



# INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

01 al 05 de julio de 2019



# Glosario

**Asignación Presupuestal:** Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

**Ejecución Presupuestal:** Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

**Disponibilidad Presupuestal:** Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

**Ejecución Financiera:** Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

**Planeación:** Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.



# Glosario

**Convocatoria:** Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html> y <http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx>

**Evaluación:** Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

**Asignación:** En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

**Ejecución:** Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

**Terminado:** Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



# Subcuentas Administradas



Reincorporación



Jurisdicción Especial  
de Paz



Estabilización



Programas de  
Desarrollo con Enfoque  
Territorial



Agencia Nacional de  
Tierras



Funcionamiento



Primera infancia



Colombia Sostenible



Ambiente y  
Desarrollo  
Sostenible



Sustitución



Sociedad de Activos  
Especiales



Herencia  
Colombia



BID Préstamo



BID Facilidad



## Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP


|                            | TOTAL        | PGN          | Otros recursos (1) |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL    | \$ 2.159.384 | \$ 2.142.475 | \$ 16.909          |
| COMPROMISOS PRESUPUESTALES | \$ 1.650.994 | \$ 1.635.524 | \$ 15.470          |
| TOTAL EJECUTADO            | \$ 1.300.771 | \$ 1.295.086 | \$ 5.685           |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por \$3.035 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por \$191 / Aporte de contrapartida por \$200 millones de Innpulsa



# Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



| Subcuentas                                                | Asignación Presupuestal | Total Ejecución Presupuestal |            | Total Disponibilidad Presupuestal |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|                                                           |                         | Valor                        | %          | Valor                             | %          |
| Sustitución                                               | \$ 1.271.052            | \$ 902.070                   | 71%        | \$ 368.982                        | 29%        |
| Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)    | \$ 409.751              | \$ 400.683                   | 98%        | \$ 9.068                          | 2%         |
| Reincorporación                                           | \$ 354.945              | \$ 239.301                   | 67%        | \$ 115.644                        | 33%        |
| Jurisdicción Especial de Paz (JEP)                        | \$ 44.241               | \$ 43.240                    | 98%        | \$ 1.002                          | 2%         |
| Primera Infancia                                          | \$ 20.552               | \$ 19.554                    | 95%        | \$ 998                            | 5%         |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT)                         | \$ 2.870                | \$ 2.870                     | 100%       | \$ 0                              | 0%         |
| Funcionamiento                                            | \$ 37.164               | \$ 28.936                    | 78%        | \$ 8.228                          | 22%        |
| Estabilización                                            | \$ 14.242               | \$ 9.779                     | 69%        | \$ 4.463                          | 31%        |
| Sociedad de Activos Especiales (SAE)                      | \$ 1.823                | \$ 1.823                     | 100%       | \$ 0                              | 0%         |
| Colombia Sostenible (Recursos Transferencias Nación 2018) | \$ 2.744                | \$ 2.738                     | 100%       | \$ 6                              | 0%         |
| BID Préstamo                                              | \$ 0                    | \$ 0                         | 0%         | \$ 0                              | 0%         |
| BID Facilidad                                             | \$ 0                    | \$ 0                         | 0%         | \$ 0                              | 0%         |
| Herencia Colombia                                         | \$ 0                    | \$ 0                         | 0%         | \$ 0                              | 0%         |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible                          | \$ 0                    | \$ 0                         | 0%         | \$ 0                              | 0%         |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>\$ 2.159.384</b>     | <b>\$ 1.650.994</b>          | <b>76%</b> | <b>\$ 508.390</b>                 | <b>24%</b> |


Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.





# Ejecución Financiera




| Subcuentas                                                | Total Comprometido  | Total Pagado        |            | Pendiente por Pagar |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|                                                           |                     | Valor               | %          | Valor               | %          |
| Sustitución                                               | \$ 902.070          | \$ 881.430          | 98%        | \$ 20.640           | 2%         |
| Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)    | \$ 400.683          | \$ 129.426          | 32%        | \$ 271.257          | 68%        |
| Reincorporación                                           | \$ 239.301          | \$ 225.971          | 94%        | \$ 13.331           | 6%         |
| Jurisdicción Especial de Paz (JEP)                        | \$ 43.240           | \$ 25.469           | 59%        | \$ 17.770           | 41%        |
| Primera Infancia                                          | \$ 19.554           | \$ 5.310            | 27%        | \$ 14.245           | 73%        |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT)                         | \$ 2.870            | \$ 2.804            | 98%        | \$ 66               | 2%         |
| Funcionamiento                                            | \$ 28.936           | \$ 18.038           | 62%        | \$ 10.899           | 38%        |
| Estabilización                                            | \$ 9.779            | \$ 7.763            | 79%        | \$ 2.015            | 21%        |
| Sociedad de Activos Especiales (SAE)                      | \$ 1.823            | \$ 1.823            | 100%       | \$ 0                | 0%         |
| Colombia Sostenible (Recursos Transferencias Nación 2018) | \$ 2.738            | \$ 2.738            | 100%       | -\$ 0               | 0%         |
| BID Préstamo                                              | \$ 0                | \$ 0                | 0%         | \$ 0                | 0%         |
| BID Facilidad                                             | \$ 0                | \$ 0                | 0%         | \$ 0                | 0%         |
| Herencia Colombia                                         | \$ 0                | \$ 0                | 0%         | \$ 0                | 0%         |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible                          | \$ 0                | \$ 0                | 0%         | \$ 0                | 0%         |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>\$ 1.650.994</b> | <b>\$ 1.300.771</b> | <b>79%</b> | <b>\$ 350.223</b>   | <b>21%</b> |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos  
El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.



# Línea del Tiempo





Planeación

\$ 369.763

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 900.926

Terminado

\$ 363

# Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial  
para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar la implementación del Programa  
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos  
Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos  
ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 369.763

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                         | Valor      | Entidad Solicitante                                               | Fecha apertura de invitación |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Por asignar                          | \$ 368.982 | Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación | Por definir                  |
| Contratos de Prestación de Servicios | \$ 451     | Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación | Por definir                  |
| Interventoría Fedecacao              | \$ 320     | Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación | Por definir                  |
| Tiquetes Aéreos                      | \$ 9       | Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación | Por definir                  |

SUSTITUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 900.926

Terminados

| Nombre corto                                                                               | Contratista                      | # Contrato              | Valor      | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|
| Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos                    | Banco Agrario                    | <a href="#">BAC 002</a> | \$ 536.337 | Nov 2017<br>Jul 2019 | 100%                   |
| Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo                   | UNODC                            | <a href="#">AF 002</a>  | \$260.383  | Dic 2017<br>Dic 2019 | 100%                   |
| Sustitución voluntaria y concentrada de cultivos                                           | UNODC                            | <a href="#">AF 001</a>  | \$ 67.500  | Sep 2017<br>Jul 2019 | 100%                   |
| Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos | Federación Nacional de Cafeteros | <a href="#">760-18</a>  | \$ 14.280  | Ene 2018<br>Ene 2020 | 10%                    |
| Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas      | Agrosavia                        | <a href="#">561-18</a>  | \$ 9.825   | Ene 2018<br>Sep 2019 | 70%                    |
| Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos                                   | Fedecacao                        | <a href="#">123-17</a>  | \$ 9.791   | Nov 2017<br>Oct 2019 | 73%                    |
| Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR                              | Ecomún                           | <a href="#">771-18</a>  | \$ 880     | Ene 2018<br>Oct 2019 | 88%                    |
| Gastos de Desplazamiento                                                                   | N/A                              | N/A                     | \$ 724     | N/A                  | 3%                     |
| Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos                                | Fundación Preservar Colombia     | <a href="#">792-18</a>  | \$ 695     | Jun 2018<br>Jul 2019 | 85%                    |
| Prestación de Servicios Persona Natural                                                    | 10                               | N/A                     | \$ 512     | Ago 2018<br>Ago 2019 | 0%                     |

\$900.926\*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\* El valor en ejecución aumenta debido a pagos a familias y modificación del CDP de gastos de desplazamiento



GOBIERNO DE COLOMBIA



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Alta Consejería para el Posconflicto

SUSTITUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 363

| Contratista                                  | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado                       |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------|------------------------------|
| 5 Prestación de Servicios<br>Persona Natural | -          | \$334  | dic-18            | En proceso de<br>liquidación |
| 1 Prestación de Servicios<br>Persona Natural | -          | \$29   | dic-17            | Liquidado                    |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación,  
los valores pueden variar.





Planeación

\$ 21.635

Convocatoria

\$ 24.654

Evaluación

\$ 151.723

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 137.618

Terminado

\$ 74.121

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

## (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 21.635

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                         | Valor    | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|--------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|
| Por asignar ART                      | \$ 9.068 | ART                 | Por definir                  |
| Sociedad Hotelera Tequendama         | \$ 5.187 | ART                 | Por definir                  |
| Contratos de prestación de servicios | \$ 3.500 | ART                 | Por definir                  |
| Hoja de Ruta                         | \$ 1.965 | ART                 | Por definir                  |
| Arrendamiento                        | \$ 1.916 | ART                 | Por definir                  |





Planeación

Convocatoria  
\$ 24.654

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto       | Entidad Solicitante | Valor     | Fecha cierre de recepción de propuestas |
|--------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Interventoría      | <a href="#">ART</a> | \$ 22.177 | 16 de julio de 2019*                    |
| Transporte Público | <a href="#">ART</a> | \$ 2.477  | 16 de julio de 2019                     |





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 151.723

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto  | Entidad Solicitante | Valor      | Proponentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha publicación informe final de evaluación |
|---------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Obras Civiles | <a href="#">ART</a> | \$ 151.723 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. COMFACESAR – Caja de Compensación Familiar del Cesar</li> <li>2. Consorcio GUAPI 2018</li> <li>3. Cooperativa de Servicios y Comercialización PROINMAT</li> <li>4. Consorcio Recuperación Sur del Tolima</li> <li>5. Unión Temporal Desarrollo Sur Bolívar</li> <li>6. Unión Temporal Desarrollo Cuenca Piedemonte</li> <li>7. Global Communities</li> <li>8. Unión Temporal Desarrollo Urabá Antioqueño</li> <li>9. Consorcio Pacífico Medio PDET</li> <li>10. Consorcio Construyendo Paz</li> <li>11. Unión Temporal para el Desarrollo Territorial</li> </ol> | 11 de julio de 2019*                          |





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 151.723

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto  | Entidad Solicitante | Valor      | Proponentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha publicación informe final de evaluación |
|---------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Obras Civiles | <a href="#">ART</a> | \$ 151.723 | 12. Unión Temporal para el Desarrollo Territorial<br>13. Consorcio Nuevo Catatumbo<br>14. Consorcio Obras para la Paz 2019<br>15. Consorcio Obras para la Paz VI<br>16. Consorcio CONSTRUPAZ<br>17. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20<br>18. Condugas S.A.<br>19. Unión Temporal PDET Caguán 2019<br>20. Proyectos Paz Colombia<br>21. Unión Temporal Desarrollo Montes de María<br>22. Global Communities<br>23. Unión Temporal Proyectos Paz Colombia<br>24. Unión Temporal Territorio 2019 | 11 de julio de 2019*                          |





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 151.723

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto  | Entidad Solicitante | Valor      | Proponentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha publicación informe final de evaluación |
|---------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Obras Civiles | <a href="#">ART</a> | \$ 151.723 | 25. Consorcio FUNDYPROC<br>26. Fundación Plan<br>27. Fundación Plan<br>28. Consorcio PDET Urabá 2019<br>29. Unión Temporal Virgen de la Candelaria<br>30. Unión Temporal los Manglares<br>31. Unión Temporal ASOPRO – OBRAS 2019<br>32. Unión Temporal Obras Urabá<br>33. Unión Temporal Bolívar en Paz<br>34. Consorcio Alto Patía y Norte del Cauca para la Paz<br>35. Consorcio Choco 11<br>36. Consorcio Catatumbo | 11 de julio de 2019*                          |





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 151.723

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto  | Entidad Solicitante | Valor      | Proponentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha publicación informe final de evaluación |
|---------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Obras Civiles | <a href="#">ART</a> | \$ 151.723 | 37. Caja de Compensación Familiar del Choco – COMFACHOCO<br>38. Unión Temporal Obras PDET 2019 – Montes de María<br>39. Unión Temporal Futuro PAZCIFICO<br>40. Consorcio EGA<br>41. Unión Temporal Enfoque Territorial<br>42. Unión Temporal Alto Patía<br>43. SANGEM S.A.S.<br>44. Unión Temporal Obras de Paz<br>45. Consorcio Proyectos Montes de María<br>46. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20<br>47. Unión Temporal Obras PDET<br>48. Unión Temporal Colombia en Paz 2019 OHAL – CONSUCOL<br>49. Unión Temporal Obras PDET 2019 | 11 de julio de 2019*                          |





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 151.723

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto  | Entidad Solicitante | Valor      | Proponentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha publicación informe final de evaluación |
|---------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Obras Civiles | <a href="#">ART</a> | \$ 151.723 | 50. Unión Temporal GHM Arauca<br>51. Consorcio Desarrollo y Paz 2019<br>52. Consorcio Desarrollo y Paz 2019<br>53. Consorcio Desarrollo y Paz 2019<br>54. Electrizable S.A.S.<br>55. Consorcio Arauca FCP 2019<br>56. Unión Temporal Desarrollo Sierra Nevada<br>57. Unión Temporal PDET Arauca 2019<br>58. Consorcio PDET Sur del Bolívar 2019<br>59. Unión Temporal Obras PDET 2019 – Sierra Nevada<br>60. Consorcio EGA<br>61. Constructora INCO S.A.S.<br>62. Consorcio Paz S.A.S.<br>63. Consorcio EGA | 11 de julio de 2019*                          |





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 137.618

Terminados

| Nombre corto                                                                                                                                                | Contratista                                                         | # Contrato              | Valor    | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II | Unión Temporal Urabá en Desarrollo                                  | <a href="#">454-18</a>  | \$22.330 | Feb18 – Oct19        | 40%                    |
|                                                                                                                                                             | Consorcio Infraestructura Sostenible                                | <a href="#">408-18</a>  | \$22.084 | Mar18 – Oct19        | 64%                    |
|                                                                                                                                                             | Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca  | <a href="#">455-18</a>  | \$16.467 | May18 – Jul19        | 60%                    |
|                                                                                                                                                             | Putumayo: Unión Temporal Guanga                                     | <a href="#">534-18</a>  | \$16.132 | Mar18 – Oct19        | 42%                    |
|                                                                                                                                                             | Consorcio Caguan 2018                                               | <a href="#">538-18</a>  | \$13.890 | Feb18 – Oct19        | 40%                    |
|                                                                                                                                                             | Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense | <a href="#">456-18</a>  | \$8.769  | May18 – Oct19        | 32%                    |
|                                                                                                                                                             | Unión Temporal Renacer 2017                                         | <a href="#">537-18</a>  | \$8.424  | Feb18 – Oct19        | 43%                    |
|                                                                                                                                                             | Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi                     | <a href="#">409-18</a>  | \$5.612  | Feb18 – Sep19        | 48%                    |
|                                                                                                                                                             | Consorcio Chocó 2017                                                | <a href="#">539-18</a>  | \$5.588  | Feb18 – Nov19        | 60%                    |
|                                                                                                                                                             | Corporación Prohaciendo                                             | <a href="#">542-18</a>  | \$2.759  | Mar18 – Oct19        | 44%                    |
| Interventoría PIC II                                                                                                                                        | Consorcio Edificando Paz                                            | <a href="#">535-18</a>  | \$1.848  | Abr18 – Ago19        | 40%                    |
|                                                                                                                                                             | Consorcio GOC- NOGAAL                                               | <a href="#">1086-18</a> | \$4.547  | Ene19 – Oct19        | 0%                     |
|                                                                                                                                                             | U.T. Inter Infraestructura Social                                   | <a href="#">1085-18</a> | \$4.252  | Ene19 – Oct19        | 0%                     |
| Prestación de Servicios                                                                                                                                     | 34 OPS                                                              | N/A                     | \$2.178  | Nov18 – Dic20        | 10%                    |
| Estabilización Social                                                                                                                                       | BMC S.A. – BMC EXCHANGE                                             | <a href="#">2-19</a>    | \$1.036  | Feb19 – Nov19        | 50%                    |
| Plan de Comunicaciones                                                                                                                                      | Rafael Poveda Televisión S.A.S.                                     | <a href="#">886-18</a>  | \$990    | Ago18 – Oct19        | 9%                     |
| Tiquetes Aéreos                                                                                                                                             | Subatours Ltda.                                                     | <a href="#">57-19</a>   | \$440    | Jun19 – Dic19        | 0%                     |
| Gastos de Desplazamiento                                                                                                                                    | Gastos de Desplazamiento                                            | N/A                     | \$270    | Nov18 – Jul19        | 23%                    |

\$137.618\*

61%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 74.121

| Contratista                                 | # Contrato             | Valor*    | Fecha Terminación | Estado                    |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Carvajal Tecnología y Servicios             | <a href="#">124-17</a> | \$56.149  | feb-19            | En proceso de liquidación |
| 887 Prestación de Servicios Persona Natural | -                      | \$ 17.678 | feb-19            | En proceso de liquidación |
| 10 Prestación de Servicios Persona Natural  | -                      | \$ 283    | jul-18            | Liquidado                 |
| Gastos Varios                               | -                      | \$ 10     | feb-19            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 115.644

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 226.394

Terminado

\$ 12.907

# Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 115.644

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto    | Valor      | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|-----------------|------------|---------------------|------------------------------|
| Por asignar ARN | \$ 115.644 | ARN                 | Por definir                  |

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 226.394

Terminados

| Nombre corto                                 | Contratista              | # Contrato              | Valor      | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|
| Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas   | Banco Agrario            | <a href="#">BAC 001</a> | \$ 180.202 | Sep 2017<br>Jul 2019 | 100%                   |
| Pagos de pensión y BEPS                      | N/A                      | N/A                     | \$ 21.920  | Sep 2017<br>Jul 2019 | 100%                   |
| Beneficios económicos: proyectos productivos | N/A                      | N/A                     | \$ 12.024  | Jun 2018<br>Jul 2019 | 100%                   |
| Viveres Secos y Viveres Frescos              | Integral Servicios S.AS. | <a href="#">42-19</a>   | \$ 8.146   | May 2019<br>Ago 2019 | 0%                     |
| Formulación y Evaluación de Proyectos        | Innpulsa                 | <a href="#">142-19</a>  | \$ 3.576   | Jun 2019<br>Ago 2020 | 0%                     |
| Estabilización Social                        | BMC S.A. – BMC EXCHANGE  | <a href="#">2-19</a>    | \$ 526     | Feb 2019<br>Nov 2019 | 50%                    |

\$226.394\*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\* El valor en ejecución aumenta debido al pago de pensión y BEPS





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 12.907

| Contratista                       | # Contrato             | Valor*   | Fecha Terminación | Estado                    |
|-----------------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------------|
| Fundapanaca                       | <a href="#">550-17</a> | \$5.000  | mar-18            | En proceso de liquidación |
| Fundación Caminemos Juntos F.C.J. | <a href="#">12-19</a>  | \$ 4.037 | may-19            | En proceso de liquidación |
| SOLUCIONES J.R. E.U.              | <a href="#">3-19</a>   | \$2.820  | mar-19            | Liquidado                 |
| ALECOP S Coop. Sucursal Colombia  | <a href="#">617-18</a> | \$1.050  | jun-18            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 1.671

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ 15.153

Ejecución

\$ 2.448

Terminado

\$ 24.969

# Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación  
\$ 1.671

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                         | Valor    | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|--------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|
| Por asignar JEP                      | \$ 1.002 | JEP                 | Por definir                  |
| Contratos de Prestación de Servicios | \$ 593   | JEP                 | Por definir                  |
| Licencia Sop. Técnico                | \$ 77    | JEP                 | Por definir                  |





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$ 15.153

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                | Entidad Solicitante | Contratista                | Valor    | Fecha estimada inicio de contrato |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| Sistema de Gestión Judicial | <a href="#">JEP</a> | SoftPlan Sistemas Colombia | \$ 9.708 | 08 de julio de 2019               |
| Gestión Documental          | <a href="#">JEP</a> | Servisoft S.A.S.           | \$ 5.446 | 08 de julio de 2019               |

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 2.448

Terminados

| Nombre corto                                              | Contratista                         | # Contrato             | Valor   | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural                   | 16                                  | N/A                    | \$1.339 | Ago 2018<br>May 2020 | 12%                    |
| Sistemas de información                                   | Password Consulting Services S.A.S. | <a href="#">897-18</a> | \$584   | Ene 2019<br>Nov 2019 | 40%                    |
| Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión | IFX Networks Colombia SAS           | <a href="#">796-18</a> | \$363   | May 2018<br>Oct 2019 | 68%                    |
| ARL                                                       | Positiva Compañía de Seguros S.A.   | N/A                    | \$82    | Jun 2018<br>Jul 2019 | 94%                    |
| Gastos de Desplazamiento                                  | N/A                                 | N/A                    | \$80    | Oct 2018<br>Jul 2019 | 71%                    |

\$2.448

93%

EJECUCIÓN

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 24.969

| Contratista                                 | # Contrato              | Valor*    | Fecha Terminación | Estado                    |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Juan Gaviria Restrepo & Cía.                | <a href="#">572-17</a>  | \$ 11.740 | jun-18            | En proceso de liquidación |
| 101 Prestación de Servicios Persona Natural | -                       | \$ 4.271  | dic-18            | En proceso de liquidación |
| 115 Prestación de Servicios Persona Natural | -                       | \$ 4.671  | nov-18            | Liquidado                 |
| U.T. Convencionales Blindados 2018          | <a href="#">788-18</a>  | \$ 1.333  | ago-18            | Liquidado                 |
| U.T. L&K                                    | <a href="#">793-18</a>  | \$ 768    | dic-18            | Liquidado                 |
| SICMES S.A.S.                               | <a href="#">794-18</a>  | \$ 614    | jul-18            | En proceso de liquidación |
| Universidad de los Andes                    | <a href="#">402-18</a>  | \$ 553    | nov-18            | Liquidado                 |
| UNIPAR alquiler de computadores S.A.        | <a href="#">791-18</a>  | \$485     | abr-19            | En proceso de liquidación |
| Solution Copy Ltda.                         | <a href="#">1082-18</a> | \$ 200    | mar-19            | En proceso de liquidación |
| Aon Risk Services                           | N/A                     | \$ 156    | jun-18            | Liquidado                 |
| Grupo Coral Ingenieros S.A.S.               | <a href="#">789-18</a>  | \$ 100    | sep-18            | Liquidado                 |
| Solution Copy Ltda.                         | <a href="#">795-18</a>  | \$ 72     | dic-18            | Liquidado                 |
| Servicios Públicos                          | -                       | \$ 6      | dic-18            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



GOBIERNO DE COLOMBIA



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Alta Consejería para el Posconflicto



Planeación

\$ 10.122

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ 4.175

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 1.094

Terminado

\$ 5.161

# Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Consejería Presidencial para la Primera Infancia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 10.122

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                                                                                                    | Valor    | Entidad Solicitante              | Fecha apertura de invitación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------|
| Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios | \$ 3.716 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir                  |
| Modalidad Familiar                                                                                              | \$ 2.942 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir                  |
| Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia” en 28 municipios PDET                  | \$ 1.100 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir                  |
| Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”                                 | \$ 1.018 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir                  |
| Por asignar Primera Infancia                                                                                    | \$ 998   | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir                  |
| Contratos de prestación de servicios                                                                            | \$ 348   | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir                  |

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 4.175

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                                                                                                   | Entidad Solicitante                              | Valor    | Proponentes                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha publicación informe final de evaluación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Implementación oferta complementaria "Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida", en municipios PDET | <a href="#">Alta Consejería Primera Infancia</a> | \$ 2.675 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consorcio Gestar Infancia</li> <li>2. Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia</li> <li>3. Consorcio Construyendo Futuro 2019</li> <li>4. Unión Temporal Risas Latinas para la Paz</li> </ol>                                            | 15 de agosto de 2019                          |
| Interventoría Procesos Judiciales                                                                              | <a href="#">Alta Consejería Primera Infancia</a> | \$ 1.500 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RYF S.A.S.</li> <li>2. Consorcio Paz para la Infancia</li> <li>3. Garssa Consulting S.A.S.</li> <li>4. Grupo IS Colombia S.A.S.</li> <li>5. JAHV McGregor S.A.S.</li> <li>6. C&amp;M Consultores S.A.</li> <li>7. RYG Asesorías S.A.S.</li> </ol> | 01 de agosto de 2019                          |

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 1.094

Terminados

| Nombre corto                            | Contratista     | # Contrato            | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|----------------------|------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 9               | N/A                   | \$594 | Ene 2019<br>Dic 2019 | 27%                    |
| Gastos de Desplazamiento                | N/A             | N/A                   | \$341 | May 2019<br>Jul 2019 | 0%                     |
| Tiquetes Aéreos                         | Subatours Ltda. | <a href="#">57-19</a> | \$160 | Jun 2019<br>Dic 2019 | 0%                     |

\$ 1.094

85%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 5.161

| Contratista                                | # Contrato             | Valor*   | Fecha Terminación | Estado                    |
|--------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------------|
| Save the Children                          | <a href="#">540-18</a> | \$ 3.198 | jul-18            | Liquidado                 |
| Fundación Promoción y Gestión Social       | <a href="#">782-18</a> | \$ 1.089 | ago-18            | En proceso de liquidación |
| 24 Prestación de Servicios Persona Natural | -                      | \$ 803   | feb-19            | Liquidado                 |
| 5 Prestación de Servicios Persona Natural  | -                      | \$ 71    | sep-18            | En proceso de liquidación |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.870

# Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 2.870

| Contratista                                | # Contrato | Valor*   | Fecha Terminación | Estado                    |
|--------------------------------------------|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| 87 Prestación de Servicios Persona Natural | -          | \$ 2.858 | dic-18            | En proceso de liquidación |
| 2 Prestación de Servicios Persona Natural  | -          | \$ 7     | jul-18            | Liquidado                 |
| Gastos de Viajes                           | -          | \$ 5     | abr-18            | Liquidado                 |
| Gastos Varios                              | -          | \$ 0,17  | mar-18            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 8.236

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 21.058

Terminado

\$ 7.870

# Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Planeación  
\$ 8.236

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                           | Valor    | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|----------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|
| Por asignar Funcionamiento             | \$ 8.228 | FCP                 | Por definir                  |
| Empresa de Servicios Integrales S.A.S. | \$ 8     | FCP                 | Por definir                  |

FUNCIONAMIENTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 21.058

Terminados

| Nombre corto                        | Contratista                        | # Contrato               | Valor    | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Comisión fiduciaria – Fiduprevisora | Fiduprevisora                      | <a href="#">001-18</a>   | \$ 6.143 | Abr18 - Jul19        | 78%                    |
| Nómina                              | N/A                                | N/A                      | \$ 5.087 | Sep17 - Jul19        | 80%                    |
| Nómina                              | Gente Oportuna S.A.S.              | <a href="#">43-19</a>    | \$ 4.076 | May19 – Feb20        | 15%                    |
| Asunción de Gastos                  | N/A                                | N/A                      | \$ 1.919 | Nov18 - Jul19        | 1%                     |
| Servicios TIC                       | Linktic S.AS.                      | <a href="#">40-19</a>    | \$ 1.585 | May19 – Feb20        | 4%                     |
| Auditoría                           | Ernst & Young                      | <a href="#">55-19</a>    | \$ 643   | May19 – Mar20        | 0%                     |
| Auditoría                           | Ernst & Young                      | <a href="#">1093-18</a>  | \$ 605   | Ene19 - Jul19        | 83%                    |
| Arrendamiento                       | Tecnología Inmobiliaria S.A.       | <a href="#">1085A-18</a> | \$ 564   | Dic18 - Dic20        | 26%                    |
| Tiquetes Aéreos                     | Subatours Ltda.                    | <a href="#">57-2019</a>  | \$200    | Jun19 – Dic19        | 0%                     |
| Aseo y Cafetería                    | Mundo Limpieza Ltda.               | <a href="#">44-19</a>    | \$ 79    | May19 – May20        | 0%                     |
| Gastos varios                       | N/A                                | N/A                      | \$ 77    | Ene18 - Jul19        | 30%                    |
| Suministro Papelería                | Grupo Los Lagos S.A.S.             | <a href="#">1-19</a>     | \$ 29    | Feb19 - Dic19        | 6%                     |
| Gastos de Desplazamiento            | N/A                                | N/A                      | \$ 28    | Ene18 - Jul19        | 77%                    |
| Traducciones                        | MCH TRADUCCIONES S.A.S             | <a href="#">108-19</a>   | \$ 15    | Jun19 – Jul19        | 0%                     |
| Pago de Nómina                      | PEC Servicios Especializados Ltda. | <a href="#">896-18</a>   | \$ 7     | Ago18 - Jun19        | 80%                    |

\$21.058

62%

EJECUCIÓN

FUNCIONAMIENTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 7.870

| Contratista                                   | # Contrato             | Valor*   | Fecha Terminación | Estado                    |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------------|
| U.T. Itelcom- FP 2017                         | <a href="#">765-18</a> | \$ 2.135 | may-19            | En proceso de liquidación |
| Fiducoldex                                    | <a href="#">124-17</a> | \$ 1.536 | mar-18            | Liquidado                 |
| Ernst & Young                                 | N/A                    | \$ 1.397 | may19             | Liquidado                 |
| Juan Gaviria Restrepo & Cía.                  | <a href="#">397-18</a> | \$ 778   | dic-18            | En proceso de liquidación |
| 16 Prestación de Servicios<br>Persona Natural | -                      | \$ 582   | jun-18            | En proceso de liquidación |
| Unión Temporal Itelcom - FP 2017              | <a href="#">334-17</a> | \$ 400   | dic-17            | En proceso de liquidación |
| Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.             | <a href="#">4-17</a>   | \$ 212   | ene-18            | En proceso de liquidación |
| De Vivero & Asociados S.A.                    | <a href="#">33-18</a>  | \$ 163   | may-18            | Liquidado                 |
| De Vivero & Asociados S.A.                    | <a href="#">3-17</a>   | \$ 117   | dic-17            | Liquidado                 |
| Synersis                                      | <a href="#">541-18</a> | \$ 96    | abr-18            | Liquidado                 |
| Dattis Comunicaciones S.A.S.                  | <a href="#">533-18</a> | \$ 80    | may-18            | Liquidado                 |
| 6 Prestación de Servicios<br>Persona Natural  | -                      | \$ 71    | nov-18            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones  
\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación,  
los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 7.870

| Contratista                         | # Contrato             | Valor* | Fecha Terminación | Estado                    |
|-------------------------------------|------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
| Arquiredes Construcciones S.A.S.    | <a href="#">122-17</a> | \$ 69  | nov-17            | En proceso de liquidación |
| Eminser S.A.S.                      | <a href="#">781-18</a> | \$ 61  | may-19            | En proceso de liquidación |
| Armtrans Ltda.                      | <a href="#">121-17</a> | \$ 42  | dic-17            | En proceso de liquidación |
| Servicios Públicos                  | -                      | \$ 39  | abr-19            | Liquidado                 |
| Arquiredes Construcciones S.A.S.    | <a href="#">335-17</a> | \$ 33  | nov-17            | En proceso de liquidación |
| Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. | <a href="#">125-17</a> | \$ 21  | dic-17            | En proceso de liquidación |
| Rumbos S.A.S.                       | <a href="#">790-18</a> | \$ 15  | may-18            | Liquidado                 |
| ABM Comercializadora S.A.S.         | <a href="#">126-17</a> | \$ 6   | dic-17            | En proceso de liquidación |
| Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. | <a href="#">59-19</a>  | \$ 6   | jun-19            | En proceso de liquidación |
| English Link Global S.A.S.          | <a href="#">60-19</a>  | \$ 5   | jun-19            | En proceso de liquidación |
| Gastos Admin. y de Operación        | N/A                    | \$ 5   | dic-18            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 4.525

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 2.846

Terminado

\$ 6.871

# Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial  
para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería  
Presidencial para la Estabilización y la  
Consolidación



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación  
\$ 4.525

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                         | Valor    | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|--------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|
| Por asignar Presidencia Posconflicto | \$ 4.463 | DAPRE               | Por definir                  |
| Ortegón Pulido Asociados S.A.S.      | \$ 62    | DAPRE               | Por definir                  |

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 2.846

Terminados

| Nombre corto                            | Contratista                                       | # Contrato             | Valor   | Inicio - Terminación   | % Ejecución Financiera |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 16                                                | N/A                    | \$1.513 | Dic 2018<br>May 2020   | 34%                    |
| Campaña de Desminado                    | Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM | <a href="#">616-18</a> | \$ 991  | Feb 2018<br>Suspendido | 50%                    |
| Tiquetes Aéreos                         | Subatours Ltda.                                   | <a href="#">57-19</a>  | \$ 300  | Jun 2019<br>Dic 2019   | 0%                     |
| Gastos de Desplazamiento                | N/A                                               | N/A                    | \$ 29   | Ene 2019<br>Jul 2019   | 69%                    |
| Gastos Varios                           | N/A                                               | N/A                    | \$ 14   | May 2019<br>Jul 2019   | 71%                    |

\$ 2.846

80%

EJECUCIÓN

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 6.871

| Contratista                                | # Contrato             | Valor*   | Fecha Terminación | Estado                    |
|--------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------------------------|
| Propaís                                    | <a href="#">403-18</a> | \$ 2.991 | jul-18            | Liquidado                 |
| J. Walter Thompson Colombia S.A.S.         | <a href="#">558-18</a> | \$ 2.790 | jul-18            | En proceso de liquidación |
| 20 Prestación de Servicios Persona Natural | -                      | \$ 659   | ago-18            | En proceso de liquidación |
| Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. | <a href="#">532-18</a> | \$ 266   | jul-18            | En proceso de liquidación |
| 1 Prestación de Servicios Persona Natural  | -                      | \$ 78    | jun-18            | Liquidado                 |
| Dattis Comunicaciones S.A.S.               | <a href="#">565-17</a> | \$ 71    | dic-17            | Liquidado                 |
| Salamarquez S.A.S.                         | <a href="#">559-17</a> | \$ 16    | dic-17            | En proceso de liquidación |
| Gastos Bancarios                           | N/A                    | \$0,01   | nov-17            | Liquidado                 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.823

# Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 1.823

| Contratista | # Contrato          | Valor *  | Fecha Terminación | Estado                    |
|-------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------------|
| SAE         | <a href="#">059</a> | \$ 1.823 | Abr 2019          | En proceso de liquidación |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación  
\$ 6

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ -

Terminado  
\$ 2.738

# Colombia Sostenible – Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años

**Nota:** Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





Planeación  
\$ 6

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto                    | Valor | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|---------------------------------|-------|---------------------|------------------------------|
| Por asignar Colombia Sostenible | \$ 6  | DAPRE               | Por definir                  |

COLOMBIA SOSTENIBLE





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 2.738

| Contratista                               | # Contrato             | Valor* | Fecha Terminación | Estado                    |
|-------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------|---------------------------|
| Economía Urbana Ltda.                     | <a href="#">786-18</a> | \$505  | dic-18            | Liquidado                 |
| Consorcio Desarrollo Rural 2018           | <a href="#">784-18</a> | \$503  | dic-18            | Liquidado                 |
| Consorcio Desarrollo Rural 2018           | <a href="#">787-18</a> | \$503  | dic-18            | Liquidado                 |
| OPTIM Consult SAS                         | <a href="#">785-18</a> | \$497  | nov-18            | Liquidado                 |
| Consorcio Escuela Galán - JPC             | <a href="#">783-18</a> | \$ 490 | dic-18            | Liquidado                 |
| 4 Prestación de Servicios Persona Natural | -                      | \$ 216 | feb-17            | Liquidado                 |
| 1 Prestación de Servicios Persona Natural | -                      | \$ 25  | jun-18            | En proceso de liquidación |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



GOBIERNO DE COLOMBIA



El futuro  
es de todos

Fondo Colombia en Paz  
Alta Consejería para el Posconflicto



Planeación  
\$ 96.885

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ -

Terminado  
\$ -

# BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En preparación para ejecución de convocatorias y adquisiciones



Temporalidad: 5 años



# BID

Banco Interamericano  
de Desarrollo





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

## BID Facilidad



Entidad Ejecutora: DAPRE



**Línea 9:** Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial. **Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Planeación



Temporalidad: Hasta 10 años



# BID

Banco Interamericano  
de Desarrollo



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

# Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de  
Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas  
y otras estrategias de conservación, esta  
destinación es el 5% del recaudo del impuesto  
al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación



Temporalidad: 10 años





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

# Ambiente y Desarrollo Sostenible



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible



Estado: En Planeación





# Fondos de Cooperación



## Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                    | <b>Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sede:</b>                      | Nueva York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo:</b>                  | Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico. |
| <b>Duración:</b>                  | Febrero 2016 - Noviembre 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Donantes:</b>                  | Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Global Acceleration Instrument y Fondo ODS                                                                                                                                   |
| <b>Gobernanza:</b>                | Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Presupuesto Total (USD):</b>   | \$ 85.668.040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>En ejecución (USD):</b>        | \$ 80.9 millones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gastos administrativos</b>     | \$3.064.073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ventanas de implementación</b> | Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc.<br>Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, etc.<br>*La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF                                                                                          |



NACIONES UNIDAS

## Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

**USD 85.668.040**

Desembolsados al Fondo

**USD 0**

Contribuciones pendientes

**USD**

Total movilizado





## Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

109

Proyectos aprobados  
por USD \$80.9 M  
(2016, 2017 y 2018)

| Donante                             | Contribuciones        |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Alemania                            | USD 7.295.170         |
| Canadá                              | USD 15.229.371        |
| Fondo Consolidación de Paz, ONU     | USD 15.000.000        |
| Women's peace and humanitarian Fund | USD 2.000.000         |
| Irlanda                             | USD 887.586           |
| Reino Unido                         | USD 19.961.745        |
| Noruega                             | USD 9.634.950         |
| Suecia                              | USD 9.492.667         |
| Suiza                               | USD 3.090.580         |
| SDG Fund                            | USD 1.500.000         |
| Nueva Zelanda                       | USD 140.605           |
| Cooperación Catalana                | USD 363.245           |
| Portugal                            | USD 72.120            |
| Emiratos Árabes Unidos              | USD 1.000.000         |
| <b>Total:</b>                       | <b>USD 85.668.040</b> |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                         | <b>Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sede:</b>                           | Nueva York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo:</b>                       | La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET. |
| <b>Duración</b>                        | Diciembre 2018- Diciembre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Donantes:</b>                       | Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para la Consolidación de la Paz.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gobernanza:</b>                     | Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Presupuesto Total (USD):</b>        | \$ 29.592.761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Presupuesto en ejecución (USD):</b> | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ventanas de implementación</b>      | Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.                                                                                                                                                                                                                                                                      |



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas  
para el Posconflicto  
Fase II

USD 24.510.530

Desembolsados al Fondo

USD 5.082.231

Contribuciones pendientes

USD





## Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.



NACIONES UNIDAS

| Donante                                                                                                         | Contribuciones        | Compromisos          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  Reino Unido                   | USD 5.092.400         |                      |
|  Chile                         | USD 100.000           |                      |
|  Alemania                      | USD 9.052.800         | USD 2.275.313        |
|  Irlanda                       | USD 281.826           |                      |
|  Noruega                       | USD 9.290.422         |                      |
|  Corea                         | USD 500.000           |                      |
|  Fondo Consolidación de la Paz | USD 193.082           | USD 2.806.918        |
| <b>Total:</b>                                                                                                   | <b>USD 24.510.530</b> | <b>USD 5.082.231</b> |

- Irlanda se ha manifestado contribuir con EUR 400.000 por año.
- Finlandia por su parte contribuirá con EUR 150.000



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                             | <b>Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sede:</b>                               | Washington                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo:</b>                           | Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas |
| <b>Duración:</b>                           | 2014-2019                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Donantes:</b>                           | Banco Mundial y Suecia                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gobernanza:</b>                         | APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Presupuesto total (dólares):</b>        | \$ 7.100.000                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Presupuesto de ejecución (dólares):</b> | \$ 6.860.000                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Saldo disponible (dólares):</b>         | \$ 240.000                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Banco Mundial  
para la Paz y el  
Posconflicto

**USD 7.100.000**

*Desembolsados al Fondo*

**USD 0**

*Contribuciones pendientes*

**USD 7.100.000**

*Presupuesto total*



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

## Fondo para la Paz y el Posconflicto



5

Proyectos aprobados

| Donante                                                                           |               | Recursos Registrados |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|  | Banco Mundial | USD 4.000.000        |
|  | Suecia        | USD 3.100.000        |
| Total                                                                             |               | USD 7.100.000        |





|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                                  | <b>Fondo Europeo para la Paz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sede:</b>                                    | Bélgica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objetivo:</b>                                | Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos |
| <b>Duración</b>                                 | 2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Donantes:</b>                                | Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO                                                                                                                                       |
| <b>Gobernanza:</b>                              | Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Presupuesto Total (euros):</b>               | 118.600.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Presupuesto en ejecución:</b>                | € 66.806.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Monto Proyectos en fase administrativa*:</b> | 14.607.301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Saldo disponible:</b>                        | 34.130.083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gastos Administrativos:</b>                  | 3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contribuciones pendientes desembolso:</b>    | 5.553.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anuncios:</b>                                | - España: € 3M. - Alemania: € 3M - República Checa: €10.000<br>- Chile: usd 100.000 - Italia € 2M                                                                                                                                                                                                                                                            |



Fondo Europeo  
para la Paz

EUR

Desembolsados al Fondo

EUR 5.553.000

Contribuciones pendientes

EUR

Presupuesto Total





## Fondo Europeo para la Paz



27

Proyectos en ejecución  
por un total de  
€ 66.8 Millones de  
Euros

| Donante          | Contribuciones Recibidas | Contribuciones Pendientes |
|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Alemania         | EUR 3.000.000            |                           |
| Chipre           | EUR 10.000               |                           |
| Comision Europea | EUR 91.400.000           |                           |
| Croacia          | EUR 20.000               |                           |
| UE-ECHO          | EUR 2.000.000            |                           |
| Eslovaquia       | EUR 20.000               |                           |
| Eslovenia        | EUR 12.000               |                           |
| España           | EUR 2.010.000            | EUR 990.000               |
| Francia          | EUR 1.800.000            | EUR 1.200.000             |
| Holanda          | EUR 5.000.000            |                           |
| Hungría          | EUR 20.000               |                           |
| Irlanda          | EUR 1.500.000            | EUR 1.500.000             |
| Italia           | EUR 3.000.000            |                           |
| Letonia          | EUR 10.000               |                           |
| Lituania         | EUR 24.000               |                           |
| Luxemburgo       | EUR 35.000               |                           |
| Malta            | EUR 10.000               |                           |
| Portugal         | EUR 200.000              |                           |
| Reino Unido      | EUR 1.510.000            |                           |
| República Checa  | EUR 20.319               |                           |
| Suecia           | EUR 1.392.410.           | EUR 1.784.590             |
| <b>Total:</b>    | <b>EUR 113.047.000</b>   | <b>EUR 5.414.590</b>      |



|                                                                                              |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                                                                               | <b>Fondo Colombia Sostenible</b>                                                                                                              |
| <b>Sede:</b>                                                                                 | Washington                                                                                                                                    |
| <b>Objetivo:</b>                                                                             | Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local |
| <b>Duración:</b>                                                                             | 2017-2032                                                                                                                                     |
| <b>Donantes:</b>                                                                             | Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza                                                                                                |
| <b>Gobernanza:</b>                                                                           | Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.                                                         |
| <b>Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):</b> | \$ 250.000.000                                                                                                                                |
| <b>Presupuesto en ejecución (dólares):</b>                                                   | \$ 8.540.000                                                                                                                                  |



BID Colombia  
Sostenible

**USD 18.575.437**

Desembolsados al Fondo

**USD 12.000.000**

Contribuciones pendientes a  
febrero 2019, correspondientes  
al POA 2019

**USD 250.000.000**

Presupuesto máximo para el  
pago por resultados en los diez  
años de vigencia del acuerdo  
con donantes



## Fondo Colombia Sostenible – Proyectos en ejecución 2018-2020 ( líneas de trabajo 2018)



| Objeto                                                                                                                                                          | Monto aportado por la<br>Facilidad |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Proyecto “Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocó Biogeográfico” con el Fondo Acción y MADS                                                          | US\$ 3.35 Millones                 |
| Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificación del Sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural | US\$ 2.99 Millones                 |
| Proyecto Restauración y Conservación de Ecosistemas del Parque La Macarena con WWF y PNN                                                                        | US\$700.000                        |
| Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS                                                                                                                     | US\$ 1.5 Millones                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    | <b>US \$ 8.540.000</b>             |



## Fondo Colombia Sostenible – Proyectos que inician ejecución física y financiera en Marzo 2019 \*



| Objeto                                                                         | Monto aportado por la Facilidad |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Coordinación e implementación de la Declaración Conjunta de intención          | US\$ 1.14 Millones              |
| Desarrollo rural sostenible, operatividad de la Unidad técnica de coordinación | US\$ 2.22 Millones              |
| Fortalecimiento de capacidades locales                                         | US\$ 1.00 Millones              |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>US \$ 4.360.000</b>          |



## Fondo Colombia Sostenible



| Donante                                                                                                                                   | Recursos Desembolsados al Fondo 2018 | Recursos por desembolsar 2019** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|  Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido)* | USD 14.250.000                       | USD 11.000.000                  |
|  Suecia                                                  | USD 1.575.437                        | USD 1.000.000                   |
|  Suiza                                                   | USD 2.750.000                        | N/A                             |
| <b>Total:</b>                                                                                                                             | <b>USD 18.575.437</b>                | <b>USD 12.000.000</b>           |

\*Componente de pago por resultados

\* En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5,479,312 que pasa al POA 2019