

INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

04 al 08 de junio de 2018





Ejecución Presupuestal



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.





Balance Fondo Colombia en Paz

% Recursos contratados/desembolsos



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
DESEMBOLSOS	\$ 1.118.795	\$ 1.109.995	\$ 1.500	\$ 7.300
CONTRATADO	\$ 753.547	\$744.747	\$ 1.500	\$ 7.300
PAGADO	\$ 443.394	\$441.894	\$ 1.500	\$ 0

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El gráfico presentan la relación de contratados y desembolsados.

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.





Recursos de PGN administrados por el FCP



Subcuentas	Asignados	Contratados	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$ 510.000	\$ 452.539	\$ 278.897	\$ 57.461
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial	\$ 400.334	\$ 153.363	\$ 47.583	\$ 246.971
Reincorporación	\$ 82.612	\$ 82.612	\$ 81.786	\$ 0
Agencia Nacional de Tierras	\$ 18.281	\$ 1.219	\$ 641	\$ 17.061
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 5.304	\$ 2.839	\$ 14.696
JEP	\$ 44.493	\$ 21.947	\$ 15.506	\$ 22.545
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	\$ 0	\$ 1.959
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.747	\$ 1.271	\$ 3
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 0
Presidencia Posconflicto	\$ 7.688	\$ 7.682	\$ 4.060	\$ 6
Funcionamiento	\$ 16.879	\$ 12.332	\$ 4.311	\$ 4.546
TOTAL	\$ 1.109.995	\$ 744.747	\$ 441.894	\$ 365.248

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Relación entre los recursos pagados y los contratados.



Resultados recursos administrados por FCP

Anorí (Antioquia) y La Tarra (Norte de Santander) finalizaron la fase de planeación PDET en 160 veredas con la participación de 2.100 personas. A la fecha se ha logrado cerrar esta fase en 134 de los 170 municipios.

Suscrita ampliación de **convenio para la formalización de 700 predios rurales de Boyacá** que beneficiará más de 1.000 familias.

30 empresarios de Bogotá realizaron **intercambio de experiencias productivas y comerciales con excombatientes** en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de **Icononzo (Tolima)**.

Abiertos 3 nuevos puntos de atención al público de la Agencia Nacional de Tierras en los municipios de Neiva (Huila), Soledad (Atlántico) y Florencia (Caquetá).

Realizado encuentro departamental de Primera Infancia de Sucre y Bolívar en Sincelejo (Sucre) con la participación de 450 agentes educativos, sociales y comunitarios.



Procesos de contratación





Línea de tiempo – Procesos de Contratación





Planeación
\$360.038

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Proyectos Infraestructura Comunitaria Fase III	\$ 190.000	ART	jun-18
Sustitución de Cultivos Ilícitos a partir de Cacao - Fase II	\$ 45.566	Dirección de Sustitución de Cultivos	jun-18
Operador Logístico Municipal	\$23.256	ART	jun-18
Sistemas de Información JEP	\$ 17.527	JEP	jun-18
Compra de Tierras Reincorporados	\$ 11.546	ANT	Por definir
Personal - Adición 2 meses	\$10.740	ART	jun-18
Proyectos Productivos	\$9.859	Dirección de Sustitución de Cultivos	jun-18
Interventoría PIC Fase III	\$9.580	ART	jun-18
Supervisión y Seguimiento PIC Fase II y III (80 contratistas)	\$ 4.930	ART	jun-18
Colecciones Especializadas de literatura y Salas de Lectura para Primera Infancia	\$ 3.780	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Nuevos contratos de prestación de servicios	\$ 3.747	JEP	Por definir
1000 primeros días de vida	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18



Planeación
\$360.038

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Auditoría Externa	\$ 2.100	FCP	jun-18
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa -Santa Rosa Sur, Bolívar	\$ 2.091	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Interventoría Café - Semilla	\$ 2.036	Dirección de Sustitución de Cultivos	jun-18
Equipo de apoyo a la supervisión	\$ 2.010	ART	jun-18
Seguridad Alimentaria	\$ 1.959	FAO/Cooperación	Por definir
Personal - Regularización de la propiedad rural - procesos agrarios	\$ 1.320	ANT	jun-18
Personal Formalización de la propiedad privada rural	\$ 1.319	ANT	jun-18
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa -San pablo, Bolívar	\$ 1.293	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Estrategia y Pauta	\$ 1.246	ART	jun-18
Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y Primera Infancia	\$ 1.129	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones





Planeación
\$360.038

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Recurso humano calificado	\$ 838	ANT	Por definir
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa -Cantagallo, Bolívar	\$ 707	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Contratos de prestación de servicios abogados víctimas	\$ 700	JEP	jul-18
Prestación de servicios	\$ 538	FCP	jun-18
Operación logística	\$ 500	JEP	Por definir
Adiciones	\$ 460	ANT	Por definir
Compra de Tierras	\$ 454	ANT	Por definir
Transparencia	\$ 450	FCP	jun-18
Contrato de Viajes	\$ 427	FCP	jun-18
Apoyo a la supervisión y interventoría de la experiencia de implementación del PMI PI	\$ 420	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Gastos asociados a la implementación de la prueba piloto	\$ 413	Alta Consejería Primera Infancia	ago-18





Planeación
\$360.038

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Viáticos y gastos de viaje - Regularización de la propiedad rural - procesos agrarios	\$ 400	ANT	jun-18
Programa de Seguros	\$ 298	FCP	jun-18
Apoyo para la garantía registro civil de Niños y niñas primera infancia	\$ 295	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Portal FCP	\$ 280	FCP	jun-18
Tiquetes - Regularización de la propiedad rural - procesos agrarios	\$ 250	ANT	jun-18
Viáticos y gastos de viaje - Formalización de la propiedad privada rural	\$ 234	ANT	jun-18
Análisis comparativo recursos CONPES primera Infancia	\$ 210	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Nuevas OPS (6 personas)	\$ 206	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Servicio TIC Operación	\$ 177	FCP	jul-18
Comisión Fiduciaria	\$ 144	FCP	jun-18
Documentación del PMI PI en territorios PDET	\$ 120	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Tiquetes Formalización de la propiedad privada rural	\$ 100	ANT	jun-18



Planeación
\$360.038

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Papelería	\$ 100	FCP	jun-18
Tiquetes y viáticos y gastos de desplazamientos	\$ 90	ANT	Por definir
Profesional sistema de seguimiento niño a niño	\$ 56	Alta Consejería Primera Infancia	jun-18
Tiquetes y gastos de desplazamientos	\$ 50	ANT	jun-18
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por definir
Adecuaciones menores	\$ 25	JEP	jun-18
Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 18	FCP	jul-18
Servicios de mantenimiento	\$ 15	FCP	jun-18
Por asignar Presidencia Posconflicto	\$ 6	DAPRE	Pendiente
Por asignar Colombia Sostenible	\$ 3	DAPRE	Pendiente
Total	\$ 360.038		

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones





Planeación
\$360.038

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Pendiente: aprobación del reglamento operativo en Comité Directivo (junio 19).

Nombre corto	Valor*	Fecha apertura de invitación
Inversión en proyectos productivos	\$30.600	Por Definir
Proyectos de restauración ecológica de áreas protegidas y áreas de interés ecológico	\$8.100	Por Definir
Inversión en proyectos productivos verdes o no agropecuarios	\$7.800	Por Definir
Roster de expertos para evaluación y estructuración de proyectos	\$3.600	Por Definir
Pagos por servicios ambientales - PSA	\$3.300	Por Definir
Consultoría especializada en coordinación con CARs, IDEAM y otros institutos de investigación	\$3.000	Por Definir
Talleres de capacitación, materiales de capacitación y logística	\$2.400	Por Definir
Operatividad de la UTC y la ejecución del crédito.	\$1.200	may-18

*Valores estimados con una tasa de cambio de \$3.000 COP por US\$1

Fuente: Fondo Colombia en Paz

Cifras en millones





Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Interventoría PIC II	ART	\$ 5.210	27 jun

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Ejecución de contratos



Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$745.975

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$235.784	Nov 2017 Nov 2018	70%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	37%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	AF 001	\$60.000	Sep 2017 Jun 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nal de Cafeteros	760-18	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	0%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomun	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2018	22%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	\$463	Jun 2018 Ene 2019	0%
Viajes	N/A	N/A	\$31	N/A	46%
Prestación de Servicios Persona Natural	2	N/A	\$159	Ene 2018 Jul 2018	42%

\$452.510



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$745.975

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$14.772		30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$10.993		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$7.319		0%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$9.295		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$3.762		30%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868		30%
	Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.244		0%
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	31%
Prestación de Servicios Persona Natural	447 (2018)	N/A	\$11.441	Oct 2017 Jul 2018	52%
	115 (2017)	N/A	\$2.805	Dic 2017 Jul 2018	

\$152.675



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$745.975

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia “de cero a siempre”	Save the Children	540-18	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	60%
Implementación del proceso de cualificación “Mandalavida” en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.089	Mar 2018 Jul 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 (2017)	N/A	\$225	Oct 2017 Jul 2018	55%
	18 (2018)	N/A	\$607	Ene 2018 Jul 2018	

\$5.207

54%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$745.975

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arriendo del inmueble Edificio Torre Squadra	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	572-17	\$11.740	Dic 2017 Jun 2018	87%
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	17%
Adecuación y suministro del cableado estructurado	SICMES SAS	794-18	\$ 614	Mayo 2018 Julio 2018	0%
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	402-18	\$597	Ene 2018 Jun 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	Seguridad Laser LTDA.	793-18	\$575	May 2018 Nov 2018	0%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791	\$323	Abr 2018 Dic 2018	0%
Pólizas de arriendo edificio Torre Squadra	Aon	NA	\$156	Feb 2018 Feb 2018	100%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$75	Mar 2018 Abr 2018	0%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$250	May 2018 May 2019	0%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	795-18	\$48	May 2018 Oct 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	154	N/A	\$5.886	Dic 2017 Jun 2018	77%

\$21.637



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$745.975

Terminados

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitución voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	Convenio Marco 001-17	\$7.300*	Dic 2017 Dic 2019	0%

\$7.300

0%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Otros recursos Públicos.





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$745.975

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	403-18	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	90%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	16%
Divulgación, socialización y pedagogía Acuerdo de Paz	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$265	Ene 2018 Jun 2018	80%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	616-2018	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	9	N/A	\$509	Ene 2018 Jun 2018	56%

\$7.555



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$745.975

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda	786	\$505	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consortio Desarrollo rural 2018	784	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consortio Desarrollo rural 2018	787	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	785	\$497	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consortio Escuela Galán - JPC	783	\$490	May 2018 Nov 2018	45%
Prestación de Servicios Persona Natural	3	N/A	\$246	Ene 2018 Jun 2018	58%

\$2.744

46%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$745.975

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
ARN	Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	BAC 001	\$78.062	Abr 2018 Dic 2018	99.9%
	Análisis estratégico de tres cadenas productivas	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-2018	\$1.050	Ene 2018 Jun 2018	30%
SAE	Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	\$5.000	Dic 2017	100%
ANT	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	39	-	\$1.216	Ene 2018 Jun 2018	52%
	TOTAL			\$85.328		

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$745.975

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria Fiducoldex	Fiducoldex	124-17	\$1.535	Sep 2017 Mar 2018	29%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	765-18	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	15%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	39%
Transporte terrestre	Rumbos S.A.S.	790-18	\$75	Mar 2018 May 2018	20%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Dic 2018	0%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$56	N/A	26%
Gastos varios	N/A	N/A	\$14	N/A	47%
Equipo Unidad Técnica	12	N/A	\$2.735	N/A	59%
Prestación de Servicios Persona Natural	11	N/A	\$543	Ene 2018 Jun 2018	73%

\$11.019

35%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 7.572

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
Reincorporación	Fundapanaca	<u>550</u>	\$ 5.000	mar-18
PDET	159 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 688	dic-17
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	<u>334</u>	\$ 400	dic-17
JEP	11 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 311	Abr-18
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	<u>4</u>	\$ 212	ene-18
Funcionamiento	Dattis Comunicaciones S.A.S.	<u>533-18</u>	\$ 80	may-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados	<u>33-18</u>	\$163	may-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	<u>3</u>	\$ 117	dic-17
Funcionamiento	10 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 113	dic-17
Primera Infancia	5 Prestaciones de servicios Persona Natural		\$97	Mar-18
Funcionamiento	Syneris	<u>541-18</u>	\$ 96	abr-18
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	<u>565</u>	\$ 71	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	<u>122</u>	\$ 35	nov-17
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	<u>121</u>	\$ 41	dic-17
Presidencia Posconflicto	6 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 40	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	<u>335</u>	\$ 33	nov-17
Sustitución	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 29	dic-17
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	<u>125</u>	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	<u>559</u>	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	<u>126</u>	\$ 6	dic-17
ANT	1 Prestación de Servicios Persona Natural	<u>739</u>	\$3	feb-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

CONTRATOS TERMINADOS



Fondos de Cooperación




Nota Técnica

- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.




Balance por Fondos de Cooperación


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo
Colombia
Sostenible



Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco
Mundial

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 96,4

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 89,6

US \$7,1

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 68,4

EUR\$ 51,1

US \$5,8

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 58,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.





Resultados Fondos de Cooperación

Realizado encuentro **‘Diálogos Regionales de Mujeres para la Paz’** en el cual participaron **400 mujeres del Cauca** con el apoyo del Fondo Multidonante de Naciones Unidas.

Capacitadas 139 personas sobre derechos sexuales y reproductivos en San José de Guaviare con la participación de 34 hombres, 75 mujeres, 6 personas de comunidad étnicas y 24 excombatientes.

Firmado contrato con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para la implementación del proyecto **‘Desarrollo Rural Integral del Guaviare para la Paz’** por € 5,2 millones.

3 mujeres representantes de Chocó, Cauca y Putumayo de proyectos del Fondo de Unión Europea para Colombia participaron en las **Jornadas Europeas de Desarrollo en Bruselas** que tuvo como lema *‘Mujeres y niñas en la vanguardia del desarrollo sostenible: protección, empoderamiento, inversión’*.





Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.