



# INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

11 al 15 de mayo de 2020



# Glosario

**Asignación Presupuestal:** Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

**Ejecución Presupuestal:** Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

**Disponibilidad Presupuestal:** Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

**Ejecución Financiera:** Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

**Planeación:** Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.



# Glosario

**Convocatoria:** Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

**Evaluación:** Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

**Asignación:** En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

**Ejecución:** Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

**Terminado:** Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



# Subcuentas Administradas

 Reincorporación	 Jurisdicción Especial de Paz	 Estabilización
 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial	 Agencia Nacional de Tierras	 Funcionamiento
 Primera infancia	 Colombia Sostenible	 Ambiente y Desarrollo Sostenible
 Sustitución	 Sociedad de Activos Especiales	 Herencia Colombia
 BID Préstamo	 BID Facilidad	 Agencia Nacional de Tierras 2019
 KFW	 AFD	



## Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP


	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 2.568.218	\$ 2.540.788	\$ 27.430
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 2.202.999	\$ 2.187.122	\$ 15.877
TOTAL EJECUTADO	\$ 1.801.835	\$ 1.788.817	\$ 13.019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por \$3.725 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingr no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$9.650 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por \$168 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por \$5 millones /Otros ing. no operacionales – PDET por \$9 millones.



# Ejecución y Disponibilidad Presupuestal




Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.312.220	\$ 1.246.354	95%	\$ 65.867	5%
Reincorporación	\$ 524.959	\$ 402.497	77%	\$ 122.462	23%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 461.760	\$ 407.399	88%	\$ 54.361	12%
BID Préstamo	\$ 96.885	\$ 13.953	14%	\$ 82.932	86%
Funcionamiento	\$ 48.201	\$ 42.832	89%	\$ 5.368	11%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 44.065	100%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.703	\$ 552	3%	\$ 21.151	97%
Primera Infancia	\$ 20.852	\$ 19.903	95%	\$ 949	5%
Estabilización	\$ 20.519	\$ 17.408	85%	\$ 3.111	15%
BID Facilidad	\$ 9.650	\$ 642	7%	\$ 9.008	93%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.837	100%	\$ 10	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
KFW	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.568.218</b>	<b>\$ 2.202.999</b>	<b>86%</b>	<b>\$ 365.219</b>	<b>14%</b>

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.



# Ejecución Financiera




Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.246.354	\$ 1.135.584	91%	\$ 110.769	9%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 407.399	\$ 194.734	48%	\$ 212.664	52%
Reincorporación	\$ 402.497	\$ 374.557	93%	\$ 27.939	7%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 30.155	68%	\$ 13.909	32%
Funcionamiento	\$ 42.832	\$ 32.652	76%	\$ 10.180	24%
Primera Infancia	\$ 19.903	\$ 10.835	54%	\$ 9.068	46%
Estabilización	\$ 17.408	\$ 10.008	57%	\$ 7.400	43%
BID Préstamo	\$ 13.953	\$ 5.091	36%	\$ 8.861	64%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.837	\$ 2.804	99%	\$ 34	1%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
BID Facilidad	\$ 642	\$ 303	47%	\$ 339	53%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 552	\$ 552	0%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
KFW	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.202.999</b>	<b>\$ 1.801.835</b>	<b>82%</b>	<b>\$ 401.164</b>	<b>18%</b>

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos  
El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.



# Línea del Tiempo





Planeación  
\$ 68.091

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ 78.544

Ejecución  
\$ 1.082.845

Terminado  
\$ 82.741

# Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 68.091


Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar	\$ 65.867
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 2.204
Servicio de Almacenamiento Refrigerado	\$ 20

SUSTITUCIÓN





Planeación


Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$ 78.544

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Operador Logístico	<a href="#">PNIS</a>	Organización de Estados Iberoamericanos -OEI-	\$ 78.544	22 de mayo de 2020

SUSTITUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 1.082.845

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$ 729.208	Nov 2017 Dic 2020	99%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$319.078	Dic 2017 Jun 2020	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 10.946	Ene 2018 Oct 2020	50%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$ 9.791	Nov 2017 Oct 2020	77%
Prestación de Servicios Persona Natural	172	N/A	\$ 8.492	Feb 2019 Abr 2021	47%
Arrendamientos	Situando SAS	254-19	\$ 2.945	Oct 2019 Oct 2021	29%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	\$ 881	Dic 2019 Dic 2020	6%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 780	Ene 2020 Ago 2020	36%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 724	N/A	48%

\$1.082.845\*



EJECUCIÓN

SUSTITUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 82.741

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 001	\$ 67.500	dic-19	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 9.825	sep-19	En proceso de liquidación
83 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 3.327	dic-18	En proceso de liquidación
Ecomún	771-18	\$ 880	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 695	dic-18	En proceso de liquidación
10 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 514	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación  
\$ 56.047

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ 16.413

Asignación  
\$ 79.389

Ejecución  
\$ 142.088

Terminado  
\$ 167.823

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

## (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 56.047


Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ART	\$ 54.361
Contratos de prestación de servicios	\$ 1.686





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 16.413

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Obras Civiles	<a href="#">ART</a>	\$ 16.413	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consorcio M&amp;M PDET Sur de Bolívar (G2)</li> <li>2. Consorcio M&amp;M FAM (G1)</li> <li>3. Consorcio Catatumbo Renace (G1)</li> <li>4. UT Sinergia por la Paz (G2)</li> <li>5. UT Construcción Social (G1)</li> <li>6. UT Construcción Social (G2)</li> <li>7. UT Construyendo País 2020 (G1)</li> <li>8. Consorcio PDET CSS-SOC (G2)</li> <li>9. Consorcio Obras SurBolivar 2020 (G2)</li> <li>10. Consorcio Nuevo Catatumbo (G2)</li> <li>11. UT Construyendo País 2020 (G2)</li> <li>12. UT Virgen de la Candelaria (G2)</li> </ol>	18 de mayo de 2020



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$ 79.389

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Obras Civiles-2 (Grupo3)	<a href="#">ART</a>	Fundación SOCYA	\$ 18.641	22 de mayo 2020
Obras Civiles-2 (Grupo2)	<a href="#">ART</a>	Consorcio FAM	\$ 14.746	22 de mayo 2020
Obras Civiles-2 (Grupo5)	<a href="#">ART</a>	Consorcio CEG-OME	\$ 14.691	22 de mayo 2020
Obras Civiles-2 (Grupo4)	<a href="#">ART</a>	U.T. Futuro Pazcifico	\$ 11.137	22 de mayo 2020
Obras Civiles-2 (Grupo8)	<a href="#">ART</a>	Corporación Ayuda Humanitaria	\$ 9.475	22 de mayo 2020
Interventoría (Grupo 3)	<a href="#">ART</a>	Consorcio Bienestar Comunitario	\$ 7.448	22 de mayo 2020
Obras Civiles-2 (Grupo7)	<a href="#">ART</a>	U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	\$ 3.250	22 de mayo 2020



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 142.088

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	\$ 27.589	Feb 20 – Suspendido	0%
	Consorcio EGA	439-19	\$15.017	Feb 20 – Suspendido	0%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	Feb 20 – Suspendido	0%
	Consorcio EGA	440-19	\$ 5.646	Feb 20 – Suspendido	0%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	Feb 20 – Suspendido	0%
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	Feb18 – Suspendido	90%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$8.769	May18 – Suspendido	67%
Prestación de Servicios	193 OPS	N/A	\$10.184	Abr19 – Abr21	44%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.805	Ene20 – Suspendido	0%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 6.924	Ene20 – Suspendido	2%

\$142.088\*

63%

EJECUCIÓN

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 142.088

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	Ene19 – Suspendido	34%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	Ene19 – Suspendido	51%
Interadministrativo de prestación de servicios	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$ 5.187	Jul19 – Jul20	60%
Transporte Público	Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$ 2.104	Oct19 – Jul20	40%
Hoja de ruta	Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	Ago19 – May20	70%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Situando S.A.S	160-19	\$ 1.916	Ago19 – Ago20	78%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 1.420	N/A	48%
Formulación planes de Turismo	Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.078	Ene20 – Jul20	10%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 984	Ene20 – Ene21	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$440	Jun19 – Jul20	55%

\$142.088\*

63%

EJECUCIÓN

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 167.823

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	feb-19	Liquidado
Consortio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	feb-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	896 OPS	\$ 20.286	feb-19	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	mar-20	En proceso de liquidación
Consortio Caguan 2018	538-18	\$ 13.890	ene-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	dic-19	En proceso de liquidación
Consortio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	dic-19	En proceso de liquidación
Consortio Chocó 2017	539-18	\$5.588	feb-20	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	dic-19	En proceso de liquidación
Consortio Edificando Paz	535-18	\$1.848	nov-19	En proceso de liquidación
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$990	nov-19	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	75 OPS	\$ 968	jul-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 10	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$0	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación  
\$ 124.154

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 361.660

Terminado  
\$ 39.145

# Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 124.154

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ARN	\$ 122.462
Coordinación de Proyectos Productivos	\$1.500
Arrendamiento Equipos Tecnológicos	\$ 149
Suscripción AROGIS DESKTOP	\$ 42

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 361.660

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 278.149	Sep 2017 Sep 2020	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 29.551	Jun 2018 Sep 2020	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 28.008	Sep 2017 May 2020	100%
Viveres secos	Integral Servicios SAS	125-20	\$ 21.287	Abr 2020 Nov 2020	0%
Formulación y Evaluación de Proyectos	Innpulsa	142-19	\$ 3.576	Jun 2019 Ago 2020	47%
Prestación de Servicios	11 OPS	N/A	\$ 725	Ene 2020 Ene 2021	29%
Suministro de kits de asepsia y desinfección	Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	May 2020	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours SAS	24-20	\$ 82	Feb 2020 Jun 2020	16%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 31	Feb 2020 May 2020	84%

\$361.660\*



EJECUCIÓN

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 39.145

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consortio Semillas para Alimentar	374-19	\$ 13.902	mar-20	En proceso de liquidación
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$ 12.219	nov-19	En proceso de liquidación
Fundapanaca	550-17	\$5.000	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$4.037	may-19	Liquidado
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$2.820	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$1.050	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios 1 OPS	N/A	\$ 118	feb-20	En proceso de liquidación
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ 0	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 17.604

Terminado

\$ 26.461

# Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 17.604

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	Ago2019 Ago2020	25%
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jul2019 Mar2022	8%
Digitalización Archivo General de la Nación	Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	Feb2020 Dic2020	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	17	N/A	\$1.376	Nov 2018 Sep2020	80%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	Jun 2018 May 2020	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$80	N/A	71%

\$17.604

68%

EJECUCIÓN

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 26.461

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	188 OPS	\$ 7.808	nov-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	34 OPS	\$ 1.679	dic-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$584	mar-20	En proceso de liquidación
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$485	abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$363	oct-19	En proceso de liquidación
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 2.048

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 13.103

Terminado

\$ 5.701

# Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 2.048

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia” en 28 municipios PDET	\$ 1.100
Por asignar Primera Infancia	\$ 949

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 13.103

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$ 3.477	Ene 2020 Jun 2020	20%
Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida	Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$ 2.675	Oct 2019 Suspendido	80%
Modalidad Familiar	Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$1.846	Sep 2019 May 2020	40%
Interventoría	C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	Sep 2019 Ago 2020	17%
Modalidad Familiar	Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.096	Sep 2019 May 2020	40%
Prestación de Servicios Persona Natural	16	N/A	\$1.004	Ene 2019 Dic 2020	55%
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.004	Dic 2019 May 2020	30%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$341	N/A	10%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$160	Jun 2019 Jul 2020	10%

\$ 13.103

58%

EJECUCIÓN

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 5.701

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	<u>540-18</u>	\$ 3.198	jul-18	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	<u>782-18</u>	\$ 1.076	ago-18	Liquidado
32 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.045	feb-19	Liquidado
9 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 382	sep-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 10

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.837

# Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 10

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Primera Infancia	\$ 10

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 2.837

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
49 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.022	dic-18	En proceso de liquidación
40 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 810	jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación  
\$ 8.047

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ 4.018

Asignación  
\$ 269

Ejecución  
\$ 27.438

Terminado  
\$ 8.429

# Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Planeación  
\$ 8.047

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Funcionamiento	\$ 5.368
Adición contrato de fiducia	\$ 1.529
Servicios TIC	\$ 1.125
Traducciones	\$ 18
Pólizas	\$ 6

FUNCIONAMIENTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 4.018

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Administrador de Nomina	<a href="#">FPC</a>	\$ 4.018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Su Temporal S.A.S.</li> <li>2. S y A Servicios y Asesorías S.A.S.</li> <li>3. Personal Eficiente Competente Cia. S.A.S.</li> </ol>	04 de junio de 2020

FUNCIONAMIENTO





Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Custodia de Documentos	<a href="#">FCP</a>	Protech Ingeniería S.A.S.	\$ 269	22 de mayo de 2020

FUNCIONAMIENTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 27.438

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	001-18 001-19	\$ 9.678	Abr18 – May20	92%
Nómina	Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.114	May19 – Jun20	87%
Nómina	N/A	N/A	\$ 6.467	Sep17 – May20	99%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.298	May19 – Jun20	68%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 665	Nov18 – May20	79%
Auditoría	Ernst & Young	55-19	\$ 964	May19 – Dic20	60%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 564	Dic18 – Dic20	71%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-2019	\$200	Jun19 – Jul20	79%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 190	N/A	97%
Aseo y Cafetería	Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 119	May19 – Dic20	40%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	Ene18 – May20	62%
Adecuaciones	Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 34	Oct19 – N/A	96%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 – Dic19	41%
Traducciones	MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 23	Jun19 – N/A	88%
		184-20	\$ 11	Abr20 – N/A	0%
Servicio Difusión de Información	Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	Mar20 – Mar21	100%
	Comunican S.A	99-20	\$ 1	Mar20 – Mar21	100%

\$27.438\*



EJECUCIÓN

FUNCIONAMIENTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 8.429

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may19	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 539	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 83	jun-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones  
\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación,  
los valores pueden variar.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 8.429

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	jun-19	Liquidado
Irotama SAS	280A-19	\$ 7	nov-19	En proceso de liquidación
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	En proceso de liquidación
English Link Global S.A.S.	60-19	\$ 5	jun-19	En proceso de liquidación
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	nov-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones  
\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación,  
los valores pueden variar.



Planeación  
\$ 5.076

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 6.336

Terminado  
\$ 9.107

# Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación  
\$ 5.076

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Estabilización	\$ 3.111
Helicóptero	\$ 1.700
Contratos de prestación de servicios	\$ 265

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 6.336

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	32 OPS	N/A	\$3.816	Dic 2018 Mar 2021	33%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$1.800	Dic 2019 Dic 2020	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 300	Jun 2019 Jul 2020	23%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 267	N/A	40%
Monitoreo de Medios	Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 80	Mar 2020 Mar 2021	16%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 74	N/A	27%

\$ 6.336\*

65%

EJECUCIÓN

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 9.107

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	20 OPS	\$ 1.255	ago-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 991	Jul-19	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	15 OPS	\$ 699	jun-18	Liquidado
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	En proceso de liquidación
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$16	dic-17	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

# Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

# Colombia Sostenible – Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

**Nota:** Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	<a href="#">786-18</a>	\$505	dic-18	Liquidado
Consortio Desarrollo Rural 2018	<a href="#">784-18</a>	\$503	dic-18	Liquidado
Consortio Desarrollo Rural 2018	<a href="#">787-18</a>	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	<a href="#">785-18</a>	\$497	nov-18	Liquidado
Consortio Escuela Galán - JPC	<a href="#">783-18</a>	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado





Planeación  
\$ 83.602

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 12.051

Terminado  
\$ 1.232

# BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años



# BID

Banco Interamericano  
de Desarrollo



Planeación  
\$ 83.602

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	\$ 82.932
Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible	\$ 450
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 120
Desarrollar diseños e impresión de piezas gráficas y/o material POP	\$ 100

BID PRÉSTAMO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 12.051

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración Integral de Proyectos	Corporación Colombia Internacional	399-19	\$2.031	Nov19-Suspendido	25%
	ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$1.929	Nov19-Suspendido	50%
	U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$1.927	Nov19-Suspendido	25%
	Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$1.538	Nov19-Abr20	50%
	Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$1.527	Nov19-Suspendido	25%
	U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-19	\$1.438	Nov19-Suspendido	50%
Interventoría	U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$ 1.058	Nov19-May20	21%
Prestación de Servicios	6 OPS	N/A	\$ 401	Ene20-Oct20	36%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	Ago19-Jun 20	10%
Auditoría	Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	Mar20-Jun20	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 37	Ago19-May20	100%

\$ 12.051\*

38%

EJECUCIÓN

BID PRÉSTAMO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 1.232

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
45 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$1.232	Oct 2019	En proceso de Liquidación

BID PRÉSTAMO





Planeación  
\$ 9.176

Convocatoria  
\$ -

Evaluación  
\$ -

Asignación  
\$ -

Ejecución  
\$ 194

Terminado  
\$ 280

## BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



**Línea 9:** Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial. **Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



# BID

Banco Interamericano  
de Desarrollo



Planeación  
\$ 9.176

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Facilidad	\$ 9.008
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 168

BID FACILIDAD





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 194

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$ 71	Ene 2020 Oct 2020	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 51	Nov 2019	7%
		412-19	\$ 48	Jun 2020	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 24	Ago 2019 May 2020	80%

\$ 194



EJECUCIÓN

BID FACILIDAD





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 280

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
16 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$280	Nov 2019	En proceso de Liquidación

BID FACILIDAD





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

# Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación



Temporalidad: 10 años





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

# Ambiente y Desarrollo Sostenible



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible



Estado: En Planeación





Planeación

\$ 21.151

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 552

Terminado

\$ -

# Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación  
\$ 21.151

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	\$ 21.151

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución  
\$ 552

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	<a href="#">N/A</a>	\$552	Nov2019 - N/A	100%

\$552



EJECUCIÓN



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

## KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

## AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





# Fondos Multidonante para el Posconflicto



## Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.





<b>Nombre:</b>	<b>Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I</b>
<b>Sede:</b>	Nueva York
<b>Objetivo:</b>	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
<b>Duración:</b>	Febrero 2016 - Noviembre 2018
<b>Donantes:</b>	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Global Acceleration Instrument y Fondo ODS
<b>Gobernanza:</b>	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
<b>Presupuesto Total (USD):</b>	\$ 85.668.040
<b>En ejecución (USD):</b>	\$ 80.9 millones
<b>Gastos administrativos</b>	\$3.064.073
<b>Ventanas de implementación</b>	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, etc. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas  
para el Posconflicto  
Fase I

**USD 85.668.040**

Desembolsados al Fondo

**USD 0**

Contribuciones pendientes

**USD**

Total movilizado





## Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

111

Proyectos aprobados por  
USD \$83.7 Millones  
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz, ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 887.586
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.950
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
<b>Total:</b>	<b>USD 85.668.040*</b>

\*Con intereses Y devoluciones el total es de USD 87.2





<b>Nombre:</b>	<b>Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II</b>
<b>Sede:</b>	Nueva York
<b>Objetivo:</b>	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
<b>Duración</b>	Diciembre 2018- Diciembre 2022
<b>Donantes:</b>	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
<b>Gobernanza:</b>	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
<b>Presupuesto Total (USD):</b>	\$ 36.9 millones
<b>Presupuesto en ejecución (USD):</b>	\$ -
<b>Ventanas de implementación</b>	Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas  
para el Posconflicto  
Fase II

**USD 24.510.530**

*Desembolsados al Fondo*

**USD 5.082.231**

*Contribuciones pendientes*

**USD 36.9 mill**





## Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
 Reino Unido	USD 5.092.400	
 Chile	USD 100.000	
 Alemania	USD 9.052.800	USD 2.275.313
 Noruega	USD 9.290.421	
 Corea	USD 500.000	
 Suecia		USD 4.719.455
 Canadá	USD 1.876.313	
 Fondo Consolidación de la Paz	USD 193.082	USD 2.806.918
 Suiza	USD 491.592	USD 498.505
<b>Total:</b>	<b>USD 26.596.608</b>	<b>USD 10.300.191</b>

- Irlanda se ha manifestado contribuir con EUR 400.000 por año.
- Finlandia contribuirá con EUR 150.000
- PBF contribuirá USD 2.000.000 (para proyecto de la Comisión de la Verdad)



<b>Nombre:</b>	<b>Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial</b>
<b>Sede:</b>	Washington
<b>Objetivo:</b>	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
<b>Duración:</b>	2014-2019
<b>Donantes:</b>	Banco Mundial y Suecia
<b>Gobernanza:</b>	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
<b>Presupuesto total (dólares):</b>	\$ 7.100.000
<b>Presupuesto de ejecución (dólares):</b>	\$ 6.860.000
<b>Saldo disponible (dólares):</b>	\$ 80.000



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial  
para la Paz y el  
Posconflicto

**USD 7.100.000**

*Desembolsados al Fondo*

**USD 0**

*Contribuciones pendientes*

**USD 7.100.000**

*Presupuesto total*





## Fondo para la Paz y el Posconflicto



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

**5**

Proyectos aprobados

Donante	Recursos Registrados
 <b>Banco Mundial</b>	USD 4.000.000
 <b>Suecia</b>	USD 3.100.000
<b>Total</b>	<b>USD 7.100.000</b>





<b>Nombre:</b>	<b>Fondo Europeo para la Paz</b>
<b>Sede:</b>	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
<b>Objetivo:</b>	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
<b>Duración</b>	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) <b>En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019)</b> se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más.
<b>Donantes:</b>	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
<b>Gobernanza:</b>	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
<b>Presupuesto Total (euros):</b>	127.970.810
<b>Presupuesto en ejecución:</b>	€ 74.300.580
<b>Monto Proyectos en fase administrativa*:</b>	34.500.000 (aproximadamente)
<b>Saldo disponible:</b>	7.370.230
<b>Gastos Administrativos:</b>	3.000.000
<b>Contribuciones pendientes desembolso:</b>	8.800.000



Fondo Europeo  
para la Paz

EUR 116.840.133

EUR 2.320.677

Contribuciones pendientes

EUR 127.970.810\*

Total Presupuesto Teórico





## Fondo Europeo para la Paz



28

Proyectos en ejecución  
por un total de  
€ 74.3\* millones

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	EUR 3.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 91.890.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
Espana	EUR 3.000.000	
Francia	EUR 2.400.000	EUR 600.000
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungria	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 2.250.000	EUR 750.000
Italia	EUR 3.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 36.000	
Luxemburgo	EUR 40.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
Republica Checa	EUR 30.000	
Suecia	EUR 2.146.323	EUR 970.677
CHILE	EUR 89.686	
Austria	EUR 10.000	
Bank interests	EUR 775,62	
<b>Total:</b>	<b>EUR 116.840.133</b>	<b>EUR 2.320.677</b>



<b>Nombre:</b>	<b>Fondo Colombia Sostenible</b>
<b>Sede:</b>	Washington
<b>Objetivo:</b>	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
<b>Duración:</b>	2017-2032
<b>Donantes:</b>	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
<b>Gobernanza:</b>	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
<b>Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):</b>	\$ 250.000.000
<b>Presupuesto en ejecución (dólares):</b>	\$ 8.540.000



BID Colombia  
Sostenible

**USD 19.658.355**

*Desembolsados al Fondo*

**USD 12.000.000**

*Contribuciones pendientes a febrero 2019, correspondientes al POA 2019*

**USD 250.000.000**

*Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes*





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

## Fondo Colombia Sostenible – Proyectos en ejecución 2018-2020 ( líneas de trabajo 2018)



Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Proyecto “Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocó Biogeográfico” con el Fondo Acción y MADS	US\$ 3.35 Millones
Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificación del Sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural	US\$ 2.99 Millones
Proyecto Restauración y Conservación de Ecosistemas del Parque La Macarena con WWF y PNN	US\$700.000
Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS	US\$ 1.5 Millones
<b>TOTAL</b>	<b>US \$ 8.540.000</b>



## Fondo Colombia Sostenible – Proyectos que iniciaron ejecución física y financiera 2019 \*



Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Coordinación e implementación de la Declaración Conjunta de intención	US\$ 1.14 Millones
Promoción de Estrategias Innovadoras para el Desarrollo Rural Sostenible y la Conservación Ambiental	US\$ 2.22 Millones
Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Gestión de Proyectos e Innovación Territorial	US\$ 1.00 Millones
<b>TOTAL</b>	<b>US \$ 4.360.000</b>



## Fondo Colombia Sostenible



Donante	Recursos Desembolsados para el POA 2018	Recursos Desembolsados POA 2019**
 Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido)* 	USD 15.000.000	USD 11.000.000
 Suecia Suiza	USD 1.658.355 USD 3.00.000	USD 1.000.000 N/A
<b>Total:</b>		
<b>*Componente de pago por resultados</b>	<b>USD 19.658.355</b>	<b>USD 12.000.000</b>

\* En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5,479,312 que pasa al POA 2019

- Noruega, anunció donación por USD\$ 11 millones
- Suecia, anunció la donación de USD \$ 1 millón