



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Informe Semanal

14 al 18 de febrero de 2022





Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Subcuentas Administradas



Reincorporación



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



Primera infancia



Sustitución



BID Préstamo



KfW



ICBF Sacúdete



Jurisdicción Especial de
Paz



Agencia Nacional de Tierras



Colombia Sostenible



Sociedad de Activos
Especiales



BID Facilidad



AFD



Zona ZEII Catatumbo



Zona ZEII Catatumbo-Catastro



Estabilización



Funcionamiento



Ambiente y Desarrollo
Sostenible



Herencia Colombia



Agencia Nacional de
Tierras 2019



Visión Amazonía



Catastro Multipropósito



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 4.676.527	\$ 4.276.115	\$ 400.412
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 4.389.983	\$ 4.074.310	\$ 315.674
TOTAL EJECUTADO	\$ 2.654.109	\$ 2.627.441	\$ 26.668

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Contrapartidas subcuenta Sustitución por \$90.218 millones/ Capitalización de Rendimientos por \$6.619 / Otros ingresos no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$22.069 millones / Otros ingresos - Sustitución por \$6.113 millones / Otros ingresos - Reincorporación por \$20 millones /Otros ingresos PDET por \$9 millones./Aporte KFW \$53.447./Aporte de contrapartidas OIM \$975/Aporte de contrapartida FAO \$1.560 /Contrapartidas contratos subcuenta BID Facilidad \$7.703. /Contrapartidas contratos subcuenta BID Préstamo \$148.063/ Convenios Fondo Paz \$24.979/Convenio Visión Amazonía \$8.374./Convenio AFD \$1.772./ Contrapartidas MADS \$11.228/ Contrapartidas ICBF \$1.014/Contrapartidas HECO \$2.658/ Convenio de aportes Sustitución \$700.




La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 2.309.240	\$ 2.273.291	98%	\$ 35.949	2%
Reincorporación	\$ 739.735	\$ 730.350	99%	\$ 9.385	1%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 636.398	\$ 543.004	85%	\$ 93.395	15%
BID Préstamo	\$ 444.155	\$ 438.153	99%	\$ 6.002	1%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 127.447	\$ 120.480	95%	\$ 6.967	5%
Funcionamiento	\$ 68.490	\$ 67.947	99%	\$ 543	1%
ICBF Sacúdete	\$ 61.014	\$ 31.668	52%	\$ 29.347	48%
KFW	\$ 53.447	\$ 5.928	11%	\$ 47.519	89%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 43.914	99,7%	\$ 151	0,3%
Estabilización	\$ 40.086	\$ 30.822	77%	\$ 9.263	23%
BID Facilidad	\$ 29.796	\$ 24.774	83%	\$ 5.022	17%
Primera Infancia	\$ 27.877	\$ 27.713	99%	\$ 164	1%
Herencia Colombia	\$ 25.902	\$ 22.686	88%	\$ 3.215	12%
Catastro Multipropósito	\$ 22.647	\$ 261	1%	\$ 22.386	99%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.710	\$ 13.676	63%	\$ 8.035	37%
Visión Amazonía	\$ 8.374	\$ 7.756	93%	\$ 618	7%
Zona ZEII Catatumbo	\$ 5.614	\$ 0	0%	\$ 5.614	100%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.809	99%	\$ 38	1%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
AFD	\$ 1.772	\$ 0	0%	\$ 1.772	100%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	\$ 1.354	\$ 194	14%	\$ 1.160	86%
TOTAL	\$ 4.676.527	\$ 4.389.983	94%	\$ 286.544	6%






La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar			
		Valor	%	Valor	%	Contrapartidas	%
Sustitución de Cultivos	\$ 2.273.291	\$ 1.383.609	60,9%	\$ 796.806	35,1%	\$ 92.876	4,1%
Reincorporación	\$ 730.350	\$ 667.026	91,3%	\$ 62.149	8,5%	\$ 1.175	0,2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 543.004	\$ 324.358	59,7%	\$ 217.085	40,0%	\$ 1.560	0,3%
BID Préstamo	\$ 438.153	\$ 93.703	21,4%	\$ 196.387	44,8%	\$ 148.063	33,8%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 120.480	\$ 10.847	9%	\$ 98.405	82%	\$ 11.228	9%
Funcionamiento	\$ 67.947	\$ 58.160	86%	\$ 9.787	14%	\$ 0	0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 43.914	\$ 43.308	99%	\$ 606	1%	\$ 0	0%
ICBF Sacúdete	\$ 31.668	\$ 1.050	3%	\$ 29.604	93%	\$ 1.014	3%
Estabilización	\$ 30.822	\$ 25.927	84%	\$ 4.895	16%	\$ 0	0%
Primera Infancia	\$ 27.713	\$ 21.530	78%	\$ 6.184	22%	\$ 0	0%
BID Facilidad	\$ 24.774	\$ 7.288	29,4%	\$ 9.783	39,5%	\$ 7.703	31,1%
Herencia Colombia	\$ 22.686	\$ 348	2%	\$ 22.338	98%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 13.676	\$ 9.053	66%	\$ 4.622	34%	\$ 0	0%
Visión Amazonía	\$ 7.756	\$ 540	7%	\$ 7.216	93%	\$ 0	0%
KFW	\$ 5.928	\$ 0	0%	\$ 5.928	100%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.809	\$ 2.804	100%	\$ 5	0%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Catastro Multipropósito	\$ 261	\$ 0	0%	\$ 261	100%	\$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	\$ 194	\$ 0	0%	\$ 194	100%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 4.389.983	\$ 2.654.109	60%	\$ 1.472.255	34%	\$ 263.619	6%






La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Línea del Tiempo



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*Línea basada en recursos comprometidos con CDP

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 56.865

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 277.658

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 1.423.823

Terminado
\$ 550.895

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 56.865


Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Sustitución

Nombre corto	Valor
Disponible Sustitución	\$ 35.949
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera	\$ 18.553
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 1.404
Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos	\$ 815
Transporte terrestre	\$ 145



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 277.658

Asignación

Ejecución

Terminados



Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	<u>ART</u>	\$ 143.151	GRUPO I 1. CONSORCIO CULTIVOS 2021 2. CONSORCIO PRODUCTIVO 3. UNIÓN TEMPORAL PNIS 4. UNIÓN TEMPORAL PARA LA PAZ 2022 GRUPO II 1. CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE COPROGRESO 2. CONSORCIO PRODUCTIVO 3. CONSORCIO ZONA SUR 4. UNIÓN TEMPORAL PNIS 5. UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 6. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA LIBRE 7. UNIÓN TEMPORAL PARA LA PAZ 2022	03 de marzo de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 277.658

Asignación

Ejecución

Terminados



Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	<u>ART</u>	\$ 143.151	GRUPO III 1. CONSORCIO DESARROLLO RURAL ZONA 3 2. UNIÓN TEMPORAL ESPERANZA GRUPO 3 GRUPO IV 1. CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS SOSTENIBLES 2. CONSORCIO PRODUCTIVO CAQUETÁ 4 3. UNIÓN TEMPORAL SEMBRANDO ESPERANZA GRUPO IV GRUPO V 1. CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS SOSTENIBLES 2. CONSORCIO FAMILIAS PRODUCTIVAS POR LA PAZ 3. UNIÓN TEMPORAL PARA LA PAZ 2022 GRUPO VI 1. CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL CCI 2. UNIÓN TEMPORAL FONCOLOMBIA 2021 3. UNIÓN TEMPORAL PARA LA PAZ 2022	03 de marzo de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 277.658

Asignación

Ejecución

Terminados



Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	<u>ART</u>	\$ 131.932	GRUPO I 1. CONSORCIO PRODUCTIVO CONSGA-AIP 2. UT COLOMBIA CULTIVA 2022 3. UNION TEMPORAL PNIS PRODUCTIVOS GRUPO II 1. CONSORCIO MAX TIERRALTA 2. UNION TEMPORAL RENACER 2022 GRUPO III 1. UNION TEMPORAL SELVA SOCIAL GRUPO IV 1. CONSORCIO ZONA SUR 2. CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS PNIS 3. UNIÓN TEMPORAL PNIS PRODUCTIVOS 2022 4. CONSORCIO PROCUCTIVO CONSGA - AIP 2022 GRUPO V 1. CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS PNIS	10 de marzo de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 277.658

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Transporte terrestre	<u>ART</u>	\$ 2.575	1. ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES 2. CONSORCIO ARTJRUNOA22 3. TRANSPORTE RUTA LIBRE S.A.S. 4. TRANSPORTES CSC S.A.S.—EN REORGANIZACIÓN 5. TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S 6. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. 7. TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S 8. TRANSPORTES GOLDEN SAS 9. UNION TEMPORAL CTP 2022 10. UNION TEMPORAL DAPRE OS 2022 11. UNION TEMPORAL TRANSPORTES FCEP 2022 12. CONSORCIO ESPECIALES NT 2022	17 de marzo de 2022

Sustitución



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.423.823

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$842.145	-	Nov17 - Dic22	100%
Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos	UNODC	1092-21	\$ 157.898	\$21.379	Ene22 - Ene24	0%
	FUPAD Colombia	1041-21	\$136.554	\$40.860	Dic21 - Dic23	0%
	OEI	1091-21	\$ 79.389	\$15.912	Ene22 - Ene24	0%
Atención Familias Vinculadas al PNIS	Consorcio Amazonía 2021	290-21	\$ 25.855	-	Jun21 - Feb23	10%
	Unión Temporal Caribe en Paz 2021	288-21	\$ 21.849	-	Jul21 - Mar23	10%
	Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales	289-21	\$ 15.066	-	Jul21 - Mar23	10%
Prestación de Servicios Persona Natural	255 OPS	N/A	\$ 18.573	-	Ene21 - Feb23	44%
Operador Logístico	Situando SAS	927-21	\$ 6.957	-	Dic21 - Jun23	11%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 8.696	-	Sep21 - Mar23	13%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 5.241	-	Jul21 - Ene23	10%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	\$5.082	-	Jul21 - Ene23	10%

\$ 1.423.823*



EJECUCIÓN

Sustitución



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a pago de asistencia alimentaria

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.423.823

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Arrendamientos	Situando SAS	928-21	\$ 3.046	-	Oct21 - Abr23	16%
Operador Logístico	Publica S.A.S.	984-21	\$ 2.500	-	Nov21 - Nov22	13%
Transporte Público Terrestre	AS Transportes	28-21	\$ 2.392	-	Feb21 - Feb22	78%
Implementación de modelos productivos asociativos sostenibles	Gran Tierra Colombia INC Sucursal	1124-21	\$ 2.000	\$ 1.750	Dic21 - Dic25	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 1.587	-	N/A	90%
Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos	Departamento de Nariño-Municipio de Samaniego	180-22	\$ 1.437	\$ 289	Pendiente acta	0%
	Municipio el Tablón de Gomez	153-22	\$ 1.382	\$ 279	Pendiente acta	0%
	Municipio de la Cruz	154-22	\$ 1.105	\$ 293	Pendiente acta	0%
	UNODC-Departamento de Nariño-Municipio de Buesaco	227-22	\$ 639	\$ 931	Pendiente acta	0%
	UNODC-Municipio de Valdivia	226-22	\$ 393	\$ 582	Pendiente acta	0%
	UNODC-Municipio de Campamento	225-22	\$ 320	\$ 560	Pendiente acta	0%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	\$ 881	-	Dic19 - Mar22	49%

\$ 1.423.823*



EJECUCIÓN

Sustitución



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 550.895

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 002	\$319.078	\$ 6.201	dic-20	En proceso de liquidación
-OEI-	262-20	\$ 89.169	-	nov-21	En proceso de liquidación
UNODC	AF001	\$ 67.177	-	dic-19	Liquidado
408 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 19.931	-	dic-18	Liquidado
Fedecacao	123-17	\$ 11.554	-	may-21	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 10.946	-	nov-20	En proceso de liquidación
123 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 6.847	-	ago-19	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 8.643	\$ 1.182	sep-19	En proceso de liquidación
COFESCO	896-20	\$ 3.876	-	ene-22	En proceso de liquidación
Situando SAS	254-19	\$ 3.001		Oct-21	En proceso de liquidación
Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 992	-	ene-20	Liquidado
Ecomún	771-18	\$ 880	-	Oct-19	En proceso de liquidación
Situando SAS	411-20	\$ 706		Oct-21	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 695	-	dic-18	En proceso de liquidación
Semillas Valle S.A.	76-20	\$ 19	-	nov-20	Liquidado

Sustitución



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 94.233

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 12.426

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 252.864

Terminado
\$ 276.875

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 94.233

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible PDET	\$ 93.394
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 546
Proyectos de Generación de Ingresos	\$ 293

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 12.426

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Proyectos de Generación de Ingresos	<u>ART</u>	\$ 11.287	1. UNION TEMPORAL FORTALECER 2. UNION TEMPORAL PROYECTOS PDET 2022 3. UT POR LA PAZ 2022 4. UT DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO DE LOS TERRITORIOS PDET 5. UNION TEMPORAL COLOMBIA RURAL 2022 6. CONSORCIO PROHACIENDO – CEG 2021	10 de marzo de 2022
Ejecutar el proyecto de infraestructura productiva	<u>ART</u>	\$ 745	1. CONSORCIO ARQING CORDOBA 2. CONSORCIO CONSTRUSAF 2022 3. CONSORCIO TODOS SOMOS VALENCIA 4. UNION TEMPORAL CORDOBA 22 5. CONSORCIO ACCIONAR-VALENCIA 6. CONSORCIO ASISCO 7. CONSORCIO CA VALENCIA -AJ 2022 8. MONTAJES DE MARCA S. A 9. INVERSIONES OVICON S.A.S.	17 de marzo de 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 12.426

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Ejecutar el proyecto de infraestructura productiva	<u>ART</u>	\$ 745	10. LA COMERCIALA S.A.S 11. HCG CONSTRUCCIONES LTDA 12. CONSORCIO AGROVALENCIA 13. CONSORCIO CYM 2022 14. JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA 15. PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S 16. BB INGENIEROS SAS 17. YMH CONSTRUCCIONES S.A.S 18. JASA LTDA. 19. CONSORCIO CG 20. CONSORCIO VALENCIA 02-2022 21. OSN CONSTRUCCIONES SAS 22. ARQ.OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 23. CONSORCIO MP VALENCIA 24. CONSORCIO PROTERRITORIO INGENIERIA 25. GPI CONSTRUCTORES S.A.S.	17 de marzo de 2022

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 12.426

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Ejecutar el proyecto de infraestructura productiva	<u>ART</u>	\$ 745	26. CONSORCIO FCP – CORDOBA 2022 27. ELCO SAS 28. ALBERTO R. TOLEDO VERGARA 29. CONSORCIO ERES 2022 30. INGENIERIA P. ANGULAR S.A.S 31. CONSORCIO FCP VALENCIA 2022	17 de marzo de 2022
Tiquetes aéreos	<u>ART</u>	\$ 300	1. PUBLICA SAS 2. SUBATOURS SAS 3. NOVATOURS LTDA	24 de febrero de 2022
Interventoría Integral	<u>ART</u>	\$ 94	1. CONSORCIO RAMPA 2. INVERSIONES AYPE LTDA 3. CONSORCIO CÓRDOBA TERRITORIAL	17 de marzo de 2022

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 252.864

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	\$ 27.589	-	Feb20 - May22	8%
	Fundación SOCYA	112-20	\$ 18.641	-	Jul20 - Mar22	7%
	Consorcio EGA	439-19	\$15.017	-	Feb20 - Dic21	16%
	Consorcio FAM	111-20	\$14.746	-	Abr20 - Mar22	47%
	Consorcio CEG-OME	162-20	\$14.691	-	Abr20 - Feb22	11%
	U.T. Futuro Pazcífico	110-20	\$ 11.137	-	Jul20 - May22	14%
	Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	\$ 9.475	-	Jul20 - Dic21	60%
	Consorcio M&M PDET	312-20	\$ 9.465	-	Jul20 - Feb22	18%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	-	Feb20 - Feb22	41%
	Consorcio M&M FAM	311-20	\$ 6.893	-	Jul20 - Feb22	13%
	Consorcio EGA	440-19	\$ 5.646	-	Feb20 - Ene22	8%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	-	Feb20 - May22	11%

\$ 252.864*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a terminación de 1 OPS y adición al contrato 57-2019

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 252.864

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios	388 OPS	N/A	\$30.123	-	Ene21 - Ene23	48%
Proyectos de Generación de Ingresos	UT E&C - Colombia en Paz	1068-21	\$14.437	-	Dic21 - Feb23	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	1042-21	\$10.293	-	Dic21 - Feb23	0%
Implementación de proyectos de generación de ingresos	Corporación Colombia Internacional CCI	653-21	\$ 8.860	-	Ago21 - Oct22	30%
Operador Logístico	Douglas Trade S.A.S.	721-21	\$ 8.321	-	Ago21 - Feb22	71%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.805	-	Ene20 - Mar22	30%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	\$ 7.448	-	Jul20 - May22	37%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 6.924	-	Ene20 - Feb22	43%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 4.181	-	N/A	78%
Servicio de transporte público terrestre	U.T. TCSC - Sabana FCP	1073-21	\$ 3.000	-	Ene22 - Ene23	0%
Plataforma Tecnológica	Software Estratégico S.A.S.	445-20	\$ 1.532	-	Ago20 - Mar22	20%

\$ 252.864*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a terminación de 1 OPS y adición al contrato 57-2019

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 252.864

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos	Unión Temporal Emprendimiento	14-21	\$ 1.171	-	Feb21 - Abr22	70%
Fortalecimiento de sistemas productivos frutícolas de borojó	COCOMACIA	821-20	\$ 889	-	Dic20 - Feb22	86%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 798	-	Jun19 - Jul22	86%
Licencia plataforma tecnológica	ERSI Colombia S.A.S.	858-20	\$ 545	-	Ene21 - Nov22	100%
Servicios Integrales de comunicación	Radio Televisión Nacional de Colombia	91-21	\$ 350	-	May21 - May22	3%
Diseño línea base PDET	Proyectamos Colombia SAS	654-21	\$ 341	-	Ago21 - Feb22	40%
Interventoría Construcción de puente vehicular	Consorcio Intervial Antioquia	157-21	\$ 298	-	May21 - Mar22	0%
Capacidades computacionales y de licenciamiento	Software Shop de Colombia S.A.S.	969-21	\$ 12	-	Non21 - N/A	100%

\$ 252.864*



EJECUCIÓN

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a terminación de 1 OPS y adición al contrato 57-2019

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 276.875

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	-	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	876 OPS	\$32.308	-	feb-19	En proceso de liquidación
Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	-	jul-21	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	-	feb-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	705 OPS	\$20.447	-	jul-18	Liquidado
Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	\$16.467	-	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	-	mar-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	\$ 13.890	-	ene-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	\$8.769	-	dic-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	-	dic-19	En proceso de liquidación
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$7.627	-	dic-20	Liquidado
Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS	18-21	\$6.651	-	ago-21	Liquidado
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	-	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	-	feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	-	feb-21	En proceso de liquidación
U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	-	sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	\$ 3.250	-	nov-21	En proceso de liquidación
Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$3.156	-	abr-21	Liquidado
Norte Ingenieros Ltda.	167-21	\$ 2.282	-	nov-21	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	-	dic-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 276.875

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Consorcio ART JRUNOA	200-21	\$ 2.004	-	ene-22	En proceso de liquidación
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	\$ 2.000	\$ 1.560	nov-21	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	-	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	\$ 1.837	-	ago-20	Liquidado
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.848	-	nov-19	En proceso de liquidación
Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 1.230	-	abr-21	Liquidado
Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.142	-	ene-21	Liquidado
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$973	-	nov-19	Liquidado
Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar	47-21	\$ 643	-	dic-21	En proceso de liquidación
Controles Empresariales S.A.S	412-20	\$ 628	-	oct-20	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 10	-	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$0	-	nov-19	Liquidado

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 38.367

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ 13.888

Ejecución
\$ 611.794

Terminado
\$ 75.686

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 38.367

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

Nombre corto	Valor
Proyectos Productivos	\$ 11.034
Disponible Reincorporación	\$ 9.385
Renta Básica	\$ 8.978
Asignación Mensual	\$ 3.687
BEPS y Pensión	\$ 3.337
Asignación Única	\$ 1.284
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 353
Gastos Bancarios	\$ 310



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 13.888

Ejecución

Terminados



Reincorporación

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Suministro Víveres Secos	ARN	INTEGRALSERVICIOS S.A.S	\$ 13.888	25 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 611.794

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 479.999	-	Sep17 - Sep22	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 65.785	-	Jun18 - May22	99.9%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 32.199	-	Sep17 - May22	100%
Suministro de víveres secos	UT FCP 2021	217-21	\$ 25.546	-	May21 - Mar22	34%
Convenio	Innpulsa Colombia	613-20	\$ 2.060	\$ 200	Nov20 - May22	73%
Coordinación proyectos productivos	Organización Internacional para las Migraciones	239-21	\$ 1.560	\$ 375	Jul21 - Jul22	12%
Apoyo al Fortalecimiento Institucional	CODES	907-21	\$ 1.213	-	Oct21 - Jun22	0%
Prestación de Servicios	18 OPS	N/A	\$ 1.514	-	Ene21 - Nov22	76%
Asistencia técnica para implementación de modelos agroforestales	Federación de Ganaderos del Cesar	592-21	\$ 514	-	Jul21 - Sep22	20%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 377	-	N/A	84%
Arrendamiento de Equipos	Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	\$ 223	-	Jul20 - Nov21	56%
Transporte Terrestre	TransMovilizando SAS	209-21	\$ 85	-	May21 - Abr22	69%
Tiquetes Aéreos	Subatours SAS	286-21	\$ 85	-	Jun21 - Jun22	73%
licenciamiento de Software	ESRI Colombia SAS	608-21	\$ 45	-	Jul21 - Jul22	100%
	BIM Latinoamérica SAS	629-21	\$ 12	-	Jul21 - Jul22	100%

\$ 611.794*



EJECUCIÓN

Reincorporación



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a pagos de asignaciones únicas, mensuales, rentas básicas y proyectos productivos

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 75.686

Reincorporación

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Integral Servicios SAS	125-20	\$ 30.447	-	abr-21	Liquidado
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	\$13.902	-	mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$12.219	-	nov-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	\$ 3.500	\$ 1.500	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$ 4.037	-	may-19	Liquidado
Innpulsa Colombia	142-19	\$ 1.977	\$ 200	ago-20	Liquidado
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$ 2.820	-	mar-19	Liquidado
Organización Internacional para las Migraciones	245-20	\$ 1.500	\$ 600	dic-21	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$ 1.050	-	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios 4 OPS	N/A	\$ 287	-	feb-20	En proceso de liquidación
Experiencia S.A.S	925-20	\$ 400	-	jul-21	Liquidado
Prestación de Servicios 17 OPS	N/A	\$ 894	-	feb-20	Liquidado
Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	-	abr-20	Liquidado
Subatours S.A.S	24-20	\$ 60	-	may-21	Liquidado
ESRI Colombia S.A.S.	163-20	\$ 42	-	jul-21	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ 0	-	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 151

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 5.515

Terminado
\$ 38.398

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 151

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible JEP	\$ 151

Jurisdicción
Especial de
Paz



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 5.515

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jul19 - Mar22	89%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	N/A	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$57	N/A	100%

\$ 5.515

99%

EJECUCIÓN

Jurisdicción
Especial de
Paz



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 38.398

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	238 OPS	\$ 10.724	nov-18	Liquidado
Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	ene-21	En proceso de liquidación
Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$584	mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$ 485	abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$ 363	oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	1 OPS	\$ 12	dic-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022

Jurisdicción
Especial de
Paz





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 164

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ 1.470

Ejecución
\$ 5.619

Terminado
\$ 20.624

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 164

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Primera Infancia	\$ 164

Primera
Infancia



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 1.470

Ejecución

Terminados



Primera
Infancia

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Servicios técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento e implementación de iniciativas artísticas y culturales	<u>Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia</u>	ASESORÍA Y GESTIÓN CÍA. S.A.S.	\$ 1.470	25 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 5.619

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Servicios técnicos y operativos para implementación de acción de fortalecimiento de la gestión territorial	Unión Temporal Presencias Étnicas	954-21	\$ 3.069	-	Nov21 - Jul22	15%
Dotación Pedagógica	Consortia PDET 2021	1123-21	\$ 1.264	-	Feb22 - Jun22	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	7 OPS	N/A	\$ 587	-	May21 - Nov22	52%
Interventoría	Consortio S&T 2021	923-21	\$ 482	-	Oct21 - Sep22	20%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$160	-	Jun19 - Jul22	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$56	-	N/A	67%

\$ 5.619

82%

EJECUCIÓN

Primera
Infancia



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 20.624

Primera
Infancia

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$3.877	nov-20	Liquidado
Save the Children	540-18	\$3.198	jul-18	Liquidado
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$3.052	nov-20	Liquidado
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$2.076	ago-20	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	66 OPS	\$2.926	feb-19	Liquidado
C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	dic-20	Liquidado
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.391	nov-20	Liquidado
Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.386	ago-20	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.076	ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	3 OPS	\$142	sep-19	En proceso de liquidación
Fundación taller de letras Jordi Sierra I Fabra	811-21	\$ -	nov-21	Liquidado



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 38

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ 2.809

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



.Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 38

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Agencia Nacional de Tierras	\$ 38

Agencia
Nacional de
Tierras



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.809

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
78 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.372	jul-18	Liquidado
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 432	dic-18	En proceso de liquidación
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022

Agencia
Nacional de
Tierras





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.712

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 33.993

Terminado
\$ 32.785

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.712

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Auditoría	\$ 807
Disponible Funcionamiento	\$ 543
Custodia de Documentos	\$ 227
Tiquetes aéreos	\$ 135

Funcionamiento



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 33.993

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	\$ 12.555	Oct19 - May22	82%
Nómina	Su Temporal SAS	166-21	\$ 8.169	May21 - May22	60%
Nómina	N/A	N/A	\$ 6.614	Sep17 - May22	98%
Servicios TIC	IMPRETIC'S E.I.C.E	304-21	\$ 2.376	May21 - May22	29%
Auditoría	Ernst & Young	867-20	\$ 947	Dic20 – Mar22	87%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 984	Nov18 - May22	96%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	535-20	\$ 659	Dic20 - Nov22	57%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$471	Jun19 - Jul22	87%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 298	N/A	100%
Póliza	Liberty Seguros	N/A	\$ 188	Jul21 - Jul22	100%
Custodia de Documentos	Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	\$ 215	May20 - Feb22	84%
Aseo y Cafeteria	Grupo Empresarial SEISO	67-21	\$ 92	Mar21 - Mar22	48%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales A&S SAS	549-21	\$ 90	Jun21 - May22	28%
Operador Logístico	Imagroup Colombia SAS	882-21	\$ 90	Oct21 - Oct22	0%
Página WEB	Nexura Internacional SAS	554-21	\$ 83	Jun21 - Feb22	80%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	N/A	90%
Traducciones	English Link Global S.A.S.	922-20	\$ 50	Dic20 - Dic22	9%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 - Dic22	50%
Póliza	Zurich Colombia Seguros SA	N/A	\$ 7	Jun21 - Jun22	100%

\$ 33.993

87%

EJECUCIÓN

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.785

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	\$ 6.619	sep-19	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.062	Jun-20	Liquidado
Su Temporal S.A.S.	335-20	\$ 6.028	abr-21	En proceso de liquidación
Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.242	Jun-20	Liquidado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may-19	Liquidado
Linktic S.AS.	372-20	\$ 1.284	may-21	En proceso de liquidación
Ernst & Young	55-19	\$ 964	dic-20	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	Liquidado
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	Liquidado
Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 560	dic-20	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 555	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	Liquidado
Liberty Seguros	N/A	\$ 188	jul-21	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado

Funcionamiento



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.785

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 133	mar-21	Liquidado
Fenix Media Group SAS	123-21	\$ 122	dic-21	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synerssis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 66	jun-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	Liquidado
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 41	dic-17	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 33	jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	Liquidado
Pronto Printer SAS	710-21	\$ 31	sep-21	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S	510-21	\$ 30	jul-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 22	jun-20	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	\$14	oct-20	Liquidado

Funcionamiento



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.785

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Irotama SAS	280-19	\$ 7	nov-19	Liquidado
Equidad Seguros	-	\$ 7	jun-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	253-20	\$ 6	oct-20	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	jun-19	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	Liquidado
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	Liquidado
English Link Global S.AS.	60-19	\$ 5	jun-19	Liquidado
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	nov-19	Liquidado
Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	mar-20	Liquidado
Santa Barbara Investmets Colom	707-21	\$ 5	ago-21	Liquidado
Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	\$ 4	dic-20	Liquidado
Comunican S.A	99-20	\$ 1	mar-20	Liquidado

Funcionamiento



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 10.074

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 11.533

Terminado
\$ 18.479

Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 10.074

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Estabilización

Nombre corto	Valor
Disponible Estabilización	\$ 9.263
Organización de eventos y actividades logísticas	\$ 750
Contratos de prestación de servicios	\$ 60



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 11.533

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	59 OPS	N/A	\$6.112	Nov20 - Nov22	48%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$1.950	Dic19 - Mar22	83%
Transporte Aéreo	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	1002-21	\$1.300	Dic21 - Dic22	100%
Servicios Integrales de Comunicación	Infotíc S.A.	238-21	\$ 840	May21 - Mar22	79%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 866	N/A	81%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 300	Jun19 - Jul22	100%
		1029-21	\$ 91	Dic21 - Jun22	24%
Servicios de traducción	Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	\$ 50	Jun20 - Jun22	73%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 24	N/A	72%

\$ 11.533

82%

EJECUCIÓN

Estabilización



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 18.479

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	72 OPS	\$ 6.312	jun-18	Liquidado
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	\$2.550	ene-	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	28 OPS	\$ 2.837	ago-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 495	Jul-19	Liquidado
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 120	sep-21	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$16	dic-17	Liquidado
USB Memorias Colombia SAS	517-21	\$ 3	jul-21	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Sociedad de
Activos
Especiales



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado

Colombia
Sostenible



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 141.640

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 259.759

Terminado
\$ 42.756

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 141.640

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Apoyos económicos	\$135.638
Disponible BID Préstamo	\$ 6.002

BID Préstamo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 259.759

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	\$ 4.826	\$ 8.345	Nov20 - Ene23	18%
	ECODELCA	850-20	\$ 5.497	\$ 7.544	Nov20 - Nov22	15%
	Misión Verde	726-20	\$ 1.926	\$ 9.275	Nov20 - Ene23	12%
	Corponariño	848-20	\$ 5.482	\$ 3.791	Nov20 - Nov22	21%
	Fundación Proterritorio	744-20	\$ 1.873	\$ 7.358	Nov20 - Nov22	20%
	Fundación Chocolate Tumaco	861-20	\$ 4.499	\$ 4.353	Nov20 - Nov22	36%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	\$ 5.135	\$ 2.355	Nov20 - Ene23	24%
	Fundación Ayuda en Acción	762-20	\$ 3.528	\$ 2.781	Nov20 - Ene23	20%
	ASOCAFE	779-20	\$ 1.089	\$ 5.148	Nov20 - Sep22	17%
	FESU	734-20	\$ 1.817	\$ 3.815	Nov20 - Nov22	23%
	HEVEANCOR	793-20	\$ 2.546	\$ 2.871	Nov20 - Ene23	33%
	ASOHECA	859-20	\$ 777	\$ 4.014	Nov20 - May22	16%
	Campodulce	845-20	\$ 2.718	\$ 2.510	Nov20 - Nov22	36%
	Fundación con vida	852-20	\$ 3.397	\$ 1.776	Nov20 - Ene24	23%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 1.101	\$ 3.211	Nov20 - Ene23	15%
	CCI	739-20	\$ 828	\$ 3.998	Nov20 - Nov22	12%
	ONF Andina	727-20	\$ 1.332	\$ 3.492	Nov20 - May22	19%
	ONF Andina	765-20	\$ 2.753	\$ 1.835	Nov20 - Ene23	21%
	CRC	905-21	\$ 1.966	\$ 1.091	Nov21 - Feb23	23%
	Corporación desarrollo y paz del Cesar	279-20	\$ 1.207	\$ 990	Jun21 - Feb23	19%

\$ 259.759*

31%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción de los contratos 36, 42, 48, 51 de 2022

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 259.759

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Federación Nacional de Cacaoteros	731-20	\$ 2.293	\$ 2.221	May21 - Feb23	18%
	ACAMAFRUT	778-20	\$ 1.593	\$ 2.902	Nov20 - May22	25%
	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	\$ 2.459	\$ 1.556	Nov20 - Nov22	21%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	\$ 883	\$ 3.006	Nov20 - Nov22	8%
	CAFISUR	742-20	\$ 899	\$ 2.916	Nov20 - May22	16%
	SMURFIT	795-20	\$ 1.233	\$ 2.375	Nov20 - Nov23	12%
	CORPOTUNIA	782-20	\$ 666	\$ 2.889	Nov20 - Mar22	19%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	\$ 2.091	\$ 1.338	Nov20 - Feb23	21%
	MCC	786-20	\$ 1.530	\$ 1.683	Nov20 - May22	33%
	COOBRA	781-20	\$ 765	\$ 2.398	Nov20 - Nov22	8%
	Funmineros	923-20	\$ 1.854	\$ 1.243	Dic20 - Feb23	42%
	Fudesco	733-20	\$ 1.071	\$ 1.986	Nov20 - Nov22	25%
	Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	\$ 833	\$ 2.171	Nov20 - Nov22	19%
	INPROSEC	784-20	\$ 639	\$ 2.173	Nov20 - Mar22	16%
	CORPOJAGUAR	789-20	\$ 572	\$ 1.676	Nov20 - Nov22	25%
	Fundación Trópico	794-20	\$ 709	\$ 1.832	Dic20 - Dic22	10%
	ASOGANADO	787-20	\$ 648	\$ 1.203	Nov20 - Nov22	20%
	CAFISUR	741-20	\$ 900	\$ 1.383	Nov20 - May22	28%
	CETEC	743-20	\$ 1.170	\$ 991	Nov20 - Nov22	19%

\$ 259.759*

31%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción de los contratos 36, 42, 48, 51 de 2022

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 259.759

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Suyusama	851-20	\$ 1.160	\$ 550	Nov20 - Nov22	24%
	Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	\$ 1.125	\$ 859	Nov20 - May22	20%
	Comité de Ganaderos del Tolima	36-22	\$ 1.107	\$ 739	Pendiente acta	0%
	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	\$ 1.133	\$ 839	Nov20 - Nov22	20%
	Fundación Salva Terra	730-20	\$ 1.125	\$ 781	Nov20 - Nov22	41%
	Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	\$ 1.065	\$ 1.001	Nov20 - Nov22	18%
	Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	\$ 990	\$ 757	Nov20 - May22	20%
	Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó	853-20	\$ 929	\$ 398	Nov20 - Ene23	25%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	\$ 810	\$ 953	Nov20 - Nov22	16%
	FUN LATINO	783-20	\$ 888	\$ 856	Nov20 - Nov22	36%
	COSURCA	46-22	\$ 861	\$ 1.115	Pendiente acta	0%
	Federación Campesina del Cauca FCC	790-20	\$ 792	\$ 931	Nov20 - Nov22	32%
	Fundación Ayudar	729-20	\$ 790	\$ 767	Nov20 - Feb22	51%
	ASOCOOPH	780-20	\$ 585	\$ 943	Nov20 - Mar22	27%
	Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	\$ 899	\$ 604	Nov20 - Jul22	42%
	Fundación Preservar Colombia	855-20	\$ 702	\$ 749	Nov20 - Ene24	0%

\$ 259.759*

31%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción de los contratos 36, 42, 48, 51 de 2022

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 259.759

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación asesorías e investigaciones profesionales	58-22	\$ 954	\$ 852	Pendiente acta	0%
	Fundación Horizonte	57-22	\$ 918	\$1.418	Pendiente acta	0%
	COSURCA	101-22	\$ 917	\$ 782	Pendiente acta	0%
	COOPERACAFE	738-20	\$ 900	\$ 1.214	Nov20 - Nov22	15%
	Innovakit SAS BIC	48-22	\$ 900	\$ 932	Pendiente acta	0%
	FTV	40-22	\$ 783	\$ 652	Pendiente acta	0%
	Innovakit SAS BIC	51-22	\$ 755	\$ 693	Pendiente acta	0%
	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	37-22	\$ 684	\$1.375	Pendiente acta	0%
	CORPOAMAZONIA	50-22	\$ 630	\$ 463	Pendiente acta	0%
	Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	\$ 630	\$ 679	Nov20 - Jul22	34%
	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	42-22	\$ 630	\$ 614	Pendiente acta	0%
	Fundación ayudar en Acción	736-20	\$ 657	\$ 565	Nov20 - Feb22	54%
	SEPAS - DIPAL	826-20	\$ 621	\$ 583	Nov20 - May22	0%
	COPEX	788-20	\$ 594	\$ 583	Nov20 - Nov22	35%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	\$ 665	\$ 474	Nov20 - Nov22	20%
	Asociación de productores Indígenas agroecológico San Antonio de Palmito Sucre	860-20	\$ 661	\$ 448	Nov20 - Nov22	21%
	Asociación el futuro del mañana	862-20	\$ 773	\$ 331	Nov20 - May22	49%
	CORURAL	797-20	\$ 639	\$ 454	Nov20 - Nov22	20%
	Campodulce	825-20	\$ 628	\$ 421	Nov20 - May22	42%

\$ 259.759*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción de los contratos 36, 42, 48, 51 de 2022

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 259.759

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Corporación grupo trópico diverso	857-20	\$ 614	\$ 416	Nov20 - May22	42%
	Corporación Colombia Agropecuaria	929-20	\$ 612	\$ 408	Dic20 - Dic22	42%
	FMEPAC	854-20	\$ 530	\$ 355	Nov20 - Mar22	60%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	\$ 603	\$ 412	Nov20 - Nov22	21%
	Corporación Colombia Internacional CCI	761-20	\$ 323	\$ 216	Nov20 - Nov22	42%
Prestación de Servicios	26 OPS	N/A	\$ 3.734	-	Ene20 - May22	64%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda.	24-21	\$ 343	-	Ene21-N/A	61%
Alquiler equipos de cómputo	Impretics EICE	904-21	\$ 146	-	Nov21 - Nov22	0%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	-	Ago19 - Feb23	36%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 68	-	N/A	81%
Portal WEB	High Quality Solutions la E.U.	831-20	\$ 10	-	Nov20 - Abr22	34%
Servicio de Certificado Digital	Camerfirma	655-21	\$ 0,20	-	Ago21 - Feb23	100%

\$ 259.759*

31%

EJECUCIÓN

BID Préstamo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 42.756

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombia Internacional	399-19	\$2.031	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$1.929	-	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$1.927	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$1.538	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	\$ 1.603	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Limitada	918-20	\$ 1.597	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	\$ 1.577	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$1.527	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	\$ 1.479	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
UT Inerco Optim Estructuradores	926-20	\$ 1.476	-	Jul 2021	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-19	\$1.438	-	May 2020	En proceso de Liquidación
55 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$3.224	-	Oct 2019	En proceso de Liquidación
Federación Nacional de Cacaoteros	732-20	\$ 1.350	\$ 1.386	Nov 2021	En proceso de Liquidación
UT Preservar Carbo Espira	927-20	\$ 1.297	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
APCA Consorcio Sostenible 2020	842-20	\$ 1.094	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Fundación SOCYA	832-20	\$ 1.078	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$1.058	-	Jul 2020	Liquidado
Proterritorio	838-20	\$ 1.047	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Portafolio Verde	840-20	\$ 1.040	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
16 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 996	-	Oct 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022

BID Préstamo





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 42.756

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.117	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	833-20	\$ 1.074	-	Oct 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua	839-20	\$ 979	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
INPROSEC	841-20	\$ 941	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
APCA Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia	836-20	\$ 940	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	\$ 924	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Ecosimple	835-20	\$ 885	-	Jul 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Natura	834-20	\$ 793	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
UT Colombia en Paz Siempre	919-20	\$ 780	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	\$ 745	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Colombia Nueva	916-20	\$ 677	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Universidad de los Andes	309-20	\$ 655	-	Oct 2021	En proceso de Liquidación
COOBRA	680-20	\$ 479	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	-	Jun 2020	Liquidado
Publicaciones Semana S.A.	563-20	\$ 6	-	Sep 2020	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 11.474

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 14.552

Terminado
\$ 3.770

BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.



Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyo a la gestión de la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 11.474

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Apoyos económicos	\$ 6.092
Disponible BID Facilidad	\$ 5.022
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 248
Desarrollo de guía estándar	\$ 52
Página web	\$ 40
Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON	\$ 20

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 14.552

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	Amazon Corporation Team	524-20	\$ 1.550	\$ 1.931	Nov20 - Dic22	27%
	Fundación Preservar	523-20	\$ 740	\$ 1.038	Ago20 - Sep22	13%
	Corpoamazonia	525-20	\$ 1.037	\$ 717	Nov20 - Dic22	35%
Proyectos Productivos	Interchurch Organization for Development Cooperation	57-21	\$ 1.370	\$ 1.309	Feb21 - Nov23	31%
	Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco	928-20	\$ 595	\$ 1.942	Feb21 - Feb23	4%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	\$ 608	\$ 401	Sep20 - Oct22	44%
Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON	Corporación Colombiana internacional	844-21	\$ 427	\$ 366	Nov21 - Feb22	19%
Prestación de Servicios Persona Natural	3 OPS	N/A	\$ 220	-	Ene20 - Jun22	27%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda	45-20	\$ 154	-	Feb21 - N/A	43%
		44-20	\$ 100	-	Feb21 - N/A	60%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 24	-	Nov19 - Feb23	18%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 23	-	N/A	92%

\$ 14.552

40%

EJECUCIÓN

BID Facilidad



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 3.770

BID Facilidad

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.748	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca	680-20	\$ 1.309	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
21 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$ 710	-	Nov 2019	En proceso de Liquidación
Subatours S.A.S.	412-19	\$ 3	-	Oct 2021	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization For	593-20	-	-	Ene 2021	Liquidado



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 7.794

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 2.042

Asignación
\$ 330

Ejecución
\$ 15.628

Terminado
\$ 108

Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 7.794

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Herencia
Colombia

Nombre corto	Valor
Disponible Herencia Colombia	\$ 3.215
Estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana	\$ 2.778
Monitoreo de Actividades no permitidas en las áreas de Sistema de Parques	\$ 1.800



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 2.042

Asignación

Ejecución

Terminados



Herencia
Colombia

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	MADS	\$ 1.601	1. CONSORCIO ARQMARA NEVADOS	24 de febrero de 2022
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental	MADS	\$ 223	1. CONSORCIO CAMARAM 2. CONSORCIO IA 2022 3. JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS	24 de febrero de 2022
	MADS	\$ 219	1. JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS 2. CONSORCIO INGEDIDAC	24 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 330

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental	MADS	CONSORCIO INTERPARQUES 22	\$ 330	25 de febrero de 2022

Herencia
Colombia



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 15.628

Terminados

Herencia
Colombia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Implementación de la ruta declaratoria o ampliación y registro de áreas protegidas	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia WWF Colombia	1062-21	\$ 6.200	\$ 2.658	Dic21 - Dic22	0%
Estudios y Diseños Técnicos de Ingeniería y Arquitectura	Consorcio Ingeurbano	1026-21	\$4.602	-	Pendiente acta	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	21 OPS	N/A	\$1.868	-	Feb21 - Feb22	14%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 300	-	N/A	0%

\$ 15.628*



EJECUCIÓN



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 108

Herencia
Colombia

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	1 OPS	\$ 108	Dic 21	En proceso de Liquidación



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 8.201

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 11.902

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 106.829

Terminado
\$ 515

Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 25% del recaudo del impuesto
al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 8.201

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible Ambiente y desarrollo sostenible	\$ 6.967
Tiquetes aéreos	\$ 685
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 350
Aunar esfuerzos técnicos y financieros con IIAP	\$ 200

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 11.902

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	<u>MADS</u>	\$ 3.342	1. CONSORCIO SALAMANCA 2. JUAN PABLO DORADO MARTINEZ 3. ARQUITECK Y ASOCIADOS SAS	24 de febrero de 2022
	<u>MADS</u>	\$ 3.051	1. UNION TEMPORAL ARQUITECTURA PNN TAYRONA 2. JUAN PABLO DORADO MARTINEZ 3. CONSORCIO TAYRONA 4. ARQUITECK Y ASOCIADOS SAS 5. CONSORCIO ARQMARA TAYRONA	24 de febrero de 2022
	<u>MADS</u>	\$ 1.659	1. CONSORCIO IGUAQUE 2. CONSORCIO ARQMARA IGUAQUE	24 de febrero de 2022
	<u>MADS</u>	\$ 1.256	1. CONSORCIO ESTORAQUES 2. CONSORCIO ARQMARA ESTORAQUES 3. CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	24 de febrero de 2022
	<u>MADS</u>	\$ 595	-SIN PROPUESTAS-	24 de febrero de 2022
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	<u>MADS</u>	\$ 887	1. CONSORCIO ARQMARA CORALES	24 de febrero de 2022

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 11.902

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental	MADS	\$ 286	1. CONSORCIO INGELCEL QO 2. CONSORCIO LIMASA 042 3. CORPORACIÓN GRUPO EMPRESARIAL ASES 4. OYP CIVILES SA	24 de febrero de 2022
	MADS	\$ 232	1. INTERDI SAS 2. CORPORACIÓN GRUPO EMPRESARIAL ASES 3. OYP CIVILES SAS	24 de febrero de 2022
	MADS	\$ 188	-SIN PROPUESTAS-	Desierta
	MADS	\$ 160	1. CONSORCIO JD 044	24 de febrero de 2022
	MADS	\$ 75	-SIN PROPUESTAS-	Desierta
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental	MADS	\$ 169	1. JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS	24 de febrero de 2022

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 106.829

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Acciones de restauración de áreas degradadas	Departamento de Antioquia	690-21	\$ 10.000	-	Sep21 - Sep22	15%
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros	INVEMAR	181-22	\$ 7.300	\$ 135	Feb22 - Jul22	0%
Diseño de la estrategia de rehabilitación y/o restauración ecológica	Universidad de Córdoba	705-21	\$ 6.000	\$ 576	Nov21 - Nov22	23%
Restauración Ecológica	Conservation International Foundation	719-21	\$ 6.000	\$ 2.572	Sep21 - Mar23	21%
		708-21	\$ 5.000	\$ 2.150	Sep21 - Mar23	14%
Fortalecimiento de la protección de los recursos naturales	Masbosques	1047-21	\$ 9.990	\$ 190	Dic21 - Feb23	0%
	Masbosques	774-21	\$ 4.000	\$ 172	Sep21 - Sep22	14%
Prestación de Servicios Persona Natural	159 OPS	N/A	\$ 8.825	-	Feb21 - Ene23	23%
Implementar procesos de restauración ecológica	Masbosques	224-22	\$ 4.961	\$ 140	Feb22 - Abr23	0%
Adquisición de insumos para dotación de viveros	Universidad de Cordoba	152-22	\$ 4.686	-	Pendiente acta	0%
Adecuación Centro de información y monitoreo ambiental	Corporación de Ciencia y Tecnología Ambiental Macarena	1090-21	\$ 4.106	-	Pendiente acta	0%
Estrategias pedagógicas y contenidos educativos	Universidad Nacional abierta y a distancia	1121-21	\$ 3.320	-	Feb22 - Oct22	0%

\$ 106.829*

10%

EJECUCIÓN

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción de 2 OPS

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 106.829

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Implementar acciones de restauración ecológica	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia	1089-21	\$ 2.975	\$ 1.275	Pendiente acta	0%
Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia	Corporación Ambiental Empresarial	429-21	\$ 2.940	\$ 1.260	Jul21 - Mar23	28%
Suministro de materiales e insumos para construcción	Ecoflora SAS	772-21	\$ 2.463	-	Oct21 - Feb22	0%
Servicios de preproducción, producción y divulgación del programa de siembra de 180 millones de árboles	RTVC	216-22	\$ 1.728	-	Feb22 - Dic22	0%
Implementar proyecto piloto de restauración activa	Corpocaldas	35-22	\$ 1.500	\$ 287	Ene22 - Mar23	0%
Implementación de estrategias para restauración y protección de ecosistemas	WCS	880-21	\$ 1.469	\$ 630	Nov21 - Mar23	0%
Negocios verdes	Innpulsa Colombia	1028-21	\$ 1.300	\$ 500	Ene22 - Sep22	0%
Generar información de emisiones atmosféricas	Universidad pontifica Bolivariana	1083-21	\$ 1.000	\$ 440	Ene22 - Sep22	0%
Obtener información de la Biodiversidad presente en el Tejido Urbano	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt	1048-21	\$ 1.000	\$ 301	Ene22 - Ene23	0%

\$ 106.829*

10%

EJECUCIÓN

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción de 2 OPS

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 106.829

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Implementar un esquema de pago por servicios	Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge	219-22	\$ 823	\$ 82	Feb22 - Feb23	0%
Comunicaciones	Valencia Producciones FX	878-21	\$ 757	-	Oct21 - Abr22	34%
Membresía en modalidad de coworking	Wework	720-21	\$ 756	-	Sep21 - Ago22	17%
Alquiler de equipos de tecnología	EMTEL E.S.P.	906-21	\$ 600	-	Nov21 - Oct22	18%
Restauración Ecológica	Saving The Amazon	1027-21	\$ 510	\$ 219	Dic21 - Mar22	0%
Incentivar procesos de reforestación	Coolechera	220-22	\$ 486	\$ 209	Ene22 - Ene23	0%
Monitoreo y supervisión a actividades de restauración en áreas protegidas	Policía Nacional	689-21	\$ 400	-	Nov21 - Nov22	100%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 300	-	N/A	3%
Cartilla educativa	Fundación Natura	843-21	\$ 206	\$ 91	Nov21 - Ago22	0%
Producción de productos audiovisuales	Telecafé Limitada	1084-21	\$ 200	-	Dic21 - Mar22	0%

\$ 106.829*

10%

EJECUCIÓN

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción de 2 OPS

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 515

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural 3 OPS	N/A	\$ 171	Sep 21	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural 2 OPS	N/A	\$ 128	Oct 21	Liquidado
703 S.A.S.	709-21	\$ 91	Oct 21	En proceso de Liquidación
Pradilla Nuñez SAS	911-21	\$ 75	Dic 21	En proceso de Liquidación
I Volucion Proyectos para el Desarrollo SAS	773-21	\$ 50	Dic 21	En proceso de Liquidación

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 8.035

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 13.627

Terminado
\$ 49

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 8.035

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible ANT 2019	\$ 8.035

Agencia
Nacional de
Tierras 2019



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 13.627

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	\$ 8.750	N/A	100%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	\$ 2.230	Sep21 - Mar23	0%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	\$ 1.344	Jul21 - Ene23	10%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	\$ 1.303	Jul21 - Ene23	9%

\$ 13.627



EJECUCIÓN

Agencia
Nacional de
Tierras 2019



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 49

Agencia
Nacional de
Tierras 2019

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	\$ 49	May 21	Liquidado



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 53.447

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 53.447

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

KFW



Nombre corto	Valor
Disponible KFW	\$ 47.519
Consultoría de Apoyo y Monitoreo	\$ 5.928



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.772

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.772

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

AFD



Nombre corto	Valor
Disponible AFD	\$ 1.772



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 4.414

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 3.960

Terminado
\$ -

VISIÓN AMAZONÍA



Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
para Implementar la Reforma Rural Integral



Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía



Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.



Estado: En planeación



Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 4.414

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Implementación de una estrategia integral en asistencia y atención para el mejoramiento de las capacidades productivas en ganadería	\$ 709
Fomento de modelos ganaderos sostenibles	\$ 680
Desarrollo de ganadería baja en carbono	\$ 637
Disponible Visión Amazonía	\$ 618
Implementación de estrategia integral de fortalecimiento para mejoras de capacidades productivas del cultivo de cacao	\$ 576
Promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de 110 pequeños productores	\$ 396
Procesando lacteos del Caguan	\$ 302
Implementación de sistemas Agrosilvopastoriles	\$ 277
Fortalecimiento a la cadena productiva de Aspromacarena	\$ 218

Visión
Amazonía



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 3.960

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	\$ 1.894	Nov20 - Ene23	0%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 734	Nov20 - Ene23	0%
	ASOGANADO	787-20	\$ 432	Nov20 - Nov22	0%
	ASOHECA	859-20	\$ 518	Nov20 - May22	31%
	CORPOJAGUAR	789-20	\$ 382	Nov20 - Nov22	100%

\$ 3.960

14%

EJECUCIÓN

Visión
Amazonía



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 31.303

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 29.711

Terminado
\$ -

ICBF Sacúdete



Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional



Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.



Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: N/A





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 31.303

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Disponible ICBF Sacúdete	\$ 29.347
Obtención de licencias para construir centros Sacúdete	\$ 1.461
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental	\$ 495

ICBF
Sacúdete



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 29.711

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Servicio Público de Bienestar Familiar	Asociación Colombiana Renaciente	925-21	\$ 2.246	\$ 67	Nov21 - May22	0%
	Fundación social y cultural Agroambiente	967-21	\$ 1.669	\$ 50	Nov21 - May22	0%
	CORPOASES	986-21	\$ 1.503	\$ 90	Dic21 - Ju22	0%
	FUNDAFES	853-21	\$ 1.391	\$ 42	Oct21 - Abr22	0%
	FUNDAFES	968-21	\$ 1.298	\$ 39	Nov21 - May22	0%
	Fundación para el Desarrollo Social Integral	740-21	\$ 1.235	\$ 37	Sep21 - Abr22	13%
	Fundación para el Desarrollo y Soluciones	744-21	\$ 1.108	\$ 33	Nov21 - May22	0%
	Fundación manos unidas por el Magdalena	815-21	\$ 995	\$ 38	Oct21 - Abr22	0%
	AEMG	987-21	\$ 856	\$ 26	Nov21 - Jun22	12%
	Corporación Oxsan	856-21	\$ 809	\$ 40	Oct21 - Abr22	14%
	CORPOASES	808-21	\$ 802	\$ 48	Oct21 - Abr22	0%
	Fundación social y cultural Agroambiente	854-21	\$ 725	\$ 29	Sep21 - Abr22	0%
	Corporación Trigal del Norte	722-21	\$ 912	\$ 36	Sep21 - Mar22	12%
	Corporación Lenguaje Ciudadano	857-21	\$ 811	\$ 24	Oct21 - Abr22	0%
	Fundación para el Desarrollo Social Integral	691-21	\$ 805	\$ 32	Ago21 - Mar22	12%
	Fundación Social Creciendo	698-21	\$ 794	\$ 24	Sep21 - Mar22	0%
	FAVANSO	855-21	\$ 647	\$ 32	Nov21 - May22	0%
	FUNDESOP	988-21	\$ 511	\$ 15	Dic21 - Ju22	0%
	Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral de las Organizaciones Sociales	742-21	\$ 790	\$ 24	Sep21 - Abr22	13%
	Fundación Social y Cultural Agroambiente	858-21	\$ 622	\$ 25	Oct21 - Abr22	0%

\$ 29.711

4%

EJECUCIÓN

ICBF
Sacúdete



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 29.711

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Servicio Público de Bienestar Familiar	CORPOASES	839-21	\$ 852	\$ 51	Pendiente Acta	0%
	FUNDESO IS	840-21	\$ 401	\$ 12	Oct21 - Jun22	0%
	Fundación para el desarrollo y soluciones	812-21	\$ 651	\$ 20	Pendiente Acta	0%
		813-21	\$ 601	\$ 18	Oct21 - Jun22	0%
	Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral	741-21	\$ 593	\$ 18	Sep21 - Abr22	13%
	Universidad del Magdalena	814-21	\$ 548	\$ 19	Dic21 - Jun22	0%
	Fundación Social y Cultural Agroambiente	739-21	\$ 511	\$ 20	Sep21 - Mar22	0%
	Corpollanos	924-21	\$ 456	\$ 14	Nov21 - May22	0%
	Fundación para el Desarrollo y Soluciones	909-21	\$ 400	\$ 12	Nov21 - Jun22	0%
	Fundalianza	910-21	\$ 367	\$ 11	Nov21 - May22	0%
	Universidad del Magdalena	900-21	\$ 349	\$ 12	Nov21 - May22	0%
	Fundalianza	908-21	\$ 210	\$ 6	Nov21 - May22	0%
	UT San Pedro	743-21	\$ 100	\$ 5	Oct21 - Abr22	0%
Implementación Programa Generaciones Sacúdete	Universidad del Magdalena	724-21	\$ 1.232	\$ 43	Oct21 - Abr22	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	10 OPS	N/A	\$ 735	-	Ago21 - Sep22	32%
Gastos Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 108	-	N/A	0%
Tiquetes aéreos	Velez Tours SAS	217-22	\$ 55	-	Feb22 - Sep22	0%

\$ 29.711

4%

EJECUCIÓN

ICBF
Sacúdete



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 5.614

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

Zona ZEII Catatumbo



Entidad Ejecutora: Policía Nacional



Construcción, dotación e interventoría de una Subestación de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata – Norte de Santander.



Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en Sardinata – Norte de Santander



Estado: En Planeación



Temporalidad: Hasta que culmine la obra y la adecuación.





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 5.614

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Zona ZEII
Catatumbo

Nombre corto	Valor
Disponible Zona ZEII Catatumbo	\$ 5.614



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 22.405

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 242

Terminado
\$ -

Catastro Multipropósito



Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi



Financiar la actualización y formación catastral en municipios PDET.




Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET. Ver adjunto en siguiente diapositiva



Estado: En Planeación



Temporalidad: Inicialmente por 2 años.





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 22.405

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Catastro
Multipropósito

Nombre corto	Valor
Disponible Catastro Multipropósito	\$ 22.386
Contratos de Prestación de servicio	\$ 19



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 242

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	12 OPS	N/A	\$ 242	Feb22 - Sep22	0%

\$ 242

0%

EJECUCIÓN

Catastro
Multipropósito



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.160

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 194

Terminado
\$ -

Zona ZEI Catatumbo-Catastro



Entidad Ejecutora: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz

Entidades Técnicas Responsables (ETR): Gestores Catastrales



Implementar acciones relacionadas con la actualización del catastro con enfoque multipropósito de los predios urbanos y rurales de un (1) municipio PDET.




Focalización: Municipio de San Calixto, Norte de Santander



Estado: Activa (CD FCP No 40)



Temporalidad: 2021-2022





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.160

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Zona ZEII
Catatumbo
Catastro

Nombre corto	Valor
Disponible Zona ZEII Catatumbo Catastro	\$ 1.160



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 194

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gestor Catastral	Asociación de Municipios del Catatumbo , Provincia de Ocaña y Sur del Cesar	218-22	\$ 194	Ene22 - Nov22	0%

\$ 194

0%

EJECUCIÓN

Zona ZEII
Catatumbo
Catastro



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondos para
la Paz con
Legalidad

Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Diciembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women's Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
Gobernanza:	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)
En ejecución (USD):	\$ 85.913.937 (Asignado)
Gastos administrativos	\$3.564.976
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF

<https://www.fondoonucol.org/>



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD

87.029.345

Total movilizado



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Filantropía	USD 283.443
Total: USD 86.233.309	

*Con intereses el total es de USD 87.029.345



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2023
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz de ONU.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 91.004.575
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 85.322.960

Desembolsados al Fondo

USD 5.681.615

Contribuciones pendientes



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sosténimiento de la Paz, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 18.805.460	
Chile	USD 120.000	
Alemania	USD 18.227.860	
Noruega	USD 31.058.368	
Corea	USD 500.000	
Suecia	USD 4.213.462	USD 5.681.615
Canadá	USD 2.669.033	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 7.000.000	
Suiza	USD 1.005.620	
Finlandia	USD 344.804	
Irlanda	USD 1.378.353	
Total:	USD 85.322.960	USD 5.681.615

Nota: En Comité Directivo del 27 de agosto de 2021, el Reino Unido anunció una nueva contribución por **USD 1.3 millones**



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondos para
la Paz con
Legalidad

Nombre:	Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2021
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC-Colombia, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	\$ 7.110.186
Saldo en ejecución (dólares):	\$ 557.661



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.110.186

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.110.186

Presupuesto total



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo Para la Paz y el Posconflicto



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL



7

Proyectos aprobados

Total U\$ 7.1
millones

DONANTE		RECURSOS REGISTRADOS	
	Banco Mundial	USD	4.000.000
	Suecia	USD	3.110.186
Total		USD	7.110.186



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Nombre:	Fondo Europeo para la Paz
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019) se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, la decisión se comunicará en el 6° Comité Estratégico del Fondo (25.11.2021).
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC-Colombia, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	€130.5 M.
Presupuesto asignado a proyectos:	€118.8 M contratados
Proyectos en ejecución:	veinticuatro (24)
Proyectos finalizados:	doce (12)
Gastos Administrativos:	€4.6 M.
Contribuciones pendientes desembolso:	No

<https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/>



Fondo Europeo
para la Paz

EUR 130.5 M.

Pendientes



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondo Europeo para la Paz



24

Proyectos en ejecución

12

Proyectos finalizados

Total €130.5
millones

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Donante	Recursos aportados	Compromisos Pendientes
Alemania	€ 6.000.000	€ 0
Austria	€ 10.000	€ 0
Chile	€ 89.686	€ 0
Chipre	€ 10.000	€ 0
Comisión Europea	€ 90.000.000	€ 0
Croacia	€ 20.000	€ 0
Eslovaquia	€ 20.000	€ 0
Eslovenia	€ 12.000	€ 0
España	€ 4.500.000	€ 0
Finlandia	€ 150.000	€ 0
Francia	€ 3.000.000	€ 0
Holanda	€ 5.000.000	€ 0
Hungría	€ 20.000	€ 0
Irlanda	€ 3.750.000	€ 0
Italia	€ 5.000.000	€ 0
Letonia	€ 10.000	€ 0
Lituania	€ 46.000	€ 0
Luxemburgo	€ 35.000	€ 0
Malta	€ 10.000	€ 0
Portugal	€ 200.000	€ 0
Reino Unido	€ 1.510.000	€ 0
República Checa	€ 40.678	€ 0
Rumania	€ 25.000	€ 0
Suecia	€ 7.170.422	€ 70.160
UE-ECHO	€ 2.000.000	€ 0
EU (DCI admin)	€ 1.890.000	
Bank interests	€ 773	
TOTAL APORTES	€ 130.519.559	

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BID Colombia
Sostenible

USD 8.540.633

Suma de cuatro proyectos aprobados POA 2018

USD 4.353.766

Suma de tres proyectos aprobados 2019

USD 10.390.000

Suma de ocho proyectos aprobados 2020

USD 6.655.00

en el 2021, dos proyectos se encuentran en fase de formulación y aprobación

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022

Nombre:	Fondo Colombia Sostenible
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	\$ 250.000.000
Monto proyectos aprobados (dólares):	\$29.939.399

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



Fondo Colombia Sostenible



17

Proyectos aprobados

Total U\$ 29.9
millones



Noruega*

U\$ 26.395.961



Suecia

U\$ 4.281.488



Suiza

U\$ 5.000.000

TOTAL

U\$ 35.677.449

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención configurada por Noruega, Alemania y Reino Unido.



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 202
14 al 18 de febrero de 2022

Fondos para
la Paz con
Legalidad

¡Algo maravilloso está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



@fcolombiapaz



@FondoColombiaenPaz



Fondo Colombia en Paz

pdet
PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL