



INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

16 al 20 de diciembre de 2019



Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html> y <http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



Subcuentas Administradas

	Reincorporación		Jurisdicción Especial de Paz		Estabilización
	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial		Agencia Nacional de Tierras		Funcionamiento
	Primera infancia		Colombia Sostenible		Ambiente y Desarrollo Sostenible
	Sustitución		Sociedad de Activos Especiales		Herencia Colombia
	BID Préstamo		BID Facilidad		Agencia Nacional de Tierras 2019



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP


	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 2.301.284	\$ 2.274.561	\$ 26.723
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 2.056.218	\$ 2.040.550	\$ 15.668
TOTAL EJECUTADO	\$ 1.623.538	\$ 1.613.695	\$ 9.843

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por \$3.035 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$9.650 millones / Otros ingresos no operacionales – Sustitución por \$164 millones



Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.271.216	\$ 1.194.036	94%	\$ 77.180	6%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 409.751	\$ 404.117	99%	\$ 5.634	1%
Reincorporación	\$ 368.443	\$ 326.278	89%	\$ 42.165	11%
BID Préstamo	\$ 96.885	\$ 12.597	13%	\$ 84.288	87%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.137	\$ 44.088	100%	\$ 49	0%
Funcionamiento	\$ 37.346	\$ 32.918	88%	\$ 4.429	12%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.703	\$ 552	3%	\$ 21.151	97%
Primera Infancia	\$ 20.552	\$ 19.872	97%	\$ 680	3%
Estabilización	\$ 14.196	\$ 13.925	98%	\$ 271	2%
BID Facilidad	\$ 9.650	\$ 430	4%	\$ 9.220	96%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.847	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 2.301.284	\$ 2.056.218	89%	\$ 245.066	11%


Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.





Ejecución Financiera




Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.194.036	\$ 1.075.474	90%	\$ 118.561	10%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 404.117	\$ 160.607	40%	\$ 243.510	60%
Reincorporación	\$ 326.278	\$ 309.912	95%	\$ 16.366	5%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.088	\$ 27.680	63%	\$ 16.408	37%
Funcionamiento	\$ 32.918	\$ 24.639	75%	\$ 8.278	25%
Primera Infancia	\$ 19.872	\$ 5.843	29%	\$ 14.028	71%
Estabilización	\$ 13.925	\$ 8.845	64%	\$ 5.081	36%
BID Préstamo	\$ 12.597	\$ 2.423	19%	\$ 10.174	81%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.804	98%	\$ 43	2%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 552	\$ 552	0%	\$ 0	0%
BID Facilidad	\$ 430	\$ 199	46%	\$ 230	54%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 2.056.218	\$ 1.623.538	79%	\$ 432.680	21%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.





Línea del Tiempo





Planeación
\$ 157.746

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 821

Asignación
\$ 881

Ejecución
\$ 1.099.874

Terminado
\$ 11.893

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 157.746

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Operador Logístico	\$ 78.544
Por asignar	\$ 77.180
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 1.693
Interventoría Fedecacao	\$ 320
Tiquetes Aéreos	\$ 9

SUSTITUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 821

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Transporte Terrestre	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	\$ 821	1. Transportes Especiales Golden S.A.S. 2. Novetrans S.A.S. 3. Transportes especiales A&S S.A.S 4. Unión Temporal 2019 5. Transportes Especiales Acar S.A. 6. SASO S.A. 7. Asociación de Transportadores Especiales – AS Transportes 8. Transportes Calderon S.A. 9. Transportes Especiales FSG S.A.S. 10. Servitac S.A.S. 11. Transportes especiales JR S.A.S 12. Transportes Esivans S.A.S. 13. Unión Temporal Especial DAPRE 2019 14. Inversiones Trans Sabana S.A.S. 15. Unión Temporal UPG	26 de diciembre de 2019 (*)

SUSTITUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 881

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Tiquetes Aéreos	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	Festival Tours S.A.S.	\$ 881	30 de diciembre de 2019

SUSTITUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 1.099.874

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$ 681.804	Nov 2017 Dic 2019	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$319.078	Dic 2017 Jun 2020	96%
Sustitución voluntaria y concentrada de cultivos	UNODC	AF 001	\$ 67.500	Sep 2017 Dic 2019	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 10.946	Ene 2018 Ene 2020	33%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$ 9.791	Nov 2017 Oct 2020	77%
Prestación de Servicios Persona Natural	184	N/A	\$ 7.086	Feb 2019 Ago 2020	28%
Arrendamientos	Situando SAS	254-19	\$ 2.945	Oct 2019 Oct 2021	13%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 724	N/A	19%

\$1.099.874*

97%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*El incremento corresponde a la suscripción de 6 OPS y pagos a familias



GOBIERNO DE COLOMBIA



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto

SUSTITUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 11.893

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	<u>561-18</u>	\$ 9.825	sep-19	En proceso de liquidación
Ecomún	<u>771-18</u>	\$ 880	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	<u>792-18</u>	\$ 695	dic-18	En proceso de liquidación
6 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 358	dic-18	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 136	dic-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 12.205

Convocatoria

\$ 90.008

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ 82.663

Ejecución

\$ 150.536

Terminado

\$ 74.339

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 12.205

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ART	\$ 5.634
Contratos de prestación de servicios	\$ 4.509
Corporación para el desarrollo de Microempresas	\$ 1.078
Arrendamiento – Procomercio S.A.	\$ 984





Planeación

Convocatoria
\$ 90.008

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Obras Civiles	ART	\$ 90.008	13 de enero de 2020



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 82.663

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Obras Civiles (Grupo1)	ART	Fundación Plan	\$ 27.589	30 de diciembre de 2019
Obras Civiles (Grupo5)	ART	Consorcio EGA	\$ 15.017	30 de diciembre de 2019
Obras Civiles (Grupo3)	ART	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	\$ 8.098	30 de diciembre de 2019
Interventoría (Grupo 1)	ART	Consorcio Interobras 2019	\$ 7.805	30 de diciembre de 2019
Interventoría (Grupo 3)	ART	Consorcio Bienestar Comunitario	\$ 7.448	30 de diciembre de 2019
Interventoría (Grupo 2)	ART	Unión Temporal Vive Colombia	\$ 6.924	30 de diciembre de 2019
Obras Civiles (Grupo8)	ART	Consorcio EGA	\$ 5.646	30 de diciembre de 2019
Obras Civiles (Grupo2)	ART	Consorcio Construyendo Paz	\$ 4.136	30 de diciembre de 2019



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 150.536

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	Feb18 – Jun20	64%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	Mar18 – Feb20	64%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	May18 – Feb20	60%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	Mar18 – Feb20	71%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$13.890	Feb18 – Ene20	73%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$8.769	May18 – Feb20	67%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	Feb18 – Dic19	64%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	Feb18 – Dic19	70%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	Feb18 – Feb20	60%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	Mar18 – Dic19	93%
Prestación de Servicios	122 OPS	N/A	\$6.185	Abr19 – Jul20	56%
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	Ene19 – Dic19	10%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	Ene19 – Dic19	27%

\$150.536*



EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 150.536

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Interadministrativo de prestación de servicios	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$ 5.187	Jul19– Jul20	30%
Hoja de ruta	Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	Ago19 – Feb20	10%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Situando S.A.S	160-19	\$ 1.916	Ago19 – Ago20	35%
Transporte Público	Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$ 1.721	Oct19 – Jul20	0%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$570	N/A	63%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$440	Jun19 – Dic19	22%

\$150.536*



EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 74.339

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	<u>124-17</u>	\$52.764	feb-19	Liquidado
921 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 16.815	feb-19	En proceso de liquidación
Consorcio Edificando Paz	<u>535-18</u>	\$1.848	nov-19	En proceso de liquidación
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	<u>2-19</u>	\$1.036	nov-19	En proceso de liquidación
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	<u>886-18</u>	\$990	nov-19	En proceso de liquidación
70 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 876	jul-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 10	feb-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 42.165

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 300.626

Terminado

\$ 25.652

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 42.165

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ARN	\$ 42.165

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 300.626

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	<u>BAC 001</u>	\$ 232.966	Sep 2017 Sep 2020	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 26.196	Sep 2017 May 2020	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 26.106	Jun 2018 Dic 2019	91%
Viveres secos	Consorcio Semillas para Alimentar	<u>374-19</u>	\$ 11.782	Oct 2019 Feb 2020	0%
Formulación y Evaluación de Proyectos	Innpulsa	<u>142-19</u>	\$ 3.576	Jun 2019 Ago 2020	47%

\$300.626*



EJECUCIÓN

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 25.652

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Integral Servicios S.AS.	<u>42-19</u>	\$ 12.219	nov-19	En proceso de liquidación
Fundapanaca	<u>550-17</u>	\$5.000	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	<u>12-19</u>	\$ 4.037	may-19	Liquidado
Soluciones J.R. E.U.	<u>3-19</u>	\$2.820	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	<u>617-18</u>	\$1.050	jun-18	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	<u>2-19</u>	\$ 526	Nov-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 1.622

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 17.025

Terminado
\$ 25.490

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación
\$ 1.622

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Digitalización Archivo general de la Nación	\$ 1.550
Por asignar JEP	\$ 49
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 23





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 17.025

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	Ago2019 Ago2020	10%
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jul2019 Mar2022	3%
Prestación de Servicios Persona Natural	21	N/A	\$1.764	Nov 2018 Sep2020	51%
Sistemas de información	Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$584	Ene 2019 Suspendido	40%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	Jun 2018 Nov 2019	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$80	N/A	71%

\$17.025

65%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 25.490

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
165 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 6.929	nov-18	Liquidado
53 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.171	dic-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$485	abr-19	En proceso de liquidación
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$363	oct-19	En proceso de liquidación
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



GOBIERNO DE COLOMBIA



**El futuro
es de todos**

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto



Planeación

\$ 2.840

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ 3.707

Ejecución

\$ 8.634

Terminado

\$ 5.371

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 2.840

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia” en 28 municipios PDET	\$ 1.100
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	\$ 1.004
Por asignar Primera Infancia	\$ 680
Contratos de prestación de servicios	\$ 56

PRIMERA INFANCIA





Planeación


Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 3.707

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia	Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación.	\$ 3.707	30 de diciembre de 2019

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 8.634

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida	Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$ 2.675	Oct 2019 Mar 2020	0%
Modalidad Familiar	Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$1.846	Sep 2019 Abr 2020	0%
Interventoría	C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	Sep 2019 Ago 2020	5%
Modalidad Familiar	Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.096	Sep 2019 Abr 2020	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	18	N/A	\$1.017	Ene 2019 Dic 2020	40%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$341	N/A	2%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$160	Jun 2019 Dic 2019	0,4%

\$ 8.634*

42%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*El aumento corresponde a la suscripción de 2 OPS



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 5.371

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	\$ 3.198	jul-18	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$ 1.076	ago-18	Liquidado
29 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 874	feb-19	Liquidado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 223	sep-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.847

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.847

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
68 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.423	dic-18	En proceso de liquidación
21 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 419	jul-18	Liquidado
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 4.705

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 24.212

Terminado

\$ 8.429

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Planeación
\$ 4.705

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Funcionamiento	\$ 4.429
Custodia de Documentos	\$ 269
Estanterías	\$ 7

FUNCIONAMIENTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 24.212

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001-18 001-19	\$ 9.571	Abr18 – May20	73%
Nómina	N/A	N/A	\$ 5.312	Sep17 – May20	77%
Nómina	Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 4.076	May19 - Feb20	83%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 1.831	Nov18 – May20	1%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	40-19	\$ 1.585	May19 - Feb20	45%
Auditoría	Ernst & Young	55-19	\$ 643	May19 - Mar20	60%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 564	Dic18 - Dic20	52%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-2019	\$200	Jun19 - Dic19	42%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 190	N/A	61%
Aseo y Cafetería	Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 79	May19 - May20	60%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	Ene18 - Dic19	45%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 - Dic19	32%
Adecuaciones	Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 34	Oct19 - Dic19	0%
Traducciones	MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 22	Jun19 – N/A	61%

\$24.212*

75%

EJECUCIÓN

FUNCIONAMIENTO



GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones.

*El incremento corresponde al aumento en el CDP de Asunción de Gastos



El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejería para el Posconflicto



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 8.429

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may19	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 539	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 83	jun-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 8.429

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	jun-19	Liquidado
Irotama SAS	280A-19	\$ 7	nov-19	En proceso de liquidación
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	En proceso de liquidación
English Link Global S.AS.	60-19	\$ 5	jun-19	En proceso de liquidación
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	nov-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación,
los valores pueden variar.



Planeación

\$ 1.161

Convocatoria

\$ 124

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ 1.800

Ejecución

\$ 3.857

Terminado

\$ 7.253

Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación
\$ 1.161

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 491
Transporte Aéreo	\$ 400
Por asignar Estabilización	\$ 270

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria
\$ 124

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Monitoreo de Medios	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	\$ 124	30 de diciembre de 2019

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 1.800

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Operador Logístico	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	Imagen & Color Publicitario S.A.S	\$ 1.800	30 de diciembre de 2019

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 3.857

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	22	N/A	\$2.451	Dic 2018 Oct 2020	42%
Campaña de Desminado	Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 991	Feb 2018 Suspendido	50%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 300	Jun 2019 Dic 2019	12%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 91	N/A	76%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 24	N/A	73%

\$ 3.857

80%

EJECUCIÓN

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 7.253

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
16 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 721	ago-18	En proceso de liquidación
10 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 370	jun-18	Liquidado
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	En proceso de liquidación
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$16	dic-17	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

Colombia Sostenible – Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado





Planeación
\$ 84.767

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 11.395

Terminado
\$ 723

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



Planeación
\$ 84.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	\$ 84.288
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 420
Auditoría	\$ 60

BID PRÉSTAMO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 11.395

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración Integral de Proyectos	Corporación Colombia Internacional	399-19	\$2.031	Nov 2019 Mar 2020	15%
	ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$1.929	Nov 2019 Mar 2020	15%
	U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$1.927	Nov 2019 Mar 2020	15%
	Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$1.538	Nov 2019 Mar 2020	15%
	Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$1.527	Nov 2019 Mar 2020	15%
	U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-19	\$1.438	Nov 2019 Mar 2020	15%
Interventoría	U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$ 882	Nov 2019 Abr 2020	15%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	Ago 2019 Jun 2020	6%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 29	Ago 2019 Nov 2019	100%

\$ 11.395

20%

EJECUCIÓN

BID PRÉSTAMO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 723

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
37 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$723	Oct 2019	En proceso de Liquidación

BID PRÉSTAMO





Planeación
\$ 9.290

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 157

Terminado
\$ 203

BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial. **Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



Planeación
\$ 9.290

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Facilidad Línea 13	\$ 9.220
Contratos de prestación de servicios	\$ 70

BID FACILIDAD





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 157

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 51	Nov 2019	0 %
		412-19	\$ 48	Jun 2019	0 %
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$ 45	Ago 2019 Ene 2020	85%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 13	Ago 2019 Dic 2019	45%

\$ 157



BID FACILIDAD





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 203

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
11 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$203	Nov 2019	En proceso de Liquidación

BID FACILIDAD





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas
y otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación



Temporalidad: 10 años





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



Estado: En Planeación





Planeación

\$ 21.151

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 552

Terminado

\$ -

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 21.151

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	\$ 21.151

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 552

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	N/A	\$552	Nov2019 - N/A	100%

\$552

100%

EJECUCIÓN



Fondos Multidonante para el Posconflicto



Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.





Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Noviembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Global Acceleration Instrument y Fondo ODS
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 85.668.040
En ejecución (USD):	\$ 80.9 millones
Gastos administrativos	\$3.064.073
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, etc. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 85.668.040

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD

Total movilizado





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

111

Proyectos aprobados por
USD \$83.7 Millones
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz, ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 887.586
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.950
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Total:	USD 85.668.040*

*Con intereses Y devoluciones el total es de USD 87.2





Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 36.9 millones
Presupuesto en ejecución (USD):	\$ -
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase II

USD 24.510.530

Desembolsados al Fondo

USD 5.082.231

Contribuciones pendientes

USD 36.9 mill





Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.



Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
 Reino Unido	USD 5.092.400	
 Chile	USD 100.000	
 Alemania	USD 9.052.800	USD 2.275.313
 Noruega	USD 9.290.421	
 Corea	USD 500.000	
 Suecia		USD 4.719.455
 Canadá	USD 1.876.313	
 Fondo Consolidación de la Paz	USD 193.082	USD 2.806.918
 Suiza	USD 491.592	USD 498.505
Total:	USD 26.596.608	USD 10.300.191

- Irlanda se ha manifestado contribuir con EUR 400.000 por año.
- Finlandia contribuirá con EUR 150.000
- PBF contribuirá USD 2.000.000 (para proyecto de la Comisión de la Verdad)



Nombre:	Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede:	Washington
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2019
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	\$ 7.100.000
Presupuesto de ejecución (dólares):	\$ 6.860.000
Saldo disponible (dólares):	\$ 80.000



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.100.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.100.000

Presupuesto total





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo para la Paz y el Posconflicto



5 Proyectos aprobados

Donante		Recursos Registrados
	Banco Mundial	USD 4.000.000
	Suecia	USD 3.100.000
Total		USD 7.100.000



Nombre:	Fondo Europeo para la Paz
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019) se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más.
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	127.970.810
Presupuesto en ejecución:	€ 74.300.580
Monto Proyectos en fase administrativa*:	34.500.000 (aproximadamente)
Saldo disponible:	7.370.230
Gastos Administrativos:	3.000.000
Contribuciones pendientes desembolso:	8.800.000



Fondo Europeo
para la Paz

EUR 116.840.133

EUR 2.320.677

Contribuciones pendientes

EUR 127.970.810*

Total Presupuesto Teórico





Fondo Europeo para la Paz



28

Proyectos en ejecución
por un total de
€ 74.3* millones

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	EUR 3.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 91.890.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
Espana	EUR 3.000.000	
Francia	EUR 2.400.000	EUR 600.000
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungria	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 2.250.000	EUR 750.000
Italia	EUR 3.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 36.000	
Luxemburgo	EUR 40.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
Republica Checa	EUR 30.000	
Suecia	EUR 2.146.323	EUR 970.677
CHILE	EUR 89.686	
Austria	EUR 10.000	
Bank interests	EUR 775,62	
Total:	EUR 116.840.133	EUR 2.320.677



Nombre:	Fondo Colombia Sostenible
Sede:	Washington
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	\$ 250.000.000
Presupuesto en ejecución (dólares):	\$ 8.540.000



BID Colombia
Sostenible

USD 19.658.355

Desembolsados al Fondo

USD 12.000.000

*Contribuciones pendientes a febrero 2019,
correspondientes al POA 2019*

USD 250.000.000

*Presupuesto máximo para el pago por resultados en
los diez años de vigencia del acuerdo con donantes*





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible – Proyectos en ejecución 2018-2020 (líneas de trabajo 2018)



Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Proyecto “Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el Chocó Biogeográfico” con el Fondo Acción y MADS	US\$ 3.35 Millones
Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificación del Sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) en Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural	US\$ 2.99 Millones
Proyecto Restauración y Conservación de Ecosistemas del Parque La Macarena con WWF y PNN	US\$700.000
Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS	US\$ 1.5 Millones
TOTAL	US \$ 8.540.000





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible – Proyectos que iniciaron ejecución física y financiera 2019 *



Objeto	Monto aportado por la Facilidad
Coordinación e implementación de la Declaración Conjunta de intención	US\$ 1.14 Millones
Promoción de Estrategias Innovadoras para el Desarrollo Rural Sostenible y la Conservación Ambiental	US\$ 2.22 Millones
Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Gestión de Proyectos e Innovación Territorial	US\$ 1.00 Millones
TOTAL	US \$ 4.360.000





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible



Donante	Recursos Desembolsados para el POA 2018	Recursos Desembolsados POA 2019**
 Declaración Conjunta (Noruega, Alemania y Reino Unido)*	USD 15.000.000	USD 11.000.000
 Suecia	USD 1.658.355	USD 1.000.000
 Suiza	USD 3.00.000	N/A
Total:		
*Componente de pago por resultados	USD 19.658.355	USD 12.000.000

* En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5,479,312 que pasa al POA 2019

- Noruega, anunció donación por USD\$ 11 millones
- Suecia, anunció la donación de USD \$ 1 millón

