



INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

17 al 21 de septiembre de 2018





Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestales.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.





Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html> y <http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.





Subcuentas Administradas



Reincorporación



Jurisdicción Especial
de Paz



Proyectos
Productivos - ADR



Programas de
Desarrollo con Enfoque
Territorial



Agencia Nacional de
Tierras



Funcionamiento



Primera infancia



Colombia Sostenible
BID



Procuraduría



Sustitución de Cultivos



Sociedad de Activos
Especiales



Contrapartidas de
Cooperación



Presidencia
Posconflicto



Resultados

ARN, Gobierno Argentino y Embajada Suiza trabajan para impulsar bibliotecas comunitarias en Colombia. Un proceso de fortalecimiento de bibliotecas comunitarias en comunidades que han acogido el proceso de reincorporación en Colombia, entre ellos, el municipio de Monterredondo (Cauca).

Excombatientes y personas en situación de vulnerabilidad expondrán sus ideas de emprendimiento en ferias de talento. Desde el 22 de septiembre hasta mediados de octubre se realizarán cerca de 19 ferias de talento en 10 departamentos de Colombia, donde estudiantes del Modelo de Educación y Formación para la Reintegración (MEFR) presentarán sus emprendimientos.

Llegan mercados inclusivos a Fonseca para una mejor seguridad alimentaria. 450 familias de 13 veredas en Fonseca (La Guajira) reciben alimentos básicos de la canasta familiar, gracias a una alianza entre el Programa Mundial de Alimentos, la FAO y ART.

El Pacífico Y Frontera Nariñense definieron Red de Aliados Estratégicos. Con la asistencia de autoridades y representantes de comunidades étnicas; organizaciones; instituciones, la academia, la iglesia; la cooperación internacional, entre otros, se constituyó la Red de Aliados Estratégicos del Pacífico y Frontera Nariñense -RAE.

Agencia de Tierras abre dos nuevos puntos atención para familias campesinas en Pereira (Risaralda) y Ocaña (Norte de Santander). Con estas dos nuevas oficinas, la Agencia Nacional de Tierras completa 14 puntos de atención en todo el territorio nacional.





Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 1.159.070	\$ 1.150.270	\$ 1.500	\$ 7.300
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 881.546	\$ 880.046	\$ 1.500	\$ -
TOTAL PAGADO	\$ 689.266	\$ 687.766	\$ 1.500	\$ -


Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – Convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.
- (2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.





Ejecución y Disponibilidad Presupuestal




Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 681.116	\$ 491.829	72%	\$ 189.286	28%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 208.055	\$ 165.419	80%	\$ 42.635	20%
Reincorporación	\$ 123.407	\$ 122.286	99%	\$ 1.120	1%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.493	\$ 26.067	59%	\$ 18.426	41%
Proyectos Productivos (ADR)	\$ 28.464	\$ 20.091	71%	\$ 8.373	29%
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 19.150	96%	\$ 850	4%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 18.281	\$ 4.818	26%	\$ 13.462	74%
Funcionamiento	\$ 17.771	\$ 16.362	92%	\$ 1.409	8%
Presidencia Posconflicto	\$ 7.776	\$ 7.773	100%	\$ 4	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.750	100%	\$ 0	0%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	0%	\$ 1.959	100%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 1.159.070	\$ 881.546	76%	\$ 277.525	24%





Ejecución Financiera



Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 491.829	\$ 438.061	89%	\$ 53.768	11%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 165.419	\$ 73.526	44%	\$ 91.894	56%
Reincorporación	\$ 122.286	\$ 121.272	99%	\$ 1.014	1%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 26.067	\$ 22.367	86%	\$ 3.700	14%
Proyectos Productivos (ADR)	\$ 20.091	\$ 7.893	39%	\$ 12.198	61%
Primera Infancia	\$ 19.150	\$ 3.712	19%	\$ 15.438	81%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 4.818	\$ 1.650	34%	\$ 3.168	66%
Funcionamiento	\$ 16.362	\$ 8.250	50%	\$ 8.112	50%
Presidencia Posconflicto	\$ 7.773	\$ 5.280	68%	\$ 2.493	32%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 5.000	\$ 5.000	100%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.255	82%	\$ 495	18%
Contrapartidas de Cooperación	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 881.546	\$ 689.266	78%	\$ 192.280	22%


Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos pagados y recursos comprometidos.





Línea del Tiempo





Planeación
\$197.712

Convocatoria
\$9

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$483.206

Terminado
\$189

Sustitución de Cultivos

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Presidencia



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 197.712

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar	\$ 189.286	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
UNODC	\$ 7.500	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Interventoría Fedecafé	\$ 925	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir





Planeación

Convocatoria
\$ 9

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	Dirección de Sustitución de Cultivos	\$ 9	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 483.206

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$285.517	Nov 2017 Dic 2018	99%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	75%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	AF 001	\$60.000	Sep 2017 Oct 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nalcional de Cafeteros	760-18	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	10%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2018	58%
Prestación de Servicios Persona Natural	3 (2018)	N/A	\$150	Ago 208 Dic 2018	11%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	\$24	N/A	87%

\$483.206*



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumenta debido al pago a familias por sustitución de cultivos



GOBIERNO DE COLOMBIA



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 189

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$189	jul-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$42.707

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$5.210

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$144.356

Terminado
\$15.780

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 42.707

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ART	\$ 42.635	ART	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 72	ART	Por definir



Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 5.210

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría PIC II	ART	\$ 5.210	1. Consorcio Interventorías para la Paz. 2. Consorcio Cipa-INARCONST. 3. GOC sucursal Colombia	26 de septiembre de 2018 (*)



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 144.356

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$51.448	Nov 2017 Oct 2018	63%
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$14.772		30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$10.993		30%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$9.295		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$7.319		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$3.762		30%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868		30%
	Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.244		0%
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$990	Ago 2018 Dic 2018	0%
Gastos Varios	Gastos Varios	N/A	\$10	Nov 2017 Dic 2018	100%

\$144.356

46%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 15.780

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
723 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$15.780	ago-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$1.120

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$116.236

Terminado
\$6.050

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 1.120

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ARN	\$ 1.120	ARN	Por definir

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$116.236

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$104.060	Abr 2018 Dic 2018	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$10.482	Abr 2018 Dic 2018	100%
Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$1.694**	Jun 2018 Dic 2018	40%

\$116.236*

99%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumenta por el pago de pensión, asignaciones únicas y renta básica

** Cambia el valor comprometido de Proyectos Productivos, ya que se disminuye el este monto con el fin de cumplir los compromisos de pensión, asignaciones únicas y renta básica





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$6.050

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	550-17	\$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$1.050	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$19.057

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$607

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$8.276

Terminado
\$16.552

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación
\$ 19.057

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar JEP	\$ 18.426	JEP	Por definir
Operador Logístico	\$ 500	JEP	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 84	JEP	Por definir
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por definir





Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 607

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Sistemas de información	JEP	\$ 607	1. UT PwC AG. 2. UT SGSI – 2018. 3. Password Consulting Services S.A.S. 4. Assurance Control Tech S.A.S.	28 de septiembre de 2018 (*)

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 4





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$8.276

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	402-18	\$597	Ene 2018 Sep 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	U.T. L&K	793-18	\$575	May 2018 Nov 2018	64%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$323	Abr 2018 Dic 2018	58%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$250	May 2018 May 2019	15%
Suscripción plataforma VLex	V Publicaciones S.A.S.	887-18	\$111	Ago 2018 Feb 2019	0%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$100	Mar 2018 Sep 2018	100%
ARL	N/A	N/A	\$73	Jun 2018 Oct 2018	96%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	795-18	\$48	May 2018 Oct 2018	82%
Adecuaciones menores	N/A	N/A	\$6	Jun 2018 Dic 2018	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	134	N/A	\$6.194	Ene 2018 Oct 2018	91%

\$8.276*

90%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumenta por el pago de ARL



GOBIERNO DE COLOMBIA



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 16.552

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
50 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$1.876	ago-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	ago-18	En proceso de liquidación
21 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$794	ago-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	NA	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$9.443

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$19.021

Terminado
\$0,00

Proyecto Productivos - ADR

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia de Desarrollo Rural (ADR)



Apoyar la implementación de proyectos productivos en los territorios de posconflicto.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 9.443

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ADR	\$ 8.373	ADR	Por definir
Interventoría Corpoica	\$ 750	ADR	Por definir
Interventoría Fedecacao	\$ 320	ADR	Por definir





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$19.021

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	\$463	Jun 2018 Ene 2019	15%

\$19.021

41%

EJECUCIÓN





Planeación
\$14.694

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$56

Terminado
\$5.250

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Consejería Presidencial para la Primera Infancia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 14.694

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa. Santa Rosa, San Pablo y Catagallo - Bolívar	\$ 4.037	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	\$ 3.817	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Implementación oferta complementaria "Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida", en municipios PDET	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación "Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia" en 28 municipios PDET	\$ 1.136	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias "Cuidarte" y "Hábitos de vida saludable: MEMO"	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 878	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Por asignar Primera Infancia	\$ 850	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$56

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	1 (2018)	N/A	\$56	Ene 2018 Sep 2018	96%



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 5.250

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	\$3.285	jul-18	En proceso de liquidación
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.089	ago-18	En proceso de liquidación
28 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$875	jul-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$14.484

Convocatoria
\$364

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$3.346

Terminado
\$86

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 14.484

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ANT	\$ 13.462	ANT	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 1.021	ANT	Por definir





Planeación

Convocatoria
\$ 364

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	ANT	\$ 364	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario



GOBIERNO DE COLOMBIA



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$3.346

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	85	-	\$2.797	Ene 2018 Oct 2018	57%
Gastos de Viajes	N/A	N/A	\$549	Jun 2018 Dic 2018	0%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$0,17	Nov 2017 Mar 2018	100%

\$3.346

48%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 86

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$83	ago-18	En proceso de liquidación
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$3	jul-18	Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$1.832

Convocatoria
\$53

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$12.402

Terminado
\$3.484

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 1.832

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Funcionamiento	\$ 1.409	FCP	Por definir
Portal Web	\$ 150	FCP	Por definir
Desarrollo tecnológico	\$ 120	FCP	Por definir
Gestión Documental	\$ 117	FCP	Por definir
Papelería	\$ 30	FCP	Por definir
Suministro de Comunicaciones	\$ 6	FCP	Por definir





Planeación

Convocatoria
\$ 53

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Tiquetes Aéreos	FCP	\$ 53	Proceso suspendido*

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario



GOBIERNO DE COLOMBIA



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 12.402

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Equipo Unidad Técnica	9	N/A	\$4.815	Ene 2018 Dic 2018	43%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	37%
Tecnologías de la información	Itelcom	765-18	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	53%
Auditoría	Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	Jun 2018 Sep 2018	0%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	74%
Viáticos	N/A	N/A	\$70	Ene 2018 Dic 2018	31%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Dic 2018	36%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$24	Ene 2018 Dic 2018	100%
Gastos Reembolsables	N/A	N/A	\$18	Mar 2018 Dic 2018	0%
Gastos varios	N/A	N/A	\$10	Ene 2018 Dic 2018	100%
Pago de Nómina	PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$7	Ago 2018 Dic 2018	0%

\$12.402

52%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 3.484

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
22 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 694	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122	\$ 69	nov-17	En proceso de liquidación
Armtrans Ltda.	121	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335	\$ 33	nov-17	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125	\$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$4

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$991

Terminado
\$6.782

Presidencia Posconflicto

Transversal



Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el Posconflicto.



Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería para el Posconflicto.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación
\$ 4

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Presidencia Posconflicto	\$ 4	DAPRE	Por definir

PRESIDENCIA POSCONFLICTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 991

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	616-2018	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%

\$991



EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$6.782

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 3.000	jul-18	En proceso de liquidación
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.790	jul-18	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 640	ago-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 266	jul-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565	\$ 71	dic-17	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559	\$ 16	dic-17	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$0,00

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$5.000

Terminado
\$0,00

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 5.000

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	\$5.000	Dic 2020	100%

\$5.000

100%

EJECUCIÓN





Planeación
\$0,00

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$2.169

Terminado
\$581

Colombia Sostenible

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a desarrollar en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 2.169

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda.	786	\$505	May 2018 Nov 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo Rural 2018	784	\$503	May 2018 Nov 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo Rural 2018	787	\$503	May 2018 Nov 2018	90%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	785	\$497	May 2018 Nov 2018	90%
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$162	Ene 2018 Sep 2018	89%

\$2.169

82%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos



GOBIERNO DE COLOMBIA



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 581

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consortio Escuela Galán - JPC	783	\$ 490	jul-18	En proceso de liquidación
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 91	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$1.959

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$0,00

Terminado
\$0,00

Contrapartidas de Cooperación

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz



Apoyar el cierre de proyectos con recursos de cooperación que demanden un case por parte del Gobierno Nacional



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 1.959

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	FCP	Por definir

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN





Planeación
\$0,00

Convocatoria
\$0,00

Evaluación
\$0,00

Asignación
\$0,00

Ejecución
\$0,00

Terminado
\$0,00

Procuraduría

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Procuraduría General de la Nación



Apoyar acciones en terreno para generar alertas en torno a la satisfacción de los derechos de las víctimas.



Focalización: Transversal



Estado: En proceso de creación



Temporalidad: 10 años





Fondos de Cooperación



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.






Balance por Fondos de Cooperación


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo
Colombia
Sostenible



Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco Mundial

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 97,1

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 84,6

EUR\$ 89,6

US \$7,1

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 72,8

EUR\$ 51,8

US \$5,8

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 61,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.





Resultados Fondos de Cooperación

Fondo Multidonante UN

38 jóvenes del área urbana y rural participaron en talleres de sensibilización en derechos sexuales y reproductivos y ruta de atención de violencia sexual en la vereda santa Isabel del municipio de Remedios, Antioquia. Adicionalmente, se asistieron 373 personas en una brigada de Salud desarrollada en el mismo municipio con atención en medicina general, odontología vacunación, fisioterapia, psicología y saneamiento ambiental. Así mismo, 34 gestantes se realizaron ecografías obstétricas en el municipio de Tierralta, Córdoba. Otros municipios con brigadas de salud y talleres de prevención asistidos durante la semana fueron La Macarena, Fonseca, Anorí, Riosucio, Dabeiba e Ituango, llegando a 624 personas atendidas y 19 profesionales de la salud que fortalecieron la atención a gestantes.

98 excombatientes, de una meta total de 146, han sido contratados por Humanicemos. A finales de septiembre, Humanicemos recibirá kits de educación en el riesgo de minas en su base regional de Montañita, Caquetá. Adicionalmente, Humanicemos DH recibió tres vehículos donados por APN (de los proyectos pilotos en Briceño, financiados por la Unión Europea.

La Comisión de la Verdad inició esta semana un despliegue exploratorio territorial en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena (Arauca) e Ibagué (Tolima) adelantando reuniones con organizaciones sociales de víctimas, sindicales y autoridades civiles y religiosas, con el objetivo de recabar documentación e información de los diferentes casos de investigación.

80% del terreno de estudio en Sumapaz ha sido intervenido. Se ha verificado el 85% de los eventos de minas reportados en la Zona 3 de la Localidad encontrando una contaminación puntual en la localidad 20 de Sumapaz, Vereda El Toldo, se realizó la demarcación y señalización y se solicitó al grupo de Antiexplosivos de la Policía Nacional colaboración para la desactivación del artefacto.



Resultados Fondos de Cooperación

El proyecto Barómetro contrató a la consultora María Villegas de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está haciendo un análisis de la Iniciativa Barómetro, así como de otros procesos de seguimiento a la implementación con enfoque de género. De este apoyo, el equipo del Proyecto preparará un documento de análisis sobre la participación significativa y transformadora de las mujeres en la implementación de acuerdos de paz, en diálogo con la agenda Global de Mujer, Paz y Seguridad. El proyecto sostuvo una reunión de coordinación con los representantes de las FARC en la CSIVI, en donde se ratificaron los lazos de cooperación para el seguimiento a la implementación. Así mismo, se realizó una reunión con el subdirector del DNP para coordinar esfuerzos en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo.

EUTF

El 19.09.2018 se lanzó el proyecto, *"Desarrollo de capacidades para el apoyo psicosocial: fortalecimiento de los profesionales de atención de Colombia para proporcionar servicios psicosociales básicos"*.

Aporte EUTF: 738.995 euros - Ubicación: nacional - Socios locales: SENA, Ministerio de Salud.

El 20/09/2018 se llevó a cabo el 6to. Comité Operativo del Fondo, en el que participó Emilio Archila, Alto Consejero para el Posconflicto.

La UE y los 19 Estados Miembros, ratificaron su compromiso para continuar apoyando al Gobierno de Colombia en la implementación del Acuerdo.





Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fidupervisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

