

INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

18 al 22 de junio de 2018





Ejecución Presupuestal



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.





Balance Fondo Colombia en Paz

% Recursos contratados/desembolsos



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
DESEMBOLSOS	\$ 1.159.070	\$ 1.150.270	\$ 1.500	\$ 7.300
CONTRATADO	\$ 763.796	\$ 754.996	\$ 1.500	\$ 7.300
PAGADO	\$ 522.110	\$ 520.610	\$ 1.500	\$ -

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El gráfico presentan la relación de contratados y desembolsados.


(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.





Recursos de PGN administrados por el FCP



Subcuentas	Asignados	Contratados	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$ 510.000	\$ 452.539	\$ 342.686	\$ 57.461
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial	\$ 400.334	\$ 153.288	\$ 50.189	\$ 247.046
Reincorporación	\$ 122.887	\$ 91.531	\$ 90.796	\$ 31.355
JEP	\$ 44.493	\$ 23.398	\$ 17.237	\$ 21.095
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 5.311	\$ 2.940	\$ 14.689
Agencia Nacional de Tierras	\$ 18.281	\$ 1.219	\$ 842	\$ 17.061
Funcionamiento	\$ 16.879	\$ 12.280	\$ 5.505	\$ 4.599
Presidencia Posconflicto	\$ 7.688	\$ 7.682	\$ 4.145	\$ 6
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 0
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.747	\$ 1.271	\$ 3
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	\$ 0	\$ 1.959
TOTAL	\$ 1.150.270	\$ 754.996	\$ 520.610	\$ 395.274

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Relación entre los recursos pagados y los contratados.



Resultados recursos administrados por FCP

Inició pago a 7.346 familias vinculadas al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en 87 veredas de **Tumaco**. Inversión asciende a \$17.656 millones.

Comenzó **apoyo social a 365 familias en Arauca** que levantaron 401 ha de cultivos de coca en el marco del PNIS.

Realizadas jornadas de **socialización de política De Cero a Siempre** en Dabeiba (Antioquia), Solano (Caquetá), Puerto Caicedo y Orito (Putumayo).

Realizada **Feria Colombia Renace en El Retorno (Guaviare)** con la participación de 579 personas y 27 entidades del orden nacional, departamental y municipal.

Aprobado **proyecto productivo piscícola en El Carmen de Anorí (Antioquia)** durante sesión del Consejo Nacional de Reincorporación.

Creada **Mesa Técnica de Salud en el Meta** para articular las políticas de reincorporación y salud en el departamento.






Procesos de contratación





Línea de tiempo – Procesos de Contratación



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Incluye recursos PGN, aportes privados (\$1.500 millones de Fundapanaca) y otros recursos públicos (\$7.300 millones de Cenit)





Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Proyectos Infraestructura Comunitaria Fase III	\$ 189.580	ART	Jun-18
Sustitución de Cultivos Ilícitos Cacao - Fase II	\$ 45.566	Dirección de Sustitución de Cultivos	Jun-18
Operador Logístico Municipal	\$ 23.256	ART	Jun-18
Beneficios económicos: proyectos productivos	\$ 19.456	ARN	Jun-18
Sistemas de Información JEP	\$ 17.527	JEP	Jun-18
Renta Básica, asignaciones únicas de normalización, pensión y BEPS	\$ 11.899	ARN	Jun-18
Compra de Tierras Reincorporados	\$ 11.546	ANT	Por definir
Personal - Adiciones	\$ 10.764	ART	Jun-18
Interventoría PIC Fase III	\$ 10.000	ART	Jun-18
Proyectos Productivos	\$ 9.859	Dirección de Sustitución de Cultivos	Jun-18
Supervisión y Seguimiento PIC Fase II y III (80 contratistas)	\$ 4.930	ART	Jun-18





Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Colecciones especializadas de literatura y salas de lectura para primera infancia	\$ 3.780	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
1000 primeros días de vida	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Nuevos contratos de prestación de servicios	\$ 2.303	JEP	Jun-18
Auditoría externa	\$ 2.100	FCP	Jun-18
Pilotaje de modalidad familiar: educación inicial en la zona rural y rural dispersa -Santa Rosa Sur, Bolívar	\$ 2.091	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Interventoría café - semilla	\$ 2.036	Dirección de Sustitución de Cultivos	Jun-18
Equipo de apoyo a la supervisión	\$ 2.010	ART	Jun-18
Seguridad alimentaria	\$ 1.959	FAO/COOPERACIÓN	Por definir
Personal - regularización de la propiedad rural - procesos agrarios	\$ 1.320	ANT	Jun-18
Personal formalización de la propiedad privada rural	\$ 1.319	ANT	Jun-18
Pilotaje de modalidad familiar: educación Inicial en la zona rural y rural dispersa -San Pablo, Bolívar	\$ 1.293	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir





Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Cuerpo sonoro: expresiones artísticas y primera infancia	\$ 1.129	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias "Cuidarte" y "Hábitos de vida saludable: MEMO"	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Recurso humano calificado	\$ 838	ANT	Por definir
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa -Cantagallo, Bolívar	\$ 707	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios abogados víctimas	\$ 700	JEP	Jul-18
Prestación de servicios	\$ 595	FCP	Jun-18
Operación logística	\$ 500	JEP	Por definir
Adiciones	\$ 460	ANT	Por definir
Compra de Tierras	\$ 454	ANT	Por definir
Transparencia	\$ 450	FCP	Jun-18
Contrato de Viajes	\$ 423	FCP	Jun-18
Apoyo a la supervisión e interventoría del PMI PI	\$ 420	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir



Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Gastos asociados a la implementación de la prueba piloto	\$ 413	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Viáticos y gastos de viaje - Regularización de la propiedad rural - procesos agrarios	\$ 400	ANT	Jun-18
Programa de Seguros	\$ 298	FCP	Jun-18
Apoyo para la garantía registro civil de Niños y niñas primera infancia	\$ 295	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Portal FCP	\$ 280	FCP	Jun-18
Tiquetes - Regularización de la propiedad rural - procesos agrarios	\$ 250	ANT	Jun-18
Viáticos y gastos de viaje - Formalización de la propiedad privada rural	\$ 234	ANT	Jun-18
Análisis comparativo recursos CONPES primera Infancia	\$ 210	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Nuevas OPS (6 personas)	\$ 199	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Servicio TIC Operación servicios TIC	\$ 177	FCP	Jul-18





Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Comisión Fiduciaria	\$ 143	FCP	Jun-18
Documentación del PMI PI en territorios PDET	\$ 120	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Tiquetes Formalización de la propiedad privada rural	\$ 100	ANT	Jun-18
Papelería	\$ 100	FCP	Jun-18
Tiquetes y viáticos y gastos de desplazamientos	\$ 90	ANT	Por definir
Profesional sistema de seguimiento niño a niño	\$ 56	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Tiquetes y gastos de desplazamientos	\$ 50	ANT	Jun-18
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por definir
Adecuaciones menores	\$ 19	JEP	Jun-18
Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 18	FCP	Jul-18
Servicios de mantenimiento	\$ 15	FCP	Jun-18
Por asignar Presidencia Posconflicto	\$ 6	DAPRE	Por definir
Por asignar Colombia Sostenible	\$ 3	DAPRE	Por definir
Total	\$ 338.767		





Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Reglamento Operativo aprobado el 19 de junio

Nombre corto	Valor*	Fecha apertura de invitación
Inversión en proyectos productivos	\$30.600	Por Definir
Proyectos de restauración ecológica de áreas protegidas y áreas de interés ecológico	\$8.100	Por Definir
Inversión en proyectos productivos verdes o no agropecuarios	\$7.800	Por Definir
Roster de expertos para evaluación y estructuración de proyectos	\$3.600	Por Definir
Pagos por servicios ambientales - PSA	\$3.300	Por Definir
Consultoría especializada en coordinación con CARs, IDEAM y otros institutos de investigación	\$3.000	Por Definir
Talleres de capacitación, materiales de capacitación y logística	\$2.400	Por Definir
Operatividad de la UTC y la ejecución del crédito.	\$1.200	Por Definir

*Valores estimados con una tasa de cambio de \$3.000 COP por US\$1

Fuente: Fondo Colombia en Paz

Cifras en millones





Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Interventoría PIC II	ART	\$ 5.210	27 jun
Estrategia y Pauta	ART	\$ 1.297	6 jul

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Ejecución de contratos



Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$235.784	Nov 2017 Nov 2018	87%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	56%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	AF 001	\$60.000	Sep 2017 Jun 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nal de Cafeteros	760-18	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	10%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomun	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2018	22%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	\$463	Jun 2018 Ene 2019	0%
Viajes	N/A	N/A	\$31	N/A	61%
Prestación de Servicios Persona Natural	2	N/A	\$159	Ene 2018 Jul 2018	53%

\$452.510



EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$14.772		30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$10.993		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$7.319		30%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$9.295		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$3.762		30%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868		30%
	Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.244		0%
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	31%
Prestación de Servicios Persona Natural	442 (2018)	N/A	\$11.327	Oct 2017 Jul 2018	55%
	114 (2017)	N/A	\$2.779	Dic 2017 Jul 2018	

\$152.535*



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones.
*El valor total de la subcuenta disminuye por la terminación de 5 contratos de prestación de servicios.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia “de cero a siempre”	Save the Children	540-18	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	60%
Implementación del proceso de cualificación “Mandalavida” en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.089	Mar 2018 Jul 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 (2017)	N/A	\$225	Oct 2017 Jul 2018	65%
	18 (2018)	N/A	\$607	Ene 2018 Jul 2018	

\$5.207

55%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arriendo del inmueble Edificio Torre Squadra	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	572-17	\$11.740	Dic 2017 Jun 2018	100%
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	17%
Adecuación y suministro del cableado estructurado	SICMES SAS	794-18	\$ 614	Mayo 2018 Julio 2018	0%
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	402-18	\$597	Ene 2018 Jun 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	Unión Temporal L&K	793-18	\$575	May 2018 Nov 2018	15%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791	\$323	Abr 2018 Dic 2018	0%
Pólizas de arriendo edificio Torre Squadra	Aon	NA	\$156	Feb 2018 Jun 2018	100%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$100	Mar 2018 Jul 2018	0%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$250	May 2018 May 2019	0%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	795-18	\$48	May 2018 Oct 2018	0%
Adecuaciones menores	N/A	N/A	\$ 6	N/A	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	152	N/A	\$7.214	Dic 2017 Jun 2018	62%

\$22.995



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*El porcentaje ejecutado disminuye debido a la incorporación de adiciones de prestación de servicios.



GOBIERNO DE COLOMBIA



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitucion voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	Convenio Marco 001-17	\$7.300*	Dic 2017 Dic 2019	0%

\$7.300

0%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Otros recursos Públicos.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	403-18	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	90%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	17%
Divulgación, socialización y pedagogía Acuerdo de Paz	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$265	Ene 2018 Jun 2018	80%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	616-2018	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	9	N/A	\$509	Ene 2018 Jun 2018	63%

\$7.555

54%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda	786	\$505	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo rural 2018	784	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo rural 2018	787	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	785	\$497	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consorcio Escuela Galán - JPC	783	\$490	May 2018 Nov 2018	45%
Prestación de Servicios Persona Natural	3	N/A	\$246	Ene 2018 Jun 2018	58%

\$2.744

46%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
ARN	Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	BAC 001	\$86.437	Abr 2018 Dic 2018	100%
	Análisis estratégico de tres cadenas productivas	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-2018	\$1.050	Ene 2018 Jun 2018	30%
	Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$544	Jun 2018 Dic 2018	100%
SAE	Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	\$5.000	Dic 2017	100%
ANT	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	39	-	\$1.216	Ene 2018 Jun 2018	69%
	TOTAL			\$94.247		

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria Fiducoldex	Fiducoldex	124-17	\$1.536	Sep 2017 Mar 2018	100%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	765-18	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	15%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	48%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Dic 2018	0%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$56	N/A	26%
Gastos varios	N/A	N/A	\$14	N/A	47%
Viáticos	N/A	N/A	\$4	N/A	100%
Equipo Unidad Técnica	12	N/A	\$2.735	N/A	59%
Prestación de Servicios Persona Natural	11	N/A	\$543	Ene 2018 Jun 2018	77%

\$10.950

45%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones



GOBIERNO DE COLOMBIA

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 7.753

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
Reincorporación	Fundapanaca	550	\$ 5.000	mar-18
PDET	165 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 753	Jun-18
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334	\$ 400	dic-17
JEP	13 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 403	Jun-18
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4	\$ 212	ene-18
Funcionamiento	Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados	33-18	\$163	may-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	3	\$ 117	dic-17
Funcionamiento	11 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 116	dic-17
Primera Infancia	5 Prestaciones de servicios Persona Natural		\$104	Mar-18
Funcionamiento	Syneris	541-18	\$ 96	abr-18
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	565	\$ 71	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	122	\$ 35	nov-17
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	121	\$ 41	dic-17
Presidencia Posconflicto	6 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 40	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	335	\$ 33	nov-17
Sustitución	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 29	dic-17
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	559	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	Rumbos S.A.S.	790-18	\$15	may-18
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	126	\$ 6	dic-17
ANT	1 Prestación de Servicios Persona Natural	739	\$3	feb-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

CONTRATOS TERMINADOS



Fondos de Cooperación



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.






Balance por Fondos de Cooperación


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo
Colombia
Sostenible



Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco
Mundial

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 96,4

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 89,6

US \$7,1

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 68,4

EUR\$ 51,1

US \$5,8

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 58,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.





Resultados Fondos de Cooperación

Aprobado proyecto **“Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de paz”** que beneficiará a 25 mil personas. Realizado con aporte del **Fondo de la Unión Europea** por €6,5 millones y de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por €1,6 millones.

Fondo Multidonante ONU:

Lanzado Informe Anual 2017 del Fondo Multidonante ONU. Disponible en este [link](#).

Realizadas **7 jornadas móviles de Sistemas Locales de Justicia** en Guaviare, Meta y Norte de Santander para asegurar respuestas oportunas y efectivas a la ciudadanía.

Abiertas 2 convocatorias para la participación de la sociedad civil en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y en Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Inició formación en 4 municipios de Nariño para impulsar la construcción y el fortalecimiento de masculinidades no violentas y corresponsables.

Presentada la estrategia comunitaria “Trenzando Paz”, aprobada en mayo por el Consejo Nacional de Reincorporación y orientada a fortalecer capacidades de construcción de paz y convivencia.

Aprobado **reglamento operativo del Fondo Colombia Sostenible**.





Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fidupervisora - Pagos e información adicional](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.



GOBIERNO DE COLOMBIA