



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Informe Semanal

20 al 24 de septiembre de
2021



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Subcuentas Administradas



Reincorporación



Jurisdicción Especial de
Paz



Estabilización



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



Agencia Nacional de Tierras



Funcionamiento



Primera infancia



Colombia Sostenible



Ambiente y Desarrollo
Sostenible



Sustitución



Sociedad de Activos
Especiales



Herencia Colombia



BID Préstamo



BID Facilidad



Agencia Nacional de
Tierras 2019



KFW



AFD



Visión Amazonía



ICBF Sacúdete



ZEII Catatumbo



Catastro Multipropósito



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

| | TOTAL | PGN | Otros recursos (1) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | \$ 4.474.836 | \$ 4.251.115 | \$ 223.721 |
| COMPROMISOS PRESUPUESTALES | \$ 3.481.168 | \$ 3.286.214 | \$ 194.954 |
| TOTAL EJECUTADO | \$ 2.421.177 | \$ 2.399.248 | \$ 21.929 |


Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por \$6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por \$5.727 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$21.194 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por \$170 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por \$5 millones /Otros ing. no operacionales PDET por \$9 millones./Aporte KFW \$12.464./Aporte de contrapartidas OIM \$975/Aporte de contrapartida FAO \$1.560 /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Facilidad \$7.338. /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Préstamo \$135.952/ Convenio Fondo Paz \$889/Otros ing. Sustitución UNODC \$4.865/ Convenio Visión Amazonía \$4.259./Convenio AFD \$1.772./Otros ing. Reincorporación Innpulsa \$16./ Contrapartidas MADS \$6.154/ Contrapartidas ICBF \$99,



Ejecución y Disponibilidad Presupuestal


| Subcuentas | Asignación Presupuestal | Total Ejecución Presupuestal | | Total Disponibilidad Presupuestal | |
|---|----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | Valor | % | Valor | % |
| Sustitución de Cultivos | \$ 2.224.578 | \$ 1.640.771 | 74% | \$ 583.807 | 26% |
| Reincorporación | \$ 739.118 | \$ 717.321 | 97% | \$ 21.797 | 3% |
| Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) | \$ 626.906 | \$ 539.226 | 86% | \$ 87.680 | 14% |
| BID Préstamo | \$ 432.044 | \$ 284.425 | 66% | \$ 147.619 | 34% |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | \$ 122.373 | \$ 46.907 | 38% | \$ 75.466 | 62% |
| Funcionamiento | \$ 68.314 | \$ 66.701 | 98% | \$ 1.613 | 2% |
| ICBF Sacúdete | \$ 60.099 | \$ 28.542 | 47% | \$ 31.557 | 53% |
| Jurisdicción Especial de Paz (JEP) | \$ 44.065 | \$ 43.914 | 100% | \$ 151 | 0% |
| Estabilización | \$ 30.086 | \$ 27.673 | 92% | \$ 2.412 | 8% |
| BID Facilidad | \$ 28.532 | \$ 17.811 | 62% | \$ 10.721 | 38% |
| Primera Infancia | \$ 27.876 | \$ 27.573 | 99% | \$ 303 | 1% |
| Herencia Colombia | \$ 23.244 | \$ 13.646 | 59% | \$ 9.598 | 41% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 | \$ 21.703 | \$ 13.702 | 63% | \$ 8.001 | 37% |
| KFW | \$ 12.464 | \$ 5.590 | 45% | \$ 6.874 | 55% |
| Visión Amazonía | \$ 4.259 | \$ 0 | 0% | \$ 4.259 | 100% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) | \$ 2.847 | \$ 2.809 | 99% | \$ 38 | 1% |
| Colombia Sostenible | \$ 2.738 | \$ 2.738 | 100% | \$ 0 | 0% |
| Sociedad de Activos Especiales (SAE) | \$ 1.820 | \$ 1.820 | 100% | \$ 0 | 0% |
| AFD | \$ 1.772 | \$ 0 | 0% | \$ 1.772 | 100% |
| TOTAL | \$ 4.474.836 | \$ 3.481.168 | 78% | \$ 993.668 | 22% |






Ejecución Financiera

| Subcuentas | Total Comprometido | Total Pagado | | Pendiente por Pagar | | | |
|--|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|-----------|
| | | Valor | % | Valor | % | Contrapagadas | % |
| Sustitución de Cultivos | \$ 1.640.771 | \$ 1.331.663 | 81,2% | \$ 301.726 | 18,4% | \$ 7.383 | 0,4% |
| Reincorporación | \$ 717.321 | \$ 594.087 | 82,8% | \$ 121.859 | 17,0% | \$ 1.375 | 0,2% |
| Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) | \$ 539.226 | \$ 267.233 | 49,6% | \$ 270.433 | 50,2% | \$ 1.560 | 0,3% |
| BID Préstamo | \$ 284.425 | \$ 71.238 | 25,0% | \$ 77.235 | 27,2% | \$ 135.952 | 47,8% |
| Funcionamiento | \$ 66.701 | \$ 51.797 | 78% | \$ 14.903 | 22% | \$ 0 | 0% |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | \$ 46.907 | \$ 1.649 | 4% | \$ 39.104 | 83% | \$ 6.154 | 13% |
| Jurisdicción Especial de Paz (JEP) | \$ 43.914 | \$ 41.266 | 94% | \$ 2.647 | 6% | \$ 0 | 0% |
| ICBF Sacúdete | \$ 28.542 | \$ 31 | 0% | \$ 28.412 | 99,5% | \$ 99 | 0,3% |
| Estabilización | \$ 27.673 | \$ 20.432 | 74% | \$ 7.241 | 26% | \$ 0 | 0% |
| Primera Infancia | \$ 27.573 | \$ 20.764 | 75% | \$ 6.809 | 25% | \$ 0 | 0% |
| BID Facilidad | \$ 17.811 | \$ 5.166 | 29,0% | \$ 5.307 | 29,8% | \$ 7.338 | 41,2% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 | \$ 13.702 | \$ 8.296 | 61% | \$ 5.407 | 39% | \$ 0 | 0% |
| Herencia Colombia | \$ 13.646 | \$ 193 | 1% | \$ 13.453 | 99% | \$ 0 | 0% |
| KFW | \$ 5.590 | \$ 0 | 0% | \$ 5.590 | 100% | \$ 0 | 0% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) | \$ 2.809 | \$ 2.804 | 100% | \$ 5 | 0% | \$ 0 | 0% |
| Colombia Sostenible | \$ 2.738 | \$ 2.738 | 100% | -\$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| Sociedad de Activos Especiales (SAE) | \$ 1.820 | \$ 1.820 | 100% | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| AFD | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| Visión Amazonía | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| TOTAL | \$ 3.481.168 | \$ 2.421.177 | 70% | \$ 900.130 | 26% | \$ 159.861 | 5% |





Línea del Tiempo





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 744.688

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 2.500

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 1.027.389

Terminado
\$ 450.001

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 744.688

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|---|------------|
| Por asignar | \$ 583.807 |
| Contratos de Prestación de Servicios | \$ 2.168 |
| Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos | \$ 158.713 |

Sustitución



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 2.500

Asignación

Ejecución

Terminados



Sustitución

| Nombre corto | Entidad Solicitante | Valor | Proponentes | Fecha publicación informe final de evaluación |
|--------------------|---------------------|----------|--|---|
| Operador Logístico | ART | \$ 2.500 | 1. QUINTA GENERACIÓN S.A.S. 2. PUBLICA S.A.S. | 28 de octubre de 2021 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.027.389

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|---|------------|-----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos | Banco Agrario | BAC 002 | \$829.049 | - | Nov17 - Dic21 | 100% |
| Operador Logístico | -OEI- | 262-20 | \$ 89.169 | - | Jun20 - Nov21 | 58% |
| Atención Familias Vinculadas al PNIS | Consorcio Amazonía 2021 | 290-21 | \$ 25.855 | - | Jun21 - Feb23 | 0% |
| | Unión Temporal Caribe en Paz 2021 | 288-21 | \$ 21.849 | - | Jul21 - Mar23 | 10% |
| | Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales | 289-21 | \$ 15.066 | - | Jul21 - Mar23 | 10% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 228 OPS | N/A | \$ 15.397 | - | Sep20 - Sep22 | 33% |
| Operador Ambiental | UT Desarrollo Rural 2021 | 445-21 | \$ 8.696 | - | Sep21 - Mar23 | 0% |
| | Corporación Colombia Internacional | 444-21 | \$ 5.241 | - | Jul21 - Ene23 | 0% |
| | Consorcio Progreso Verde | 443-21 | \$5.082 | - | Jul21 - Ene23 | 0% |

\$ 1.027.389*



EJECUCIÓN

Sustitución



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 8 OPS

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.027.389

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|------------------------------|-----------------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Operador PNIS | COFESCO | 896-20 | \$ 3.876 | - | Ene21 - Ene22 | 10% |
| Arrendamientos | Situando SAS | 254-19 | \$ 2.945 | - | Oct19 - Oct21 | 98% |
| | | 411-20 | \$ 704 | - | Ago20 - Oct21 | 86% |
| Transporte Público Terrestre | AS Transportes | 28-21 | \$ 2.392 | - | Feb21 - Feb22 | 41% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$1.187 | - | N/A | 85% |
| Tiquetes Aéreos | Festival Tours S.A.S. | 470-19 | \$ 881 | - | Dic19 - Mar22 | 26% |

\$ 1.027.389*



EJECUCIÓN

Sustitución



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 8 OPS

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 450.001

| Contratista | # Contrato | Valor* | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| UNODC | AF 002 | \$319.078 | \$ 6.201 | dic-20 | En proceso de liquidación |
| UNODC | AF 001 | \$ 67.177 | - | dic-19 | Liquidado |
| 276 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 12.302 | - | dic-18 | Liquidado |
| Fedecacao | 123-17 | \$ 11.554 | - | may-21 | En proceso de liquidación |
| Federación Nacional de Cafeteros | 760-18 | \$ 10.946 | - | nov-20 | En proceso de liquidación |
| 175 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 10.309 | - | ago-19 | En proceso de liquidación |
| Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA | 561-18 | \$ 8.643 | \$ 1.182 | sep-19 | En proceso de liquidación |
| Transportes Especiales ACAR S.A. | 1-20 | \$ 1.017 | - | ene-20 | En proceso de liquidación |
| Ecomún | 771-18 | \$ 880 | - | Oct-19 | En proceso de liquidación |
| Fundación Preservar Colombia | 792-18 | \$ 695 | - | dic-18 | En proceso de liquidación |
| Semillas Valle S.A. | 76-20 | \$ 19 | - | nov-20 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

Sustitución





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 98.618

Convocatoria
\$ 36.310

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ 5.926

Ejecución
\$ 229.122

Terminado
\$ 256.931

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 98.618

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|---|-----------|
| Por asignar ART | \$ 87.680 |
| Diseño Estrategia Recolección de Información | \$ 6.888 |
| Contratos de Prestación de Servicios | \$ 3.117 |
| Proyecto de Infraestructura Productiva | \$ 829 |
| Interventoría Integral a contratos de Infraestructura | \$ 104 |

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria
\$ 36.310

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Entidad Solicitante | Valor | Fecha cierre de recepción de propuestas |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|---|
| Proyectos de Generación de Ingresos | ART | \$ 36.310 | 29 de septiembre de 2021 |

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 5.926

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Entidad Solicitante | Contratista | Valor | Fecha estimada inicio de contrato |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| Operador Logístico | ART | Douglas Trade SAS | \$ 5.926 | 30 de septiembre de 2021 |

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 229.122

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|---------------|---|------------|-----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Obras Civiles | Fundación Plan | 436-19 | \$ 27.589 | - | Feb20 - Nov21 | 0% |
| | Fundación SOCYA | 112-20 | \$ 18.641 | - | Jul20 - Mar22 | 2% |
| | Consortio EGA | 439-19 | \$15.017 | - | Feb20 - Nov21 | 0,3% |
| | Consortio FAM | 111-20 | \$14.746 | - | Abr20 - Dic21 | 4% |
| | Consortio CEG-OME | 162-20 | \$14.691 | - | Abr20 - Feb22 | 3% |
| | U.T. Futuro Pazcifico | 110-20 | \$ 11.137 | - | Jul20 - Dic21 | 0,5% |
| | Corporación Ayuda Humanitaria | 109-20 | \$ 9.475 | - | Jul20 - Nov21 | 7% |
| | Consortio M&M PDET | 312-20 | \$ 9.465 | - | Jul20 - Feb22 | 1% |
| | Unión Temporal para el Desarrollo Territorial | 438-19 | \$ 8.098 | - | Feb20 - Dic21 | 5% |
| | Consortio M&M FAM | 311-20 | \$ 6.893 | - | Jul20 - Feb22 | 0% |
| | Consortio EGA | 440-19 | \$ 5.646 | - | Feb20 - Dic21 | 0% |
| | Consortio Construyendo Paz | 437-19 | \$ 4.136 | - | Feb20 - Dic21 | 0,4% |
| | U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima | 161-20 | \$ 3.250 | - | Jul20 - Nov21 | 12% |

\$ 229.122*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 6 OPS

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 229.122

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Prestación de Servicios | 355 OPS | N/A | \$26.299 | - | Jun20 - Oct22 | 25% |
| Implementación de proyectos de generación de ingresos | Corporación Colombia Internacional CCI | 653-21 | \$ 8.860 | - | Ago21 - Oct22 | 0% |
| Interventoría Obras PDET | Consorcio Interobras 2019 | 497-19 | \$ 7.805 | - | Ene20 - Mar22 | 22% |
| | Consorcio Bienestar Comunitario | 496-19 | \$ 7.448 | - | Jul20 - Oct21 | 28% |
| | Unión Temporal Vive Colombia | 495-19 | \$ 6.924 | - | Ene20 - Feb22 | 31% |
| Interventoría PIC II | U.T. Inter Infraestructura Social | 1085-18 | \$5.225 | - | Ene19 - Sep21 | 67% |
| Gastos de Desplazamiento | Gastos de Desplazamiento | N/A | \$ 3.441 | - | N/A | 68% |
| Construcción de puente vehicular | Norte Ingenieros Ltda. | 167-21 | \$ 2.282 | - | May21 - Nov21 | 0% |
| Transporte Terrestre | Consorcio ART JRUNOA | 200-21 | \$ 2.004 | - | Abr21 - Ene22 | 38% |
| Convenio | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO | 355-20 | \$ 2.000 | \$ 1.560 | Sep20 - Nov21 | 56% |

\$ 229.122*



EJECUCIÓN

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 6 OPS

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 229.122

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|---|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Plataforma Tecnológica | Software Estratégico S.A.S. | 445-20 | \$ 1.532 | - | Ago20 - Mar22 | 20% |
| Proyectos Productivos | Unión Temporal Emprendimiento | 14-21 | \$ 1.171 | - | Feb21 - Abr22 | 30% |
| Fortalecimiento de sistemas productivos frutícolas de borojó | COCOMACIA | 821-20 | \$ 889 | - | Dic20 - Dic21 | 22% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours Ltda. | 57-19 | \$ 718 | - | Jun19 - Oct21 | 67% |
| Ejecución de Planes de Negocio | Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar | 47-21 | \$ 643 | - | Mar21 - Nov21 | 25% |
| Licencia plataforma tecnológica | ERSI Colombia S.A.S. | 858-20 | \$ 545 | - | Ene21 - Nov22 | 100% |
| Servicios Integrales de comunicación | Radio Televisión Nacional de Colombia | 91-21 | \$ 350 | - | May21 - May22 | 0% |
| Diseño línea base PDET | Proyectamos Colombia SAS | 654-21 | \$ 341 | - | Ago21 - Feb22 | 0% |
| Interventoría Construcción de puente vehicular | Consorcio Intervial Antioquia | 157-21 | \$ 298 | - | May21 - Nov21 | 0% |

\$ 229.122*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 6 OPS

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 256.931

| Contratista | # Contrato | Valor* | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Carvajal Tecnología y Servicios | 124-17 | \$52.764 | - | feb-19 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 1076 OPS | \$37.468 | - | feb-19 | En proceso de liquidación |
| Unión Temporal Urabá en Desarrollo | 454-18 | \$22.330 | - | jul-21 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Infraestructura Sostenible | 408-18 | \$22.084 | - | feb-20 | En proceso de liquidación |
| Federación de Cafeteros de Colombia | 455-18 | \$16.467 | - | feb-20 | En proceso de liquidación |
| Unión Temporal Guanga | 534-18 | \$16.132 | - | mar-20 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Caguan 2018 | 538-18 | \$ 13.890 | - | ene-20 | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 435 OPS | \$11.431 | - | jul-18 | Liquidado |
| Federación de Cafeteros de Colombia | 456-18 | \$8.769 | - | dic-20 | En proceso de liquidación |
| Unión Temporal Renacer 2017 | 537-18 | \$8.424 | - | dic-19 | En proceso de liquidación |
| Sociedad Hotelera Tequendama S.A. | 157-19 | \$ 7.627 | - | dic-20 | Liquidado |
| Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS | 18-21 | \$ 7.525 | - | ago-21 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi | 409-18 | \$5.612 | - | dic-19 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Chocó 2017 | 539-18 | \$5.588 | - | feb-20 | En proceso de liquidación |
| Consorcio GOC- NOGAAL | 1086-18 | \$5.272 | - | feb-21 | En proceso de liquidación |
| Transportes Especializados JR S.A.S. | 292-19 | \$3.156 | - | abr-21 | En proceso de liquidación |
| Corporación Prohaciendo | 542-18 | \$2.759 | - | dic-19 | En proceso de liquidación |
| Deloitte Asesores y Consultores Ltda. | 209-19 | \$ 1.965 | - | Jun-20 | Liquidado |
| Situando S.A.S | 160-19 | \$ 1.837 | - | ago-20 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



PROGRAMAS
DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 256.931

| Contratista | # Contrato | Valor* | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Consortio Edificando Paz | 535-18 | \$1.848 | - | nov-19 | En proceso de liquidación |
| Promotora de Comercio Inmobiliario S.A. | 489-19 | \$ 1.230 | - | abr-21 | En proceso de liquidación |
| Corporación para el desarrollo de las Microempresas | 519-19 | \$ 1.142 | - | ene-21 | En proceso de liquidación |
| Rafael Poveda Televisión S.A.S. | 886-18 | \$973 | - | nov-19 | Liquidado |
| Controles Empresariales S.A.S | 412-20 | \$ 628 | - | oct-20 | Liquidado |
| Gastos Varios | - | \$ 10 | - | feb-19 | Liquidado |
| BMC S.A. – BMC EXCHANGE | 2-19 | \$0 | - | nov-19 | Liquidado |

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 110.013

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 1.222

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 552.912

Terminado
\$ 74.972

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 110.013

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

| Nombre corto | Valor |
|-----------------------|-----------|
| Asignación Mensual | \$ 51.287 |
| Proyectos Productivos | \$ 20.931 |
| Por asignar ARN | \$ 21.797 |
| Renta Básica | \$ 9.846 |
| BEPS y Pensión | \$ 4.213 |
| Asignación Única | \$ 1.333 |
| Gastos Bancarios | \$ 606 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 1.222

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

| Nombre corto | Entidad Solicitante | Valor | Proponentes | Fecha publicación informe final de evaluación |
|--|---------------------|----------|---|---|
| Apoyo al Fortalecimiento Institucional | <u>ARN</u> | \$ 1.222 | <ol style="list-style-type: none"> 1. CONSORCIO ASOCIADOS PARA EL PROGRESO 2. CONSORCIO PLANTTA PROYECTAMOS 3. CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL CCI 4. CORPORACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA-CORPORACIÓN LEXCOM COLOMBIA 5. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO 6. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO Y AGROEMPRESARIAL DE COLOMBIA FUNDAMCOL 7. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRICOLA SOCIAL Y TECNOLOGICO FUNDASET 8. ORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL –PROHACIENDO 9. UNION TEMPORAL SOLIDARIA 10. CORPORACIÓN ESCALANDO FUTURO | 30 de septiembre de 2021 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 552.912

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|---|------------|------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas | Banco Agrario | BAC 001 | \$ 431.184 | - | Sep17 - Sep21 | 100% |
| Beneficios económicos: Proyectos productivos | N/A | N/A | \$ 55.890 | - | Jun18 - May22 | 99.8% |
| Pagos de pensión y BEPS | N/A | N/A | \$ 31.324 | - | Sep17 - May22 | 100% |
| Suministro de víveres secos | UT FCP 2021 | 217-21 | \$ 25.546 | - | May21 - Ene22 | 12% |
| Convenio | Innpulsa Colombia | 613-20 | \$ 2.060 | \$ 200 | Nov20 - May22 | 27% |
| Coordinación proyectos productivos | Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | 239-21 | \$ 1.560 | \$ 375 | Jul21 - Jul22 | 0% |
| | | 245-20 | \$ 1.500 | \$ 600 | Oct20 - Oct21 | 46% |
| Prestación de Servicios | 18 OPS | N/A | \$ 1.427 | - | Ene21 - Jul22 | 42% |
| Asistencia técnica para implementación de modelos agroforestales | Federación de Ganaderos del Cesar | 592-21 | \$ 514 | - | Jul21 - Sep22 | 0% |
| Gastos de desplazamiento | N/A | N/A | \$ 281 | - | N/A | 90% |
| Arrendamiento de Equipos | Geoscan Ingeniería S.A.S. | 123-20 | \$ 223 | - | Jul20 - Nov21 | 48% |
| Transporte Terrestre | TransMovilizando SAS | 209-21 | \$ 85 | - | May21 - Abr22 | 1% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours SAS | 286-21 | \$ 85 | - | Jun21 - Jun22 | 19% |
| licenciamiento de Software | ESRI Colombia SAS | 608-21 | \$ 45 | - | Jul21 - Jul22 | 100% |
| | BIM Latinoamérica SAS | 629-21 | \$ 12 | - | Jul21 - Jul22 | 0% |

\$ 552.912*



EJECUCIÓN

Reincorporación



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a pago de asignación mensual e incremento en CDP de gastos de desplazamiento.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 74.972

| Contratista | # Contrato | Valor* | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Integral Servicios SAS | 125-20 | \$ 30.447 | - | abr-21 | En proceso de liquidación |
| Consortio Semillas para Alimentar | 374-19 | \$13.902 | - | mar-20 | Liquidado |
| Integral Servicios S.AS. | 42-19 | \$12.219 | - | nov-19 | Liquidado |
| Fundapanaca | 550-17 | \$ 3.500 | \$ 1.500 | mar-18 | Liquidado |
| Fundación Caminemos Juntos F.C.J. | 12-19 | \$ 4.037 | - | may-19 | Liquidado |
| Innpulsa Colombia | 142-19 | \$ 3.376 | \$ 200 | ago-20 | En proceso de liquidación |
| Soluciones J.R. E.U. | 3-19 | \$ 2.820 | - | mar-19 | Liquidado |
| ALECOP S Coop. Sucursal Colombia | 617-18 | \$ 1.050 | - | jun-18 | Liquidado |
| Prestación de Servicios 14 OPS | N/A | \$ 892 | - | feb-20 | En proceso de liquidación |
| Experiencia S.A.S | 925-20 | \$ 400 | - | jul-21 | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios 6 OPS | N/A | \$ 254 | - | feb-20 | Liquidado |
| Conincag S.A.S. | 143-20 | \$ 251 | - | abr-20 | Liquidado |
| Subatours S.A.S | 24-20 | \$ 82 | - | may-21 | En proceso de liquidación |
| ESRI Colombia S.A.S. | 163-20 | \$ 42 | - | jul-21 | En proceso de liquidación |
| BMC S.A. – BMC Exchange | 2-19 | \$ 0 | - | nov-19 | Liquidado |

Reincorporación



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 151

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|-----------------|--------|
| Por asignar JEP | \$ 151 |

Jurisdicción
Especial de
Paz



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 7.065

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|-----------------------------------|------------|----------|----------------------|------------------------|
| Sistemas de información | Servisoft S.A. | 56-19 | \$5.376 | Jul19 - Mar22 | 78% |
| Digitalización Archivo General de la Nación | Archivo General de la Nación | 498-19 | \$ 1.550 | Feb20 - Sep21 | 66% |
| ARL | Positiva Compañía de Seguros S.A. | N/A | \$82 | N/A | 94% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$57 | N/A | 100% |

\$7.065



EJECUCIÓN

Jurisdicción
Especial de
Paz



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 36.848

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Juan Gaviria Restrepo & Cía. | 572-17 | \$ 11.740 | jun-18 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 233 OPS | \$ 10.542 | nov-18 | Liquidado |
| Softplan Sistemas Colombia | 168-19 | \$9.139 | ene-21 | En proceso de liquidación |
| U.T. Convencionales Blindados 2018 | 788-18 | \$ 1.333 | ago-18 | Liquidado |
| U.T. L&K | 793-18 | \$ 768 | dic-18 | Liquidado |
| SICMES S.A.S. | 794-18 | \$ 614 | jul-18 | Liquidado |
| Password Consulting Services S.A.S. | 897-18 | \$584 | mar-20 | Liquidado |
| Universidad de los Andes | 402-18 | \$ 553 | nov-18 | Liquidado |
| UNIPAR alquiler de computadores S.A. | 791-18 | \$ 485 | abr-19 | Liquidado |
| IFX Networks Colombia SAS | 796-18 | \$ 363 | oct-79 | Liquidado |
| Solution Copy Ltda. | 1082-18 | \$ 200 | mar-19 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 6 OPS | \$ 194 | dic-18 | En proceso de liquidación |
| Aon Risk Services | N/A | \$ 156 | jun-18 | En proceso de liquidación |
| Grupo Coral Ingenieros S.A.S. | 789-18 | \$ 100 | sep-18 | Liquidado |
| Solution Copy Ltda. | 795-18 | \$ 72 | dic-18 | Liquidado |
| Servicios Públicos | - | \$ 6 | dic-18 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

Jurisdicción
Especial de
Paz



PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
ENFOQUE TERRITORIAL



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.312

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ 4.720

Asignación
\$ 483

Ejecución
\$ 712

Terminado
\$ 20.649

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.312

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Primera
Infancia

| Nombre corto | Valor |
|---|----------|
| Fortalecimiento e Implementación de iniciativas artísticas y culturales | \$ 1.009 |
| Por asignar Primera Infancia | \$ 303 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación
\$ 4.720

Asignación

Ejecución

Terminados



Primera
Infancia

| Nombre corto | Entidad Solicitante | Valor | Proponentes | Fecha publicación informe final de evaluación |
|--|--|----------|--|---|
| Servicios técnicos y operativos para implementación de acción de fortalecimiento de la gestión territorial | Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia | \$ 3.069 | <ol style="list-style-type: none"> 1. UT PRESENCIAS ETNICAS 2. FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI 3. FUNDACION ONG LA RED 4. UT ENACORE - POR UN NUEVO MUNDO | 27 de septiembre de 2021 |
| Dotación Pedagógica | Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia | \$ 1.651 | <ol style="list-style-type: none"> 1. CONSORCIO CK- FCP 2. CONSORCIO PDET 20-2 3. FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI 4. URBANA EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS 5. UNION TEMPORAL COLCONDI DMLL | 24 de septiembre de 2021 (Declaratoria de fallida) |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 483

Ejecución

Terminados



Primera
Infancia

| Nombre corto | Entidad Solicitante | Contratista | Valor | Fecha estimada inicio de contrato |
|---------------|--|--------------------|--------|-----------------------------------|
| Interventoría | Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia | CONSORCIO S&T 2021 | \$ 483 | 30 de septiembre de 2021 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 712

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|-----------------|------------|--------|----------------------|------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 5 OPS | N/A | \$ 496 | May21 - Sep22 | 20% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours Ltda. | 57-19 | \$160 | Jun19 - Oct21 | 15% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$56 | N/A | 67% |

\$ 712



EJECUCIÓN

Primera
Infancia



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 20.649

Primera
Infancia

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|--|------------|---------|-------------------|---------------------------|
| Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación | 500-19 | \$3.877 | nov-20 | Liquidado |
| Save the Children | 540-18 | \$3.198 | jul-18 | Liquidado |
| Unión Temporal Risas Latinas para la Paz | 233-19 | \$3.074 | nov-20 | En proceso de liquidación |
| Fundación de Atención a la Niñez | 213-19 | \$2.076 | ago-20 | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 50 OPS | \$2.148 | feb-19 | Liquidado |
| C & M Consultores S.A. | 117-19 | \$1.499 | dic-20 | Liquidado |
| Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia | 471-19 | \$1.391 | nov-20 | Liquidado |
| Fundación Hogar Juvenil | 211-19 | \$1.390 | ago-20 | En proceso de liquidación |
| Fundación Promoción y Gestión Social | 782-18 | \$1.076 | ago-18 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 19 OPS | \$920 | sep-19 | En proceso de liquidación |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 38

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ 2.809

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



.Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 38

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|---|-------|
| Por asignar Agencia Nacional de Tierras | \$ 38 |

Agencia
Nacional de
Tierras



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.809

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| 78 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 2.372 | jul-18 | Liquidado |
| 11 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 432 | dic-18 | En proceso de liquidación |
| Gastos de Viajes | - | \$ 5 | abr-18 | Liquidado |
| Gastos Varios | - | \$ 0,17 | mar-18 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

Agencia
Nacional de
Tierras



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.703

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Funcionamiento

| Nombre corto | Valor |
|----------------------------|----------|
| Por asignar Funcionamiento | \$ 1.613 |
| Operador Logístico | \$ 90 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 33.978

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio –Terminación | % Ejecución Financiera |
|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------------|
| Comisión Fiduciaria | Fiduprevisora | CF001-19 | \$ 12.555 | Oct19 - May22 | 69% |
| Nómina | Su Temporal SAS | 166-21 | \$ 8.169 | May21 - May22 | 21% |
| Nómina | N/A | N/A | \$ 6.614 | Sep17 - May22 | 98% |
| Servicios TIC | IMPRETIC'S E.I.C.E | 304-21 | \$ 2.376 | May21 - May22 | 0% |
| Auditoría | Ernst & Young | 867-20 | \$ 947 | Dic20 - Oct21 | 53% |
| Asunción de Gastos | N/A | N/A | \$ 885 | Nov18 - May22 | 98% |
| Arrendamiento | Tecnología Inmobiliaria S.A. | 535-20 | \$ 659 | Dic20 - Nov22 | 38% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours Ltda. | 57-19 | \$446 | Jun19 - Oct21 | 57% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$ 375 | N/A | 79% |
| Póliza | Liberty Seguros | N/A | \$ 188 | Jul21 - Jul22 | 100% |
| Custodia de Documentos | Protech Ingeniería S.A.S. | 107-20 | \$ 186 | May20 - Feb22 | 65% |
| Cartillas | Fenix Media Group SAS | 123-21 | \$ 122 | Mar21 - Nov21 | 63% |
| Aseo y Cafeteria | Grupo Empresarial SEISO | 67-21 | \$ 90 | Mar21 - Mar22 | 26% |
| Transporte Terrestre | Transportes Especiales A&S SAS | 549-21 | \$ 90 | Jun21 - May22 | 0% |
| Página WEB | Nexura Internacional SAS | 554-21 | \$ 83 | Jun21 - Feb22 | 40% |
| Gastos varios | N/A | N/A | \$ 77 | N/A | 89% |
| Traducciones | English Link Global S.A.S. | 922-20 | \$ 50 | Dic20 - Dic21 | 7% |
| Impresiones | Pronto Printer SAS | 710-21 | \$ 31 | Sep21 - Sep21 | 0% |
| Suministro Papelería | Grupo Los Lagos S.A.S. | 1-19 | \$ 29 | Feb19 - Dic21 | 49% |
| Póliza | Zurich Colombia Seguros SA | N/A | \$ 7 | Jun21 - Jun22 | 100% |

\$ 33.978*



EJECUCIÓN

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*Aumenta la ejecución por la firma de la adición al contrato 867-20

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.632

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|--|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| Comisión Fiduciaria | CF001-18 | \$ 6.619 | sep-19 | Liquidado |
| Gente Oportuna S.A.S. | 43-19 | \$ 6.062 | Jun-20 | Liquidado |
| Su Temporal S.A.S. | 335-20 | \$ 6.028 | abr-21 | En proceso de liquidación |
| Linktic S.AS. | 40-19 | \$ 2.242 | Jun-20 | Liquidado |
| U.T. Itelcom- FP 2017 | 765-18 | \$ 2.101 | may-19 | Liquidado |
| Fiducoldex | 124-17 | \$ 1.536 | mar-18 | Liquidado |
| Ernst & Young | N/A | \$ 1.397 | may-19 | Liquidado |
| Linktic S.AS. | 372-20 | \$ 1.284 | may-21 | En proceso de liquidación |
| Ernst & Young | 55-19 | \$ 964 | dic-20 | Liquidado |
| Juan Gaviria Restrepo & Cía. | 397-18 | \$ 778 | dic-18 | Liquidado |
| Ernst & Young | 1093-18 | \$ 605 | Jul19 | Liquidado |
| Tecnología Inmobiliaria S.A. | 1085A-18 | \$ 560 | dic-20 | Liquidado |
| Unión Temporal Itelcom - FP 2017 | 334-17 | \$ 400 | dic-17 | En proceso de liquidación |
| 20 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 555 | nov-18 | Liquidado |
| Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. | 4-17 | \$ 212 | ene-18 | Liquidado |
| Liberty Seguros | N/A | \$ 188 | jul-21 | Liquidado |
| De Vivero & Asociados S.A. | 33-18 | \$ 163 | may-18 | Liquidado |

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.632

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|--------|-------------------|---------------------------|
| Mundo Limpieza Ltda. | 44-19 | \$ 133 | mar-21 | Liquidado |
| De Vivero & Asociados S.A. | 3-17 | \$ 117 | dic-17 | Liquidado |
| Synerisis | 541-18 | \$ 96 | abr-18 | Liquidado |
| 2 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 66 | jun-18 | En proceso de liquidación |
| Dattis Comunicaciones S.A.S. | 533-18 | \$ 80 | may-18 | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S. | 122-17 | \$ 69 | nov-17 | Liquidado |
| Eminser S.A.S. | 781-18 | \$ 65 | may-19 | Liquidado |
| Armtrans Ltda. | 121-17 | \$ 41 | dic-17 | Liquidado |
| Servicios Públicos | - | \$ 38 | abr-19 | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S. | 255-19 | \$ 33 | jun-20 | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S. | 335-17 | \$ 33 | nov-17 | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S | 510-21 | \$ 30 | jul-21 | En proceso de liquidación |
| MCH Traducciones S.A.S | 108-19 | \$ 22 | jun-20 | Liquidado |
| Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. | 125-17 | \$ 21 | dic-17 | Liquidado |
| Rumbos S.A.S. | 790-18 | \$ 15 | may-18 | Liquidado |
| Arquiredes | 608-20 | \$14 | oct-20 | Liquidado |

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 32.632

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|--------|-------------------|-----------|
| Irotama SAS | 280-19 | \$ 7 | nov-19 | Liquidado |
| Equidad Seguros | - | \$ 7 | jun-21 | Liquidado |
| MCH Traducciones S.A.S | 253-20 | \$ 6 | oct-20 | Liquidado |
| PEC Servicios Especializados Ltda. | 896-18 | \$ 6 | jun-19 | Liquidado |
| ABM Comercializadora S.A.S. | 126-17 | \$ 6 | dic-17 | Liquidado |
| Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. | 59-19 | \$ 6 | jun-19 | Liquidado |
| English Link Global S.AS. | 60-19 | \$ 5 | jun-19 | Liquidado |
| Gastos Admin. y de Operación | N/A | \$ 5 | dic-18 | Liquidado |
| Vector Ltda. | 375-19 | \$ 5 | nov-19 | Liquidado |
| Casa Editorial el Tiempo | 98-20 | \$ 5 | mar-20 | Liquidado |
| Santa Barbara Investmets Colom | 707-21 | \$ 5 | ago-21 | Liquidado |
| Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S. | 820-20 | \$ 4 | dic-20 | Liquidado |
| Comunican S.A | 99-20 | \$ 1 | mar-20 | Liquidado |

Funcionamiento



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 3.427

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 12.394

Terminado
\$ 14.265

Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 3.427

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Estabilización

| Nombre corto | Valor |
|--------------------------------------|----------|
| Por asignar Estabilización | \$ 2.412 |
| Contratos de prestación de servicios | \$ 1.015 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 12.394

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|--|------------|---------|---------------------|------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 51 OPS | N/A | \$6.044 | Sep20 - Sep22 | 42% |
| Helicóptero | Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía | 183-20 | \$2.550 | Jul20 - Ene22 | 100% |
| Operador Logístico | Imagen & Color Publicitario S.A.S | 434-19 | \$1.800 | Dic19 - Dic21 | 41% |
| Servicios Integrales de Comunicación | Infotíc S.A. | 238-21 | \$ 840 | May21 - Mar22 | 22% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$ 666 | N/A | 73% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours Ltda. | 57-19 | \$ 300 | Jun19 - Oct21 | 55% |
| Monitoreo de Medios | Mercar Internet Ltda. | 53-20 | \$ 120 | Mar20 - Sep21 | 94% |
| Servicios de traducción | Consulting & Translation Company S.A.S. | 296-20 | \$ 50 | Jun20 - Jun22 | 36% |
| Gastos Varios | N/A | N/A | \$ 24 | N/A | 85% |

\$ 12.394*



EJECUCIÓN

Estabilización



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 2 OPS

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 14.265

Estabilización

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 61 OPS | \$ 5.221 | jun-18 | Liquidado |
| Propaís | 403-18 | \$ 2.991 | jul-18 | Liquidado |
| J. Walter Thompson Colombia S.A.S. | 558-18 | \$ 2.770 | jul-18 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 21 OPS | \$ 1.888 | ago-18 | En proceso de liquidación |
| Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM | 616-18 | \$ 991 | Jul-19 | En proceso de liquidación |
| Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. | 532-18 | \$ 251 | jul-18 | Liquidado |
| Dattis Comunicaciones S.A.S. | 565-17 | \$ 71 | dic-17 | Liquidado |
| Ortegón Pulido Asociados S.A.S | 13-19 | \$ 62 | Sep-19 | Liquidado |
| Salamarquez S.A.S. | 559-17 | \$16 | dic-17 | Liquidado |
| USB Memorias Colombia SAS | 517-21 | \$ 3 | jul-21 | Liquidado |
| Gastos Bancarios | N/A | \$0,01 | nov-17 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.820

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|-------------|------------|----------|-------------------|-----------|
| SAE | 059 | \$ 1.820 | Abr 2019 | Liquidado |

Sociedad de
Activos
Especiales



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|--------|-------------------|-----------|
| Economía Urbana Ltda. | 786-18 | \$505 | dic-18 | Liquidado |
| Consorcio Desarrollo Rural 2018 | 784-18 | \$503 | dic-18 | Liquidado |
| Consorcio Desarrollo Rural 2018 | 787-18 | \$503 | dic-18 | Liquidado |
| OPTIM Consult SAS | 785-18 | \$497 | nov-18 | Liquidado |
| Consorcio Escuela Galán - JPC | 783-18 | \$ 490 | dic-18 | Liquidado |
| 4 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 240 | feb-17 | Liquidado |

Colombia
Sostenible



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 151.124

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|---|------------|
| Por asignar BID Préstamo | \$ 147.619 |
| Proyectos productivos | \$ 2.384 |
| Proyectos de Restauración Ecológica | \$ 932 |
| Contratos de Prestación de Servicio | \$ 108 |
| Proyecto Mitigación de Impactos Ambientales | \$ 81 |

BID Préstamo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 247.290

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|--|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Conservation International | 740-20 | \$ 6.720 | \$ 8.345 | Nov20 - Ene23 | 16% |
| | ECODELCA | 850-20 | \$ 5.497 | \$ 7.544 | Nov20 - Nov22 | 15% |
| | Misión Verde | 726-20 | \$ 1.926 | \$ 9.275 | Nov20 - Ene23 | 6% |
| | Corponariño | 848-20 | \$ 5.482 | \$ 3.791 | Nov20 - Nov22 | 21% |
| | Fundación Proterritorio | 744-20 | \$ 1.873 | \$ 7.358 | Nov20 - Nov22 | 7% |
| | Fundación Chocolate Tumaco | 861-20 | \$ 4.499 | \$ 4.353 | Nov20 - Nov22 | 18% |
| | Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación | 785-20 | \$ 5.135 | \$ 2.355 | Nov20 - Ene23 | 24% |
| | Fundación Ayuda en Acción | 762-20 | \$ 3.528 | \$ 2.781 | Nov20 - Ene23 | 20% |
| | ASOCAFE | 779-20 | \$ 1.089 | \$ 5.148 | Nov20 - Sep22 | 12% |
| | FESU | 734-20 | \$ 1.817 | \$ 3.815 | Nov20 - Nov22 | 11% |
| | HEVEANCOR | 793-20 | \$ 2.546 | \$ 2.871 | Nov20 - Ene23 | 16% |
| | ASOHECA | 859-20 | \$ 1.296 | \$ 4.014 | Nov20 - May22 | 9% |
| | Campodulce | 845-20 | \$ 2.718 | \$ 2.510 | Nov20 - Nov22 | 18% |
| | Fundación con vida | 852-20 | \$ 3.397 | \$ 1.776 | Nov20 - Ene24 | 23% |
| | Universidad Nacional | 737-20 | \$ 1.835 | \$ 3.211 | Nov20 - Ene23 | 13% |
| | CCI | 739-20 | \$ 828 | \$ 3.998 | Nov20 - Nov22 | 6% |
| | ONF Andina | 727-20 | \$ 1.332 | \$ 3.492 | Nov20 - May22 | 10% |
| ONF ANDINA | 765-20 | \$ 2.753 | \$ 1.835 | Nov20 - Ene23 | 21% | |
| Corporación desarrollo y paz del Cesar | 279-20 | \$ 1.207 | \$ 990 | Jun21 - Feb23 | 19% | |

\$ 247.290*



EJECUCIÓN

BID Préstamo



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 247.290

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Federación Nacional de Cacaoteros | 731-20 | \$ 2.293 | \$ 2.221 | May21 - Feb23 | 18% |
| | ACAMAFRUT | 778-20 | \$ 1.593 | \$ 2.902 | Nov20 - May22 | 12% |
| | Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas | 728-20 | \$ 2.459 | \$ 1.556 | Nov20 - Nov22 | 21% |
| | Fundación Crecer en Paz | 735-20 | \$ 883 | \$ 3.006 | Nov20 - Nov22 | 8% |
| | CAFISUR | 742-20 | \$ 899 | \$ 2.916 | Nov20 - May22 | 8% |
| | SMURFIT | 795-20 | \$ 1.233 | \$ 2.375 | Nov20 - Nov23 | 12% |
| | CORPOTUNIA | 782-20 | \$ 666 | \$ 2.889 | Nov20 - Nov21 | 13% |
| | Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica | 764-20 | \$ 2.010 | \$ 1.338 | Nov20 - Ene23 | 21% |
| | MCC | 786-20 | \$ 1.530 | \$ 1.683 | Nov20 - May22 | 17% |
| | COOBRA | 781-20 | \$ 765 | \$ 2.398 | Nov20 - Nov22 | 8% |
| | Funmineros | 923-20 | \$ 1.854 | \$ 1.243 | Dic20 - Feb23 | 21% |
| | Fudesco | 733-20 | \$ 1.071 | \$ 1.986 | Nov20 - Nov22 | 25% |
| | Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC | 777-20 | \$ 833 | \$ 2.171 | Nov20 - Nov22 | 10% |
| | INPROSEC | 784-20 | \$ 639 | \$ 2.173 | Nov20 - Nov21 | 8% |
| | CORPOJAGUAR | 789-20 | \$ 954 | \$ 1.676 | Nov20 - Nov22 | 13% |
| | Fundación Trópico | 794-20 | \$ 709 | \$ 1.832 | Dic20 - Dic22 | 10% |
| | ASOGANADO | 787-20 | \$ 1.080 | \$ 1.203 | Nov20 - Nov22 | 17% |
| | CAFISUR | 741-20 | \$ 900 | \$ 1.383 | Nov20 - May22 | 14% |
| CETEC | 743-20 | \$ 1.170 | \$ 991 | Nov20 - Nov22 | 19% | |

\$ 247.290*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

BID Préstamo





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 247.290

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Limitada - COOPERACAFE | 738-20 | \$ 900 | \$ 1.214 | Nov20 - Nov22 | 15% |
| | Cabildo mayor indígena de Chigorodó | 846-20 | \$ 1.065 | \$ 1.001 | Nov20 - Nov22 | 18% |
| | Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana | 847-20 | \$ 1.125 | \$ 859 | Nov20 - May22 | 20% |
| | Fundación Caicedo González Riopaila Castilla | 792-20 | \$ 1.133 | \$ 839 | Nov20 - Nov22 | 20% |
| | Fundación Salva Terra | 730-20 | \$ 1.125 | \$ 781 | Nov20 - Nov22 | 21% |
| | Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua | 856-20 | \$ 810 | \$ 953 | Nov20 - Nov22 | 16% |
| | FUN LATINO | 783-20 | \$ 888 | \$ 856 | Nov20 - Nov22 | 18% |
| | Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra | 844-20 | \$ 990 | \$ 757 | Nov20 - May22 | 20% |
| | Federación Campesina del Cauca FCC | 790-20 | \$ 792 | \$ 931 | Nov20 - Nov22 | 16% |
| | Fundación Suyusama | 851-20 | \$ 1.160 | \$ 550 | Nov20 - Nov22 | 24% |
| | Fundación Ayudar | 729-20 | \$ 790 | \$ 767 | Nov20 - Nov21 | 36% |
| | Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila - ASOCOOPH | 780-20 | \$ 585 | \$ 943 | Nov20 - Nov21 | 13% |
| | Corporación Colombia Internacional CCI | 763-20 | \$ 899 | \$ 604 | Nov20 - Jul22 | 21% |
| | Fundación Preservar Colombia | 855-20 | \$ 702 | \$ 749 | Nov20 - Ene24 | 17% |
| Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó | 853-20 | \$ 929 | \$ 398 | Nov20 - Ene23 | 25% | |

\$ 247.290*



EJECUCIÓN

BID Préstamo



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 247.290

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|------------|----------|---------------|---------------------|------------------------|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab | 843-20 | \$ 630 | \$ 679 | Nov20 - Jul22 | 34% |
| | Fundación ayudar en Acción | 736-20 | \$ 657 | \$ 565 | Nov20 - Nov21 | 19% |
| | SEPAS - DIPAL | 826-20 | \$ 621 | \$ 583 | Nov20 - May22 | 0% |
| | COPEX | 788-20 | \$ 594 | \$ 583 | Nov20 - Nov22 | 18% |
| | Corporación Nueva Ruralidad | 791-20 | \$ 665 | \$ 474 | Nov20 - Nov22 | 20% |
| | Asociación de productores Indígenas agroecológico de San Antonio de Palmito Sucre | 860-20 | \$ 661 | \$ 448 | Nov20 - Nov22 | 21% |
| | Asociación el futuro del mañana | 862-20 | \$ 773 | \$ 331 | Nov20 - May22 | 25% |
| | CORURAL | 797-20 | \$ 639 | \$ 454 | Nov20 - Nov22 | 20% |
| | Campodulce | 825-20 | \$ 628 | \$ 421 | Nov20 - May22 | 21% |
| | Corporación grupo trópico diverso | 857-20 | \$ 614 | \$ 416 | Nov20 - May22 | 21% |
| | Corporación Colombia Agropecuaria | 929-20 | \$ 612 | \$ 408 | Dic20 - Dic21 | 42% |
| | FMEPAC | 854-20 | \$ 530 | \$ 355 | Nov20 - Nov21 | 21% |
| | Microempresas de Colombia MICROL | 796-20 | \$ 603 | \$ 412 | Nov20 - Nov22 | 21% |
| | Corporación Colombia Internacional CCI | 761-20 | \$ 323 | \$ 216 | Nov20 - Nov22 | 21% |
| Roster de estructuración de proyectos | UT Preservar Carbo Espira | 927-20 | \$ 1.297 | - | Dic20 - Ago21 | 83% |
| Prestación de Servicios | 24 OPS | N/A | \$ 3.244 | - | Ene20 - May22 | 27% |

\$ 247.290*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



PRODIGIOS
DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL

BID Préstamo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 247.290

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|---|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte | Viveka S.A.S. | 681-20 | \$ 1.117 | - | Oct20 - Oct21 | 100% |
| Estructuración Integral de Proyectos | APCA Fundación Natura y Cadena de Valor | 833-20 | \$ 1.074 | - | Nov20 - Oct21 | 85% |
| Interventoría | UT Colombia en Paz Siempre | 919-20 | \$ 780 | - | Dic20 - Ago21 | 75% |
| Interventoría | Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario | 914-20 | \$ 745 | - | Dic20 - Ago21 | 45% |
| Estructuración de proyectos de infraestructura productiva | Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA | 680-20 | \$ 479 | - | Oct20 - Oct21 | 19% |
| Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible | Universidad de los Andes | 309-20 | \$ 655 | - | Jun20 - Oct21 | 43% |
| Auditoría | Deloitte & Touche Ltda. | 024-21 | \$ 343 | - | Ene21-N/A | 45% |
| Tiquetes | Subatours SAS | 214-19 | \$ 93 | - | Ago19 - Feb23 | 16% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$ 43 | - | N/A | 90% |
| Portal WEB | High Quality Solutions la E.U. | 831-20 | \$ 7 | - | Nov20 - Nov21 | 50% |
| Servicio de Certificado Digital | Camerfirma | 655-21 | \$ 0,20 | - | Ago21 - Feb23 | 100% |

\$ 247.290*



EJECUCIÓN

BID Préstamo



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a incremento en CDP de gastos de desplazamiento

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 33.629

| Contratista | # Contrato | Valor * | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Corporación Colombia Internacional | 399-19 | \$2.031 | - | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional | 397-19 | \$1.929 | - | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| U.T. Inerco-Optim Estructuradores | 422-19 | \$1.927 | - | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| Prodesarrollo Ltda. | 411-19 | \$1.538 | - | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| Consorcio Agroproyectos 2018 | 915-20 | \$ 1.603 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| Prodesarrollo Limitada | 918-20 | \$ 1.597 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| Corporación Colombia Internacional CCI | 913-20 | \$ 1.577 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| Consorcio Agroproyectos 2018 | 421-19 | \$1.527 | - | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional | 917-20 | \$ 1.479 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| UT Inerco Optim Estructuradores | 926-20 | \$ 1.476 | - | Jul 2021 | En proceso de Liquidación |
| U.T. Preservar – Carbo-Espira | 423-2019 | \$1.438 | - | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| 50 Contratos de Prestación de Servicios | - | \$2.980 | - | Oct 2019 | En proceso de Liquidación |
| APCA Consorcio Sostenible 2020 | 842-20 | \$ 1.094 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| Fundación SOCYA | 832-20 | \$ 1.078 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| U.T. Colombia en Paz Siempre | 398-19 | \$1.058 | - | Jul 2020 | Liquidado |
| Proterritorio | 838-20 | \$ 1.047 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| Portafolio Verde | 840-20 | \$ 1.040 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| 16 Contratos de Prestación de Servicios | - | \$ 996 | - | Oct 2019 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

BID Préstamo



PRODIGIOS
DE DESARROLLO
CON ENFOQUE TERRITORIAL



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 33.629

| Contratista | # Contrato | Valor * | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado |
|--|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua | 839-20 | \$ 979 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| Innovación en Proyectos para la Sostenibilidad y Competitividad INPROSEC | 841-20 | \$ 941 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| APCA Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia | 836-20 | \$ 940 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina | 837-20 | \$ 924 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| Ecosimple | 835-20 | \$ 885 | - | Jul 2021 | En proceso de Liquidación |
| Fundación Natura | 834-20 | \$ 793 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| Fundación Colombia Nueva | 916-20 | \$ 677 | - | Jun 2021 | En proceso de Liquidación |
| Deloitte & Touche | 97-20 | \$ 71 | - | Jun 2020 | Liquidado |
| Publicaciones Semana S.A. | 563-20 | \$ 6 | - | Sep 2020 | Liquidado |

BID Préstamo



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.



Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyo a la gestión de la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 11.162

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|---|-----------|
| Por asignar BID Facilidad | \$ 10.721 |
| Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON | \$ 427 |
| Contratos de Prestación de Servicio | \$ 14 |

BID Facilidad



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 17.004

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|--|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles | Amazon Corporation Team | 524-20 | \$ 1.550 | \$ 1.931 | Nov20 - Dic22 | 27% |
| | Fundación Preservar | 523-20 | \$ 740 | \$ 1.038 | Ago20 - Sep22 | 12% |
| | Corpoamazonia | 525-20 | \$ 1.037 | \$ 717 | Nov20 - Dic22 | 35% |
| Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte | Viveka S.A.S. | 681-20 | \$ 1.748 | - | Oct20 - Oct21 | 54% |
| Proyectos Productivos | Interchurch Organization for Development Cooperation | 57-21 | \$ 1.370 | \$ 1.309 | Feb21 - Nov23 | 10% |
| | Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco | 928-20 | \$ 595 | \$ 1.942 | Feb21 - Feb23 | 4% |
| Estructuración de proyectos de infraestructura productiva | Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca | 680-20 | \$ 1.309 | - | Oct20 - Ago21 | 93% |
| Consultoría | Fundación un Mundo sin Frontera | 522-20 | \$ 608 | \$ 401 | Sep20 - Oct22 | 22% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 4 OPS | N/A | \$ 400 | - | Ene20 - Nov21 | 48% |
| Auditoría | Deloitte & Touche Ltda | 45-20 | \$ 154 | - | Feb21 - N/A | 33% |
| | | 44-20 | \$ 100 | - | Feb21 - N/A | 40% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours S.A.S. | 413-19 | \$ 24 | - | Nov19 - Feb23 | 16% |
| | | 412-19 | \$ 9 | - | Nov19 - Oct21 | 9% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$ 23 | - | N/A | 89% |

\$ 17.004



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

BID Facilidad



PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 367

| Contratista | # Contrato | Valor * | Contrapartida | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 17 Contratos de Prestación de Servicios | N/A | \$367 | - | Nov 2019 | En proceso de Liquidación |
| Interchurch Organization For | 593-20 | - | - | Ene 2021 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 16.330

Convocatoria
\$ 6.488

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 426

Terminado
\$ -

Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 16.330

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Herencia
Colombia

| Nombre corto | Valor |
|--|----------|
| Por asignar Herencia Colombia | \$ 9.598 |
| Elaboración y Producción de una cartilla educativa | \$ 4.688 |
| Contratos de prestación de servicio | \$ 244 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación


Convocatoria
\$ 6.488

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Herencia
Colombia

| Nombre corto | Entidad Solicitante | Valor | Fecha cierre de recepción de propuestas |
|---|----------------------|----------|---|
| Estudios y Diseños Técnicos de Ingeniería y Arquitectura | MADS | \$ 4.688 | 01 de octubre de 2021 |
| Monitoreo de Actividades no permitidas en las áreas de Sistema de Parques | MADS | \$ 1.800 | 06 de octubre de 2021 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 426

Terminados

Herencia
Colombia

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|-------------|------------|-------|----------------------|------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 4 OPS | N/A | \$426 | Feb21 – Feb22 | 45% |

\$ 426



EJECUCIÓN



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 81.466

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 40.907

Terminado
\$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 81.466

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|---|-----------|
| Por asignar Ambiente y desarrollo sostenible | \$ 76.466 |
| Implementación de estrategias para restauración y protección de ecosistemas | \$ 1.469 |
| Generar información de emisiones atmosféricas | \$ 1.000 |
| Contratos de Prestación de Servicio | \$ 760 |
| Generar información de emisiones atmosféricas | \$ 757 |
| Elaboración y Producción de una cartilla educativa | \$ 413 |
| Monitoreo y supervisión a actividades de restauración en áreas protegidas | \$ 400 |
| Comunicaciones | \$ 201 |

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 40.907

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|--|------------|-----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Acciones de restauración de áreas degradadas | Departamento de Antioquia | 690-21 | \$ 10.000 | - | Sep21 - Sep22 | 0% |
| Restauración Ecológica | Conservation International Foundation | 719-21 | \$ 6.000 | \$ 2.572 | Sep21 - Mar23 | 0% |
| | | 708-21 | \$ 5.000 | \$ 2.150 | Sep21 - Mar23 | 0% |
| Fortalecimiento de la protección de los recursos naturales | Corporación para el manejo sostenible de los bosques | 774-21 | \$ 4.000 | \$ 172 | Sep21 - Sep22 | 0% |
| Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia | Corporación Ambiental Empresarial | 429-21 | \$ 2.940 | \$ 1.260 | Jul21 - Mar23 | 28% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 46 OPS | N/A | \$ 3.453 | - | Feb21 - Jul22 | 14% |
| Suministro de materiales e insumos para construcción | Ecoflora SAS | 772-21 | \$ 2.463 | - | Pendiente Acta | 0% |
| Membresía en modalidad de coworking | Wework | 720-21 | \$ 756 | - | Sep21 - Ago22 | 0% |
| Imagen institucional de la Escuela Nacional de educación Ambiental | 703 S.A.S. | 709-21 | \$ 91 | - | Sep21 - Oct21 | 0% |
| Apoyo a la Dirección de Ordenamiento Territorial y SINA | I Volucion Proyectos para el Desarrollo SAS | 773-21 | \$ 50 | - | Pendiente Acta | 0% |

\$ 40.907*



EJECUCIÓN

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
MADS



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 18 OPS

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 8.001

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 13.627

Terminado
\$ 75

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 8.001

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|----------------------|----------|
| Por asignar ANT 2019 | \$ 8.001 |

Agencia
Nacional de
Tierras 2019





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 13.627

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|--------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------------|------------------------|
| Compra de Predios | Varios | - | \$ 8.750 | N/A | 94% |
| Operador Ambiental | UT Desarrollo Rural 2021 | 445-21 | \$ 2.230 | Sep21 - Mar23 | 0% |
| | Corporación Colombia Internacional | 444-21 | \$ 1.344 | Jul21 - Ene23 | 0% |
| | Consorcio Progreso Verde | 443-21 | \$ 1.303 | Jul21 - Ene23 | 0% |

\$ 13.627

61%

EJECUCIÓN

Agencia
Nacional de
Tierras 2019



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 75

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|---------|-------------------|---------------------------|
| Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz | 244-20 | \$ 75 | May 21 | En proceso de Liquidación |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

Agencia
Nacional de
Tierras 2019





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 12.464

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 12.464

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

KFW



| Nombre corto | Valor |
|----------------------------------|----------|
| Por asignar KFW | \$ 6.874 |
| Consultoría de Apoyo y Monitoreo | \$ 5.590 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.772

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 1.772

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

AFD



| Nombre corto | Valor |
|-----------------|----------|
| Por asignar AFD | \$ 1.772 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 4.259

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

VISIÓN AMAZONÍA



Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
para Implementar la Reforma Rural Integral



Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de
trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el
Programa REM Colombia Visión Amazonía



Focalización: Municipios de los departamentos de
Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.



Estado: En planeación



Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 4.259

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Visión
Amazonía



| Nombre corto | Valor |
|-----------------------------|----------|
| Por asignar Visión Amazonía | \$ 4.259 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 54.313

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 5.786

Terminado
\$ -

ICBF Sacúdete



Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional



Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.



Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: N/A





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ 54.313

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|---|-----------|
| Por asignar ICBF Sacúdete | \$ 31.557 |
| Servicio Público de Bienestar Familiar | \$ 17.178 |
| Implementación Programa Generaciones Sacúdete | \$ 5.478 |
| Formulación de Proyectos de Vida | \$ 100 |

ICBF
Sacúdete





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 5.786

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Contrapartida | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|
| Servicio Público de Bienestar Familiar | Corporación Trigal del Norte | 722-21 | \$ 912 | - | Sep21 - Mar22 | 0% |
| | Fundación para el Desarrollo Social Integral | 691-21 | \$ 805 | \$ 32 | Ago21 - Mar22 | 0% |
| | Fundación Social Creciendo | 698-21 | \$ 794 | \$ 24 | Pendiente Acta | 0% |
| | Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral de las Organizaciones Sociales | 742-21 | \$ 790 | - | Pendiente Acta | 0% |
| | Fundación Social y Cultural Agroambiente | 739-21 | \$ 511 | - | Sep21 - Mar22 | 0% |
| Implementación Programa Generaciones Sacúdete | Universidad del Magdalena | 724-21 | \$ 1.232 | \$ 43 | Pendiente Acta | 0% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 7 OPS | N/A | \$ 644 | - | Ago21 - Sep22 | 5% |

\$ 5.786*

1%

ICBF
Sacúdete



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a firma del contratos 724-2021

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Zona ZEII Catatumbo



Entidad Ejecutora: Policía Nacional



Construcción, dotación e interventoría de una Subestación de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata – Norte de Santander.



Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en Sardinata – Norte de Santander



Estado: En Planeación



Temporalidad: Hasta que culmine la obra y la adecuación.





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación
\$ -

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

Catastro Multipropósito



Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi



Financiar la actualización y formación catastral en municipios PDET.




Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET. Ver adjunto en siguiente diapositiva



Estado: En Planeación



Temporalidad: Inicialmente por 2 años.





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nombre: | Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I |
| Sede: | Nueva York |
| Objetivo: | Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico. |
| Duración: | Febrero 2016 - Diciembre 2018 |
| Donantes: | Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women's Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS |
| Gobernanza: | Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID. |
| Presupuesto Total (USD): | \$ 87.029.345 (contribuciones más intereses) |
| En ejecución (USD): | \$ 85.913.937 (Asignado) |
| Gastos administrativos | \$3.564.976 |
| Ventanas de implementación | Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF |



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 87.029.345

Total movilizado

Fondos para
la Paz con
Legalidad



<https://www.fondoonuol.org/>



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados
(2016, 2017, 2018 y 2019)

| Donante | Contribuciones |
|---------------------------------------|----------------|
| Alemania | USD 7.295.170 |
| Canadá | USD 15.229.371 |
| Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU | USD 15.000.000 |
| Women's peace and humanitarian Fund | USD 2.000.000 |
| Irlanda | USD 1.169.412 |
| Reino Unido | USD 19.961.745 |
| Noruega | USD 9.634.951 |
| Suecia | USD 9.492.667 |
| Suiza | USD 3.090.580 |
| SDG Fund | USD 1.500.000 |
| Nueva Zelanda | USD 140.605 |
| Cooperación Catalana | USD 363.245 |
| Portugal | USD 72.120 |
| Emiratos Árabes Unidos | USD 1.000.000 |
| Filantropía | USD 283.443 |
| Total: USD 86.233.309 | |

*Con intereses el total es de USD 87.029.345

Fondos para la Paz con Legalidad



El futuro es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nombre: | Fondo de las Naciones Unidas para el Sosténimiento de la Paz, Fase II |
| Sede: | Nueva York |
| Objetivo: | La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET. |
| Duración | Diciembre 2018- Diciembre 2023 |
| Donantes: | Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz de ONU. |
| Gobernanza: | Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID. |
| Presupuesto Total (USD): | \$ 91.004.575 |
| Ventanas de implementación | Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados. |



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 85.322.960

Desembolsados al Fondo

USD 5.681.615

Contribuciones pendientes

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sosténimiento de la Paz, Fase II.



NACIONES UNIDAS

| Donante | Contribuciones | Compromisos firmados |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Reino Unido | USD 18.805.460 | |
| Chile | USD 120.000 | |
| Alemania | USD 18.227.860 | |
| Noruega | USD 31.058.368 | |
| Corea | USD 500.000 | |
| Suecia | USD 4.213.462 | USD 5.681.615 |
| Canadá | USD 2.669.033 | |
| Fondo Consolidación de la Paz | USD 7.000.000 | |
| Suiza | USD 1.005.620 | |
| Finlandia | USD 344.804 | |
| Irlanda | USD 1.378.353 | |
| Total: | USD 85.322.960 | USD 5.681.615 |

Nota: En Comité Directivo del 27 de agosto de 2021, el Reino Unido anunció una nueva contribución por **USD 1.3 millones**

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nombre: | Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial |
| Sede: | Washington D.C. |
| Objetivo: | Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas |
| Duración: | 2014-2021 |
| Donantes: | Banco Mundial y Suecia |
| Gobernanza: | APC-Colombia, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia |
| Presupuesto total (dólares): | \$ 7.110.186 |
| Saldo en ejecución (dólares): | \$ 557.661 |



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.110.186

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.110.186

Presupuesto total

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo Para la Paz y el Posconflicto



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL



7

Proyectos aprobados

Total U\$ 7.1
millones

| DONANTE | | RECURSOS REGISTRADOS | |
|---|----------------------|----------------------|------------------|
|  | Banco Mundial | USD | 4.000.000 |
|  | Suecia | USD | 3.110.186 |
| Total | | USD | 7.110.186 |

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

| | |
|--|--|
| Nombre: | Fondo Europeo para la Paz |
| Sede: | Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE |
| Objetivo: | Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos |
| Duración | 2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019) se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, esa decisión aún está en revisión en Bruselas (enero/2021). |
| Donantes: | Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO |
| Gobernanza: | Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes. |
| Presupuesto Total (euros): | €127.3 M. |
| Presupuesto asignado a proyectos: | €122.7 M contratados |
| Proyectos en ejecución: | veintiocho (28) |
| Proyectos próximos a cierre (2021): | trece (13) |
| Proyectos finalizados: | ocho (8) |
| Gastos Administrativos: | €4.6 M. |
| Contribuciones pendientes desembolso: | No |

<https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/>



Fondo Europeo
para la Paz

EUR 127.3 M.

Desembolsados al Fondo



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondo Europeo para la Paz



28

Proyectos en ejecución

8

Proyectos finalizados

Total €122.7
millones

Fondos para
la Paz con
Legalidad



| Donante | Recursos aportados | Compromisos Pendientes |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| Alemania | € 6.000.000 | € 0 |
| Austria | € 10.000 | € 0 |
| Chile | € 89.686 | € 0 |
| Chipre | € 10.000 | € 0 |
| Comisión Europea | € 90.000.000 | € 0 |
| Croacia | € 20.000 | € 0 |
| Eslovaquia | € 20.000 | € 0 |
| Eslovenia | € 12.000 | € 0 |
| España | € 4.500.000 | € 0 |
| Finlandia | € 150.000 | € 0 |
| Francia | € 3.000.000 | € 0 |
| Holanda | € 5.000.000 | € 0 |
| Hungría | € 20.000 | € 0 |
| Irlanda | € 3.750.000 | € 0 |
| Italia | € 5.000.000 | € 0 |
| Letonia | € 10.000 | € 0 |
| Lituania | € 46.000 | € 0 |
| Luxemburgo | € 35.000 | € 0 |
| Malta | € 10.000 | € 0 |
| Portugal | € 200.000 | € 0 |
| Reino Unido | € 1.510.000 | € 0 |
| República Checa | € 40.678 | € 0 |
| Rumania | € 25.000 | € 0 |
| Suecia | € 7.170.422 | € 70.160 |
| UE-ECHO | € 2.000.000 | € 0 |
| Bank interests | € 773 | |
| TOTAL APORTES | € 128.629.559 | |



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BID Colombia
Sostenible

| | |
|--|---|
| Nombre: | Fondo Colombia Sostenible |
| Sede: | Washington D.C. |
| Objetivo: | Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local |
| Duración: | 2017-2032 |
| Donantes: | Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza |
| Gobernanza: | Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes. |
| Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares): | \$ 250.000.000 |
| Monto proyectos aprobados (dólares): | \$29.939.399 |

USD 8.540.633

Suma de cuatro proyectos aprobados POA 2018

USD 4.353.766

Suma de tres proyectos aprobados 2019

USD 10.390.000

Suma de ocho proyectos aprobados 2020

USD 6.655.000

en el 2021, dos proyectos se encuentran en fase de formulación y aprobación

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



Fondo Colombia Sostenible



COLOMBIA
SOSTENIBLE

17

Proyectos aprobados

Total U\$ 29.9
millones



Noruega*

U\$ 26.395.961



Suecia

U\$ 4.281.488



Suiza

U\$ 5.000.000

TOTAL

U\$ 35.677.449

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención configurada por Noruega, Alemania y Reino Unido.

Fondos para
la Paz con
Legalidad



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Informe Semanal No. 181
20 al 24 de septiembre de 2021

¡Algo maravilloso está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



@fcolombiaenpaz



@FondoColombiaenPaz



Fondo Colombia en Paz