

INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

25 al 29 de junio de 2018



Ejecución Presupuestal




Nota Técnica

- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.



Balance Fondo Colombia en Paz

% Recursos contratados/desembolsos



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
DESEMBOLSOS	\$ 1.159.070	\$ 1.150.270	\$ 1.500	\$ 7.300
CONTRATADO	\$ 764.608	\$ 755.808	\$ 1.500	\$ 7.300
PAGADO	\$ 525.882	\$ 524.382	\$ 1.500	\$ -

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El gráfico presentan la relación de contratados y desembolsados.

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.





Recursos de PGN administrados por el FCP

69%*

Subcuentas	Asignados	Contratados	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$ 678.663	\$ 433.518	\$ 337.071	\$ 245.145
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial	\$ 200.754	\$ 153.297	\$ 51.009	\$ 47.457
Reincorporación	\$ 121.907	\$ 91.667	\$ 90.932	\$ 30.239
JEP	\$ 44.493	\$ 24.054	\$ 17.521	\$ 20.439
Proyectos Productivos - ADR	\$ 30.917	\$ 19.021	\$ 7.824	\$ 11.896
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 5.311	\$ 2.940	\$ 14.689
Agencia Nacional de Tierras	\$ 18.281	\$ 1.219	\$ 842	\$ 17.061
Funcionamiento	\$ 17.569	\$ 12.290	\$ 5.782	\$ 5.278
Presidencia Posconflicto	\$ 7.978	\$ 7.682	\$ 4.190	\$ 296
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 0
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.747	\$ 1.271	\$ 3
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	\$ 0	\$ 1.959
TOTAL	\$ 1.150.270	\$ 755.808	\$ 524.382	\$ 394.462

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Relación entre los recursos pagados y los contratados.



Resultados recursos administrados por FCP

Inició Fase Municipal PDET en Catagallo (Bolívar) para la construcción de los Pactos Municipales para la transformación del Territorio (PCTR). Primer municipio del país en iniciar este ejercicio.

Realizadas **4 jornadas de cierre del proceso de fortalecimiento territorial** sobre gestión integral de la **política pública de primera infancia** en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

Reactivada la Mesa para el Posconflicto en el Magdalena Medio con la participación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Realizada **Feria Colombia Renace en Fonseca (Guajira)** con la participación de 400 personas y 30 entidades del orden nacional, departamental y municipal.

Designada **María del Pilar Bahamón Falla** como **Secretaria Ejecutiva de la JEP**.

Fijada las pautas para salidas del país de ex combatientes de las FARC.




Procesos de contratación





Línea de tiempo – Procesos de Contratación



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Incluye recursos PGN, aportes privados (\$1.500 millones de Fundapanaca) y otros recursos públicos (\$7.300 millones de Cenit)



Planeación

\$ 387.955

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Programa Sustitución de Cultivos Ilícitos	\$ 199.580	Dirección de Sustitución de Cultivos	jul-18
Sustitución de Cultivos Ilícitos Cacao - Fase II	\$ 45.566	Dirección de Sustitución de Cultivos	jul-18
Operador Logístico Municipal	\$ 23.256	ART	jul-18
Beneficios económicos: proyectos productivos	\$ 19.320	ARN	jul-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 17.694	ART	jul-18
Sistemas de Información JEP	\$ 17.527	JEP	jul-18
Proyectos productivos	\$ 11.895	Agencia de Desarrollo Rural	jul-18
Compra de tierras reincorporados	\$ 11.546	ANT	Por definir
Renta Básica, asignaciones únicas de normalización, pensión y BEPS	\$ 10.919	ARN	jul-18
Pilotaje de modalidad familiar: educación Inicial en la zona rural y rural dispersa – Santa Rosa Sur, San pablo y Catagallo, Bolívar	\$ 4.091	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 3.937	ANT	jul-18
Colecciones especializadas de literatura y salas de lectura para primera infancia	\$ 3.780	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
1000 primeros días de vida	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 2.346	JEP	jul-18
Auditoría externa	\$ 2.100	FCP	jul-18



Planeación

\$ 387.955

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Seguridad alimentaria	\$ 1.959	FAO/COOPERACIÓN	Por definir
Cuerpo sonoro: expresiones artísticas y Primera Infancia	\$ 1.129	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Viáticos y gastos de viaje	\$ 1.124	ANT	jul-18
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Comisión Fiduciaria	\$ 833	FCP	jul-18
Apoyo a la supervisión y interventoría de la experiencia de implementación del PMI PI	\$ 833	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 595	FCP	jul-18
Operación logística	\$ 500	JEP	Por definir
Compra de Tierras	\$ 454	ANT	Por definir
Transparencia	\$ 450	FCP	jul-18
Viáticos y gastos de viaje	\$ 412	FCP	jul-18
Programa de seguros	\$ 298	FCP	jul-18
Apoyo para la garantía registro civil de Niños y niñas	\$ 295	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Portal web FCP	\$ 280	FCP	jul-18
Análisis comparativo recursos CONPES primera Infancia	\$ 210	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Nuevas OPS (6 personas)	\$ 199	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir





Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Operación servicios TIC	\$ 177	FCP	jul-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 158	DAPRE	jul-18
Estrategia Integral Comunicaciones	\$ 132	DAPRE	jul-18
Documentación del PMI PI en territorios PDET	\$ 120	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Papelería	\$ 100	FCP	jul-18
Profesional sistema de seguimiento niño a niño	\$ 56	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por definir
Adecuaciones menores	\$ 19	JEP	jul-18
Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 18	FCP	jul-18
Servicios de mantenimiento	\$ 15	FCP	jul-18
Por asignar Presidencia Posconflicto	\$ 6	DAPRE	Por definir
Por asignar Colombia Sostenible	\$ 3	DAPRE	Por definir
Total	\$ 387.955		

Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Reglamento operativo aprobado el 19 de junio.



Planeación


Convocatoria
\$ 6.507

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Interventoría PIC II	ART	\$ 5.210	3 jul
Estrategia y pauta	ART	\$ 1.297	6 jul

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Ejecución de contratos



Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 756.846

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$235.784	Nov 2017 Nov 2018	88%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	56%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	AF 001	\$60.000	Sep 2017 Oct 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	10%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2018	22%
Viajes	N/A	N/A	\$31	N/A	61%
Prestación de Servicios Persona Natural	2	N/A	\$159	Ene 2018 Jul 2018	53%

\$433.488*



EJECUCIÓN

*El valor disminuyó debido al traslado a la nueva subcuenta de proyectos productivos.

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 756.846

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible Putumayo: Unión Temporal Guanga	408-18	\$14.772		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$7.319		30%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$9.295		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$3.762		30%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868		30%
	Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.244		0%
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	31%
Mejoramiento Vial	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	Convenio Marco 001-17	\$5.991**	Jul 2018 Dic 2019	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	442 (2018)	N/A	\$11.327	Oct 2017 Jul 2018	61%
	114 (2017)	N/A	\$2.779	Dic 2017 Jul 2018	

\$158.526



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones.
*El valor total de la subcuenta aumenta por la incorporación de recursos de la subcuenta de cooperación.
** Otros recursos Públicos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 756.846

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia “De cero a Siempre”	Save the Children	540-18	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	60%
Implementación del proceso de cualificación “Mandalavida” en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.089	Mar 2018 Jul 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 (2017)	N/A	\$225	Oct 2017 Jul 2018	65%
	18 (2018)	N/A	\$607	Ene 2018 Jul 2018	

\$5.207



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 756.846

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arriendo del inmueble Edificio Torre Squadra	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	572-17	\$11.740	Dic 2017 Jun 2018	100%
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	36%
Adecuación y suministro del cableado estructurado	SICMES SAS	794-18	\$ 614	Mayo 2018 Julio 2018	0%
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	402-18	\$597	Ene 2018 Jun 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	Unión Temporal L&K	793-18	\$575	May 2018 Nov 2018	15%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791	\$323	Abr 2018 Dic 2018	0%
Pólizas de arriendo edificio Torre Squadra	Aon	NA	\$156	Feb 2018 Jun 2018	100%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$100	Mar 2018 Jul 2018	0%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$250	May 2018 May 2019	0%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	795-18	\$48	May 2018 Oct 2018	0%
Adecuaciones menores	N/A	N/A	\$ 6	N/A	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	152	N/A	\$7.870	Dic 2017 Jun 2018	59%*

\$23.651



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*El porcentaje ejecutado disminuye debido a la incorporación de adiciones a contratos existentes de prestación de servicios.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.846

Terminados

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitución voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	Convenio Marco 001-17	\$1.309*	Dic 2017 Dic 2019	0%

\$1.309*

0%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Otros recursos Públicos.

**Valor disminuye por traslado a subcuenta PDET.





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 756.846

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	403-18	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	90%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	17%
Divulgación, socialización y pedagogía Acuerdo de Paz	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$265	Ene 2018 Jun 2018	80%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	616-2018	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	9	N/A	\$509	Ene 2018 Jun 2018	72%

\$7.555



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.846

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda	786	\$505	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo rural 2018	784	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo rural 2018	787	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	785	\$497	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consorcio Escuela Galán - JPC	783	\$490	May 2018 Nov 2018	45%
Prestación de Servicios Persona Natural	3	N/A	\$246	Ene 2018 Jun 2018	58%

\$2.744

46%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.846

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
ARN	Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	BAC 001	\$86.437	Abr 2018 Dic 2018	100%
	Análisis estratégico de tres cadenas productivas	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-2018	\$1.050	Ene 2018 Jun 2018	30%
	Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$680	Jun 2018 Dic 2018	100%
SAE	Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	\$5.000	Dic 2017	100%
ANT	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	39	-	\$1.216	Ene 2018 Jun 2018	69%
	TOTAL			\$94.383		

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.846

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria Fiducoldex	Fiducoldex	124-17	\$1.536	Sep 2017 Mar 2018	100%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	765-18	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	34%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	48%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Dic 2018	0%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$56	N/A	30%
Gastos varios	N/A	N/A	\$14	N/A	47%
Viáticos	N/A	N/A	\$14	N/A	100%
Equipo Unidad Técnica	12	N/A	\$2.735	N/A	59%
Prestación de Servicios Persona Natural	11	N/A	\$543	Ene 2018 Jun 2018	77%

\$10.960

47%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.846

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	\$463	Jun 2018 Ene 2019	0%

\$19.021

41%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 7.762

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
Reincorporación	Fundapanaca	550	\$ 5.000	mar-18
PDET	167 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 763	jun-18
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334	\$ 400	dic-17
JEP	13 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 403	jun-18
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4	\$ 212	ene-18
Funcionamiento	Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados	33-18	\$163	may-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	3	\$ 117	dic-17
Funcionamiento	11 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 116	dic-17
Primera Infancia	5 Prestaciones de servicios Persona Natural		\$104	mar-18
Funcionamiento	Synerisis	541-18	\$ 96	abr-18
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	565	\$ 71	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	122	\$ 35	nov-17
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	121	\$ 41	dic-17
Presidencia Posconflicto	6 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 40	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	335	\$ 33	nov-17
Sustitución	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 29	dic-17
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	559	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	Rumbos S.A.S.	790-18	\$15	may-18
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	126	\$ 6	dic-17
ANT	1 Prestación de Servicios Persona Natural	739	\$3	feb-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Fondos de Cooperación



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.





Balance por Fondos de Cooperación


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo
Colombia
Sostenible



Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco
Mundial

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 96,4

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 89,6

US \$7,1

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 68,4

EUR\$ 51,1

US \$5,8

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 58,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.





Resultados Fondos de Cooperación

Finalizado el primer informe sobre el estado de la **implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz** por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Notables.

213 excombatientes (62 Mujeres y 151 hombres) **finalizaron el proceso de formación académica en 6 ETCR:** Charras y Colinas (Guaviare), Mesetas, Macarena y La Julia (Meta), e Icononzo (Tolima).

500 casos documentados de desaparición forzada fueron entregados a la **Unidad de Búsqueda de Personas** como resultado del apoyo brindado a 8 organizaciones de víctimas.

Iniciados los procesos **de concertación comunitaria para la definición de los diseños de las obras de agua y saneamiento en Tumaco** (Nariño).

Se han entregado 263 tanques y filtros de agua a la comunidad del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en Tumaco, beneficiando a 908 personas.





Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.