



INFORME SEMANAL FONDO COLOMBIA EN PAZ

27 al 31 de julio de 2020



Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.



Subcuentas Administradas

| | | |
|--|--|---|
|  Reincorporación |  Jurisdicción Especial de Paz |  Estabilización |
|  Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial |  Agencia Nacional de Tierras |  Funcionamiento |
|  Primera infancia |  Colombia Sostenible |  Ambiente y Desarrollo Sostenible |
|  Sustitución |  Sociedad de Activos Especiales |  Herencia Colombia |
|  BID Préstamo |  BID Facilidad |  Agencia Nacional de Tierras 2019 |
|  KFW |  AFD | |



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP


| | TOTAL | PGN | Otros recursos (1) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | \$ 2.678.056 | \$ 2.643.901 | \$ 34.155 |
| COMPROMISOS PRESUPUESTALES | \$ 2.303.308 | \$ 2.281.081 | \$ 22.227 |
| TOTAL EJECUTADO | \$ 1.884.440 | \$ 1.870.537 | \$ 13.903 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

- (1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por \$6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por \$4.249 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingr no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$9.650 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por \$168 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por \$5 millones /Otros ing. no operacionales – PDET por \$9 millones.



Ejecución y Disponibilidad Presupuestal




| Subcuentas | Asignación Presupuestal | Total Ejecución Presupuestal | | Total Disponibilidad Presupuestal | |
|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | | Valor | % | Valor | % |
| Sustitución de Cultivos | \$ 1.318.421 | \$ 1.305.810 | 99% | \$ 12.611 | 1% |
| Reincorporación | \$ 524.959 | \$ 425.106 | 81% | \$ 99.853 | 19% |
| Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) | \$ 462.285 | \$ 419.368 | 91% | \$ 42.916 | 9% |
| BID Préstamo | \$ 199.998 | \$ 17.103 | 9% | \$ 182.895 | 91% |
| Funcionamiento | \$ 48.201 | \$ 42.604 | 88% | \$ 5.597 | 12% |
| Jurisdicción Especial de Paz (JEP) | \$ 44.065 | \$ 44.065 | 100% | \$ 0 | 0% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 | \$ 21.703 | \$ 552 | 3% | \$ 21.151 | 97% |
| Primera Infancia | \$ 20.852 | \$ 20.094 | 96% | \$ 758 | 4% |
| Estabilización | \$ 20.519 | \$ 18.086 | 88% | \$ 2.433 | 12% |
| BID Facilidad | \$ 9.650 | \$ 3.126 | 32% | \$ 6.524 | 68% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) | \$ 2.847 | \$ 2.837 | 100% | \$ 10 | 0% |
| Colombia Sostenible | \$ 2.738 | \$ 2.738 | 100% | \$ 0 | 0% |
| Sociedad de Activos Especiales (SAE) | \$ 1.820 | \$ 1.820 | 100% | \$ 0 | 0% |
| Herencia Colombia | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| KFW | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| AFD | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| TOTAL | \$ 2.678.056 | \$ 2.303.308 | 86% | \$ 374.748 | 14% |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y
asignación presupuestal.



Ejecución Financiera




| Subcuentas | Total Comprometido | Total Pagado | | Pendiente por Pagar | |
|--|---------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | Valor | % | Valor | % |
| Sustitución de Cultivos | \$ 1.305.810 | \$ 1.163.732 | 89% | \$ 142.078 | 11% |
| Reincorporación | \$ 425.106 | \$ 409.804 | 96% | \$ 15.301 | 4% |
| Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) | \$ 419.368 | \$ 203.954 | 49% | \$ 215.414 | 51% |
| Jurisdicción Especial de Paz (JEP) | \$ 44.065 | \$ 31.452 | 71% | \$ 12.612 | 29% |
| Funcionamiento | \$ 42.604 | \$ 34.559 | 81% | \$ 8.045 | 19% |
| Primera Infancia | \$ 20.094 | \$ 13.263 | 66% | \$ 6.831 | 34% |
| Estabilización | \$ 18.086 | \$ 10.782 | 60% | \$ 7.303 | 40% |
| BID Préstamo | \$ 17.103 | \$ 8.676 | 51% | \$ 8.427 | 49% |
| BID Facilidad | \$ 3.126 | \$ 303 | 10% | \$ 2.823 | 90% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) | \$ 2.837 | \$ 2.804 | 99% | \$ 34 | 1% |
| Colombia Sostenible | \$ 2.738 | \$ 2.738 | 100% | -\$ 0 | 0% |
| Sociedad de Activos Especiales (SAE) | \$ 1.820 | \$ 1.820 | 100% | \$ 0 | 0% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 | \$ 552 | \$ 552 | 0% | \$ 0 | 0% |
| Herencia Colombia | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| KFW | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| AFD | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | 0% |
| TOTAL | \$ 2.303.308 | \$ 1.884.440 | 82% | \$ 418.868 | 18% |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.



Línea del Tiempo





Planeación
\$ 48.667

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 1.182.738

Terminado
\$ 87.017

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 48.667

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|---|-----------|
| Pagos a Familias | \$32.387 |
| Por asignar | \$ 12.611 |
| Adición Federación Nacional de Cacaoteros | \$1.763 |
| Contratos de Prestación de Servicios | \$ 1.181 |
| Arrendamiento | \$ 704 |
| Servicio de Almacenamiento Refrigerado | \$ 20 |

SUSTITUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.182.738

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|----------------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------|
| Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos | Banco Agrario | BAC 002 | \$ 744.222 | Nov 2017 Dic 2020 | 100% |
| Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo | UNODC | AF 002 | \$325.278 | Dic 2017 Dic 2020 | 98% |
| Operador Logístico | -OEI- | 262-20 | \$ 75.402 | Jun 2020 Abr 2021 | 0% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 189 | N/A | \$ 11.768 | Feb 2019 Jul 2021 | 16% |
| Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos | Federación Nacional de Cafeteros | 760-18 | \$ 10.946 | Ene 2018 Oct 2020 | 71% |
| Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos | Fedecacao | 123-17 | \$ 9.791 | Nov 2017 Oct 2020 | 77% |
| Arrendamientos | Situando SAS | 254-19 | \$ 2.945 | Oct 2019 Oct 2021 | 38% |
| Tiquetes Aéreos | Festival Tours S.A.S. | 470-19 | \$ 881 | Dic 2019 Dic 2020 | 6% |
| Transporte Terrestre | Transportes Especiales ACAR S.A. | 1-20 | \$ 780 | Ene 2020 Ago 2020 | 36% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$ 724 | N/A | 60% |

\$1.182.738*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a reintegros pagos a familias, terminación 16 contratos OPS y suscripción 6 contratos OPS.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 87.017

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| UNODC | AF 001 | \$ 67.500 | dic-19 | En proceso de liquidación |
| Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA | 561-18 | \$ 9.825 | sep-19 | En proceso de liquidación |
| 182 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 7.527 | dic-18 | En proceso de liquidación |
| Ecomún | 771-18 | \$ 880 | Oct-19 | En proceso de liquidación |
| Fundación Preservar Colombia | 792-18 | \$ 695 | dic-18 | En proceso de liquidación |
| 14 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 590 | dic-18 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 47.886

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ 68.784

Ejecución

\$ 171.776

Terminado

\$ 173.840

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 47.886

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|---|-----------|
| Por asignar ART | \$ 42.916 |
| Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO | \$ 2.000 |
| Contratos de Prestación de Servicios | \$ 1.918 |
| Transporte Terrestre - Adición Transportes Especializados JR SAS | \$ 1.052 |





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$ 68.784

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Entidad Solicitante | Contratista | Valor | Fecha estimada inicio de contrato |
|---|---------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| Obras Civiles-2 (Grupo3) | ART | Fundación SOCYA | \$ 18.641 | 04 de agosto de 2020 |
| Obras Civiles-2 (Grupo4) | ART | U.T. Futuro Pazcifico | \$ 11.137 | 04 de agosto de 2020 |
| Obras Civiles-3 (Grupo2) | ART | Consorcio M&M PDET Sur de Bolívar | \$ 9.501 | 04 de agosto de 2020 |
| Obras Civiles-2 (Grupo8) | ART | Corporación Ayuda Humanitaria | \$ 9.475 | 04 de agosto de 2020 |
| Interventoría (Grupo 3) | ART | Consorcio Bienestar Comunitario | \$ 7.448 | 04 de agosto de 2020 |
| Obras Civiles-2 (Grupo7) | ART | U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima | \$ 3.250 | 04 de agosto de 2020 |
| Obras Civiles-3 (Grupo1) | ART | Consorcio M&M FAM | \$ 6.912 | 04 de agosto de 2020 |
| Plataforma Tecnológica | ART | Software estratégico SAS | \$ 1.564 | 04 de agosto de 2020 |
| Capacidades Computacionales y de Licenciamiento | ART | Controles Empresariales S.A.S | \$856 | 04 de agosto de 2020 |



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 171.776

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio –Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|------------|-----------|---------------------|------------------------|
| Obras Civiles | Fundación Plan | 436-19 | \$ 27.589 | Feb20 – Mar21 | 0% |
| | Consortio EGA | 439-19 | \$15.017 | Feb20-Suspendido | 0% |
| | Consortio FAM | 111-20 | \$14.746 | Abr20 - May21 | 0% |
| | Consortio CEG-OME | 162-20 | \$14.691 | Abr20 - May21 | 0% |
| | Unión Temporal para el Desarrollo Territorial | 438-19 | \$ 8.098 | Feb20-Suspendido | 0% |
| | Consortio EGA | 440-19 | \$ 5.646 | Feb20 – Mar21 | 0% |
| | Consortio Construyendo Paz | 437-19 | \$ 4.136 | Feb20 – Mar21 | 0% |
| Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II | Unión Temporal Urabá en Desarrollo | 454-18 | \$22.330 | Feb18-Ago20 | 90% |
| | Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense | 456-18 | \$8.769 | May18-Ago20 | 67% |
| Prestación de Servicios | 213 OPS | N/A | \$12.403 | Abr19 - Jul21 | 29% |
| Interventoría Obras PDET | Consortio Interobras 2019 | 497-19 | \$ 7.805 | Ene20 – Abr21 | 0% |
| | Unión Temporal Vive Colombia | 495-19 | \$ 6.924 | Ene20-Suspendido | 2% |

\$171.776*



EJECUCIÓN

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 171.776

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio –Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|---|------------|----------|---------------------|------------------------|
| Interventoría PIC II | Consorcio GOC- NOGAAL | 1086-18 | \$5.272 | Ene19-Ago20 | 42% |
| | U.T. Inter Infraestructura Social | 1085-18 | \$5.225 | Ene19-Suspendido | 63% |
| Interadministrativo de prestación de servicios | Sociedad Hotelera Tequendama S.A. | 157-19 | \$ 5.187 | Jul19 – Dic20 | 60% |
| Transporte Público | Transportes Especializados JR S.A.S. | 292-19 | \$ 2.104 | Oct19 – Feb21 | 67% |
| Arrendamiento de bienes Inmuebles | Situando S.A.S | 160-19 | \$ 1.916 | Ago19 – Ago20 | 95% |
| Gastos de Desplazamiento | Gastos de Desplazamiento | N/A | \$ 1.416 | N/A | 50% |
| Formulación planes de Turismo | Corporación para el desarrollo de las Microempresas | 519-19 | \$ 1.078 | Ene20 – Ago20 | 10% |
| Arrendamiento de bienes Inmuebles | Promotora de Comercio Inmobiliario S.A. | 489-19 | \$ 984 | Ene20 – Ene21 | 0% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours Ltda. | 57-19 | \$440 | Jun19 –Ago20 | 68% |

\$171.776*

59%

EJECUCIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 173.840

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|--|------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Carvajal Tecnología y Servicios | 124-17 | \$52.764 | feb-19 | Liquidado |
| Consorcio Infraestructura Sostenible | 408-18 | \$22.084 | feb-20 | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 937 OPS | \$23.604 | feb-19 | En proceso de liquidación |
| Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca | 455-18 | \$16.467 | feb-20 | En proceso de liquidación |
| Unión Temporal Guanga | 534-18 | \$16.132 | mar-20 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Caguan 2018 | 538-18 | \$ 13.890 | ene-20 | En proceso de liquidación |
| Unión Temporal Renacer 2017 | 537-18 | \$8.424 | dic-19 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi | 409-18 | \$5.612 | dic-19 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Chocó 2017 | 539-18 | \$5.588 | feb-20 | En proceso de liquidación |
| Corporación Prohaciendo | 542-18 | \$2.759 | dic-19 | En proceso de liquidación |
| Deloitte Asesores y Consultores Ltda. | 209-19 | \$ 1.965 | Jun-20 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Edificando Paz | 535-18 | \$1.848 | nov-19 | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 123 OPS | \$1.702 | jul-18 | Liquidado |
| Rafael Poveda Televisión S.A.S. | 886-18 | \$990 | nov-19 | En proceso de liquidación |
| Gastos Varios | - | \$ 10 | feb-19 | Liquidado |
| BMC S.A. – BMC EXCHANGE | 2-19 | \$0 | nov-19 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 101.548

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 383.896

Terminado
\$ 39.515

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 101.548

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|---------------------------------------|-----------|
| Por asignar ARN | \$ 99.853 |
| Coordinación de Proyectos Productivos | \$1.500 |
| Arrendamiento Equipos Tecnológicos | \$ 149 |
| Contratos de Prestación de Servicios | \$ 46 |

REINCORPORACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 383.896

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------|
| Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas | Banco Agrario | BAC 001 | \$ 297.379 | Sep 2017 Sep 2020 | 100% |
| Beneficios económicos: Proyectos productivos | N/A | N/A | \$ 31.978 | Jun 2018 Sep 2020 | 97% |
| Pagos de pensión y BEPS | N/A | N/A | \$ 28.792 | Sep 2017 Sep 2020 | 100% |
| Viveres secos | Integral Servicios SAS | 125-20 | \$ 21.287 | Abr 2020 Nov 2020 | 42% |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | Innpulsa Colombia | 142-19 | \$ 3.576 | Jun 2019 Ago 2020 | 94% |
| Prestación de Servicios | 13 OPS | N/A | \$ 787 | Ene 2020 Ene 2021 | 39% |
| Gastos de desplazamiento | N/A | N/A | \$ 55 | Feb 2020 Sep 2020 | 68% |
| Suscripción AROGIS DESKTOP | ESRI Colombia S.A.S. | 163-20 | \$ 42 | Jun 2020 Jun 2021 | 0% |

\$383.896*

97%

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a pago comisión convenios BAC, pago proyectos productivos, pago pensión y BEPS, terminación de 1 contrato de OPS e incremento en CDP gastos de desplazamiento.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 39.515

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|-----------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Consorcio Semillas para Alimentar | 374-19 | \$ 13.902 | mar-20 | En proceso de liquidación |
| Integral Servicios S.AS. | 42-19 | \$ 12.219 | nov-19 | En proceso de liquidación |
| Fundapanaca | 550-17 | \$5.000 | mar-18 | Liquidado |
| Fundación Caminemos Juntos F.C.J. | 12-19 | \$4.037 | may-19 | Liquidado |
| Soluciones J.R. E.U. | 3-19 | \$2.820 | mar-19 | Liquidado |
| ALECOP S Coop. Sucursal Colombia | 617-18 | \$1.050 | jun-18 | Liquidado |
| Conincag S.A.S. | 143-20 | \$ 251 | abr-20 | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios 2 OPS | N/A | \$ 154 | feb-20 | En proceso de liquidación |
| Subatours SAS | 24-20 | \$ 82 | Jun 20 | En proceso de liquidación |
| BMC S.A. – BMC Exchange | 2-19 | \$ 0 | nov-19 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 16.382

Terminado

\$ 27.683

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 16.382

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|-----------------------------------|------------|----------|----------------------|------------------------|
| Sistemas de información | Softplan Sistemas Colombia | 168-19 | \$9.139 | Ago2019 Ago2020 | 25% |
| Sistemas de información | Servisoft S.A. | 56-19 | \$5.376 | Jul2019 Mar2022 | 26% |
| Digitalización Archivo General de la Nación | Archivo General de la Nación | 498-19 | \$ 1.550 | Feb2020 Dic2020 | 0% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 2 OPS | N/A | \$ 154 | Nov 2018 Sep2020 | 81% |
| ARL | Positiva Compañía de Seguros S.A. | N/A | \$82 | Jun 2018 Jun 2020 | 94% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$80 | N/A | 71% |

\$16.382

71%

EJECUCIÓN

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 27.683

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Juan Gaviria Restrepo & Cía. | 572-17 | \$ 11.740 | jun-18 | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 196 OPS | \$ 8.161 | nov-18 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 41 OPS | \$ 2.548 | dic-18 | En proceso de liquidación |
| U.T. Convencionales Blindados 2018 | 788-18 | \$ 1.333 | ago-18 | Liquidado |
| U.T. L&K | 793-18 | \$ 768 | dic-18 | Liquidado |
| SICMES S.A.S. | 794-18 | \$ 614 | jul-18 | Liquidado |
| Password Consulting Services S.A.S. | 897-18 | \$584 | mar-20 | En proceso de liquidación |
| Universidad de los Andes | 402-18 | \$ 553 | nov-18 | Liquidado |
| UNIPAR alquiler de computadores S.A. | 791-18 | \$485 | abr-19 | Liquidado |
| IFX Networks Colombia SAS | 796-18 | \$363 | oct-19 | En proceso de liquidación |
| Solution Copy Ltda. | 1082-18 | \$ 200 | mar-19 | Liquidado |
| Aon Risk Services | N/A | \$ 156 | jun-18 | En proceso de liquidación |
| Grupo Coral Ingenieros S.A.S. | 789-18 | \$ 100 | sep-18 | Liquidado |
| Solution Copy Ltda. | 795-18 | \$ 72 | dic-18 | Liquidado |
| Servicios Públicos | - | \$ 6 | dic-18 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

\$ 1.002

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 13.781

Terminado

\$ 6.069

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 1.002

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|--------------------------------------|--------|
| Por asignar Primera Infancia | \$ 758 |
| Contratos de Prestación de Servicios | \$ 244 |

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 13.781

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|--|------------|----------|----------------------|------------------------|
| Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios | Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación | 500-19 | \$ 3.477 | Ene 2020 Ago 2020 | 40% |
| Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida | Unión Temporal Risas Latinas para la Paz | 233-19 | \$ 3.074 | Oct 2019 Nov 2020 | 70% |
| Modalidad Familiar | Fundación de Atención a la Niñez | 213-19 | \$2.075 | Sep 2019 Ago 2020 | 62% |
| Interventoría | C & M Consultores S.A. | 117-19 | \$1.499 | Sep 2019 Ago 2020 | 44% |
| Modalidad Familiar | Fundación Hogar Juvenil | 211-19 | \$1.390 | Sep 2019 Ago 2020 | 71% |
| Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO” | Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia | 471-19 | \$1.404 | Dic 2019 Nov 2020 | 21% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 8 OPS | N/A | \$635 | Ene 2019 Dic 2020 | 64% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours Ltda. | 57-19 | \$160 | Jun 2019 Jul 2020 | 15% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$65 | N/A | 53% |

\$ 13.781*

67%

EJECUCIÓN

PRIMERA INFANCIA





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 6.069

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|--|---------------|----------|-------------------|---------------------------|
| Save the Children | <u>540-18</u> | \$ 3.198 | jul-18 | Liquidado |
| Fundación Promoción y Gestión Social | <u>782-18</u> | \$ 1.076 | ago-18 | Liquidado |
| 33 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 1.105 | feb-19 | Liquidado |
| 13 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 690 | sep-19 | En proceso de liquidación |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ 10

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.837

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 10

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|------------------------------|-------|
| Por asignar Primera Infancia | \$ 10 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.837

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|--|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| 49 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 2.022 | dic-18 | En proceso de liquidación |
| 40 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 810 | jul-18 | Liquidado |
| Gastos de Viajes | - | \$ 5 | abr-18 | Liquidado |
| Gastos Varios | - | \$ 0,17 | mar-18 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 5.723

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 18.960

Terminado
\$ 23.517

Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



Planeación
\$ 5.723

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|----------------------------|----------|
| Por asignar Funcionamiento | \$ 5.597 |
| Pólizas | \$ 126 |

FUNCIONAMIENTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 18.960

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|----------------------------------|------------------------------|------------|----------|----------------------|------------------------|
| Comisión Fiduciaria | Fiduprevisora | CF001-19 | \$ 4.588 | Oct19 – Sep20 | 67% |
| Nómina | N/A | N/A | \$ 6.614 | Sep17 – Sep20 | 98% |
| Nómina | Su Temporal S.A.S. | 335-20 | \$ 4.018 | Jun – Dic20 | 0% |
| Auditoría | Ernst & Young | 55-19 | \$ 964 | May19 – Dic20 | 67% |
| Servicios TIC | Linktic S.AS. | 372-20 | \$ 756 | Jul20-Ene21 | 0% |
| Asunción de Gastos | N/A | N/A | \$ 607 | Nov18 – Sep20 | 93% |
| Arrendamiento | Tecnología Inmobiliaria S.A. | 1085A-18 | \$ 564 | Dic18 – Dic20 | 84% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours Ltda. | 57-20 | \$200 | Jun19 – Ago20 | 82% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$ 251 | N/A | 98% |
| Custodia de Documentos | Protech Ingeniería S.A.S. | 107-20 | \$ 143 | May20 – Sep20 | 0% |
| Aseo y Cafetería | Mundo Limpieza Ltda. | 44-19 | \$ 119 | May19 – Dic20 | 62% |
| Gastos varios | N/A | N/A | \$ 77 | Ene18 – Sep20 | 69% |
| Suministro Papelería | Grupo Los Lagos S.A.S. | 1-19 | \$ 29 | Feb19 – Dic19 | 41% |
| Traducciones | MCH Traducciones S.A.S | 253-20 | \$18 | May20 - Oct20 | 35% |
| Póliza | Equidad Seguros | N/A | \$ 6 | Jun20 – Jun21 | 0% |
| Servicio Difusión de Información | Casa Editorial el Tiempo | 98-20 | \$ 5 | Mar20 – Mar21 | 100% |
| | Comunican S.A | 99-20 | \$ 1 | Mar20 – Mar21 | 100% |

\$18.960

81%

EJECUCIÓN

FUNCIONAMIENTO



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 23.517

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| Comisión Fiduciaria | CF001-18 | \$ 6.619 | sep-19 | En proceso de liquidación |
| Gente Oportuna S.A.S. | 43-19 | \$ 6.114 | Jun-20 | En proceso de liquidación |
| Linktic S.AS. | 40-19 | \$ 2.298 | Jun-20 | En proceso de liquidación |
| U.T. Itelcom- FP 2017 | 765-18 | \$ 2.101 | may-19 | Liquidado |
| Fiducoldex | 124-17 | \$ 1.536 | mar-18 | Liquidado |
| Ernst & Young | N/A | \$ 1.397 | may19 | Liquidado |
| Juan Gaviria Restrepo & Cía. | 397-18 | \$ 778 | dic-18 | En proceso de liquidación |
| Ernst & Young | 1093-18 | \$ 605 | Jul19 | Liquidado |
| Unión Temporal Itelcom - FP 2017 | 334-17 | \$ 400 | dic-17 | En proceso de liquidación |
| 19 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 539 | nov-18 | Liquidado |
| Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. | 4-17 | \$ 212 | ene-18 | En proceso de liquidación |
| De Vivero & Asociados S.A. | 33-18 | \$ 163 | may-18 | Liquidado |
| 3 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 83 | jun-18 | En proceso de liquidación |
| De Vivero & Asociados S.A. | 3-17 | \$ 117 | dic-17 | Liquidado |
| Synersis | 541-18 | \$ 96 | abr-18 | Liquidado |
| Dattis Comunicaciones S.A.S. | 533-18 | \$ 80 | may-18 | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S. | 122-17 | \$ 69 | nov-17 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación,
los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 23.517

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|-------------------------------------|------------|--------|-------------------|---------------------------|
| Eminser S.A.S. | 781-18 | \$ 65 | may-19 | Liquidado |
| Armtrans Ltda. | 121-17 | \$ 42 | dic-17 | En proceso de liquidación |
| Servicios Públicos | - | \$ 38 | abr-19 | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S. | 255-19 | \$ 34 | jun-20 | En proceso de liquidación |
| Arquiredes Construcciones S.A.S. | 335-17 | \$ 33 | nov-17 | Liquidado |
| MCH Traducciones S.A.S | 108-19 | \$ 23 | jun-20 | En proceso de liquidación |
| Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. | 125-17 | \$ 21 | dic-17 | Liquidado |
| Rumbos S.A.S. | 790-18 | \$ 15 | may-18 | Liquidado |
| PEC Servicios Especializados Ltda. | 896-18 | \$ 6 | jun-19 | Liquidado |
| Irotama SAS | 280A-19 | \$ 7 | nov-19 | En proceso de liquidación |
| ABM Comercializadora S.A.S. | 126-17 | \$ 6 | dic-17 | En proceso de liquidación |
| Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. | 59-19 | \$ 6 | jun-19 | En proceso de liquidación |
| English Link Global S.A.S. | 60-19 | \$ 5 | jun-19 | En proceso de liquidación |
| Gastos Admin. y de Operación | N/A | \$ 5 | dic-18 | Liquidado |
| Vector Ltda. | 375-19 | \$ 5 | nov-19 | En proceso de liquidación |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación,
los valores pueden variar.



Planeación
\$ 2.741

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 8.295

Terminado
\$ 9.483

Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 Años





Planeación
\$ 2.741

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|--------------------------------------|----------|
| Por asignar Estabilización | \$ 2.433 |
| Contratos de prestación de servicios | \$ 308 |

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 8.295

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|--|------------|---------|----------------------|------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 33 OPS | N/A | \$4.025 | Dic 2018 Mar 2021 | 40% |
| Operador Logístico | Imagen & Color Publicitario S.A.S | 434-19 | \$1.800 | Dic 2019 Dic 2020 | 3% |
| Helicóptero | Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía | 183-20 | \$1.700 | Jul 2020 Jul 2021 | 0% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours Ltda. | 57-19 | \$ 300 | Jun 2019 Ago 2020 | 25% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$ 266 | N/A | 41% |
| Monitoreo de Medios | Mercar Internet Ltda. | 53-20 | \$ 80 | Mar 2020 Mar 2021 | 24% |
| Gastos Varios | N/A | N/A | \$ 74 | N/A | 27% |
| Servicios de traducción | Consulting & Translation Company S.A.S. | 296-20 | \$ 50 | Jun 2020 Jun 2021 | 0% |

\$ 8.295

61%

EJECUCIÓN

ESTABILIZACIÓN





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 9.483

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| Propaís | 403-18 | \$ 2.991 | jul-18 | Liquidado |
| J. Walter Thompson Colombia S.A.S. | 558-18 | \$ 2.770 | jul-18 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 24 OPS | \$ 1.631 | ago-18 | En proceso de liquidación |
| Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM | 616-18 | \$ 991 | Jul-19 | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 15 OPS | \$ 699 | jun-18 | Liquidado |
| Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. | 532-18 | \$ 251 | jul-18 | Liquidado |
| Dattis Comunicaciones S.A.S. | 565-17 | \$ 71 | dic-17 | Liquidado |
| Ortegón Pulido Asociados S.A.S | 13-19 | \$ 62 | Sep-19 | En proceso de liquidación |
| Salamarquez S.A.S. | 559-17 | \$16 | dic-17 | Liquidado |
| Gastos Bancarios | N/A | \$0,01 | nov-17 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.820

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|-------------|------------|----------|-------------------|-----------|
| SAE | 059 | \$ 1.820 | Abr 2019 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

Colombia Sostenible – Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------------------|--------|-------------------|-----------|
| Economía Urbana Ltda. | 786-18 | \$505 | dic-18 | Liquidado |
| Consorcio Desarrollo Rural 2018 | 784-18 | \$503 | dic-18 | Liquidado |
| Consorcio Desarrollo Rural 2018 | 787-18 | \$503 | dic-18 | Liquidado |
| OPTIM Consult SAS | 785-18 | \$497 | nov-18 | Liquidado |
| Consorcio Escuela Galán - JPC | 783-18 | \$ 490 | dic-18 | Liquidado |
| 4 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 240 | feb-17 | Liquidado |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación
\$ 185.473

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 1.261

Terminado
\$ 13.264

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



Planeación
\$ 185.473

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|--|------------|
| Por asignar BID Préstamo | \$ 182.895 |
| Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte | \$ 1.120 |
| Contratos de Prestación de Servicio | \$ 978 |
| Estructuración de proyectos de infraestructura productiva | \$ 480 |

BID PRÉSTAMO





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.261

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|--------------------------|------------|--------|----------------------|------------------------|
| Prestación de Servicios | 5 OPS | N/A | \$ 660 | Ene20-Feb21 | 8% |
| Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible | Universidad de los Andes | 309-20 | \$ 471 | Jun20-Feb21 | 0% |
| Tiquetes | Subatours SAS | 214-19 | \$ 93 | Ago19-Ago 20 | 10% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$ 37 | Ago19-Sep20 | 100% |

\$ 1.261*



EJECUCIÓN

BID PRÉSTAMO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 13.264

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|----------|-------------------|---------------------------|
| Corporación Colombia Internacional | 399-19 | \$2.031 | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional | 397-19 | \$1.929 | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| U.T. Inerco-Optim Estructuradores | 422-19 | \$1.927 | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| 47 Contratos de Prestación de Servicios | N/A | \$1.679 | Oct 2019 | En proceso de Liquidación |
| Prodesarrollo Ltda. | 411-19 | \$1.538 | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| Consorcio Agroproyectos 2018 | 421-19 | \$1.527 | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| U.T. Preservar – Carbo-Espira | 423-2019 | \$1.438 | May 2020 | En proceso de Liquidación |
| U.T. Colombia en Paz Siempre | 398-19 | \$ 1.058 | Jul 2020 | En proceso de Liquidación |
| Deloitte & Touche | 97-20 | \$ 71 | Jun 2020 | En proceso de Liquidación |
| 3 Contratos de Prestación de Servicios | N/A | \$ 65 | Oct 2019 | Liquidado |

BID PRÉSTAMO





Planeación
\$ 9.176

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 193

Terminado
\$ 280

BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial. **Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo



Planeación
\$ 9.176

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|--|----------|
| Por asignar BID Facilidad | \$ 6.524 |
| Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte | \$ 1.740 |
| Estructuración de proyectos de infraestructura productiva | \$ 744 |
| Contratos de Prestación de Servicio | \$ 168 |

BID FACILIDAD





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 193

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|------------------|------------|-------|----------------------|------------------------|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 1 | N/A | \$ 71 | Ene 2020 Oct 2020 | 0% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours S.A.S. | 413-19 | \$ 51 | Nov 2019 | 7% |
| | | 412-19 | \$ 48 | Jun 2020 | 0% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | \$ 23 | Ago 2019 Sep 2020 | 81% |

\$ 193



EJECUCIÓN

BID FACILIDAD





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 280

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|------------|---------|-------------------|---------------------------|
| 16 Contratos de Prestación de Servicios | N/A | \$280 | Nov 2019 | En proceso de Liquidación |

BID FACILIDAD





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación



Temporalidad: 10 años





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



Estado: En Planeación





Planeación

\$ 21.151

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ 552

Terminado

\$ -

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





Planeación
\$ 21.151

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor |
|----------------------|-----------|
| Por asignar ANT 2019 | \$ 21.151 |

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 552

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|-------------------|-------------|---------------------|-------|----------------------|------------------------|
| Compra de Predios | Varios | N/A | \$552 | Nov2019 - N/A | 100% |

\$552



EJECUCIÓN



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





FONDOS MULTIDONANTE PARA EL POSCONFLICTO



Nota Técnica

- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.





| | |
|-----------------------------------|--|
| Nombre: | Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I |
| Sede: | Nueva York |
| Objetivo: | Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico. |
| Duración: | Febrero 2016 - Diciembre 2018 |
| Donantes: | Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women´s Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS |
| Gobernanza: | Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID. |
| Presupuesto Total (USD): | \$ 87.029.345 (contribuciones más intereses) |
| En ejecución (USD): | \$ 85.913.937 (Asignado) |
| Gastos administrativos | \$3.564.976 |
| Ventanas de implementación | Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF |



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD

87.029.345

Total movilizado





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados
(2016, 2017, 2018 y 2019)

| Donante | Contribuciones |
|---------------------------------------|----------------|
| Alemania | USD 7.295.170 |
| Canadá | USD 15.229.371 |
| Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU | USD 15.000.000 |
| Women's peace and humanitarian Fund | USD 2.000.000 |
| Irlanda | USD 1.169.412 |
| Reino Unido | USD 19.961.745 |
| Noruega | USD 9.634.951 |
| Suecia | USD 9.492.667 |
| Suiza | USD 3.090.580 |
| SDG Fund | USD 1.500.000 |
| Nueva Zelanda | USD 140.605 |
| Cooperación Catalana | USD 363.245 |
| Portugal | USD 72.120 |
| Emiratos Árabes Unidos | USD 1.000.000 |
| Antioquia | USD 283.443 |
| Total: USD 86.233.309 | |

*Con intereses el total es de USD 87.029.345





| | |
|--|--|
| Nombre: | Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II |
| Sede: | Nueva York |
| Objetivo: | La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET. |
| Duración | Diciembre 2018- Diciembre 2022 |
| Donantes: | Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia y el Fondo para la Consolidación de la Paz. |
| Gobernanza: | Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID. |
| Presupuesto Total (USD): | \$ 61.643.814 |
| Monto de proyectos aprobados (USD): | \$ 14.182.183 con 12 proyectos aprobados |
| Ventanas de implementación | Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados. |



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase II

USD 57.834.892

Desembolsados al Fondo

USD 3.808.922

Contribuciones pendientes

USD 61.643.814



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.



NACIONES UNIDAS

| Donante | Contribuciones | Compromisos firmados |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Reino Unido | USD 15.402.960 | |
| Chile | USD 100.000 | |
| Alemania | USD 14.576.386 | |
| Noruega | USD 17.848.520 | |
| Corea | USD 500.000 | |
| Suecia | USD 1.602.025 | USD 3.146.303 |
| Canadá | USD 1.876.313 | |
| Fondo Consolidación de la Paz | USD 5.000.000 | |
| Suiza | USD 491.592 | USD 498.505 |
| Finlandia | | USD 164.114 |
| Irlanda | USD 437.096 | |
| Total: | USD 57.834.892 | USD 3.808.922 |

En Comité Técnico del 16 de abril de 2020, se confirmaron recursos del Peace Building Fund (PBF) por USD \$ 4 millones, que habían sido anunciados en el CT del 5 de marzo.



| | |
|--|--|
| Nombre: | Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial |
| Sede: | Washington D.C. |
| Objetivo: | Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas |
| Duración: | 2014-2020 |
| Donantes: | Banco Mundial y Suecia |
| Gobernanza: | APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia |
| Presupuesto total (dólares): | \$ 7.100.000 |
| Presupuesto de ejecución (dólares): | \$ 6.675.000 |
| Saldo disponible (dólares): | \$ 425.000 |



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.100.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.100.000

Presupuesto total







ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo para la Paz y el Posconflicto



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

7 Proyectos
aprobados

| DONANTE | | RECURSOS REGISTRADOS |
|--|--|----------------------|
|  Banco Mundial | | USD 4.000.000 |
|  Suecia | | USD 3.100.000 |
| Total | | USD7.100.000 |





| | |
|---|--|
| Nombre: | Fondo Europeo para la Paz |
| Sede: | Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE |
| Objetivo: | Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos |
| Duración | 2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019) se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. |
| Donantes: | Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO |
| Gobernanza: | Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes. |
| Presupuesto Total (euros): | 127.970.034 |
| Presupuesto en ejecución: | € 73.900.580 |
| Monto Proyectos en fase administrativa*: | 34.500.000 (aproximadamente) |
| Saldo disponible: | 7.370.230 |
| Gastos Administrativos: | 3.000.000 |
| Contribuciones pendientes desembolso: | 6.320.677 |
| | |



Fondo Europeo
para la Paz

EUR 117.855.133

Desembolsados al Fondo

EUR 6.320.677

Contribuciones pendientes

EUR 127.970.034

Total Presupuesto Teórico





Fondo Europeo para la Paz



30

Proyectos en ejecución
por un total de
€ 73.9* millones

| Donante | Contribuciones recibidas | Contribuciones pendientes |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Alemania | EUR 3.000.000 | EUR 3.000.000 |
| Chipre | EUR 10.000 | |
| Comision Europea | EUR 91.890.000 | |
| Croacia | EUR 20.000 | |
| UE-ECHO | EUR 2.000.000 | |
| Eslovaquia | EUR 20.000 | |
| Eslovenia | EUR 12.000 | |
| España | EUR 3.000.000 | |
| Francia | EUR 2.400.000 | EUR 600.000 |
| Holanda | EUR 5.000.000 | |
| Hungría | EUR 20.000 | |
| Irlanda | EUR 2.250.000 | EUR 750.000 |
| Italia | EUR 4.000.000 | EUR 1.000.000 |
| Letonia | EUR 10.000 | |
| Lituania | EUR 36.000 | |
| Luxemburgo | EUR 40.000 | |
| Malta | EUR 10.000 | |
| Portugal | EUR 200.000 | |
| Reino Unido | EUR 1.510.000 | |
| República Checa | EUR 30.000 | |
| Suecia | EUR 2.146.323 | EUR 970,667 |
| Chile | EUR 89.686 | |
| Austria | EUR 10.000 | |
| Finlandia | EUR 150.000 | |
| <u>Bank interests</u> | EUR 775,62 | |
| Total: | EUR 117.855.133 | EUR 6,320,667 |





| | |
|--|---|
| Nombre: | Fondo Colombia Sostenible |
| Sede: | Washington D.C. |
| Objetivo: | Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local |
| Duración: | 2017-2032 |
| Donantes: | Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza |
| Gobernanza: | Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes. |
| Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares): | \$ 250.000.000 |
| Monto proyectos aprobados (dólares): | \$12,894,399 |



BID Colombia
Sostenible

USD 19.658.355

*Contribuciones correspondientes al
POA 2018*

USD 12.000.000

*Contribuciones correspondientes al
POA 2019*

USD 250.000.000

*Presupuesto máximo para el pago
por resultados en los diez años de
vigencia del acuerdo con donantes*





ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

 **BID** Fondo Colombia Sostenible

| DONANTES | RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2018 | RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2019** |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
|  Declaración Conjunta (Noruega, Alemania Reino Unido)* | USD 15.000.000 | USD 11.000.000 |
|  Suecia | USD 1.658.355 | USD 1.000.000 |
|  Suiza | USD 3.000.000 | N/A |
| TOTAL | USD 19.658.355 | USD 12.000.000 |

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención.

** En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5.479.312, que pasó al POA 2019.



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ



**Fondo Colombia Sostenible
POA 2019**

| Líneas de inversión del POA 2019 | Presupuesto en USD |
|--|---------------------|
| Línea 1. Generación de Condiciones Habilitantes para la Lucha Contra la Deforestación | \$2,710,000 |
| Línea 2. Desarrollo de la Economía Forestal y de Alternativas Económicas Sostenibles Estratégicas para la Lucha Contra la Deforestación | \$9,095,000 |
| Línea 3. Fortalecimiento de las capacidades de los grupos étnicos para reducir la deforestación y mejorar la gestión de los bosques | \$4,820,000 |
| Actividades de apoyo para la gestión de la UTC | \$420,000 |
| Total presupuesto POA 2019 | \$17,045,000 |
| Estimado de reserva para gastos bancarios, auditorías y otros gastos extraordinarios no operativos | \$183,209 |
| Total disponible para POA 2019 | \$17,228,209 |



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz