

# **INFORME SEMANAL**

## **FONDO COLOMBIA EN PAZ**

**30 de julio al 03 de agosto de 2018**



# Ejecución Presupuestal



## Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
  - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
  - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
  - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
  - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.





## Balance Fondo Colombia en Paz

% Recursos contratados/desembolsos



### Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
DESEMBOLSOS	\$ 1.159.070	\$ 1.150.270	\$ 1.500	\$ 7.300
CONTRATADO	\$ 788.005	\$ 779.205	\$ 1.500	\$ 7.300
PAGADO	\$ 583.998	\$ 582.498	\$ 1.500	\$ -

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El gráfico presentan la relación de contratados y desembolsados.


(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.





## Recursos de PGN administrados por el FCP



Subcuentas	Asignados	Contratados	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$ 680.699	\$ 445.749	\$ 378.976	\$ 234.950
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial	\$ 200.754	\$ 152.576	\$ 53.537	\$ 48.178
Reincorporación	\$ 121.907	\$ 101.527	\$ 101.527	\$ 20.380
JEP	\$ 44.493	\$ 24.392	\$ 19.142	\$ 20.101
Proyectos Productivos - ADR	\$ 28.880	\$ 19.021	\$ 7.824	\$ 9.859
Primera Infancia	\$ 20.000	\$ 5.311	\$ 3.592	\$ 14.689
Agencia Nacional de Tierras	\$ 18.281	\$ 2.906	\$ 1.042	\$ 15.374
Funcionamiento	\$ 17.771	\$ 12.252	\$ 6.213	\$ 5.518
Presidencia Posconflicto	\$ 7.776	\$ 7.725	\$ 4.332	\$ 51
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 0
Colombia Sostenible	\$ 2.750	\$ 2.744	\$ 1.313	\$ 6
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$ 0	\$ 0	\$ 1.959
Procuraduría	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.150.270</b>	<b>\$ 779.205</b>	<b>\$ 582.498</b>	<b>\$ 371.065</b>

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Relación entre los recursos pagados y los contratados.



## Resultados recursos administrados por FCP

Culminado el **90%** de los planes de desarrollo municipal del sur de Córdoba, con una proyección de inversión por \$4,19 billones.

**Firmado el segundo PATR en Arauca** con la participación de aproximadamente **6 mil personas** de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame (Arauca).

Socializado el **proyecto comunitario “Entornos protectores para una nueva generación constructora de paz”** que beneficiará a habitantes del corregimiento de La Loma (Cesar) en la generación de espacios formativos para la prevención temprana del reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del departamento.

**Entregados 173 títulos de propiedad urbana** a familias en condición de vulnerabilidad y víctimas del conflicto armado en Aguachica (Cesar).

Presentado el **balance satisfactorio del plan de ajuste del Fondo Colombia en Paz** de manera satisfactoria por parte del Consejo Directivo.



# Procesos de contratación





## Línea de tiempo – Procesos de Contratación



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones


Incluye recursos PGN, aportes privados (\$1.500 millones de Fundapanaca) y otros recursos públicos (\$7.300 millones de Cenit)



Planeación

\$ 363.951

Convocatoria



Evaluación



Asignación



Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Programa Sustitución de Cultivos Ilícitos	\$ 232.914	Dirección de Sustitución de Cultivos	jul-18
Operador Logístico Municipal	\$ 23.256	ART	jul-18
Beneficios económicos: proyectos productivos	\$ 19.320	ARN	jul-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 18.415	ART	jul-18
Sistemas de Información JEP	\$ 16.919	JEP	jul-18
Compra de tierras	\$ 12.000	ANT	Por Definir
Proyectos Productivos	\$ 9.859	Agencia de Desarrollo Rural	jul-18
Pilotaje de modalidad familiar: educación Inicial en la zona rural y rural dispersa – Santa Rosa Sur, San pablo y Cantagallo, Bolívar	\$ 4.091	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Colecciones especializadas de literatura y salas de lectura para primera infancia	\$ 3.780	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
1000 primeros días de vida	\$ 2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 2.250	ANT	jul-18
Auditoría externa	\$ 2.100	FCP	jul-18
Interventoría Café - Semilla	\$ 2.036	Dirección de Sustitución de Cultivos	jul-18



Planeación

\$ 363.951

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Contratos de prestación de servicios	\$ 2.008	JEP	jul-18
Seguridad Alimentaria	\$ 1.959	FAO/COOPERACIÓN	Por Definir
Cuerpo sonoro: expresiones artísticas y primera infancia	\$ 1.129	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Viáticos y gastos de viaje	\$ 1.124	ANT	jul-18
Cualificación de las estrategias "Cuidarte" y "Hábitos de vida saludable: MEMO"	\$ 1.110	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Renta Básica, asignaciones únicas de normalización, pensión y BEPS	\$ 1.060	ARN	jul-18
Comisión Fiduciaria	\$ 1.035	FCP	jul-18
Apoyo a la supervisión y interventoría de la experiencia de implementación del PMI PI	\$ 833	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Contratos de prestación de servicios	\$ 636	FCP	jul-18
Operación logística	\$ 500	JEP	Por Definir
Transparencia	\$ 450	FCP	jul-18
Viáticos y gastos de viaje	\$ 410	FCP	jul-18
Programa de seguros	\$ 298	FCP	jul-18
Apoyo para la garantía registro civil de niños y niñas	\$ 295	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir



Planeación

\$ 363.951

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Portal web FCP	\$ 280	FCP	jul-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 255	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Análisis comparativo recursos CONPES primera infancia	\$ 210	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Operación servicios TIC	\$ 177	FCP	jul-18
Documentación del PMI PI en territorios PDET	\$ 120	Alta Consejería Primera Infancia	Por Definir
Papelería	\$ 100	FCP	jul-18
Contratos de prestación de servicios	\$ 51	DAPRE	jul-18
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	JEP	Por Definir
Adecuaciones menores	\$ 19	JEP	jul-18
Servicio integral de aseo y cafetería	\$ 18	FCP	jul-18
Servicios de mantenimiento	\$ 15	FCP	jul-18
Por asignar Colombia Sostenible	\$ 6	DAPRE	Por Definir
<b>Total</b>	<b>\$ 363.951</b>		

Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Reglamento operativo aprobado el 19 de junio.



Planeación

**Convocatoria**  
**\$ 607**

Evaluación

Asignación

Ejecución


Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Sistemas de información	<a href="#">JEP</a>	\$ 607	10 de agosto de 2018

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría PIC II	<a href="#">ART</a>	\$ 5.210	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consorcio Interventorias para la Paz.</li> <li>2. Consorcio Cipa-INARCONST.</li> <li>3. GOC sucursal Colombia</li> </ol>	13 de agosto de 2018

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Departamento / Municipio	Valor	Observaciones	Fecha estimada inicio de contrato*
Estrategia y pauta	<a href="#">ART</a>	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	Bogotá	\$ 1.297	Pendiente suscripción de acta de inicio	13 de agosto de 2018

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones



# Ejecución de contratos



## Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 761.841

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	<a href="#">BAC 002</a>	\$248.016	Nov 2017 Dic 2018	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	<a href="#">AF 002</a>	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	56%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	<a href="#">AF 001</a>	\$60.000	Sep 2017 Oct 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	<a href="#">760-18</a>	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	10%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	<a href="#">771-18</a>	\$880	Ene 2018 Oct 2018	58%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	\$31	N/A	68%
Prestación de Servicios Persona Natural	2	N/A	\$159	Ene 2018 Jul 2018	84%

\$445.720



**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 761.841

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	<a href="#">455-18</a>	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	<a href="#">454-18</a>	\$14.959		30%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	<a href="#">408-18</a>	\$14.772		30%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	<a href="#">534-18</a>	\$10.993		30%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	<a href="#">456-18</a>	\$7.319		30%
	Consorcio Caguan 2018	<a href="#">538-18</a>	\$9.295		30%
	Unión Temporal Renacer 2017	<a href="#">537-18</a>	\$5.641		30%
	Consorcio Chocó 2017	<a href="#">539-18</a>	\$5.588		30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	<a href="#">409-18</a>	\$3.762		30%
	Corporación Prohaciendo	<a href="#">542-18</a>	\$1.868		30%
	Consorcio Edificando Paz	<a href="#">535-18</a>	\$1.244	0%	
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	<a href="#">124-17</a>	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	31%
Mejoramiento Vial	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	<a href="#">Convenio Marco 001-17</a>	\$7.300*	Jul 2018 Dic 2019	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	365 (2018)	N/A	\$9.781	Oct 2017 Ago 2018	81%
	75 (2017)	N/A	\$2.159	Dic 2017 Jul 2018	

\$157.669



**EJECUCIÓN**

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones.

\*Otros recursos Públicos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución


\$ 761.841

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia “De cero a Siempre”	Save the Children	<a href="#">540-18</a>	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	60%
Implementación del proceso de cualificación “Mandalavida” en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	<a href="#">782-18</a>	\$1.089	Mar 2018 Jul 2018	80%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 (2017)	N/A	\$225	Oct 2017 Jul 2018	76%
	14 (2018)	N/A	\$551	Ene 2018 Jul 2018	

\$5.151



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 761.841

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	<a href="#">788-18</a>	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	36%
Adecuación y suministro del cableado estructurado	SICMES SAS	<a href="#">794-18</a>	\$ 614	Mayo 2018 Julio 2018	45%
Arquitectura de tecnologías de la información y analítica	Universidad de los Andes	<a href="#">402-18</a>	\$597	Ene 2018 Ago 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	Unión Temporal L&K	<a href="#">793-18</a>	\$575	May 2018 Nov 2018	31%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	<a href="#">791</a>	\$323	Abr 2018 Dic 2018	24%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	<a href="#">796-18</a>	\$250	May 2018 May 2019	0%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	<a href="#">789-18</a>	\$100	Mar 2018 Jul 2018	0%
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	Copy Solutions LTDA	<a href="#">795-18</a>	\$48	May 2018 Oct 2018	0%
ARL	N/A	N/A	\$26	Jun 2018 Ago 2018	100%
Adecuaciones menores	N/A	N/A	\$6	Jun 2018 Ago 2018	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	139*	N/A	\$6.711*	Ene 2018 Sep 2018	65%

\$10.622\*



**EJECUCIÓN**



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución

\$ 761.841

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	<a href="#">403-18</a>	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	90%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	<a href="#">558-18</a>	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	17%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	<a href="#">616-2018</a>	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	6	N/A	\$139	Ene 2018 Ago 2018	30%

\$6.919



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 761.841

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda.	<a href="#">786</a>	\$505	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo rural 2018	<a href="#">784</a>	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo rural 2018	<a href="#">787</a>	\$503	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	<a href="#">785</a>	\$497	May 2018 Nov 2018	45%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consorcio Escuela Galán - JPC	<a href="#">783</a>	\$490	May 2018 Nov 2018	45%
Prestación de Servicios Persona Natural	1	N/A	\$162	Ene 2018 Sep 2018	65%

\$2.659

48%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 761.841

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
ARN	Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	<a href="#">BAC 001</a>	\$96.612	Abr 2018 Dic 2018	100%
	Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	\$680	Jun 2018 Dic 2018	100%
SAE	Sociedad de Activos Especiales	SAE	<a href="#">059</a>	\$5.000	Dic 2020	100%
ANT	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	89*	-	\$2.903*	Ene 2018 Oct 2018	36%
	<b>TOTAL</b>			<b>\$105.196</b>		

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Aumenta el valor comprometido debido a la celebración de 50 OPS por \$1.109 millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

\$ 761.841

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	<a href="#">001</a>	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	<a href="#">765-18</a>	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	34%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">397-18</a>	\$778	Ene 2018 Dic 2018	56%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	<a href="#">781-18</a>	\$60	Mar 2018 Dic 2018	21%
Servicios Públicos	N/A	N/A	\$56	Ene 2018 Dic 2018	37%
Gastos varios	N/A	N/A	\$14	Ene 2018 Dic 2018	72%
Viáticos	N/A	N/A	\$17	Ene 2018 Dic 2018	100%
Equipo Unidad Técnica	12	N/A	\$2.735	Ene 2018 Dic 2018	68%

\$8.883

51%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución


\$ 761.841

Terminados

PROYECTOS PRODUCTIVOS - ADR

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	<a href="#">561-18</a>	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	<a href="#">123-17</a>	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	<a href="#">792-18</a>	\$463	Jun 2018 Ene 2019	0%

\$19.021



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 26.163

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
JEP	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	<a href="#">572-17</a>	\$ 11.740	jun-18
Reincorporación	Fundapanaca	<a href="#">550</a>	\$ 5.000	mar-18
PDET	283 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.207	jun-18
JEP	62 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.874	jun-18
Funcionamiento	Fiducoldex	<a href="#">124-17</a>	\$ 1.536	mar-18
Reincorporación	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	<a href="#">617-2018</a>	\$ 735	jun-18
Funcionamiento	22 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 615	jun-18
Presidencia Posconflicto	14 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 468	jun-18
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	<a href="#">334</a>	\$ 400	dic-17
Presidencia Posconflicto	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	<a href="#">532-18</a>	\$ 251	jun 2018
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	<a href="#">4</a>	\$ 212	ene-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados	<a href="#">33-18</a>	\$ 163	may-18
Primera Infancia	9 Prestaciones de servicios Persona Natural	-	\$ 160	jun-18
JEP	Aon	NA	\$ 156	jun-18
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	<a href="#">3</a>	\$ 117	dic-17

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

\$ 26.163

CONTRATOS TERMINADOS

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor *	Terminación
Funcionamiento	Syneris	<a href="#">541-18</a>	\$ 96	abr-18
Colombia Sostenible	3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 84	jun-18
Funcionamiento	Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">533-18</a>	\$ 80	may-18
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	<a href="#">565</a>	\$ 71	dic-17
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	<a href="#">121</a>	\$ 41	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">122</a>	\$ 35	nov-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	<a href="#">335</a>	\$ 33	nov-17
Sustitución	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 29	dic-17
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	<a href="#">125</a>	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	<a href="#">559</a>	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	Rumbos S.A.S.	<a href="#">790-18</a>	\$ 15	may-18
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	<a href="#">126</a>	\$ 6	dic-17
ANT	1 Prestación de Servicios Persona Natural	<a href="#">739</a>	\$ 3	feb-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



# Fondos de Cooperación



## Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
  - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
  - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
  - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
  - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.






## Balance por Fondos de Cooperación


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo  
Colombia  
Sostenible



Fondo  
Multidonante  
(ONU)



Fondo de la  
Unión  
Europea



Fondo del  
Banco  
Mundial

### COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 96,4

US \$7,1

### DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 84,6

EUR\$ 89,6

US \$7,1

### CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 72,8

EUR\$ 51,8

US \$5,8

### PAGADO

USD\$ 0

US\$ 61,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.





## Resultados Fondos de Cooperación

---

Iniciadas **capacitaciones en género para los 14 facilitadores de la Policía Nacional** que realizarán las jornadas de sensibilización en 7 municipios focalizados:

Fonseca, Ituango, Caldono, Planadas, Vistahermosa, San Vicente del Caguán y la Paz.

2.356 personas participaron en los **procesos de fortalecimiento a las mujeres como constructoras de paz** en Antioquia y Norte de Santander.

Presentado **proyecto de fortalecimiento al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo** orientado a la prevención de vulneraciones de derechos de la población en el marco de la construcción de paz.

Entregadas **indemnizaciones administrativas a 778 víctimas** en Santa Rosa del Sur (Bolívar), por un total de 3.600 millones.





## Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.