

INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

30 de abril al 4 de mayo 2018



Ejecución Presupuestal



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.






Balance por Fondos


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo
Colombia
Sostenible




Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco
Mundial



Fondo
Colombia
en Paz

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 95,5

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 86,4

US \$7,1

\$ 884.471

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 67,2

EUR\$ 38,9

US \$5,8

\$739.939

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 56,4

EUR\$ 13,5

US \$2,5

\$ 354.555

Fuentes: (1) APC Cíclope, (2) FCP- PGN, aportes privados y otros recursos públicos. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.



Resultados Fondos de Cooperación

Firmado proyecto de integración socioeconómica y colectiva como estrategia de dinamización comunitaria y construcción de paz en territorios afectados por el conflicto, financiado a través del Fondo de la Unión Europea por un valor de € 2,1 millones.

Realizadas más de 10 jornadas extramurales en salud sexual y reproductiva en Planadas (Tolima), Tierralta (Córdoba) y Policarpa (Nariño), municipios pertenecientes al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Aprobados 4 proyectos en el Consejo Nacional de Reincorporación a ser considerados para cofinanciación a través del Programa Entornos Productivos del Fondo Multidonante ONU.

Designado nuevo gerente del Fondo del Banco Mundial, Sr. Jan Weetjens, en reemplazo de Sr. Markus Kostner.

Desde esta semana está **disponible para consulta el Mapa de Cooperación** donde se podrán visualizar los proyectos ejecutados y en ejecución de los 4 Fondos de Cooperación para la Paz:

<http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/mapa>



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

| | | TOTAL | PGN | Aportes Privados (1) | Otros recursos públicos (2) |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| Desembolsado | | \$884.471 | \$875.671 | \$1.500 | \$7.300 |
| Contratado | Valor | \$739.939 | \$731.139 | \$1.500 | \$7.300 |
| | % | 84% | 84% | 100% | 100% |
| Pagado | Valor | \$354.555 | \$353.055 | \$1.500 | \$0 |
| | % | 40% | 40% | 100% | 0% |

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.



Recursos de PGN administrados por el FCP



| Subcuentas | Asignados | Contratados | Pagados | En proceso de planeación y estructuración |
|--|-------------------|------------------|------------------|---|
| Sustitución de Cultivos | \$510.000 | \$452.046 | \$246.273 | \$57.954 |
| ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial | \$ 166.010 | \$150.909 | \$10.143 | \$15.101 |
| Reincorporación | \$ 75.080 | \$71.698 | \$70.963 | \$3.382 |
| Agencia Nacional de Tierras | \$ 24.832 | \$1.238 | \$451 | \$23.594 |
| Primera Infancia | \$ 20.000 | \$5.288 | \$1.401 | \$14.712 |
| JEP | \$ 44.493 | \$21.251 | \$11.185 | \$23.242 |
| Contrapartidas de Cooperación | \$ 1.959 | \$0 | \$0 | \$1.959 |
| Colombia Sostenible | \$2.751 | \$2.751 | \$89 | \$0 |
| Sociedad de Activos Especiales | \$ 5.000 | \$5.000 | \$5.000 | \$0 |
| Presidencia Posconflicto | \$ 7.688 | \$7.688 | \$2.719 | \$0 |
| Funcionamiento | \$ 17.858 | \$13.270 | \$4.832 | \$4.588 |
| TOTAL | \$ 875.671 | \$731.139 | \$353.055 | \$144.532 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones



GOBIERNO DE COLOMBIA

*Relación entre los recursos pagados y los contratados.



Resultados recursos administrados por FCP

Entregados 110 títulos de propiedad privada, 2 títulos colectivos y 39 adjudicaciones de baldíos, entre otros, en Guajira, Magdalena y Tolima. Más de 500 familias beneficiadas.

Inició construcción de la placa polideportiva en Remedios (Antioquia) en el marco del programa Pequeñas Infraestructuras Comunitarias. Van 321 obras terminadas.

Realizada “Feria Colombia Renace” en Vistahermosa (Meta) con el fin de acercar los trámites y servicios del Estado a las zonas afectadas por el conflicto armado.

Constituidas custodias en el Banco de la República por 97.780 gr de oro y 50 joyas entregadas en Buenos Aires (Cauca) por las FARC.

Entregados insumos y maquinaria para promover el emprendimiento rural en las familias ganaderas en Dabeiba (Antioquia) pertenecientes a la Asociación Comunitaria de Lecheros de Urama.

Realizadas jornadas de socialización para fortalecer la implementación de la política pública de primera infancia y su aporte a la construcción de la paz en las subregiones de Arauca, Putumayo, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño.

Designada Martha Lucía Zamora como Secretaria Ejecutiva (e) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)



El Fondo Colombia en Paz en Cifras



En funcionamiento



8 Giros mensuales a más de 11.000

Reincorporados por \$ **61** mil millones
(Renta Básica)



15 convocatorias abiertas

178 proponentes



60.463 Pagos a familias del
Programa de Sustitución

\$132.462 millones






Procesos de contratación





Línea de tiempo – Procesos de Contratación





Planeación
\$141.120

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| Sustitución de Cultivos Ilícitos a partir de Cacao - Fase II | \$ 45.719 | Dirección de Sustitución de Cultivos | Abril - Mayo 2018 |
| Sistemas de Información JEP | \$ 20.791 | JEP | Pendiente definir viabilidad |
| Compra de Predios | \$ 11.471 | ANT | Junio - 2018 |
| Proyectos Productivos | \$ 9.889 | Dirección de Sustitución de Cultivos | Mayo - 2018 |
| Ordenamiento Sistemas | \$ 8.500 | ANT | Mayo - Junio 2018 |
| Operador Logístico Municipal | \$ 6.009 | ART | Mayo 2018 |
| Memo y Cuidarte | \$4.907 | Alta Consejería Primera Infancia | Mayo - 2018 |
| Piloto de modalidad familiar educación inicial | \$ 4.852 | Alta Consejería Primera Infancia | Mayo - 2018 |
| Interventoría Pequeñas Obras de Infraestructura - PIC | \$ 4.790 | ART | Mayo - 2018 |
| Comunicaciones ART | \$4.301 | ART | Abril - Mayo 2018 |
| Adquisición y distribución de libros en primera infancia | \$ 3.817 | Alta Consejería Primera Infancia | Abril - Mayo 2018 |
| Formalización | \$ 3.623 | ANT | Mayo - Junio 2018 |
| Proyectos Productivos | \$ 3.382 | ARN | Mayo - Junio 2018 |
| Expresiones artísticas y primera infancia en territorios PDET | \$ 1.136 | Alta Consejería Primera Infancia | Abril - Mayo 2018 |
| Contrapartidas | \$ 1.959 | FAO/Cooperación | Mayo - Junio 2018 |
| Contratos de prestación de servicios abogados víctimas | \$ 700 | JEP | Pendiente |
| Base de datos jurídica | \$ 456 | JEP | Mayo - 2018 |
| Licencias de correo | \$ 348 | JEP | Mayo - 2018 |
| Operación logística | \$ 310 | JEP | Pendiente |



Planeación
\$141.120

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor | Fecha apertura de invitación |
|---|-------------------|--|
| Transparencia | \$ 1.000 | Abril - Mayo 2018 |
| Sistemas de Información Financiera FCP | \$ 864 | Pendiente |
| BPM- Métodos y procedimientos FCP (Diseño e implementación) | \$ 800 | Mayo - 2018 |
| Funcionamiento | \$ 427 | Pendiente |
| Programa de Seguros | \$ 300 | Abril - Mayo 2018 |
| Portal FCP | \$ 292 | Abril - Mayo 2018 |
| Servicios TIC | \$ 225 | Agosto - 2018 |
| Comunicaciones estratégicas FCP | \$ 80 | Pendiente |
| Gastos op. II semestre (Aseo, papelería, mantenimiento) | \$ 25 | Abril - Mayo 2018 |
| Papelería | \$ 59 | Mayo - 2018 |
| Servicios de telefonía móvil y datos celulares | \$ 47 | Pendiente |
| Servicio de mensajería y correspondencia | \$ 25 | Abril - Mayo 2018 |
| Servicios de traducción | \$ 15 | Mayo - 2018 |
| Total | \$ 141.120 | |
| Nombre Corto | Valor | Observaciones |
| Crédito Colombia Sostenible | \$60.000 | Crédito firmado. Siguiendo paso cumplimiento de condiciones de primer desembolso. Pendientes: equipo mínimo de Unidad Técnica Coordinadora y reglamento operativo. |



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación
\$3.412

Ejecución

Terminados



| Nombre Corto | Entidad Solicitante | Contratista | Departamento/Municipio | Valor | Observaciones | Fecha estimada inicio de contrato* |
|---|---|------------------------------|---|---------|--------------------------------|------------------------------------|
| Interventoría cacao, café y semillas en sustitución | Dirección Sustitución de Cultivos | Fundación Preservar Colombia | Briceño, Montañita, San José, El Retorno, Tibú y Tumaco | \$2.500 | Pendiente suscripción contrato | 11 de mayo |
| Adecuación y suministro del cableado estructurado | JEP | SICMES SAS | Bogotá | \$614 | | 8 de mayo |
| Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión | JEP | IFX Networks Colombia SAS | Bogotá | \$250 | | 10 de mayo |
| Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte | JEP | Copy Solutions LTDA | Bogotá | \$48 | | 9 de mayo |

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones

*Algunas fechas han sido modificadas a la espera de la definición del supervisor del contrato.





Ejecución de contratos



Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos | Banco Agrario | BAC 002 | \$235.784 | Nov 2017 Nov 2018 | 56% |
| Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo | UNODC | AF 002 | \$122.355 | Dic 2017 Dic 2018 | 37% |
| Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos | UNODC | AF 001 | \$60.000 | Sep 2017 Jun 2018 | 100% |
| Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos | Federación Nal de Cafeteros | 760-18 | \$14.280 | Ene 2018 Oct 2018 | 0% |
| Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas | Corpoica | 561-18 | \$9.825 | Ene 2018 Feb 2019 | 35% |
| Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos | Fedecacao | 123-17 | \$8.733 | Nov 2017 Sep 2018 | 50% |
| Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR | Ecomun | 771-18 | \$880 | Ene 2018 Oct 2018 | 22% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 2 | | \$159 | Ene 2018 Jul 2018 | 36% |

\$452.016



EJECUCIÓN

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II | Federación de Cafeteros de Colombia | 455-18 | \$16.467 | Ene 2018 Oct 2018 | 0% |
| | Unión Temporal Urabá en Desarrollo | 454-18 | \$14.959 | | 0% |
| | Consorcio Infraestructura Sostenible | 408-18 | \$14.772 | | 0% |
| | Putumayo: Unión Temporal Guanga | 534-18 | \$10.993 | | 0% |
| | Federación de Cafeteros de Colombia | 456-18 | \$7.319 | | 0% |
| | Consorcio Caguan 2018 | 538-18 | \$9.295 | | 0% |
| | Unión Temporal Renacer 2017 | 537-18 | \$5.641 | | 0% |
| | Consorcio Chocó 2017 | 539-18 | \$5.588 | | 0% |
| | Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi | 409-18 | \$3.762 | | 0% |
| | Corporación Prohaciendo | 542-18 | \$1.868 | | 0% |
| Consorcio Edificando Paz | 535-18 | \$1.244 | 0% | | |
| Operador Logístico PDET | Carvajal Tecnología y Servicios | 124-17 | \$46.521 | Nov 2017 Jul 2018 | 10% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 447 (2018) | | \$8.064 | Oct 2017 Jul 2018 | 57% |
| | 118 (2017) | | \$2.866 | Dic 2017 Jul 2018 | |

\$149.359



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$731.991

Terminados

PRIMERA INFANCIA

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|--------------------------------------|------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia "de cero a siempre" | Save the Children | 540-18 | \$3.285 | Ene 2018 Jul 2018 | 29% |
| Implementación del proceso de cualificación "Mandalavida" en los municipios priorizados | Fundación Promoción y Gestión Social | 782-18 | \$1.088 | Mar 2018 Jul 2018 | 0% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 10 (2017) | | \$292 | | 48% |
| | 19 (2018) | | \$602 | | |

\$5.267



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|--|------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Arriendo del inmueble Edificio Torre Squadra | Juan Gaviria Restrepo & Cia. | 572-17 | \$11.740 | Dic 2017 Jun 2018 | 73% |
| Alquiler de Vehículos | Union Temporal Convencionales Blindados 2018 | 788-18 | \$1.372 | Mar 2018 Ago 2018 | 0% |
| Arquitectura de tecnologías de la información y diseño y definición de la estrategia de implementación de analítica para la JEP | Universidad de los Andes | 402-18 | \$597 | Ene 2018 Jun 2018 | 0% |
| Vigilancia y seguridad privada | Seguridad Laser LTDA. | 793-18 | \$575 | May 2018 Nov 2018 | 0% |
| Arrendamiento de computadores | UNIPAR alquiler de computadores S.A. | 791 | \$323 | Abr 2018 Dic 2018 | 0% |
| Pólizas de arriendo edificio Torre Squadra | Aon | NA | \$103 | Feb 2018 Feb 2018 | 100% |
| Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra | Grupo Coral Ingenieros S.A.S. | 789-18 | \$75 | Mar 2018 Abr 2018 | 0% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 164 | | \$6.441 | Dic 2017 Jun 2018 | 39% |

\$21.226



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|--|---------------------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitucion voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes | Cenit Trasporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S | Convenio Marco 001-17 | \$7.300* | Dic 2017 Dic 2019 | 0% |

\$7.300

0%

EJECUCIÓN

* Otros recursos Públicos

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|--|--------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| Oportunidades de negocios proyectos productivos | Propaís | 403-18 | \$3.000 | Ene 2018 Jul 2018 | 50% |
| Plan de medios acuerdo de paz | J. Walter Thompson Colombia S.A.S. | 558-18 | \$2.790 | Dic 2017 Jul 2018 | 16% |
| Divulgación, socialización y pedagogía Acuerdo de Paz | Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. | 532-18 | \$265 | Ene 2018 Jun 2018 | 60% |
| Formación en desminado humanitario | Asociación Campaña contra Minas CCCM | 616-2018 | \$991 | Ene 2018 Nov 2018 | 30% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 9 | N/A | \$509 | Ene 2018 Jun 2018 | 38% |

\$7.555



EJECUCIÓN

PRESIDENCIA - POSCONFLICTO





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|---------------------------------|---------------------|-------|----------------------|------------------------|
| Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo) | ECONOMIA Urbana Ltda | 786 | \$505 | May 2018 Nov 2018 | 0% |
| Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo) | Consorcio Desarrollo rural 2018 | 784 | \$503 | May 2018 Nov 2018 | 0% |
| Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente) | Consorcio Desarrollo rural 2018 | 787 | \$503 | May 2018 Nov 2018 | 0% |
| Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá) | OPTIM Consult SAS | 785 | \$497 | May 2018 Nov 2018 | 0% |
| Estructuración de Proyectos Productivos (Andina) | Consorcio Escuela Galán - JPC | 783 | \$490 | May 2018 Nov 2018 | 0% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 3 | N/A | \$246 | Ene 2018 Jun 2018 | 40% |

\$2.744

3%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

| Subcuenta | Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|------------|--|--|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| ARN | Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS | Banco Agrario | BAC 001 | \$67.148 | Abr 2018 Dic 2018 | 100% |
| | Análisis estratégico de tres cadenas productivas | ALECOP S Coop. Sucursal Colombia | 617-2018 | \$1.050 | Ene 2018 Jun 2018 | 30% |
| SAE | Sociedad de Activos Especiales | SAE | 059 | \$5.000 | Dic 2017 | 100% |
| ANT | Prestación de Servicios Persona Natural - ANT | 40 | - | \$1.216 | Ene 2018 Jun 2018 | 35% |
| | TOTAL | | | \$74.414 | | |



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|------------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| Comisión fiduciaria – Fiducoldex | Fiducoldex | 124-17 | \$1.743 | Sept 2017 Mar 2018 | 28% |
| Comisión fiduciaria – Fiduprevisora | Fiduprevisora | 001 | \$3.800 | Abr 2018 Dic 2018 | 0% |
| Tecnologías de la información | Itelcom | 765-18 | \$1.423 | Ene 2018 Dic 2018 | 6% |
| Arriendo sede | Juan Gaviria Restrepo & Cia. | 397-18 | \$778 | Ene 2018 Dic 2018 | 30% |
| Asesorías jurídicas especializadas | De Vivero & Asociados | 33-18 | \$236 | Ene 2018 Jun 2018 | 23% |
| Transporte terrestre | Rumbos S.A.S. | 790-18 | \$75 | Mar 2018 May 2018 | 0% |
| Aseo y cafetería | Eminser S.A.S. | 781-18 | \$60 | Mar 2018 Dic 2018 | 0% |
| Servicios públicos | N/A | N/A | \$24 | N/A | 100% |
| Gastos Varios | N/A | N/A | \$2 | N/A | 100% |
| Equipo Unidad Técnica | 12* | N/A | \$2.617 | N/A | 100% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 12 | N/A | \$1.353 | Ene 2018 Jun 2018 | 22% |

\$12.111

34%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz

Cifras en millones

*Fe de erratas: este rubro presenta los contratos laborales vigentes a la fecha; sin embargo, en los informes 1 al 3 se contabilizaron los contratos de Prestación de Servicios de Personas Natural 2017 y 2018, los cuales ya están incluidos bajo este concepto dentro del presente informe.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$7.947

| Subcuenta | Contratista | # Contrato | Valor | Terminación |
|--------------------------|---|------------------------|----------|-------------|
| Reincorporación | Fundapanaca | 550 | \$ 5.000 | mar-18 |
| PDET | 159 Prestaciones de Servicios Persona Natural | - | \$ 1.551 | dic-17 |
| Funcionamiento | Unión Temporal Itelcom - FP 2017 | 334 | \$ 400 | dic-17 |
| Funcionamiento | Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. | 4 | \$ 212 | ene-18 |
| Funcionamiento | 8 Prestaciones de Servicios Persona Natural | | \$ 130 | dic-17 |
| Funcionamiento | De Vivero & Asociados S.A. | 3 | \$ 117 | dic-17 |
| Funcionamiento | Syneris | 541-18 | \$ 96 | abr-18 |
| Presidencia Posconflicto | Dattis Comunicaciones S.A.S. | 565 | \$ 71 | dic-17 |
| Funcionamiento | Arquirdes Construcciones S.A.S. | 122 | \$ 69 | nov-17 |
| Presidencia Posconflicto | 6 Prestaciones de Servicios Persona Natural | | \$ 46 | Dic-17 |
| Funcionamiento | Armtrans Ltda. | 121 | \$ 42 | dic-17 |
| Funcionamiento | Dattis Comunicaciones S.A.S. | 533-18 | \$ 40 | may-18 |
| Funcionamiento | Arquirdes Construcciones S.A.S. | 335 | \$ 33 | nov-17 |
| Sustitución | 1 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 30 | dic-17 |
| JEP | 1 Prestación de Servicios Persona Natural | 553 | \$ 25 | ene-18 |
| ANT | 1 Prestación de Servicios Persona Natural | 739 | \$22 | feb-18 |
| Funcionamiento | Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. | 125 | \$ 21 | dic-17 |
| Primera Infancia | 1 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 21 | dic-17 |
| Presidencia Posconflicto | Salamarquez S.A.S. | 559 | \$ 16 | dic-17 |
| Funcionamiento | ABM Comercializadora S.A.S. | 126 | \$ 6 | dic-17 |



Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.