

ADENDA 1

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 01 de 2018

FIDUPREVISORA S.A, como administradora y vocera PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA P.A EPSA REHABILITACIÓN VÍA SUÁREZ, en el marco de la invitación No 01 de 2018 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA SUÁREZ - MINDALÁ EN EL SECTOR K0+000 AL K1+500, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA". Se permite expedir la siguiente adenda que modifica parcialmente los términos de referencia así:

PRIMERO: Modificar el nombre del patrimonio autónomo en todos los puntos donde se cita siendo reemplazado de la siguiente forma:

De PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA - P.A EPSA. a **PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA P.A EPSA REHABILITACIÓN VÍA SUÁREZ**

SEGUNDO: Adicionar en el ANEXO No 1 – matriz de riesgos, los siguientes numerales:

ANEXO NO 1 **MATRIZ DE RIESGOS**

Ítem	Riesgo	Probabilidad de ocurrencia [Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy baja]	Impacto [Catastrófico / Alto / Medio / Bajo / Muy bajo]	Controles existentes	Tratamiento o Plan de Mitigación
1. RIESGOS ASOCIADOS AL ALCANCE DE LA CONSULTORÍA Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
1.1	Diseños insuficientes, defectuosos, y/o incompletos Que impidan la correcta ejecución del contrato de obra.	bajo	Medio	Realización metódica de términos de referencia	Conocer la estrategia y el objetivo a lograr

1.2	La devolución por parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO y los ajustes que sean necesarios a los mismos por el cumplimiento de las normas técnicas requeridas, que retrasen el inicio de la ejecución de la metodología	medio	Medio	Realización metódica de términos de referencia	Conocer la estrategia y el objetivo a lograr
1.3	Repetición de Estudios de Mercado	Bajo	Alto	Conocer el objetivo del cliente a la perfección	Hacer estudio de mercado en corto tiempo
2. RIESGOS DE EJECUCIÓN					
2.1	Logro de resultados más tarde de lo esperado	Baja	Alto	Medición periódica de avance en la estrategia e implementación de acciones preventivas y correctivas	Uso de una estrategia digital masiva tipo concurso o "reto" diseñada para generar impactos en poco tiempo
2.2	No se logra la apropiación requerida	Baja	Medio	Aclaración inicial de los términos de participación Medición periódica de avance en la estrategia e implementación de acciones preventivas y correctivas	Definición de escala de incentivos
2.3	Riesgo tecnológico: No funcionan los productos tecnológicos del proyecto	Baja	Alto	Pruebas Planes de contingencia	Definición de requerimientos de entrada acordes a cantidad y condiciones de mipymes

3. RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN

3.1	Dificultad en acceso de Información	Medio	Medio	Se debe conocer el entorno y ser parte de él.	Objetivo de la estrategia general
3.2	Utilización indebida de la información o estudios resultantes del estudio	bajo	Medio	Medidas preventivas con el convenio.	Debida contratación del consultor.
3.3	Estándar bajo de entregables	Alto	Alto	Comités técnicos y fiduciarios para aprobar entregables	Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o comités de aprobación


4. MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS

4.1	<u>Sabotaje de empleados o personal del contratista</u>	<u>bajo</u>	<u>Alto</u>	<u>Contratar al personal con las mejores condiciones posibles</u>	<u>Realizar Seguimientos periódicos de clima organizacional.</u>
4.2	<u>Pérdida de personal calificado /experimental o</u>	<u>medio</u>	<u>Medio</u>	<u>Contratar al personal con las mejores condiciones posibles</u>	<u>Realizar Seguimientos periódicos de clima organizacional.</u>

4.3	<u>Escasez de oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto</u>	medio	Alto	<u>Tener experiencia en tema TIC para conocer los mejores perfiles</u>	<u>Conocer el gremio.</u>
5. RIESGO REGULATORIO					
5.1	<u>Imposición de nuevos trámites o permisos</u>	bajo	Medio	<u>Realizar análisis en sistema financiero periódicamente</u>	<u>Medir desde el inicio el impacto de cambios.</u>
5.2	<u>Imposición de nuevos tributos</u>	bajo	Alto	<u>Realizar análisis en sistema financiero periódicamente</u>	<u>Medir desde el inicio el impacto de cambios.</u>
5.3	<u>Cambios en el marco regulatorio o normativas aplicable al proyecto</u>	bajo	bajo	<u>Realizar análisis en sistema financiero periódicamente</u>	<u>Medir desde el inicio el impacto de cambios.</u>

En consecuencia, con las modificaciones surtidas a los términos de referencia, se mantienen vigentes los demás títulos, numerales subnumerales y anexos que no hayan sido modificados en el presente documento.

Se expide el 26 de Julio de 2018.


COORDINADOR DE NEGOCIOS
OBRAS POR IMPUESTO
FIDUPREVISORA S.A.