

INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

18 al 22 de junio de 2018



Ejecución Presupuestal




Nota Técnica

- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.



Balance Fondo Colombia en Paz

% Recursos contratados/desembolsos



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

| | | PGN | Aportes Privados (1) | Otros recursos públicos (2) |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| DESEMBOLSOS | \$ 1.159.070 | \$ 1.150.270 | \$ 1.500 | \$ 7.300 |
| CONTRATADO | \$ 763.796 | \$ 754.996 | \$ 1.500 | \$ 7.300 |
| PAGADO | \$ 522.110 | \$ 520.610 | \$ 1.500 | \$ - |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El gráfico presentan la relación de contratados y desembolsados.


(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.





Recursos de PGN administrados por el FCP



| Subcuentas | Asignados | Contratados | Pagados | En proceso de planeación y estructuración |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| Sustitución de Cultivos | \$ 510.000 | \$ 452.539 | \$ 342.686 | \$ 57.461 |
| ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial | \$ 400.334 | \$ 153.288 | \$ 50.189 | \$ 247.046 |
| Reincorporación | \$ 122.887 | \$ 91.531 | \$ 90.796 | \$ 31.355 |
| JEP | \$ 44.493 | \$ 23.398 | \$ 17.237 | \$ 21.095 |
| Primera Infancia | \$ 20.000 | \$ 5.311 | \$ 2.940 | \$ 14.689 |
| Agencia Nacional de Tierras | \$ 18.281 | \$ 1.219 | \$ 842 | \$ 17.061 |
| Funcionamiento | \$ 16.879 | \$ 12.280 | \$ 5.505 | \$ 4.599 |
| Presidencia Posconflicto | \$ 7.688 | \$ 7.682 | \$ 4.145 | \$ 6 |
| Sociedad de Activos Especiales | \$ 5.000 | \$ 5.000 | \$ 5.000 | \$ 0 |
| Colombia Sostenible | \$ 2.750 | \$ 2.747 | \$ 1.271 | \$ 3 |
| Contrapartidas de Cooperación | \$ 1.959 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.959 |
| TOTAL | \$ 1.150.270 | \$ 754.996 | \$ 520.610 | \$ 395.274 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Relación entre los recursos pagados y los contratados.



Resultados recursos administrados por FCP

Inició pago a 7.346 familias vinculadas al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en 87 veredas de Tumaco. Inversión asciende a \$17.656 millones.

Comenzó **apoyo social a 365 familias en Arauca** que levantaron 401 ha de cultivos de coca en el marco del PNIS.

Realizadas jornadas de **socialización de política De Cero a Siempre** en Dabeiba (Antioquia), Solano (Caquetá), Puerto Caicedo y Orito (Putumayo).

Realizada **Feria Colombia Renace en El Retorno (Guaviare)** con la participación de 579 personas y 27 entidades del orden nacional, departamental y municipal.

Aprobado **proyecto productivo piscícola en El Carmen de Anorí (Antioquia)** durante sesión del Consejo Nacional de Reincorporación.

Creada **Mesa Técnica de Salud en el Meta** para articular las políticas de reincorporación y salud en el departamento.






Procesos de contratación





Línea de tiempo – Procesos de Contratación



Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Incluye recursos PGN, aportes privados (\$1.500 millones de Fundapanaca) y otros recursos públicos (\$7.300 millones de Cenit)



Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Proyectos Infraestructura Comunitaria Fase III | \$ 189.580 | ART | Jun-18 |
| Sustitución de Cultivos Ilícitos Cacao - Fase II | \$ 45.566 | Dirección de Sustitución de Cultivos | Jun-18 |
| Operador Logístico Municipal | \$ 23.256 | ART | Jun-18 |
| Beneficios económicos: proyectos productivos | \$ 19.456 | ARN | Jun-18 |
| Sistemas de Información JEP | \$ 17.527 | JEP | Jun-18 |
| Renta Básica, asignaciones únicas de normalización, pensión y BEPS | \$ 11.899 | ARN | Jun-18 |
| Compra de Tierras Reincorporados | \$ 11.546 | ANT | Por definir |
| Personal - Adiciones | \$ 10.764 | ART | Jun-18 |
| Interventoría PIC Fase III | \$ 10.000 | ART | Jun-18 |
| Proyectos Productivos | \$ 9.859 | Dirección de Sustitución de Cultivos | Jun-18 |
| Supervisión y Seguimiento PIC Fase II y III (80 contratistas) | \$ 4.930 | ART | Jun-18 |



Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|--|----------|--------------------------------------|------------------------------|
| Colecciones especializadas de literatura y salas de lectura para primera infancia | \$ 3.780 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| 1000 primeros días de vida | \$ 2.866 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| Nuevos contratos de prestación de servicios | \$ 2.303 | JEP | Jun-18 |
| Auditoría externa | \$ 2.100 | FCP | Jun-18 |
| Pilotaje de modalidad familiar: educación inicial en la zona rural y rural dispersa -Santa Rosa Sur, Bolívar | \$ 2.091 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| Interventoría café - semilla | \$ 2.036 | Dirección de Sustitución de Cultivos | Jun-18 |
| Equipo de apoyo a la supervisión | \$ 2.010 | ART | Jun-18 |
| Seguridad alimentaria | \$ 1.959 | FAO/COOPERACIÓN | Por definir |
| Personal - regularización de la propiedad rural - procesos agrarios | \$ 1.320 | ANT | Jun-18 |
| Personal formalización de la propiedad privada rural | \$ 1.319 | ANT | Jun-18 |
| Pilotaje de modalidad familiar: educación Inicial en la zona rural y rural dispersa -San Pablo, Bolívar | \$ 1.293 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |





Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|--|----------|----------------------------------|------------------------------|
| Cuerpo sonoro: expresiones artísticas y irimera infancia | \$ 1.129 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| Cualificación de las estrategias "Cuidarte" y "Hábitos de vida saludable: MEMO" | \$ 1.110 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| Recurso humano calificado | \$ 838 | ANT | Por definir |
| Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa -Cantagallo, Bolívar | \$ 707 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| Contratos de prestación de servicios abogados víctimas | \$ 700 | JEP | Jul-18 |
| Prestacion de servicios | \$ 595 | FCP | Jun-18 |
| Operación logística | \$ 500 | JEP | Por definir |
| Adiciones | \$ 460 | ANT | Por definir |
| Compra de Tierras | \$ 454 | ANT | Por definir |
| Transparencia | \$ 450 | FCP | Jun-18 |
| Contrato de Viajes | \$ 423 | FCP | Jun-18 |
| Apoyo a la supervisión e interventoría del PMI PI | \$ 420 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |



Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|---|--------|----------------------------------|------------------------------|
| Gastos asociados a la implementación de la prueba piloto | \$ 413 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| Viáticos y gastos de viaje - Regularización de la propiedad rural - procesos agrarios | \$ 400 | ANT | Jun-18 |
| Programa de Seguros | \$ 298 | FCP | Jun-18 |
| Apoyo para la garantía registro civil de Niños y niñas primera infancia | \$ 295 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| Portal FCP | \$ 280 | FCP | Jun-18 |
| Tiquetes - Regularización de la propiedad rural - procesos agrarios | \$ 250 | ANT | Jun-18 |
| Viáticos y gastos de viaje - Formalización de la propiedad privada rural | \$ 234 | ANT | Jun-18 |
| Análisis comparativo recursos CONPES primera Infancia | \$ 210 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| Nuevas OPS (6 personas) | \$ 199 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| Servicio TIC Operación servicios TIC | \$ 177 | FCP | Jul-18 |



Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Valor | Entidad Solicitante | Fecha apertura de invitación |
|--|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Comisión Fiduciaria | \$ 143 | FCP | Jun-18 |
| Documentación del PMI PI en territorios PDET | \$ 120 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| Tiquetes Formalización de la propiedad privada rural | \$ 100 | ANT | Jun-18 |
| Papelería | \$ 100 | FCP | Jun-18 |
| Tiquetes y viáticos y gastos de desplazamientos | \$ 90 | ANT | Por definir |
| Profesional sistema de seguimiento niño a niño | \$ 56 | Alta Consejería Primera Infancia | Por definir |
| Tiquetes y gastos de desplazamientos | \$ 50 | ANT | Jun-18 |
| Servicios de telefonía móvil y datos celulares | \$ 47 | JEP | Por definir |
| Adecuaciones menores | \$ 19 | JEP | Jun-18 |
| Servicio integral de aseo y cafetería | \$ 18 | FCP | Jul-18 |
| Servicios de mantenimiento | \$ 15 | FCP | Jun-18 |
| Por asignar Presidencia Posconflicto | \$ 6 | DAPRE | Por definir |
| Por asignar Colombia Sostenible | \$ 3 | DAPRE | Por definir |
| Total | \$ 338.767 | | |



Planeación
\$ 388.767

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre Corto | Valor | Observaciones |
|-----------------------------|----------|---|
| Crédito Colombia Sostenible | \$60.000 | Crédito firmado. Reglamento Operativo aprobado el 19 de junio |

| Nombre corto | Valor* | Fecha apertura de invitación |
|---|----------|------------------------------|
| Inversión en proyectos productivos | \$30.600 | Por Definir |
| Proyectos de restauración ecológica de áreas protegidas y áreas de interés ecológico | \$8.100 | Por Definir |
| Inversión en proyectos productivos verdes o no agropecuarios | \$7.800 | Por Definir |
| Roster de expertos para evaluación y estructuración de proyectos | \$3.600 | Por Definir |
| Pagos por servicios ambientales - PSA | \$3.300 | Por Definir |
| Consultoría especializada en coordinación con CARs, IDEAM y otros institutos de investigación | \$3.000 | Por Definir |
| Talleres de capacitación, materiales de capacitación y logística | \$2.400 | Por Definir |
| Operatividad de la UTC y la ejecución del crédito. | \$1.200 | Por Definir |

*Valores estimados con una tasa de cambio de \$3.000 COP por US\$1

Fuente: Fondo Colombia en Paz

Cifras en millones



Planeación

Convocatoria
\$ 6.507

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



| Nombre corto | Entidad Solicitante | Valor | Fecha cierre de recepción de propuestas |
|----------------------|---------------------|----------|---|
| Interventoría PIC II | ART | \$ 5.210 | 27 jun |
| Estrategia y Pauta | ART | \$ 1.297 | 6 jul |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Ejecución de contratos



Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos | Banco Agrario | BAC 002 | \$235.784 | Nov 2017 Nov 2018 | 87% |
| Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo | UNODC | AF 002 | \$122.355 | Dic 2017 Dic 2018 | 56% |
| Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos | UNODC | AF 001 | \$60.000 | Sep 2017 Jun 2018 | 100% |
| Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos | Federación Nal de Cafeteros | 760-18 | \$14.280 | Ene 2018 Oct 2018 | 10% |
| Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas | Corpoica | 561-18 | \$9.825 | Ene 2018 Feb 2019 | 35% |
| Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos | Fedecacao | 123-17 | \$8.733 | Nov 2017 Sep 2018 | 50% |
| Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR | Ecomun | 771-18 | \$880 | Ene 2018 Oct 2018 | 22% |
| Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos | Fundación Preservar Colombia | 792-18 | \$463 | Jun 2018 Ene 2019 | 0% |
| Viajes | N/A | N/A | \$31 | N/A | 61% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 2 | N/A | \$159 | Ene 2018 Jul 2018 | 53% |

\$452.510



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II | Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca | 455-18 | \$16.467 | Ene 2018 Oct 2018 | 30% |
| | Unión Temporal Urabá en Desarrollo | 454-18 | \$14.959 | | 30% |
| | Consorcio Infraestructura Sostenible | 408-18 | \$14.772 | | 30% |
| | Putumayo: Unión Temporal Guanga | 534-18 | \$10.993 | | 30% |
| | Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense | 456-18 | \$7.319 | | 30% |
| | Consorcio Caguan 2018 | 538-18 | \$9.295 | | 30% |
| | Unión Temporal Renacer 2017 | 537-18 | \$5.641 | | 30% |
| | Consorcio Chocó 2017 | 539-18 | \$5.588 | | 30% |
| | Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi | 409-18 | \$3.762 | | 30% |
| | Corporación Prohaciendo | 542-18 | \$1.868 | | 30% |
| | Consorcio Edificando Paz | 535-18 | \$1.244 | | 0% |
| Operador Logístico PDET | Carvajal Tecnología y Servicios | 124-17 | \$46.521 | Nov 2017 Jul 2018 | 31% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 442 (2018) | N/A | \$11.327 | Oct 2017 Jul 2018 | 55% |
| | 114 (2017) | N/A | \$2.779 | Dic 2017 Jul 2018 | |

\$152.535*



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones.
*El valor total de la subcuenta disminuye por la terminación de 5 contratos de prestación de servicios.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

PRIMERA INFANCIA

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|--------------------------------------|------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia “de cero a siempre” | Save the Children | 540-18 | \$3.285 | Ene 2018 Jul 2018 | 60% |
| Implementación del proceso de cualificación “Mandalavida” en los municipios priorizados | Fundación Promoción y Gestión Social | 782-18 | \$1.089 | Mar 2018 Jul 2018 | 30% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 6 (2017) | N/A | \$225 | Oct 2017 Jul 2018 | 65% |
| | 18 (2018) | N/A | \$607 | Ene 2018 Jul 2018 | |

\$5.207

55%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|--|------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| Arriendo del inmueble Edificio Torre Squadra | Juan Gaviria Restrepo & Cia. | 572-17 | \$11.740 | Dic 2017 Jun 2018 | 100% |
| Alquiler de Vehículos | Union Temporal Convencionales Blindados 2018 | 788-18 | \$1.372 | Mar 2018 Ago 2018 | 17% |
| Adecuación y suministro del cableado estructurado | SICMES SAS | 794-18 | \$ 614 | Mayo 2018 Julio 2018 | 0% |
| Arquitectura de tecnologías de la información y analítica | Universidad de los Andes | 402-18 | \$597 | Ene 2018 Jun 2018 | 0% |
| Vigilancia y seguridad privada | Unión Temporal L&K | 793-18 | \$575 | May 2018 Nov 2018 | 15% |
| Arrendamiento de computadores | UNIPAR alquiler de computadores S.A. | 791 | \$323 | Abr 2018 Dic 2018 | 0% |
| Pólizas de arriendo edificio Torre Squadra | Aon | NA | \$156 | Feb 2018 Jun 2018 | 100% |
| Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra | Grupo Coral Ingenieros S.A.S. | 789-18 | \$100 | Mar 2018 Jul 2018 | 0% |
| Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión | IFX Networks Colombia SAS | 796-18 | \$250 | May 2018 May 2019 | 0% |
| Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte | Copy Solutions LTDA | 795-18 | \$48 | May 2018 Oct 2018 | 0% |
| Adecuaciones menores | N/A | N/A | \$ 6 | N/A | 100% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 152 | N/A | \$7.214 | Dic 2017 Jun 2018 | 62% |

\$22.995



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*El porcentaje ejecutado disminuye debido a la incorporación de adiciones de prestación de servicios.



GOBIERNO DE COLOMBIA



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|---|---------------------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitución voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes | Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S | Convenio Marco 001-17 | \$7.300* | Dic 2017 Dic 2019 | 0% |

\$7.300

0%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Otros recursos Públicos.





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|--|--------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| Oportunidades de negocios proyectos productivos | Propaís | 403-18 | \$3.000 | Ene 2018 Jul 2018 | 90% |
| Plan de medios acuerdo de paz | J. Walter Thompson Colombia S.A.S. | 558-18 | \$2.790 | Dic 2017 Jul 2018 | 17% |
| Divulgación, socialización y pedagogía Acuerdo de Paz | Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. | 532-18 | \$265 | Ene 2018 Jun 2018 | 80% |
| Formación en desminado humanitario | Asociación Campaña contra Minas CCCM | 616-2018 | \$991 | Ene 2018 Nov 2018 | 30% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 9 | N/A | \$509 | Ene 2018 Jun 2018 | 63% |

\$7.555



EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|--|---------------------------------|---------------------|-------|----------------------|------------------------|
| Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo) | ECONOMIA Urbana Ltda | 786 | \$505 | May 2018 Nov 2018 | 45% |
| Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo) | Consorcio Desarrollo rural 2018 | 784 | \$503 | May 2018 Nov 2018 | 45% |
| Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente) | Consorcio Desarrollo rural 2018 | 787 | \$503 | May 2018 Nov 2018 | 45% |
| Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá) | OPTIM Consult SAS | 785 | \$497 | May 2018 Nov 2018 | 45% |
| Estructuración de Proyectos Productivos (Andina) | Consorcio Escuela Galán - JPC | 783 | \$490 | May 2018 Nov 2018 | 45% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 3 | N/A | \$246 | Ene 2018 Jun 2018 | 58% |

\$2.744

46%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

| Subcuenta | Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|-----------|--|--|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| ARN | Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS | Banco Agrario | BAC 001 | \$86.437 | Abr 2018 Dic 2018 | 100% |
| | Análisis estratégico de tres cadenas productivas | ALECOP S Coop. Sucursal Colombia | 617-2018 | \$1.050 | Ene 2018 Jun 2018 | 30% |
| | Beneficios económicos: proyectos productivos | N/A | N/A | \$544 | Jun 2018 Dic 2018 | 100% |
| SAE | Sociedad de Activos Especiales | SAE | 059 | \$5.000 | Dic 2017 | 100% |
| ANT | Prestación de Servicios Persona Natural - ANT | 39 | - | \$1.216 | Ene 2018 Jun 2018 | 69% |
| | TOTAL | | | \$94.247 | | |

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$ 756.043

Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|------------------------------|------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| Comisión Fiduciaria Fiducoldex | Fiducoldex | 124-17 | \$1.536 | Sep 2017 Mar 2018 | 100% |
| Comisión fiduciaria – Fiduprevisora | Fiduprevisora | 001 | \$3.800 | Abr 2018 Dic 2018 | 0% |
| Tecnologías de la información | Itelcom | 765-18 | \$1.423 | Ene 2018 Dic 2018 | 15% |
| Arriendo sede | Juan Gaviria Restrepo & Cia. | 397-18 | \$778 | Ene 2018 Dic 2018 | 48% |
| Aseo y cafetería | Eminser S.A.S. | 781-18 | \$60 | Mar 2018 Dic 2018 | 0% |
| Servicios Públicos | N/A | N/A | \$56 | N/A | 26% |
| Gastos varios | N/A | N/A | \$14 | N/A | 47% |
| Viáticos | N/A | N/A | \$4 | N/A | 100% |
| Equipo Unidad Técnica | 12 | N/A | \$2.735 | N/A | 59% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 11 | N/A | \$543 | Ene 2018 Jun 2018 | 77% |

\$10.950

45%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 7.753

| Subcuenta | Contratista | # Contrato | Valor * | Terminación |
|--------------------------|---|------------------------|----------|-------------|
| Reincorporación | Fundapanaca | 550 | \$ 5.000 | mar-18 |
| PDET | 165 Prestaciones de Servicios Persona Natural | - | \$ 753 | Jun-18 |
| Funcionamiento | Unión Temporal Itelcom - FP 2017 | 334 | \$ 400 | dic-17 |
| JEP | 13 Prestaciones de Servicios Persona Natural | - | \$ 403 | Jun-18 |
| Funcionamiento | Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. | 4 | \$ 212 | ene-18 |
| Funcionamiento | Dattis Comunicaciones S.A.S. | 533-18 | \$ 80 | may-18 |
| Funcionamiento | De Vivero & Asociados | 33-18 | \$163 | may-18 |
| Funcionamiento | De Vivero & Asociados S.A. | 3 | \$ 117 | dic-17 |
| Funcionamiento | 11 Prestaciones de Servicios Persona Natural | | \$ 116 | dic-17 |
| Primera Infancia | 5 Prestaciones de servicios Persona Natural | | \$104 | Mar-18 |
| Funcionamiento | Syneris | 541-18 | \$ 96 | abr-18 |
| Presidencia Posconflicto | Dattis Comunicaciones S.A.S. | 565 | \$ 71 | dic-17 |
| Funcionamiento | Arquiredes Construcciones S.A.S. | 122 | \$ 35 | nov-17 |
| Funcionamiento | Armtrans Ltda. | 121 | \$ 41 | dic-17 |
| Presidencia Posconflicto | 6 Prestaciones de Servicios Persona Natural | | \$ 40 | dic-17 |
| Funcionamiento | Arquiredes Construcciones S.A.S. | 335 | \$ 33 | nov-17 |
| Sustitución | 1 Prestación de Servicios Persona Natural | - | \$ 29 | dic-17 |
| Funcionamiento | Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. | 125 | \$ 21 | dic-17 |
| Presidencia Posconflicto | Salamarquez S.A.S. | 559 | \$ 16 | dic-17 |
| Funcionamiento | Rumbos S.A.S. | 790-18 | \$15 | may-18 |
| Funcionamiento | ABM Comercializadora S.A.S. | 126 | \$ 6 | dic-17 |
| ANT | 1 Prestación de Servicios Persona Natural | 739 | \$3 | feb-18 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

CONTRATOS TERMINADOS



Fondos de Cooperación



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.






Balance por Fondos de Cooperación


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo
Colombia
Sostenible



Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco
Mundial

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 96,4

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 89,6

US \$7,1

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 68,4

EUR\$ 51,1

US \$5,8

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 58,1

EUR\$ 17,7

US \$2,5

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.





Resultados Fondos de Cooperación

Aprobado proyecto **“Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en condiciones de paz”** que beneficiará a 25 mil personas. Realizado con aporte del **Fondo de la Unión Europea** por €6,5 millones y de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por €1,6 millones.

Fondo Multidonante ONU:

Lanzado Informe Anual 2017 del Fondo Multidonante ONU. Disponible en este [link](#).

Realizadas **7 jornadas móviles de Sistemas Locales de Justicia** en Guaviare, Meta y Norte de Santander para asegurar respuestas oportunas y efectivas a la ciudadanía.

Abiertas 2 convocatorias para la participación de la sociedad civil en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y en Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Inició formación en 4 municipios de Nariño para impulsar la construcción y el fortalecimiento de masculinidades no violentas y corresponsables.

Presentada la estrategia comunitaria “Trenzando Paz”, aprobada en mayo por el Consejo Nacional de Reincorporación y orientada a fortalecer capacidades de construcción de paz y convivencia.

Aprobado **reglamento operativo del Fondo Colombia Sostenible.**





Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fidupervisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.