

INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

30 de abril al 4 de mayo 2018



Ejecución Presupuestal



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.






Balance por Fondos


% Recursos contratados/desembolsos



Fondo
Colombia
Sostenible




Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco
Mundial



Fondo
Colombia
en Paz

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 95,5

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 86,4

US \$7,1

\$ 884.471

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 67,2

EUR\$ 38,9

US \$5,8

\$739.939

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 56,4

EUR\$ 13,5

US \$2,5

\$ 354.555

Fuentes: (1) APC Cíclope, (2) FCP- PGN, aportes privados y otros recursos públicos. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.



Resultados Fondos de Cooperación

Firmado proyecto de integración socioeconómica y colectiva como estrategia de dinamización comunitaria y construcción de paz en territorios afectados por el conflicto, financiado a través del Fondo de la Unión Europea por un valor de € 2,1 millones.

Realizadas más de 10 jornadas extramurales en salud sexual y reproductiva en Planadas (Tolima), Tierralta (Córdoba) y Policarpa (Nariño), municipios pertenecientes al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Aprobados 4 proyectos en el Consejo Nacional de Reincorporación a ser considerados para cofinanciación a través del Programa Entornos Productivos del Fondo Multidonante ONU.

Designado nuevo gerente del Fondo del Banco Mundial, Sr. Jan Weetjens, en reemplazo de Sr. Markus Kostner.

Desde esta semana está **disponible para consulta el Mapa de Cooperación** donde se podrán visualizar los proyectos ejecutados y en ejecución de los 4 Fondos de Cooperación para la Paz:

<http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/mapa>





Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		TOTAL	PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
Desembolsado		\$884.471	\$875.671	\$1.500	\$7.300
Contratado	Valor	\$739.939	\$731.139	\$1.500	\$7.300
	%	84%	84%	100%	100%
Pagado	Valor	\$354.555	\$353.055	\$1.500	\$0
	%	40%	40%	100%	0%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.





Recursos de PGN administrados por el FCP



Subcuentas	Asignados	Contratados	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$510.000	\$452.046	\$246.273	\$57.954
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial	\$ 166.010	\$150.909	\$10.143	\$15.101
Reincorporación	\$ 75.080	\$71.698	\$70.963	\$3.382
Agencia Nacional de Tierras	\$ 24.832	\$1.238	\$451	\$23.594
Primera Infancia	\$ 20.000	\$5.288	\$1.401	\$14.712
JEP	\$ 44.493	\$21.251	\$11.185	\$23.242
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$0	\$0	\$1.959
Colombia Sostenible	\$2.751	\$2.751	\$89	\$0
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$5.000	\$5.000	\$0
Presidencia Posconflicto	\$ 7.688	\$7.688	\$2.719	\$0
Funcionamiento	\$ 17.858	\$13.270	\$4.832	\$4.588
TOTAL	\$ 875.671	\$731.139	\$353.055	\$144.532

Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones

*Relación entre los recursos pagados y los contratados.



Resultados recursos administrados por FCP

Entregados 110 títulos de propiedad privada, 2 títulos colectivos y 39 adjudicaciones de baldíos, entre otros, en Guajira, Magdalena y Tolima. Más de 500 familias beneficiadas.

Inició construcción de la placa polideportiva en Remedios (Antioquia) en el marco del programa Pequeñas Infraestructuras Comunitarias. Van 321 obras terminadas.

Realizada “Feria Colombia Renace” en Vistahermosa (Meta) con el fin de acercar los trámites y servicios del Estado a las zonas afectadas por el conflicto armado.

Constituidas custodias en el Banco de la República por 97.780 gr de oro y 50 joyas entregadas en Buenos Aires (Cauca) por las FARC.

Entregados insumos y maquinaria para promover el emprendimiento rural en las familias ganaderas en Dabeiba (Antioquia) pertenecientes a la Asociación Comunitaria de Lecheros de Urama.

Realizadas jornadas de socialización para fortalecer la implementación de la política pública de primera infancia y su aporte a la construcción de la paz en las subregiones de Arauca, Putumayo, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño.

Designada Martha Lucía Zamora como Secretaria Ejecutiva (e) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)



El Fondo Colombia en Paz en Cifras



En funcionamiento



8 Giros mensuales a más de 11.000

Reincorporados por \$ **61** mil millones
(Renta Básica)



15 convocatorias abiertas

178 proponentes



60.463 Pagos a familias del
Programa de Sustitución

\$132.462 millones






Procesos de contratación





Línea de tiempo – Procesos de Contratación





Planeación
\$141.120

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Sustitución de Cultivos Ilícitos a partir de Cacao - Fase II	\$ 45.719	Dirección de Sustitución de Cultivos	Abril - Mayo 2018
Sistemas de Información JEP	\$ 20.791	JEP	Pendiente definir viabilidad
Compra de Predios	\$ 11.471	ANT	Junio - 2018
Proyectos Productivos	\$ 9.889	Dirección de Sustitución de Cultivos	Mayo - 2018
Ordenamiento Sistemas	\$ 8.500	ANT	Mayo - Junio 2018
Operador Logístico Municipal	\$ 6.009	ART	Mayo 2018
Memo y Cuidarte	\$4.907	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo - 2018
Piloto de modalidad familiar educación inicial	\$ 4.852	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo - 2018
Interventoría Pequeñas Obras de Infraestructura - PIC	\$ 4.790	ART	Mayo - 2018
Comunicaciones ART	\$4.301	ART	Abril - Mayo 2018
Adquisición y distribución de libros en primera infancia	\$ 3.817	Alta Consejería Primera Infancia	Abril - Mayo 2018
Formalización	\$ 3.623	ANT	Mayo - Junio 2018
Proyectos Productivos	\$ 3.382	ARN	Mayo - Junio 2018
Expresiones artísticas y primera infancia en territorios PDET	\$ 1.136	Alta Consejería Primera Infancia	Abril - Mayo 2018
Contrapartidas	\$ 1.959	FAO/Cooperación	Mayo - Junio 2018
Contratos de prestación de servicios abogados víctimas	\$ 700	JEP	Pendiente
Base de datos jurídica	\$ 456	JEP	Mayo - 2018
Licencias de correo	\$ 348	JEP	Mayo - 2018
Operación logística	\$ 310	JEP	Pendiente



Planeación
\$141.120

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Fecha apertura de invitación
Transparencia	\$ 1.000	Abril - Mayo 2018
Sistemas de Información Financiera FCP	\$ 864	Pendiente
BPM- Métodos y procedimientos FCP (Diseño e implementación)	\$ 800	Mayo - 2018
Funcionamiento	\$ 427	Pendiente
Programa de Seguros	\$ 300	Abril - Mayo 2018
Portal FCP	\$ 292	Abril - Mayo 2018
Servicios TIC	\$ 225	Agosto - 2018
Comunicaciones estratégicas FCP	\$ 80	Pendiente
Gastos op. II semestre (Aseo, papelería, mantenimiento)	\$ 25	Abril - Mayo 2018
Papelería	\$ 59	Mayo - 2018
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	Pendiente
Servicio de mensajería y correspondencia	\$ 25	Abril - Mayo 2018
Servicios de traducción	\$ 15	Mayo - 2018
Total	\$ 141.120	
Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Siguiendo paso cumplimiento de condiciones de primer desembolso. Pendientes: equipo mínimo de Unidad Técnica Coordinadora y reglamento operativo.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

**Asignación
\$3.412**

Ejecución

Terminados



Nombre Corto	Entidad Solicitante	Contratista	Departamento/Municipio	Valor	Observaciones	Fecha estimada inicio de contrato*
Interventoría cacao, café y semillas en sustitución	Dirección Sustitución de Cultivos	Fundación Preservar Colombia	Briceño, Montañita, San José, El Retorno, Tibú y Tumaco	\$2.500	Pendiente suscripción contrato	11 de mayo
Adecuación y suministro del cableado estructurado	JEP	SICMES SAS	Bogotá	\$614		8 de mayo
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	JEP	IFX Networks Colombia SAS	Bogotá	\$250		10 de mayo
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	JEP	Copy Solutions LTDA	Bogotá	\$48		9 de mayo

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones

*Algunas fechas han sido modificadas a la espera de la definición del supervisor del contrato.





Ejecución de contratos



Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$235.784	Nov 2017 Nov 2018	56%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	37%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	AF 001	\$60.000	Sep 2017 Jun 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nal de Cafeteros	760-18	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	0%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomun	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2018	22%
Prestación de Servicios Persona Natural	2		\$159	Ene 2018 Jul 2018	36%

\$452.016



EJECUCIÓN

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	0%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959		0%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$14.772		0%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$10.993		0%
	Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	\$7.319		0%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$9.295		0%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641		0%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588		0%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$3.762		0%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868		0%
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.244	0%		
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	10%
Prestación de Servicios Persona Natural	447 (2018)		\$8.064	Oct 2017 Jul 2018	57%
	118 (2017)		\$2.866	Dic 2017 Jul 2018	

\$149.359



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$731.991

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia “de cero a siempre”	Save the Children	540-18	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	29%
Implementación del proceso de cualificación “Mandalavida” en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.088	Mar 2018 Jul 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	10 (2017)		\$292		48%
	19 (2018)		\$602		

\$5.267



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arriendo del inmueble Edificio Torre Squadra	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	572-17	\$11.740	Dic 2017 Jun 2018	73%
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	0%
Arquitectura de tecnologías de la información y diseño y definición de la estrategia de implementación de analítica para la JEP	Universidad de los Andes	402-18	\$597	Ene 2018 Jun 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	Seguridad Laser LTDA.	793-18	\$575	May 2018 Nov 2018	0%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791	\$323	Abr 2018 Dic 2018	0%
Pólizas de arriendo edificio Torre Squadra	Aon	NA	\$103	Feb 2018 Feb 2018	100%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$75	Mar 2018 Abr 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	164		\$6.441	Dic 2017 Jun 2018	39%

\$21.226



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitucion voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes	Cenit Trasporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	Convenio Marco 001-17	\$7.300*	Dic 2017 Dic 2019	0%

\$7.300

0%

EJECUCIÓN

* Otros recursos Públicos

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	403-18	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	50%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	16%
Divulgación, socialización y pedagogía Acuerdo de Paz	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$265	Ene 2018 Jun 2018	60%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	616-2018	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	9	N/A	\$509	Ene 2018 Jun 2018	38%

\$7.555



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda	786	\$505	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consorcio Desarrollo rural 2018	784	\$503	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consorcio Desarrollo rural 2018	787	\$503	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	785	\$497	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consorcio Escuela Galán - JPC	783	\$490	May 2018 Nov 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	3	N/A	\$246	Ene 2018 Jun 2018	40%

\$2.744

3%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
ARN	Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	BAC 001	\$67.148	Abr 2018 Dic 2018	100%
	Análisis estratégico de tres cadenas productivas	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-2018	\$1.050	Ene 2018 Jun 2018	30%
SAE	Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	\$5.000	Dic 2017	100%
ANT	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	40	-	\$1.216	Ene 2018 Jun 2018	35%
	TOTAL			\$74.414		



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$731.991

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiducoldex	Fiducoldex	124-17	\$1.743	Sept 2017 Mar 2018	28%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	765-18	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	6%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	30%
Asesorías jurídicas especializadas	De Vivero & Asociados	33-18	\$236	Ene 2018 Jun 2018	23%
Transporte terrestre	Rumbos S.A.S.	790-18	\$75	Mar 2018 May 2018	0%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Dic 2018	0%
Servicios públicos	N/A	N/A	\$24	N/A	100%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$2	N/A	100%
Equipo Unidad Técnica	12*	N/A	\$2.617	N/A	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	12	N/A	\$1.353	Ene 2018 Jun 2018	22%

\$12.111

34%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz

Cifras en millones

*Fe de erratas: este rubro presenta los contratos laborales vigentes a la fecha; sin embargo, en los informes 1 al 3 se contabilizaron los contratos de Prestación de Servicios de Personas Natural 2017 y 2018, los cuales ya están incluidos bajo este concepto dentro del presente informe.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$7.947

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor	Terminación
Reincorporación	Fundapanaca	550	\$ 5.000	mar-18
PDET	159 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.551	dic-17
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334	\$ 400	dic-17
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4	\$ 212	ene-18
Funcionamiento	8 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 130	dic-17
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	3	\$ 117	dic-17
Funcionamiento	Synerisis	541-18	\$ 96	abr-18
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	565	\$ 71	dic-17
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	122	\$ 69	nov-17
Presidencia Posconflicto	6 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 46	Dic-17
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	121	\$ 42	dic-17
Funcionamiento	Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 40	may-18
Funcionamiento	Arquiredes Construcciones S.A.S.	335	\$ 33	nov-17
Sustitución	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 30	dic-17
JEP	1 Prestación de Servicios Persona Natural	553	\$ 25	ene-18
ANT	1 Prestación de Servicios Persona Natural	739	\$22	feb-18
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125	\$ 21	dic-17
Primera Infancia	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	559	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	126	\$ 6	dic-17



Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fiduprevisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.