

INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

7 al 11 de mayo 2018



Ejecución Presupuestal



Nota Técnica


- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
 - **Compromisos de aportes:** valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
 - **Desembolsos:** dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
 - **Contratados:** recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
 - **Pagados:** recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.






Balance por Fondos


% Recursos contratados/desembolsos




Fondo
Colombia
Sostenible




Fondo
Multidonante
(ONU)



Fondo de la
Unión
Europea



Fondo del
Banco
Mundial



Fondo
Colombia
en Paz

COMPROMISOS DE APORTES

USD\$ 211

US\$ 85,5

EUR\$ 95,5

US \$7,1

DESEMBOLSOS

USD\$ 38,5

US\$ 82,7

EUR\$ 86,4

US \$7,1

\$ 884.471

CONTRATADO

USD\$ 0

US\$ 67,2

EUR\$ 39,2

US \$5,8

\$ 749.086

PAGADO

USD\$ 0

US\$ 56,4

EUR\$ 13,5

US \$2,5

\$ 362.732

Fuentes: (1) APC Cíclope, (2) FCP- PGN, aportes privados y otros recursos públicos. Cifras en millones

Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.





Resultados Fondos de Cooperación

Instalada la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Posesionados 11 comisionados. En su fase de preparación ha contado con el apoyo del Fondo Multidonante (ONU).

Inició entrenamiento de 80 excombatientes en desminado humanitario a través del Fondo ONU. Otros 66 desminadores están en entrenamiento desde marzo a través de *Halo Trust* y *Ayuda Popular Noruega* (APN).

52 niños, niñas y adolescentes de las FARC EP comenzaron integración comunitaria a través actividades deportivas y culturales con el apoyo de *World Coach*.

Realizado en Bogotá el Foro de Gestión Territorial para la formulación de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM), organizado por *Descontamina Colombia* y *United Nations Mine Action Service* (UNMAS).

Firmado proyecto “Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia – Fase II” por un monto de €250.000 provenientes del Fondo de la Unión Europea.



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

		TOTAL	PGN	Aportes Privados (1)	Otros recursos públicos (2)
Desembolsado		\$884.471	\$875.671	\$1.500	\$7.300
Contratado	Valor	\$749.086	\$740.286	\$1.500	\$7.300
	%	85%	85%	100%	100%
Pagado	Valor	\$362.732	\$361.232	\$1.500	\$0
	%	41%	41%	100%	0%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.

(2) Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.





Recursos de PGN administrados por el FCP

49%*

Subcuentas	Asignados	Contratados	Pagados	En proceso de planeación y estructuración
Sustitución de Cultivos	\$510.000	\$452.046	\$250.327	\$57.954
ART- Programas de Desarrollo con Enfoque territorial	\$ 166.010	\$150.909	\$10.268	\$15.101
Reincorporación	\$ 81.632	\$81.632	\$70.963	\$0
Agencia Nacional de Tierras	\$ 18.280	\$1.237	\$485	\$17.043
Primera Infancia	\$ 20.000	\$5.288	\$1.440	\$14.712
JEP	\$ 44.493	\$21.147	\$13.689	\$23.346
Contrapartidas de Cooperación	\$ 1.959	\$0	\$0	\$1.959
Colombia Sostenible	\$2.751	\$2.751	\$89	\$0
Sociedad de Activos Especiales	\$ 5.000	\$5.000	\$5.000	\$0
Presidencia Posconflicto	\$ 7.688	\$7.688	\$3.972	\$0
Funcionamiento	\$ 17.858	\$12.588	\$4.999	\$5.270
TOTAL	\$ 875.671	\$740.286	\$361.232	\$135.385

Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones



GOBIERNO DE COLOMBIA

*Relación entre los recursos pagados y los contratados.



Resultados recursos administrados por FCP

Ituango (Antioquia), Roberto Payán (Nariño), Puerto Libertador (Córdoba), Caloto y Suárez (Cuaca) finalizaron la fase de planeación PDET en 402 veredas con la participación de 8.700 personas. A la fecha se ha logrado cerrar esta fase en 124 de los 170 municipios.

Firmado acuerdo comercial para abastecimiento de 2.300 kg de arroz mensuales que serán comprados a proveedores en **Chocó**. Beneficiará a 415 familias agricultoras.

Inició implementación en territorio de cualificación en recreación a la primera infancia con encuentro departamental en **Tame (Arauca)**, más de 240 agentes educativos y comunitarios inscritos.

Desarrollada jornada de asistencia técnica para la **implementación del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSNN) en 16 municipios priorizados del Caquetá**. Participaron 60 delegados de entidades territoriales.

Realizado encuentro con enfoque de género en Tumaco (Nariño) para la construcción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Participaron 95 mujeres líderes.

Abierta invitación pública para la elección del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



El Fondo Colombia en Paz en Cifras



En funcionamiento



8 Giros mensuales a más de 11.000

Reincorporados por \$ **61** mil millones
(Renta Básica)



15 convocatorias abiertas

178 proponentes



62.219 Pagos a familias del
Programa de Sustitución

\$ **136.516** millones




Procesos de contratación





Línea de tiempo – Procesos de Contratación





Planeación
\$131.972

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Sustitución de Cultivos Ilícitos a partir de Cacao - Fase II	\$ 45.719	Dirección de Sustitución de Cultivos	Abril - Mayo 2018
Sistemas de Información JEP	\$ 20.896	JEP	Pendiente definir viabilidad
Proyectos Productivos	\$ 9.889	Dirección de Sustitución de Cultivos	Mayo - 2018
Ordenamiento Sistemas	\$ 8.500	ANT	Mayo - Junio 2018
Operador Logístico Municipal	\$ 6.009	ART	Mayo 2018
Compra de Predios	\$ 4.919	ANT	Junio - 2018
Pilotaje Modalidad familiar. Edu. inicial zona rural y rural dispersa	\$ 4.852	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo - 2018
Interventoría Pequeñas Obras de Infraestructura – PIC	\$ 4.790	ART	Mayo - 2018
Comunicaciones ART	\$4.301	ART	Abril - Mayo 2018
Colecciones especializadas de literatura	\$ 3.817	Alta Consejería Primera Infancia	Abril - Mayo 2018
Formalización	\$ 3.623	ANT	Mayo - Junio 2018
Atención integral en salud materno infantil	\$2.866	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo - Junio 2018
Cualificación de “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	\$2.041	Alta Consejería Primera Infancia	Mayo – 2018
Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y Primera Infancia	\$ 1.136	Alta Consejería Primera Infancia	Abril - Mayo 2018
Contrapartidas	\$ 1.959	FAO/Cooperación	Mayo - Junio 2018
Contratos de prestación de servicios abogados víctimas	\$ 700	JEP	Pendiente
Base de datos jurídica	\$ 456	JEP	Mayo - 2018
Licencias de correo	\$ 348	JEP	Mayo - 2018
Operación logística	\$ 310	JEP	Pendiente



Planeación
\$131.972

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor	Fecha apertura de invitación
Transparencia	\$ 1.000	Abril - Mayo 2018
Sistemas de Información Financiera FCP	\$ 864	Pendiente
BPM- Métodos y procedimientos FCP (Diseño e implementación)	\$ 800	Mayo - 2018
Gastos op. II semestre (Aseo, papelería, mantenimiento)	\$ 707	Abril - Mayo 2018
Funcionamiento	\$ 427	Pendiente
Programa de Seguros	\$ 300	Abril - Mayo 2018
Portal FCP	\$ 292	Abril - Mayo 2018
Servicios TIC	\$ 225	Agosto - 2018
Comunicaciones estratégicas FCP	\$ 80	Pendiente
Papelería	\$ 59	Mayo - 2018
Servicios de telefonía móvil y datos celulares	\$ 47	Pendiente
Servicio de mensajería y correspondencia	\$ 25	Abril - Mayo 2018
Servicios de traducción	\$ 15	Mayo - 2018
Total	\$ 131.972	
Nombre Corto	Valor	Observaciones
Crédito Colombia Sostenible	\$60.000	Crédito firmado. Siguiendo paso cumplimiento de condiciones de primer desembolso. Pendientes: equipo mínimo de Unidad Técnica Coordinadora y reglamento operativo.



Planeación

Convocatoria

Evaluación

**Asignación
\$3.412**

Ejecución

Terminados



Nombre Corto	Entidad Solicitante	Contratista	Departamento/Municipio	Valor	Observaciones	Fecha estimada inicio de contrato*
Interventoría cacao, café y semillas en sustitución	Dirección Sustitución de Cultivos	Fundación Preservar Colombia	Briceño, Montañita, San José, El Retorno, Tibú y Tumaco	\$2.500	Pendiente suscripción contrato	18 de mayo
Adecuación y suministro del cableado estructurado	JEP	SICMES SAS	Bogotá	\$614		16 de mayo
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	JEP	IFX Networks Colombia SAS	Bogotá	\$250		16 de mayo
Prestar el servicio integral de impresión, suministro y soporte	JEP	Copy Solutions LTDA	Bogotá	\$48		15 de mayo

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones

*Algunas fechas han sido modificadas a la espera de la definición del supervisor del contrato o la suscripción de pólizas.





Ejecución de contratos



Nota Técnica

- La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas.
- Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera del contrato.
- El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$740.880

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$235.784	Nov 2017 Nov 2018	58%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$122.355	Dic 2017 Dic 2018	37%
Sustitución voluntaria y concentrada del cultivos	UNODC	AF 001	\$60.000	Sep 2017 Jun 2018	100%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nal de Cafeteros	760-18	\$14.280	Ene 2018 Oct 2018	0%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	\$9.825	Ene 2018 Feb 2019	35%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$8.733	Nov 2017 Sep 2018	50%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomun	771-18	\$880	Ene 2018 Oct 2018	22%
Prestación de Servicios Persona Natural	2		\$159	Ene 2018 Jul 2018	36%

\$452.016



EJECUCIÓN

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS





Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$740.880

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	\$16.467	Ene 2018 Oct 2018	0%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$14.959		0%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$14.772		0%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	\$10.993		0%
	Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	\$7.319		0%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	\$9.295		0%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$5.641		0%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588		0%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$3.762		0%
	Corporación Prohaciendo	542-18	\$1.868		0%
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.244	0%		
Operador Logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$46.521	Nov 2017 Jul 2018	10%
Prestación de Servicios Persona Natural	447 (2018)		\$8.064	Oct 2017 Jul 2018	57%
	118 (2017)		\$2.866	Dic 2017 Jul 2018	

\$149.359



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$740.880

Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la Política de la Primera Infancia "de cero a siempre"	Save the Children	540-18	\$3.285	Ene 2018 Jul 2018	29%
Implementación del proceso de cualificación "Mandalavida" en los municipios priorizados	Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$1.089	Mar 2018 Jul 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 (2017)		\$225		50%
	18 (2018)		\$601		

\$5.200



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$740.880

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Arriendo del inmueble Edificio Torre Squadra	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	572-17	\$11.740	Dic 2017 Jun 2018	88%
Alquiler de Vehículos	Union Temporal Convencionales Blindados 2018	788-18	\$1.372	Mar 2018 Ago 2018	0%
Arquitectura de tecnologías de la información y diseño y definición de la estrategia de implementación de analítica para la JEP	Universidad de los Andes	402-18	\$597	Ene 2018 Jun 2018	0%
Vigilancia y seguridad privada	Seguridad Laser LTDA.	793-18	\$575	May 2018 Nov 2018	0%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791	\$323	Abr 2018 Dic 2018	0%
Pólizas de arriendo edificio Torre Squadra	Aon	NA	\$103	Feb 2018 Feb 2018	100%
Obras de adecuaciones menores inmueble Edificio Torre Squadra	Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$75	Mar 2018 Abr 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	156		\$6.156	Dic 2017 Jun 2018	50%

\$20.941

65%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$740.880

Terminados

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos relacionados con la reforma rural integral y sustitución voluntaria de cultivos en municipios priorizados y de interés para las partes	Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S	Convenio Marco 001-17	\$7.300*	Dic 2017 Dic 2019	0%

\$7.300

0%

EJECUCIÓN

* Otros recursos Públicos

Fuente: Fondo Colombia en Paz

Cifras en millones



GOBIERNO DE COLOMBIA



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$740.880

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propaís	403-18	\$3.000	Ene 2018 Jul 2018	90%
Plan de medios acuerdo de paz	J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$2.790	Dic 2017 Jul 2018	16%
Divulgación, socialización y pedagogía Acuerdo de Paz	Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$265	Ene 2018 Jun 2018	80%
Formación en desminado humanitario	Asociación Campaña contra Minas CCCM	616-2018	\$991	Ene 2018 Nov 2018	30%
Prestación de Servicios Persona Natural	9	N/A	\$509	Ene 2018 Jun 2018	38%

\$7.555



EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$740.880

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de Proyectos Productivos (Nariño, Cauca y Putumayo)	ECONOMIA Urbana Ltda	786	\$505	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Caribe, Bajo Cauca y Catatumbo)	Consortio Desarrollo rural 2018	784	\$503	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Oriente)	Consortio Desarrollo rural 2018	787	\$503	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Choco - Urabá)	OPTIM Consult SAS	785	\$497	May 2018 Nov 2018	0%
Estructuración de Proyectos Productivos (Andina)	Consortio Escuela Galán - JPC	783	\$490	May 2018 Nov 2018	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	3	N/A	\$246	Ene 2018 Jun 2018	40%

\$2.744

3%

EJECUCIÓN



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$740.880

Terminados

Subcuenta	Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
ARN	Pagos de Renta Básica – Reincorporación pensión y BEPS	Banco Agrario	BAC 001	\$77.082	Abr 2018 Dic 2018	87%*
	Análisis estratégico de tres cadenas productivas	ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-2018	\$1.050	Ene 2018 Jun 2018	30%
SAE	Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	\$5.000	Dic 2017	100%
ANT	Prestación de Servicios Persona Natural - ANT	39	-	\$1.216	Ene 2018 Jun 2018	38%
	TOTAL			\$84.348		

Fuente: Fondo Colombia en Paz

Cifras en millones

*El porcentaje de ejecución se reduce dado que aumenta el valor de los recursos disponibles para pago de renta básica en \$6.551 millones.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución
\$740.880

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión fiduciaria – Fiducoldex	Fiducoldex	124-17	\$1.743	Sept 2017 Mar 2018	28%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001	\$3.800	Abr 2018 Dic 2018	0%
Tecnologías de la información	Itelcom	765-18	\$1.423	Ene 2018 Dic 2018	6%
Arriendo sede	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	397-18	\$778	Ene 2018 Dic 2018	39%
Asesorías jurídicas especializadas	De Vivero & Asociados	33-18	\$236	Ene 2018 Jun 2018	42%
Transporte terrestre	Rumbos S.A.S.	790-18	\$75	Mar 2018 May 2018	0%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	\$60	Mar 2018 Dic 2018	0%
Servicios públicos	N/A	N/A	\$24	N/A	100%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$2	N/A	100%
Equipo Unidad Técnica	12	N/A	\$2.642	N/A	100%
Prestación de Servicios Persona Natural	12	N/A	\$634*	Ene 2018 Jun 2018	31%

\$11.417

40%

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz

Cifras en millones

*A partir de esta semana la ejecución de las OPS solo incluye las ordenes vigentes.





Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

\$8.205

Subcuenta	Contratista	# Contrato	Valor	Terminación
Reincorporación	Fundapanaca	550	\$ 5.000	mar-18
PDET	159 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.551	dic-17
Funcionamiento	Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334	\$ 400	dic-17
Funcionamiento	Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4	\$ 212	ene-18
JEP	9 Prestaciones de Servicios Persona Natural	-	\$ 206	Abr-18
Funcionamiento	10 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 142	dic-17
Funcionamiento	De Vivero & Asociados S.A.	3	\$ 117	dic-17
Funcionamiento	Syneris	541-18	\$ 96	abr-18
Primera Infancia	5 Prestaciones de servicios Persona Natural		\$87	Mar-18
Presidencia Posconflicto	Dattis Comunicaciones S.A.S.	565	\$ 71	dic-17
Funcionamiento	Arquirdes Construcciones S.A.S.	122	\$ 69	nov-17
Presidencia Posconflicto	6 Prestaciones de Servicios Persona Natural		\$ 46	Dic-17
Funcionamiento	Armtrans Ltda.	121	\$ 42	dic-17
Funcionamiento	Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 40	may-18
Funcionamiento	Arquirdes Construcciones S.A.S.	335	\$ 33	nov-17
Sustitución	1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 30	dic-17
ANT	1 Prestación de Servicios Persona Natural	739	\$22	feb-18
Funcionamiento	Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125	\$ 21	dic-17
Presidencia Posconflicto	Salamarquez S.A.S.	559	\$ 16	dic-17
Funcionamiento	ABM Comercializadora S.A.S.	126	\$ 6	dic-17



Información adicional

[Fondo Colombia en Paz](#)



[Procesos de selección](#)

[Contratación - SECOP](#)

[Fidupervisora - Pagos e información adicional](#)

[Mapa Cooperación](#)



[Fondo Colombia Sostenible](#)



[Fondo de la Unión Europea](#)



[Fondo Multidonante \(ONU\)](#)

[Fondo del Banco Mundial](#)



Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.