



Cronograma de Ejecución Física y Financiera de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1915 de 2017 Obras por Impuestos

Dotacion para diferentes ambientes escolares en las residencias escolares Oficiales en 13 municipios no certificados del departamento del meta.

Descripción	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
Actividades de Ejecución							
Firma acta de Inicio contratos							
Concertar con el contratista el cronograma de actividades, producción y entregas con el fin de realizar el seguimiento de manera eficaz buscando siempre la optimización de recursos.							
Aprobación de prototipos y fichas técnicas para producción y compra							
Dar tramite a la orden de producción por parte del Contratista							
Verificar especificaciones técnicas, calidad de materiales, prototipos y productos en instalaciones del fabricante de mobiliario escolar por parte de la interventoría							
Ejecutar el plan de entregas por parte del contratista							
Aceptar el producto entregado en la sede por parte de la Interventoría							
Ejecutar el plan de pagos por parte de la FIDUCIA, según indicaciones del Gerente y visto bueno del interventor							
Cerrar proyectos y liquidar contratos suscritos							
Entregar informe final por parte de la interventoria con visto bueno de recibo del proyecto a satisfaccion							