



Cronograma de Ejecución Física y Financiera de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1915 de 2017 Obras por Impuestos

Dotación de ambientes escolares para sedes educativas oficiales del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolivar

Descripción		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
2.1	Firma acta de Inicio contratos							
2.2	Concertar con el contratista el cronograma de actividades, producción, despacho y entregas con el fin de realizar el seguimiento de manera eficaz buscando siempre la optimización de recursos.							
2.3	Aprobación de prototipos y fichas técnicas para producción y compra							
2.4	Dar tramite a la orden de producción por parte del Contratista							
2.5	Verificar especificaciones técnicas, calidad de materiales, prototipos y productos en instalaciones del fabricante de mobiliario escolar por parte de la interventoría							
2.6	Ejecutar el plan de entregas por parte del contratista							
2.7	Aceptar el producto entregado en la sede por parte de la Interventoría							
2.8	Ejecutar el plan de pagos por parte de la FIDUCIA, según indicaciones del Gerente y visto bueno del interventor							
2.9	Cerrar proyectos y liquidar contratos suscritos							
2.10	Entregar informe final por parte de la interventoria con visto bueno de recibo del proyecto a satisfaccion							