INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

07 al 11 de enero de 2019

Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestales.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.

Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación "Convocatoria Pública". Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación "Convocatoria Pública" corresponde a la fase en la que se elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación "Contratación Directa" corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

Subcuentas Administradas

- Reincorporación
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- Primera infancia
- Sustitución de Cultivos
- Jurisdicción Especial de Paz
- Agencia Nacional de Tierras
- Colombia Sostenible BID
- Sociedad de Activos Especiales
- Presidencia Posconflicto
- Funcionamiento
- Procuraduría
- Contrapartidas de Cooperación

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	$ 1.668.927	$ 1.654.559	$ 14.368
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	$ 1.019.035	$ 1.006.413	$ 12.623
TOTAL EJECUTADO	$ 871.576	$ 866.396	$ 5.180

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por $886 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal



Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 1.169.832	$ 586.151	50%	$ 583.681	50%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 208.054	$ 182.257	88%	$ 25.797	12%
Reincorporación	$ 171.229	$ 161.416	94%	$ 9.813	6%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 44.493	$ 31.937	72%	$ 12.556	28%
Primera Infancia	$ 20.552	$ 18.541	90%	$ 2.010	10%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 18.281	$ 4.618	25%	$ 13.662	75%
Funcionamiento	$ 18.487	$ 18.136	98%	$ 350	2%
Presidencia Posconflicto	$ 8.291	$ 8.228	99%	$ 63	1%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 5.000	$ 5.000	100%	$ 0	0%
Colombia Sostenible	$ 2.750	$ 2.750	100%	$ 0	0%
Contrapartidas de Cooperación	$ 1.959	$ 0	0%	$ 1.959	100%
Procuraduría	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 1.668.927	$ 1.019.035	61%	$ 649.892	39%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

Ejecución Financiera



Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 586.151	$ 556.179	95%	$ 29.972	5%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 182.257	$ 103.705	57%	$ 78.553	43%
Reincorporación	$ 161.416	$ 152.841	95%	$ 8.575	5%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 31.937	$ 24.561	77%	$ 7.377	23%
Primera Infancia	$ 18.541	$ 4.943	27%	$ 13.598	73%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 4.618	$ 2.795	61%	$ 1.823	39%
Funcionamiento	$ 18.136	$ 11.693	64%	$ 6.443	36%
Presidencia Posconflicto	$ 8.228	$ 7.172	87%	$ 1.057	13%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 5.000	$ 5.000	100%	$ 0	0%
Colombia Sostenible	$ 2.750	$ 2.688	98%	$ 62	2%
Contrapartidas de Cooperación	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
Procuraduría	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 1.019.035	$ 871.576	86%	$ 147.460	14%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

Línea del Tiempo



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 584.070	$ -	$ -	$ -	$ 585.472	$ 289

Sustitución de Cultivos

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Presidencia

Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 584.070

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar	$ 583.681	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Interventoría Fedecacao	$ 320	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Contratos de Prestación de Servicios	$ 60	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir
Tiquetes Aéreos	$ 9	Dirección de Sustitución de Cultivos	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 585.472** | Terminados

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	$360.280	Nov 2017 Ene 2019	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	$122.355	Dic 2017 Dic 2019	100%
Sustitución voluntaria y concentrada de cultivos	UNODC	AF 001	$67.500	Sep 2017 Jul 2019	89%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	$14.280	Ene 2018 Ene 2020	10%
Transferencia de tecnología a los productores beneficiarios del Prog. Nal. – Semillas	Corpoica	561-18	$9.825	Ene 2018 Feb 2019	70%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	$9.791	Nov 2017 Oct 2019	46%
Mano de obra no calificada en cacao con población de los ETCR	Ecomún	771-18	$880	Ene 2018 Oct 2019	88%
Interventoría cacao en programas de sustitución de cultivos	Fundación Preservar Colombia	792-18	$463	Jun 2018 Feb 2019	79%
Prestación de Servicios Persona Natural	1 (2018)	N/A	$75	Ago 2018 Mar 2019	51%
Viáticos y gastos de viaje	N/A	N/A	$24	N/A	87%

$585.472*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Disminuye el valor en ejecución debido a pagos no cobrados por las familias asociadas al programa de sustitución de cultivos ilícitos y terminación de 2 OPS

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 289

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
5 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$289	dic-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 30.583	$ -	$ -	$ -	$ 161.238	$ 16.234

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 30.583

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ART	$ 25.797	ART	Por definir
Adición Contrato Carvajal	$ 4.701	ART	Por definir
Contratos de prestación de servicios	$ 85	ART	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 161.238** | Terminados

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Logístico	Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	$51.448	Nov17 - Feb 19	86%
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	$16.467	Feb18 - Jul19	30%
	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	$14.959	Feb18 - Feb19	60%
	Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	$14.772	Feb18 - Ene19	60%
	Putumayo: Unión Temporal Guanga	534-18	$13.238	Feb18 -May19	51%
	Consorcio Caguan 2018	538-18	$9.295	Feb18 - Feb19	60%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	$8.769	Feb18 - May19	25%
	Unión Temporal Renacer 2017	537-18	$5.641	Feb18 - Ene19	30%
	Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	$5.612	Feb18 - May19	40%
	Consorcio Chocó 2017	539-18	$5.588	Feb18 - Feb19	30%
	Corporación Prohaciendo	542-18	$1.868	Feb18 - Ene19	60%
	Consorcio Edificando Paz	535-18	$1.848	Feb18 – May19	20%
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	$ 4.547	Dic18 – Sep19	0%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	$ 4.252	Ene19 – Oct19	0%
Prestación de Servicios	79 OPS	N/A	$1.813	Oct18 - Jun19	63%
Plan de Comunicaciones	Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	$990	Ago18 - Jul19	0%
Viáticos	Viáticos	N/A	$120	Nov18 – Dic18	17%
Gastos Varios	Gastos Varios	N/A	$10	Nov17 - Dic18	100%

$161.238*



EJECUCIÓN

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumenta debido a la suscripción de los Contratos 1085-18 y 1086-18

colombia renace
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 16.234

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
821 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$16.234	dic-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 9.813	$ -	$ -	$ -	$ 155.366	$ 6.050

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 9.813

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ARN	$ 9.813	ARN	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 155.366** | Terminados

REINCORPORACIÓN

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	$137.824*	Abr 2018 Ene 2019	94%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	$14.758	Abr 2018 Dic 2018	100%
Beneficios económicos: proyectos productivos	N/A	N/A	$2.784	Jun 2018 Dic 2018	100%

$155.366*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumenta debido al pago de renta básica, asignaciones únicas, pensión y BEPS

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 6.050

REINCORPORACIÓN

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fundapanaca	550-17	$5.000	mar-18	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	$1.050	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 12.556	$ 5.446	$ -	$ -	$ 2.820	$ 23.671

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 12.556

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar JEP	$ 12.556	JEP	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | **Convocatoria $ 5.446** | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Gestión Documental	JEP	$ 5.446	15 de febrero de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 2.820** | Terminados

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Vigilancia y seguridad privada	U.T. L&K	793-18	$798	May 2018 Ene 2019	84%
Prestación de Servicios Persona Natural	4 (2018)	N/A	$335	Ago 2018 Ago 2019	11%
Sistemas de información	Password Consulting Services S.A.S.	897-18	$584	Ene 2019 May 2019	0%
Arrendamiento de computadores	UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	$485	Abr 2018 Mar 2019	80%
Servicios de cableado dedicado, telefonía IP y televisión	IFX Networks Colombia SAS	796-18	$250	May 2018 May 2019	40%
Servicio de Impresión	Solution Copy Ltda.	1082-18	$200	Nov 2018 Mar 2019	32%
Viáticos	N/A	N/A	$80	Oct 2018 Dic 2018	65%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	$82	Jun 2018 Dic 2018	90%
Servicios Públicos	N/A	N/A	$6	Jun 2018 Dic 2018	100%

$2.820*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución disminuye debido a la terminación de 10 OPS y el Contrato 795-18

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 23.671

JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	$ 11.740	jun-18	En proceso de liquidación
173 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 7.779	dic-18	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	$ 1.372	ago-18	En proceso de liquidación
42 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 1.241	nov-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	$ 614	jul-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Universidad de los Andes	402-18	$ 597	Nov-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	$ 100	sep-18	En proceso de liquidación
Solution Copy Ltda.	795-18	$ 72	dic-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 15.079	$ -	$ -	$ -	$ 290	$ 5.182

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Consejería Presidencial para la Primera Infancia.

Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 15.079

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación Inicial en la zona rural y rural dispersa. Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo - Bolívar	$ 4.037	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	$ 3.741	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Implementación oferta complementaria “Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida”, en municipios PDET	$ 2.757	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Por asignar Primera Infancia	$ 2.010	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia” en 28 municipios PDET	$ 1.113	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	$ 1.048	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir
Contratos de prestación de servicios	$ 373	Alta Consejería Primera Infancia	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 290** | Terminados

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	4	N/A	$290	Ene 2019 Dic 2019	0%

$ 290



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 5.182

PRIMERA INFANCIA

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	$3.198	jul-18	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	$1.089	ago-18	En proceso de liquidación
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$312	sep-18	En proceso de liquidación
18 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$583	oct-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 14.848	$ -	$ -	$ -	$ 549	$ 2.884

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 14.848

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar ANT	$ 13.662	ANT	Por definir
Contratos de prestación de servicios	$ 821	ANT	Por definir
Tiquetes Aéreos	$ 364	ANT	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 549** | Terminados

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de Viajes	N/A	N/A	$549	Jun 2018 Dic 2018	1%
Gastos Varios	N/A	N/A	$0,17	Nov 2017 Mar 2018	100%



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución disminuye debido a la terminación de 46 OPS

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 2.884

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
88 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$2.881	dic-18	En proceso de liquidación
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$3	jul-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 398	$ -	$ 30	$ -	$ 13.814	$ 4.244

Funcionamiento

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 398

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Funcionamiento	$ 350	FCP	Por definir
Gestión Documental	$ 42	FCP	Por definir
Suministro de Comunicaciones	$ 6	FCP	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 30** | Asignación | Ejecución | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Suministro de elementos de Papelería	FCP	$ 30	1. Ofixpress S.A.S. 2. Grupo los Lagos S.A.S.	23 de enero de 2018

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 13.814** | Terminados

FUNCIONAMIENTO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Equipo Unidad Técnica	N/A	N/A	$ 5.270	Ene18 -Mar19	46%
Comisión fiduciaria – Fiduprevisora	Fiduprevisora	001-18	$ 4.164	Abr18-Mar19	67%
Auditoría	Ernst & Young	N/A	$ 1.397	Jun18-Mar19	67%
Tecnologías de la información	U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	$ 1.599	Ene18-Ene19	81%
Auditoría	Ernst & Young	1093-18	$ 605	Ene19-Jul19	0%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085-18	$ 564	Dic18-Dic20	0%
Viáticos	N/A	N/A	$ 70	Ene18-Mar19	31%
Aseo y cafetería	Eminser S.A.S.	781-18	$ 60	Mar18-Ene19	67%
Servicios Públicos	N/A	N/A	$ 39	Ene18-Dic18	100%
Gastos Reembolsables	N/A	N/A	$ 18	Mar18-Dic18	0%
Gastos varios	N/A	N/A	$ 17	Ene18-Dic18	64%
Pago de Nómina	PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	$ 7	Ago18-Mar19	61%
Gastos Admin. y de Operación	N/A	N/A	$ 5	Dic 2018	100%

$13.814*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* El valor en ejecución disminuye debido a la terminación del Contrato 397-18

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 4.244

FUNCIONAMIENTO

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Fiducoldex	124-17	$ 1.536	mar-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 622	jun-18	En proceso de liquidación
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	$ 96	abr-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	$ 69	nov-17	En proceso de liquidación
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 54	nov-18	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	$ 33	nov-17	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	$ 21	dic-17	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	$ 15	may-18	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	$ 6	dic-17	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 63	$ -	$ -	$ -	$ 464	$ 7.764

Presidencia Posconflicto

Transversal

Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el Posconflicto.

Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería para el Posconflicto.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 63

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

PRESIDENCIA POSCONFLICTO

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Presidencia Posconflicto	$ 63	DAPRE	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 464** | Terminados

PRESIDENCIA POSCONFLICTO

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	7	N/A	$464	Dic 2018 Dic 2019	0%

$ 464



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 7.764

PRESIDENCIA POSCONFLICTO

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	$ 2.790	jul-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	$ 991	nov-18	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 640	ago-18	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	$ 266	jul-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	$ 71	dic-17	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	$ 16	dic-17	En proceso de liquidación
Gastos Bancarios	N/A	$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000	$ -

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.

Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 5.000** | Terminados

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sociedad de Activos Especiales	SAE	059	$5.000	Dic 2020	100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.750

Colombia Sostenible

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a desarrollar en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 2.750

COLOMBIA SOSTENIBLE

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	$505	dic-18	En proceso de liquidación
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	$503	dic-18	En proceso de liquidación
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	$497	nov-18	En proceso de liquidación
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 252	jun-18	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 1.959	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Contrapartidas de Cooperación

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz

Apoyar el cierre de proyectos con recursos de cooperación que demanden un case por parte del Gobierno Nacional

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 1.959

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

CONTRAPARTIDAS DE COOPERACIÓN

Nombre corto	Valor	Entidad Solicitante	Fecha apertura de invitación
Por asignar Contrapartidas de Cooperación	$ 1.959	FCP	Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

Procuraduría

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Procuraduría General de la Nación

Apoyar acciones en terreno para generar alertas en torno a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Focalización: Transversal

Estado: En proceso de creación

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Fondos de Cooperación

Nota Técnica

- Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:
  - Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
  - Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
  - Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
  - Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.
- Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
- La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
- El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el porcentaje de ejecución disminuye.
- La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

Fondos Posconflicto

Naciones Unidas para el Posconflicto

USD 85.668.040
Desembolsados al Fondo

USD 0
Comprometidos

USD 85.668.040
Total movilizado

Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto

USD 7.160.000
Desembolsados al Fondo

USD 0
Comprometidos

USD 7.160.000
Total movilizado

Unión Europea para Colombia

EUR 90.993.729
Desembolsados al Fondo

EUR 5.414.590
Comprometidos

EUR 96.408.319
Total movilizado

BID Colombia Sostenible

USD 18.575.437
Desembolsados al Fondo

USD 192.424.561
Comprometidos

USD 210.999.998
Total movilizado

Corte a diciembre 2018

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

NACIONES UNIDAS

107

Proyectos aprobados por USD $77.6M (2016, 2017 y 2018)

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	USD 7.295.170	
Canadá	USD 15.229.371	
Fondo Consolidación de Paz, ONU	USD 15.000.000	
Global Aceleration Instrument	USD 2.000.000	
Irlanda	USD 887.586	
Reino Unido	USD 19.961.745	
Noruega	USD 9.634.950	
Suecia	USD 9.492.667	
Suiza	USD 3.090.580	
SDG Fund	USD 1.500.000	
Nueva Zelanda	USD 104.400	
Cooperación Catalana	USD 363.245	
Portugal	USD 72.120	
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000	
	Total:USD 85.668.040	

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.

NACIONES UNIDAS

Se están construyendo los Términos de Referencia.

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Reino Unido	$ 5.092.400	
Chile	$ 100.000	
Alemania		$ 11.376.564
Irlanda	$ 284.091	
Noruega		$9.243.648
Total:	$ 5.192.400	$ 20.904.303

Fondo para la Paz y el Posconflicto

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

5 Proyectos aprobados por un valor de USD $6.580.250

Donante	Recursos Registrados
Banco Mundial	USD 4.000.000
Suecia	USD 3.100.000
Total	USD7.100.000

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de la Unión Europea para Colombia

13
Proyectos en ejecución por un total de 51,3 Millones de Euros

5
Proyectos aprobados y en proceso de contratación 16,1 Millones de Euros

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	EUR 3.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 71.400.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
España	EUR 2.010.000	EUR 990.000
Francia	EUR 1.800.000	EUR 1.200.000
Holanda	EUR 3.000.000	
Hungria	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 1.500.000	EUR 1.500.000
Italia	EUR 3.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 24.000	
Luxemburgo	EUR 35.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
República Checa	EUR 20.319	
Suecia	EUR 1.392.410	EUR 1.784.590
Total:	EUR 90.993.729 *	EUR 5.414.590

- *Cifra sin intereses*

Intereses bancarios 143 euros

Fondo Colombia Sostenible

BID

Donante	Recursos Registrados	Recursos comprometidos
Declaración Conjunta **(Noruega, Alemania y Reino Unido)***	USD 14.250.000	$ 185.750.000
Suecia	USD 1.575.437	$ 4.424.563
Suiza	USD 2.750.000	$ 2.250.000
Total:		
*Componente de pago por resultados	USD 18.575.437	$ 192.424.563