La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Identidad y arquitectura de marca para el Gobierno de Colombia
Proceso asociado: Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico, Comunicación y Prensa. Código: G-SA-01 / Versión: 10

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

INFORME SEMANAL
Fondo Colombia en Paz

21 al 25 de diciembre de 2020

No. Informe: 142
21 al 25 de diciembre de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

¡Algo maravilloso está pasando!

Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.

Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación "Convocatoria Pública". Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación "Convocatoria Pública" corresponde a la fase en la que se elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación "Contratación Directa" corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

Subcuentas Administradas

- Reincorporación
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- Primera infancia
- Sustitución
- BID Préstamo
- KFW
- Jurisdicción Especial de Paz
- Agencia Nacional de Tierras
- Colombia Sostenible
- Sociedad de Activos Especiales
- BID Facilidad
- AFD
- Estabilización
- Funcionamiento
- Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Herencia Colombia
- Agencia Nacional de Tierras 2019
- Visión Amazonía

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	$ 3.002.378	$ 2.823.250	$ 179.128
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	$ 2.734.062	$ 2.564.013	$ 170.049
TOTAL EJECUTADO	$ 2.089.924	$ 2.074.870	$ 15.054

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por $6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por $4.273 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por $191 millones / Aporte de contrapartida por $400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por $9.838 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por $170 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por $5 millones /Otros ing. no operacionales – PDET por $9 millones./Aporte KFW $5,609./Aporte de contrapartida OIM $600/Aporte de contrapartida FAO $1.560 /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Facilidad $5.396. /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Préstamo $130.506/ Convenio Fondo Paz $889/

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 1.468.423	$ 1.337.479	91%	$ 130.944	9%
Reincorporación	$ 525.759	$ 518.976	99%	$ 6.783	1%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 464.733	$ 445.541	96%	$ 19.192	4%
BID Préstamo	$ 330.504	$ 274.773	83%	$ 55.732	17%
Funcionamiento	$ 49.903	$ 49.341	99%	$ 561	1%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 44.065	$ 43.937	100%	$ 128	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 27.647	$ 0	0%	$ 27.647	100%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 21.703	$ 1.119	5%	$ 20.584	95%
Primera Infancia	$ 20.876	$ 20.861	100%	$ 15	0%
Estabilización	$ 20.519	$ 20.286	99%	$ 232	1%
BID Facilidad	$ 15.234	$ 14.374	94%	$ 859	6%
KFW	$ 5.609	$ 0	0%	$ 5.609	100%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.847	$ 2.817	99%	$ 30	1%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%
Herencia Colombia	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
AFD	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 3.002.378	$ 2.734.062	91%	$ 268.316	9%



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 1.337.479	$ 1.241.573	93%	$ 95.906	7%
Reincorporación	$ 518.976	$ 482.610	93%	$ 36.366	7%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 445.541	$ 219.709	49%	$ 225.832	51%
BID Préstamo	$ 274.773	$ 27.453	10%	$ 247.320	90%
Funcionamiento	$ 49.341	$ 41.321	84%	$ 8.020	16%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 43.937	$ 34.653	79%	$ 9.284	21%
Primera Infancia	$ 20.861	$ 19.036	91%	$ 1.825	9%
Estabilización	$ 20.286	$ 14.215	70%	$ 6.071	30%
BID Facilidad	$ 14.374	$ 948	7%	$ 13.426	93%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.817	$ 2.804	100%	$ 13	0%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 1.119	$ 1.044	93%	$ 75	7%
Herencia Colombia	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
KFW	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
AFD	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 2.734.062	$ 2.089.924	76%	$ 644.138	24%



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

Línea del Tiempo



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 132.295	$ 2.576	$ -	$ 3.974	$ 1.230.065	$ 99.513

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto	Valor
Por asignar	$ 130.944
Contratos de Prestación de Servicios	$ 1.349
Asistencia Alimentaria	$ 2

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Transporte Público Terrestre	ART	$ 2.576	28 de diciembre de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Operador PNIS	ART	Corporación para el Fomento Social de Colombia – COFESCO	$ 3.974	30 de diciembre de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	$ 797.785	Nov17 - Dic20	97%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	$325.278	Nov17 - Dic20	98%
Operador Logístico	-OEI-	262-20	$ 75.402	Jun20 - Abr21	20%
Prestación de Servicios Persona Natural	210 OPS	N/A	$ 13.274	Feb19 - Dic21	47%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	$ 11.554	Nov17 - Abr21	73%
Arrendamientos	Situando SAS	254-19	$ 2.945	Oct19 - Oct21	50%
		411-20	$ 704	Ago20 - Oct21	21%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$1.224	N/A	44%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	$ 1.017	Ene20 - Ene21	66%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	$ 881	Dic19 - Dic20	7%

$1.230.065*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago de asistencia alimentaria

Sustitución

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 001	$ 67.500	dic-19	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	$ 10.946	nov-20	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	$ 9.825	sep-19	En proceso de liquidación
131 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 5.348	dic-18	En proceso de liquidación
104 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 4.299	dic-18	Liquidado
Ecomún	771-18	$ 880	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	$ 695	dic-18	En proceso de liquidación
Semillas Valle S.A.	76-20	$ 20	nov-20	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 22.800	$ 656	$ 8.924	$ -	$ 251.618	$ 180.735

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Valor
Por asignar ART	$ 19.192
Contratos de Prestación de Servicios	$ 1.710
Arrendamiento	$ 1.003
Licencia plataforma tecnológica – ESRI Colombia S.A.S	$ 545
Servicios Integrales de comunicación	$ 350

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Ejecución de Planes de Negocio	ART	$ 656	28 de diciembre de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	ART	$ 5.017	1. U. T. por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 2020 2. U. T. Logística Paz 2020 3. U. T. CNM&FPC 4. Red Logística y Gestión S.A.S. 5. Pubblica S.A.S. 6. Eventos y Protocolo Empresarial S.A.S. 7. DU Brands S.A.S. 8. INMOV S.A.S. 9. Imagroup Colombia S.A.S. 10. Douglas Trade S.A.S. 11. Consorcio OPL 12. Consorcio ART 13. Consultoría Estratégica Integral S.A. 14. Banca de Proyectos S.A.S. 15. Audio Daz P.A. System S.A.S. 16. Excursiones Amistad S.A.S. y/o Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. 17. U.T. Proyectos ART 18. U.T. Visión ART 2020 19. Fundación Social Colombia Activa	8 de enero de 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Construcción de puente vehicular	ART	$ 2.405	1. U. T. Puentes Antioquia 2. Consorcio Tridelsa 3. Consorcio Puentes Colombia 4. Consorcio Puentes Cas 5. Consorcio Puentes Quebarda Urales 6. Rafael Humberto Jiménez Urrego	14 de enero de 2021
Proyectos para el fomento y Fortalecimiento de actividades productivas	ART	$ 1.204	1. U.T. Sercorp Tarazá 2. U.T. Cacao Tarazá 3. Fundación Tecnológica Autónoma del Pacifico 4. Fundación Socya 5. U.T. Emprendimiento 2020 6. Consorcio planta proyectamos	08 de enero de 2021
Interventoría Construcción de puente vehicular	ART	$ 298	1. Sodicon S.A.S. 2. Nogaall S.A.S. 3. Consorcio Sol 4. Consorcio Intervial Antioquia	14 de enero de 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	$ 27.589	Feb20 - Mar21	0%
	Fundación SOCYA	112-20	$ 18.641	Jul20 - Ago21	0%
	Consorcio EGA	439-19	$15.017	Feb20 - Jun21	0%
	Consorcio FAM	111-20	$14.746	Abr20 - May21	0%
	Consorcio CEG-OME	162-20	$14.691	Abr20 - May21	0%
	U.T. Futuro Pazcifico	110-20	$ 11.137	Jul20 - Ago21	0%
	Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	$ 9.475	Jul20 - Ago21	0%
	Consorcio M&M PDET	312-20	$ 9.465	Jul20 - Ago21	0%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	$ 8.098	Feb20 - Jun21	0%
	Consorcio M&M FAM	311-20	$ 6.893	Jul20 - Ago21	0%
	Consorcio EGA	440-19	$ 5.646	Feb20 - Mar21	0%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	$ 4.136	Feb20 - Mar21	0%
	U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	$ 3.250	Jul20 - Ago21	0%

$251.618*



EJECUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción del contrato 821-20 y adición a contratos de 3 OPS

¡Algo maravilloso está pasando!

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	$22.330	Feb18 - Ene21	90%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	$8.769	May18 - Dic20	92%
Prestación de Servicios	341 OPS	N/A	$17.940	Abr19 - Oct21	35%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	$ 7.805	Ene20 - Abr21	10%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	$ 7.448	Jul20 - Oct21	0%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	$ 6.924	Ene20 - Ago21	8%
Interadministrativo de prestación de servicios	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	$ 7.780	Jul19 - Dic20	40%
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	$5.272	Ene19 - Ene21	59%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	$5.225	Ene19 - Feb21	65%

$251.618*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción del contrato 821-20 y adición a contratos de 3 OPS

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Convenio	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	$3.560	Sep20 - May21	17%
Transporte Público	Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	$ 3.156	Oct19 - Abr21	61%
Plataforma Tecnológica	Software Estratégico S.A.S.	445-20	$ 1.532	Ago20 - Ago21	0%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	$ 1.637	N/A	50%
Formulación planes de Turismo	Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	$ 1.142	Ene20 - Dic20	41%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	$ 984	Ene20 - Ene21	88%
Fortalecimiento de sistemas productivos frutícolas de borojó	COCOMACIA	821-20	$ 889	Dic20 - Dic21	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$ 440	Jun19 - Ene21	69%

$251.618*



EJECUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción del contrato 821-20 y adición a contratos de 3 OPS

¡Algo maravilloso está pasando!

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	$52.764	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	933 OPS	$24.791	feb-19	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	$22.084	feb-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	$16.467	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	$16.132	mar-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	$ 13.890	ene-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	$8.424	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	$5.612	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	$5.588	feb-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	208 OPS	$4.866	jul-18	Liquidado
Corporación Prohaciendo	542-18	$2.759	dic-19	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	$ 1.965	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	$ 1.916	Ago-20	En proceso de liquidación
Consorcio Edificando Paz	535-18	$1.848	nov-19	En proceso de liquidación
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	$990	nov-19	En proceso de liquidación
Controles Empresariales S.A.S	412-20	$ 628	oct-20	En proceso de liquidación
Gastos Varios	-	$ 10	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	$0	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 37.641	$ -	$ -	$ 641	$ 444.536	$ 42.941

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto	Valor
Proyectos Productivos	$ 16.860
Por asignar ARN	$ 6.783
Renta Básica, Asignación Única y Mensual	$ 1.209
Pensión y BEPS	$ 6.248
Adición contrato 125-20	$ 6.181
Gastos Bancarios	$ 300
Contratos de prestación de servicio	$ 59

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Kits de Asepsia	ARN	Experienza S.A.S	$ 641	30 de diciembre de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	$ 345.068	Sep17 - Sep21	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	$ 42.899	Jun18 - May21	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	$ 29.654	Sep17 - May21	100%
Víveres secos	Integral Servicios SAS	125-20	$ 21.287	Abr20 - Mar21	100%
Convenio	Innpulsa Colombia	613-20	$ 2.260	Nov20 - May22	0%
Coordinación proyectos productivos	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	245-20	$ 2.100	Oct20 - Oct21	0%
Prestación de Servicios	15 OPS	N/A	$ 829	Ene20 - Ene21	87%
Arrendamiento Equipos Tecnológicos	Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	$ 149	Jul20 - Dic20	33%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	$ 166	N/A	79%
Tiquetes	Subatours S.A.S	24-20	$ 82	Feb20 - Dic20	26%
Suscripción AROGIS DESKTOP	ESRI Colombia S.A.S.	163-20	$ 42	Jun20 - Jun21	100%

$444.536*



EJECUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*El incremento corresponde a pago proyectos productivos e incremento en CDP de gastos de desplazamiento

¡Algo maravilloso está pasando!

Reincorporación

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	$ 13.902	mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	$ 12.219	nov-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	$ 5.000	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	$ 4.037	may-19	Liquidado
Innpulsa Colombia	142-19	$ 3.576	ago-20	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	3-19	$ 2.820	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	$ 1.050	jun-18	Liquidado
Conincag S.A.S.	143-20	$ 251	abr-20	Liquidado
Prestación de Servicios 2 OPS	N/A	$ 80	feb-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios 1 OPS	N/A	$ 7	feb-20	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	$ 0	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 128	$ -	$ -	$ -	$ 16.228	$ 27.709

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Jurisdicción Especial de Paz

Nombre corto	Valor
Por asignar JEP	$ 128

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Jurisdicción Especial de Paz

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Softplan Sistemas Colombia	168-19	$9.139	Ago19 - Nov20	40%
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	$5.376	Jul19 - Mar22	49%
Digitalización Archivo General de la Nación	Archivo General de la Nación	498-19	$ 1.550	Feb20 - Dic20	34%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	$82	N/A	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$80	N/A	71%

$16.228



EJECUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso está pasando!

Jurisdicción Especial de Paz

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	$ 11.740	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	231 OPS	$ 10.377	nov-18	Liquidado
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	$584	mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	$ 485	abr-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	8 OPS	$ 359	dic-18	En proceso de liquidación
IFX Networks Colombia SAS	796-18	$ 363	oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	$ 200	mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 15	$ -	$ -	$ -	$ 2.482	$ 18.379

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.

Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Primera Infancia

Nombre corto	Valor
Por asignar Primera Infancia	$ 15

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Primera Infancia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Interventoría	C & M Consultores S.A.	117-19	$1.499	Sep19 - Dic20	87%
Prestación de Servicios Persona Natural	17 OPS	N/A	$757	Ene19 - Jun21	36%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$160	Jun19 - Ene21	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$65	N/A	57%

$2.482



EJECUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso está pasando!

Primera Infancia

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	$ 3.877	nov-20	En proceso de liquidación
Save the Children	540-18	$ 3.198	jul-18	Liquidado
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	$ 3.074	nov-20	En proceso de liquidación
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	$2.075	ago-20	En proceso de liquidación
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	$1.404	nov-20	En proceso de liquidación
Fundación Hogar Juvenil	211-19	$1.390	ago-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	35 OPS	$ 1.174	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	17 OPS	$ 1.110	sep-19	En proceso de liquidación
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	$ 1.076	ago-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.817

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

.Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Agencia Nacional de Tierras

Nombre corto	Valor
Por asignar Agencia Nacional de Tierras	$ 30

Agencia Nacional de Tierras

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
62 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 1.841	jul-18	Liquidado
27 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 971	dic-18	En proceso de liquidación
Gastos de Viajes	-	$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 2.534	$ -	$ 102	$ -	$ 23.730	$ 23.537

Funcionamiento

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

No. Informe: 142
21 al 25 de diciembre de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Nombre corto	Valor
Adición Contrato Su Temporal	$ 1.546
Por asignar Funcionamiento	$ 561
Adición Contrato Linktic	$ 377
Traducciones	$ 50

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponente	Fecha publicación informe final de evaluación
Aseo y Cafetería	FCP	$ 102	1. Limpieza institucional LASU S.A.S. 2. Consorcio Cleaner S.A. – Internegocios 3. BPO 3S Colombia S.A.S.	30 de diciembre de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	$ 7.645	Oct19 - May21	66%
Nómina	N/A	N/A	$ 6.614	Sep17 - May21	99%
Nómina	Su Temporal S.A.S.	335-20	$ 4.018	Jun20 - Dic20	74%
Auditoría	Ernst & Young	55-19	$ 964	May19 - Dic20	93%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	372-20	$ 756	Jul20 - Ene21	49%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	$ 732	Nov18 - May21	95%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	535-20	$ 659	Dic20 - Nov22	0%
Auditoría	Ernst & Young	867-20	$ 631	Dic20 - Oct21	0%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	$ 564	Dic18 - Dic20	99,9%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 375	N/A	74%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-20	$200	Jun19 - Ene21	83%
Custodia de Documentos	Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	$ 143	May20 - Ene21	81%
Póliza	Liberty Seguros	N/A	$ 188	Jul20 - Jul21	67%
Aseo y Cafetería	Mundo Limpieza Ltda.	44-19	$ 119	May19 - Dic20	88%
Gastos varios	N/A	N/A	$ 77	N/A	63%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	$ 29	Feb19 - Dic20	41%
Póliza	Equidad Seguros	N/A	$ 7	Jun20 - Jun21	100%
Elementos de seguridad	Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	$ 4	Nov20 - Dic20	0%
Servicio Difusión de Información	Casa Editorial el Tiempo	98-20	$ 5	Mar20 - Mar21	100%

$23.730*



EJECUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a incremento en CDP de Asunción de Gastos

¡Algo maravilloso está pasando!

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	$ 6.619	sep-19	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	$ 6.114	Jun-20	En proceso de liquidación
Linktic S.AS.	40-19	$ 2.298	Jun-20	En proceso de liquidación
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	$ 1.397	may19	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
Ernst & Young	1093-18	$ 605	Jul19	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 555	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	$ 96	abr-18	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 66	jun-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	$ 69	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Eminser S.A.S.	781-18	$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	$ 33	jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	$ 33	nov-17	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	$ 23	jun-20	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	$ 21	dic-17	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	253-20	$6	oct-20	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	$ 15	may-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	$14	oct-20	En proceso de liquidación
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	$ 6	jun-19	Liquidado
Irotama SAS	280A-19	$ 7	nov-19	En proceso de liquidación
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	$ 6	jun-19	En proceso de liquidación
English Link Global S.AS.	60-19	$ 5	jun-19	En proceso de liquidación
Gastos Admin. y de Operación	N/A	$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	$ 5	nov-19	En proceso de liquidación
Comunican S.A	99-20	$ 1	mar-20	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 489	$ -	$ -	$ -	$ 9.195	$ 10.835

Estabilización

Transversal

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Estabilización

Nombre corto	Valor
Contratos de prestación de servicios	$ 256
Por asignar Estabilización	$ 232

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Estabilización

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	41 OPS	N/A	$4.925	Dic18 - Nov21	38%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	$1.800	Dic19 - Dic20	3%
Helicóptero	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	$1.700	Jul20 - Jul21	100%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$ 300	Jun19 - Ene21	27%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 266	N/A	57%
Monitoreo de Medios	Mercar Internet Ltda.	53-20	$ 80	Mar20 - Mar21	66%
Gastos Varios	N/A	N/A	$ 74	N/A	23%
Servicios de traducción	Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	$ 50	Jun20 - Jun21	33%

$9.195



EJECUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso está pasando!

Estabilización

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	32 OPS	$ 2.851	ago-18	En proceso de liquidación
Propaís	403-18	$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	$ 2.770	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	19 OPS	$ 832	jun-18	Liquidado
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	$ 991	Jul-19	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	$ 251	jul-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	$ 62	Sep-19	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	$16	dic-17	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.

Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Sociedad de Activos Especiales

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.738

Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Colombia Sostenible

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 240	feb-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 71.264	$ -	$ -	$ -	$ 245.947	$ 13.293

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO

Focalización: Municipios PDET

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 5 años

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

BID Préstamo

Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	$ 55.732
Proyectos productivos	$ 8.172
Roster de estructuración de proyectos	$ 2.748
Proyectos de Restauración Ecológica	$ 1.731
Interventoría	$ 1.457
Estructuración Integral de Proyectos	$ 1.078
Contratos de prestación de servicios	$ 346

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	$ 15.065	Nov20 - Ene23	16%
	ECODELCA	850-20	$ 13.040	Nov20 - Nov22	0%
	Misión Verde	726-20	$ 11.201	Nov20 - Ene23	6%
	Corponariño	848-20	$ 9.273	Nov20 - Nov22	0%
	Fundación Proterritorio	744-20	$ 9.230	Nov20 - Nov22	7%
	Fundación Chocolate tumaco	861-20	$ 8.853	Nov20 - Nov22	0%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	$ 7.491	Nov20 - Ene23	24%
	Fundación Ayuda en Acción	762-20	$ 6.309	Nov20 - Ene23	0%
	ASOCAFE	779-20	$ 6.237	Nov20 - Sep22	6%
	FESU	734-20	$ 5.632	Nov20 - Nov22	11%
	HEVEANCOR	793-20	$ 5.417	Nov20 - Ene23	0%
	ASOHECA	859-20	$ 5.309	Nov20 - May22	9%
	Campodulce	845-20	$ 5.228	Nov20 - Nov22	18%
	Fundación con vida	852-20	$ 5.172	Nov20 - Ene24	0%
	Universidad Nacional	737-20	$ 5.046	Nov20 - Ene23	0%
	CCI	739-20	$ 4.826	Nov20 - Nov22	6%
	ONF Andina	727-20	$ 4.823	Nov20 - May22	10%
	ONF ANDINA	765-20	$ 4.589	Nov20 - Ene23	0%
	ACAMAFRUT	778-20	$ 4.495	Nov20 - May22	12%

$ 245.947*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	$ 4.015	Nov20 - Nov22	0%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	$ 3.889	Nov20 - Nov22	0%
	CAFISUR	742-20	$ 3.815	Nov20 - May22	0%
	SMURFIT	795-20	$ 3.608	Nov20 - Nov23	0%
	CORPOTUNIA	782-20	$ 3.554	Nov20 - Nov21	0%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	$ 3.348	Nov20 - Ene23	0%
	MCC	786-20	$ 3.213	Nov20 - May22	0%
	COOBRA	781-20	$ 3.163	Nov20 - Nov22	8%
	Fudesco	733-20	$ 3.057	Nov20 - Nov22	12%
	Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	$ 3.004	Nov20 - Nov22	10%
	INPROSEC	784-20	$ 2.812	Nov20 - Nov21	8%
	CORPOJAGUAR	789-20	$ 2.630	Nov20 - Nov22	0%
	Fundación Trópico	794-20	$ 2.541	Dic20 - Dic22	0%
	ASOGANADO	787-20	$ 2.283	Nov20 - Nov22	0%
	Cafisur	741-20	$ 2.282	Nov20 - May22	0%
	Cetec	743-20	$ 2.160	Nov20 - Nov22	19%
	La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Limitada - COOPERACAFE	738-20	$ 2.114	Nov20 - Nov22	15%
	Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	$ 2.066	Nov20 - Nov22	0%

$ 245.947*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	$ 1.984	Nov20 - May22	20%
	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	$ 1.972	Nov20 - Nov22	20%
	Fundación Salva Terra	730-20	$ 1.906	Nov20 - Nov22	21%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	$ 1.763	Nov20 - Nov22	0%
	FUN LATINO	783-20	$ 1.745	Nov20 - Nov22	0%
	Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	$ 1.747	Nov20 - May22	0%
	FEDERACIÓN CAMPESINA DEL CAUCA FCC	790-20	$ 1.722	Nov20 - Nov22	0%
	Fundación Suyusama	851-20	$ 1.709	Nov20 - Nov22	0%
	Fundación Ayudar	729-20	$ 1.557	Nov20 - Nov21	0%
	Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila - ASOCOOPH	780-20	$ 1.528	Nov20 - Nov21	13%
	Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	$ 1.503	Nov20 - Jul22	21%
	Fundación Preservar Colombia	855-20	$ 1.451	Nov20 - Ene24	0%
	Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó	853-20	$ 1.328	Nov20 - Ene23	0%
	Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	$ 1.309	Nov20 - Jul22	0%
	Fundación ayudar en Acción	736-20	$ 1.222	Nov20 - Nov21	0%

$ 245.947*



EJECUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	COPEX	788-20	$ 1.177	Nov20 - Nov22	0%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	$ 1.139	Nov20 - Nov22	0%
	Asociación de productores Indígenas agroecológico de San Antonio de Palmito Sucre	860-20	$ 1.110	Nov20 - Nov22	0%
	Asociación el futuro del mañana	862-20	$ 1.104	Nov20 - May22	0%
	CORURAL	797-20	$ 1.093	Nov20 - Nov22	0%
	Campodulce	825-20	$ 1.049	Nov20 - May20	21%
	Corporación gripo trópico diverso	857-20	$ 1.030	Nov20 - May22	0%
	FMEPAC	854-20	$ 885	Nov20 - Nov21	0%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	$ 1.015	Nov20 - Nov22	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	761-20	$ 539	Nov20 - Nov22	21%
Prestación de Servicios	12 OPS	N/A	$ 1.646	Ene20 - Jun21	32%
Roster de estructuración de proyectos	Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	$ 1.603	Dic20 - May21	0%
	Prodesarrollo Limitada	918-20	$ 1.597	Dic20 - May21	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	$ 1.577	Dic20 - May21	0%
	ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	$ 1.479	Dic20 - May21	0%
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	$ 1.117	Oct20 - Oct21	5%

$ 245.947*



EJECUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020

¡Algo maravilloso está pasando!

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración Integral de Proyectos	APCA Consorcio Sostenible 2020	834-20	$ 1.094	Nov20 - Abr21	0%
	APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	842-20	$ 1.074	Nov20 - May21	0%
	Proterritorio	838-20	$ 1.047	Nov20 - Abr21	0%
	Portafolio Verde	840-20	$ 1.040	Nov20 - Abr21	0%
	Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua – PROAGUA	839-20	$ 979	Nov20 - Abr21	0%
	Fundación Natura	834-20	$ 793	Dic20 - Jun21	0%
Estructuración Integral de Proyectos	Innovación en Proyectos para la Sostenibilidad y Competitividad INPROSEC	841-20	$ 941	Nov20 - Abr21	0%
	APCA Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia – Cordesarrollo y cadena de valores S.A.S.	836-20	$ 940	Nov20 - Abr21	0%
	Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	$ 924	Nov20 - Abr21	0%
	Ecosimple	835-20	$ 885	Nov20 - May21	0%
Interventoría	Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	$ 745	Dic20 - Jun21	0%

$ 245.947*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA	680-20	$ 479	Oct20 - Oct21	12%
Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible	Universidad de los Andes	309-20	$ 471	Jun20 - Feb21	60%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	$ 93	Ago19 - Jun21	10%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 37	N/A	100%
Portal WEB	High Quality Solutions la E.U.	831-20	$ 7	Nov20 - Nov21	0%

$ 245.947*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020

BID Préstamo

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombia Internacional	399-19	$2.031	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	$1.929	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	$1.927	May 2020	En proceso de Liquidación
43 Contratos de Prestación de Servicios	-	$1.257	Oct 2019	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	$1.538	May 2020	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	$1.527	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-2019	$1.438	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	$ 1.058	Jul 2020	En proceso de Liquidación
8 Contratos de Prestación de Servicios	-	$ 511	Oct 2019	Liquidado
Deloitte & Touche	97-20	$ 71	Jun 2020	En proceso de Liquidación
Publicaciones Semana S.A.	563-20	$ 6	Sep 2020	En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 1.484	$ -	$ -	$ -	$ 13.469	$ 280

BID Facilidad

Entidad Ejecutora: **Fondo Colombia en Paz (FCP)**

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

BID Facilidad

Nombre corto	Valor
Por asignar BID Facilidad	$ 859
Proyectos Productivos	$ 575
Contratos de Prestación de Servicio	$ 50

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

BID Facilidad

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	Amazon Corporation Team	524-20	$ 3.461	Nov20 - Dic22	6%
	Interchurch Organization For	593-20	$ 2.659	Sep20 - May22	0%
	Fundación Preservar	523-20	$ 1.758	Ago20 - Sep22	0%
	Corpoamazonia	525-20	$ 1.734	Nov20 - Dic22	12%
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	$ 1.748	Oct20 - Oct21	0%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	$ 988	Sep20 - Oct22	23%
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA	680-20	$ 748	Oct20 - Oct21	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	4 OPS	N/A	$ 250	Ene20 - Jul21	2%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	$ 51	Nov19 - Jun21	7%
		412-19	$ 48		0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 24	N/A	78%

$ 13.469



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

BID Facilidad

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
16 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	$280	Nov 2019	En proceso de Liquidación

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Herencia Colombia

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En Planeación

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 27.647	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En Planeación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Nombre corto	Valor
Por asignar Ambiente y desarrollo sostenible	$ 27.647

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 20.584	$ -	$ -	$ -	$ 1.119	$ -

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 20.584

Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

Agencia Nacional de Tierras 2019

Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	$ 20.584

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso está pasando!

Agencia Nacional de Tierras 2019

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	$ 1.044	Nov19 - N/A	100%
Avalúo de predios	Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	$ 75	Nov20 - Dic20	0%

$ 1.119



EJECUCIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso está pasando!

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 5.609	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

KFW

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Apoyar la implementación del "Programa Piloto de Inversiones PDET"

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2024

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

KFW

Nombre corto	Valor
Por asignar KFW	$ 5.609

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

AFD

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VISIÓN AMAZONÍA

Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria para Implementar la Reforma Rural Integral

Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía

Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.

Estado: En planeación

Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD

No. Informe: 142
21 al 25 de diciembre de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El futuro es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Diciembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women´s Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
Gobernanza:	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)
En ejecución (USD):	$ 85.913.937 (Asignado)
Gastos administrativos	$3.564.976
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 87.029.345

Total movilizado

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

Fondos para la Paz con Legalidad

NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Filantropía	USD 283.443
	Total: USD 86.233.309

*Con intereses el total es de USD 87.029.345

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 62.321.118
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 58.975.603

Desembolsados al Fondo

USD 3.345.515

Contribuciones pendientes

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II.

Fondos para la Paz con Legalidad

NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 15.402.960	
Chile	USD 100.000	USD 20.000
Alemania	USD 14.576.386	
Noruega	USD 17.848.520	
Corea	USD 500.000	
Suecia	USD 1.602.025	USD 3.146.303
Canadá	USD 1.876.313	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 5.000.000	
Suiza	USD 1.005.620	
Finlandia	USD 162.753	USD 179.212
Irlanda	USD 901.026	
Total:	USD 58.975.603	USD 3.345.515

Nota: Se registran nuevos compromisos por parte de Chile por USD 20.000 y de Finlandia por USD 179.212.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Nombre:	**Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial**
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2020
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	$ 7.100.000
Presupuesto de ejecución (dólares):	$ 7.100.000
Saldo disponible (dólares):	0

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto

USD 7.100.000
Desembolsados al Fondo

USD 0
Contribuciones pendientes

USD 7.100.000
Presupuesto total

Fondos para la Paz con Legalidad

No. Informe: 142
21 al 25 de diciembre de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El futuro es de todos
APC Colombia
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso está pasando!

Fondo Para la Paz y el Posconflicto

Fondos para la Paz con Legalidad

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

7 Proyectos aprobados

DONANTE		RECURSOS REGISTRADOS	
BANCO MUNDIAL	Banco Mundial	USD	4.000.000
	Suecia	USD	3.100.000
	Total	**USD**	**7.100.000**

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo Europeo para la Paz**
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) **En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019)** se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, esa decisión aún está en revisión en Bruselas (julio/2020).
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	127.344.561
Presupuesto en ejecución:	€121.214.610,19
Monto Proyectos en fase administrativa*:	6.000.000 (estimado)
Saldo disponible:	0
Gastos Administrativos:	3.000.000
Contribuciones pendientes desembolso:	0

Fondo Europeo para la Paz Colombia

Fondo Europeo para la Paz

EUR 127.344.561

EUR 0

Contribuciones pendientes

Fondo Europeo para la Paz

Fondo Europeo para la Paz Colombia

32

Proyectos en ejecución

Total €121.2* millones

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	EUR 6.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 90.000.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
Espana	EUR 4,500.000	
Francia	EUR 3.000.000	
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungria	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 3,000.000	
Italia	EUR 5.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 46.000	
Luxemburgo	EUR 35.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
Republica Checa	EUR 40.678	
Suecia	EUR 4.770.422	
Chile	EUR 89.686	
Austria	EUR 10.000	
Finlandia	EUR 150,000	
Bank interests	EUR 773	
Total:	EUR **127.344.561**	

Fondos para la Paz con Legalidad

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo Colombia Sostenible**
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	$ 250.000.000
Monto proyectos aprobados (dólares):	$12,894,399

BID

BID Colombia Sostenible

USD 19.658.355

Contribuciones correspondientes al POA 2018

USD 12.000.000

Contribuciones correspondientes al POA 2019

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes

Fondos para la Paz con Legalidad

BID Fondo Colombia Sostenible

DONANTES	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2018	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2019**
Declaración Conjunta (Noruega, Alemania Reino Unido)*	USD 15.000.000	USD 11.000.000
Suecia	USD 1.658.355	USD 1.000.000
Suiza	USD 3.000.000	N/A
TOTAL	USD 19.658.355	USD 12.000.000

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención.
** En el POA 2018 se produjo un rezago de USD $ 5.479.312, que pasó al POA 2019.

BID

Fondo Colombia Sostenible
POA 2019

Líneas de inversión del POA 2019	Presupuesto en USD
Línea 1. Generación de Condiciones Habilitantes para la Lucha Contra la Deforestación	$2,710,000
Línea 2. Desarrollo de la Economía Forestal y de Alternativas Económicas Sostenibles Estratégicas para la Lucha Contra la Deforestación	$9,095,000
Línea 3. Fortalecimiento de las capacidades de los grupos étnicos para reducir la deforestación y mejorar la gestión de los bosques	$4,820,000
Actividades de apoyo para la gestión de la UTC	$420,000
Total presupuesto POA 2019	**$17,045,000**
Estimado de reserva para gastos bancarios, auditorías y otros gastos extraordinarios no operativos	$183,209
Total disponible para POA 2019	**$17,228,209**

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Identidad y arquitectura de marca para el Gobierno de Colombia
Proceso asociado: Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico, Comunicación y Prensa. Código: G-SA-01 / Versión: 10

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El futuro es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional