La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Informe Semanal

02 al 06 de agosto de 2021

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.

Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación "Convocatoria Pública". Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación "Convocatoria Pública" corresponde a la fase en la que se elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación "Contratación Directa" corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

Subcuentas Administradas

- Reincorporación
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- Primera infancia
- Sustitución
- BID Préstamo
- KFW
- Jurisdicción Especial de Paz
- Agencia Nacional de Tierras
- Colombia Sostenible
- Sociedad de Activos Especiales
- BID Facilidad
- AFD
- ICBF Sacúdete
- Estabilización
- Funcionamiento
- Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Herencia Colombia
- Agencia Nacional de Tierras 2019
- Visión Amazonía

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	$ 3.911.714	$ 3.694.246	$ 217.467
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	$ 3.211.628	$ 3.023.007	$ 188.622
TOTAL EJECUTADO	$ 2.346.110	$ 2.328.100	$ 18.010

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por $6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por $5.727 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por $191 millones / Aporte de contrapartida por $400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por $21.194 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por $170 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por $5 millones /Otros ing. no operacionales PDET por $9 millones./Aporte KFW $12.464./Aporte de contrapartidas OIM $975/Aporte de contrapartida FAO $1.560 /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Facilidad $7.338. /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Préstamo $135.952/ Convenio Fondo Paz $889/Otros ing. Sustitución UNODC $4.865/ Convenio Visión Amazonía $4.259./Convenio AFD $1.772./Otros ing. Reincorporación Innpulsa $16.

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 1.777.609	$ 1.471.072	83%	$ 306.537	17%
Reincorporación	$ 739.118	$ 716.068	97%	$ 23.050	3%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 517.006	$ 491.149	95%	$ 25.857	5%
BID Préstamo	$ 432.044	$ 284.311	66%	$ 147.733	34%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 116.218	$ 18.780	16%	$ 97.438	84%
Funcionamiento	$ 68.314	$ 66.615	98%	$ 1.699	2%
ICBF Sacúdete	$ 60.000	$ 28.443	47%	$ 31.557	53%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 44.065	$ 43.914	100%	$ 151	0%
Estabilización	$ 30.086	$ 26.370	88%	$ 3.716	12%
BID Facilidad	$ 28.532	$ 17.286	61%	$ 11.246	39%
Primera Infancia	$ 27.876	$ 21.844	78%	$ 6.032	22%
Herencia Colombia	$ 23.244	$ 426	2%	$ 22.818	98%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 21.703	$ 12.395	57%	$ 9.308	43%
KFW	$ 12.464	$ 5.590	45%	$ 6.874	55%
Visión Amazonía	$ 4.259	$ 0	0%	$ 4.259	100%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.847	$ 2.809	99%	$ 38	1%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%
AFD	$ 1.772	$ 0	0%	$ 1.772	100%
TOTAL	$ 3.911.714	$ 3.211.628	82%	$ 700.085	18%



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar			
		Valor	%	Valor	%	Contrapatidas	%
Sustitución de Cultivos	$ 1.471.072	$ 1.311.320	89,1%	$ 152.370	10,4%	$ 7.383	0,5%
Reincorporación	$ 716.068	$ 570.218	79,6%	$ 144.475	20,2%	$ 1.375	0,2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 491.149	$ 254.211	51,8%	$ 235.378	47,9%	$ 1.560	0,3%
BID Préstamo	$ 284.311	$ 64.072	22,5%	$ 84.287	29,6%	$ 135.952	47,8%
Funcionamiento	$ 66.615	$ 49.672	75%	$ 16.943	25%	$ 0	0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 43.914	$ 40.609	92%	$ 3.305	8%	$ 0	0%
ICBF Sacúdete	$ 28.443	$ 0	0%	$ 28.443	100%	$ 0	0%
Estabilización	$ 26.370	$ 18.117	69%	$ 8.253	31%	$ 0	0%
Primera Infancia	$ 21.844	$ 20.610	94%	$ 1.234	6%	$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 18.780	$ 275	1%	$ 18.505	99%	$ 0	0%
BID Facilidad	$ 17.286	$ 2.199	12,7%	$ 7.749	44,8%	$ 7.338	42,4%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 12.395	$ 7.310	59%	$ 5.084	41%	$ 0	0%
KFW	$ 5.590	$ 0	0%	$ 5.590	100%	$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.809	$ 2.804	100%	$ 5	0%	$ 0	0%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%	$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%	$ 0	0%
Herencia Colombia	$ 426	$ 136	32%	$ 290	68%	$ 0	0%
AFD	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
Visión Amazonía	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 3.211.628	$ 2.346.110	73%	$ 711.911	22%	$ 153.607	5%



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

Línea del Tiempo

Planeación
$ 868.236
22,20%
43
Proyectos

Convocatoria
$ 483
0,01%
1
Procesos

Evaluación
$ 8.518
0,22%
2
Proceso

Asignación
$ 87.162
2,23%
3
Procesos

Ejecución
$ 2.025.404
51,78%
821
Contratos

Terminados
$ 921.911
23,57%
2.660
Contratos

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 309.892	$ -	$ -	$ 82.261	$ 936.639	$ 448.818

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

- Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).
- Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.
- Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)
- Estado: En ejecución
- Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 309.892 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

Sustitución

Nombre corto	Valor
Por asignar	$ 306.537
Contratos de Prestación de Servicios	$ 2.540
Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos	$ 815

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | **Asignación $ 82.261** | Ejecución | Terminados

Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Atención Familias Vinculadas al PNIS	ART	Grupo 1: Consorcio Amazonía 2021 Grupo 2: Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales Grupo 3: Unión Temporal Caribe en Paz 2021	$ 63.149	13 de agosto de 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | **Asignación $ 82.261** | Ejecución | Terminados

Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Operador Ambiental	ART	Grupo 1: UT Desarrollo Rural 2021 Grupo 2: Corporación Colombiana Internacional Grupo 3: Consorcio Progreso Verde	$ 19.112	13 de agosto de 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 936.639** | Terminados

Sustitución

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	$822.461	-	Nov17 - Dic21	99.9%
Operador Logístico	-OEI-	262-20	$ 89.169	-	Jun20 - Ago21	51%
Prestación de Servicios Persona Natural	194 OPS	N/A	$ 13.023	-	Ago20- Jul22	30%
Operador PNIS	COFESCO	896-20	$ 3.876	-	Ene21 - Ene22	10%
Arrendamientos	Situando SAS	254-19	$ 2.945	-	Oct19 - Oct21	89%
		411-20	$ 704	-	Ago20 - Oct21	79%
Transporte Público Terrestre	AS Transportes	28-21	$ 2.392	-	Feb21 - Feb22	34%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$1.187	-	N/A	76%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	$ 881	-	Dic19 - Mar22	19%

$ 936.639*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago asistencia alimentaria, suscripción de 4 contratos de OPS y terminación de 1 OPS

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 448.818**

Sustitución

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 002	$319.078	$ 6.201	dic-20	En proceso de liquidación
UNODC	AF 001	$ 67.500	-	dic-19	En proceso de liquidación
210 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 12.460	-	ago-19	En proceso de liquidación
Fedecacao	123-17	$ 11.554	-	may-21	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	$ 10.946	-	nov-20	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	$ 8.643	$ 1.182	sep-19	En proceso de liquidación
217 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 8.643	-	dic-18	Liquidado
Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	$ 1.017	-	ene-20	En proceso de liquidación
Ecomún	771-18	$ 880	-	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	$ 695	-	dic-18	En proceso de liquidación
Semillas Valle S.A.	76-20	$ 20	-	nov-20	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 29.227	$ -	$ 5.926	$ -	$ 228.793	$ 253.060

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

- Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).
- Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).
- Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios
- Estado: En ejecución
- Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 29.227 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Valor
Por asignar ART	$ 25.857
Contratos de Prestación de Servicios	$ 2.437
Proyecto de Infraestructura Productiva	$ 829
Interventoría Integral a contratos de Infraestructura	$ 104

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 5.926** | Asignación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	ART	$ 5.926	1. UT Logística Paz 2021 2. Jader Alberto Montoya Pareja 3. Excursiones Amistad SAS y/o a Descubrir Travel & Adventure SAS 4. Audio Daz P.A. System SAS 5. Consultoría Estratégica Integral SAS 6. Consorcio 4E Kaos 7. Consorcio ART-2021 8. Consorcio Khua-Compgenioss Logístico ART 9. Consorcio Producción Logística Nacional 10. UT Corpensar Unipamplona 11. Douglas Trade SAS 12. DU Brands SAS 13. Imagroup Colombia SAS 14. Inmov SAS 15. Corprogreso	13 de agosto de 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 5.926** | Asignación | Ejecución | Terminados

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	ART	$ 5.926	16. Quinta Generación SAS 17. Pubblica SAS 18. Royal Park SAS 19. UT DAPRE Solu-Dhri 20. UT Protocolo PA-FCP 21. UT Red-Estrella ART 22. Magin Comunicaciones SAS 23. UT Connect Logistica	13 de agosto de 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 228.793** | Terminados

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	$ 27.589	-	Feb20 - Nov21	0%
	Fundación SOCYA	112-20	$ 18.641	-	Jul20 - Ago21	2%
	Consorcio EGA	439-19	$15.017	-	Feb20 - Nov21	0%
	Consorcio FAM	111-20	$14.746	-	Abr20 - Dic21	0%
	Consorcio CEG-OME	162-20	$14.691	-	Abr20 - Ago21	0%
	U.T. Futuro Pazcifico	110-20	$ 11.137	-	Jul20 - Ago21	0%
	Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	$ 9.475	-	Jul20 - Ago21	1%
	Consorcio M&M PDET	312-20	$ 9.465	-	Jul20 - Ago21	0%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	$ 8.098	-	Feb20 - Dic21	4%
	Consorcio M&M FAM	311-20	$ 6.893	-	Jul20 - Ago21	0%
	Consorcio EGA	440-19	$ 5.646	-	Feb20 - Dic21	0%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	$ 4.136	-	Feb20 - Dic21	0%
	U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	$ 3.250	-	Jul20 - Ago21	0%

$ 228.793*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 13 OPS y suscripción de los contratos 653 y 654 de 2021.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 228.793** | Terminados

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios	337 OPS	N/A	$23.997	-	Jun20 - Ago22	18%
Implementación de proyectos de generación de ingresos	Corporación Colombia Internacional CCI	653-21	$ 8.860	-	Pendiente acta inicio	0%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	$ 7.805	-	Ene20 - Mar22	20%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	$ 7.448	-	Jul20 - Oct21	20%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	$ 6.924	-	Ene20 - Ago21	30%
Operador Logístico	Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS	18-21	$ 7.525	-	Ene21 - Ago21	45%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	$ 3.113	-	N/A	63%
Construcción de puente vehicular	Norte Ingenieros Ltda.	167-21	$ 2.282	-	May21 - Nov21	0%
Transporte Terrestre	Consorcio ART JRUNOA	200-21	$ 2.004	-	Abr21 - Ene22	14%
Convenio	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	$ 2.000	$ 1.560	Sep20 - Nov21	45%

$ 228.793*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 13 OPS y suscripción de los contratos 653 y 654 de 2021.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 228.793** | Terminados

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Plataforma Tecnológica	Software Estratégico S.A.S.	445-20	$ 1.532	-	Ago20 - Ago21	20%
Proyectos Productivos	Unión Temporal Emprendimiento	14-21	$ 1.171	-	Feb21 - Abr22	15%
Fortalecimiento de sistemas productivos frutícolas de borojó	COCOMACIA	821-20	$ 889	-	Dic20 - Dic21	22%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$ 718	-	Jun19 - Oct21	55%
Ejecución de Planes de Negocio	Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar	47-21	$ 643	-	Mar21 - Nov21	25%
Licencia plataforma tecnológica	ERSI Colombia S.A.S.	858-20	$ 545	-	Ene21 - Nov22	100%
Servicios Integrales de comunicación	Radio Televisión Nacional de Colombia	91-21	$ 350	-	May21 - May22	0%
Diseño línea base PDET	Proyectamos Colombia SAS	654-21	$ 341	-	Pendiente acta inicio	0%
Interventoría Construcción de puente vehicular	Consorcio Intervial Antioquia	157-21	$ 298	-	May21 - Nov21	0%

$ 228.793*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 13 OPS y suscripción de los contratos 653 y 654 de 2021.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	$52.764	-	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	1094 OPS	$37.268	-	feb-19	En proceso de liquidación
Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	$22.330	-	jul-21	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	$22.084	-	feb-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	$16.467	-	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	$16.132	-	mar-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	$ 13.890	-	ene-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	388 OPS	$10.060	-	jul-18	Liquidado
Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	$8.769	-	dic-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	$8.424	-	dic-19	En proceso de liquidación
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	$ 7.627	-	dic-20	Liquidado
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	$5.612	-	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	$5.588	-	feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	$5.272	-	mar-21	En proceso de liquidación
U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	$5.225	-	feb-21	En proceso de liquidación
Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	$3.156	-	abr-21	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	$2.759	-	dic-19	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	$ 1.965	-	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	$ 1.837	-	ago-20	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 253.060**

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Edificando Paz	535-18	$1.848	-	nov-19	En proceso de liquidación
Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	$ 1.230	-	abr-21	En proceso de liquidación
Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	$ 1.142	-	ene-21	En proceso de liquidación
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	$973	-	nov-19	Liquidado
Controles Empresariales S.A.S	412-20	$ 628	-	oct-20	Liquidado
Gastos Varios	-	$ 10	-	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	$0	-	nov-19	Liquidado

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 131.486	$ -	$ -	$ -	$ 532.661	$ 74.972

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto	Valor
Asignación Mensual	$ 69.636
Proyectos Productivos	$ 21.963
Por asignar ARN	$ 23.050
Renta Básica	$ 10.287
BEPS y Pensión	$ 4.403
Asignación Única	$ 1.354
Gastos Bancarios	$ 665
Contratos de prestación de servicio	$ 128

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 532.661** | Terminados

Reincorporación

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	$ 412.315	-	Sep17 - Sep21	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	$ 54.858	-	Jun18 - May22	99.8%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	$ 31.133	-	Sep17 - May22	100%
Suministro de víveres secos	UT FCP 2021	217-21	$ 25.546	-	May21 - Ene22	0%
Convenio	Innpulsa Colombia	613-20	$ 2.060	$ 200	Nov20 - May22	27%
Coordinación proyectos productivos	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	239-21	$ 1.560	$ 375	Jul21 - Jul22	0%
		245-20	$ 1.500	$ 600	Oct20 - Oct21	25%
Prestación de Servicios	16 OPS	N/A	$ 1.299	-	Ene21 - Jul22	30%
Asistencia técnica para implementación de modelos agroforestales	Federación de Ganaderos del Cesar	592-21	$ 514	-	Jul21 - Sep22	0%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	$ 249	-	N/A	89%
Arrendamiento de Equipos	Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	$ 223	-	Jul20 - Nov21	48%
Transporte Terrestre	TransMovilizando SAS	209-21	$ 85	-	May21 - Abr22	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours SAS	286-21	$ 85	-	Jun21 - Jun22	0%
licenciamiento de Software	ESRI Colombia SAS	608-21	$ 45	-	Jul21 - Jul22	0%
	BIM Latinoamérica SAS	629-21	$ 12	-	Jul21 - Jul22	0%

$ 532.661*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago proyectos productivos, pago de BEPS y pensión

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 74.972**

Reincorporación

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Integral Servicios SAS	125-20	$ 30.447	-	abr-21	En proceso de liquidación
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	$13.902	-	mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	$12.219	-	nov-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	$ 3.500	$ 1.500	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	$ 4.037	-	may-19	Liquidado
Innpulsa Colombia	142-19	$ 3.376	$ 200	ago-20	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	3-19	$ 2.820	-	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	$ 1.050	-	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios 14 OPS	N/A	$ 892	-	feb-20	En proceso de liquidación
Experienza S.A.S	925-20	$ 400	-	jul-21	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios 6 OPS	N/A	$ 254	-	feb-20	Liquidado
Conincag S.A.S.	143-20	$ 251	-	abr-20	Liquidado
Subatours S.A.S	24-20	$ 82	-	may-21	En proceso de liquidación
ESRI Colombia S.A.S.	163-20	$ 42	-	jul-21	En proceso de liquidación
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	$ 0	-	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 151	$ -	$ -	$ -	$ 7.065	$ 36.848

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 151 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

Jurisdicción Especial de Paz

Nombre corto	Valor
Por asignar JEP	$ 151

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 7.065** | Terminados

Jurisdicción Especial de Paz

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	$5.376	Jul19 - Mar22	69%
Digitalización Archivo General de la Nación	Archivo General de la Nación	498-19	$ 1.550	Feb20 - Sep21	52%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	$82	N/A	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$57	N/A	100%

$7.065*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a disminución en CDP de gastos de desplazamiento

Jurisdicción Especial de Paz

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	$ 11.740	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	233 OPS	$ 10.542	nov-18	Liquidado
Softplan Sistemas Colombia	168-19	$9.139	ene-21	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	$584	mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	$ 485	abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	$ 363	oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	$ 200	mar-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	6 OPS	$ 194	dic-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 6.032	$ 483	$ -	$ -	$ 712	$ 20.649

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.

Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 6.032 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

Primera Infancia

Nombre corto	Valor
Por asignar Primera Infancia	$ 6.032

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Primera Infancia

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Interventoría	Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia	$ 483	26 de agosto de 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 712** | Terminados

Primera Infancia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	5 OPS	N/A	$ 496	May21 - Sep22	1%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$160	Jun19 - Oct21	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$56	N/A	67%

$ 712



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 20.649**

Primera Infancia

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	$3.877	nov-20	Liquidado
Save the Children	540-18	$3.198	jul-18	Liquidado
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	$3.074	nov-20	En proceso de liquidación
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	$2.076	ago-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	46 OPS	$1.920	feb-19	Liquidado
C & M Consultores S.A.	117-19	$1.499	dic-20	Liquidado
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	$1.391	nov-20	Liquidado
Fundación Hogar Juvenil	211-19	$1.390	ago-20	En proceso de liquidación
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	$1.076	ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	23 OPS	$1.147	sep-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.809

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

.Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Agencia Nacional de Tierras

Nombre corto	Valor
Por asignar Agencia Nacional de Tierras	$ 38

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Agencia Nacional de Tierras

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
78 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 2.372	jul-18	Liquidado
11 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 432	dic-18	En proceso de liquidación
Gastos de Viajes	-	$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 2.015	$ -	$ -	$ -	$ 33.613	$ 32.686

Funcionamiento

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 2.015 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

Funcionamiento

Nombre corto	Valor
Por asignar Funcionamiento	$ 1.699
Auditoría	$ 316

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 33.613** | Terminados

Funcionamiento

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	$ 12.555	Oct19 - May22	62%
Nómina	Su Temporal SAS	166-21	$ 8.169	May21 - May22	14%
Nómina	N/A	N/A	$ 6.614	Sep17 - May22	98%
Servicios TIC	IMPRETIC´S E.I.C.E	304-21	$ 2.376	May21 - May22	0%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	$ 866	Nov18 - May22	96%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	535-20	$ 659	Dic20 - Nov22	30%
Auditoría	Ernst & Young	867-20	$ 631	Dic20 - Oct21	70%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-20	$446	Jun19 - Oct21	52%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 375	N/A	79%
Póliza	Liberty Seguros	N/A	$ 188	Jul21 - Jul22	0%
Custodia de Documentos	Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	$ 186	May20 - Feb22	64%
Cartillas	Fenix Media Group SAS	123-21	$ 122	Mar21 - Nov21	0%
Aseo y Cafeteria	Grupo Empresarial SEISO	67-21	$ 90	Mar21 - Mar22	0%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales A&S SAS	549-21	$ 90	Jun21 - May22	0%
Página WEB	Nexura Internacional SAS	554-21	$ 83	Jun21 - Feb22	0%
Gastos varios	N/A	N/A	$ 77	N/A	82%
Traducciones	English Link Global S.A.S.	922-20	$ 50	Dic20 - Dic21	7%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	$ 29	Feb19 - Dic21	49%
Póliza	Zurich Colombia Seguros SA	N/A	$ 7	Jun21 - Jun22	100%

$ 33.613*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a nueva Póliza con Liberty seguros

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 32.686**

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	$ 6.619	sep-19	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	$ 6.062	Jun-20	Liquidado
Su Temporal S.A.S.	335-20	$ 6.028	abr-21	En proceso de liquidación
Linktic S.AS.	40-19	$ 2.298	Jun-20	En proceso de liquidación
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	$ 1.397	may-19	Liquidado
Linktic S.AS.	372-20	$ 1.284	may-21	En proceso de liquidación
Ernst & Young	55-19	$ 964	dic-20	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	$ 778	dic-18	Liquidado
Ernst & Young	1093-18	$ 605	Jul19	Liquidado
Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	$ 560	dic-20	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 555	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	$ 212	ene-18	Liquidado
Liberty Seguros	N/A	$ 188	jul-21	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	$ 163	may-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 32.686**

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Mundo Limpieza Ltda.	44-19	$ 135	mar-21	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	$ 96	abr-18	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 66	jun-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	$ 69	nov-17	Liquidado
Eminser S.A.S.	781-18	$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	$ 41	dic-17	Liquidado
Servicios Públicos	-	$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	$ 33	jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	$ 33	nov-17	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S		$ 30	jul-21	En proceso de liquidación
MCH Traducciones S.A.S	108-19	$ 22	jun-20	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	$ 21	dic-17	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	$ 15	may-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	$14	oct-20	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 32.686**

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Irotama SAS	280-19	$ 7	nov-19	Liquidado
Equidad Seguros	-	$ 7	jun-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	253-20	$ 6	oct-20	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	$ 6	jun-19	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	$ 6	dic-17	Liquidado
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	$ 6	jun-19	Liquidado
English Link Global S.AS.	60-19	$ 5	jun-19	Liquidado
Gastos Admin. y de Operación	N/A	$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	$ 5	nov-19	Liquidado
Casa Editorial el Tiempo	98-20	$ 5	mar-20	Liquidado
Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	$ 4	dic-20	Liquidado
Comunican S.A	99-20	$ 1	mar-20	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 4.424	$ -	$ -	$ -	$ 12.069	$ 13.593

Estabilización

Transversal

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 4.424 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

Estabilización

Nombre corto	Valor
Por asignar Estabilización	$ 3.716
Contratos de prestación de servicios	$ 708

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 12.069** | Terminados

Estabilización

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	47 OPS	N/A	$5.769	Jun20 - Jul22	41%
Helicóptero	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	$2.550	Jul20 - Ene22	67%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	$1.800	Dic19 - Dic21	24%
Servicios Integrales de Comunicación	Infotic S.A.	238-21	$ 840	May21 - Mar22	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 566	N/A	66%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$ 300	Jun19 - Oct21	50%
Monitoreo de Medios	Mercar Internet Ltda.	53-20	$ 120	Mar20 - Sep21	83%
Gastos Varios	N/A	N/A	$ 74	N/A	27%
Servicios de traducción	Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	$ 50	Jun20 - Jun21	36%

$12.069



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 13.593**

Estabilización

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	44 OPS	$ 4.482	ago-18	En proceso de liquidación
Propaís	403-18	$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	$ 2.770	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	31 OPS	$1.954	jun-18	Liquidado
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	$ 991	Jul-19	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	$ 251	jul-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	$ 62	Sep-19	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	$16	dic-17	Liquidado
USB Memorias Colombia SAS	517-21	$ 3	jul-21	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.

Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Sociedad de Activos Especiales

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.738

Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Colombia Sostenible

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 240	feb-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 151.130	$ -	$ -	$ -	$ 247.351	$ 33.563

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO

Focalización: Municipios PDET

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 5 años

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 151.130 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	$ 147.733
Proyectos productivos	$ 2.384
Proyectos de Restauración Ecológica	$ 932
Proyecto Mitigación de Impactos Ambientales	$ 81

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 247.351** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	$ 6.720	$ 8.345	Nov20 - Ene23	16%
	ECODELCA	850-20	$ 5.497	$ 7.544	Nov20 - Nov22	15%
	Misión Verde	726-20	$ 1.926	$ 9.275	Nov20 - Ene23	6%
	Corponariño	848-20	$ 5.482	$ 3.791	Nov20 - Nov22	21%
	Fundación Proterritorio	744-20	$ 1.873	$ 7.358	Nov20 - Nov22	7%
	Fundación Chocolate tumaco	861-20	$ 4.499	$ 4.353	Nov20 - Nov22	18%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	$ 5.135	$ 2.355	Nov20 - Ene23	24%
	Fundación Ayuda en Acción	762-20	$ 3.528	$ 2.781	Nov20 - Ene23	20%
	ASOCAFE	779-20	$ 1.089	$ 5.148	Nov20 - Sep22	6%
	FESU	734-20	$ 1.817	$ 3.815	Nov20 - Nov22	11%
	HEVEANCOR	793-20	$ 2.546	$ 2.871	Nov20 - Ene23	16%
	ASOHECA	859-20	$ 1.296	$ 4.014	Nov20 - May22	9%
	Campodulce	845-20	$ 2.718	$ 2.510	Nov20 - Nov22	18%
	Fundación con vida	852-20	$ 3.397	$ 1.776	Nov20 - Ene24	23%
	Universidad Nacional	737-20	$ 1.835	$ 3.211	Nov20 - Ene23	13%
	CCI	739-20	$ 828	$ 3.998	Nov20 - Nov22	6%
	ONF Andina	727-20	$ 1.332	$ 3.492	Nov20 - May22	10%
	ONF ANDINA	765-20	$ 2.753	$ 1.835	Nov20 - Ene23	21%
	Corporación desarrollo y paz del Cesar	279-20	$ 1.207	$ 990	Jun21 - Feb23	0%

$ 247.351*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de la orden de compra 655-21

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 247.351** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Federación Nacional de Cacaoteros	731-20	$ 2.293	$ 2.221	May21 - Feb23	18%
	ACAMAFRUT	778-20	$ 1.593	$ 2.902	Nov20 - May22	12%
	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	$ 2.459	$ 1.556	Nov20 - Nov22	21%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	$ 883	$ 3.006	Nov20 - Nov22	8%
	CAFISUR	742-20	$ 899	$ 2.916	Nov20 - May22	8%
	SMURFIT	795-20	$ 1.233	$ 2.375	Nov20 - Nov23	12%
	CORPOTUNIA	782-20	$ 666	$ 2.889	Nov20 - Nov21	7%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	$ 2.010	$ 1.338	Nov20 - Ene23	21%
	MCC	786-20	$ 1.530	$ 1.683	Nov20 - May22	17%
	COOBRA	781-20	$ 765	$ 2.398	Nov20 - Nov22	8%
	Funmineros	923-20	$ 1.854	$ 1.243	Dic20 - Feb23	21%
	Fudesco	733-20	$ 1.071	$ 1.986	Nov20 - Nov22	25%
	Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	$ 833	$ 2.171	Nov20 - Nov22	10%
	INPROSEC	784-20	$ 639	$ 2.173	Nov20 - Nov21	8%
	CORPOJAGUAR	789-20	$ 954	$ 1.676	Nov20 - Nov22	13%
	Fundación Trópico	794-20	$ 709	$ 1.832	Dic20 - Dic22	10%
	ASOGANADO	787-20	$ 1.080	$ 1.203	Nov20 - Nov22	17%
	CAFISUR	741-20	$ 900	$ 1.383	Nov20 - May22	14%
	CETEC	743-20	$ 1.170	$ 991	Nov20 - Nov22	19%

$ 247.351*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de la orden de compra 655-21

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 247.351** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Limitada - COOPERACAFE	738-20	$ 900	$ 1.214	Nov20 - Nov22	15%
	Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	$ 1.065	$ 1.001	Nov20 - Nov22	18%
	Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	$ 1.125	$ 859	Nov20 - May22	20%
	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	$ 1.133	$ 839	Nov20 - Nov22	20%
	Fundación Salva Terra	730-20	$ 1.125	$ 781	Nov20 - Nov22	21%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	$ 810	$ 953	Nov20 - Nov22	16%
	FUN LATINO	783-20	$ 888	$ 856	Nov20 - Nov22	18%
	Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	$ 990	$ 757	Nov20 - May22	20%
	Federación Campesina del Cauca FCC	790-20	$ 792	$ 931	Nov20 - Nov22	16%
	Fundación Suyusama	851-20	$ 1.160	$ 550	Nov20 - Nov22	24%
	Fundación Ayudar	729-20	$ 790	$ 767	Nov20 - Nov21	18%
	Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila - ASOCOOPH	780-20	$ 585	$ 943	Nov20 - Nov21	13%
	Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	$ 899	$ 604	Nov20 - Jul22	21%
	Fundación Preservar Colombia	855-20	$ 702	$ 749	Nov20 - Ene24	17%
	Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó	853-20	$ 929	$ 398	Nov20 - Ene23	25%

$ 247.351*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de la orden de compra 655-21

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 247.351** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	$ 630	$ 679	Nov20 - Jul22	17%
	Fundación ayudar en Acción	736-20	$ 657	$ 565	Nov20 - Nov21	19%
	SEPAS - DIPAL	826-20	$ 621	$ 583	Nov20 - May22	0%
	COPEX	788-20	$ 594	$ 583	Nov20 - Nov22	18%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	$ 665	$ 474	Nov20 - Nov22	20%
	Asociación de productores Indígenas agroecológico de San Antonio de Palmito Sucre	860-20	$ 661	$ 448	Nov20 - Nov22	21%
	Asociación el futuro del mañana	862-20	$ 773	$ 331	Nov20 - May22	25%
	CORURAL	797-20	$ 639	$ 454	Nov20 - Nov22	20%
	Campodulce	825-20	$ 628	$ 421	Nov20 - May22	21%
	Corporación grupo trópico diverso	857-20	$ 614	$ 416	Nov20 - May22	21%
	Corporación Colombia Agropecuaria	929-20	$ 612	$ 408	Dic20 - Dic21	21%
	FMEPAC	854-20	$ 530	$ 355	Nov20 - Nov21	21%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	$ 603	$ 412	Nov20 - Nov22	21%
	Corporación Colombia Internacional CCI	761-20	$ 323	$ 216	Nov20 - Nov22	21%
Roster de estructuración de proyectos	UT Preservar Carbo Espira	927-20	$ 1.297	-	Dic20 - Ago21	49%
Prestación de Servicios	25 OPS	N/A	$ 3.311	-	Ene20 - May22	15%

$ 247.351*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de la orden de compra 655-21

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 247.351** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	$ 1.117	-	Oct20 - Oct21	87%
Estructuración Integral de Proyectos	APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	833-20	$ 1.074	-	Nov20 - Oct21	55%
Interventoría	UT Colombia en Paz Siempre	919-20	$ 780	-	Dic20 - Ago21	55%
Interventoría	Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	$ 745	-	Dic20 - Ago21	45%
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA	680-20	$ 479	-	Oct20 - Oct21	19%
Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible	Universidad de los Andes	309-20	$ 655	-	Jun20 - Oct21	43%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda.	24-21	$ 343	-	Ene21-N/A	45%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	$ 93	-	Ago19 - Feb23	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 37	-	N/A	100%
Portal WEB	High Quality Solutions la E.U.	831-20	$ 7	-	Nov20 - Nov21	50%
Servicio de Certificado Digital	Camerfirma	655-21	$ 0,20	-	Ago21 - Feb23	0%

$ 247.351*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de la orden de compra 655-21

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 33.563**

BID Préstamo

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombia Internacional	399-19	$2.031	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	$1.929	-	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	$1.927	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	$1.538	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	$ 1.603	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Limitada	918-20	$ 1.597	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	$ 1.577	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	$1.527	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	$ 1.479	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
UT Inerco Optim Estructuradores	926-20	$ 1.476	-	Jul 2021	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-2019	$1.438	-	May 2020	En proceso de Liquidación
49 Contratos de Prestación de Servicios	-	$2.914	-	Oct 2019	En proceso de Liquidación
APCA Consorcio Sostenible 2020	842-20	$ 1.094	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Fundación SOCYA	832-20	$ 1.078	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	$1.058	-	Jul 2020	Liquidado
Proterritorio	838-20	$ 1.047	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Portafolio Verde	840-20	$ 1.040	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
16 Contratos de Prestación de Servicios	-	$ 996	-	Oct 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | **Terminados $ 33.563**

BID Préstamo

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua	839-20	$ 979	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Innovación en Proyectos para la Sostenibilidad y Competitividad INPROSEC	841-20	$ 941	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
APCA Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia	836-20	$ 940	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	$ 924	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Ecosimple	835-20	$ 885	-	Jul 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Natura	834-20	$ 793	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Colombia Nueva	916-20	$ 677	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Deloitte & Touche	97-20	$ 71	-	Jun 2020	Liquidado
Publicaciones Semana S.A.	563-20	$ 6	-	Sep 2020	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 11.246	$ -	$ -	$ -	$ 17.006	$ 280

BID Facilidad

Entidad Ejecutora: **Fondo Colombia en Paz (FCP)**

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 11.246 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

BID Facilidad

Nombre corto	Valor
Por asignar BID Facilidad	$ 11.246

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 17.006** | Terminados

BID Facilidad

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	Amazon Corporation Team	524-20	$ 1.550	$ 1.931	Nov20 - Dic22	6%
	Fundación Preservar	523-20	$ 740	$ 1.038	Ago20 - Sep22	12%
	Corpoamazonia	525-20	$ 1.037	$ 717	Nov20 - Dic22	12%
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	$ 1.748	-	Oct20 - Oct21	0%
Proyectos Productivos	Interchurch Organization for Development Cooperation	57-21	$ 1.370	$ 1.309	Feb21 - Nov23	10%
	Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco	928-20	$ 595	$ 1.942	Feb21 - Feb23	4%
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca	680-20	$ 1.309	-	Oct20 - Ago21	31%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	$ 608	$ 401	Sep20 - Oct22	22%
Prestación de Servicios Persona Natural	4 OPS	N/A	$ 406	-	Ene20 - Ago21	45%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda	45-20	$ 154	-	Feb21 - N/A	33%
		44-20	$ 100	-	Feb21 - N/A	20%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	$ 24	-	Nov19 - Feb23	16%
		412-19	$ 9	-	Nov19 - Oct21	9%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 20	-	N/A	100%

$ 17.006*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a disminución del CDP de gastos de desplazamiento

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 280

BID Facilidad

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
16 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	$280	-	Nov 2019	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization For	593-20	-	-	Ene 2021	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 22.818	$ -	$ -	$ -	$ 426	$ -

Herencia Colombia

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 22.818 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

Herencia Colombia

Nombre corto	Valor
Por asignar Herencia Colombia	$ 22.818

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 426** | Terminados

Herencia Colombia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	4 OPS	N/A	$426	Feb21 – Feb22	32%

$ 426



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 112.102	$ -	$ 2.593	$ -	$ 1.524	$ -

Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 112.102 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Nombre corto	Valor
Por asignar Ambiente y desarrollo sostenible	$ 97.438
Acciones de restauración de áreas degradadas	$ 10.000
Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia	$ 2.940
Contratos de Prestación de Servicio	$ 1.124
Monitoreo y supervisión a actividades de restauración en áreas protegidas	$ 400
Comunicaciones	$ 201

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Suministro de materiales e insumos para construcción	MADS	$ 2.593	1. Ecoflora SAS 2. Econtainers SAS 3. UT Servimagro Viveros 2021	02 de septiembre de 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 1.524** | Terminados

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	14 OPS	N/A	$1.524	Feb21 - Jul22	18%

$ 1.524



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 9.458	$ -	$ -	$ 4.901	$ 7.269	$ 75

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 9.458 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

Agencia Nacional de Tierras 2019

Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	$ 9.308
Avalúo comercial de predios	$ 150

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | **Asignación $ 4.901** | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Operador Ambiental	ANT	Grupo 1: UT Desarrollo Rural 2021 Grupo 2: Corporación Colombiana Internacional Grupo 3: Consorcio Progreso Verde	$ 4.901	13 de agosto de 2021

Agencia Nacional de Tierras 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 7.269** | Terminados

Agencia Nacional de Tierras 2019

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	$ 7.269	N/A	100%

$ 7.269



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Agencia Nacional de Tierras 2019

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	$ 75	May 21	En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 12.464	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

KFW

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2024

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 12.464 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

KFW

Nombre corto	Valor
Por asignar KFW	$ 6.874
Consultoría de Apoyo y Monitoreo	$ 5.590

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 1.772	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

AFD

- Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)
- Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET
- Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María
- Estado: En planeación
- Temporalidad: 2020 - 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 1.772 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

AFD

Nombre corto	Valor
Por asignar AFD	$ 1.772

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 4.259	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VISIÓN AMAZONÍA

Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria para Implementar la Reforma Rural Integral

Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía

Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.

Estado: En planeación

Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 4.259 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

Visión Amazonía

Nombre corto	Valor
Por asignar Visión Amazonía	$ 4.259

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 59.722	$ -	$ -	$ -	$ 278	$ -

ICBF Sacúdete

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional

Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.

Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET

Estado: Activa / Creada el 25 de Febrero de 2021

Temporalidad: N/A

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación $ 59.722 | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados

ICBF Sacúdete

Nombre corto	Valor
Por asignar ICBF Sacúdete	$ 31.557
Servicio Público de Bienestar Familiar	$ 18.479
Implementación Programa Generaciones Sacúdete	$ 9.220
Contratos de Prestación de Servicio	$ 365
Formulación de Proyectos de Vida	$ 100

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 278** | Terminados

ICBF Sacúdete

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	3 OPS	N/A	$ 278	Ago21 - Sep22	0%

$ 278*



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de 3 contratos de OPS

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD

El futuro es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Diciembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women´s Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
Gobernanza:	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)
En ejecución (USD):	$ 85.913.937 (Asignado)
Gastos administrativos	$3.564.976
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 87.029.345

Total movilizado

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

Fondos para la Paz con Legalidad

NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados (2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Filantropía	USD 283.443
	Total: USD 86.233.309

*Con intereses el total es de USD 87.029.345

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 82.142.789
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 76.461.174

Desembolsados al Fondo

USD 5.681.615

Contribuciones pendientes

Fondos para la Paz con Legalidad

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II.

NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 18.805.460	
Chile	USD 120.000	
Alemania	USD 18.227.860	
Noruega	USD 26.869.159	
Corea	USD 500.000	
Suecia	USD 4.213.462	USD 5.681.615
Canadá	USD 2.669.033	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 7.000.000	
Suiza	USD 1.005.620	
Finlandia	USD 344.804	
Irlanda	USD 901.026	
Total:	**USD 80.656.424**	**USD 5.681.615**

Nota: En Comité Directivo del 18 de diciembre de 2020, Noruega, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Suiza, Finlandia, Chile y el Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz confirmaron nuevas contribuciones para seguir apoyando la consolidación de la paz, adicionando así $ 83 mil millones de pesos (**US$ 23,9 millones**) al presupuesto del Fondo. En Comité Técnico del 25 de mayo de 2021 se anunciaron nuevos aportes por parte de Irlanda (400.000 Euros) y Finlandia (150.000 Euros).

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial**
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2021
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC-Colombia, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	$ 7.110.186
Saldo en ejecución (dólares):	$ 557.661

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto

USD 7.110.186
Desembolsados al Fondo

USD 0
Contribuciones pendientes

USD 7.110.186
Presupuesto total

Fondo Para la Paz y el Posconflicto

Fondos para la Paz con Legalidad

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

7 Proyectos aprobados

DONANTE	RECURSOS REGISTRADOS	
Banco Mundial	USD	4.000.000
Suecia	USD	3.110.186
Total	**USD**	**7.110.186**

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo Europeo para la Paz**
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) **En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019)** se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, esa decisión aún está en revisión en Bruselas (enero/2021).
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	€127.3 M.
Presupuesto en ejecución:	€121.3 M contratados (29 proyectos en ejecución, 6 proyectos finalizados).
Monto Proyectos en fase administrativa*:	€1.5 M en contratación (1 contrato)
Saldo disponible:	no reporta
Gastos Administrativos:	€4.6 M.
Contribuciones pendientes desembolso:	En Comité Estratégico del Fondo del 22/01/2021 se anunciaron nuevas contribuciones por parte de Irlanda (750.000 EUR) y Suecia (2,5 M EUR)

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/

Fondo Europeo para la Paz

EUR 127.3 M.

Desembolsados al Fondo

Pendientes

Irlanda (750.000 EUR)
Suecia (2,5 M EUR)

Fondos para la Paz con Legalidad

Fondo Europeo para la Paz

29

Proyectos en ejecución

6

Proyectos finalizados

Total €121.3 millones

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	EUR 6.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 90.000.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
Espana	EUR 4,500.000	
Francia	EUR 3.000.000	
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungria	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 3,000.000	
Italia	EUR 5.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 46.000	
Luxemburgo	EUR 35.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
Republica Checa	EUR 40.678	
Suecia	EUR 4.770.422	
Chile	EUR 89.686	
Austria	EUR 10.000	
Finlandia	EUR 150,000	
Bank interests	EUR 773	
Total:	EUR **127.344.561**	

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo Colombia Sostenible**
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	$ 250.000.000
Monto proyectos aprobados (dólares):	$12,894,399

BID

BID Colombia Sostenible

USD 8.540.633

Suma de cuatro proyectos aprobados POA 2018

USD 4.353.766

Suma de tres proyectos aprobados 2019

USD 10.390.000

Suma de ocho proyectos aprobados 2020

USD 6.655.00

en el 2021, dos proyectos se encuentran en fase de formulación y aprobación

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes

Fondos para la Paz con Legalidad

BID Fondo Colombia Sostenible

DONANTES	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2018	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2019**
Declaración Conjunta (Noruega, Alemania Reino Unido)*	USD 15.000.000	USD 11.000.000
Suecia	USD 1.658.355	USD 1.000.000
Suiza	USD 3.000.000	N/A
TOTAL	USD 19.658.355	USD 12.000.000

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención.
** En el POA 2018 se produjo un rezago de USD $ 5.479.312, que pasó al POA 2019.

Fondos para la Paz con Legalidad

BID Fondo Colombia Sostenible

DONANTES	Recursos desembolados 2016	Recursos desembolados 2017	Recursos desembolados 2018	Recursos desembolados 2019	Recursos desembolados 2020
Noruega	---	U$15.051.820	---	U$11.344.141	---
Reino Unido	---	---	---	---	---
Suecia	---	U$1.677.221	---	U$1.024.328	U$1.579.939
Suiza	U$3.000.000	---	U$2.000.000	---	---
TOTAL	U$3.000.000	U$16.729.041	U$2.000.000	U$12.368.469	U$1.579.939

Los desembolsos por parte de los donantes suma a la fecha un total de **U$35.677.449**

Fondos para la Paz con Legalidad

BID

Fondo Colombia Sostenible
POA 2019

Líneas de inversión del POA 2019	Presupuesto en USD
Línea 1. Generación de Condiciones Habilitantes para la Lucha Contra la Deforestación	$2,710,000
Línea 2. Desarrollo de la Economía Forestal y de Alternativas Económicas Sostenibles Estratégicas para la Lucha Contra la Deforestación	$9,095,000
Línea 3. Fortalecimiento de las capacidades de los grupos étnicos para reducir la deforestación y mejorar la gestión de los bosques	$4,820,000
Actividades de apoyo para la gestión de la UTC	$420,000
Total presupuesto POA 2019	**$17,045,000**
Estimado de reserva para gastos bancarios, auditorías y otros gastos extraordinarios no operativos	$183,209
Total disponible para POA 2019	**$17,228,209**

¡Algo maravilloso está pasando!

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

@fcolombiaenpaz

@FondoColombiaenPaz

Fondo Colombia en Paz