La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Informe Semanal

09 al 13 de mayo de 2022

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.

Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación "Convocatoria Pública". Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación "Convocatoria Pública" corresponde a la fase en la que se elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación "Contratación Directa" corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

Subcuentas Administradas

- Reincorporación
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- Primera infancia
- Sustitución
- BID Préstamo
- KFW
- ICBF Sacúdete
- Jurisdicción Especial de Paz
- Agencia Nacional de Tierras
- Colombia Sostenible
- Sociedad de Activos Especiales
- BID Facilidad
- AFD
- Zona ZEII Catatumbo
- Zona ZEII Catatumbo-Catastro
- Estabilización
- Funcionamiento
- Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Herencia Colombia
- Agencia Nacional de Tierras 2019
- Visión Amazonía
- Catastro Multipropósito

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	$ 5.202.090	$ 4.656.164	$ 545.926
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	$ 4.643.018	$ 4.165.730	$ 477.288
TOTAL EJECUTADO	$ 2.892.902	$ 2.859.988	$ 32.914

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Contrapartidas subcuenta Sustitución por $90.218 millones/ Capitalización de Rendimientos por $6.619 / Otros ingresos no operacionales – SAE por $191 millones / Aporte de contrapartida por $400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por $22.063 millones / Otros ingresos - Sustitución por $6.113 millones / Otros ingresos - Reincorporación por $20 millones /Otros ingresos PDET por $9 millones./Aporte KFW $53.447./Aporte de contrapartidas OIM $975/Aporte de contrapartida FAO $1.560 /Contrapartidas contratos subcuenta BID Facilidad $12.635. /Contrapartidas contratos subcuenta BID Préstamo $288.493/ Convenios Fondo Paz $24.979/Convenio Visión Amazonía $8.374./Convenio AFD $1.772./ Contrapartidas MADS $11.388/ Contrapartidas ICBF $1.014/Contrapartidas HECO $2.658/ Convenio de aportes Sustitución $700.

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	$ 2.352.240	$ 2.275.567	97%	$ 76.673	3%
Reincorporación	$ 943.071	$ 757.374	80%	$ 185.697	20%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 690.119	$ 572.381	83%	$ 117.738	17%
BID Préstamo	$ 644.133	$ 591.413	92%	$ 52.720	8%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 127.605	$ 120.641	95%	$ 6.964	5%
Funcionamiento	$ 88.935	$ 83.145	93%	$ 5.790	7%
ICBF Sacúdete	$ 61.014	$ 34.007	56%	$ 27.007	44%
KFW	$ 53.447	$ 5.928	11%	$ 47.519	89%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 44.065	$ 43.914	99,7%	$ 151	0,3%
Estabilización	$ 40.086	$ 33.807	84%	$ 6.278	16%
BID Facilidad	$ 34.722	$ 29.797	86%	$ 4.924	14%
Primera Infancia	$ 27.877	$ 27.694	99%	$ 183	1%
Herencia Colombia	$ 25.902	$ 21.384	83%	$ 4.518	17%
Catastro Multipropósito	$ 22.647	$ 14.339	63%	$ 8.308	37%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 21.710	$ 14.839	68%	$ 6.871	32%
Visión Amazonía	$ 8.374	$ 7.756	93%	$ 618	7%
Zona ZEII Catatumbo	$ 5.614	$ 329	6%	$ 5.286	94%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.847	$ 2.804	98%	$ 43	2%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%
AFD	$ 1.772	$ 0	0%	$ 1.772	100%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	$ 1.354	$ 1.342	99%	$ 12	1%
TOTAL	$ 5.202.090	$ 4.643.018	89%	$ 559.072	11%



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar			
		Valor	%	Valor	%	Contrapartidas	%
Sustitución de Cultivos	$ 2.275.567	$ 1.482.507	65,1%	$ 701.532	30,8%	$ 91.528	4,0%
Reincorporación	$ 757.374	$ 710.476	93,8%	$ 45.722	6,0%	$ 1.175	0,2%
BID Préstamo	$ 591.413	$ 120.362	20%	$ 182.558	31%	$ 288.493	49%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	$ 572.381	$ 357.956	62,5%	$ 212.865	37,2%	$ 1.560	0,3%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$ 120.641	$ 29.606	25%	$ 79.649	66%	$ 11.386	9%
Funcionamiento	$ 83.145	$ 61.866	74%	$ 21.279	26%	$ 0	0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	$ 43.914	$ 43.756	100%	$ 157	0%	$ 0	0%
ICBF Sacúdete	$ 34.007	$ 3.353	10%	$ 29.640	87%	$ 1.014	3%
Estabilización	$ 33.807	$ 28.293	84%	$ 5.514	16%	$ 0	0%
BID Facilidad	$ 29.797	$ 10.462	35%	$ 6.700	22%	$ 12.635	42%
Primera Infancia	$ 27.694	$ 21.974	79%	$ 5.720	21%	$ 0	0%
Herencia Colombia	$ 21.384	$ 1.559	7%	$ 19.825	93%	$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	$ 14.839	$ 10.217	69%	$ 4.622	31%	$ 0	0%
Catastro Multipropósito	$ 14.339	$ 162	1,1%	$ 14.177	98,9%	$ 0	0%
Visión Amazonía	$ 7.756	$ 2.991	39%	$ 4.765	61%	$ 0	0%
KFW	$ 5.928	$ 0	0%	$ 5.928	100%	$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	$ 2.804	$ 2.804	100%	$ 0	0%	$ 0	0%
Colombia Sostenible	$ 2.738	$ 2.738	100%	$ 0	0%	$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	$ 1.820	$ 1.820	100%	$ 0	0%	$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro	$ 1.342	$ 0	0%	$ 1.342	100%	$ 0	0%
Zona ZEII Catatumbo	$ 329	$ 0	0%	$ 329	100%	$ 0	0%
AFD	$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
TOTAL	$ 4.643.018	$ 2.892.902	62%	$ 1.342.324	29%	$ 407.792	9%



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

Línea del Tiempo



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 77.179	$ -	$ $ 75.278	$ 165.882	$ 1.484.533	$ 549.367

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto	Valor
Disponible Sustitución	$ 76.673
Contratos de Prestación de Servicios	$ 506

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación $ 75.278 | Asignación | Ejecución | Terminados

Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	ART	75.278	GRUPO I 1. CONSORCIO FORTALECIMIENTO ZONA NORTE 2. UT PNIS 2022 3. CONSORCIO FAMILIAS PRODUCTIVAS POR LA PAZ 2022 4. REGION COLOMBIA 2022 5. FUNDACIÓN TERRAZUL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO 6. CONSORCIO TIERRA FERTIL 7. UT COLOMBIA CULTIVA 2022 8. UT COMAGRO 9. CIDMAG 10. UT CAMPO PRODUCTIVO 202 GRUPO II 1. ECOFLORA II 2. FUNDACIÓN TERRAZUL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO	09 de junio del 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | **Evaluación $ 75.278** | Asignación | Ejecución | Terminados

Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	ART	75.278	3. UT CULTIVA G2 4. CIDMAG 5. UT CAQUETA AVANZA 6. CONSORCIO CAQUETA PRODUCTIVO 7. FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA 8. UT COLOMBIA PRODUCTIVA Y RURAL 9. UT COSMOS CODES 10. UT PNIS CAQUETA 2022 11. UT PNIS CAQUETA 2022 **GRUPO III** 1. ECOFLORA I 2. UT COLOMBIA CULTIVA 2022 3. UT COMAGRO 4. CORPORACION PARA IMPULSAR EL DESARROLLO AMBIENTAL “CIDMAG”	09 de junio del 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación $ 75.278 | Asignación | Ejecución | Terminados

Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	ART	75.278	5. UT COSMOS CODES 6. CONSORCIO SERPRO 7. UT ORIENTE SOSTENIBLE 2022 8. CONSORCIO PNIS GUAVIARE 2022 9. UT AGROPRODUCCION GUAVIARE 10. UT GUAVIARE GRUPO III GRUPO IV 1. FUNDACIÓN TERRAZUL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO 2. REGION COLOMBIA 2022 3. CIDMAG 4. UT ORIENTE SOSTENIBLE 2022 5. CONSORCIO EMPRENDIMIENTO 2022 6. CONSORCIO META INCLUYENTE 7. CONSORCIO META SOSTENIBLE 8. CONSORCIO ZONA SUR 9. PRODEPAZ UT	09 de junio del 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Operador Logístico	ART	75.278	10. UT COLOMBIA RURAL 2022 11. GRUPO IV UDEA 12. CONSORCIO SOLUCIONES PNIS META	09 de junio del 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Operador Logístico	ART	**GRUPO III** UNION TEMPORAL SELVA SOCIAL **GRUPO V** CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS PNIS	$ 62.970	19 de mayo de 2022
Operador Logístico	ART	**GRUPO III** CONSORCIO DESARROLLO RURAL ZONA 3 **GRUPO IV** CONSORCIO PRODUCTIVO CAQUETÁ 4 **GRUPO V** CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS SOSTENIBLES	$ 84.360	19 de mayo de 2022
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera	ART	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S	$ 9.655	19 de mayo de 2022
Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera	ART	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S	$ 8.898	19 de mayo de 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 1.484.533** | Terminados

Sustitución

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	$844.806	-	Nov17 - Dic22	100%
Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos	UNODC	1092-21	$ 157.898	$21.379	Ene22 - Ene24	18%
	Fupad Colombia	1041-21	$136.554	$40.860	Dic21 - Dic23	15%
	OEI	1091-21	$ 79.389	$15.912	Ene22 - Ene24	17%
	Departamento Vichada, municipio de Cumaribo	671-21	$ 815	-	Oct21 - Oct23	0%
Atención Familias Vinculadas al PNIS	Consorcio Amazonía 2021	290-21	$ 25.855	-	Jun21 - Feb23	10%
	Unión Temporal Caribe en Paz 2021	288-21	$ 21.849	-	Jul21 - Mar23	50%
	Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales	289-21	$ 15.066	-	Jul21 - Mar23	50%
Prestación de Servicios Persona Natural	248 OPS	N/A	$ 19.457	-	Ene21 - Feb23	64%
Operador Logístico	Consorcio grupo Max de la Orinoquia.	366-22	$ 27.681	-	Pendiente acta	0%
	UT para la Paz 2022	359-22	$ 24.410		Pendiente acta	0%
	Situando SAS	927-21	$ 6.957	-	Dic21 - Jun23	22%
	Publica S.A.S.	984-21	$ 2.500	-	Nov21 - Nov22	25%

$ 1.484.533*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago a familias, adición a 2 OPS y terminación de 1 OPS

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 1.484.533** | Terminados

Sustitución

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	$ 8.696	-	Sep21 - Mar23	13%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	$ 5.241	-	Jul21 - Ene23	10%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	$5.082	-	Jul21 - Ene23	10%
Operador PNIS	COFESCO	896-20	$ 3.876	-	Ene21 - Jun22	50%
Arrendamientos	Situando SAS	928-21	$ 3.046	-	Oct21 - Abr23	22%
Transporte Público Terrestre	UT Dapre OS 2022	354-22	$ 2.575	-	Abr22 - Abr23	1%
Implementación de modelos productivos asociativos sostenibles	Gran Tierra Colombia INC Sucursal	1124-21	$ 2.000	$ 1.750	Dic21 - Dic25	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 1.787	-	N/A	95%
Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos	Departamento de Nariño-Municipio de Samaniego	180-22	$ 1.703	$ 23	Feb22 - Feb23	0%
	Municipio el Tablón de Gomez	153-22	$ 1.638	$ 23	Feb22 - Feb23	0%
	Municipio de la Cruz	154-22	$ 1.374	$ 23	Feb22 - Feb23	0%
	UNODC-Departamento de Nariño-Municipio de Buesaco	227-22	$ 895	$ 675	Feb22 - Feb23	0%
	UNODC-Municipio de Valdivia	226-22	$593	$ 382	Feb22 - Feb24	0%
	UNODC-Municipio de Campamento	225-22	$420	$ 460	Feb22 - Feb23	0%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	$881	-	Dic19 - Dic22	57%

$ 1.484.533*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago a familias, adición a 2 OPS y terminación de 1 OPS

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 549.367

Sustitución

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 002	$319.078	$ 6.201	dic-20	En proceso de liquidación
-OEI-	262-20	$ 89.169	-	nov-21	En proceso de liquidación
UNODC	AF001	$ 67.177	-	dic-19	Liquidado
462 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 22.147	-	dic-18	Liquidado
Fedecacao	123-17	$ 11.554	-	may-21	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	$ 10.946	-	nov-20	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	$ 8.643	$ 1.182	sep-19	En proceso de liquidación
77 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 4.600	-	ago-19	En proceso de liquidación
Situando SAS	254-19	$ 3.001		oct-21	Liquidado
AS Transportes	28-21	$ 2.392	-	abr22	En proceso de liquidación
Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	$ 992	-	ene-20	Liquidado
Ecomún	771-18	$ 880	-	oct-19	En proceso de liquidación
Situando SAS	411-20	$ 706		oct-21	Liquidado
Fundación Preservar Colombia	792-18	$ 682	-	dic-18	Liquidado
Semillas Valle S.A.	76-20	$ 19	-	nov-20	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 120.627	$ 9.059	$ 745	$ 11.287	$ 271.119	$ 277.282

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Valor
Disponible PDET	$ 117.738
Contratos de Prestación de Servicios	$ 2.421
Proyectos de Generación de Ingresos	$ 293
Servicios Integrales de Comunicación	$ 175

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Proyectos de Generación de ingresos para el desarrollo económico	ART	$ 8.965	16 de mayo de 2022
Interventoría Integral	ART	$ 94	18 de mayo de 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación $ 745 | Asignación | Ejecución | Terminados

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Ejecutar el proyecto de infraestructura productiva	ART	$ 745	1. CONSORCIO ARQING CORDOBA 2. CONSORCIO CONSTRUSAF 2022 3. CONSORCIO TODOS SOMOS VALENCIA 4. UNION TEMPORAL CORDOBA 22 5. CONSORCIO ACCIONAR-VALENCIA 6. CONSORCIO ASISCO 7. CONSORCIO CA VALENCIA -AJ 2022 8. MONTAJES DE MARCA S. A 9. INVERSIONES OVICON S.A.S. 10. LA COMERCIALA S.A.S 11. HCG CONSTRUCCIONES LTDA 12. CONSORCIO AGROVALENCIA 13. CONSORCIO CYM 2022 14. JAVIER JOSE DOMINGUEZ VERGARA 15. PORTICO CONSTRUCTORA S.A.S 16. BB INGENIEROS SAS	Suspendida

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Planeación | Convocatoria | Evaluación $ 745 | Asignación | Ejecución | Terminados

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Ejecutar el proyecto de infraestructura productiva	ART	$ 745	17. YMH CONSTRUCCIONES S.A.S 18. JASA LTDA. 19. CONSORCIO CG 20. CONSORCIO VALENCIA 02-2022 21. OSN CONSTRUCCIONES SAS 22. ARQ.OSCAR IVAN MERCADO HOYOS 23. CONSORCIO MP VALENCIA 24. CONSORCIO PROTERRITORIO INGENIERIA 25. GPI CONSTRUCTORES S.A.S. 26. CONSORCIO FCP – CORDOBA 2022 27. ELCO SAS 28. ALBERTO R. TOLEDO VERGARA 29. CONSORCIO ERES 2022 30. INGENIERIA P. ANGULAR S.A.S 31. CONSORCIO FCP VALENCIA 2022	Suspendida

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Proyectos de Generación de Ingresos	ART	UT POR LA PAZ 2022	$ 11.287	19 de mayo de 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 271.119** | Terminados

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	$ 27.589	-	Feb20 - May22	16%
	Fundación SOCYA	112-20	$ 18.641	-	Jul20 - Oct22	7%
	Consorcio EGA	439-19	$15.017	-	Feb20 - Jul22	21%
	Consorcio FAM	111-20	$14.746	-	Abr20 - Jul22	69%
	Consorcio CEG-OME	162-20	$14.691	-	Abr20 - Sep22	13%
	U.T. Futuro Pazcifico	110-20	$ 11.137	-	Jul20 - May22	24%
	Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	$ 9.475	-	Jul20 - Oct22	83%
	Consorcio M&M PDET	312-20	$ 9.465	-	Jul20 - Jul22	29%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	$ 8.098	-	Feb20 - Jun22	41%
	Consorcio M&M FAM	311-20	$ 6.893	-	Jul20 - Jul22	37%
	Consorcio EGA	440-19	$ 5.646	-	Feb20 - May22	16%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	$ 4.136	-	Feb20 - May22	12%

$ 271.119 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a adición de 35 OPS

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 271.119** | Terminados

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios	389 OPS	N/A	$32.792	-	Ene21 - Ene23	66%
Proyectos de Generación de Ingresos	UT E&C - Colombia en Paz	1068-21	$14.437	-	Dic21 - Feb23	10%
	Corporación Colombia Internacional CCI	1042-21	$10.293	-	Dic21 - Feb23	10%
Operador Logístico	Imagroup Colombia SAS	358-22	$13.496	-	Abr22 - Abr23	0%
	Douglas Trade S.A.S.	721-21	$ 9.263	-	Ago21 - Ene23	80%
Implementación de proyectos de generación de ingresos	Corporación Colombia Internacional CCI	653-21	$ 8.860	-	Ago21 - Oct22	70%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	$ 7.805	-	Ene20 - Jul22	32%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	$ 7.448	-	Jul20 - May22	41%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	$ 6.924	-	Ene20 - Sep22	50%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	$ 4.687	-	N/A	80%
Servicio de transporte público terrestre	U.T. TCSC - Sabana FCP	1073-21	$ 3.000	-	Ene22 - Ene23	24%

$ 271.119 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a adición de 35 OPS

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 271.119** | Terminados

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Construcción de puente vehicular	Norte Ingenieros Ltda.	167-21	$ 2.981	-	May21 - Sep22	0%
Proyectos Productivos	Unión Temporal Emprendimiento	14-21	$ 1.171	-	Feb21 - May22	90%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$ 798	-	Jun19 - Jul22	98%
Licencia plataforma tecnológica	ERSI Colombia S.A.S.	858-20	$ 545	-	Ene21 - Nov22	100%
Servicios Integrales de comunicación	Radio Televisión Nacional de Colombia	91-21	$ 350	-	May21 - May22	3%
Tiquetes Aéreos	Novatours Ltda.	315-22	$ 300	-	Mar22 - Ene23	20%
Interventoría Construcción de puente vehicular	Consorcio Intervial Antioquia	157-21	$ 422	-	May21 - May22	0%
Capacidades computacionales y de licenciamiento	Software Shop de Colombia S.A.S.	969-21	$ 12	-	Non21 - N/A	100%

$ 271.119 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a adición de 35 OPS

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 277.282

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	$52.764	-	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	816 OPS	$26.908	-	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	764 OPS	$25.772	-	feb-19	En proceso de liquidación
Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	$22.330	-	jul-21	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	$22.084	-	feb-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	$16.467	-	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	$16.132	-	mar-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	$ 13.890	-	ene-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	$8.769	-	dic-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	$8.424	-	dic-19	En proceso de liquidación
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	$7.627	-	dic-20	Liquidado
Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS	18-21	$6.651	-	ago-21	Liquidado
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	$5.612	-	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	$5.588	-	feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	$5.272	-	feb-21	En proceso de liquidación
U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	$5.225	-	sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	$ 3.250	-	nov-21	En proceso de liquidación
Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	$3.156	-	abr-21	Liquidado
Corporación Prohaciendo	542-18	$2.759	-	dic-19	En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Consorcio ART JRUNOA	200-21	$ 2.004	-	ene-22	En proceso de liquidación
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	$ 2.000	$ 1.560	nov-21	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	$ 1.965	-	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	$ 1.837	-	ago-20	Liquidado
Consorcio Edificando Paz	535-18	$1.848	-	nov-19	En proceso de liquidación
Software Estratégico S.A.S.	445-20	$ 1.532	-	mar-22	En proceso de liquidación
Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	$ 1.230	-	abr-21	Liquidado
Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	$ 1.142	-	ene-21	Liquidado
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	$973	-	nov-19	Liquidado
COCOMACIA	821-20	$ 889	-	feb-22	En proceso de liquidación
Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar	47-21	$ 643	-	dic-21	En proceso de liquidación
Controles Empresariales S.A.S	412-20	$ 628	-	oct-20	Liquidado
Proyectamos Colombia SAS	654-21	$ 341	-	feb-22	En proceso de liquidación
Gastos Varios	-	$ 10	-	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	$0	-	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 186.171	$ -	$ 100	$ -	$ 655.616	$ 101.183

Reincorporación

(3) Fin del Conflicto

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto	Valor
Disponible Reincorporación	$185.697
Asignación Mensual	$ 474

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Tiquetes aéreos	ARN	$ 100	1. SUBATOURS SAS	19 de mayo de 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 655.616** | Terminados

Reincorporación

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	$ 520.866	-	Sep17 - Sep22	98%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	$ 76.793	-	Jun18 - May22	92%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	$ 35.536	-	Sep17 - May22	91%
Suministros de víveres secos	Integral Servicios	261-22	$13.888	-	Mar22 - Ago22	0%
Convenio	Innpulsa Colombia	613-20	$ 2.060	$ 200	Nov20 - May22	73%
Coordinación proyectos productivos	Organización Internacional para las Migraciones	239-21	$1.560	$ 375	Jul21 - Jul22	12%
Apoyo al Fortalecimiento Institucional	CODES	907-21	$1.213	-	Oct21 - Jun22	15%
Prestación de Servicios	18 OPS	N/A	$ 1.867	-	Ene21 - Nov22	80%
Asistencia técnica para implementación de modelos agroforestales	Federación de Ganaderos del Cesar	592-21	$ 514	-	Jul21 - Sep22	20%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	$ 377	-	N/A	89%
Arrendamiento de Equipos	Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	$ 223	-	Jul20 - Jun22	57%
Tiquetes Aéreos	Subatours SAS	286-21	$ 85	-	Jun21 - Jun22	94%
licenciamiento de Software	ESRI Colombia SAS	608-21	$ 45	-	Jul21 - Jul22	100%
	BIM Latinoamérica SAS	629-21	$ 12	-	Jul21 - Jul22	100%

$ 655.616*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago de renta básica

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Integral Servicios SAS	125-20	$ 30.447	-	abr-21	Liquidado
UT FCP 2021	217-21	$ 25.546	-	mar-22	En proceso de liquidación
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	$13.902	-	mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	$12.219	-	nov-19	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	$ 4.037	-	may-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	$ 3.500	$ 1.500	mar-18	Liquidado
Soluciones J.R. E.U.	3-19	$ 2.820	-	mar-19	Liquidado
Innpulsa Colombia	142-19	$ 1.977	$ 200	ago-20	Liquidado
Organización Internacional para las Migraciones	245-20	$ 1.500	$ 600	dic-21	En proceso de liquidación
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	$ 1.050	-	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios 1 OPS	N/A	$ 76	-	feb-20	En proceso de liquidación
Experienza S.A.S	925-20	$ 400	-	jul-21	Liquidado
Prestación de Servicios 20 OPS	N/A	$ 971	-	feb-20	Liquidado
Conincag S.A.S.	143-20	$ 251	-	abr-20	Liquidado
Transporte Terrestre	209-21	$ 85		abr-22	En proceso de liquidación
Subatours S.A.S	24-20	$ 60	-	may-21	Liquidado
ESRI Colombia S.A.S.	163-20	$ 42	-	jul-21	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	$ -	-	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 151	$ -	$ -	$ -	$ 5.515	$ 38.398

Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Jurisdicción Especial de Paz

Nombre corto	Valor
Disponible JEP	$ 151

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Jurisdicción Especial de Paz

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	$5.376	Jul19 - May22	94%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	$82	N/A	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$57	N/A	100%

$ 5.515



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Jurisdicción Especial de Paz

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	$ 11.740	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	238 OPS	$ 10.724	nov-18	Liquidado
Softplan Sistemas Colombia	168-19	$9.139	ene-21	En proceso de liquidación
Archivo General de la Nación	498-19	$ 1.550	sep-21	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	$584	mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	$ 485	abr-19	Liquidado
IFX Networks Colombia SAS	796-18	$ 363	oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	$ 200	mar-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	1 OPS	$ 12	dic-18	En proceso de liquidación
Aon Risk Services	N/A	$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	$ 6	dic-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 183	$ -	$ -	$ -	$ 7.029	$ 20.666

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.

Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Primera Infancia

Nombre corto	Valor
Disponible Primera Infancia	$ 183

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 7.029** | Terminados

Primera Infancia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Servicios técnicos y operativos para implementación de acción de fortalecimiento de la gestión territorial	Unión Temporal Presencias Étnicas	954-21	$ 3.069	-	Nov21 - Jul22	15%
Servicios técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento e implementación de iniciativas artísticas y culturales	Asesoría y Gestión CÍA SAS	306-22	$ 1.470	-	Mar22 - Sep22	0%
Dotación Pedagógica	Consorcia PDET 2021	1123-21	$ 1.264	-	Feb22 - Jun22	20%
Prestación de Servicios Persona Natural	6 OPS	N/A	$ 526	-	May21 - Sep22	64%
Interventoría	Consorcio S&T 2021	923-21	$ 482	-	Oct21 - Sep22	40%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$160	-	Jun19 - Jul22	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$56	-	N/A	70%

$ 7.029



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Primera Infancia

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	$3.877	nov-20	Liquidado
Save the Children	540-18	$3.198	jul-18	Liquidado
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	$3.052	nov-20	Liquidado
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	$2.076	ago-20	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	68 OPS	$2.999	feb-19	Liquidado
C & M Consultores S.A.	117-19	$1.499	dic-20	Liquidado
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	$1.391	nov-20	Liquidado
Fundación Hogar Juvenil	211-19	$1.387	ago-20	Liquidado
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	$1.076	ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	2 OPS	$110	sep-19	En proceso de liquidación
Fundación taller de letras Jordi Sierra I Fabra	811-21	$ -	nov-21	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.804

Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

.Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Agencia Nacional de Tierras

Nombre corto	Valor
Disponible Agencia Nacional de Tierras	$ 43

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Agencia Nacional de Tierras

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
88 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 2.754	jul-18	Liquidado
1 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 45	dic-18	En proceso de liquidación
Gastos de Viajes	-	$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	$ 0,17	mar-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 6.897	$ 2.509	$ 8.120	$ -	$ 37.921	$ 33.488

Funcionamiento

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Nombre corto	Valor
Disponible Funcionamiento	$ 5.790
Auditoría	$ 873
Custodia de Documentos	$ 234
Seguro Multi riesgo	$ 0,36

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Servicios de tecnología de la información y las comunicaciones	FCP	$ 2.509	16 de mayo de 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Nomina	FCP	$ 7.670	1. GENTE OPORTUNA S.A.S. 2. HQ5 S.A.S. 3. PEC Y CIA. S.A.S. 4. LABORANDO S.A.S.	19 de mayo de 2022
Operador logístico	FCP	$ 350	1. IMAGROUP COLOMBIA SAS 2. PUBBLICA SA 3. ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES SAS	18 de mayo de 2022
Servicio de Transporte Terrestre	FCP	$ 100	1. INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S 2. SERVITAC S.A.S 3. TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S 4. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S 5. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA	13 de mayo de 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 37.921** | Terminados

Funcionamiento

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	$ 15.540	Oct19 - Nov22	74%
Nómina	Su Temporal SAS	166-21	$ 9.838	May21 - May23	64%
Nómina	N/A	N/A	$ 6.510	Sep17 - Nov22	100%
Servicios TIC	IMPRETIC´S E.I.C.E	304-21	$ 2.376	May21 - May22	57%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	$ 1.046	Nov18 - Nov22	96%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	535-20	$ 659	Dic20 - Nov22	66%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$471	Jun19 - Jul22	95%
Tiquetes aéreos	Novatours LTDA	356-22	$ 300	Pendiente acta	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 298	N/A	100%
Póliza	Liberty Seguros	N/A	$ 188	Jul21 - Jul22	100%
Custodia de Documentos	Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	$ 215	May20 - May22	85%
Aseo y Cafeteria	Grupo Empresarial SEISO	67-21	$ 136	Mar21 - Sep22	61%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales A&S SAS	549-21	$ 90	Jun21 - May22	73%
Operador Logístico	Imagroup Colombia SAS	882-21	$ 90	Oct21 - Oct22	67%
Gastos varios	N/A	N/A	$ 77	N/A	90%
Traducciones	English Link Global S.A.S.	922-20	$ 50	Dic20 - Dic22	13%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	$ 29	Feb19 - Dic22	52%
Póliza	Zurich Colombia Seguros SA	N/A	$ 7	Jun21 - Jun22	100%

$ 37.921*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a adición en comisión fiduciaria y disminución en CDP de nomina.

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	$ 6.619	sep-19	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	$ 6.062	Jun-20	Liquidado
Su Temporal S.A.S.	335-20	$ 5.701	abr-21	Liquidado
Linktic S.AS.	40-19	$ 2.242	Jun-20	Liquidado
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	$ 1.397	may-19	Liquidado
Linktic S.AS.	372-20	$ 1.284	may-21	En proceso de liquidación
Ernst & Young	55-19	$ 964	dic-20	Liquidado
Ernst & Young	867-20	$ 947	abr22	En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	$ 778	dic-18	Liquidado
Ernst & Young	1093-18	$ 605	Jul19	Liquidado
Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	$ 560	dic-20	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 555	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	$ 212	ene-18	Liquidado
Liberty Seguros	N/A	$ 188	jul-21	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	$ 163	may-18	Liquidado
Mundo Limpieza Ltda.	44-19	$ 133	mar-21	Liquidado
Fenix Media Group SAS	123-21	$ 122	dic-21	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	$ 96	abr-18	Liquidado
Nexura Internacional SAS	554-21	$ 83	feb-22	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	$ 69	nov-17	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 66	jun-18	En proceso de liquidación
Eminser S.A.S.	781-18	$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	$ 41	dic-17	Liquidado
Servicios Públicos	-	$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	$ 33	jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	$ 33	nov-17	Liquidado
Pronto Printer SAS	710-21	$ 31	sep-21	En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S	510-21	$ 30	jul-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	$ 22	jun-20	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	$ 21	dic-17	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	$ 15	may-18	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 33.488

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Arquiredes	608-20	$14	oct-20	Liquidado
Irotama SAS	280-19	$ 7	nov-19	Liquidado
Equidad Seguros	-	$ 7	jun-21	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	253-20	$ 6	oct-20	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	$ 6	jun-19	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	$ 6	dic-17	Liquidado
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	$ 6	jun-19	Liquidado
English Link Global S.AS.	60-19	$ 5	jun-19	Liquidado
Gastos Admin. y de Operación	N/A	$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	$ 5	nov-19	Liquidado
Casa Editorial el Tiempo	98-20	$ 5	mar-20	Liquidado
Santa Barbara Investmets Colom	707-21	$ 5	ago-21	Liquidado
Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	$ 4	dic-20	Liquidado
Comunican S.A	99-20	$ 1	mar-20	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 6.483	$ 1.050	$ 315 -	$ -	$ 13.063	$ 19.174

Estabilización

Transversal

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Estabilización

Nombre corto	Valor
Disponible Estabilización	$ 6.278
Contratos de prestación de servicios	$ 190
Tiquetes Aéreos	$ 15

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Estabilización

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Operador Logístico	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	1.050	31 de mayo del 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Estabilización

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Tiquetes Aéreos	Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación	$ 315	1. SUBATOURS SAS	19 de mayo de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 13.063** | Terminados

Estabilización

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	55 OPS	N/A	$5.920	Nov20 - Ene23	65%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	$2.700	Dic19 - Ago22	78%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$1.416	N/A	56%
Transporte Aéreo	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	1002-21	$1.300	Dic21 - Dic22	100%
Servicios Integrales de Comunicación	Infotic S.A.	238-21	$1.259	May21 - Ago22	65%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	$ 300	Jun19 - Jul22	100%
		1029-21	$ 91	Dic21 - Jun22	98%
Servicios de traducción	Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	$ 50	Jun20 - Jun22	87%
Gastos Varios	N/A	N/A	$ 26	N/A	73%

$ 13.063*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a adición a 2 OPS

Estabilización

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	75 OPS	$ 6.599	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	29 OPS	$3.245	ago-18	En proceso de liquidación
Propaís	403-18	$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	$ 2.770	jul-18	Liquidado
Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	$2.550	ene-	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	$ 495	Jul-19	Liquidado
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	$ 251	jul-18	Liquidado
Mercar Internet Ltda.	53-20	$ 120	sep-21	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	$ 62	Sep-19	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	$16	dic-17	Liquidado
USB Memorias Colombia SAS	517-21	$ 3	jul-21	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	$0,01	nov-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.

Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Sociedad de Activos Especiales

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.738

Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Colombia Sostenible

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	$ 240	feb-17	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 84.839	$ -	$ -	$ -	$ 504.842	$ 54.451

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO

Focalización: Municipios PDET

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 5 años

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

BID Préstamo

Nombre corto	Valor
Disponible BID Préstamo	$ 52.720
Apoyos económicos	$ 32.119

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 504.842** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Santa Isabel	122-22	$ 6.693	$ 4.032	Mar22 - Mar23	22%
	DEBISAMCO	108-22	$ 6.147	$ 4.778	Abril22 - Oct23	20%
	ECODELCA	850-20	$ 5.497	$ 7.544	Nov20 - Nov22	15%
	Corponariño	848-20	$ 5.482	$ 3.791	Nov20 - Nov22	21%
	Corporacion Lexcom Colombia	104-22	$ 5.361	$ 6.090	Pendiente acta	0%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	$ 5.135	$ 2.355	Nov20 - Ene23	48%
	Conservation International	740-20	$ 4.826	$ 8.345	Nov20 - Ene23	18%
	ASOPATÍA	304-22	$ 4.582	$ 1.964	Pendiente acta	0%
	FEDEGAN	290-22	$ 4.058	$ 2.776	Pendiente acta	0%
	Fundación Chocolate Tumaco	861-20	$ 4.499	$ 4.353	Nov20 - Nov22	36%
	Fundación Ayuda en Acción	762-20	$ 3.528	$ 2.781	Nov20 - Ene23	20%
	Fundación con vida	852-20	$ 3.397	$ 1.776	Nov20 - Ene24	46%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	106-22	$ 3.285	$ 6.673	Mar22 - Mar23	12%
	Masbosques	260-22	$ 3.236	$ 2.034	Pendiente acta	0%
	Corporación PBA	283-22	$ 3.204	$ 1.381	Pendiente acta	0%
	ONF Andina	765-20	$ 2.753	$ 1.835	Nov20 - Ene23	21%
	Campodulce	845-20	$ 2.718	$ 2.510	Nov20 - Nov22	36%
	HEVEANCOR	793-20	$ 2.546	$ 2.871	Nov20 - Ene23	33%
	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	$ 2.459	$ 1.556	Nov20 - Nov22	43%

$ 504.842 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 362 y 308 del 2022

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 504.842** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	ASPROPISAT	342-22	$ 2.457	$ 3.571	Pendiente acta	0%
	Federación Nacional de Cacaoteros	731-20	$ 2.293	$ 2.221	May21 - Feb23	18%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	107-22	$ 2.214	$ 4.674	Mar22 - Mar23	11%
	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	44-22	$ 2.151	$ 2.234	Pendiente acta	0%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	$ 2.091	$ 1.338	Nov20 - Feb23	21%
	Unión Temporal Cindap - Cordep	301-22	$ 1.979	$ 3.346	Pendiente acta	0%
	CRC	905-21	$ 1.966	$ 1.091	Nov21 - Feb23	23%
	Misión Verde	726-20	$ 1.926	$ 9.275	Nov20 - Ene23	17%
	Fundación Proterritorio	744-20	$ 1.873	$ 7.358	Nov20 - Nov22	20%
	Funmineros	923-20	$ 1.854	$ 1.243	Dic20 - Feb23	42%
	FESU	734-20	$ 1.817	$ 3.815	Nov20 - Nov22	23%
	CORDESARROLLO	276-22	$ 1.800	$ 1.385	Mar22 - Sep24	20%
	CCI	259-22	$ 1.656	$ 1.314	Mar22 - Sep23	20%
	COGAINCHAIRÁ	271-22	$ 1.602	$ 11.066	Mar22 - Mar23	4%
	Corporación para la Sostenibilidad de la subcuenta del río Palo	297-22	$ 1.598	$ 684	Mar22 - Jul23	25%
	ACAMAFRUT	778-20	$ 1.593	$ 2.902	Nov20 - May22	35%
	MCC	786-20	$ 1.530	$ 1.683	Nov20 - May22	33%
	Unión temporal agrofuturo del norte	343-22	$ 1.440	$ 2.184	Pendiente acta	0%

$ 504.842 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 362 y 308 del 2022

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 504.842** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	ASOPRODEMA	295-22	$ 1.341	$ 1.647	Pendiente acta	0%
	ONF Andina	727-20	$ 1.332	$ 3.492	Nov20 - May22	28%
	SMURFIT	795-20	$ 1.233	$ 2.375	Nov20 - Nov23	24%
	UNAD	281-22	$ 1.260	$ 1.251	Pendiente acta	0%
	Fundación Horizonte	269-22	$ 1.206	$ 1.733	Pendiente acta	0%
	Corporación desarrollo y paz del Cesar	279-20	$ 1.207	$ 990	Jun21 - Feb23	19%
	Instituto Amazonico de investigaciones cientificas SINCHI	98-22	$ 1.204	$ 516	Pendiente acta	0%
	SAVIA AMBIENTAL S.A.S	302-22	$ 1.197	$ 501	Pendiente acta	0%
	CETEC	743-20	$ 1.170	$ 991	Nov20 - Nov22	38%
	Universidad surcolombiana	125-22	$ 1.170	$1.799	Pendiente acta	0%
	Asociación de cabildos UKAWE'SX NASA CX'HAB	314-22	$ 1.169	$ 878	Abr22 - Oct23	0%
	Fundación Suyusama	851-20	$ 1.160	$ 550	Nov20 - Nov22	24%
	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	$ 1.133	$ 839	Nov20 - Nov22	20%
	Fundación Salva Terra	730-20	$ 1.125	$ 781	Nov20 - Nov22	41%
	Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	$ 1.125	$ 859	Nov20 - May22	20%
	Comité de Ganaderos del Tolima	36-22	$ 1.107	$ 739	Mar22 - Mar23	21%
	Universidad Nacional	737-20	$ 1.101	$ 3.211	Nov20 - Ene23	15%
	ASOCAFE	779-20	$ 1.089	$ 5.148	Nov20 - Sep22	17%

$ 504.842 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 362 y 308 del 2022

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 504.842** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	GESTANDO	277-22	$ 1.089	$ 987	Abr22 - Oct23	0%
	FUDESCO	733-20	$ 1.071	$ 1.986	Nov20 - Nov22	35%
	Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	$ 1.065	$ 1.001	Nov20 - Nov22	18%
	Fundacion EQUAL Colmbia	123-22	$ 1.064	$ 1.307	Mar22 - Mar23	0%
	Fundación Orinoquia Biodiversidad	128-22	$ 1.051	$ 450	Pendiente acta	0%
	ASOPROAGRONORTE	287-22	$ 1.021	$ 5.012	Pendiente acta	0%
	PROYECTO NASA	345-22	$ 1.008	$ 3.864	Pendiente acta	0%
	Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	$ 990	$ 757	Nov20 - May22	20%
	ASOPROTECCO	262-22	$ 981	$ 806	Pendiente acta	0%
	UNIMINUTO	43-22	$ 981	$ 670	Mar22 - Mar23	21%
	PRAGRO SAS	41-22	$ 977	$ 708	Mar22 - Mar23	20%
	Fundación asesorías e investigaciones profesionales	58-22	$ 954	$ 852	Pendiente acta	18%
	Consorcio PBA	274-22	$ 936	$1.028	Mar22 - Sep23	0%
	Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó	853-20	$ 929	$ 398	Nov20 - Ene23	25%
	CAFISUR	258-22	$ 927	$ 3.479	Pendiente acta	0%
	Fundación Horizonte	57-22	$ 918	$ 1.418	Pendiente acta	0%
	COSURCA	101-22	$ 917	$ 782	Pendiente acta	0%
	CORPORACION PBA	115-22	$ 917	$ 623	Abr22 - Abr24	0%

$ 504.842 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 362 y 308 del 2022

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 504.842** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	CORPOYARUMOS	114-22	$ 909	$ 834	Pendiente acta	0%
	FUNDAHERENCIA	275-22	$ 907	$ 617	Pendiente acta	0%
	Grupo asociativo de cafeteros Villalibano	109-22	$ 900	$ 1.350	Pendiente acta	0%
	CAFISUR	272-22	$ 900	$ 1.646	Pendiente acta	0%
	Consorcio “RAÍCES”	362-22	$ 900	$ 614	Pendiente acta	0%
	CODES	300-22	$ 900	$ 2.147	Pendiente acta	0%
	COOPERACAFE	738-20	$ 900	$ 1.214	Nov20 - Nov22	30%
	Innovakit SAS BIC	48-22	$ 900	$ 932	Mar22 - May23	17%
	GENYTEC	112-22	$ 900	$ 666	Abr22 - Abe23	0%
	CAFISUR	741-20	$ 900	$ 1.383	Nov20 - May22	28%
	CAFISUR	742-20	$ 899	$ 2.916	Nov20 - May22	16%
	Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	$ 899	$ 604	Nov20 - Jul22	42%
	FUN LATINO	783-20	$ 888	$ 856	Nov20 - Nov22	51%
	PROYECTO NASA	313-22	$ 888	$ 711	Pendiente acta	0%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	$ 883	$ 3.006	Nov20 - Nov22	16%
	Futuro y desarrollo comunitario	120-22	$ 873	$ 2.690	Pendiente acta	0%
	Fundación Pancitas Felices	292-22	$ 873	$ 855	Pendiente acta	0%

$ 504.842 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 362 y 308 del 2022

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 504.842** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Corporación Colombia Internacional CCI	254-22	$ 864	$ 1.184	Mar22 - Mar23	0%
	COMICACAO	344-22	$ 864	$ 2.312	Pendiente acta	0%
	COSURCA	46-22	$ 861	$ 1.115	Abr22 - Abe23	0%
	CINDAP	45-22	$ 833	$ 639	Pendiente acta	0%
	Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	$ 833	$ 2.171	Nov20 - Nov22	19%
	Corporación Colombia Internacional CCI	739-20	$ 828	$ 3.998	Nov20 - Nov22	17%
	Corporación Colombia Internacional CCI	257-22	$ 819	$ 869	Mar22 - Mar23	17%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	$ 810	$ 953	Nov20 - Nov22	32%
	Corporación Colombia Agropecuaria	273-22	$ 801	$ 2.435	Pendiente acta	19%
	Fundación reserva natural la Palmita Centro de Investigación	308-22	$ 794	$ 340	Pendiente acta	0%

$ 504.842 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 362 y 308 del 2022

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 504.842** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Federación Campesina del Cauca FCC	790-20	$ 792	$ 931	Nov20 - Nov22	32%
	FTV	40-22	$ 783	$ 652	Mar22 - Mar23	19%
	Prodesarrollo Limitada	299-22	$ 783	$1.029	Pendiente acta	0%
	ASOHECA	859-20	$ 777	$4.014	Nov20 - May22	16%
	ASOCALM	324-22	$ 773	$ 659	Pendiente acta	0%
	Asociación el futuro del mañana	862-20	$ 773	$ 331	Nov20 - May22	70%
	Swissaid fundación Suiza de cooperación al desarrollo	105-22	$ 766	$ 559	Mar23 - Mar24	20%
	COOBRA	781-20	$ 765	$2.398	Nov20 - Nov22	17%
	Innovakit SAS BIC	51-22	$ 755	$ 693	Mar22 - Mar23	18%
	ASOM	124-22	$ 720	$ 950	Mar22 – Sep23	15%
	Corpoamazonía	245-22	$ 720	$ 1.081	Pendiente acta	0%
	FUNDECERP	131-22	$ 719	$ 648	Pendiente acta	0%
	Fundación Trópico	794-20	$ 709	$ 1.832	Dic20 - Dic22	20%
	Fundación Preservar Colombia	855-20	$ 702	$ 749	Nov20 - Ene24	0%
	FUNINSUR	113-22	$ 693	$ 595	Mar22 - Sep23	19%

$ 504.842 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 362 y 308 del 2022

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 504.842** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	37-22	$ 684	$1.375	Pendiente acta	0%
	CADI	103-22	$ 675	$ 626	Mar22 - Jun23	18%
	CORPOJAGUAR	56-22	$ 675	$ 460	Abr22 - Avr24	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	255-22	$ 666	$ 474	Mar22 - Jun23	20%
	Corporación Ambiental SIE	298-22	$ 666	$ 473	Pendiente acta	0%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	$ 665	$ 474	Nov20 - Nov22	41%
	Fundación Planeta Rural	59-22	$ 662	$ 487	Mar22 - Sep23	20%
	Corporacion para la sostenibilidad de la subcuenca del rio palo	346-22	$ 662	$ 288	Pendiente acta	0%
	Asociación de productores Indígenas agroecológico San Antonio de Palmito Sucre	860-20	$ 661	$ 448	Nov20 - Nov22	21%
	Asesorias y Sevicios de Ingenieria	54-22	$ 657	$ 535	Abr22 - Abr23	0%
	FUNDARREGION	267-22	$ 657	$ 525	Pendiente acta	0%
	ASOGANADO	787-20	$ 648	$1.203	Nov20 - Nov22	20%
	Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz	263-22	$ 648	$ 513	Mar22 - Mar23	21%

$ 504.842 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 362 y 308 del 2022

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 504.842** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Corporación PBA	110-22	$ 638	$ 724	Pendiente acta	0%
	CORURAL	797-20	$ 639	$ 454	Nov20 - Nov22	41%
	ASI	53-22	$ 637	$ 605	Mar22 - Mar23	18%
	Corpoamazonia	50-22	$ 630	$ 463	Feb22 - Ene23	20%
	Fundación integral para el desarrollo sostenible Findes	323-22	$ 630	$ 421	Pendiente acta	0%
	Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	$ 630	$ 679	Nov20 - Jul22	48%
	Red de mujeres Chaparralunas por la paz	42-22	$ 630	$ 614	Mar22 -Feb23	18%
	Union Temporal Agromanifue	305-22	$ 630	$ 576	Abr22 - Mar23	0%
	FUNDARREGION	266-22	$ 630	$ 546	Pendiente acta	0%
	Campodulce	825-20	$ 628	$ 421	Nov20 - May22	42%
	U.T AGROMANIFUE	289-22	$ 621	$ 438	Abr22 - Abr23	0%
	SEPAS - DIPAL	826-20	$ 621	$ 583	Nov20 - May22	0%
	Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI	47-22	$ 621	$ 437	Pendiente acta	0%
	ASI	55-22	$ 621	$ 485	Mar22 - Mar23	20%

$ 504.842 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 362 y 308 del 2022

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 504.842** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Fundación Planeta Rural	268-22	$ 619	$ 436	Mar22 - Mar23	21%
	Corporación grupo trópico diverso	857-20	$ 614	$ 416	Nov20 - May22	42%
	Corporación Colombia Agropecuaria	929-20	$ 612	$ 408	Dic20 - Dic22	42%
	Acuicula Green Fish SAS	303-22	$ 607	$ 419	Abr22 - Abr23	21%
	Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Sociedad SERVICURE	129-22	$ 603	$ 4.345	Mar22 - Mar23	4%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	$ 603	$ 412	Nov20 - Nov22	21%
	CAFISUR	100-22	$ 603	$ 577	Pendiente acta	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	284-22	$ 593	$ 449	Mar22 - Mar23	20%
	PRAGRO SAS	39-22	$ 602	$ 435	Mar22 - Mar23	20%
	UNAD	282-22	$ 600	$ 408	Pendiente acta	0%
	GENYTEC	111-22	$ 600	$ 400	Abr22 - Abr23	0%
	COPEX	788-20	$ 594	$ 583	Nov20 - Nov22	35%
	ASOPRODAMET	285-22	$ 593	$ 836	Mar22 - Abr23	0%
	Instituto Amazónico de Investigaciones cientificas SINCHI	265-22	$ 591	$ 632	Pendiente acta	0%
	Camara de Comercio de Arauca	293-22	$ 591	$ 494	Pendiente acta	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	256-22	$ 585	$ 497	Mar22 - Mar23	19%
	Corpoamazonía	38-22	$ 585	$ 424	Ene22 – Ene23	20%

$ 504.842 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 362 y 308 del 2022

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 504.842** | Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	CORSOC-ONG	127-22	$ 585	$ 789	Mar22 - Mar23	15%
	Bolivar - Asocafe	121-22	$ 584	$ 389	Mar22 - Mar23	0%
	CINDAP	49-22	$ 585	$ 447	Mar22 - Mar23	
	CORPOJAGUAR	789-20	$ 572	$ 1.676	Nov20 - Nov22	25%
	Fundación Hijos de la Sierra Flor	264-22	$ 585	$ 638	Mar22 - Mar23	0%
	ASOES	286-22	$ 416	$5.547	Mar22 - Mar23	0%
	Instituto Amazonico de investigaciones cientificas SINCHI	97-22	$ 327	$ 780	Pendiente acta	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	761-20	$ 323	$ 216	Nov20 - Nov22	42%
Prestación de Servicios	45 OPS	N/A	$6.049	-	Ene20 - May22	52%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda.	24-21	$ 343	-	Ene21-N/A	61%
Alquiler equipos de cómputo	Impretics EICE	904-21	$ 146	-	Nov21 - Nov22	30%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	$ 93	-	Ago19 - Feb23	43%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 68	-	N/A	81%
Servicio de Certificado Digital	Camerfirma	655-21	$ 0,20	-	Ago21 - Feb23	100%

$ 504.842 *



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 362 y 308 del 2022

BID Préstamo

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombia Internacional	399-19	$2.031	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	$1.929	-	May 2020	Liquidado
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	$1.927	-	May 2020	Liquidado
Prodesarrollo Ltda.	411-19	$1.538	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	$ 1.603	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Limitada	918-20	$ 1.597	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	$ 1.577	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	$1.527	-	May 2020	Liquidado
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	$ 1.479	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
UT Inerco Optim Estructuradores	926-20	$ 1.476	-	Jul 2021	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-19	$1.438	-	May 2020	Liquidado
56 Contratos de Prestación de Servicios	-	$3.351	-	Oct 2019	En proceso de Liquidación
Federación Nacional de Cacaoteros	732-20	$ 1.350	$ 1.386	Nov 2021	En proceso de Liquidación
UT Preservar Carbo Espira	927-20	$ 1.297	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
APCA Consorcio Sostenible 2020	842-20	$ 1.094	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Fundación SOCYA	832-20	$ 1.078	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	$1.058	-	Jul 2020	Liquidado
Proterritorio	838-20	$ 1.047	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Portafolio Verde	840-20	$ 1.040	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
16 Contratos de Prestación de Servicios	-	$ 996	-	Oct 2019	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

BID Préstamo

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Viveka S.A.S.	681-20	$ 1.117	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	833-20	$ 1.074	-	Oct 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua	839-20	$ 979	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
INPROSEC	841-20	$ 941	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
APCA Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia	836-20	$ 940	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	$ 924	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Ecosimple	835-20	$ 885	-	Jul 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Natura	834-20	$ 793	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Ayudar	729-20	$ 790	$ 767	Feb 2022	En proceso de Liquidación
UT Colombia en Paz Siempre	919-20	$ 780	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	$ 745	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Fundación Colombia Nueva	916-20	$ 677	-	Jun 2021	En proceso de Liquidación
CORPOTUNIA	782-20	$ 666	$ 2.889	Mar 2022	En proceso de Liquidación
Fundación ayudar en Acción	736-20	$ 657	$ 565	Feb 2022	En proceso de Liquidación
Universidad de los Andes	309-20	$ 655	-	Oct 2021	En proceso de Liquidación
INPROSEC	784-20	$ 639	$ 2.173	Mar 2022	En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | Ejecución | Terminados $ 54.451

BID Préstamo

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
ASOCOOPH	780-20	$ 585	$ 943	Mar 2022	En proceso de Liquidación
FMEPAC	854-20	$ 530	$ 355	Mar 2022	En proceso de Liquidación
COOBRA	680-20	$ 479	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Deloitte & Touche	97-20	$ 71	-	Jun 2020	Liquidado
High Quality Solutions la E.U.	831-20	$ 10	-	Abr 2022	En proceso de Liquidación
Publicaciones Semana S.A.	563-20	$ 6	-	Sep 2020	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 5.074	$ -	$ -	$ -	$ 25.877	$ 3.770

BID Facilidad

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyo a la gestión de la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

BID Facilidad

Nombre corto	Valor
Disponible BID Facilidad	$ 4.924
Contratos de Prestación de Servicio	$ 150

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 25.877** | Terminados

BID Facilidad

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	Amazon Corporation Team	524-20	$ 1.550	$1.931	Nov20 - Dic22	45%
	APROCASUR	279-22	$ 1.211	$ 807	Mar22 - Jun23	0%
	Corpoamazonia	525-20	$ 1.037	$ 717	Nov20 - Dic22	59%
	Interchurch Organization for Development Cooperation	57-21	$ 1.370	$1.309	Feb21 - Nov23	31%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	117-22	$ 972	$ 663	Mar22 - Mar23	21%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	118-22	$ 900	$ 875	Mar22 - Mar23	18%
	Asociación Agropecuaria UCEBUL	119-22	$ 900	$ 693	Mar22 - Jun23	20%
	La fundación de mineros S.A	280-22	$ 783	$ 770	Pendiente acta	0%
	Fundación Preservar	523-20	$ 740	$1.038	Ago20 - Sep22	13%
	CCI	278-22	$ 687	$ 458	Mar22 - Jun23	0%
	UNAD	130-22	$ 639	$ 665	Pendiente acta	0%
	Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco	928-20	$ 595	$1.942	Feb21 - Feb23	14%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	$ 608	$ 401	Sep20 - Oct22	44%
Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON	Corporación Colombiana internacional	844-21	$ 447	$ 366	Nov21 - Feb22	18%
Prestación de Servicios Persona Natural	5 OPS	N/A	$ 336	-	Feb22 - Dic22	41%

$ 25.877



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

BID Facilidad

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda	45-20	$ 154	-	Feb21 - N/A	43%
		44-20	$ 100	-	Feb21 - N/A	100%
Diseño e impresión material visual	Sinergia P&M S.A.S	326-22	$ 86	-	Pendiente acta	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 72	-	N/A	32%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	$ 24	-	Nov19 - Feb23	18%
		357-22	$ 9	-	Pendiente acta	0%
Página web	High Quality Solutions La EU	353-22	$ 21	-	Pendiente acta	0%

$ 25.877



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

BID Facilidad

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Viveka S.A.S.	681-20	$ 1.748	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca	680-20	$ 1.309	-	Sep 2021	En proceso de Liquidación
21 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	$ 710	-	Nov 2019	En proceso de Liquidación
Subatours S.A.S.	412-19	$ 3	-	Oct 2021	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization For	593-20	-	-	Ene 2021	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 4.518	$ 2.778	$ 223	$ -	$ 18.033	$ 350

Herencia Colombia

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Herencia Colombia

Nombre corto	Valor
Disponible Herencia Colombia	$ 4.518

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Herencia Colombia

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Estudios y diseños y construcción de infraestructura liviana	MADS	$ 2.778	27 de mayo del 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Herencia Colombia

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental	MADS	$ 223	1. CONSORCIO CAMARAM 2. CONSORCIO IA 2022 3. JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS	Suspendida

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 18.033** | Terminados

Herencia Colombia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Implementación de la ruta declaratoria o ampliación y registro de áreas protegidas	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia WWF Colombia	1062-21	$ 6.200	$ 2.658	Dic21 - Dic22	10%
Estudios y Diseños Técnicos de Ingeniería y Arquitectura	Consorcio Ingeurbano	1026-21	$4.602	-	Abr22 - Nov22	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	20 OPS	N/A	$1.882	-	Dic21 - Feb23	19%
Estudio y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Nevados	321-22	$ 1.561	-	May22 - Dic22	0%
Tiquetes aéreos	Pubblica SAS	327-22	$ 500	-	Nov22 - Abr23	0%
Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental	Consorcio Interparques 22	322-22	$ 330	-	Abr22 - Dic22	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 300	-	N/A	0,07%

$ 18.033



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Herencia Colombia

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural	3 OPS	$ 350	Dic 21	En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 8.904	$ 188	$ 75	$ -	$ 116.830	$ 1.607

Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Nombre corto	Valor
Disponible Ambiente y desarrollo sostenible	$ 6.964
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	$ 1.851
Contratos de Prestación de Servicio	$ 89

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental	MADS	$ 188	27 de mayo del 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental	MADS	$ 75	1. INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA 2. CONSORCIO MARKA COCUY 3. CONSORCIO INTER- COCUY	Suspendida

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 116.830** | Terminados

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Acciones de restauración de áreas degradadas	Departamento de Antioquia	690-21	$ 10.000	-	Sep21 - Sep22	15%
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros	Invemar	181-22	$ 7.300	$ 135	Feb22 - Jul22	98%
Diseño de la estrategia de rehabilitación y/o restauración ecológica	Universidad de Córdoba	705-21	$ 6.000	$ 576	Nov21 - Nov22	50%
Restauración Ecológica	Conservation International Foundation	719-21	$ 6.000	$ 2.572	Sep21 - Mar23	21%
		708-21	$ 5.000	$ 2.150	Sep21 - Mar23	14%
Fortalecimiento de la protección de los recursos naturales	Masbosques	1047-21	$ 9.990	$ 190	Dic21 - Feb23	15%
	Masbosques	774-21	$ 4.000	$ 172	Sep21 - Sep22	38%
Prestación de Servicios Persona Natural	158 OPS	N/A	$ 9.284	-	Mar21 - Feb23	40%
Implementar procesos de restauración ecológica	Masbosques	224-22	$ 4.961	$ 140	Feb22 - Abr23	15%
Adquisición de insumos para dotación de viveros	Universidad de Cordoba	152-22	$ 4.686	-	Pendiente acta	0%
Adecuación Centro de información y monitoreo ambiental	Corporación de Ciencia y Tecnología Ambiental Macarenia	1090-21	$ 4.106	-	Pendiente acta	0%
Estrategias pedagógicas y contenidos educativos	Universidad Nacional abierta y a distancia	1121-21	$ 3.320	-	Feb22 - Oct22	25%

$ 116.830*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a adición de 1 OPS

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 116.830** | Terminados

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estudios y diseños técnicos, obras de construcción	Arquiteck y asociados SAS	309-22	$ 3.278	-	Abr22 - Oct22	0%
	Consorcio Arqmara Tayrona	311-22	$ 3.008	-	Abr22 - Nov2	0%
	Consorcio Arqmara Corales	319-22	$ 887	-	May22 - Oct22	0%
Implementar acciones de restauración ecológica	Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia	1089-21	$ 2.975	$ 1.275	Mar22-Mar23	0%
Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia	Corporación Ambiental Empresarial	429-21	$ 2.940	$ 1.260	Jul21 - Mar23	46%
Suministro de materiales e insumos para construcción	Ecoflora SAS	772-21	$ 2.463	-	Oct21 - Feb22	74%
Servicios de preproducción, producción y divulgación del programa de siembra de 180 millones de árboles	RTVC	216-22	$ 1.728	-	Feb22 - Dic22	0%
Estudio y diseños técnicos, obras de construcción	Consorcio Arqmara Iguaque	316-22	$ 1.606		Mar22 - Sep23	0%
Implementar proyecto piloto de restauración activa	Corpocaldas	35-22	$ 1.500	$ 287	Ene22 - Mar23	0%
Implementación de estrategias para restauración y protección de ecosistemas	WCS	880-21	$ 1.469	$ 630	Nov21 - Mar23	10%
Negocios verdes	Innpulsa Colombia	1028-21	$ 1.300	$ 500	Ene22 - Sep22	0%

$ 116.830*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a adición de 1 OPS

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 116.830** | Terminados

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Generar información de emisiones atmosféricas	Universidad pontifica Bolivariana	1083-21	$ 1.000	$ 440	Ene22 - Sep22	0%
Obtener información de la Biodiversidad presente en el Tejido Urbano	Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt	1048-21	$ 1.000	$ 301	Ene22 - Ene23	23%
Implementar un esquema de pago por servicios	Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge	219-22	$ 823	$ 82	Feb22 - Feb23	0%
Membresía modalidad coworking	Wework	720-21	$ 756	-	Sep21 - Ago22	50%
Tiquetes aéreos	Pubblica SAS	327-22	$ 685	-	Abr22 - Abr23	0%
Alquiler de equipos de tecnología	EMTEL E.S.P.	906-21	$ 600	-	Nov21 - Oct22	27%
Restauración Ecológica	Saving The Amazon	1027-21	$ 510	$ 219	Dic21 - May22	0%
Incentivar procesos reforestación	Coolechera	220-22	$ 486	$ 209	Ene22 - Ene23	0%
Monitoreo y supervisión a actividades de restauración en áreas protegidas	Policía Nacional	689-21	$ 400	-	Nov21 - Nov22	100%

$ 116.830*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a adición de 1 OPS

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	$ 300	-	N/A	5%
Cartilla educativa	Fundación Natura	843-21	$ 206	$ 91	Nov21 - Ago22	21%
Interventoría	Corporación Grupo Empresarial ASES	310-22	$ 232	-	Abr22 - Nov22	0%
		312-22	$ 286	-	Abr22 - Dic22	0%
	Consorcio JD 044	317-22	$ 160		Mar22 - Oct22	0%
Aunar esfuerzos técnicos y financieros con IIAP	Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico	1112-22	$ 200	$ 158	Ene22 - Nov22	17%

$ 116.830*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a adición de 1 OPS

Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Valencia Producciones FX	878-21	$ 757	Abr 22	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural 5 OPS	N/A	$ 305	Sep 21	En proceso de Liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural 2 OPS	N/A	$ 128	Oct 21	Liquidado
Telecafé Limitada	1084-21	$ 200	Mar 22	En proceso de Liquidación
703 S.A.S.	709-21	$ 91	Oct 21	En proceso de Liquidación
Pradilla Nuñez SAS	911-21	$ 75	Dic 21	En proceso de Liquidación
I Volucion Proyectos para el Desarrollo SAS	773-21	$ 50	Dic 21	En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 6.871	$ -	$ -	$ -	$ 14.791	$ 49

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Planeación
$ 6.871

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Agencia Nacional de Tierras 2019

Nombre corto	Valor
Disponible ANT 2019	$ 6.871

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 14.791** | Terminados

Agencia Nacional de Tierras 2019

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	$ 9.914	N/A	100%
Operador Ambiental	UT Desarrollo Rural 2021	445-21	$ 2.230	Sep21 - Mar23	0%
	Corporación Colombia Internacional	444-21	$ 1.344	Jul21 - Ene23	10%
	Consorcio Progreso Verde	443-21	$ 1.303	Jul21 - Ene23	9%

$ 14.791



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Agencia Nacional de Tierras 2019

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	$ 49	May 21	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 53.447	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

KFW

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2024

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

KFW

Nombre corto	Valor
Disponible KFW	$ 47.519
Consultoría de Apoyo y Monitoreo	$ 5.928

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 1.772	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

AFD

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

AFD

Nombre corto	Valor
Disponible AFD	$ 1.772

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 1.557	$ -	$ -	$ -	$ 6.817	$ -

VISIÓN AMAZONÍA

Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria para Implementar la Reforma Rural Integral

Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía

Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.

Estado: En planeación

Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Visión Amazonía

Nombre corto	Valor
Desarrollo de ganadería baja en carbono	$ 637
Disponible Visión Amazonía	$ 618
Procesando lacteos del Caguan	$ 302

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 6.817** | Terminados

Visión Amazonía

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	$ 1.894	Nov20 - Ene23	0%
	Universidad Nacional	737-20	$ 734	Nov20 - Ene23	0%
	Fundación equal Colombia	123-22	$ 709	Mar22 - Mar23	87%
	ASOPROAGRONORTE	287-22	$ 680	Pendiente acta	0%
	Corporación Colombia Internacional CCI	254-22	$ 576	Mar22 - Mar23	87%
	ASOHECA	859-20	$ 518	Nov20 - May22	100%
	ASOGANADO	787-20	$ 432	Nov20 - Nov22	88%
	ASOPRODAMET	285-22	$ 395	Mar22 - Abr23	87%
	CORPOJAGUAR	789-20	$ 382	Nov20 - Nov22	100%
	ASOES	286-22	$ 277	Mar22 - Mar23	88%
	Instituto amazonico de investigaciones cientificas SINCHI	97-22	$ 218	Pendiente acta	0%

$ 6.817



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 29.681	$ -		$ -	$ 16.787	$ 14.546

ICBF Sacúdete

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional

Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.

Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET

Estado: En ejecución

Temporalidad: N/A

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

ICBF Sacúdete

Nombre corto	Valor
Disponible ICBF Sacúdete	$ 27.007
Obtención de licencias para construir centros Sacúdete	$ 1.461
Servicio Público de Bienestar Familiar	$ 718
Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental	$ 495

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 16.787** | Terminados

ICBF Sacúdete

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Servicio Público de Bienestar Familiar	Asociación Colombiana Renaciente	925-21	$ 2.246	$ 67	Nov21 - May22	0%
	Fundación social y cultural Agroambiente	967-21	$ 1.986	$ 50	Nov21 - May22	0%
	CORPOASES	986-21	$ 1.503	$ 90	Dic21 - Ju22	0%
	FUNDAFES	968-21	$ 1.544	$ 39	Nov21 - May22	0%
	Fundación para el Desarrollo y Soluciones	744-21	$ 1.108	$ 33	Nov21 - May22	13%
	AEMG	987-21	$ 856	$ 26	Nov21 - Jun22	12%
	CORPOASES	839-21	$ 852	$ 51	Pendiente Acta	0%
	Fundación para el desarrollo y soluciones	812-21	$ 774	$ 20	Oct21 - Jun22	0%
	FAVANSO	855-21	$ 647	$ 32	Nov21 - May22	11%
	Fundación para el desarrollo y soluciones	813-21	$ 601	$ 18	Oct21 - Jun22	13%
	FUNDESOP	988-21	$ 511	$ 15	Dic21 - Ju22	0%

$ 16.787*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
La variación corresponde a adición a los contratos 967, 853, 968, 812 y 743 de 2021

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación | Convocatoria | Evaluación | Asignación | **Ejecución $ 16.787** | Terminados

ICBF Sacúdete

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Servicio Público de Bienestar Familiar	Universidad del Magdalena	814-21	$ 548	$ 19	Dic21 - Jun22	12%
	Corpollanos	924-21	$ 456	$ 14	Nov21 - May22	0%
	FUNDESO IS	840-21	$ 401	$ 12	Oct21 - Jun22	0%
	Fundación para el Desarrollo y Soluciones	909-21	$ 400	$ 12	Nov21 - Jun22	0%
	Fundalianza	910-21	$ 367	$ 11	Nov21 - May22	0%
	Universidad del Magdalena	900-21	$ 349	$ 12	Nov21 - May22	0%
	Fundalianza	908-21	$ 210	$ 6	Nov21 - May22	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	10 OPS	N/A	$ 735	-	Ago21 - Sep22	62%
Gastos Desplazamiento	N/A	N/A	$ 108	-	N/A	1%
Tiquetes aéreos	Velez Tours SAS	217-22	$ 55	-	Feb22 - Sep22	1%

$ 16.787*



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
La variación corresponde a adición a los contratos 967, 853, 968, 812 y 743 de 2021

ICBF Sacúdete

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
FUNDAFES	853-21	$ 1.655	$ 42	Abr 22	En proceso de Liquidación
Universidad del Magdalena	724-21	$ 1.232	$43	Abr 22	En proceso de Liquidación
FUNDAFES	740-21	$ 1.469	$ 37	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación manos unidas por el Magdalena	815-21	$ 995	$ 38	Abr 22	En proceso de Liquidación
Corporación Trigal del Norte	722-21	$ 912	$ 36	Mar 22	En proceso de Liquidación
Corporación Lenguaje Ciudadano	857-21	$ 811	$ 24	Abr 22	En proceso de Liquidación
Corporación Oxsan	856-21	$ 963	$ 40	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación para el Desarrollo Social Integral	691-21	$ 805	$ 32	Mar 22	En proceso de Liquidación
CORPOASES	808-21	$ 802	$ 48	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación Social Creciendo	698-21	$ 794	$ 24	Mar 22	En proceso de Liquidación
Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral de las Organizaciones Sociales	742-21	$ 940	$ 24	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación social y cultural Agroambiente	854-21	$ 725	$ 29	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación Social y Cultural Agroambiente	858-21	$ 622	$ 25	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral	741-21	$ 705	$ 18	Abr 22	En proceso de Liquidación
Fundación Social y Cultural Agroambiente	739-21	$ 511	$ 20	Mar 22	En proceso de Liquidación
UT San Pedro	743-21	$ 120	$ 5	Sep 22	En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 5.286	$ -	$ 329	$ -	$ -	$ -

Zona ZEII Catatumbo

Entidad Ejecutora: Policía Nacional

Construcción, dotación e interventoría de una Subestación de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata – Norte de Santander.

Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en Sardinata – Norte de Santander

Estado: En Planeación

Temporalidad: Hasta que culmine la obra y la adecuación.

Zona ZEII Catatumbo

Nombre corto	Valor
Disponible Zona ZEII Catatumbo	$ 5.286

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Zona ZEII Catatumbo

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Actualización de diseños y estudios técnicos - Subestación de Policía Las Mercedes	Policía Nacional	$ 210	1. CONSORCIO LAS MERCEDES 2. GRUPO M&M CONSULTORIA S A S 3. UNIÓN TEMPORAL LUDARK	26 de mayo de 2022
Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental	Policía Nacional	$ 118	1. CONSORCIO INTERESTUDIOS 2022 2. ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S A 3. ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S 4. GB10 CONSULTORES SAS 5. MARIA FERNANDA DIAZ CORTES	26 de mayo de 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 13.066	$ 8.510	$ 9.320	$ -	$ 194	$ 67

Catastro Multipropósito

Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Financiar la actualización y formación catastral en municipios PDET.

Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET. Ver adjunto en siguiente diapositiva

Estado: En Planeación

Temporalidad: Inicialmente por 2 años.



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Catastro Multipropósito

Nombre corto	Valor
Disponible Catastro Multipropósito	$ 8.308
Red geodésica	$ 3.413
Labores operativas para actualización catastral - Arauca	$ 1.345

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Catastro Multipropósito

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Adquirir Ortoimágenes de los Municipios priorizados	IGAC	$ 5.568	1. UNIÓN TEMPORAL AEC – ISTAECH 2. UNIÓN TEMPORAL INGECALCULO 3. UNIÓN TEMPORAL ORTOIMAGENES	19 de mayo de 2022
Labores operativas para actualización catastral - Córdoba	IGAC	$ 2.610	1. ARBITRIUM SA	26 de mayo de 2022
Adquirir Modelos Digitales del Terreno de los Municipios priorizados	IGAC	$ 1.141	1. GEOSPATIAL S.A.S 2. UNIÓN TEMPORAL MDT 2022	23 de mayo de 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Catastro Multipropósito

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	8 OPS	N/A	$ 194	Feb22 - Sep22	54%

$ 194



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Prestación de Servicios Persona Natural 5 OPS	N/A	$ 67	$ -	Mar 22	En proceso de Liquidación

Catastro Multipropósito

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Planeación	Convocatoria	Evaluación	Asignación	Ejecución	Terminado
$ 12	$ 1.148	$ -	$ -	$ 194	$ -

Zona ZEII Catatumbo-Catastro

Entidad Ejecutora: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz

Entidades Técnicas Responsables (ETR): Gestores Catastrales

Implementar acciones relacionadas con la actualización del catastro con enfoque multipropósito de los predios urbanos y rurales de un (1) municipio PDET.

Focalización: Municipio de San Calixto, Norte de Santander

Estado: Activa (CD FCP No 40)

Temporalidad: 2021-2022



Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Zona ZEII Catatumbo Catastro

Nombre corto	Valor
Disponible Zona ZEII Catatumbo Catastro	$ 12

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Zona ZEII Catatumbo Catastro

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Operación Catastral	Dirección Ejecutiva del FCP	$ 1.148	19 de mayo de 2022

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Zona ZEII Catatumbo Catastro

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gestor Catastral	Asociación de Municipios del Catatumbo , Provincia de Ocaña y Sur del Cesar	218-22	$ 194	Ene22 - Nov22	0%

$ 194



EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD

pdet

El futuro es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Diciembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women´s Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
Gobernanza:	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)
En ejecución (USD):	$ 85.913.937 (Asignado)
Gastos administrativos	$3.564.976
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 87.029.345

Total movilizado

https://www.fondoonucol.org/

El futuro es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

Fondos para la Paz con Legalidad

NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Filantropía	USD 283.443
	Total: USD 86.233.309

*Con intereses el total es de USD 87.029.345

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II**
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2023
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz de ONU.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	$ 91.004.575
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 85.322.960

Desembolsados al Fondo

USD 5.681.615

Contribuciones pendientes

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II.

Fondos para la Paz con Legalidad

NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 18.805.460	
Chile	USD 120.000	
Alemania	USD 18.227.860	
Noruega	USD 31.058.368	
Corea	USD 500.000	
Suecia	USD 4.213.462	USD 5.681.615
Canadá	USD 2.669.033	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 7.000.000	
Suiza	USD 1.005.620	
Finlandia	USD 344.804	
Irlanda	USD 1.378.353	
Total:	**USD 85.322.960**	**USD 5.681.615**

Nota: En Comité Directivo del 27 de agosto de 2021, el Reino Unido anunció una nueva contribución por **USD 1.3 millones**

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial**
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2021
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC-Colombia, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	$ 7.110.186
Saldo en ejecución (dólares):	$ 557.661

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto

USD 7.110.186
Desembolsados al Fondo

USD 0
Contribuciones pendientes

USD 7.110.186
Presupuesto total

Fondo Para la Paz y el Posconflicto

Fondos para la Paz con Legalidad

BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

7
Proyectos aprobados

Total U$ 7.1 millones

DONANTE	RECURSOS REGISTRADOS	
Banco Mundial	USD	4.000.000
Suecia	USD	3.110.186
Total	**USD**	**7.110.186**

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo Europeo para la Paz**
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) **En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019)** se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, la decisión se comunicará en el 6° Comité Estratégico del Fondo (25.11.2021).
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC-Colombia, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	€130.5 M.
Presupuesto asignado a proyectos:	€118.8 M contratados
Proyectos en ejecución:	veinticuatro (24)
Proyectos finalizados:	doce (12)
Gastos Administrativos:	€4.6 M.
Contribuciones pendientes desembolso:	No

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/

Fondo Europeo para la Paz

EUR 130.5 M.

Pendientes

Fondos para la Paz con Legalidad

Fondo Europeo para la Paz

Fondo Europeo para la Paz Colombia

24
Proyectos en ejecución

12
Proyectos finalizados

Total €130.5 millones

Donante	Recursos aportados	Compromisos Pendientes
Alemania	€ 6.000.000	€ 0
Austria	€ 10.000	€ 0
Chile	€ 89.686	€ 0
Chipre	€ 10.000	€ 0
Comisión Europea	€ 90.000.000	€ 0
Croacia	€ 20.000	€ 0
Eslovaquia	€ 20.000	€ 0
Eslovenia	€ 12.000	€ 0
España	€ 4.500.000	€ 0
Finlandia	€ 150.000	€ 0
Francia	€ 3.000.000	€ 0
Holanda	€ 5.000.000	€ 0
Hungría	€ 20.000	€ 0
Irlanda	€ 3.750.000	€ 0
Italia	€ 5.000.000	€ 0
Letonia	€ 10.000	€ 0
Lituania	€ 46.000	€ 0
Luxemburgo	€ 35.000	€ 0
Malta	€ 10.000	€ 0
Portugal	€ 200.000	€ 0
Reino Unido	€ 1.510.000	€ 0
República Checa	€ 40.678	€ 0
Rumania	€ 25.000	€ 0
Suecia	€ 7.170.422	€ 70.160
UE-ECHO	€ 2.000.000	€ 0
EU (DCI admin)	€ 1.890.000	
Bank interests	€ 773	
TOTAL APORTES	€ 130.519.559	

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondos para la Paz con Legalidad

Nombre:	**Fondo Colombia Sostenible**
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	$ 250.000.000
Monto proyectos aprobados (dólares):	$29.939.399

BID

BID Colombia Sostenible

USD 8.540.633

Suma de cuatro proyectos aprobados POA 2018

USD 4.353.766

Suma de tres proyectos aprobados 2019

USD 10.390.000

Suma de ocho proyectos aprobados 2020

USD 6.655.00

en el 2021, dos proyectos se encuentran en fase de formulación y aprobación

USD 250.000.000

Presupuesto máximo para el pago por resultados en los diez años de vigencia del acuerdo con donantes

Fondos para la Paz con Legalidad

BID Fondo Colombia Sostenible

COLOMBIA SOSTENIBLE

17

Proyectos aprobados

Total U$ 29.9 millones

DONANTES	Recursos desembolsados 2016 a 2020
Noruega*	U$ 26.395.961
Suecia	U$ 4.281.488
Suiza	U$ 5.000.000
TOTAL	U$ 35.677.449

*** Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención configurada por Noruega, Alemania y Reino Unido.**

¡Algo maravilloso está pasando!

La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz

@fcolombiaenpaz

@FondoColombiaenPaz

Fondo Colombia en Paz