FONDO COLOMBIA EN PAZ

# Informe semanal 264

## Fondo Colombia en Paz

24 al 28 de abril de 2023

# Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP y CRP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o actividades que ya cuentan con respaldo presupuestal.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

En trámite: Corresponde a los contratos y/o actividades en proceso de perfeccionamiento que no están vinculadas a convocatorias.

# Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación "Convocatoria Pública". Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación del proceso contractual: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Adjudicación: En la modalidad de contratación "Convocatoria Pública" corresponde a la fase en la que se elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación "Contratación Directa" corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

# Subcuentas Administradas

- Reincorporación
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
- Primera infancia
- Sustitución
- BID Préstamo
- KFW
- ICBF Sacúdete
- Jurisdicción Especial de Paz
- Agencia Nacional de Tierras
- Colombia Sostenible
- Sociedad de Activos Especiales
- BID Facilidad
- AFD
- Zona ZEII Catatumbo
- Zona ZEII Catatumbo-Catastro
- Estabilización
- Funcionamiento
- Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Herencia Colombia
- Agencia Nacional de Tierras 2019
- Visión Amazonía
- Catastro Multipropósito

# Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

| | TOTAL | PGN | Otros recursos (*) |
|---|---|---|---|
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | $ 5.654.556 | $ 5.471.847 | $ 182.709 |
| COMPROMISOS PRESUPUESTALES | $ 4.718.678 | $ 4.616.937 | $ 101.741 |
| TOTAL EJECUTADO | $ 3.683.735 | $ 3.640.032 | $ 43.703 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Aporte de $3.500 del Convenio 550 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 de Cenit / Capitalización de Rendimientos por $6.631 / Otros ingresos Funcionamiento por $202 / Aporte BID Facilidad por $22.667 / Otros ingresos - Sustitución por $6.129 / Otros ingresos - Reincorporación por $23 /Otros ingresos PDET por $10 / Aporte KFW $53.447/ Convenios Fondo Paz $71.918/ Convenio Visión Amazonía $8.374./ Convenio AFD $1.772./ Convenio de aportes Sustitución $700 / Otros ingresos MADS $37.

NO incluye valor de contrapartidas.

# Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

| Subcuentas | Asignación Presupuestal | Total Ejecución Presupuestal | | Total Disponibilidad Presupuestal | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor | % | Valor | % |
| Sustitución de Cultivos | $ 2.554.606 | $ 2.208.552 | 86% | $ 346.054 | 14% |
| Reincorporación | $ 1.133.947 | $ 1.070.784 | 94% | $ 63.163 | 6% |
| Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) | $ 894.793 | $ 632.340 | 71% | $ 262.453 | 29% |
| BID Préstamo | $ 389.027 | $ 308.613 | 79% | $ 80.414 | 21% |
| Funcionamiento | $ 125.928 | $ 105.084 | 83% | $ 20.844 | 17% |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | $ 116.255 | $ 114.832 | 99% | $ 1.424 | 1% |
| ICBF Sacúdete | $ 90.000 | $ 31.176 | 35% | $ 58.824 | 65% |
| Primera Infancia | $ 67.877 | $ 27.670 | 41% | $ 40.207 | 59% |
| KFW | $ 53.447 | $ 42.292 | 79% | $ 11.154 | 21% |
| Catastro Multipropósito | $ 52.647 | $ 16.493 | 31% | $ 36.154 | 69% |
| Estabilización | $ 45.088 | $ 42.604 | 94% | $ 2.484 | 6% |
| Jurisdicción Especial de Paz (JEP) | $ 44.065 | $ 43.906 | 99,6% | $ 159 | 0,4% |
| Herencia Colombia | $ 23.244 | $ 18.978 | 82% | $ 4.266 | 18% |
| BID Facilidad | $ 22.697 | $ 18.758 | 83% | $ 3.939 | 17% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 | $ 21.710 | $ 18.859 | 87% | $ 2.851 | 13% |
| Visión Amazonía | $ 8.374 | $ 7.454 | 89% | $ 920 | 11% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) | $ 2.847 | $ 2.804 | 98% | $ 43 | 2% |
| Colombia Sostenible | $ 2.738 | $ 2.738 | 100% | $ 0 | 0% |
| Sociedad de Activos Especiales (SAE) | $ 1.820 | $ 1.820 | 100% | $ 0 | 0% |
| AFD | $ 1.772 | $ 1.323 | 75% | $ 449 | 25% |
| Zona ZEII Catatumbo-Catastro | $ 1.354 | $ 1.275 | 94% | $ 78 | 6% |
| Zona ZEII Catatumbo | $ 320 | $ 320 | 100% | $ 0 | 0% |
| TOTAL | $ 5.654.556 | $ 4.718.678 | 83% | $ 935.879 | 17% |




Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal. NO incluye valor de contrapartidas.

# Ejecución Financiera

| Subcuentas | Total Comprometido | Total Pagado | | Pendiente por Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor | % | Valor | % |
| Sustitución de Cultivos | $ 2.208.552 | $ 1.752.798 | 79% | $ 455.755 | 21% |
| Reincorporación | $ 1.070.784 | $ 896.114 | 84% | $ 174.670 | 16% |
| Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) | $ 632.340 | $ 477.630 | 76% | $ 154.710 | 24% |
| BID Préstamo | $ 308.613 | $ 206.662 | 67% | $ 101.951 | 33% |
| Ambiente y Desarrollo Sostenible | $ 114.832 | $ 81.817 | 71% | $ 33.015 | 29% |
| Funcionamiento | $ 105.084 | $ 82.484 | 78% | $ 22.600 | 22% |
| Jurisdicción Especial de Paz (JEP) | $ 43.906 | $ 43.906 | 100% | $ 0 | 0% |
| Estabilización | $ 42.604 | $ 35.809 | 84% | $ 6.795 | 16% |
| KFW | $ 42.292 | $ 1.616 | 4% | $ 40.676 | 96% |
| ICBF Sacúdete | $ 31.176 | $ 22.321 | 72% | $ 8.856 | 28% |
| Primera Infancia | $ 27.670 | $ 27.670 | 100% | $ 0 | 0% |
| Herencia Colombia | $ 18.978 | $ 8.871 | 47% | $ 10.107 | 53% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 | $ 18.859 | $ 13.380 | 71% | $ 5.479 | 29% |
| BID Facilidad | $ 18.758 | $ 15.506 | 83% | $ 3.253 | 17% |
| Catastro Multipropósito | $ 16.493 | $ 2.084 | 12,6% | $ 14.409 | 87,4% |
| Visión Amazonía | $ 7.454 | $ 6.609 | 89% | $ 845 | 11% |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) | $ 2.804 | $ 2.804 | 100% | $ 0 | 0% |
| Colombia Sostenible | $ 2.738 | $ 2.738 | 100% | $ 0 | 0% |
| Sociedad de Activos Especiales (SAE) | $ 1.820 | $ 1.820 | 100% | $ 0 | 0% |
| AFD | $ 1.323 | $ 757 | 57% | $ 566 | 43% |
| Zona ZEII Catatumbo-Catastro | $ 1.275 | $ 19 | 2% | $ 1.256 | 98% |
| Zona ZEII Catatumbo | $ 320 | $ 320 | 100% | $ 0 | 0% |
| TOTAL | $ 4.718.678 | $ 3.683.735 | 78% | $ 1.034.942 | 22% |




Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos. NO incluye valor de contrapartidas

# Línea del Tiempo

**Disponible**
$ 935.879
16,55%
19
Subcuentas

**En Trámite**
$ 50.811
0,90%
14
Procesos

**Convocatoria**
$ 13.781
0,24%
2
Procesos

**Evaluación**
$ 300
0,01%
1
Proceso

**Adjudicación**
$ -
0,00%
0
Procesos

**Ejecución**
$ 3.251.154
57,50%
980
Contratos

**Terminados**
$ 1.402.631
24,81%
4298
Contratos

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP. NO incluye valor de contrapartidas

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 346.054 | $ 3.461 | $ 1.800 | $ - | $ - | $ 1.647.743 | $ 555.549 |

# Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Sustitución

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 346.054 | $ 3.461 | | | | | |

| Disponible | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Disponible Sustitución | $ 346.054 |

| En Trámite | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Operador logístico | $ 2.831 |
| Contratos de prestación de servicios | $ 629 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Sustitución

Disponible | En Trámite | **Convocatoria $ 1.800** | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

| Nombre corto | Entidad Solicitante | Valor | Fecha cierre recepción de propuestas |
|---|---|---|---|
| Tiquetes aéreos | ART | $ 1.800 | 5 de mayo de 2023 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 1.647.743** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos | Banco Agrario | BAC 002 | $ 853.297 | Nov17 - Abr23 | 100% |
| Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos | UNODC | 1092-21 | $ 157.898 | Ene22 - Ene24 | 50% |
| | Fupad Colombia | 1041-21 | $ 136.554 | Dic21 - Dic23 | 90% |
| | OEI | 1091-21 | $ 79.389 | Ene22 - Ene24 | 40% |
| | Departamento Vichada, municipio de Cumaribo | 671-21 | $ 815 | Oct21 - Oct23 | 0% |
| Atención Familias Vinculadas al PNIS | Consorcio Amazonía 2021 | 290-21 | $ 25.855 | Jun21 - Oct23 | 50% |
| | Unión Temporal Caribe en Paz 2021 | 288-21 | $ 21.849 | Jul21 - Dic23 | 70% |
| | Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales | 289-21 | $ 15.066 | Jul21 - Sep23 | 70% |
| Servicios Persona Natural | 255 CPS | N/A | $ 14.581 | Oct21 - Feb24 | 16% |

**$ 1.647.743***




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a suscripción de 4 CPS, aumento en los CDP de gastos de desplazamiento y asistencia alimentaria a familias y terminación de 2 CPS

# Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 1.647.743** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Operador Logístico | Consorcio construyendo proyectos sostenibles | 364-22 | $ 24.573 | Jul22 - Oct23 | 10% |
| | Consorcio Meta incluyente | 405-22 | $ 23.283 | Ene23 - Abr24 | 0% |
| | Unión temporal selva social | 373-22 | $ 31.145 | Jun22 - Sep23 | 10% |
| | Consorcio desarrollo rural zona 3 | 375-22 | $ 30.693 | Jun22 - Sep23 | 50% |
| | Consorcio productivo Caquetá 4 | 377-22 | $ 28.919 | Jun22 - Sep23 | 50% |
| | Consorcio grupo Max de Orinoquia | 366-22 | $ 27.681 | Jun22 - Sep23 | 10% |
| | Consorcio construyendo proyectos PNIS | 365-22 | $ 31.629 | Jul22 - Oct23 | 10% |
| | UT para la Paz 2022 | 359-22 | $ 24.411 | Jun22 - Sep23 | 10% |
| | Consorcio familias productivas por la paz 2022 | 402-22 | $ 20.520 | Sep22 - Dic23 | 10% |
| | Corporación para impulsar el desarrollo ambiental “CIDMAG” | 404-22 | $ 17.539 | Ago22 - Nov23 | 10% |
| | UT Caquetá avanza | 403-22 | $ 13.456 | Ago22 - Nov23 | 10% |
| | Situando SAS | 927-21 | $ 6.957 | Dic21 - Jun23 | 72% |
| | Publica S.A.S. | 984-21 | $ 3.500 | Nov21 - Jun23 | 56% |

**$ 1.647.743***




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

*La variación corresponde a suscripción de 4 CPS, aumento en los CDP de gastos de desplazamiento y asistencia alimentaria a familias y terminación de 2 CPS

# Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 1.647.743** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera | DCO Ingeniería & Servicios SAS | 371-22 | $ 9.655 | May22 - Sep23 | 51% |
| | DCO Ingeniería & Servicios SAS | 372-22 | $ 8.898 | Jun22 - Oct23 | 32% |
| Operador Ambiental | UT Desarrollo Rural 2021 | 445-21 | $ 8.696 | Sep21 - Mar23 | 50% |
| | Corporación Colombia Internacional | 444-21 | $ 5.241 | Jul21 - Sep23 | 10% |
| | Consorcio Progreso Verde | 443-21 | $ 5.082 | Jul21 - Mar23 | 10% |
| | Situando S.A.S. | 583-23 | $ 9.136 | Pendiente acta | 0% |
| Arrendamientos | Situando S.A.S. | 928-21 | $ 3.046 | Oct21 - Abr23 | 83% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | $ 3.017 | N/A | 84% |
| Transporte Público Terrestre | UT Dapre OS 2022 | 354-22 | $ 3.061 | Abr22 - Jul23 | 63% |
| Implementación de modelos productivos asociativos sostenibles | Gran Tierra Colombia INC Sucursal | 1124-21 | $ 2.000 | Dic21 - Dic25 | 0% |
| Tiquetes aéreos | Viaja por el mundo web/nickisix360 S.A.S. | 504-23 | $ 300 | Mar23 - May23 | 0% |

**$ 1.647.743***




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

*La variación corresponde a suscripción de 4 CPS, aumento en los CDP de gastos de desplazamiento y asistencia alimentaria a familias y terminación de 2 CPS

# Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 555.549**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| UNODC | AF002 | $309.350 | Dic-20 | Liquidado |
| -OEI- | 262-20 | $ 89.169 | Nov-21 | En proceso de liquidación |
| UNODC | AF001 | $ 67.177 | Dic-19 | Liquidado |
| 394 Prestación de Servicios Persona Natural | - | $ 25.738 | Ago-19 | En proceso de liquidación |
| 520 Prestación de Servicios Persona Natural | - | $ 25.074 | Dic-17 | Liquidado |
| Fedecacao | 123-17 | $ 11.554 | May-21 | En proceso de liquidación |
| Federación Nacional de Cafeteros | 760-18 | $ 9.226 | Nov-20 | Liquidado |
| Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA | 561-18 | $ 4.850 | Sep-19 | Liquidado |
| COFESCO | 896-20 | $ 3.876 | Jun-22 | En proceso de liquidación |
| Situando SAS | 254-19 | $ 3.001 | Oct-21 | Liquidado |
| AS Transportes | 28-21 | $ 2.383 | Abr22 | Liquidado |
| Transportes Especiales ACAR S.A. | 1-20 | $ 992 | Ene-21 | Liquidado |
| Festival Tours S.A.S | 470-19 | $ 881 | Dic-22 | En proceso de liquidación |
| Ecomún | 771-18 | $ 871 | Oct-19 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

# Sustitución

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 555.549**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Situando SAS | 411-20 | $ 706 | Oct-21 | Liquidado |
| Fundación Preservar Colombia | 792-18 | $ 682 | Dic-18 | Liquidado |
| Semillas Valle S.A. | 76-20 | $ 19 | Nov-20 | Liquidado |
| UNODC - Departamento de Nariño - Municipio de Buesaco | 227-22 | - | May-22 | Liquidado |
| UNODC - Municipio de Campamento | 225-22 | - | May-22 | Liquidado |
| Municipio de la Cruz | 154-22 | - | Jun-22 | Liquidado |
| Departamento de Nariño-Municipio de Samaniego | 180-22 | - | May-22 | Liquidado |
| Municipio el Tablón de Gomez | 153-22 | - | May-22 | Liquidado |
| UNODC-Municipio de Valdivia | 226-22 | - | May-22 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 262.453 | $ 628 | $ - | $ - | $ - | $ 249.468 | $ 382.244 |

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y los Programas de Obras de Infraestructura.

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible $ 262.453 | En Trámite $ 628 | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

| Disponible | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Disponible PDET | $ 262.453 |

| En Trámite | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Contratos de prestación de servicios | $ 628 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Fondo Colombia en Paz

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 249.468** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio –Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Obras Civiles | Fundación Plan | 436-19 | $ 27.589 | Feb20 - Abr23 | 63% |
| | Consorcio EGA | 439-19 | $15.017 | Feb20 - May23 | 28% |
| | Consorcio FAM | 111-20 | $14.746 | Abr20 - May23 | 90% |
| | Consorcio CEG-OME | 162-20 | $14.691 | Abr20 - Abr23 | 31% |
| | Unión Temporal Futuro Pazcifico | 110-20 | $11.137 | Jul20 - Jun23 | 75% |
| | Consorcio M&M PDET | 312-20 | $ 9.465 | Jul20 - Abr23 | 63% |
| | Unión Temporal para el Desarrollo Territorial | 438-19 | $ 8.098 | Feb20 - Jul23 | 75% |
| | Consorcio M&M FAM | 311-20 | $ 6.893 | Jul20 - Abr23 | 80% |
| | Consorcio Construyendo Paz | 437-19 | $ 4.136 | Feb20 - Jun23 | 66% |

$ 249.468*




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a suscripción de 14 CPS y del convenio 628-23 y a la adición al contrato 358-22

Fondo Colombia en Paz

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 249.468** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejecutar proyectos de infraestructura para el desarrollo social y económico | OR Construcciones e ingeniería SAS | 433-22 | $22.604 | Sep22 - Sep23 | 0% |
| Proyectos de Generación de Ingresos | UT E&C - Colombia en Paz | 1068-21 | $14.437 | Dic21 - May23 | 70% |
| | UT por la Paz 2022 | 360-22 | $10.892 | Jun22 - Ago23 | 50% |
| | Corporación Colombia Internacional CCI | 1042-21 | $10.293 | Dic21 - May23 | 90% |
| Operador Logístico | Imagroup Colombia SAS | 358-22 | $15.754 | Abr22 - Ago23 | 49% |
| | Proyectamos Colombia SAS | 436-22 | $ 3.053 | Ago22 - Abr23 | 90% |
| Implementar proyectos de generación de ingresos para el desarrollo económico | UT Fortalecimiento Territorial | 261-23 | $ 8.965 | Pendiente acta | 0% |
| Interventoría | Consorcio Interobras 2019 | 497-19 | $ 7.805 | Ene20 - May23 | 48% |
| | Consorcio Bienestar Comunitario | 496-19 | $ 7.448 | Jul20 - Jun23 | 68% |
| | Unión Temporal Vive Colombia | 495-19 | $ 6.924 | Ene20 - Sep23 | 62% |
| | Velnec S.A. | 437-22 | $ 4.064 | Sep22 - Oct23 | 5% |
| | Inversiones Cuellar Tovar y CIA LTDA | 393-22 | $ 85 | Jun22 - Abr23 | 0% |

**$ 249.468***




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a suscripción de 14 CPS y del convenio 628-23 y a la adición al contrato 358-22

Fondo Colombia en Paz

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 249.468** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio –Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de Desplazamiento | Gastos de Desplazamiento | N/A | $ 6.038 | N/A | 87% |
| Prestación de Servicios | 251 CPS | N/A | $12.114 | Jun21 - Feb24 | 22% |
| Servicio de transporte público terrestre | Transportes Especiales A & S S.A.S. | 73-23 | $ 3.377 | Ene23 - Ene24 | 3% |
| Adquisición de licenciamiento para la plataforma AZURE | Controles Empresariales S.A.S. | 255-23 | $ 878 | Pendiente Acta | 0% |
| Ejecutar proyecto de infraestructura productiva | Consorcio Eres 2022 | 417-22 | $ 678 | Ago22 - Mar23 | 0% |
| Estudio de pertinencia educativa | Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña | 149-23 | $ 499 | Feb23 - Jun23 | 30% |
| Adquisición licenciamiento plataforma ARCGIS | ESRI Colombia S.A.S. | 563-22 | $ 640 | Nov22 - Nov23 | 100% |
| Adquisición de inmuebles | Municipio El Tarra | 628-23 | $ 633 | May23 - Jun23 | 0% |
| Tiquetes Aéreos | Expreso Viajes Y Turismo Expreso S.A.S. | 102-23 | $ 500 | Feb23 - Feb24 | 0% |
| Capacidades computacionales y de licenciamiento | Software Shop de Colombia S.A.S. | 969-21 | $ 12 | Nov21 - N/A | 100% |

$ 249.468*




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a suscripción de 14 CPS y del convenio 628-23 y a la adición al contrato 358-22

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 382.244**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Carvajal Tecnología y Servicios | 124-17 | $52.764 | Feb-19 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 974 CPS | $57.816 | Dic-17 | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 1064 CPS | $35.785 | Dic-17 | Liquidado |
| Unión Temporal Urabá en Desarrollo | 454-18 | $22.330 | Jul-21 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Infraestructura Sostenible | 408-18 | $22.084 | Feb-20 | En proceso de liquidación |
| Fundación SOCYA | 112-20 | $18.641 | Nov-22 | En proceso de liquidación |
| Federación de Cafeteros de Colombia | 455-18 | $16.467 | Feb-20 | En proceso de liquidación |
| Unión Temporal Guanga | 534-18 | $16.132 | Feb-20 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Caguán 2018 | 538-18 | $13.890 | Ene-20 | En proceso de liquidación |
| Corporación Ayuda Humanitaria | 109-20 | $ 9.475 | Abr-22 | En proceso de liquidación |
| Corporación Colombia Internacional CCI | 653-21 | $ 8.860 | Oct-22 | En proceso de liquidación |
| Federación de Cafeteros de Colombia | 456-18 | $8.769 | Dic-20 | En proceso de liquidación |
| Douglas Trade S.A.S. | 721-21 | $8.705 | Abr-22 | Liquidado |
| Unión Temporal Renacer 2017 | 537-18 | $8.424 | Dic-19 | En proceso de liquidación |
| Sociedad Hotelera Tequendama S.A. | 157-19 | $7.627 | Dic-20 | Liquidado |
| Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS | 18-21 | $6.651 | Ago-21 | Liquidado |
| Consorcio EGA | 440-19 | $ 5.646 | May-22 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi | 409-18 | $5.612 | Dic-19 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Chocó 2017 | 539-18 | $5.588 | Feb-20 | En proceso de liquidación |
| Consorcio GOC- NOGAAL | 1086-18 | $5.272 | Feb-21 | En proceso de liquidación |
| U.T. Inter Infraestructura Social | 1085-18 | $5.225 | Sep-21 | En proceso de liquidación |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 382.244**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima | 161-20 | $ 3.250 | Nov-21 | En proceso de liquidación |
| Transportes Especializados JR S.A.S. | 292-19 | $ 3.154 | Abr-21 | Liquidado |
| U.T. TCSC - Sabana FCP | 1073-21 | $ 3.000 | Ene-23 | En proceso de liquidación |
| Norte Ingenieros Ltda. | 167-21 | $ 2.981 | Sep-22 | En proceso de liquidación |
| Corporación Prohaciendo | 542-18 | $ 2.759 | Dic-19 | En proceso de liquidación |
| Inversiones BlucherS.A.S | 463-22 | $ 2.693 | Ene-23 | Liquidado |
| Consorcio ART JRUNOA | 200-21 | $ 2.004 | Ene-22 | Liquidado |
| Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO | 355-20 | $ 2.000 | Nov-21 | En proceso de liquidación |
| Deloitte Asesores y Consultores Ltda. | 209-19 | $ 1.965 | Jun-20 | Liquidado |
| Situando S.A.S | 160-19 | $ 1.837 | Ago-20 | Liquidado |
| Consorcio Edificando Paz | 535-18 | $1.848 | Ago-19 | En proceso de liquidación |
| Inversiones BlucherS.A.S | 464-22 | $ 1.698 | Ene-23 | Liquidado |
| Unión Temporal Emprendimiento | 14-21 | $ 1.169 | Jun-22 | Liquidado |
| Software Estratégico S.A.S. | 445-20 | $ 1.532 | Mar-22 | En proceso de liquidación |
| Promotora de Comercio Inmobiliario S.A. | 489-19 | $ 1.230 | Abr-21 | Liquidado |
| Corporación para el desarrollo de las Microempresas | 519-19 | $ 1.142 | Ene-21 | Liquidado |
| Rafael Poveda Televisión S.A.S. | 886-18 | $973 | Nov-19 | Liquidado |
| COCOMACIA | 821-20 | $ 885 | Feb-22 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 382.244**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Subatours Ltda. | 57-19 | $ 797 | Sep-22 | Liquidado |
| Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar | 47-21 | $ 643 | Dic-21 | Liquidado |
| Controles Empresariales S.A.S | 412-20 | $ 628 | Oct-20 | Liquidado |
| ERSI Colombia S.A.S. | 858-20 | $ 545 | Nov-22 | Liquidado |
| Radio Televisión Nacional de Colombia | 91-21 | $ 525 | Ene-23 | En proceso de liquidación |
| Novatours Ltda. | 315-22 | $ 450 | Ene-23 | En proceso de liquidación |
| Consorcio Intervial Antioquia | 157-21 | $ 422 | Oct-22 | En proceso de liquidación |
| Proyectamos Colombia SAS | 654-21 | $ 341 | Feb-22 | Liquidado |
| Gastos Varios | - | $ 10 | Feb-19 | Liquidado |
| BMC S.A. – BMC EXCHANGE | 2-19 | $0 | Nov-19 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 63.163 | $ 9.320 | $ - | $ - | $ - | $ 932.999 | $ 128.466 |

# Reincorporación

(3) Fin del Conflicto

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Reincorporación

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 63.163 | $ 9.320 | | | | | |

| Disponible | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Disponible Reincorporación | $ 63.163 |

| En Trámite | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Víveres secos | $ 9.320 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Reincorporación

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 932.999** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas | Banco Agrario | BAC 001 | $ 772.106 | Sep17 - Abr23 | 82% |
| Beneficios económicos: Proyectos productivos | N/A | N/A | $ 91.081 | Jun18 - Abr23 | 92% |
| Pagos de pensión y BEPS | N/A | N/A | $ 35.537 | Sep17 - Abr23 | 97% |
| Suministros víveres secos | Integralservicios SAS | 493-22 | $ 25.535 | Oct22 - May23 | 65% |
| Interventoría | CISP | 520-22 | $ 3.265 | Oct22 - Oct24 | 23% |
| Fortalecimiento y Comercialización de Proyectos Productivos | Fiducoldex, vocera del fideicomiso Innpulsa Colombia | 438-22 | $ 2.000 | Jul22 - Ene24 | 50% |
| Apoyo fortalecimiento institucional | CODES | 548-22 | $ 1.316 | Nov22 - Sep23 | 30% |
| Prestación de Servicios | 12 CPS | N/A | $ 1.054 | Nov22 - Ene24 | 29% |
| Gastos de desplazamiento | N/A | N/A | $ 853 | N/A | 44% |
| Adecuación espacio físico acopio, preservación y conservación de productos agropecuarios | Monval Ingeniería S.A.S. | 490-22 | $ 205 | Sep22 - May23 | 75% |
| Licenciamiento de Software | ESRI Colombia SAS. | 435-22 | $ 47 | Jul22 - Jul23 | 100% |

$ 932.999




EJECUCIÓN

Fuente:. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

# Reincorporación

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 128.466**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Integral Servicios SAS | 125-20 | $ 30.447 | Abr-21 | Liquidado |
| UT FCP 2021 | 217-21 | $ 25.546 | Mar-22 | En proceso de liquidación |
| Integral Servicios S.A.S. | 261-22 | $ 20.411 | Oct-22 | Liquidado |
| Consorcio Semillas para Alimentar | 374-19 | $13.902 | Mar-20 | Liquidado |
| Integral Servicios S.AS. | 42-19 | $12.219 | Nov-19 | Liquidado |
| Fundación Caminemos Juntos F.C.J. | 12-19 | $ 4.037 | May-19 | Liquidado |
| Fundapanaca | 550-17 | $ 3.500 | Mar-18 | Liquidado |
| Organización Internacional para las Migraciones | 239-21 | $ 2.528 | Dic-22 | En proceso de liquidación |
| Soluciones J.R. E.U. | 3-19 | $ 2.820 | Mar-19 | Liquidado |
| Prestación de Servicios 22 CPS | N/A | $ 2.383 | Dic-20 | En proceso de liquidación |
| Innpulsa Colombia | 613-20 | $ 2.060 | Jul-22 | En proceso de liquidación |
| Innpulsa Colombia | 142-19 | $ 1.977 | Ago-20 | Liquidado |
| Organización Internacional para las Migraciones | 245-20 | $ 1.500 | Dic-21 | Liquidado |
| CODES | 907-21 | $ 1.213 | Ago-22 | Liquidado |
| ALECOP S Coop. Sucursal Colombia | 617-18 | $ 1.050 | Jun-18 | Liquidado |
| Prestación de Servicios 20 CPS | N/A | $ 971 | Feb-20 | Liquidado |
| Federación de Ganaderos del Cesar | 592-21 | $ 514 | Oct-22 | En proceso de liquidación |
| Experienza S.A.S | 925-20 | $ 400 | Jul-21 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# Reincorporación

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 128.466**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Conincag S.A.S. | 143-20 | $ 251 | Abr-20 | Liquidado |
| Geoscan Ingeniería S.A.S. | 123-20 | $ 223 | Dic-22 | En proceso de liquidación |
| Subatours SAS | 381-22 | $ 100 | Dic-22 | En proceso de liquidación |
| Transportes especiales F.S.G. SAS. | 430-22 | $ 100 | Feb-23 | En proceso de liquidación |
| Subatours SAS | 286-21 | $ 84 | Jun-22 | Liquidado |
| Transporte Terrestre | 209-21 | $ 71 | Abr-22 | Liquidado |
| Subatours S.A.S | 24-20 | $ 60 | May-21 | Liquidado |
| ESRI Colombia S.A.S | 608-22 | $ 45 | Jul-22 | Liquidado |
| ESRI Colombia S.A.S. | 163-20 | $ 42 | Jul-21 | Liquidado |
| BIM Latinoamérica SAS | 629-21 | $ 12 | Ago-22 | Liquidado |
| BMC S.A. – BMC Exchange | 2-19 | $ - | Nov-19 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 159 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 43.906 |

# Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En proceso de cierre

Temporalidad: 2019

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Jurisdicción Especial para la Paz

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 159 | $ - | | | | | |

| Nombre corto | Valor |
|---|---|
| Disponible JEP | $ 159 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Jurisdicción Especial para la Paz

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 43.906**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Juan Gaviria Restrepo & Cía. | 572-17 | $ 11.740 | Jun-18 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 239 CPS | $ 10.733 | Nov-18 | Liquidado |
| Softplan Sistemas Colombia | 168-19 | $9.139 | Ene-21 | Liquidado |
| Servisoft S.A. | 56-19 | $5.376 | Jun-22 | Liquidado |
| Archivo General de la Nación | 498-19 | $ 1.550 | Sep-21 | En proceso de liquidación |
| U.T. Convencionales Blindados 2018 | 788-18 | $ 1.333 | Ago-18 | Liquidado |
| U.T. L&K | 793-18 | $ 768 | Dic-18 | Liquidado |
| SICMES S.A.S. | 794-18 | $ 614 | Jul-18 | Liquidado |
| Password Consulting Services S.A.S. | 897-18 | $ 584 | Mar-20 | Liquidado |
| Universidad de los Andes | 402-18 | $ 553 | Nov-18 | Liquidado |
| UNIPAR alquiler de computadores S.A. | 791-18 | $ 485 | Abr-19 | Liquidado |
| IFX Networks Colombia SAS | 796-18 | $ 363 | Oct-79 | Liquidado |
| Solution Copy Ltda. | 1082-18 | $ 200 | Mar-19 | Liquidado |
| Aon Risk Services | N/A | $ 156 | Jun-18 | Liquidado |
| Grupo Coral Ingenieros S.A.S. | 789-18 | $ 100 | Sep-18 | Liquidado |
| Positiva Compañía de Seguros S.A. | N/A | $77 | May-22 | Liquidado |
| Solution Copy Ltda. | 795-18 | $ 72 | Dic-18 | Liquidado |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | $57 | Jul-22 | Liquidado |
| Servicios Públicos | - | $ 6 | Dic-18 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 40.207 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 48 | $ 27.623 |

# Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Consejería para la Reconciliación Nacional.

Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Primera Infancia

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 40.207 | $ - | | | | | |

| Nombre corto | Valor |
|---|---|
| Disponible Primera Infancia | $ 40.207 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Primera Infancia

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 48** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio – Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | $ 48 | N/A | 100% |

$ 48




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Primera Infancia

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 27.623**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación | 500-19 | $3.877 | Nov-20 | Liquidado |
| Save the Children | 540-18 | $3.198 | Jul-18 | Liquidado |
| Unión Temporal Risas Latinas para la Paz | 233-19 | $3.052 | Nov-20 | Liquidado |
| Unión Temporal Presencias Étnicas | 954-21 | $2.574 | Jul-22 | Liquidado |
| Fundación de Atención a la Niñez | 213-19 | $2.076 | Ago-20 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 68 CPS | $2.999 | Feb-19 | Liquidado |
| Consorcia PDET 2021 | 1123-21 | $1.895 | Oct-22 | Liquidado |
| C & M Consultores S.A. | 117-19 | $1.499 | Dic-20 | Liquidado |
| Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia | 471-19 | $1.391 | Nov-20 | Liquidado |
| Asesoría y Gestión CÍA SAS | 306-22 | $1.342 | Sep-22 | Liquidado |
| Fundación Hogar Juvenil | 211-19 | $1.387 | Ago-20 | Liquidado |
| Fundación Promoción y Gestión Social | 782-18 | $1.076 | Ago-18 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 9 CPS | $ 693 | May-21 | En proceso de liquidación |
| Consorcio S&T 2021 | 923-21 | $ 528 | Oct-22 | Liquidado |
| Subatours Ltda. | 57-19 | $ 35 | Sep-22 | Liquidado |
| Fundación taller de letras Jordi Sierra I Fabra | 811-21 | $ - | Nov-21 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 43 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.804 |

# Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral

.Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Agencia Nacional de Tierras

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 43 | $ - | | | | | |

| Nombre corto | Valor |
|---|---|
| Disponible Agencia Nacional de Tierras | $ 43 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Agencia Nacional de Tierras

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 2.804**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 89 CPS | $ 2.799 | Jul-18 | Liquidado |
| Gastos de Viajes | - | $ 5 | Abr-18 | Liquidado |
| Gastos Varios | - | $ 0,17 | Mar-18 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 20.844 | $ 59 | $ 11.981 | $ 300 | $ - | $ 49.137 | $ 43.607 |

# Funcionamiento

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Funcionamiento

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 20.844 | $ 59 | | | | | |

| Disponible | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Disponible Funcionamiento | $ 20.844 |

| En Trámite | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Tiquetes aéreos | $ 59 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Funcionamiento

Disponible | En Trámite | **Convocatoria $ 11.981** | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados

| Nombre corto | Entidad Solicitante | Valor | Fecha cierre recepción de propuestas |
|---|---|---|---|
| Pago de nómina | ART | $ 11.981 | 8 de mayo de 2023 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | **Evaluación $ 300** | Adjudicación | Ejecución | Terminados

| Nombre corto | Entidad Solicitante | Valor | Proponentes | Publicación carta de aceptación |
|---|---|---|---|---|
| Operador Logístico | ART | $ 300 | 1. DOUGLAS TRADE S.A.S.<br>2. DHRI S.A.S.<br>3. GPL MARKETING EVENTOS S.A.S.<br>4. IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.<br>5. CENTURY MEDIA S.A.S.<br>6. FEELING COMPANY S.A.S.<br>7. ÓPTIMA TM S.A.S.<br>8. TOTAL MANAGEMENT LTDA.<br>9. RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S.<br>10. UT COLOMBIA EN PAZ 2023 | 05 de mayo de 2023 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 49.137** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio –Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión Fiduciaria | Fiduprevisora | CF001-19 | $20.114 | Oct19 - Ago23 | 82% |
| Nómina | Su Temporal S.A.S | 166-21 | $ 9.838 | May21 - May23 | 97% |
| Nómina | PEC y CIA. S.A.S. | 383-22 | $11.506 | Jun22 - Dic23 | 69% |
| Servicios TIC | IMPRETIC´S E.I.C.E | 416-22 | $ 2.508 | Ago22 - Ago23 | 47% |
| Asunción de Gastos | N/A | N/A | $ 1.192 | Nov18 - Abr23 | 99,8% |
| Auditoría | Ernst & Young S.A.S. | 380-22 | $ 1.061 | Jun22 - Sep23 | 60% |
| Arrendamiento | Tecnología Inmobiliaria S.A. | 535-20 | $ 937 | Dic20 - Mar23 | 80% |
| Custodia de Documentos | PGD procesos de gestión documental SAS | 439-22 | $ 518 | Ago22 - Ago23 | 66% |
| Tiquetes aéreos | Novatours LTDA | 356-22 | $ 300 | May22 - May23 | 23% |
| Gastos Desplazamiento | N/A | N/A | $ 298 | N/A | 100% |
| Póliza | Liberty Seguros S.A. | Póliza | $ 232 | Jul22 - Jul23 | 100% |
| Arrendamientos | Inversiones contadora SAS Y Deissy Alexandra Betancur Yepes | 521-22 | $ 184 | Oct22 - Oct24 | 21% |
| Aseo y Cafetería | Grupo empresarial SEISO S.A.S. | 465-22 | $ 115 | Sep22 - Sep23 | 40% |

**$ 49.137***




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de la orden de compra 108252 y adición al CDP de comisión fiduciaria y al contrato 379-22

# Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 49.137** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio –Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporte Terrestre | Transportes Especiales Nueva Era SAS | 379-22 | $ 150 | Jun22 - Dic23 | 27% |
| Gastos varios | N/A | N/A | $ 97 | N/A | 81% |
| Traducciones | English Link Global S.A.S. | 922-20 | $ 50 | Dic20 - Dic23 | 19% |
| Acompañamiento uso SECOP | Laura Alexandra Chamorro | 223-23 | $ 14 | Feb23 - Jun23 | 25% |
| Elementos de papelería | Panamericana Librería y Papelería | 108252 | $ 11 | Pendiente acta | 0% |
| Póliza | Zurich Colombia seguros S.A. | Póliza | $ 7 | Jul22 - Jul23 | 100% |
| Servicio de restaurante y material logístico | John Faiber Molano Polania | 221-23 | $ 3 | Feb23 – Feb23 | 100% |
| Referenciador digital automático | LEGIS Editores S.A. | 449-23 | $ 2 | Mar23 – Mar24 | 0% |
| Salón de reuniones | GEB Cadena Hotelera S.A.S. | 222-23 | $ 1 | Feb23 – Mar23 | 100% |

**$ 49.137***




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de la orden de compra 108252 y adición al CDP de comisión fiduciaria y al contrato 379-22

# Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 43.607**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Comisión Fiduciaria | CF001-18 | $ 6.619 | Sep-19 | Liquidado |
| Nomina | N/A | $ 6.510 | Jul-22 | Liquidado |
| Gente Oportuna S.A.S. | 43-19 | $ 6.062 | Jun-20 | Liquidado |
| Su Temporal S.A.S. | 335-20 | $ 5.701 | Abr-21 | Liquidado |
| IMPRETIC´S E.I.C.E | 304-21 | $ 2.372 | Jul-22 | Liquidado |
| Linktic S.AS. | 40-19 | $ 2.242 | Jun-20 | Liquidado |
| U.T. Itelcom- FP 2017 | 765-18 | $ 2.101 | May-19 | Liquidado |
| Fiducoldex | 124-17 | $ 1.536 | Mar-18 | Liquidado |
| Ernst & Young | N/A | $ 1.397 | May-19 | Liquidado |
| Linktic S.AS. | 372-20 | $ 1.249 | May-21 | Liquidado |
| Ernst & Young | 55-19 | $ 964 | Dic-20 | Liquidado |
| Ernst & Young | 867-20 | $ 947 | Abr22 | En proceso de liquidación |
| Juan Gaviria Restrepo & Cía. | 397-18 | $ 778 | Dic-18 | Liquidado |
| Ernst & Young | 1093-18 | $ 605 | Jul19 | Liquidado |
| Tecnología Inmobiliaria S.A. | 1085A-18 | $ 560 | Dic-20 | Liquidado |
| Subatours Ltda. | 57-19 | $471 | Sep-22 | Liquidado |
| Unión Temporal Itelcom - FP 2017 | 334-17 | $ 400 | Feb-18 | En proceso de liquidación |
| 20 Prestación de Servicios Persona Natural | - | $ 555 | Nov-18 | Liquidado |
| Protech Ingeniería S.A.S. | 107-20 | $ 222 | Ago-22 | En proceso de liquidación |
| Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. | 4-17 | $ 212 | Ene-18 | Liquidado |
| Liberty Seguros | N/A | $ 188 | Jul-21 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

# Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 43.607**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Liberty Seguros | N/A | $ 188 | Jul-22 | Liquidado |
| De Vivero & Asociados S.A. | 33-18 | $ 163 | May-18 | Liquidado |
| Grupo Empresarial SEISO | 67-21 | $ 119 | Sep-22 | Liquidado |
| Mundo Limpieza Ltda. | 44-19 | $ 133 | Mar-21 | Liquidado |
| Fenix Media Group SAS | 123-21 | $ 122 | Dic-21 | Liquidado |
| De Vivero & Asociados S.A. | 3-17 | $ 117 | Dic-17 | Liquidado |
| Imagroup Colombia SAS | 882-21 | $ 100 | Oct-22 | Liquidado |
| Synersis | 541-18 | $ 96 | Abr-18 | Liquidado |
| Nexura Internacional SAS | 554-21 | $ 83 | Feb-22 | En proceso de liquidación |
| Transportes Especiales A&S SAS | 549-21 | $ 82 | May-22 | Liquidado |
| Dattis Comunicaciones S.A.S. | 533-18 | $ 80 | May-18 | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S. | 122-17 | $ 69 | Nov-17 | Liquidado |
| 2 Prestación de Servicios Persona Natural | - | $ 66 | Jun-18 | En proceso de liquidación |
| Eminser S.A.S. | 781-18 | $ 65 | May-19 | Liquidado |
| Armtrans Ltda. | 121-17 | $ 41 | Dic-17 | Liquidado |
| Servicios Públicos | - | $ 38 | Abr-19 | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S. | 255-19 | $ 33 | Jun-20 | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S. | 335-17 | $ 33 | Nov-17 | Liquidado |
| Pronto Printer SAS | 710-21 | $ 31 | Sep-21 | En proceso de liquidación |
| Arquiredes Construcciones S.A.S | 510-21 | $ 30 | Jul-21 | Liquidado |
| MCH Traducciones S.A.S | 108-19 | $ 22 | Jun-20 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

# Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 43.607**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. | 125-17 | $ 21 | Dic-17 | Liquidado |
| Grupo Los Lagos S.A.S. | 1-19 | $ 19 | Sep-22 | Liquidado |
| Arquiredes Construcciones S.A.S. | 522-22 | $ 19 | Nov-22 | En proceso de liquidación |
| Rumbos S.A.S. | 790-18 | $ 15 | May-18 | Liquidado |
| Arquiredes | 608-20 | $14 | Oct-20 | Liquidado |
| Godoy & Hoyos Abogados S.A.S. | 571-22 | $10 | Dic-22 | En proceso de liquidación |
| Comunitic S.A.S. | 591-22 | $10 | Dic-22 | En proceso de liquidación |
| Arquiredes Construcciones S.A.S. | 694-22 | $ 8 | Ene-23 | En proceso de liquidación |
| Zurich Colombia Seguros SA | N/A | $ 8 | Jul-22 | Liquidado |
| Irotama SAS | 280-19 | $ 7 | Nov-19 | Liquidado |
| Equidad Seguros | - | $ 7 | Jun-21 | Liquidado |
| José Leandro Londoño Henao | 624-22 | $ 7 | Feb-23 | En proceso de liquidación |
| MCH Traducciones S.A.S | 253-20 | $ 6 | Oct-20 | Liquidado |
| PEC Servicios Especializados Ltda. | 896-18 | $ 6 | Jun-19 | Liquidado |
| ABM Comercializadora S.A.S. | 126-17 | $ 6 | Dic-17 | Liquidado |
| Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. | 59-19 | $ 6 | Jun-19 | Liquidado |
| Arquiredes construcciones S.A.S. | 462-22 | $ 6 | Ago-22 | En proceso de liquidación |
| English Link Global S.AS. | 60-19 | $ 5 | Jun-19 | Liquidado |
| Gastos Admin. y de Operación | N/A | $ 5 | Dic-18 | Liquidado |
| Vector Ltda. | 375-19 | $ 5 | Nov-19 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

# Funcionamiento

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 43.607**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Casa Editorial el Tiempo | 98-20 | $ 5 | Mar-20 | Liquidado |
| Santa Barbara Investmets Colom | 707-21 | $ 5 | Ago-21 | Liquidado |
| C J Motors LTDA | 525-22 | $ 5 | Nov-22 | En proceso de liquidación |
| Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S. | 820-20 | $ 4 | Dic-20 | Liquidado |
| Comunican S.A | 99-20 | $ 1 | Mar-20 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.484 | $ 145 | $ - | $ - | $ - | $ 12.598 | $ 29.861 |

# Estabilización

Transversal

Entidad Ejecutora: Oficina del Alto Comisionado de Paz – Unidad de Implementación

Apoyar el funcionamiento de la Unidad de Implementación de la OACP.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Estabilización

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.484 | $ 145 | | | | | |

| Disponible | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Disponible Estabilización | $ 2.484 |

| En Trámite | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Contratos de prestación de servicios | $ 145 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Estabilización

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 12.598** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 68 CPS | N/A | $ 8.567 | Mar21 - Ene24 | 42% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | $ 1.348 | N/A | 71% |
| Transporte Aéreo | Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía | 1002-21 | $ 1.300 | Dic21 - Jun23 | 100% |
| Operador Logístico | Jaramillo Pérez y consultores asociados S.A.S. | 427-22 | $ 1.050 | Sep22 - Sep23 | 46% |
| Tiquetes aéreos | Publica S.A.S. | 572-22 | $ 315 | Nov22 - Nov23 | 6% |
| Gastos Varios | N/A | N/A | $ 18 | N/A | 100% |

$ 12.598*




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a la suscripción de 1 CPS, adición a 2 CPS y reducción del CDP de gastos de desplazamiento

# Estabilización

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 29.861**

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 100 CPS | $ 9.057 | Dic-17 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 62 CPS | $ 6.009 | Oct-19 | En proceso de liquidación |
| Propaís | 403-18 | $ 2.991 | Jul-18 | Liquidado |
| J. Walter Thompson Colombia S.A.S. | 558-18 | $ 2.770 | Jul-18 | Liquidado |
| Imagen & Color Publicitario S.A.S | 434-19 | $ 2.548 | Ago-22 | Liquidado |
| Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía | 183-20 | $ 2.550 | Ene-22 | En proceso de liquidación |
| Infotic S.A. | 238-21 | $ 1.254 | Ago-22 | Liquidado |
| Sociedad hotelera Tequendama SA | 428-22 | $ 1.170 | Oct-22 | En proceso de liquidación |
| Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM | 616-18 | $ 495 | Jul-19 | Liquidado |
| Subatours Ltda. | 57-19 | $ 353 | Sep-22 | Liquidado |
| Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. | 532-18 | $ 251 | Jul-18 | Liquidado |
| Mercar Internet Ltda. | 53-20 | $ 120 | Sep-21 | En proceso de liquidación |
| Subatours Ltda. | 1029-21 | $ 91 | Jun-22 | Liquidado |
| Dattis Comunicaciones S.A.S. | 565-17 | $ 71 | Dic-17 | Liquidado |
| Ortegón Pulido Asociados S.A.S | 13-19 | $ 62 | Sep-19 | Liquidado |
| Consulting & Translation Company S.A.S. | 296-20 | $ 49 | Jun-22 | Liquidado |
| Salamarquez S.A.S. | 559-17 | $ 16 | Dic-17 | Liquidado |
| USB Memorias Colombia SAS | 517-21 | $ 3 | Jul-21 | Liquidado |
| Gastos Bancarios | N/A | $ 0,01 | Nov-17 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.820 |

# Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.

Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Cerrada

Temporalidad: 10 años

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Sociedad de Activos Especiales

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 1.820**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SAE | 059 | $ 1.820 | Ago-19 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.738 |

# Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Cerrada

Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Colombia Sostenible-Nación 2018

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados $ 2.738

| Contratista | # Contrato | Valor* | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Economía Urbana Ltda. | 786-18 | $ 505 | Oct-18 | Liquidado |
| Consorcio Desarrollo Rural 2018 | 784-18 | $ 503 | Dic-18 | Liquidado |
| Consorcio Desarrollo Rural 2018 | 787-18 | $ 503 | Oct-18 | Liquidado |
| OPTIM Consult SAS | 785-18 | $ 497 | Oct-18 | Liquidado |
| Consorcio Escuela Galán - JPC | 783-18 | $ 490 | Oct-18 | Liquidado |
| 4 Prestación de Servicios Persona Natural | - | $ 240 | Feb-17 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 80.414 | $ 2.030 | $ - | $ - | $ - | $ 224.438 | $ 82.145 |

# BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO

Focalización: Municipios PDET

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 2025

Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# BID Préstamo

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 80.414 | $ 2.030 | | | | | |

| Disponible | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Disponible BID Préstamo | $ 80.414 |

| En Trámite | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Establecimiento de acuerdos de conservación | $ 1.056 |
| Restauración y conservación de bosque seco tropical | $ 866 |
| Contratos de prestación de servicio | $ 109 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 224.438** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Fundación Santa Isabel | 122-22 | $ 6.693 | Mar22 - Mar23 | 70% |
| | DEBISAMCO | 108-22 | $ 6.147 | Abril22 - Oct23 | 35% |
| | Fundación ambientalistas y reforestadores de Colombia | 369-22 | $ 5.708 | Jun22 - Jun24 | 35% |
| | ECODELCA | 850-20 | $ 5.497 | Nov20 - Jun23 | 70% |
| | Corponariño | 848-20 | $ 5.482 | Nov20 - Jul24 | 35% |
| | Corporacion Lexcom Colombia | 104-22 | $ 5.361 | Jun22 - Jun24 | 35% |
| | Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación | 785-20 | $ 5.135 | Nov20 - Dic23 | 100% |
| | Conservation International | 740-20 | $ 4.826 | Nov20 - Mar23 | 100% |
| | ASOPATÍA | 304-22 | $ 4.582 | May22 - May24 | 35% |
| | FEDEGAN | 290-22 | $ 4.058 | Abr22 - Feb24 | 35% |
| | Fundación Chocolate Tumaco | 861-20 | $ 4.499 | Nov20 - Ago23 | 100% |
| | Consorcio ambiental ecosistemas tropicales 2021 | 361-22 | $ 4.394 | Jun22 - Jun24 | 35% |
| | Consorcio ambiental ecosistemas tropicales 2021 | 341-22 | $ 3.709 | Jun22 - Jun24 | 35% |
| | Fundación Ayuda en Acción | 762-20 | $ 3.528 | Nov20 - Mar23 | 100% |
| | Fundación con vida | 852-20 | $ 3.397 | Nov20 - Ago24 | 70% |
| | Asociación Agropecuaria UCEBUL | 106-22 | $ 3.285 | Mar22 - Sep23 | 70% |
| | Masbosques | 260-22 | $ 3.236 | May22 - May24 | 35% |
| | Corporación PBA | 283-22 | $ 3.204 | Abr22 - Abr24 | 35% |

**$ 224.438**




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 224.438** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Universidad de Ibagué | 291-22 | $ 2.823 | Jul22 - Jul24 | 35% |
| | ONF Andina | 765-20 | $ 2.753 | Nov20 - Dic23 | 70% |
| | Campodulce | 845-20 | $ 2.718 | Nov20 - Jun23 | 100% |
| | HEVEANCOR | 793-20 | $ 2.546 | Nov20 - Jun23 | 100% |
| | ASPROPISAT | 342-22 | $ 2.457 | May22 - Nov23 | 35% |
| | Federación Nacional de Cacaoteros | 731-20 | $ 2.293 | May21 - Ago23 | 70% |
| | Asociación Agropecuaria UCEBUL | 107-22 | $ 2.214 | Mar22 - Sep23 | 70% |
| | Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI | 44-22 | $ 2.151 | Jun22 - Jun23 | 35% |
| | Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica | 764-20 | $ 2.091 | Nov20 - Jul23 | 100% |
| | FUDESCO | 508-22 | $ 1.980 | Nov22 - Nov23 | 35% |
| | Unión Temporal Cindap - Cordep | 301-22 | $ 1.979 | May22 - Sep23 | 35% |
| | Funmineros | 923-20 | $ 1.854 | Dic20 - Jun23 | 100% |
| | FESU | 734-20 | $ 1.817 | Nov20 - May23 | 100% |

$ 224.438




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 224.438** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Resguardo indígena YUPKA IROKA | 370-22 | $ 1.815 | Jun22 - Jun24 | 70% |
| | Codesarrollo | 276-22 | $ 1.800 | Mar22 - Sep24 | 35% |
| | CCI | 259-22 | $ 1.656 | Mar22 - Sep23 | 70% |
| | COGAINCHAIRÁ | 271-22 | $ 1.602 | Mar22 - Sep23 | 100% |
| | Corporación para la Sostenibilidad de la subcuenta del río Palo | 297-22 | $ 1.598 | Mar22 - Jul23 | 35% |
| | Fundación para el desarrollo integral de las comunidades – SINERGIA | 374-22 | $ 1.455 | Jun22 - Jun24 | 35% |
| | Unión temporal agrofuturo del norte | 343-22 | $ 1.440 | May22 - May24 | 35% |
| | ASOPRODEMA | 295-22 | $ 1.341 | May22 - Nov23 | 35% |
| | UNAD | 281-22 | $ 1.260 | May22 - Nov23 | 35% |
| | CETEC | 434-22 | $ 1.260 | Sep22 - Mar24 | 35% |
| | Fundación Horizonte | 269-22 | $ 1.206 | May22 - May23 | 35% |
| | Corporación desarrollo y paz del Cesar | 279-20 | $ 1.207 | Jun21 - Ago23 | 100% |
| | Instituto Amazónico de investigaciones científicas SINCHI | 98-22 | $ 1.204 | Jun22 - Dic23 | 35% |
| | Savia Ambiental S.A.S | 302-22 | $ 1.197 | May22 - May24 | 35% |
| | CETEC | 743-20 | $ 1.170 | Nov20 - May23 | 100% |

**$ 224.438**




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 224.438** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Universidad Surcolombiana | 125-22 | $ 1.170 | Sep22 - Mar24 | 35% |
| | Consorcio Prosercot Asociados | 378-22 | $ 1.170 | Jun22 - Sep23 | 35% |
| | Asociación de cabildos UKAWE'SX NASA CX'HAB | 314-22 | $ 1.169 | Abr22 - Oct23 | 35% |
| | Consejo comunitario de la comunidad negra de la Plata Bahía Málaga | 382-22 | $ 1.167 | Sep22 - Sep24 | 35% |
| | Fundación Suyusama | 851-20 | $ 1.160 | Nov20 - Nov23 | 100% |
| | Fundación Caicedo González Riopaila Castilla | 792-20 | $ 1.133 | Nov20 - Abr23 | 100% |
| | Fundación Salva Terra | 730-20 | $ 1.125 | Nov20 - Mar23 | 100% |
| | Comité de Ganaderos del Tolima | 36-22 | $ 1.107 | Mar22 - Sep23 | 70% |
| | Universidad Nacional | 737-20 | $ 1.101 | Nov20 - Oct24 | 58% |
| | GESTANDO | 277-22 | $ 1.089 | Abr22 - Oct23 | 35% |
| | Fundación EQUAL Colombia | 123-22 | $ 1.064 | Mar22 - Ene24 | 0% |
| | Fundación Orinoquia Biodiversidad | 128-22 | $ 1.051 | Abr22 - Abr24 | 35% |
| | ASOPROAGRONORTE | 287-22 | $ 1.021 | Abr22 - Abr24 | 50% |
| | Proyecto NASA | 345-22 | $ 1.008 | Oct22 - Abr24 | 35% |
| | ASOPROTECCO | 262-22 | $ 981 | May22 - May23 | 70% |
| | UNIMINUTO | 43-22 | $ 981 | Mar22 - Nov23 | 35% |

$ 224.438




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 224.438** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | PRAGRO SAS | 41-22 | $ 977 | Mar22 - Mar23 | 70% |
| | RAPE Región Central | 443-22 | $ 956 | Pendiente acta | 0% |
| | Fundación asesorías e investigaciones profesionales | 58-22 | $ 954 | Mar22 - Sep23 | 70% |
| | Consorcio PBA | 274-22 | $ 936 | May22 - Nov23 | 35% |
| | Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó | 853-20 | $ 929 | Nov20 - Sep24 | 35% |
| | Corporación autónoma regional del Cauca | 564-22 | $ 920 | Pendiente acta | 0% |
| | CAFISUR | 258-22 | $ 927 | May22 - Nov23 | 70% |
| | Fundación Horizonte | 57-22 | $ 918 | May22 - May23 | 35% |
| | COSURCA | 101-22 | $ 917 | Abr22 - Oct23 | 35% |
| | Corporacion PBA | 115-22 | $ 917 | Abr22 - Abr24 | 35% |
| | CORPOYARUMOS | 114-22 | $ 909 | May22 - Nov23 | 35% |
| | FUNDAHERENCIA | 275-22 | $ 907 | May22 - Nov23 | 35% |
| | Grupo asociativo de cafeteros Villalibano | 109-22 | $ 900 | Abr22 - Oct23 | 70% |
| | CAFISUR | 272-22 | $ 900 | May22 - Nov23 | 35% |
| | Consorcio “RAÍCES” | 362-22 | $ 900 | Jun22 - Jun24 | 35% |
| | CODES | 300-22 | $ 900 | May22 - Nov23 | 70% |
| | Innovakit SAS BIC | 48-22 | $ 900 | Mar22 - May23 | 70% |
| | GENYTEC | 112-22 | $ 900 | Abr22 - Abr23 | 35% |

**$ 224.438**




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 224.438** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Proyecto NASA | 313-22 | $ 888 | May22 - Nov23 | 70% |
| | Fundación Crecer en Paz | 735-20 | $ 883 | Nov20 - Sep23 | 70% |
| | Futuro y desarrollo comunitario | 120-22 | $ 873 | Jun22 - Jun24 | 35% |
| | Fundación Pancitas Felices | 292-22 | $ 873 | May22 - Nov23 | 35% |
| | Corporación Colombia Internacional CCI | 254-22 | $ 864 | Mar22 - Nov23 | 50% |
| | COMICACAO | 344-22 | $ 864 | May22 - May24 | 35% |
| | FUDESCO | 510-22 | $ 851 | Oct22 - Oct23 | 35% |
| | COSURCA | 46-22 | $ 861 | Abr22 - Feb24 | 70% |
| | CINDAP | 45-22 | $ 833 | Jun22 - May23 | 35% |
| | Corporación Colombia Internacional CCI | 257-22 | $ 819 | Mar22 - Sep23 | 70% |
| | Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua | 856-20 | $ 810 | Nov20 - Abr23 | 100% |
| | Corporación Colombia Agropecuaria | 273-22 | $ 801 | Jun22 - Jun24 | 35% |
| | Fundación reserva natural la Palmita Centro de Investigación | 308-22 | $ 794 | Oct22 - Oct24 | 35% |
| | FTV | 40-22 | $ 783 | Mar22 - Jun23 | 70% |
| | Prodesarrollo Limitada | 299-22 | $ 783 | May22 - May23 | 70% |
| | ASOCALM | 324-22 | $ 773 | May22 - Ene24 | 70% |
| | Swissaid fundación Suiza de cooperación al desarrollo | 105-22 | $ 766 | Mar23 - Mar24 | 70% |

$ 224.438




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 224.438** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | COOBRA | 781-20 | $ 765 | Nov20 - Mar23 | 100% |
| | Innovakit SAS BIC | 51-22 | $ 755 | Mar22 - Sep23 | 70% |
| | ASOM | 124-22 | $ 720 | Mar22 - Sep23 | 35% |
| | Corpoamazonía | 245-22 | $ 720 | Jun22 - Jun23 | 35% |
| | FUNDECERP | 131-22 | $ 719 | May22 - May23 | 35% |
| | Fundación Trópico | 794-20 | $ 709 | Dic20 - Jun23 | 70% |
| | Fundación Ayudar | 502-22 | $ 702 | Dic22 - Jun24 | 35% |
| | FUNINSUR | 113-22 | $ 693 | Mar22 - Sep23 | 35% |
| | Red de mujeres Chaparralunas por la paz | 37-22 | $ 684 | Mar22 - Nov23 | 70% |
| | CADI | 103-22 | $ 675 | Mar22 - Jun23 | 35% |
| | CORPOJAGUAR | 56-22 | $ 675 | Abr22 - Abr23 | 35% |
| | Corporación Colombia Internacional CCI | 255-22 | $ 666 | Mar22 - Jun23 | 70% |
| | Corporación Ambiental SIE | 298-22 | $ 666 | May22 - May23 | 35% |
| | Corporación Nueva Ruralidad | 791-20 | $ 665 | Nov20 - Mar23 | 100% |
| | Fundación Planeta Rural | 59-22 | $ 662 | Mar22 - Sep23 | 70% |
| | Corporación para la sostenibilidad de la subcuenca del rio palo | 346-22 | $ 662 | May22 - May23 | 70% |
| | Asociación de productores Indígenas agroecológico San Antonio de Palmito Sucre | 860-20 | $ 661 | Nov20 - May23 | 100% |

$ 224.438




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 224.438** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Asesorías y Servicios de Ingeniería | 54-22 | $ 657 | Abr22 - Abr23 | 70% |
| | FUNDARREGION | 267-22 | $ 657 | Abr22 - Abr23 | 35% |
| | ASOGANADO | 787-20 | $ 648 | Nov20 - Mar23 | 100% |
| | Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz | 263-22 | $ 648 | Mar22 - Sep23 | 100% |
| | Corporación PBA | 110-22 | $ 638 | Abr22 - Abr24 | 35% |
| | ASI | 53-22 | $ 637 | Mar22 - Nov23 | 70% |
| | Corpoamazonía | 50-22 | $ 630 | Feb22 - Jul23 | 70% |
| | Fundación integral para el desarrollo sostenible Findes | 323-22 | $ 630 | May22 - Nov23 | 70% |
| | Red de mujeres Chaparralunas por la paz | 42-22 | $ 630 | Mar22 - Ago23 | 70% |
| | Union Temporal Agromanifue | 305-22 | $ 630 | Abr22 - Mar23 | 100% |
| | FUNDARREGION | 266-22 | $ 630 | Abr22 - Jul23 | 35% |
| | U.T AGROMANIFUE | 289-22 | $ 621 | Abr22 - Abr23 | 100% |
| | Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI | 47-22 | $ 621 | Jun22 - Jun23 | 35% |
| | ASI | 55-22 | $ 621 | Mar22 - Ene24 | 70% |
| | Fundación Planeta Rural | 268-22 | $ 619 | Mar22 - Mar23 | 70% |
| | Acuicula Green Fish SAS | 303-22 | $ 607 | Abr22 - Oct23 | 70% |
| | Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Sociedad SERVICURE | 129-22 | $ 603 | Mar22 - Ene24 | 35% |
| | Microempresas de Colombia MICROL | 796-20 | $ 603 | Nov20 - Abr23 | 100% |
| | CAFISUR | 100-22 | $ 603 | May22 - May23 | 70% |

**$ 224.438**




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 224.438** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Corporación Colombia Internacional CCI | 284-22 | $ 593 | Mar22 - Mar23 | 35% |
| | PRAGRO SAS | 39-22 | $ 602 | Mar22 - Sep23 | 70% |
| | UNAD | 282-22 | $ 600 | May22 - Nov23 | 35% |
| | GENYTEC | 111-22 | $ 600 | Abr22 - Abr23 | 35% |
| | COPEX | 788-20 | $ 594 | Nov20 - Oct23 | 100% |
| | ASOPRODAMET | 285-22 | $ 593 | Mar22 - Abr23 | 50% |
| | Instituto Amazónico de Investigaciones cientificas SINCHI | 265-22 | $ 591 | Jun22 - Jun24 | 35% |
| | Camara de Comercio de Arauca | 293-22 | $ 591 | May22 - Nov23 | 35% |
| | Corporación Colombia Internacional CCI | 256-22 | $ 585 | Mar22 - Mar23 | 70% |
| | Corpoamazonía | 38-22 | $ 585 | Feb22 - Jul23 | 70% |
| | CORSOC-ONG | 127-22 | $ 585 | Mar22 - Mar23 | 100% |
| | Federación nacional de cafeteros de Colombia | 126-22 | $ 584 | Jul22 - Jun23 | 35% |
| | Bolivar - Asocafe | 121-22 | $ 584 | Abr22 - Oct23 | 35% |
| | CINDAP | 49-22 | $ 585 | Mar22 - Ene24 | 70% |
| | Fundación Hijos de la Sierra Flor | 264-22 | $ 585 | Mar22 - Mar23 | 70% |
| | ASOES | 286-22 | $ 416 | Mar22 - Sep23 | 100% |
| | Instituto Amazónico de investigaciones científicas SINCHI | 97-22 | $ 327 | Jun22 - Jun24 | 0% |
| | CECIDIC | 368-22 | $ 244 | Oct22 - Abr24 | 35% |

**$ 224.438**




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 224.438** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestación de Servicios | 39 CPS | N/A | $7.366 | Mar21 - Dic23 | 48% |
| Auditoría | Deloitte & Touche S.A.S. | 106-23 | $ 500 | Pendiente acta | 0% |
| Auditoría | Deloitte & Touche Ltda. | 24-21 | $ 343 | Ene21 - N/A | 100% |
| Consultoría | Universidad de los Andes | 518-22 | $ 198 | Nov22 - Abr23 | 20% |
| Alquiler equipos de cómputo | Impretics EICE | 904-21 | $ 251 | Nov21 - Ago23 | 68% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | $ 148 | N/A | 93% |
| Tiquetes | Subatours S.A.S. | 214-19 | $ 163 | Ago19 - Feb25 | 49% |
| Operador Logístico | Imagroup Colombia S.A.S | 461-22 | $ 50 | Ago22 - May23 | 52% |
| Videos instructivos | Fundación Cine Documental Investigación Social | 605-23 | $ 35 | Pendiente acta | 0% |

$ 224.438




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. No Incluye el valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 82.145**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 74 Contratos de Prestación de Servicios | - | $ 4.633 | Sep-19 | En proceso de Liquidación |
| 50 Contratos de Prestación de Servicios | - | $ 5.576 | Oct-19 | Liquidado |
| Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas | 728-20 | $ 2.459 | Feb-23 | En proceso de Liquidación |
| Corporación Colombia Internacional | 399-19 | $ 2.031 | May-20 | En proceso de Liquidación |
| CRC | 905-21 | $ 1.966 | Feb-23 | En proceso de Liquidación |
| ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional | 397-19 | $ 1.929 | May-20 | Liquidado |
| U.T. Inerco-Optim Estructuradores | 422-19 | $ 1.927 | May-20 | Liquidado |
| Misión Verde | 726-20 | $ 1.926 | Ene-23 | En proceso de Liquidación |
| Fundación Proterritorio | 744-20 | $ 1.873 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Consorcio Agroproyectos 2018 | 915-20 | $ 1.603 | Jun-21 | En proceso de Liquidación |
| Prodesarrollo Limitada | 918-20 | $ 1.597 | Jun-21 | Liquidado |
| ACAMAFRUT | 778-20 | $ 1.593 | Ago-22 | En proceso de Liquidación |
| Prodesarrollo Ltda. | 411-19 | $ 1.538 | May-20 | Liquidado |
| MCC | 786-20 | $ 1.530 | Ago-22 | En proceso de Liquidación |
| Corporación Colombia Internacional CCI | 913-20 | $ 1.577 | Jun-21 | Liquidado |
| Consorcio Agroproyectos 2018 | 421-19 | $ 1.527 | May-20 | Liquidado |
| ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional | 917-20 | $ 1.349 | Jun-21 | Liquidado |
| UT Inerco Optim Estructuradores | 926-20 | $ 1.476 | Jul-21 | En proceso de Liquidación |
| U.T. Preservar – Carbo-Espira | 423-19 | $ 1.438 | May-20 | Liquidado |
| ONF Andina | 727-20 | $ 1.332 | Sep-22 | En proceso de Liquidación |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 82.145**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| UT Preservar Carbo Espira | 927-20 | $ 1.297 | Ago-21 | En proceso de Liquidación |
| SMURFIT | 795-20 | $ 1.233 | Feb-23 | En proceso de Liquidación |
| Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana | 847-20 | $ 1.125 | Dic-22 | En proceso de Liquidación |
| APCA Consorcio Sostenible 2020 | 842-20 | $ 1.094 | Jun-21 | En proceso de Liquidación |
| ASOCAFE | 779-20 | $ 1.089 | Dic-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación SOCYA | 832-20 | $ 1.078 | Jun-21 | Liquidado |
| FUDESCO | 733-20 | $ 1.071 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Cabildo mayor indígena de Chigorodó | 846-20 | $ 1.065 | Ene-23 | En proceso de Liquidación |
| U.T. Colombia en Paz Siempre | 398-19 | $ 1.058 | Jul-20 | Liquidado |
| Proterritorio | 838-20 | $ 1.047 | Jun-21 | Liquidado |
| Portafolio Verde | 840-20 | $ 1.040 | Jun-21 | Liquidado |
| Viveka S.A.S. | 681-20 | $ 1.117 | Sep-21 | Liquidado |
| APCA Fundación Natura y Cadena de Valor | 833-20 | $ 1.074 | Oct-21 | Liquidado |
| Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra | 844-20 | $ 990 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua | 839-20 | $ 979 | Jun-21 | Liquidado |
| INPROSEC | 841-20 | $ 941 | Jun-21 | Liquidado |
| APCA Corporación para el Desarrollo ral y Urbano de Colombia | 836-20 | $ 940 | Jun-21 | Liquidado |
| Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina | 837-20 | $ 924 | Jun-21 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 82.145**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAFISUR | 741-20 | $ 900 | Sep-22 | En proceso de Liquidación |
| COOPERACAFE | 738-20 | $ 900 | Feb-23 | En proceso de Liquidación |
| CAFISUR | 742-20 | $ 899 | Sep-22 | En proceso de Liquidación |
| Corporación Colombia Internacional CCI | 763-20 | $ 899 | Sep-22 | En proceso de Liquidación |
| FUN Lantano | 783-20 | $ 888 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Ecosimple | 835-20 | $ 885 | Jul-21 | Liquidado |
| Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC | 777-20 | $ 833 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Corporación Colombia Internacional CCI | 739-20 | $ 828 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación Natura | 834-20 | $ 793 | Jun-21 | Liquidado |
| Federación Campesina del Cauca FCC | 790-20 | $ 792 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación Ayudar | 729-20 | $ 790 | Feb-22 | Liquidado |
| UT Colombia en Paz Siempre | 919-20 | $ 780 | Ago-21 | En proceso de Liquidación |
| ASOHECA | 859-20 | $ 777 | Oct-22 | En proceso de Liquidación |
| Asociación el futuro del mañana | 862-20 | $ 773 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario | 914-20 | $ 745 | Ago-21 | En proceso de Liquidación |
| Fundación Colombia Nueva | 916-20 | $ 677 | Jun-21 | Liquidado |
| CORPOTUNIA | 782-20 | $ 660 | Mar-22 | Liquidado |
| Fundación ayudar en Acción | 736-20 | $ 657 | Feb-22 | Liquidado |
| Universidad de los Andes | 309-20 | $ 655 | Oct-21 | En proceso de Liquidación |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 82.145**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INPROSEC | 784-20 | $ 639 | Mar-22 | En proceso de Liquidación |
| CORURAL | 797-20 | $ 639 | Dic-22 | En proceso de Liquidación |
| Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab | 843-20 | $ 630 | Sep-22 | En proceso de Liquidación |
| Campodulce | 825-20 | $ 628 | Sep-22 | En proceso de Liquidación |
| SEPAS - DIPAL | 826-20 | $ 621 | Abr-24 | En proceso de Liquidación |
| Corporación grupo trópico diverso | 857-20 | $ 614 | Oct-22 | En proceso de Liquidación |
| Corporación Colombia Agropecuaria | 929-20 | $ 612 | Dic-22 | En Proceso de Liquidación |
| ASOCOOPH | 780-20 | $ 585 | Mar-22 | En proceso de Liquidación |
| CORPOJAGUAR | 789-20 | $ 572 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| FMEPAC | 854-20 | $ 530 | Mar-22 | En proceso de Liquidación |
| COOBRA | 680-20 | $ 479 | Sep-21 | Liquidado |
| CCI | 761-20 | $ 323 | Ene-23 | En proceso de Liquidación |
| Deloitte & Touche | 97-20 | $ 71 | Jun-20 | Liquidado |
| Mas medios diseño y comunicación estratégica S.A.S. | 492-22 | $ 14 | Feb-23 | En proceso de Liquidación |
| High Quality Solutions la E.U. | 831-20 | $ 10 | Abr-22 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# BID Préstamo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 82.145**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Publicaciones Semana S.A. | 563-20 | $ 6 | Sep-20 | Liquidado |
| Camerfirma | 655-21 | $ 0,20 | Feb-23 | En proceso de Liquidación |
| Federación Nacional de Cacaoteros | 732-20 | - | Nov-21 | Liquidado |
| Fundación Preservar Colombia | 855-20 | - | May-22 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.939 | $ 131 | $ - | $ - | $ - | $ 11.143 | $ 7.484 |

# BID Facilidad

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

**Línea 9:** Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.

**Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

**ATN-CM-18459-CO**: Apoyo a la gestión de la UTC

**GRT-CM-18495-CO:** Emprendimiento Social y Económico en Proyectos Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 2024

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# BID Facilidad

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.939 | $ 131 | | | | | |

| Disponible | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Disponible BID Facilidad | $ 3.939 |

| En Trámite | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Contratos de prestación de servicio | $ 71 |
| Tiquetes aéreos | $ 60 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# BID Facilidad

Disponible | En trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 11.143** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles | APROCASUR | 279-22 | $ 1.211 | Mar22 - Jun23 | 70% |
| | Corpoamazonia | 525-20 | $ 1.140 | Nov20 - May23 | 95% |
| | Asociación Agropecuaria UCEBUL | 117-22 | $ 972 | Mar22 - Sep23 | 70% |
| | Asociación Agropecuaria UCEBUL | 118-22 | $ 900 | Mar22 – Sep23 | 70% |
| | Asociación Agropecuaria UCEBUL | 119-22 | $ 900 | Mar22 - Jun23 | 70% |
| | Fundación Preservar | 523-20 | $ 850 | Ago20 - May23 | 94% |
| | La fundación de mineros S.A | 280-22 | $ 783 | May22 - May24 | 35% |
| | CCI | 278-22 | $ 687 | Mar22 - Jun23 | 70% |
| | Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco | 928-20 | $ 680 | Feb21 – Abr23 | 94% |
| | UNAD | 130-22 | $ 639 | May22 - May23 | 35% |
| Consultoría | Fundación un Mundo sin Frontera | 522-20 | $ 726 | Sep20 - May23 | 92% |
| Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON | Corporación Colombiana internacional | 844-21 | $ 545 | Oct21 - Abr23 | 100% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 5 CPS | N/A | $ 277 | May22 - Nov23 | 37% |

$ 11.143




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

# BID Facilidad

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 11.143** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría | Deloitte & Touche S.A.S. | 45-21 | $ 154 | Feb21 - N/A | 67% |
| | | 105-23 | $ 153 | Pendiente acta | 0% |
| | | 44-21 | $ 100 | Feb21 - N/A | 100% |
| | | 104-23 | $ 43 | Pendiente acta | 0% |
| Diseño e impresión material visual | Sinergia P&M S.A.S | 326-22 | $ 86 | Abr22 - Abr23 | 88% |
| Campaña BIBO | Comunican S.A. | 457-22 | $ 75 | Ago22 - May23 | 65% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | $ 78 | N/A | 77% |
| Tiquetes Aéreos | Subatours S.A.S. | 413-19 | $ 33 | Nov19 - Jun23 | 63% |
| | | 447-22 | $ 20 | Ago22 - Mar24 | 8% |
| | | 357-22 | $ 9 | Abr22 - Jul23 | 94% |
| Operador Logístico | Pubblica S.A.S. | 507-23 | $ 60 | Pendiente acta | 0% |
| Página web | High Quality Solutions La EU | 353-22 | $ 21 | May22 - May23 | 20% |

$ 11.143




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

# BID Facilidad

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 7.484**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Viveka S.A.S. | 681-20 | $ 1.748 | Sep-21 | Liquidado |
| Amazon Corporation Team | 524-20 | $ 1.595 | Ene-23 | En proceso de Liquidación |
| Interchurch Organization for Development Cooperation | 57-21 | $ 1.585 | Dic-22 | En proceso de Liquidación |
| Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca | 680-20 | $ 1.309 | Sep-21 | Liquidado |
| 21 Contratos de Prestación de Servicios | N/A | $ 714 | Nov-19 | En proceso de Liquidación |
| 7 Contratos de Prestación de Servicios | N/A | $ 474 | Nov-19 | Liquidado |
| Editorial la republica SAS | 444-22 | $ 48 | Dic-22 | En proceso de Liquidación |
| Compañía pedagógica SAS | 482-22 | $ 9 | Feb-23 | En proceso de Liquidación |
| Subatours S.A.S. | 412-19 | $ 3 | Oct-21 | En proceso de Liquidación |
| Interchurch Organization For | 593-20 | - | Ene-21 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.266 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12.541 | $ 6.437 |

# Herencia Colombia

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono en vigencia de la Ley 1930/2018.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Herencia Colombia

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.266 | $ - | | | | | |

| Disponible | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Disponible Herencia Colombia | $ 4.266 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Herencia Colombia

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 12.541** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Implementación de la ruta declaratoria o ampliación y registro de áreas protegidas | Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia WWF Colombia | 1062-21 | $ 6.200 | Dic21 - Jun23 | 90% |
| Estudios, diseños y construcción de infraestructura liviana | Corporación grupo empresarial ASES | 418-22 | $ 2.776 | Ago22 - May23 | 0% |
| Estudio y diseños técnicos, obras de construcción | Consorcio Arqmara Nevados | 321-22 | $ 1.561 | May22 - Jun23 | 46% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 7 CPS | N/A | $ 653 | Ene22 - Jun23 | 54% |
| Tiquetes aéreos | Pubblica SAS | 327-22 | $ 500 | Abr22 - Abr23 | 1% |
| Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental | Consorcio Interparques 22 | 322-22 | $ 330 | Abr22 - Abr23 | 16% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | $ 300 | N/A | 2% |
| Interventoría | Consorcio Macaram | 419-22 | $ 222 | Ago22 - Jun23 | 0% |

**$ 12.541***




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la adición a 1 CPS

# Herencia Colombia

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 6.437**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Consorcio Ingeurbano | 1026-21 | $4.602 | Feb-23 | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 15 CPS | $1.505 | Ago-22 | En proceso de liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 6 CPS | $ 329 | Sep-21 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.424 | $ 46 | $ - | $ - | $ - | $ 60.669 | $ 54.116 |

# Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono en vigencia de la Ley 1930/2018.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.424 | $ 46 | | | | | |

| Disponible | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Disponible Ambiente y desarrollo sostenible | $ 1.424 |

| En Trámite | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Interventoría | $ 46 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 60.669** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciones de restauración de áreas degradadas | Departamento de Antioquia | 690-21 | $ 10.000 | Sep21 - Jul23 | 85% |
| Implementar procesos de restauración ecológica | Masbosques | 224-22 | $ 7.441 | Feb22 - Ago23 | 92% |
| Diseño de la estrategia de rehabilitación y/o restauración ecológica | Universidad de Córdoba | 705-21 | $ 6.000 | Nov21 - Jun23 | 90% |
| Restauración Ecológica | Conservation International Foundation | 719-21 | $ 7.000 | Sep21 - Nov23 | 51% |
| | | 708-21 | $ 5.000 | Sep21 - Mar23 | 90% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 18 CPS | N/A | $ 2.402 | Jul21 - Dic23 | 48% |
| Adquisición de insumos para dotación de viveros | Universidad de Cordoba | 152-22 | $ 5.686 | Mar22 - May23 | 18% |
| Implementar acciones de restauración ecológica | Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia | 1089-21 | $ 2.975 | Mar22 - Mar23 | 15% |
| Boque Nacional a la memoria de las víctimas de la pandemia | Corporación Ambiental Empresarial | 429-21 | $ 2.940 | Jul21 - Mar23 | 95% |

$ 60.669




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

# Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 60.669** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio y diseños técnicos, obras de construcción | Consorcio Arqmara Iguaque | 316-22 | $ 1.605 | Abr22 - Abr23 | 65% |
| Implementar proyecto piloto de restauración activa | Corpocaldas | 35-22 | $ 1.500 | Ene22 - Mar23 | 90% |
| Implementación de estrategias para restauración y protección de ecosistemas | WCS | 880-21 | $ 1.469 | Nov21 - Jul23 | 70% |
| Negocios verdes | Innpulsa Colombia | 1028-21 | $ 1.300 | Ene22 - Jul23 | 72% |
| Estudios y diseños técnicos, obras de construcción | Consorcio Arqmara Estoraques | 367-22 | $ 1.235 | Ago22 - May23 | 8% |
| Estudios y diseños técnicos, obras de construcción | Consorcio Arqmara Corales | 319-22 | $ 871 | May22 - Mar23 | 84% |
| Implementar un esquema de pago por servicios | Corporación autónoma regional de los valles del Sinú y San Jorge | 219-22 | $ 823 | Feb22 - Jul23 | 10% |

$ 60.669




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

# Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 60.669** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiquetes aéreos | Pubblica S.A.S. | 327-22 | $ 685 | Abr22 - Abr23 | 18% |
| Restauración Ecológica | Saving The Amazon | 1027-21 | $ 510 | Dic21 - Mar23 | 70% |
| Incentivar procesos reforestación | Coolechera | 220-22 | $ 486 | Ene22 - Nov23 | 70% |
| Gastos de Desplazamiento | N/A | N/A | $ 300 | N/A | 36% |
| Interventoría | Consorcio JD 044 | 317-22 | $ 189 | Abr22 - Abr23 | 46% |
| | Consorcio estoraques HC | 420-22 | $ 178 | Ago22 - May23 | 2% |
| | Inversiones Cuellar Tovar y CIA Ltda. | 425-22 | $ 74 | Ago22 - Abr23 | 3% |

$ 60.669




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

# Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 54.116**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Masbosques | 1047-21 | $ 9.990 | Feb-23 | En proceso de Liquidación |
| Invemar | 181-22 | $ 7.300 | Jul-22 | En proceso de Liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 149 CPS | $ 8.876 | Abr-22 | En proceso de Liquidación |
| Masbosques | 774-21 | $ 3.971 | Sep-22 | Liquidado |
| Corporación de Ciencia y Tecnología Ambiental Macarenia | 1090-21 | $ 4.106 | Dic-22 | En proceso de Liquidación |
| Universidad Nacional abierta y a distancia | 1121-21 | $ 3.320 | Oct-22 | Liquidado |
| Arquiteck y asociados SAS | 309-22 | $ 3.278 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Consorcio Arqmara Tayrona | 311-22 | $ 3.008 | Dic-22 | En proceso de Liquidación |
| Ecoflora SAS | 772-21 | $ 2.345 | Jun-22 | Liquidado |
| RTVC | 216-22 | $ 1.728 | Dic-22 | En proceso de Liquidación |
| Universidad pontifica Bolivariana | 1083-21 | $ 1.000 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt | 1048-21 | $ 1.000 | Ene-23 | En proceso de Liquidación |
| Valencia Producciones FX | 878-21 | $ 757 | Abr-22 | En proceso de Liquidación |
| Wework | 720-21 | $ 756 | Sep-22 | Liquidado |
| EMTEL E.S.P. | 906-21 | $ 600 | Oct-22 | En proceso de Liquidación |
| Policía Nacional | 689-21 | $ 400 | Nov-22 | Liquidado |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 11 CPS | $ 340 | Oct-21 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 54.116**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Corporación Grupo Empresarial ASES | 312-22 | $ 286 | Feb-23 | En proceso de Liquidación |
| Corporación Grupo Empresarial ASES | 310-22 | $ 232 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación Natura | 843-21 | $ 206 | Oct-22 | En proceso de Liquidación |
| Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico | 1112-22 | $ 200 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Telecafé Limitada | 1084-21 | $ 200 | Mar-22 | En proceso de Liquidación |
| 703 S.A.S. | 709-21 | $ 91 | Oct-21 | Liquidado |
| Pradilla Nuñez SAS | 911-21 | $ 75 | Dic-21 | En proceso de Liquidación |
| I Volucion Proyectos para el Desarrollo SAS | 773-21 | $ 50 | Dic-21 | En proceso de Liquidación |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.851 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 18.811 | $ 49 |

# Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral (compra de predios)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Agencia Nacional de Tierras 2019

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.851 | $ - | | | | | |

| Nombre corto | Valor |
|---|---|
| Disponible ANT 2019 | $ 2.851 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Agencia Nacional de Tierras 2019

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 18.811** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio –Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra de Predios | Varios | - | $ 11.952 | N/A | 100% |
| Operador Ambiental | UT Desarrollo Rural 2021 | 445-21 | $ 2.230 | Sep21 - Mar23 | 50% |
| | Corporación Colombia Internacional | 444-21 | $ 1.344 | Jul21 - Sep23 | 10% |
| | Consorcio Progreso Verde | 443-21 | $ 1.303 | Jul21 - Mar23 | 10% |
| Levantamiento de información y diligenciamiento de FISO | Consultores en información Infométrika S.A.S. | 466-22 | $ 1.982 | Oct22 - Sep23 | 0% |

$ 18.811




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

# Agencia Nacional de Tierras 2019

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados $ 49

| Contratista | # Contrato | Valor | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz | 244-20 | $ 49 | May 21 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 11.154 | $ 34.992 | $ - | $ - | $ - | $ 7.201 | $ 100 |

# KFW

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Apoyar la implementación del "Programa Piloto de Inversiones PDET"

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2020 - 2025

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# KFW

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 11.154 | $ 34.992 | | | | | |

| Disponible | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Disponible KFW | $ 11.154 |

| En Trámite | |
|---|---|
| Nombre corto | Valor |
| Estructurar y ejecutar proyectos priorizados | $ 29.700 |
| Interventoría | $ 5.291 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

# KFW

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 7.201** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultoría de Apoyo y Monitoreo | Gopa Infra GMBH Sucursal Colombia | 355-22 | $ 5.928 | Ago22 - Ago25 | 24% |
| Adquisición de vehículos | Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.S. | 594-23 | $ 691 | Pendiente acta | 0% |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 6 CPS | N/A | $ 530 | Pendiente acta | 6% |
| Adquisición de motocicletas | Grupo Supermotos S.A.S. | 840-22 | $ 37 | Feb23 - Abr23 | 100% |
| Gastos de ARL | N/A | N/A | $ 15 | N/A | 12% |

**$ 7.201**




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# KFW

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 100**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Prestación de Servicios Persona Natural | 1 CPS | $ 100 | Ene-23 | En proceso de liquidación |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 449 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.323 | $ - |

# AFD

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2020 - 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# AFD

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 449 | $ - | | | | | |

| Nombre corto | Valor |
|---|---|
| Disponible AFD | $ 449 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# AFD

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 1.323** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Estructuración Integral de Proyectos | ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF International | 509-22 | $ 735 | Nov22 - Jul23 | 35% |
| Estructuración Integral de Proyectos | ADEL CCZ - RM - DM | 394-22 | $ 588 | Jul22 - Abr23 | 85% |

$ 1.323




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 920 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6.554 | $ 900 |

# VISIÓN AMAZONÍA

Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria para Implementar la Reforma Rural Integral

Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía

Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Visión Amazonía

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 920 | $ - | | | | | |

| Nombre corto | Valor |
|---|---|
| Disponible Visión Amazonía | $ 920 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Visión Amazonía

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 6.554** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica | Conservation International | 740-20 | $ 1.894 | Nov20 - Mar23 | 100% |
| | Universidad Nacional | 737-20 | $ 734 | Nov20 - Oct24 | 88% |
| | Fundación equal Colombia | 123-22 | $ 709 | Mar22 - Ene24 | 87% |
| | ASOPROAGRONORTE | 287-22 | $ 680 | Abr22 - Abr24 | 100% |
| | Rape Región Central | 443-22 | $ 637 | Pendiente acta | 0% |
| | Corporación Colombia Internacional CCI | 254-22 | $ 576 | Mar22 - Nov23 | 100% |
| | ASOGANADO | 787-20 | $ 432 | Nov20 - Mar23 | 100% |
| | ASOPRODAMET | 285-22 | $ 396 | Mar22 - Abr23 | 100% |
| | ASOES | 286-22 | $ 277 | Mar22 - Sep23 | 100% |
| | Instituto amazónico de investigaciones científicas SINCHI | 97-22 | $ 218 | Jun22 - Jun24 | 87% |

$ 6.554




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

# Visión Amazonía

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 900**

| Contratista | # Contrato | Valor | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ASOHECA | 859-20 | $ 518 | Oct-22 | En proceso de liquidación |
| CORPOJAGUAR | 789-20 | $ 382 | Nov-22 | En proceso de liquidación |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 58.824 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 108 | $ 31.068 |

# ICBF Sacúdete

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional

Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.

Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# ICBF Sacúdete

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 58.824 | $ - | | | | | |

| Nombre corto | Valor |
|---|---|
| Disponible ICBF Sacúdete | $ 58.824 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# ICBF Sacúdete

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 108** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Desplazamiento | N/A | N/A | $ 108 | N/A | 1% |

$ 108




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

# ICBF Sacúdete

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 31.068**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Asociación Colombiana Renaciente | 925-21 | $ 2.246 | May-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación social y cultural Agroambiente | 967-21 | $ 1.986 | May-22 | En proceso de Liquidación |
| FUNDAFES | 853-21 | $ 1.655 | Abr-22 | En proceso de Liquidación |
| FUNDAFES | 968-21 | $ 1.544 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| CORPOASES | 986-21 | $ 1.503 | Jul-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación para el Desarrollo y Soluciones | 744-21 | $ 1.319 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| Universidad del Magdalena | 724-21 | $ 1.232 | Abr-22 | En proceso de Liquidación |
| FUNDAFES | 740-21 | $ 1.469 | Abr-22 | Liquidado |
| Fundación manos unidas por el Magdalena | 815-21 | $ 995 | Abr-22 | En proceso de Liquidación |
| Corporación Trigal del Norte | 722-21 | $ 912 | Mar-22 | En proceso de Liquidación |
| Corporación Lenguaje Ciudadano | 857-21 | $ 965 | Abr-22 | Liquidado |
| Corporación Oxsan | 856-21 | $ 963 | Abr-22 | Liquidado |
| AEMG | 987-21 | $ 856 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| CORPOASES | 839-21 | $ 852 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación para el Desarrollo Social Integral | 691-21 | $ 805 | Mar-22 | En proceso de Liquidación |
| CORPOASES | 808-21 | $ 802 | Abr-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación Social Creciendo | 698-21 | $ 794 | Mar-22 | En proceso de Liquidación |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# ICBF Sacúdete

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 31.068**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral de las Organizaciones Sociales | 742-21 | $ 940 | Abr-22 | Liquidado |
| Fundación para el desarrollo y soluciones | 812-21 | $ 775 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| Prestación de servicios | 10 CPS | $ 735 | Sep-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación social y cultural Agroambiente | 854-21 | $ 725 | Abr-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación para el desarrollo y soluciones | 813-21 | $ 715 | Jul-22 | Liquidado |
| Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Integral | 741-21 | $ 705 | Abr-22 | Liquidado |
| Fundación Social y Cultural Agroambiente | 858-21 | $ 622 | Abr-22 | En proceso de Liquidación |
| FAVANSO | 855-21 | $ 647 | May-22 | En proceso de Liquidación |
| FUNDESOP | 988-21 | $ 608 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| Universidad del Magdalena | 814-21 | $ 548 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| Corpollanos | 924-21 | $ 543 | May-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación Social y Cultural Agroambiente | 739-21 | $ 511 | Mar-22 | En proceso de Liquidación |
| FUNDESO IS | 840-21 | $ 477 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundación para el Desarrollo y Soluciones | 909-21 | $ 477 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

# ICBF Sacúdete

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 31.068**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Fundalianza | 910-21 | $ 437 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| Universidad del Magdalena | 900-21 | $ 349 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| Fundalianza | 908-21 | $ 249 | Jun-22 | En proceso de Liquidación |
| UT San Pedro | 743-21 | $ 107 | Sep-22 | Liquidado |
| Vélez Tours SAS | 217-22 | $ 0,7 | Sep-22 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 320 |

# Zona ZEII Catatumbo

Entidad Ejecutora: Policía Nacional

Construcción, dotación e interventoría de una Subestación de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata – Norte de Santander.

Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en Sardinata – Norte de Santander

Estado: En Proceso de Cierre

Temporalidad: 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Zona ZEII Catatumbo

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | **Terminados $ 320**

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Unión temporal Ludark | 391-22 | $ 210 | Oct-22 | Liquidado |
| 1 CPS | N/A | $ 110 | Oct-22 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 36.154 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15.098 | $ 1.395 |

# Catastro Multipropósito

Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Financiar la actualización y formación catastral en municipios PDET.

Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET. Ver adjunto en siguiente diapositiva

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 2023



Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Catastro Multipropósito

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 36.154 | $ - | | | | | |

| Nombre corto | Valor |
|---|---|
| Disponible Catastro Multipropósito | $ 36.154 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Catastro Multipropósito

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 15.098** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio - Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Generar Productos Cartográficos | UT Carto 044 2022 | 483-22 | $ 6.354 | Sep22 - May23 | 10% |
| Adquirir Ortoimágenes de los Municipios priorizados | Unión temporal Ingecalculo | 387-22 | $ 5.163 | Jul22 - May23 | 0% |
| Adquirir estaciones de referencia de operación continua CORS | Datum Ingeniería S.A.S. | 837-22 | $ 3.046 | Ene23 - Mar23 | 0% |
| Captura de coordenadas de precisión | Consorcio apoyo PDET | 562-22 | $ 535 | Ene23 - Jun23 | 10% |

$ 15.098




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

# Catastro Multipropósito

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados $ 1.395

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Geospatial S.A.S | 386-22 | $ 1.132 | Nov-22 | En proceso de Liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural 6 CPS | N/A | $ 129 | Mar-22 | En proceso de Liquidación |
| Prestación de Servicios Persona Natural 7 CPS | N/A | $ 135 | Abr-22 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 78 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.275 | $ - |

# Zona ZEII Catatumbo-Catastro

Entidad Ejecutora: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz

Entidades Técnicas Responsables (ETR): Gestores Catastrales

Implementar acciones relacionadas con la actualización del catastro con enfoque multipropósito de los predios urbanos y rurales de un (1) municipio PDET.

Focalización: Municipio de San Calixto, Norte de Santander

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

# Zona ZEII Catatumbo - Catastro

| Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 78 | $ - | | | | | |

| Nombre corto | Valor |
|---|---|
| Disponible Zona ZEII Catatumbo Catastro | $ 78 |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Zona ZEII Catatumbo - Catastro

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | **Ejecución $ 1.275** | Terminados

| Nombre corto | Contratista | # Contrato | Valor | Inicio -Terminación | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|---|
| Operación Catastral | Geodesia por Satélite de Colombia LTDA. | 2-23 | $ 1.082 | Feb23 - Ago23 | 0% |
| Operación Catastral | Asomunicipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña Y Sur del Cesar | 422-22 | $ 194 | Ago22 - Nov23 | 10% |

$ 1.275




EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

# Zona ZEII Catatumbo - Catastro

Disponible | En Trámite | Convocatoria | Evaluación | Adjudicación | Ejecución | Terminados $ -

| Contratista | # Contrato | Valor * | Fecha Terminación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar. | 218-22 | $ - | May 22 | Liquidado |

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

FONDO COLOMBIA EN PAZ

# Muchas Gracias

www.fcp.gov.co

@fcolombiaenpaz

@FondoColombiaenPaz

Fondo Colombia en Paz