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Glosario
AsignaciónPresupuestal: Correspondeal valor aprobadopor parte del Ministerio de Hacienday
CréditomedianteResolución,para el funcionamientoo desarrollode los proyectosde inversiónpor
cadasubcuentay/o los trasladosaprobadosentre subcuentaspor parte del ConsejoDirectivosegún
necesidades.

EjecuciónPresupuestal: Correspondea losrubrosquecuentanconsoportepresupuestal(CDP)parasu
ejecución. En este casopuede tratarse de procesosrespaldadoscon el perfeccionamientode un
contratoy/o procesosqueseencuentranenetapaprecontractual.

DisponibilidadPresupuestal: Correspondea la diferenciaentre el total de recursosasignadosy el total
deejecuciónpresupuestales.

EjecuciónFinanciera: Correspondeal avancefinanciero (pagos)respectoal total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinaciónde los recursospor cada línea o
componentedelPlanOperativoAnualpor subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indicala faseen la cualse iniciala etapapre contractualparaprocesoscon modalidad
de contrataciónά/ƻƴǾƻŎŀǘƻǊƛŀtǵōƭƛŎŀέ. Para este caso,se realiza la publicaciónde la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterioral cierre de la fasede convocatoria,se realizala evaluacióntécnica,jurídicay
financieraa laspropuestasde losproponentesqueaplicaronalproceso.

Asignación: Enla modalidadde contrataciónά/ƻƴǾƻŎŀǘƻǊƛŀtǵōƭƛŎŀέcorrespondea la faseen la quese
elije al proponentepara desarrollarel objeto definido en el AnálisisPreliminar. En la modalidadde
contrataciónά/ƻƴǘǊŀǘŀŎƛƽƴ5ƛǊŜŎǘŀέcorrespondea la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidadpresupuestalparainiciarel procesodecontratación.

Ejecución: Correspondea losprocesosrespaldadospor el perfeccionamientode un contratodentrode
la vigenciadefinidoenel mismo.

Terminado: Correspondea la faseen la que seencuentranlos contratoscuyavigenciaha finalizadoy
seencuentranenprocesode liquidacióny/o liquidados.

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial

Primera infancia

Sustitución de Cultivos

Presidencia 
Posconflicto

Jurisdicción Especial 
de Paz

Contrapartidas de 
Cooperación

Colombia Sostenible
BID

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Procuraduría
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Más de 400 niños,niñas,jóvenesy adolescentesque participande escuelasde
formacióndeportivaen el municipiode Algeciras(Huila),son beneficiadoscon
acciones comunitarias que promueven su fortalecimiento y fomentan la
reconciliaciónentrepersonasenprocesodereincorporacióny lacomunidad.

Comoresultadodel Modelode ReintegraciónComunitariaen Barrancabermeja,se
creó la asociación+Arte +Paz, compuestapor artesanosexpertos,aficionados,
excombatientesy víctimasdel conflicto,buscandofortalecerel turismo,el arte y
la reconciliación.

ElModelode ReintegraciónComunitariallegóa 26 departamentosparafomentar
la convivenciaentre excombatientesy habitantesde comunidadesquelosacogen
y seguirápropiciandoespaciosparala reconciliaciónenColombia.

Resultados
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL PAGADO

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de FundapanacaςConvenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de 
reincorporación.

(2) Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol, Rendimientos apropiados

* Aumenta la asignación presupuestal de acuerdo con la Resolución 5016 del 19 de diciembre de 2018

PGN Aportes 
Privados (1)

Otros recursos 
(2)

Balance por fuentes de recursos 
administrados por el FCP

TOTAL

$ 1.500

$ 1.500  $        - 

$ 1.500  $        - 

$ 1.667.745* $ 1.658.029 $ 8.186

$ 1.003.722 $ 1.002.222

$ 868.978 $ 867.478
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

*

**
**Ejecución y Disponibilidad

Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución 
Presupuestal

Total Disponibilidad 
Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 1.168.650 $ 586.258 50% $ 582.392 50%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 208.054 $ 182.270 88% $ 25.784 12%

Reincorporación $ 171.229 $ 151.687 89% $ 19.542 11%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.493 $ 26.492 60% $ 18.001 40%

Primera Infancia $ 20.552 $ 18.541 90% $ 2.010 10%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 18.281 $ 4.618 25% $ 13.662 75%

Funcionamiento $ 18.487 $ 17.877 97% $ 609 3%

Presidencia Posconflicto $ 8.291 $ 8.228 99% $ 63 1%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.750 100% $ 0 0%

Contrapartidas de Cooperación $ 1.959 $ 0 0% $ 1.959 100%

Procuraduría $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 1.667.745 $ 1.003.722 60% $ 664.023 40%

60%
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos pagados y recursos comprometidos.

*

**
**

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 586.258 $ 556.212 95% $ 30.046 5%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 182.270 $ 103.093 57% $ 79.178 43%

Reincorporación $ 151.687 $ 151.596 100% $ 91 0%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 26.492 $ 24.546 93% $ 1.945 7%

Primera Infancia $ 18.541 $ 4.943 27% $ 13.598 73%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 4.618 $ 2.615 57% $ 2.003 43%

Funcionamiento $ 17.877 $ 11.313 63% $ 6.564 37%

Presidencia Posconflicto $ 8.228 $ 7.172 87% $ 1.057 13%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.488 90% $ 262 10%

Contrapartidas de Cooperación $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Procuraduría $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 1.003.722 $ 868.978 87% $ 134.744 13%

87%
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Procesos

Procesos

Contratos

Contratos

Línea del Tiempo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se suscribieron 19 contratos adicionales para las subcuentas PDET, Presidencia Posconflicto, 
Primera Infancia y Sustitución de Cultivos Ilícitos

 $      - 

0,00%

0

$      -

0,00%

0

$      -

0,00%

0

 $ 683.795 

41,00%

28

 $  919.563 

55,14%

289*

 $  64.387 

3,86%

1075



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

Sustitución de Cultivos

Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
IlícitosςPNIS.

EntidadEjecutora: Direcciónde Sustitución
deCultivosIlícitosdePresidencia

Focalización: Territorio Nacional,zonascon cultivos
ilícitos(DSCI)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

-$       -$       189$        $ 582.746 -$       $  585.715 
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar $ 589.392
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Interventoría Fedecacao $ 320
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Contratos de Prestación de Servicios $ 25
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Tiquetes Aéreos $ 9
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$  582.746 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$585.715*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Prog. 
Nal. de Sustitución de Cultivos

Banco 
Agrario

BAC 002 $360.387
Nov 2017
Dic 2018

100%

Continuidad esfuerzo de sustitución 
voluntaria y concentrada del cultivo 

UNODC AF 002 $122.355
Dic 2017
Dic 2018

100%

Sustitución voluntaria y concentrada de 
cultivos

UNODC AF 001 $67.500
Sep2017
Jul 2019

89%

Promoción del cultivo del café para las 
familias del Prog. Nal. de Sustitución de 
Cultivos

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

760-18 $14.280
Ene 2018
Ene 2020

10%

Transferencia de tecnología a los 
productores beneficiarios del Prog. Nal. ς
Semillas

Corpoica 561-18 $9.825
Ene 2018
Feb 2019

70%

Cultivo de cacao en zonas afectadas por 
cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $9.791
Nov 2017
Oct 2019

46%

Mano de obra no calificada en cacao con 
población de los ETCR

Ecomún 771-18 $880
Ene 2018
Oct 2019

88%

Interventoría cacao en programas de 
sustitución de cultivos

Fundación 
Preservar 
Colombia

792-18 $463
Jun 2018
Feb 2019

63%

Prestación de Servicios Persona Natural4 (2018) N/A $210
Ago2018
Jun 2019

55%

Viáticos y gastos de viaje N/A N/A $24 N/A 87%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Aumenta el valor en ejecución debido a la suscripción de un Contrato de Prestación de 
Servicios

95%

$  585.715

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $189 jul-18
En proceso de 

liquidación

189$        
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Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Apoyarla formulaciónde losPlanesde Acciónde
TransformaciónRegional(PATR)y el Programade
PequeñasObrasdeInfraestructura(PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
RenovacióndelTerritorio(ART).

Focalización: 16ZonasPDETς170Municipios

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       15.773$  $    39.387 $  152.894 
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ART $ 25.784 ART Por definir

Interventoría PIC II $ 8.799 ART Por definir

Adición Contrato Carvajal $ 4.701 ART Por definir

Contratos de prestación de 
servicios

$ 103 ART Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$    39.387 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

$152.894*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio ς

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Operador LogísticoCarvajal Tecnología y Servicios 124-17 $51.448 Nov17 - Feb 19 86%

Estructurar, 
diseñar, y ejecutar 
las acciones para la 
implementación de 
la Estrategia de 
Proyectos de 
Pequeña 
Infraestructura 
Social y 
Comunitaria - PIC II 

Federación de Cafeteros de Colombia
ςAlta Patía y Norte del Cauca

455-18 $16.467 Feb18 - Jul19 30%

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $14.959 Feb18 - Feb19 60%
Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $14.772 Feb18 - Ene19 60%
Putumayo: Unión Temporal Guanga 534-18 $13.238 Feb18 -May19 50%
Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 Feb18 - Feb19 60%
Federación de Cafeteros de Colombia 
ςPacífico y Frontera Nariñense

456-18 $8.769 Feb18 - May19 25%

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $5.641 Feb18 - Ene19 30%
Consorcio Constructora Maticces
P&B y Fundacovi

409-18 $5.612 Feb18 - May19 40%

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 Feb18 - Feb19 30%
Corporación Prohaciendo 542-18 $1.868 Feb18 - Ene19 60%
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 Feb18 ςMay19 20%

Prestación de 
Servicios

177 OPS N/A $2.269 Oct18 - Jun19 39%

Plan de 
Comunicaciones

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990 Ago18 - Jul19 0%

Viáticos Viáticos N/A $120 Nov18 ςDic18 16%

Gastos Varios Gastos Varios N/A $10 Nov17 - Dic18 100%

58%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos 

* El valor en ejecución aumenta debido a la suscripción de 5 Contratos de Prestación de 
Servicios

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$  152.894 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

723 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $15.773 ago-18
En proceso de 

liquidación

15.773$   
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Reincorporación

Apoyaraccionesde reincorporaciónde las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporacióny Normalización(ARN).

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(3) FindelConflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       6.050$    $    19.542 $  145.637 
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ARN $ 19.542 ARN Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$    19.542 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

R
E

IN
C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

N Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

%
Ejecución 
Financiera

Pagos deRenta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco 
Agrario

BAC 001 $129.186
Abr 2018 
Dic 2018 

100%

Pagos depensión y 
BEPS

N/A N/A $13.668
Abr 2018 
Dic 2018 

100%

Beneficios económicos: 
proyectos productivos

N/A N/A $2.784
Jun 2018
Dic 2018

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$145.637

EJECUCIÓN

100%

$  145.637

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18
En proceso de 

liquidación

ALECOP S Coop. Sucursal 
Colombia 

617-18 $1.050 jun-18
En proceso de 

liquidación

6.050$     

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988
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Jurisdicción Especial 
de Paz

Apoyarla puestaen marchade la Justicia
y Verdad.

EntidadEjecutora: JurisdicciónEspecialde
Paz

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 2019

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       $    18.001 $      3.143 $  23.348 -$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar JEP $ 18.001 JEP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$    18.001 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

JU
R

IS
D

IC
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
IA

L
 D

E
 P

A
Z

$3.143

EJECUCIÓN

93%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Vigilancia y seguridad privada U.T. L&K 793-18 $798
May 2018
Dic 2018

84%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

14 N/A $586
Ago2018
Ago2019

30%

Sistemas de información
PasswordConsulting
ServicesS.A.S.

897-18 $584
Ene 2019
May 2019

0%

Arrendamiento de 
computadores

UNIPAR alquiler de 
computadores S.A.

791-18 $485
Abr 2018
Mar 2019

80%

Servicios de cableado dedicado, 
telefonía IP y televisión

IFX Networks Colombia 
SAS

796-18 $250
May 2018
May 2019 

40%

Servicio de Impresión SolutionCopyLtda. 1082-18 $200
Nov 2018
Mar 2019

32%

Viáticos N/A N/A $80
Oct 2018
Dic 2018

65%

ARL N/A N/A $82
Jun 2018
Dic 2018

90%

Prestar el servicio integral de 
impresión, suministro y soporte

SolutionCopyLtda. 795-18 $72
May 2018
Dic 2018

100%

Servicios Públicos N/A N/A $6
Jun 2018
Dic 2018

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$      3.143 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

JU
R

IS
D

IC
C

IÓ
N

 E
S

P
E

C
IA

L
 D

E
 P

A
Z

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18
En proceso de 

liquidación

163 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $7.528 sep-18
En proceso de 

liquidación
U.T. Convencionales 
Blindados 2018

788-18 $1.372 ago-18
En proceso de 

liquidación

42 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $1.241 nov-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18
En proceso de 

liquidación

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18
En proceso de 

liquidación

Universidad de los Andes 402-18 $597 Nov-18
En proceso de 

liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S.789-18 $100 sep-18
En proceso de 

liquidación

$  23.348 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

Primera Infancia

Apoyar las accionesde atención integral a la
PrimeraInfancia.

ConsejeríaPresidencialpara la Primera
Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de
DesarrolloconEnfoqueTerritorial(PDETs)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $    15.079 $    5.182 $ 290



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación 
Inicial en la zona rural y rural dispersa. 
Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo - Bolívar

$ 4.037
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Adquisición y distribución de la colección 
especializada de literatura y salas de 
lectura en los 170 municipios 

$ 3.741
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Implementación oferta complementaria 
άtƭŀƴ ŘŜ !ŎŎƛƽƴ ŘŜ {ŀƭǳŘ tǊƛƳŜǊƻǎ мΦллл 
ŘƝŀǎ ŘŜ ǾƛŘŀέΣ Ŝƴ ƳǳƴƛŎƛǇƛƻǎ t59¢

$ 2.757
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Por asignar Primera Infancia $ 2.010
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

/ǳŀƭƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ά/ǳŜǊǇƻ {ƻƴƻǊƻΥ ŜȄǇǊŜǎƛƻƴŜǎ 
ŀǊǘƝǎǘƛŎŀǎ ȅ ǇǊƛƳŜǊŀ ƛƴŦŀƴŎƛŀέ Ŝƴ ну 
municipios PDET 

$ 1.113
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

/ǳŀƭƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ά/ǳƛŘŀǊǘŜέ 
ȅ άIłōƛǘƻǎ ŘŜ ǾƛŘŀ ǎŀƭǳŘŀōƭŜΥ a9ahέ

$ 1.048
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 373
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$    15.079 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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$ 290

EJECUCIÓN

90%
Nombre corto Contratista # Contrato Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

4 N/A $290
Ene 2019
Dic 2019

0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  290 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Savethe Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado

Fundación Promoción y 
Gestión Social

782-18 $1.089 ago-18
En proceso de 

liquidación

11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $312 sep-18
En proceso de 

liquidación
18 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $583 oct-18 Liquidado

$     5.182 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

Agencia Nacional de 
Tierras

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamientosocialde la propiedadrural y uso
del suelo,en el marcodel acuerdode Reforma
RuralIntegral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras(ANT)

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       1.568$      1.865$    $    14.848 -$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ANT $ 13.662 ANT Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 821 ANT Por definir

Tiquetes Aéreos $ 364 ANT Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$    14.848 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
%Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

46 - $1.019
Ene 2018 
Dic 2018

77%

Gastos de Viajes N/A N/A $549
Jun 2018
Dic 2018

1%

Gastos Varios N/A N/A $0,17
Nov 2017
Mar 2018

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$1.568

EJECUCIÓN

76%

1.568$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

42 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $1.862 oct-18
En proceso de 

liquidación
1 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $3 jul-18 Liquidado

1.865$     



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

Funcionamiento

Recursos financieros y técnicos para la
operatividaddelFondoColombiaenPaz

EntidadEjecutora: FondoColombiaen Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       $    3.466 $ 969 -$       $    14.052 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Funcionamiento $ 609 FCP Por definir

Arrendamiento Dir. Ejecutiva $ 282 FCP Por definir

Gestión Documental $ 42 FCP Por definir

Papelería $ 30 FCP Por definir

Suministro de Comunicaciones $ 6 FCP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  969



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

$14.052*

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones

* El valor en ejecución aumenta debido a la modificación de los CDP del rubro de Equipo Unidad Técnica, 
Comisión Fiduciaria, y Servicios Públicos.  Adicionalmente se suscribió una adición al contrato No. 765-18

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Equipo Unidad Técnica 7 N/A $5.195
Ene 2018 
Dic 2018

45%

Comisión fiduciaria ς
Fiduprevisora

Fiduprevisora 001 $4.164
Abr 2018 
Mar 2019 

58%

Auditoría Ernst & Young N/A $ 2.100
Jun 2018
Mar 2019

44%

Tecnologías de la información U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $1.599
Ene 2018 
Ene 2019

81%

Arriendo sede 
Juan Gaviria Restrepo & 
Cia.

397-18 $778
Ene 2018 
Dic 2018

100%

Viáticos N/A N/A $70
Ene 2018 
Dic 2018

31%

Aseo y cafetería EminserS.A.S. 781-18 $60
Mar 2018 
Ene 2019

59%

Servicios Públicos N/A N/A $39
Ene 2018 
Dic 2018

100%

Gastos Reembolsables N/A N/A $18
Mar 2018
Dic 2018

0%

Gastos varios N/A N/A $17
Ene 2018 
Dic 2018

64%

Pago de Nómina
PEC Servicios 
Especializados Ltda.

896-18 $7
Ago2018
Mar 2019

61%

Gastos Admin. y de OperaciónN/A N/A $5 Dic 2018 100%

65%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$    14.052 

http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

20 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 622 jun-18 En proceso de liquidación

Unión Temporal Itelcom- FP 2017 334 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 3 $ 117 dic-17 Liquidado
Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado
DattisComunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 122 $ 69 nov-17 En proceso de liquidación
2 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 54 nov-18 Liquidado

ArmtransLtda. 121 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación
ArquiredesConstrucciones S.A.S. 335 $ 33 nov-17 En proceso de liquidación

LadoinsaLabores Dotaciones. S.A.S. 125 $ 21 dic-17 En proceso de liquidación

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

$     3.466 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

Presidencia Posconflicto

Apoyarel funcionamientode la Alta Consejería
parael Posconflicto.

EntidadEjecutora: Alta Consejeríapara el
Posconflicto.

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10Años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $    7.764 $ 63 $ 464 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Presidencia Posconflicto $ 63 DAPRE Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 63 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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$ 464

EJECUCIÓN

87%
Nombre corto Contratista # Contrato Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

7 N/A $464
Dic 2018
Dic 2019

0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  464 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia 
S.A.S.

558-18 $ 2.790 jul-18
En proceso de 

liquidación
Asociación Campaña Colombiana 
Contra Minas ςCCCM

616-2018 $ 991 nov-18
En proceso de 

liquidación

19 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 640 ago-18
En proceso de 

liquidación

Brújula Comunicaciones 
Estratégicas S.A.S.

532-18 $ 266 jul-18
En proceso de 

liquidación

DattisComunicaciones S.A.S. 565 $ 71 dic-17 Liquidado

SalamarquezS.A.S. 559 $ 16 dic-17
En proceso de 

liquidación

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado

$     7.764 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

Sociedad de Activos 
Especiales

Apoyarlos procesosrelacionadoscon labores
de identificaciónde los bienesentregadospor
lasFARCenel marcodelAcuerdodePaz.

Entidad Ejecutora: Sociedadde Activos
Especiales.

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$               -$       -$       -$       5.000$      -$             
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No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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Nombre corto Contratista# Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
%Ejecución 
Financiera

Sociedad de Activos Especiales SAE 059 $5.000 Dic 2020 100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$5.000

EJECUCIÓN

100%

5.000$       

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

Colombia Sostenible

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a
desarrollar en asocio con el Banco
InteramericanodeDesarrolloςBID

EntidadEjecutora: DAPRE

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 5 años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       $       2.001 $        749 
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No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$2.001

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Nariño,Cauca yPutumayo)

ECONOMIA 
Urbana Ltda.

786 $505
May 2018
Dic 2018

90%

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Caribe, Bajo Caucay 
Catatumbo)

Consorcio 
Desarrollo Rural 
2018

784 $503
May 2018
Dic 2018

90%

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Oriente)

Consorcio 
Desarrollo Rural 
2018

787 $503
May 2018
Dic 2018

90%

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Andina)

Consorcio 
Escuela Galán -
JPC

783 $ 490
May 2018
Dic 2018

90%

90%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$      2.001 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630
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No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

OPTIM ConsultSAS 785 $497 nov-18
En proceso de 

liquidación
4 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 252 jun-18
En proceso de 

liquidación

$        749 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

Contrapartidas de 
Cooperación

Apoyarel cierre de proyectoscon recursosde
cooperaciónque demandenun casepor parte
delGobiernoNacional

EntidadEjecutora: FondoColombiaenPaz

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

1.959$      -$       -$       -$       -$               -$             



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Por asignar Contrapartidas de 
Cooperación

$ 1.959 FCP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados1.959$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

Procuraduría

Apoyar acciones en terreno para generar
alertas en torno a la satisfacción de los
derechosdelasvíctimas.

Entidad Ejecutora: ProcuraduríaGeneral
de laNación

Focalización: Transversal

Estado: Enprocesodecreación

Temporalidad: 10años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$0,00

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$0,00

Terminado     
$0,00



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

Fondos de 
Cooperación

Nota Técnica
Å Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:

Å Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
Å Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
Å Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
Å Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.

Å Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
Å La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
Å El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los 

recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si 
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el 
porcentaje de ejecución disminuye.

Å La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 
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No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

FondosPosconþicto

Naciones Unidas  
para el Posconþicto

Unión Europea  

para Colombia

Banco Mundial

para la Paz y el

Posconþicto

BID Colombia  

Sostenible

EUR 5.414.590

EUR 96.408.319

EUR 90.993.729

USD 7.160.000 USD 85.668.040

USD       0

USD 85.668.040

USD 210.999.998

Desembolsados al Fondo

Comprometidos

Total movilizado Total movilizado

Desembolsados al Fondo

Comprometidos

Total movilizado Total movilizado

*Corte a diciembre 2018

USD 7.160.000 

USD 0
Comprometidos

Desembolsados al Fondo

USD  192.424.561

USD  18.575.437 
Desembolsados al Fondo

Comprometidos



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 38
24 al 28 de diciembre 2018

107
Proyectos aprobados 

por USD $77.6M

(2016, 2017 y 2018)

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el �3�R�V�F�R�Q�À�L�F�W�R, Fase I.


