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Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito mediante Resolución y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al
Presupuesto General de la Nación, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión
por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por
parte del Consejo Directivo según necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total
de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción
del Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de
contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un
contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y
se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial

Primera infancia

Sustitución 

EstabilizaciónJurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Herencia 
Colombia

BID Préstamo BID Facilidad
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por $3.035 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia / 
Otros ingresos no operacionales – SAE por $191 / Aporte de contrapartida por $200 millones de Innpulsa

PGN

Otros 
recursos

(1)

Balance por fuentes de recursos 
administrados por el FCP

TOTAL

$ 2.159.384 $ 2.142.475 $ 16.909

$ 1.650.994 $ 1.635.524

$ 1.300.771 $ 1.295.086

$ 15.470

$ 5.685
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y 
asignación presupuestal.

*

**
**Ejecución y Disponibilidad

Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 
Total Ejecución Presupuestal

Total Disponibilidad 
Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución $ 1.271.052 $ 902.070 71% $ 368.982 29%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 409.751 $ 400.683 98% $ 9.068 2%

Reincorporación $ 354.945 $ 239.301 67% $ 115.644 33%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.241 $ 43.240 98% $ 1.002 2%

Primera Infancia $ 20.552 $ 19.554 95% $ 998 5%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.870 $ 2.870 100% $ 0 0%

Funcionamiento $ 37.164 $ 28.936 78% $ 8.228 22%

Estabilización $ 14.242 $ 9.779 69% $ 4.463 31%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.823 $ 1.823 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible (Recursos 
Transferencias Nación 2018)

$ 2.744 $ 2.738 100% $ 6 0%

BID Préstamo $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

BID Facilidad $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 2.159.384 $ 1.650.994 76% $ 508.390 24%

76%
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y 
recursos comprometidos.

*

**
**

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 

Sustitución $ 902.070 $ 881.430 98% $ 20.640 2%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 400.683 $ 129.426 32% $ 271.257 68%

Reincorporación $ 239.301 $ 225.971 94% $ 13.331 6%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 43.240 $ 25.469 59% $ 17.770 41%

Primera Infancia $ 19.554 $ 5.310 27% $ 14.245 73%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.870 $ 2.804 98% $ 66 2%

Funcionamiento $ 28.936 $ 18.038 62% $ 10.899 38%

Estabilización $ 9.779 $ 7.763 79% $ 2.015 21%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.823 $ 1.823 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible (Recursos Transferencias
Nación 2018)

$ 2.738 $ 2.738 100% -$ 0 0%

BID Préstamo $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

BID Facilidad $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 1.650.994 $ 1.300.771 79% $ 350.223 21%

79%
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Procesos

Procesos

Contratos

Contratos

Línea del Tiempo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$ 24.654 

1,14%

2

$ 155.898

7,22%

3

$ 531.601

24,62%

24

$ 1.292.384

59,85%

122

$ 139.693 

6,47%

1.326

$ 15.153

0,70%

2
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Sustitución

Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos – PNIS.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

-$       -$       $ 369.763 -$       $ 900.926 $  363
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar $ 368.982
Consejería Presidencial 
para la Estabilización y 

la Consolidación
Por definir

Contratos de Prestación de Servicios $ 451
Consejería Presidencial 
para la Estabilización y 

la Consolidación
Por definir

Interventoría Fedecacao $ 320
Consejería Presidencial 
para la Estabilización y 

la Consolidación
Por definir

Tiquetes Aéreos $ 9
Consejería Presidencial 
para la Estabilización y 

la Consolidación
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$  369.763
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$900.926*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Prog. 
Nal. de Sustitución de Cultivos

Banco 
Agrario

BAC 002 $ 536.337
Nov 2017
Jul 2019

100%

Continuidad esfuerzo de sustitución 
voluntaria y concentrada del cultivo 

UNODC AF 002 $260.383
Dic 2017
Dic 2019

100%

Sustitución voluntaria y concentrada de 
cultivos

UNODC AF 001 $ 67.500
Sep 2017
Jul 2019

100%

Promoción del cultivo del café para las 
familias del Prog. Nal. de Sustitución de 
Cultivos

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

760-18 $ 14.280
Ene 2018
Ene 2020

10%

Transferencia de tecnología a los 
productores beneficiarios del Prog. Nal. –
Semillas

Agrosavia 561-18 $ 9.825
Ene 2018
Sep 2019

70%

Cultivo de cacao en zonas afectadas por 
cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $ 9.791
Nov 2017
Oct 2019

73%

Mano de obra no calificada en cacao con 
población de los ETCR

Ecomún 771-18 $ 880
Ene 2018
Oct 2019

88%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 724 N/A 3%

Interventoría cacao en programas de 
sustitución de cultivos

Fundación 
Preservar 
Colombia

792-18 $ 695
Jun 2018
Jul 2019

85%

Prestación de Servicios Persona Natural 10 N/A $ 512
Ago 2018
Ago 2019

0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumenta debido a pagos a familias y  
modificación del CDP de gastos de desplazamiento

98%

$  900.926

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

5 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $334 dic-18
En proceso de 

liquidación
1 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $29 dic-17 Liquidado

$ 363



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de
Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 21.635 $ 137.618 $  74.121$ 24.654 $ 151.723 $    -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

P
R

O
G

R
A

M
A

S 
D

E 
D

ES
A

R
R

O
LL

O
 C

O
N

 E
N

FO
Q

U
E 

TE
R

R
IT

O
R

IA
L

$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ART $ 9.068 ART Por definir

Sociedad Hotelera Tequendama $ 5.187 ART Por definir

Contratos de prestación de 
servicios

$ 3.500 ART Por definir

Hoja de Ruta $ 1.965 ART Por definir

Arrendamiento $ 1.916 ART Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$   21.635
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Interventoría ART $ 22.177 16 de julio de 2019*

Transporte Público ART $ 2.477 16 de julio de 2019

$ 24.654

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 1

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-abierta-14-de-2019-FCP/625/21
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Abierta-N-015-de-2019-FCP/628/21
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Obras Civiles ART $ 151.723

1. COMFACESAR – Caja de 
Compensación Familiar del Cesar

2. Consorcio GUAPI 2018
3. Cooperativa de Servicios y 

Comercialización PROINMAT
4. Consorcio Recuperación Sur del Tolima
5. Unión Temporal Desarrollo Sur Bolívar
6. Unión Temporal Desarrollo Cuenca 

Piedemonte
7. Global Communities
8. Unión Temporal Desarrollo Urabá 

Antioqueño
9. Consorcio Pacífico Medio PDET
10. Consorcio Construyendo Paz
11. Unión Temporal para el Desarrollo 

Territorial

11 de julio de 
2019*

$  151.723

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 8

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Obras Civiles ART $ 151.723

12. Unión Temporal para el Desarrollo 
Territorial

13. Consorcio Nuevo Catatumbo
14. Consorcio Obras para la Paz 2019
15. Consorcio Obras para la Paz VI
16. Consorcio CONSTRUPAZ
17. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20
18. Condugas S.A.
19. Unión Temporal PDET Caguán 2019
20. Proyectos Paz Colombia
21. Unión Temporal Desarrollo Montes de 

María
22. Global Communities
23. Unión Temporal Proyectos Paz 

Colombia
24. Unión Temporal Territorio 2019

11 de julio de 
2019*

$  151.723

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 8

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

P
R

O
G

R
A

M
A

S 
D

E 
D

ES
A

R
R

O
LL

O
 C

O
N

 E
N

FO
Q

U
E 

TE
R

R
IT

O
R

IA
L

Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Obras Civiles ART $ 151.723

25. Consorcio FUNDYPROC
26. Fundación Plan
27. Fundación Plan
28. Consorcio PDET Urabá 2019
29. Unión Temporal Virgen de la 

Candelaria
30. Unión Temporal los Manglares
31. Unión Temporal ASOPRO – OBRAS 

2019
32. Unión Temporal Obras Urabá
33. Unión Temporal Bolívar en Paz
34. Consorcio Alto Patía y Norte del Cauca 

para la Paz
35. Consorcio Choco 11
36. Consorcio Catatumbo

11 de julio de 
2019*

$  151.723

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 8

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Obras Civiles ART $ 151.723

37. Caja de Compensación Familiar del 
Choco – COMFACHOCO

38. Unión Temporal Obras PDET 2019 –
Montes de María

39. Unión Temporal Futuro PAZCIFICO
40. Consorcio EGA
41. Unión Temporal Enfoque Territorial
42. Unión Temporal Alto Patía
43. SANGEM S.A.S.
44. Unión Temporal Obras de Paz
45. Consorcio Proyectos Montes de María
46. Unión Temporal Urabá – Choco 19-20
47. Unión Temporal Obras PDET
48. Unión Temporal Colombia en Paz 2019 

OHAL – CONSUCOL
49. Unión Temporal Obras PDET 2019

11 de julio de 
2019*

$  151.723

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 8

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Obras Civiles ART $ 151.723

50. Unión Temporal GHM Arauca
51. Consorcio Desarrollo y Paz 2019
52. Consorcio Desarrollo y Paz 2019
53. Consorcio Desarrollo y Paz 2019
54. Electrizaje S.A.S.
55. Consorcio Arauca FCP 2019
56. Unión Temporal Desarrollo Sierra 

Nevada
57. Unión Temporal PDET Arauca 2019
58. Consorcio PDET Sur del Bolívar 2019
59. Unión Temporal Obras PDET 2019 –

Sierra Nevada
60. Consorcio EGA
61. Constructora INCO S.A.S.
62. Consorcio Paz S.A.S.
63. Consorcio EGA

11 de julio de 
2019*

$  151.723

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 8

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-007-de-2019-obras-pdet/600/24
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$137.618*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Estructurar, diseñar, 
y ejecutar las 
acciones para la 
implementación de 
la Estrategia de 
Proyectos de 
Pequeña 
Infraestructura 
Social y Comunitaria 
- PIC II 

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $22.330 Feb18 – Oct19 40%
Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 Mar18 – Oct19 64%
Federación de Cafeteros de Colombia
– Alta Patía y Norte del Cauca

455-18 $16.467 May18 – Jul19 60%

Putumayo: Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 Mar18 – Oct19 42%
Consorcio Caguan 2018 538-18 $13.890 Feb18 – Oct19 40%
Federación de Cafeteros de Colombia 
– Pacífico y Frontera Nariñense

456-18 $8.769 May18 – Oct19 32%

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 Feb18 – Oct19 43%
Consorcio Constructora Maticces
P&B y Fundacovi

409-18 $5.612 Feb18 – Sep19 48%

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 Feb18 – Nov19 60%
Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 Mar18 – Oct19 44%
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 Abr18 – Ago19 40%

Interventoría PIC II
Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $4.547 Ene19 – Oct19 0%

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $4.252 Ene19 – Oct19 0%

Prestación de 
Servicios

34 OPS N/A $2.178 Nov18 –Dic20 10%

Estabilización Social BMC S.A. – BMC EXCHANGE 2-19 $1.036 Feb19 – Nov19 50%
Plan de 
Comunicaciones

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990 Ago18 – Oct19 9%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $440 Jun19 – Dic19 0%

Gastos de 
Desplazamiento

Gastos de Desplazamiento N/A $270 Nov18 – Jul19 23%

61%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución disminuye debido a la terminación de 1 OPS

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$  137.618 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $56.149 feb-19
En proceso de 

liquidación
887 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 17.678 feb-19
En proceso de 

liquidación
10 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 283 jul-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 10 feb-19 Liquidado

$  74.121

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Reincorporación

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(3) Fin del Conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       $ 115.644 $ 226.394 $ 12.907$         - $         -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ARN $ 115.644 ARN Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  115.644



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta 
Básica, Asignaciones 
Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 180.202
Sep 2017 
Jul 2019 

100%

Pagos de pensión y 
BEPS

N/A N/A $ 21.920
Sep 2017 
Jul 2019

100%

Beneficios 
económicos: 
proyectos 
productivos

N/A N/A $ 12.024
Jun 2018
Jul 2019

100%

Víveres Secos y 
Víveres Frescos

Integral Servicios 
S.AS.

42-19 $ 8.146
May 2019
Ago 2019

0%

Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos

Innpulsa 142-19 $ 3.576
Jun 2019
Ago 2020

0%

Estabilización Social
BMC S.A. – BMC 

EXCHANGE
2-19 $ 526

Feb 2019
Nov 2019

50%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* El valor en ejecución aumenta debido al pago de pensión y BEPS

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$226.394*

EJECUCIÓN

94%

$  226.394

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18
En proceso de 

liquidación

Fundación Caminemos 
Juntos F.C.J.

12-19 $ 4.037 may-19
En proceso de 

liquidación

SOLUCIONES J.R. E.U. 3-19 $2.820 mar-19 Liquidado

ALECOP S Coop. Sucursal 
Colombia 

617-18 $1.050 jun-18 Liquidado

$  12.907

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Jurisdicción Especial 
de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 1.671 $ 2.448 $  24.969$       - $ 15.153$       -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar JEP $ 1.002 JEP Por definir

Contratos de Prestación de Servicios $ 593 JEP Por definir

Licencia Sop. Técnico $ 77 JEP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.671



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 15.153

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio 

de contrato

Sistema de Gestión 
Judicial

JEP
SoftPlan Sistemas 

Colombia
$ 9.708 08 de julio de 2019

Gestión Documental JEP Servisoft S.A.S. $ 5.446 08 de julio de 2019

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-n-02-de-2019-fcp/575/24
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Pública-025-2019-FCP/567/24


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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$2.448

EJECUCIÓN

93%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

16 N/A $1.339
Ago 2018
May 2020

12%

Sistemas de información
Password
Consulting Services
S.A.S.

897-18 $584
Ene 2019
Nov 2019

40%

Servicios de cableado 
dedicado, telefonía IP y 
televisión

IFX Networks 
Colombia SAS

796-18 $363
May 2018
Oct 2019 

68%

ARL
Positiva Compañía 
de Seguros S.A.

N/A $82
Jun 2018
Jul 2019

94%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $80
Oct 2018
Jul 2019

71%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  2.448

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18
En proceso de 

liquidación

101 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 4.271 dic-18
En proceso de 

liquidación
115 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 4.671 nov-18 Liquidado

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado
U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18
En proceso de 

liquidación
Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $485 abr-19
En proceso de 

liquidación

Solution Copy Ltda. 1082-18 $ 200 mar-19
En proceso de 

liquidación

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18 Liquidado

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

Solution Copy Ltda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado

$  24.969

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Primera Infancia

Apoyar las acciones de atención integral a la
Primera Infancia.

Consejería Presidencial para la Primera
Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 10.122 $  5.161 $ 1.094$     - $     -$ 4.175 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Adquisición y distribución de la colección 
especializada de literatura y salas de lectura en los 
170 municipios 

$ 3.716
Alta Consejería 

Primera Infancia
Por definir

Modalidad Familiar $ 2.942
Alta Consejería 

Primera Infancia
Por definir

Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas 
y primera infancia” en 28 municipios PDET 

$ 1.100
Alta Consejería 

Primera Infancia
Por definir

Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos 
de vida saludable: MEMO”

$ 1.018
Alta Consejería 

Primera Infancia
Por definir

Por asignar Primera Infancia $ 998
Alta Consejería 

Primera Infancia
Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 348
Alta Consejería 

Primera Infancia
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  10.122 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación
Implementación 
oferta 
complementaria “Plan 
de Acción de Salud 
Primeros 1.000 días 
de vida”, en 
municipios PDET

Alta 
Consejería 

Primera 
Infancia

$ 2.675

1. Consorcio Gestar Infancia
2. Escuela Galán para el Desarrollo de la 

Democracia
3. Consorcio Construyendo Futuro 2019
4. Unión Temporal Risas Latinas para la 

Paz

15 de agosto de 
2019

Interventoría Procesos 
Judiciales

Alta 
Consejería 

Primera 
Infancia

$ 1.500

1. RYF S.A.S.
2. Consorcio Paz para la Infancia
3. Garssa Consulting S.A.S.
4. Grupo IS Colombia S.A.S.
5. JAHV McGregor S.A.S.
6. C&M Consultores S.A.
7. RYG Asesorías S.A.S.

01 de agosto de 
2019

$  4.175

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria abierta N 11 - 2019/611/21
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-abierta-12-2019/612/21


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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$ 1.094

EJECUCIÓN

85%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

9 N/A $594
Ene 2019
Dic 2019

27%

Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $341
May 2019
Jul 2019

0%

Tiquetes Aéreos
Subatours

Ltda. 
57-19 $160

Jun 2019
Dic 2019

0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  1.094



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Save the Children 540-18 $ 3.198 jul-18 Liquidado

Fundación Promoción y 
Gestión Social

782-18 $ 1.089 ago-18
En proceso de 

liquidación
24 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 803 feb-19 Liquidado

5 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 71 sep-18
En proceso de 

liquidación

$  5.161 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Agencia Nacional de 
Tierras

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 2.870-$       -$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

87 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 2.858 dic-18
En proceso de 

liquidación
2 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 7 jul-18 Liquidado

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado

$ 2.870 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Funcionamiento

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$  7.870 $ 8.236 $ 21.058$      - $    - $     -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Funcionamiento $ 8.228 FCP Por definir

Empresa de Servicios Integrales S.A.S. $ 8 FCP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  8.236



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019
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N

C
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M
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N
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$21.058

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio –

Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Comisión fiduciaria –
Fiduprevisora

Fiduprevisora 001-18 $ 6.143 Abr18 - Jul19 78%

Nómina N/A N/A $ 5.087 Sep17 - Jul19 80%

Nómina Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 4.076 May19 – Feb20 15%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 1.919 Nov18 - Jul19 1%

Servicios TIC Linktic S.AS. 40-19 $ 1.585 May19 – Feb20 4%

Auditoría Ernst & Young 55-19 $ 643 May19 – Mar20 0%

Auditoría Ernst & Young 1093-18 $ 605 Ene19 - Jul19 83%

Arrendamiento
Tecnología 
Inmobiliaria S.A.

1085A-18 $ 564 Dic18 - Dic20 26%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-2019 $200 Jun19 – Dic19 0%

Aseo y Cafetería Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 79 May19 – May20 0%

Gastos varios N/A N/A $ 77 Ene18 - Jul19 30%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 29 Feb19 - Dic19 6%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 28 Ene18 - Jul19 77%

Traducciones
MCH TRADUCCIONES 
S.A.S

108-19 $ 15 Jun19 – Jul19 0%

Pago de Nómina
PEC Servicios 
Especializados Ltda.

896-18 $ 7 Ago18 - Jun19 80%

62%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  21.058

http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.135 may-19
En proceso de 

liquidación

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado
Ernst & Young N/A $ 1.397 may19 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18
En proceso de 

liquidación
16 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 582 jun-18
En proceso de 

liquidación

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 $ 400 dic-17
En proceso de 

liquidación

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18
En proceso de 

liquidación
De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado
De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

6 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 71 nov-18 Liquidado

$ 7.870

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$ 7.870

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17
En proceso de 

liquidación

Eminser S.A.S. 781-18 $ 61 may-19
En proceso de 

liquidación

Armtrans Ltda. 121-17 $ 42 dic-17
En proceso de 

liquidación
Servicios Públicos - $ 39 abr-19 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17
En proceso de 

liquidación

Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17
En proceso de 

liquidación

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17
En proceso de 

liquidación

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 jun-19
En proceso de 

liquidación

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 jun-19
En proceso de 

liquidación

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 dic-18 Liquidado

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759
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No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Estabilización

Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       $  6.871$ 4.525 $ 2.846$      -
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FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

ES
TA

B
IL

IZ
A

C
IÓ

N

$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Presidencia Posconflicto $ 4.463 DAPRE Por definir

Ortegón Pulido Asociados S.A.S. $ 62 DAPRE Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 4.525 
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FONDO COLOMBIA EN PAZ
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$ 2.846

EJECUCIÓN

80%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

16 N/A $1.513
Dic 2018

May 2020
34%

Campaña de 
Desminado

Asociación 
Campaña 

Colombiana 
Contra Minas 

– CCCM

616-18 $ 991
Feb 2018

Suspendido
50%

Tiquetes Aéreos
Subatours

Ltda.
57-19 $ 300

Jun 2019
Dic 2019

0%

Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $ 29
Ene 2019
Jul 2019

69%

Gastos Varios N/A N/A $ 14 
May 2019
Jul 2019

71%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  2.846

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia 
S.A.S.

558-18 $ 2.790 jul-18
En proceso de 

liquidación

20 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 659 ago-18
En proceso de 

liquidación
Brújula Comunicaciones 
Estratégicas S.A.S.

532-18 $ 266 jul-18
En proceso de 

liquidación
1 Prestación de Servicios Persona 
Natural

- $ 78 jun-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 559-17 $ 16 dic-17
En proceso de 

liquidación

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado

$  6.871 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420
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No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Sociedad de Activos 
Especiales

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados por
las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 1.823-$       -$       
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$  1.823 

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

SAE 059 $ 1.823 Abr 2019
En proceso de 

liquidación

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Colombia Sostenible –
Nación 2018

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $  2.738-$       

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto
General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al
Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos
Nación para ejecución.

$   6
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Colombia Sostenible $ 6 DAPRE Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$    6
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM Consult SAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 216 feb-17 Liquidado

1 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 25 jun-18
En proceso de 

liquidación

$  2.738 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

BID Préstamo

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a través con
el Préstamo 4424/OC-CO

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Municipios PDET

Estado: En preparación para ejecución de
convocatorias y adquisiciones

Temporalidad: 5 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       $        -$ 96.885



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

BID Facilidad

Línea 9: Diseño de mecanismo de
acompañamiento técnico y generación de
capacidades territoriales para la gestión de
proyectos e innovación territorial. Línea 13:
Promoción de estrategias innovadoras para el
desarrollo rural sostenible y la preservación
ambiental.

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: 277 Municipios CONPES
3850, dentro de los que se encuentran 129
Municipios PDET, y los departamentos Nariño,
Putumayo y Caquetá.

Estado: En Planeación

Temporalidad: Hasta 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       $        --$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Herencia Colombia

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas
y otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono

Entidad Ejecutora: Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En Planeación

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       
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FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Estado: En Planeación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       
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FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Fondos de 
Cooperación

Nota Técnica
• La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 65
01 al 05 de julio de 2019

Nombre: Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I

Sede: Nueva York

Objetivo: 

Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación
temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.
Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al
desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el
conflicto y su desarrollo económico.

Duración: Febrero 2016 - Noviembre 2018

Donantes:
Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda,
Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de
la Paz de la ONU, Global Aceleration Instrument y Fondo ODS

Gobernanza:
Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1
privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.

Presupuesto Total
(USD):

$ 85.668.040

En ejecución 
(USD):

$ 80.9 millones

Gastos 
administrativos

$3.064.073

Ventanas de 
implementación

Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD,
UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc.
Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral
Social, etc.
*La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF

USD

85.668.040

USD       0

USD 85.668.040 

Desembolsados al Fondo

Contribuciones pendientes

Total movilizado
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109
Proyectos aprobados 

por USD $80.9 M

(2016, 2017 y 2018)

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.
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Nombre: Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II

Sede: Nueva York

Objetivo: 

La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y
territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del
Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos:
1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y
4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.

Duración Diciembre 2018- Diciembre 2022

Donantes:
Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para
la Consolidación de la Paz.

Gobernanza:
Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en
Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1
EUTF, 1 BID.

Presupuesto Total 
(USD):

$ 29.592.761

Presupuesto en 
ejecución (USD):

$ -

Ventanas de 
implementación

Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.

USD 

29.592.761

USD  5.082.231

USD 24.510.530

Desembolsados al Fondo

Contribuciones pendientes
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.

- Irlanda se ha manifestado contribuir con EUR 400.000 por año.

- Finlandia por su parte contribuirá con EUR 150.000
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Nombre: Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial

Sede: Washington

Objetivo: 

Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la
información, experiencias globales y financiación para
apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son:
Infraestructura social, desmovilización y reintegración y
reparación colectiva para las víctimas

Duración: 2014-2019
Donantes: Banco Mundial y Suecia

Gobernanza:
APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de
Suecia

Presupuesto total 
(dólares):

$ 7.100.000

Presupuesto de 
ejecución (dólares):

$ 6.860.000

Saldo disponible 
(dólares):

$ 240.000

Banco Mundial

para la Paz y el

Posconflicto

USD 7.100.000 

Presupuesto total 

USD 7.100.000 

USD 0

Contribuciones pendientes 

Desembolsados  al Fondo
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5 Proyectos aprobados

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo para la Paz y el Posconflicto
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Fondo Europeo 

para la Paz

EUR   5.553.000

EUR

118.461.000

EUR

113.047.000

Presupuesto Total

Desembolsados al Fondo

Contribuciones pendientes

Nombre: Fondo Europeo para la Paz

Sede: Bélgica

Objetivo: 

Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz
entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población
colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado.
Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos
enfoques transversales: género y derechos humanos

Duración 2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos)

Donantes:
Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Holanda,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO

Gobernanza: Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.

Presupuesto Total (euros): 118.600.000

Presupuesto en ejecución: € 66.806.256

Monto Proyectos en fase 
administrativa*:

14.607.301

Saldo disponible: 34.130.083

Gastos Administrativos: 3.000.000

Contribuciones pendientes 
desembolso:

5.553.000

Anuncios:
- España: € 3M. - Alemania: € 3M - República Checa: €10.000 
- Chile: usd 100.000 - Italia  € 2M
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Fondo Europeo 
para la Paz

27
Proyectos en ejecución 

por un total de 

€ 66.8 Millones de 

Euros

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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BID Colombia  
Sostenible

USD 250.000.000

USD  12.000.000

USD  18.575.437 
Desembolsados al Fondo

Contribuciones pendientes a 

febrero 2019, correspondientes 

al POA 2019

Presupuesto máximo para el 

pago por resultados en los diez 

años de vigencia del acuerdo 

con donantes

Nombre: Fondo Colombia Sostenible

Sede: Washington

Objetivo: 
Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de
carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de
capacidades a nivel local

Duración: 2017-2032

Donantes: Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza

Gobernanza:
Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS,
MADR, APC, DNP, Donantes.

Tope máximo de 

aportes de pago por 

resultados - aporte 

donantes en 10 años 

(dólares):

$ 250.000.000

Presupuesto en 
ejecución (dólares):

$ 8.540.000
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Fondo Colombia Sostenible – Proyectos en ejecución 2018-2020 ( líneas de trabajo 2018) 

Objeto
Monto aportado por la 

Facilidad
Proyecto “Apoyo al Portafolio de Proyectos 
REDD+ en el Chocó Biogeográfico” con el Fondo 
Acción y MADS

US$ 3.35 Millones

Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificación del 
Sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de 
la Tierra (AFOLU) en Colombia con IDEAM y 
Patrimonio Natural

US$ 2.99 Millones

Proyecto Restauración y Conservación de 
Ecosistemas del Parque La Macarena con WWF y 
PNN

US$700.000

Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS US$ 1.5 Millones

TOTAL US $ 8.540.000
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Fondo Colombia Sostenible – Proyectos que inician ejecución física y financiera en 

Marzo 2019 *

Objeto
Monto aportado 
por la Facilidad

Coordinación e implementación de la 
Declaración Conjunta de intención 

US$ 1.14 Millones

Desarrollo rural sostenible, operatividad de 
la Unidad técnica de coordinación 

US$ 2.22 Millones

Fortalecimiento de capacidades locales US$ 1.00 Millones 

TOTAL US $ 4.360.000
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