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Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por
cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según
necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total
de ejecución presupuestales.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o
componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de
contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y
se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial

Primera infancia

Sustitución de Cultivos

Presidencia 
Posconflicto

Jurisdicción Especial 
de Paz

Contrapartidas de 
Cooperación

Colombia Sostenible
BID

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Proyectos
Productivos - ADR 

Funcionamiento

Procuraduría
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En el marco del día internacional del Café, la ARN celebró que 145 personas que dejaron las armas hoy son
productores de café en diferentes municipios del Cauca, lo que les ha generado recursos para el sostenimiento
de sus familias y el cumplimiento de su proyecto de vida.

Balance presentado por la ARN refleja que el 83% de las personas en proceso de reintegración ha superado el
analfabetismo, el 55% ha recibido formación para el trabajo. En Bolívar, de las 940 personas que ingresaron a
la ruta de reintegración, 490 personas han culminado exitosamente su proceso con la ARN; a su vez, 213
adelantan su proceso de reincorporación en el departamento.

Articulación de los planes y programas existentes, y consolidación en 24 Pactos Municipales que contaron con
el aval de los alcaldes de 24 municipios del Cauca, Valle y Nariño.

200 exintegrantes de las Farc-EP del ETCT Tierra Grata (Cesar), exhibieron 24 iniciativas productivas que
adelantan de primer, segundo y tercer sector, a Embajadores de tres nuevos países miembros del Consejo de
Seguridad de la ONU.

En Albania (Santander) excombatientes iniciaron formación en emprendimiento rural, que contribuirá al
fortalecimiento de las habilidades en materia de aprovechamiento del suelo, producción y comercialización
de productos agropecuarios, beneficiando la calidad de vida de las personas que participan en el Modelo de
Entorno Productivo.

Resultados
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL PAGADO

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca – Convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en 
proceso de reincorporación.

(2)  Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.

PGN Aportes 
Privados (1)

Otros recursos 
públicos (2)

$ 1.159.070 $ 1.150.270 $ 1.500 

$     891.123 

$     707.259

$     889.623 

$     705.759 

$  1.500 

$  1.500 $          -

$   7.300 

Balance por fuentes de recursos 
administrados por el FCP

$          -
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Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

*

**
**Ejecución y Disponibilidad

Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución 
Presupuestal

Total Disponibilidad 
Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 681.116 $ 499.360 73% $ 181.755 27%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 208.055 $ 167.169 80% $ 40.885 20%

Reincorporación $ 123.406 $ 123.392 100% $ 14 0%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.493 $ 26.032 59% $ 18.461 41%

Proyectos Productivos (ADR) $ 28.464 $ 19.341 68% $ 9.123 32%

Primera Infancia $ 20.000 $ 19.114 96% $ 886 4%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 18.281 $ 4.818 26% $ 13.462 74%

Funcionamiento $ 17.771 $ 16.373 92% $ 1.398 8%

Presidencia Posconflicto $ 7.776 $ 7.773 100% $ 4 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.750 100% $ 0 0%

Contrapartidas de Cooperación $ 1.959 $ 0 0% $ 1.959 100%

Procuraduría $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 1.159.070 $ 891.123 77% $ 267.948 23%

77%
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Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos pagados y recursos comprometidos.

*

**
**

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 499.360 $ 447.073 90% $ 52.287 10%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 167.169 $ 77.497 46% $ 89.673 54%

Reincorporación $ 123.392 $ 122.378 99% $ 1.014 1%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 26.032 $ 22.634 87% $ 3.398 13%

Proyectos Productivos (ADR) $ 19.341 $ 7.893 41% $ 11.448 59%

Primera Infancia $ 19.114 $ 4.939 26% $ 14.175 74%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 4.818 $ 2.038 42% $ 2.780 58%

Funcionamiento $ 16.373 $ 8.673 53% $ 7.700 47%

Presidencia Posconflicto $ 7.773 $ 6.867 88% $ 906 12%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.268 82% $ 482 18%

Contrapartidas de Cooperación $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Procuraduría $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 891.123 $ 707.259 79% $ 183.864 21%

79%
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Proceso

0
Procesos

Proceso

Contratos

Contratos

Línea del Tiempo

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$ 584
0,05%

1

$  798.670 

69,27%

128

$  60.663 

5,23%

1.031

$  298.727

25,77%

31

$   427 

0,04%

1
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Sustitución de Cultivos

Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos – PNIS.

Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución
de Cultivos Ilícitos de Presidencia

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$189.255

Convocatoria 
$9

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$491.662

Terminado     
$189
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 189.255

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar $ 181.755
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

UNODC $ 7.500
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum 
para aprobación del Comité Fiduciario

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Tiquetes Aéreos
Dirección de Sustitución de 

Cultivos
$ 9 Proceso suspendido*

$ 9

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$491.662*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias 
Prog. Nal. de Sustitución de 
Cultivos

Banco 
Agrario

BAC 
002

$292.916*
Nov 2017
Dic 2018

98%

Continuidad esfuerzo de 
sustitución voluntaria y 
concentrada del cultivo 

UNODC AF 002 $122.355
Dic 2017
Dic 2018

75%

Sustitución voluntaria y 
concentrada de cultivos

UNODC AF 001 $60.000
Sep 2017
Oct 2018

100%

Promoción del cultivo del café 
para las familias del Prog. Nal. de 
Sustitución de Cultivos

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

760-18 $14.280
Ene 2018
Oct 2018

10%

Cultivo de cacao en zonas 
afectadas por cultivo ilícitos

Fedecacao 
(Adición)

123-17 $1.058*
Nov 2017
Oct 2019

50%

Mano de obra no calificada en 
cacao con población de los ETCR

Ecomún 771-18 $880
Ene 2018
Oct 2018

58%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

3 (2018) N/A $150
Ago 208
Dic 2018

31%

Viáticos y gastos de viaje N/A N/A $24 N/A 87%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*  El valor en ejecución varía debido al reintegro por parte del Banco Agrario por pagos 
a familias por sustitución de cultivos no cobrados y la adición al Contrato 123-17

91%

$ 491.662

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018

SU
ST

IT
U

C
IÓ

N
 D

E 
C

U
LT

IV
O

S

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $189 jul-18
En proceso de 

liquidación

$ 189 
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Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de
Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$47.925

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$144.356

Terminado     
$15.773
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ART $ 40.885 ART Por definir

Interventoría PIC II* $ 5.210 ART Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 1.829 ART Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se incluye en planeación nuevamente de acuerdo con la Declaratoria Fallida del proceso 
de selección.

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 47.925
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$144.356

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Operador Logístico Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $51.448
Nov 2017
Oct 2018

71%

Estructurar, 
diseñar, y ejecutar 
las acciones para la 
implementación de 
la Estrategia de 
Proyectos de 
Pequeña 
Infraestructura 
Social y 
Comunitaria - PIC II 

Federación de Cafeteros de Colombia
– Alta Patía y Norte del Cauca

455-18 $16.467

Ene 2018
Oct 2018

30%

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $14.959 30%
Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $14.772 30%
Putumayo: Unión Temporal Guanga 534-18 $10.993 30%
Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 30%
Federación de Cafeteros de Colombia 
– Pacífico y Frontera Nariñense

456-18 $7.319 30%

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $5.641 30%
Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 30%
Consorcio Constructora Maticces 
P&B y Fundacovi

409-18 $3.762 30%

Corporación Prohaciendo 542-18 $1.868 30%
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.244 0%

Plan de 
Comunicaciones

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990
Ago 2018
Dic 2018

0%

Gastos Varios Gastos Varios N/A $10
Nov 2017
Dic 2018

100%

48%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$       144.356 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 15.773 

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

723 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $15.773 ago-18
En proceso de 

liquidación
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Reincorporación

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(3) Fin del Conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$14

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$117.342

Terminado     
$6.050
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ARN $ 14 ARN Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 14



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018

R
EI

N
C

O
R

PO
R

A
C

IÓ
N

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

%
Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco 
Agrario

BAC 001 $104.123
Abr 2018 
Dic 2018 

100%

Pagos de pensión y 
BEPS

N/A N/A $11.525
Abr 2018 
Dic 2018 

100%

Beneficios económicos: 
proyectos productivos

N/A N/A $1.694
Jun 2018
Dic 2018

40%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*    El valor en ejecución aumenta por el pago de pensión y BEPS

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$117.342 

$117.342*

EJECUCIÓN

99%

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18
En proceso de 

liquidación

ALECOP S Coop. Sucursal 
Colombia 

617-18 $1.050 jun-18
En proceso de 

liquidación

$6.050

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988
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Jurisdicción Especial 
de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$19.092

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$584

Ejecución      
$2.041

Terminado     
$22.776



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar JEP $ 18.461 JEP Por definir

Operador Logístico $ 500 JEP Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 84 JEP Por definir

Servicios de telefonía móvil y datos 
celulares

$ 47 JEP Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 19.092



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Contratista Valor 

Fecha estimada inicio 

de contrato*

Sistemas de información JEP
Password Consulting

Services S.A.S.
$ 584 05 de octubre de 2018

$     584 

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018
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$2.041*

EJECUCIÓN

91%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Arquitectura de tecnologías de la 
información y analítica

Universidad de los Andes 402-18 $597
Ene 2018
Oct 2018

0%

Vigilancia y seguridad privada U.T. L&K 793-18 $575
May 2018
Nov 2018

64%

Arrendamiento de computadores
UNIPAR alquiler de 
computadores S.A.

791-18 $323
Abr 2018
Dic 2018

58%

Servicios de cableado dedicado, 
telefonía IP y televisión

IFX Networks Colombia 
SAS

796-18 $250
May 2018
May 2019 

23%

Suscripción plataforma VLex V Publicaciones S.A.S. 887-18 $111
Ago 2018
Feb 2019

0%

ARL N/A N/A $73
Jun 2018
Oct 2018

96%

Prestar el servicio integral de 
impresión, suministro y soporte

Copy Solutions LTDA 795-18 $48
May 2018
Oct 2018

82%

Adecuaciones menores N/A N/A $6
Jun 2018
Dic 2018

100%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

2 N/A $58
Ene 2018
Oct 2018

80%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*    El valor en ejecución disminuye por la terminación de OPS

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$2.041 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

$ 22.776

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18
En proceso de 

liquidación
180 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $7.885 sep-18
En proceso de 

liquidación
U.T. Convencionales 
Blindados 2018

788-18 $1.372 ago-18
En proceso de 

liquidación

23 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $909 sep-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18
En proceso de 

liquidación

Aon Risk Services NA $ 156 jun-18
En proceso de 

liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $100 sep-18
En proceso de 

liquidación

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018

Proyecto Productivos 
- ADR 

Apoyar la implementación de proyectos
productivos en los territorios de posconflicto.

Entidad Ejecutora: Agencia de Desarrollo
Rural (ADR)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$9.443

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$19.021

Terminado     
$0,00



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ADR $ 9.123 ADR Por definir

Interventoría Fedecacao $ 320 ADR Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 9.443



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018
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R $19.021

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Transferencia de tecnología a 
los productores beneficiarios 
del Prog. Nal. – Semillas

Corpoica 561-18 $9.825
Ene 2018
Feb 2019

35%

Cultivo de cacao en zonas 
afectadas por cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $8.733
Nov 2017
Oct 2019

50%

Interventoría cacao en 
programas de sustitución de 
cultivos

Fundación 
Preservar 
Colombia

792-18 $463
Jun 2018
Ene 2019

15%

41%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$19.021

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018

Primera Infancia

Apoyar las acciones de atención integral a la
Primera Infancia.

Consejería Presidencial para la Primera
Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$14.730

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$0,00

Terminado     
$5.270



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación 
Inicial en la zona rural y rural dispersa. 
Santa Rosa, San Pablo y Catagallo - Bolívar

$ 4.037
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Adquisición y distribución de la colección 
especializada de literatura y salas de 
lectura en los 170 municipios 

$ 3.817
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Implementación oferta complementaria 
“Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 
días de vida”, en municipios PDET

$ 2.866
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Cualificación “Cuerpo Sonoro: 
expresiones artísticas y primera infancia” 
en 28 municipios PDET 

$ 1.136
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Cualificación de las estrategias “Cuidarte” 
y “Hábitos de vida saludable: MEMO”

$ 1.110
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 878
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Por asignar Primera Infancia $ 886
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 14.730



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Save the Children 540-18 $3.285 jul-18
En proceso de 

liquidación

Fundación Promoción y 
Gestión Social

782-18 $1.089 ago-18
En proceso de 

liquidación
18 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $583 sep-18
En proceso de 

liquidación
11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $312 sep-18 Liquidado

$ 5.270 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018

Agencia Nacional de 
Tierras

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$14.484

Convocatoria 
$364

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$3.346

Terminado     
$86



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ANT $ 13.462 ANT Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 1.021 ANT Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 14.484



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum 
para aprobación del Comité Fiduciario

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Tiquetes Aéreos ANT $ 364 Proceso suspendido*

$ 364 

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

85 - $2.797
Ene 2018 
Oct 2018

70%

Gastos de Viajes N/A N/A $549
Jun 2018
Dic 2018

0%

Gastos Varios N/A N/A $0,17
Nov 2017
Mar 2018

100%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$3.346

$3.346

EJECUCIÓN

59%
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FONDO COLOMBIA EN PAZ
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $83 ago-18
En proceso de 

liquidación
1 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $3 jul-18 Liquidado

$ 86



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018

Funcionamiento

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Transversal

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$1.821

Convocatoria 
$53

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$12.413

Terminado     
$3.484



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Funcionamiento $ 1.398 FCP Por definir

Portal Web $ 150 FCP Por definir

Desarrollo tecnológico $ 120 FCP Por definir

Gestión Documental $ 117 FCP Por definir

Papelería $ 30 FCP Por definir

Suministro de Comunicaciones $ 6 FCP Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.821



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum 
para aprobación del Comité Fiduciario

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Tiquetes Aéreos FCP $ 53 Proceso suspendido*

$ 53

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018
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$12.413

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Equipo Unidad Técnica 9 N/A $4.815
Ene 2018 
Dic 2018

45%

Comisión fiduciaria –
Fiduprevisora

Fiduprevisora 001 $3.800
Abr 2018 
Dic 2018 

46%

Tecnologías de la 
información 

Itelcom 765-18 $1.423
Ene 2018 
Dic 2018

53%

Auditoría Ernst & Young N/A $ 1.397
Jun 2018
Oct 2018

0%

Arriendo sede 
Juan Gaviria Restrepo 
& Cia.

397-18 $778
Ene 2018 
Dic 2018

74%

Viáticos N/A N/A $70
Ene 2018 
Dic 2018

31%

Aseo y cafetería Eminser S.A.S. 781-18 $60
Mar 2018 
Dic 2018

43%

Servicios Públicos N/A N/A $27
Ene 2018 
Dic 2018

100%

Gastos Reembolsables N/A N/A $18
Mar 2018
Dic 2018

0%

Gastos varios N/A N/A $18
Ene 2018 
Dic 2018

59%

Pago de Nómina
PEC Servicios 
Especializados Ltda.

896-18 $7
Ago 2018
Dic 2018

11%

55%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 12.413

http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado
22 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 694 jun-18 En proceso de liquidación

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 3 $ 117 dic-17 Liquidado
Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S. 122 $ 69 nov-17 En proceso de liquidación
Armtrans Ltda. 121 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S. 335 $ 33 nov-17 En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. 
S.A.S.

125 $ 21 dic-17 En proceso de liquidación

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

$ 3.484

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 26
01 al 05 de octubre 2018

Presidencia Posconflicto

Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería
para el Posconflicto.

Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el
Posconflicto.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Transversal

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$4

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$991

Terminado     
$6.782



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Presidencia Posconflicto $ 4 DAPRE Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 4



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ
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Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$991

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Formación en 
desminado 
humanitario

Asociación Campaña 
contra Minas CCCM

616-2018 $991
Ene 2018
Nov 2018

50%
88%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 991

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Propaís 403-18 $ 3.000 jul-18
En proceso de 

liquidación

J. Walter Thompson Colombia 
S.A.S.

558-18 $ 2.790 jul-18
En proceso de 

liquidación
19 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 640 ago-18
En proceso de 

liquidación
Brújula Comunicaciones 
Estratégicas S.A.S.

532-18 $ 266 jul-18
En proceso de 

liquidación

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565 $ 71 dic-17 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 559 $ 16 dic-17
En proceso de 

liquidación

$6.782

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420
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Sociedad de Activos 
Especiales

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados por
las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$0,00

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$5.000

Terminado     
$0,00
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sociedad de Activos Especiales SAE 059 $5.000 Dic 2020 100%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 5.000

$5.000

EJECUCIÓN

100%

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656
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Colombia Sostenible

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a
desarrollar en asocio con el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$0,00

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$2.498

Terminado     
$252
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Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
* Disminuye el valor en ejecución debido a la terminación de 1 OPS

$2.498*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Nariño, Cauca y Putumayo)

ECONOMIA 
Urbana Ltda.

786 $505
May 2018
Nov 2018

90%

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Caribe, Bajo Cauca y 
Catatumbo)

Consorcio 
Desarrollo Rural 
2018

784 $503
May 2018
Nov 2018

90%

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Oriente)

Consorcio 
Desarrollo Rural 
2018

787 $503
May 2018
Nov 2018

90%

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Choco - Urabá)

OPTIM Consult
SAS

785 $497
May 2018
Nov 2018

90%

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Andina)

Consorcio 
Escuela Galán -
JPC

783 $ 490
May 2018
Nov 2018

45%

82%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 2.498

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

4 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 252 jun-18
En proceso de 

liquidación

$ 252
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Contrapartidas de 
Cooperación

Apoyar el cierre de proyectos con recursos de
cooperación que demanden un case por parte
del Gobierno Nacional

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Transversal

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$1.959

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$0,00

Terminado     
$0,00
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Por asignar Contrapartidas de 
Cooperación

$ 1.959 FCP Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.959
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Procuraduría

Apoyar acciones en terreno para generar
alertas en torno a la satisfacción de los
derechos de las víctimas.

Entidad Ejecutora: Procuraduría General
de la Nación

Focalización: Transversal

Estado: En proceso de creación

Temporalidad: 10 años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$0,00

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$0,00

Terminado     
$0,00
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Fondos de 
Cooperación

Nota Técnica
• Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:

• Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
• Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
• Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
• Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.

• Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
• La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
• El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los 

recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si 
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el 
porcentaje de ejecución disminuye.

• La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 
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86%

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones 
Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) 
y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.

Fondo 
Colombia 
Sostenible

Fondo 
Multidonante

(ONU)

Fondo de la 
Unión 

Europea

Fondo del 
Banco Mundial

% Recursos contratados/desembolsos

USD$ 38,5 US$ 84,6 EUR$ 89,6 US $7,1

USD$ 0 US$ 72,8 EUR$ 51,8 US $5,8

DESEMBOLSOS

CONTRATADO

Balance por Fondos de Cooperación

USD$ 0 US$ 61,1 EUR$ 17,7 US $2,5

PAGADO

USD$ 211 US$ 85,5 EUR$ 97,1 US $7,1

COMPROMISOS DE APORTES

0% 58% 82%

https://www.apccolombia.gov.co/mini-site-colombia-sostenible
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/banco-mundial
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Información adicional

Fondo Colombia en Paz

Procesos de selección

Contratación - SECOP

Fiduprevisora - Pagos e información adicional

Fondo Multidonante (ONU)

Fondo de la Unión EuropeaFondo Colombia Sostenible

Fondo del Banco Mundial

Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 

Mapa Cooperación

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/Fondo-Colombia-en-Paz.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
https://www.fondoposconflicto-onu.org/
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://www.apccolombia.gov.co/mini-site-colombia-sostenible
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/banco-mundial
http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/mapaI

