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Ejecución 
Presupuestal

Nota Técnica
• Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:

• Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
• Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
• Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
• Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.

• Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
• La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
• El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los 

recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si 
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el 
porcentaje de ejecución disminuye.
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% Recursos contratados/desembolsos
Balance Fondo Colombia en Paz

DESEMBOLSOS

CONTRATADO

PAGADO

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El gráfico presentan la relación de contratados y desembolsados.
(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.
(2) Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol convenio de proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos.
*El valor disminuye con respecto a la semana anterior debido al incremento de contratos terminados, cuyos saldos no ejecutados se disminuyen de los compromisos y 
pasan a la etapa de planeación.

PGN Aportes 
Privados (1)

Otros recursos 
públicos (2)

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

66%

1.159.070$  1.150.270$  1.500$  7.300$    

763.456$     754.656$     7.300$    

527.809$     526.309$     1.500$  -$           

1.500$  * *
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Recursos de PGN administrados por el FCP

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones
*Relación entre los recursos pagados y los contratados.
*El valor disminuye con respecto a la semana anterior debido al incremento de contratos terminados, cuyos saldos no ejecutados se disminuyen de 
los compromisos y pasan a la etapa de planeación

70%

*

Subcuentas Asignados Contratados Pagados

En proceso de 

planeación y 

estructuración

Sustitución de Cultivos $ 680.699 $ 433.518 $ 337.071 $ 247.182

ART- Programas de Desarrollo con 

Enfoque territorial
$ 200.754 $ 152.502 $ 51.592 $ 48.252

Reincorporación $ 121.907 $ 91.933 $ 91.933 $ 29.973

JEP $ 44.493 $ 23.761 $ 17.828 $ 20.732

Proyectos Productivos - ADR $ 28.880 $ 19.021 $ 7.824 $ 9.859

Primera Infancia $ 20.000 $ 5.311 $ 2.940 $ 14.689

Agencia Nacional de Tierras $ 18.281 $ 1.219 $ 843 $ 17.061

Funcionamiento $ 17.859 $ 12.167 $ 5.819 $ 5.692

Presidencia Posconflicto $ 7.688 $ 7.505 $ 4.190 $ 184

Sociedad de Activos Especiales $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 0

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.720 $ 1.271 $ 30

Contrapartidas de Cooperación $ 1.959 $ 0 $ 0 $ 1.959

TOTAL $ 1.150.270 $ 754.656 $ 526.309 $ 395.614*
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Aprobado el CONPES 3932 que define los lineamientos de articulación del Plan Marco de

Implementación del Acuerdo Final.

Finalizó fase de planeación en 108 veredas de Valledupar (Cesár) con la participación de 3.150

personas. A la fecha se ha logrado cerrar esta fase en 135 de los 170 municipios.

Realizada cualificación de 530 agentes educativos y comunitarios en recreación en primera infancia

en La Guajira y Caquetá.

Entregadas 428 hectáreas a comunidades negras y 73 títulos de propiedad a campesinos en La

Guajira. Beneficiarán 451 familias.

Realizada Feria Colombia Renace en Dabeiba (Antioquia) con la participación de 4.048 personas y 35

entidades del orden nacional, departamental y municipal.

Lanzada la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las

FARC.

Resultados recursos administrados por FCP
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Procesos 
de contratación
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

0
Procesos

Procesos

0 
procesos

Contratos

Contratos

Línea de tiempo – Procesos de Contratación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
Incluye recursos PGN, aportes privados ($1.500 millones de Fundapanaca) y otros recursos públicos ($7.300 millones de Cenit)

6.507$    

0,56%

2

25.164$    

2,17%

411

389.107$  

33,57%

39

738.292$  

63,70%

653
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura 
de invitación

Programa Sustitución de Cultivos Ilícitos $ 245.145 Dirección de Sustitución de Cultivos jul-18

Operador Logístico Municipal $ 23.256 ART jul-18

Beneficios económicos: proyectos productivos $ 19.320 ARN jul-18

Contratos de prestación de servicios $ 18.489 ART jul-18

Sistemas de Información JEP $ 17.527 JEP jul-18

Compra de tierras $ 12.000 ANT Por definir

Proyectos Productivos $ 9.859 Agencia de Desarrollo Rural jul-18

Renta Básica, asignaciones únicas de normalización, pensión 
y BEPS

$ 10.653 ARN jul-18

Pilotaje de modalidad familiar: educación Inicial en la zona 
rural y rural dispersa – Santa Rosa Sur, San pablo y 
Cantagallo, Bolívar

$ 4.091 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 3.937 ANT jul-18

Colecciones especializadas de literatura y salas de lectura 
para primera infancia

$ 3.780 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

1000 primeros días de vida $ 2.866 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 2.640 JEP jul-18

Auditoría externa $ 2.100 FCP jul-18

Interventoría Café - Semilla $2.036 Dirección de Sustitución de Cultivos jul-18

389.107$      
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones

389.107$      

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura 
de invitación

Seguridad Alimentaria $ 1.959 FAO/COOPERACIÓN Por definir

Cuerpo sonoro: expresiones artísticas y primera infancia $ 1.129 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Viáticos y gastos de viaje $ 1.124 ANT jul-18

Comisión Fiduciaria $ 1.123 FCP jul-18

Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida 
saludable: MEMO”

$ 1.110 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Apoyo a la supervisión e interventoría de la experiencia de 
implementación del PMI PI 

$ 833 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 719 FCP jul-18

Operación logística $ 500 JEP Por definir

Transparencia $ 450 FCP jul-18

Viáticos y gastos de viaje $ 412 FCP jul-18

Programa de seguros $ 298 FCP jul-18

Apoyo para la garantía registro civil de niños y niñas $ 295 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Portal web FCP $ 280 FCP jul-18

Contratos de prestación de servicios $ 255 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Análisis comparativo recursos CONPES primera infancia $ 210 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 184 DAPRE jul-18
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones

Nombre Corto Valor Observaciones

Crédito Colombia Sostenible $60.000 Crédito firmado. Reglamento operativo aprobado el 19 de junio.

389.107$      

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura 
de invitación

Operación servicios TIC $ 177 FCP jul-18

Documentación del PMI PI en territorios PDET $ 120 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Papelería $ 100 FCP jul-18

Servicios de telefonía móvil y datos celulares $ 47 JEP Por definir

Por asignar Colombia Sostenible $ 30 DAPRE Por definir

Adecuaciones menores $ 19 JEP jul-18

Servicio integral de aseo y cafetería $ 18 FCP jul-18

Servicios de mantenimiento $ 15 FCP jul-18

Total $ 389.107
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 

informe final de 

evaluación

Interventoría PIC II ART $ 5.210
1. Consorcio Interventorias para la Paz.

2. Consorcio Cipa-INARCONST. 

3. GOC sucursal Colombia

23 de julio de 2018

Estrategia y pauta ART $ 1.297

1. Rafael Poveda Televisión S.A.S.

2. Brújula Comunicaciones

3. UT Renovación 2018

4. Big Media Publicidad S.A.S.

5. Inversiones Inrai Ltda.

18 de julio de 2018

6.507$         

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Ejecución 
de contratos

Nota Técnica
• La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en 

ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas. 
• Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el 

valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera 
del contrato.

• El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$433.488

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias 

Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos
Banco Agrario

BAC 

002
$235.784

Nov 2017

Nov 2018
88%

Continuidad esfuerzo de sustitución 

voluntaria y concentrada del cultivo 
UNODC AF 002 $122.355

Dic 2017

Dic 2018
56%

Sustitución voluntaria y concentrada 

del cultivos
UNODC AF 001 $60.000

Sep 2017

Oct 2018
100%

Promoción del cultivo del café para 

las familias del Prog. Nal. de 

Sustitución de Cultivos

Federación 

Nalcional de 

Cafeteros

760-18 $14.280
Ene 2018

Oct 2018
10%

Mano de obra no calificada en cacao 

con población de los ETCR
Ecomún 771-18 $880

Ene 2018

Oct 2018
22%

Viáticos y gastos de viaje N/A N/A $31 N/A 61%

Prestación de Servicios Persona 

Natural
2 N/A $159

Ene 2018

Jul 2018
53%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

78%

738.292$       

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$156.360

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Estructurar, diseñar, 

y ejecutar las 

acciones para la 

implementación de 

la Estrategia de 

Proyectos de 

Pequeña 

Infraestructura 

Social y 

Comunitaria - PIC II 

Federación de Cafeteros de Colombia – Alta 

Patía y Norte del Cauca
455-18 $16.467

Ene 2018

Oct 2018

30%

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $14.959 30%

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $14.772 30%

Putumayo: Unión Temporal Guanga 534-18 $10.993 30%

Federación de Cafeteros de Colombia –

Pacífico y Frontera Nariñense
456-18 $7.319 30%

Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 30%

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $5.641 30%

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 30%

Consorcio Constructora Maticces P&B y 

Fundacovi
409-18 $3.762 30%

Corporación Prohaciendo 542-18 $1.868 30%

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.244 0%

Operador Logístico 

PDET
Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $46.521

Nov 2017

Jul 2018
31%

Mejoramiento Vial
Cenit Trasporte y Logística de Hidrocarburos 

S.A.S

Convenio 

Marco 001-17
$5.991*

Jul 2018

Dic 2019
0%

Prestación de 

Servicios Persona 

Natural

365 (2018) N/A $9.781
Oct 2017

Ago 2018
65%

75 (2017) N/A $2.159
Dic 2017

Jul 2018

Fuente: Fondo Colombia en 
Paz. Cifras en millones.
* Otros recursos Públicos.

33%

738.292$       

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019351
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$5.151

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

% 

Ejecución 

Financiera

Fortalecimiento de la gestión territorial 

entorno al desarrollo de la Política de 

la Primera Infancia “De cero a 

Siempre”

Save the

Children
540-18 $3.285

Ene 2018

Jul 2018
60%

Implementación del proceso de 

cualificación “Mandalavida” en los 

municipios priorizados

Fundación 

Promoción y 

Gestión Social

782-18 $1.089
Mar 2018

Jul 2018
30%

Prestación de Servicios Persona 

Natural

6 (2017) N/A $225
Oct 2017

Jul 2018
62%

14 (2018) N/A $551
Ene 2018

Jul 2018
Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones

55%

738.292$       

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$10.255

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*El porcentaje ejecutado disminuye debido a la 
incorporación de adiciones a contratos existentes de 
prestación de servicios.

75%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Alquiler de Vehículos
Union Temporal Convencionales 

Blindados 2018
788-18 $1.372

Mar 2018

Ago 2018
36%

Adecuación y suministro del 

cableado estructurado
SICMES SAS 794-18 $ 614

Mayo 2018

Julio 2018
0%

Arquitectura de tecnologías de la 

información y analítica
Universidad de los Andes 402-18 $597

Ene 2018

Ago 2018
0%

Vigilancia y seguridad privada Unión Temporal L&K 793-18 $575
May 2018

Nov 2018
15%

Arrendamiento de computadores
UNIPAR alquiler de 

computadores S.A.
791 $323

Abr 2018

Dic 2018
0%

Obras de adecuaciones menores 

inmueble Edificio Torre Squadra
Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $100

Mar 2018

Jul 2018
0%

Servicios de cableado dedicado, 

telefonía IP y televisión
IFX Networks Colombia SAS 796-18 $250

May 2018

May 2019 
0%

Prestar el servicio integral de 

impresión, suministro y soporte
Copy Solutions LTDA 795-18 $48

May 2018

Oct 2018
0%

Adecuaciones menores N/A N/A $ 6
Jun 2018

Ago 2018
100%

Prestación de Servicios Persona 

Natural
106 N/A $6.370

Ene 2018

Sep 2018
59%

738.292$       

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 13

02 al 06 de julio 2018

C
O

N
TR

A
P
A

R
TI

D
A

S
 D

E
 C

O
O

P
E
R

A
C

IÓ
N

 

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$1.309

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación

% 

Ejecución 

Financiera

Proyectos relacionados con 

la reforma rural integral y 

sustitucion voluntaria de 

cultivos en municipios 

priorizados y de interés para 

las partes

Cenit Trasporte y 

Logística de 

Hidrocarburos S.A.S

Convenio 

Marco 001-

17

$1.309*
Dic 2017

Dic 2019
0%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
* Otros recursos Públicos.

0%

738.292$       

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019351
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

$6.833

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Oportunidades de 

negocios proyectos 

productivos

Propaís 403-18 $3.000
Ene 2018

Jul 2018
90%

Plan de medios acuerdo 

de paz

J. Walter Thompson 

Colombia S.A.S.
558-18 $2.790

Dic 2017

Jul 2018
17%

Formación en desminado 

humanitario

Asociación Campaña 

contra Minas CCCM
616-2018 $991

Ene 2018

Nov 2018
30%

Prestación de Servicios 

Persona Natural
1 N/A $53

Ene 2018

Jul 2018
66%

56%

738.292$       

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones

$2.659

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Estructuración de 

Proyectos Productivos 

(Nariño, Cauca y

Putumayo)

ECONOMIA Urbana Ltda 786 $505
May 2018

Nov 2018
45%

Estructuración de 

Proyectos Productivos 

(Caribe, Bajo Cauca y 

Catatumbo)

Consorcio Desarrollo 

rural 2018
784 $503

May 2018

Nov 2018
45%

Estructuración de 

Proyectos Productivos 

(Oriente)

Consorcio Desarrollo 

rural 2018
787 $503

May 2018

Nov 2018
45%

Estructuración de 

Proyectos Productivos 

(Choco - Urabá)

OPTIM Consult SAS 785 $497
May 2018

Nov 2018
45%

Estructuración de 

Proyectos Productivos 

(Andina)

Consorcio Escuela 

Galán - JPC
783 $490

May 2018

Nov 2018
45%

Prestación de Servicios 

Persona Natural
1 N/A $162

Ene 2018

Sep 2018
53%

47%

738.292$       

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Subcuenta Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

ARN

Pagos de Renta Básica –

Reincorporación pensión y BEPS
Banco Agrario

BAC 

001
$87.438

Abr 2018 

Dic 2018 
100%

Beneficios económicos: proyectos 

productivos
N/A N/A $680

Jun 2018

Dic 2018
100%

SAE Sociedad de Activos Especiales SAE 059 $5.000 Dic 2020 100%

ANT
Prestación de Servicios Persona 

Natural - ANT
39 - $1.216

Ene 2018 

Jun 2018
69%

TOTAL $94.335

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones

738.292$       

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$8.881

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Comisión fiduciaria –

Fiduprevisora
Fiduprevisora 001 $3.800

Abr 2018 

Dic 2018 
0%

Tecnologías de la información Itelcom 765-18 $1.423
Ene 2018 

Dic 2018
34%

Arriendo sede 
Juan Gaviria 

Restrepo & Cia.
397-18 $778

Ene 2018 

Dic 2018
48%

Aseo y cafetería Eminser S.A.S. 781-18 $60
Mar 2018 

Dic 2018
21%

Servicios Públicos N/A N/A $56
Ene 2018 

Dic 2018
30%

Gastos varios N/A N/A $14
Ene 2018 

Dic 2018
62%

Viáticos N/A N/A $14
Ene 2018 

Dic 2018
100%

Equipo Unidad Técnica 12 N/A $2.735
Ene 2018 

Dic 2018
60%

48%

738.292$       

http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$19.021

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Transferencia de tecnología a 

los productores beneficiarios 

del Prog. Nal. – Semillas

Corpoica 561-18 $9.825
Ene 2018

Feb 2019
35%

Cultivo de cacao en zonas 

afectadas por cultivo ilícitos
Fedecacao 123-17 $8.733

Nov 2017

Sep 2018
50%

Interventoría cacao en 

programas de sustitución de 

cultivos

Fundación 

Preservar Colombia
792-18 $463

Jun 2018

Ene 2019
0%

41%

738.292$       

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 13

02 al 06 de julio 2018

C
O

N
TR

A
TO

S
 T

E
R

M
IN

A
D

O
S

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones  /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Subcuenta Contratista # Contrato Valor * Terminación

JEP Juan Gaviria Restrepo & Cia. 572-17 $11.740 jun-18

Reincorporación Fundapanaca 550 $ 5.000 mar-18

PDET 283 Prestaciones de Servicios Persona Natural - $ 2.133 jun-18

JEP 59 Prestaciones de Servicios Persona Natural - $1.609 jun-18

Funcionamiento Fiducoldex 124-17 $1.536 mar-18

Funcionamiento 22 Prestaciones de Servicios Persona Natural - $ 532 jun-18

Funcionamiento Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334 $ 400 dic-17

Presidencia 

Posconflicto
14 Prestaciones de Servicios Persona Natural

$ 371
jun-18

Reincorporación ALECOP S Coop. Sucursal Colombia 617-2018 $ 315 jun-18

Presidencia 

Posconflicto
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $213 jun 2018

Funcionamiento Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4 $ 212 ene-18

Funcionamiento De Vivero & Asociados 33-18 $163 may-18

Primera Infancia 9 Prestaciones de servicios Persona Natural - $160 jun-18

JEP Aon NA $156 jun-18

Funcionamiento De Vivero & Asociados S.A. 3 $ 117 dic-17

25.164$         

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones  /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Subcuenta Contratista # Contrato Valor * Terminación
Funcionamiento Synersis 541-18 $ 96 abr-18

Funcionamiento Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18

Presidencia 

Posconflicto
Dattis Comunicaciones S.A.S.

565 $ 71
dic-17

Colombia Sostenible 3 Prestación de Servicios Persona Natural - $61 jun-18

Funcionamiento Armtrans Ltda. 121 $ 41 dic-17

Funcionamiento Arquiredes Construcciones S.A.S. 122 $ 35 nov-17

Funcionamiento Arquiredes Construcciones S.A.S. 335 $ 33 nov-17

Sustitución 1 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 29 dic-17

Funcionamiento Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125 $ 21 dic-17

Presidencia 

Posconflicto
Salamarquez S.A.S. 559

$ 16
dic-17

Funcionamiento Rumbos S.A.S. 790-18 $15 may-18

Funcionamiento ABM Comercializadora S.A.S. 126 $ 6 dic-17

ANT 1 Prestación de Servicios Persona Natural 739 $3 feb-18

25.164$         

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8057508
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Fondos de 
Cooperación

Nota Técnica
• Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:

• Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
• Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
• Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
• Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.

• Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
• La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
• El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los 

recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si 
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el 
porcentaje de ejecución disminuye.

• La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 
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83%

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones 
Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos 
efectivamente suscritos.

Fondo 

Colombia 

Sostenible

Fondo 

Multidonante

(ONU)

Fondo de la 

Unión 

Europea

Fondo del 

Banco 

Mundial

% Recursos contratados/desembolsos

USD$ 38,5 US$ 82,7 EUR$ 89,6 US $7,1

USD$ 0 US$ 68,4 EUR$ 51,1 US $5,8

DESEMBOLSOS

CONTRATADO

Balance por Fondos de Cooperación

USD$ 0 US$ 58,1 EUR$ 17,7 US $2,5

PAGADO

USD$ 211 US$ 85,5 EUR$ 96,4 US $7,1

COMPROMISOS DE APORTES

0% 57% 82%
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Resultados Fondos de Cooperación

461 m2 despejados de sospecha de minas antipersonal en San Vicente del Caguán

(Caquetá), beneficiando a más de 200 personas. Continúa despeje en demás municipios y

entrenamiento de 23 excombatientes con Humanicemos DH.

547 iniciativas formuladas para los niños, niñas y adolescentes de en los municipios

focalizados de ‘Mi Futuro es Hoy’, proyecto de prevención de reclutamiento infantil.

Entregados 73 kits (filtro de agua + tanque de almacenamiento) en zona de influencia de

la ETCR en Puerto Asís (Putumayo), beneficiando a 306 personas con recursos del Fondo

Multidonante ONU.

25 madres, padres y cuidadores del resguardo indígena El Vigía en Arauquita (Arauca)

fueron capacitados en nutrición infantil en el marco del proyecto ‘Salud para la Paz’.

Lanzado proyecto de Enfoque de Género en la Policía que se implementará en 7

municipios. Mejorará las medidas de protección frente a fenómenos de violencia de

género para más de 200.000 personas y 1.602 excombatientes.
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Información adicional

Fondo Colombia en Paz

Procesos de selección

Contratación - SECOP

Fiduprevisora - Pagos e información adicional

Fondo Multidonante (ONU)

Fondo de la Unión EuropeaFondo Colombia Sostenible

Fondo del Banco Mundial

Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 

Mapa Cooperación  

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/Fondo-Colombia-en-Paz.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
https://www.fondoposconflicto-onu.org/
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://www.apccolombia.gov.co/mini-site-colombia-sostenible
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/banco-mundial
http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/mapaI

