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Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por
cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según
necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total
de ejecución presupuestales.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o
componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de
contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y
se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial

Primera infancia

Sustitución de Cultivos

Presidencia 
Posconflicto

Jurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible
BID

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por $886 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia

PGN

Otros 
recursos

(1)

Balance por fuentes de recursos 
administrados por el FCP

TOTAL

$ 1.668.950 $ 1.654.583 $ 14.368

$ 1.103.615 $ 1.090.992

$ 934.004 $ 928.397

$ 12.623

$ 5.606
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y 
asignación presupuestal.

*

**
**Ejecución y Disponibilidad

Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución 
Presupuestal

Total Disponibilidad 
Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 970.252 $ 631.138 65% $ 339.115 35%

Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)

$ 407.634 $ 209.092 51% $ 198.542 49%

Reincorporación $ 171.229 $ 164.193 96% $ 7.036 4%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.493 $ 41.606 94% $ 2.887 6%

Primera Infancia $ 20.552 $ 18.541 90% $ 2.010 10%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 4.618 $ 4.618 100% $ 0 0%

Funcionamiento $ 28.138 $ 18.447 66% $ 9.691 34%

Presidencia Posconflicto $ 14.285 $ 8.230 58% $ 6.054 42%

Sociedad de Activos Especiales 
(SAE)

$ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.750 100% $ 0 0%

TOTAL $ 1.668.950 $ 1.103.615 66% $ 565.336 34%

66%
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y 
recursos comprometidos.

*

**
**

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 631.138 $ 600.241 95% $ 30.896 5%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 209.092 $ 109.621 52% $ 99.471 48%

Reincorporación $ 164.193 $ 163.659 100% $ 534 0%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 41.606 $ 24.903 60% $ 16.703 40%

Primera Infancia $ 18.541 $ 4.953 27% $ 13.588 73%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 4.618 $ 2.804 61% $ 1.814 39%

Funcionamiento $ 18.447 $ 12.851 70% $ 5.595 30%

Presidencia Posconflicto $ 8.230 $ 7.233 88% $ 997 12%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.738 100% $ 12 0%

TOTAL $ 1.103.615 $ 934.004 85% $ 169.611 15%

85%
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Procesos

Procesos

Contratos

Contratos

Línea del Tiempo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$  15.153 

0,91%

2

$  -

0,00%

0

$ 610.978 

36,61%

31

$ 840.821 

50,38%

74

$ 201.998 

12,10%

1289

$  -

0,00%

0
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Sustitución de Cultivos

Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos – PNIS.

Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución
de Cultivos Ilícitos de Presidencia

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

-$       -$       $ 339.504 -$       $  500.604 $  130.144
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar $ 339.115
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Interventoría Fedecacao $ 320
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Contratos de Prestación de Servicios $ 60
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Tiquetes Aéreos $ 9
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$  339.504 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

SU
ST

IT
U

C
IÓ

N
 D

E 
C

U
LT

IV
O

S

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$500.604*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Prog. 
Nal. de Sustitución de Cultivos

Banco 
Agrario

BAC 002 $405.267*
Nov 2017
Mar 2019

97%

Sustitución voluntaria y concentrada de 
cultivos

UNODC AF 001 $60.000
Sep 2017
Jul 2019

100%

Promoción del cultivo del café para las 
familias del Prog. Nal. de Sustitución de 
Cultivos

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

760-18 $14.280
Ene 2018
Ene 2020

10%

Transferencia de tecnología a los 
productores beneficiarios del Prog. Nal. –
Semillas

Corpoica 561-18 $9.825
Ene 2018
Feb 2019

70%

Cultivo de cacao en zonas afectadas por 
cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $9.791
Nov 2017
Oct 2019

73%

Mano de obra no calificada en cacao con 
población de los ETCR

Ecomún 771-18 $880
Ene 2018
Oct 2019

88%

Interventoría cacao en programas de 
sustitución de cultivos

Fundación 
Preservar 
Colombia

792-18 $463
Jun 2018
Feb 2019

95%

Prestación de Servicios Persona Natural 1 (2018) N/A $75
Ago 2018
Mar 2019

78%

Viáticos y gastos de viaje N/A N/A $24 N/A 87%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Aumenta el valor en ejecución debido al pago a familias por 
sustitución de cultivos ilícitos

95%

$  500.604

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

UNODC AF 002 $129.855 dic-19
En proceso de 

liquidación
5 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $289 dic-18
En proceso de 

liquidación

$ 130.144

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
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Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de
Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       $ 229.173 $  159.113 -$       $  19.348
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Por asignar ART $ 198.542 ART Por definir

Unión Temporal Urabá en 
desarrollo

$ 7.371 ART Por definir

Consorcio Infraestructura 
Sostenible

$ 7.312 ART Por definir

Adición contrato Carvajal $ 4.701 ART Por definir

Consorcio Caguán 2018 $ 4.595 ART Por definir

Unión Temporal Guanga $ 2.894 ART Por definir

Unión Temporal Renacer 2017 $ 2.783 ART Por definir

Corporación para la promoción del 
Desarrollo Rural y Agroindustrial

$ 891 ART Por definir

Contratos de prestación de 
servicios

$ 85 ART Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$    229.173 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

$159.113*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Operador Logístico Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $51.448 Nov17 - Feb 19 92%

Estructurar, diseñar, 
y ejecutar las 
acciones para la 
implementación de 
la Estrategia de 
Proyectos de 
Pequeña 
Infraestructura 
Social y Comunitaria 
- PIC II 

Federación de Cafeteros de Colombia
– Alta Patía y Norte del Cauca

455-18 $16.467 Feb18 - Jul19 30%

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $14.959 Feb18 - Feb19 60%
Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $14.772 Mar18 - Feb19 60%
Putumayo: Unión Temporal Guanga 534-18 $13.238 Feb18 -May19 51%
Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 Feb18 - Feb19 60%
Federación de Cafeteros de Colombia 
– Pacífico y Frontera Nariñense

456-18 $8.769 May18 - May19 25%

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $5.641 Feb18 - Feb19 60%
Consorcio Constructora Maticces
P&B y Fundacovi

409-18 $5.612 Feb18 - May19 48%

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 Feb18 - Feb19 30%
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 Feb18 – May19 20%

Interventoría PIC II
Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $ 4.547 Dic18 – Sep19 0%

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $ 4.252 Ene19 – Oct19 0%

Prestación de 
Servicios

25 OPS N/A $520 Nov18 - Jun19 52%

Estabilización Social BMC S.A. – BMC EXCHANGE 2-19 $1.036 Feb19 – Nov19 0%
Plan de 
Comunicaciones

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990 Ago18 - Jul19 0%

Viáticos Viáticos N/A $120 Nov18 – Mar19 32%

Gastos Varios Gastos Varios N/A $10 Nov17 - Mar19 100%

61%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos 
/  * El valor en ejecución disminuye debido a la terminación del 
Contrato 542-18 y 54 OPS

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$  159.113 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

815 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $17.315 feb-19
En proceso de 

liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $1.868 feb19
En proceso de 

liquidación

3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $164 jul-18 Liquidado

$  19.348 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
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Reincorporación

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(3) Fin del Conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 7.044 $  158.135 $  6.050
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ARN $ 7.036 ARN Por definir

Cooperativa Multiactiva de 
Emprendedores del Campo Colombiano

$ 8 ARN Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  7.044 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

R
EI

N
C

O
R

PO
R

A
C

IÓ
N

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio –

Terminación

%
Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta 
Básica, 
Asignaciones 
Únicas

Banco Agrario BAC 001 $137.888
Abr 2018 
Feb 2019 

100%

Pagos de pensión y 
BEPS

N/A N/A $15.929
Abr 2018 
Feb 2019

100%

Beneficios 
económicos: 
proyectos 
productivos

N/A N/A $3.792
Jun 2018
Feb 2019

100%

Estabilización 
Social

BMC S.A. – BMC 
EXCHANGE

2-19 $526
Feb 2019
Nov 2019

0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$158.135

EJECUCIÓN

98%

$  158.135

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18
En proceso de 

liquidación

ALECOP S Coop. Sucursal 
Colombia 

617-18 $1.050 jun-18
En proceso de 

liquidación

$  6.050

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988
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Jurisdicción Especial 
de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       $ 2.887 $ 2.820 $  23.632 -$       $ 15.153 
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar JEP $ 2.887 JEP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 2.887 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de cierre de recepción de propuestas de 
acuerdo con la Adenda No. 1 a la Convocatoria Pública No. 01 de 
2019

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Sistema de Gestión 
Judicial

JEP $ 9.708 15 de marzo de 2019

Gestión Documental JEP $ 5.446 22 de febrero de 2019*

$ 15.153

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-n-02-de-2019-fcp/575/24
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Pública-025-2019-FCP/567/24


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$2.820

EJECUCIÓN

94%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Vigilancia y seguridad privada U.T. L&K 793-18 $798
May 2018
Feb 2019

96%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

4 (2018) N/A $335
Ago 2018
Ago 2019

23%

Sistemas de información
Password Consulting
Services S.A.S.

897-18 $584
Ene 2019
Jun 2019

0%

Arrendamiento de 
computadores

UNIPAR alquiler de 
computadores S.A.

791-18 $485
Abr 2018
Mar 2019

94%

Servicios de cableado 
dedicado, telefonía IP y 
televisión

IFX Networks Colombia 
SAS

796-18 $250
May 2018
May 2019 

48%

Servicio de Impresión Solution Copy Ltda. 1082-18 $200
Nov 2018
Mar 2019

32%

Viáticos N/A N/A $80
Oct 2018
Mar 2019

71%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82
Jun 2018
Feb 2019

94%

Servicios Públicos N/A N/A $6
Jun 2018
Dic 2018

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de 
pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  2.820 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18
En proceso de 

liquidación

173 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 7.779 dic-18
En proceso de 

liquidación
U.T. Convencionales Blindados 
2018

788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado

42 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 1.241 nov-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18
En proceso de 

liquidación

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18
En proceso de 

liquidación

Universidad de los Andes 402-18 $ 597 Nov-18
En proceso de 

liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18
En proceso de 

liquidación

Solution Copy Ltda. 795-18 $ 72 dic-18
En proceso de 

liquidación

$  23.632 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Primera Infancia

Apoyar las acciones de atención integral a la
Primera Infancia.

Consejería Presidencial para la Primera
Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 15.079 $    5.182 $ 290



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación 
Inicial en la zona rural y rural dispersa. 
Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo - Bolívar

$ 4.037
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Adquisición y distribución de la colección 
especializada de literatura y salas de 
lectura en los 170 municipios 

$ 3.741
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Implementación oferta complementaria 
“Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 
días de vida”, en municipios PDET

$ 2.757
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Por asignar Primera Infancia $ 2.010
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones 
artísticas y primera infancia” en 28 
municipios PDET 

$ 1.113
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Cualificación de las estrategias “Cuidarte” 
y “Hábitos de vida saludable: MEMO”

$ 1.048
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 373
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  15.079 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$ 290

EJECUCIÓN

91%
Nombre corto Contratista # Contrato Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

4 N/A $290
Ene 2019
Dic 2019

4%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de 
pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  290 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Save the Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado

Fundación Promoción y 
Gestión Social

782-18 $1.089 ago-18
En proceso de 

liquidación

11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $312 sep-18
En proceso de 

liquidación
18 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $583 oct-18 Liquidado

$  5.182 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Agencia Nacional de 
Tierras

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       $ 1.186 -$       $ 549 $ 2.884



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

A
G

EN
C

IA
 N

A
C

IO
N

A
L 

D
E 

TI
ER

R
A

S

$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Contratos de prestación de servicios $ 821 ANT Por definir

Tiquetes Aéreos $ 364 ANT Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.186 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Gastos de Viajes N/A N/A $549
Jun 2018
Dic 2018

1%

Gastos Varios N/A N/A $0,17
Nov 2017
Mar 2018

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de 
pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$549

EJECUCIÓN

82%

$ 549



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

88 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $2.881 dic-18
En proceso de 

liquidación
1 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $3 jul-18 Liquidado

$ 2.884 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Funcionamiento

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       $  4.244 $ 10.050 -$       $ 13.844 -$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Funcionamiento $ 9.691 FCP Por definir

UT ITELCOM $ 310 FCP Por definir

Gestión Documental $ 42 FCP Por definir

Suministro de Comunicaciones $ 6 FCP Por definir

Adición Eminser $ 1 FCP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  10.050



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$13.844

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Equipo Unidad Técnica N/A N/A $ 5.270 Ene18 -Mar19 48%

Comisión fiduciaria –
Fiduprevisora

Fiduprevisora 001-18 $ 4.164 Abr18-Mar19 75%

Auditoría Ernst & Young N/A $ 1.397 Jun18-Mar19 100%

Tecnologías de la 
información 

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 1.599 Feb18-Mar19 91%

Auditoría Ernst & Young 1093-18 $ 605 Ene19-Jul19 0%

Arrendamiento
Tecnología 
Inmobiliaria S.A.

1085A-18 $ 564 Dic18-Dic20 7%

Viáticos N/A N/A $ 70 Ene18-Mar19 31%

Aseo y cafetería Eminser S.A.S. 781-18 $ 60 Mar18-Feb19 75%

Servicios Públicos N/A N/A $ 39 Ene18-Mar19 100%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $29 Feb19-Dic19 0%

Gastos Reembolsables N/A N/A $ 18 Mar18-Mar19 0%

Gastos varios N/A N/A $ 17 Ene18-Mar19 81%

Pago de Nómina
PEC Servicios 
Especializados Ltda.

896-18 $ 7 Ago18-Mar19 61%

Gastos Admin. y de 
Operación

N/A N/A $ 5 Dic 2018 100%

71%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  13.844 

http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 622 jun-18 En proceso de liquidación

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado
De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado
Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 En proceso de liquidación

2 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 54 nov-18 Liquidado

Armtrans Ltda. 121-17 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación

Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 En proceso de liquidación

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

$ 4.244

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Presidencia Posconflicto

Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería
para el Posconflicto.

Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el
Posconflicto.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $  7.764 $ 6.054 $ 466 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Presidencia Posconflicto $ 6.054 DAPRE Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 6.054 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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$ 466

EJECUCIÓN

88%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

7 N/A $464
Dic 2018
Dic 2019

13%

Viáticos N/A N/A $2
Ene 2019
Mar 2019

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  466 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia 
S.A.S.

558-18 $ 2.790 jul-18
En proceso de 

liquidación
Asociación Campaña Colombiana 
Contra Minas – CCCM

616-18 $ 991 nov-18
En proceso de 

liquidación

19 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 640 ago-18
En proceso de 

liquidación

Brújula Comunicaciones 
Estratégicas S.A.S.

532-18 $ 266 jul-18
En proceso de 

liquidación

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 559-17 $ 16 dic-17
En proceso de 

liquidación

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado

$  7.764 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Sociedad de Activos 
Especiales

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados por
las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$               -$       -$       -$       -$             $ 5.000 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sociedad de Activos Especiales SAE 059 $5.000 Dic 2020 100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de 
pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$5.000

EJECUCIÓN

100%

$  5.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 44
04 al 08 de febrero de 2019

Colombia Sostenible

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a
desarrollar en asocio con el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       $  2.750-$       
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 
2018

784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM Consult SAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 252 jun-18
En proceso de 

liquidación

$  2.750 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630
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Fondos de 
Cooperación

Nota Técnica
• La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 
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Nombre: Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I
Sede: Nueva York

Objetivo: 

Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación
temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.
Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al
desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el
conflicto y su desarrollo económico.

Duración: Febrero 2016 - Noviembre 2018

Donantes:
Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda,
Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de
la Paz de la ONU, Global Aceleration Instrument y Fondo ODS

Gobernanza:
Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1
privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.

Presupuesto Total
(USD):

$ 85.668.040

En ejecución (USD): $ 80.9 millones

Gastos 
administrativos

$3.064.073

Ventanas de 
implementación

Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD,
UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc.
Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral
Social, etc.
*La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF

USD

85.668.040

USD       0

USD 85.668.040 

Desembolsados al Fondo

Contribuciones pendientes

Total movilizado
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109
Proyectos aprobados 

por USD $80.9 M
(2016, 2017 y 2018)

Donante

Alemania

Contribuciones

USD 7.295.170

Canadá USD 15.229.371

Fondo Consolidación de Paz, 

ONU

USD 15.000.000

Women’s peace and humanitarian 

Fund

USD 2.000.000

Irlanda USD 887.586

Reino Unido USD 19.961.745

Noruega USD 9.634.950

Suecia USD 9.492.667

Suiza USD 3.090.580 

SDG Fund USD 1.500.000

Nueva Zelanda USD 140.605

Cooperación Catalana USD 363.245 

Portugal USD 72.120

Emiratos Árabes Unidos USD 1.000.000
Total: USD 85.668.040 

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.
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USD
29.592.761

USD  5.082.231

USD 24.510.530

Desembolsados al Fondo

Contribuciones pendientes

Nombre:
Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase
II

Sede: Nueva York

Objetivo: 

La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y
territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del
Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos:
1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional,
y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.

Duración Diciembre 2018- Diciembre 2022

Donantes:
Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo
para la Consolidación de la Paz.

Gobernanza:
Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en
Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1
EUTF, 1 BID.

Presupuesto Total 
(USD):

$ 29.592.761

Presupuesto en 
ejecución (USD):

$ -

Ventanas de 
implementación

Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental /
Privados.
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.

Donante Contribuciones Compromisos

Reino Unido USD 5.092.400

Chile USD 100.000

Alemania USD 9.052.800 USD 2.275.313

Irlanda USD 281.826

Noruega USD 9.290.422

Corea USD 500.000

Fondo Consolidación de la Paz   USD 193.082 USD 2.806.918
Total: USD 24.510.530 USD 5.082.231
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Nombre: Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial

Sede: Washington

Objetivo: 

Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la
información, experiencias globales y financiación para
apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son:
Infraestructura social, desmovilización y reintegración y
reparación colectiva para las víctimas

Duración: 2014-2019
Donantes: Banco Mundial y Suecia

Gobernanza:
APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de
Suecia

Presupuesto total 
(dólares):

$ 7.100.000

Presupuesto de 
ejecución (dólares):

$ 6.860.000

Saldo disponible 
(dólares):

$ 240.000

Banco Mundial

para la Paz y el

Posconflicto

USD 7.100.000 

Presupuesto total 

USD 7.100.000 

USD 0

Contribuciones pendientes 

Desembolsados al Fondo
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5
Proyectos aprobados

Banco Mundial

Recursos Registrados

USD 4.000.000

Suecia USD 3.100.000

Total USD7.100.000

Donante

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo para la Paz y el Posconflicto
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Fondo Europeo 

para la Paz

EUR   5.414.590

EUR

118.461.000

EUR

113.047.000

Presupuesto Total

Desembolsados al Fondo

Contribuciones pendientes

Nombre: Fondo Europeo para la Paz

Sede: Bélgica

Objetivo: 

Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz
entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población
colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado.
Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos
enfoques transversales: género y derechos humanos

Duración 2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos)

Donantes:
Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Holanda,
Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO

Gobernanza: Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.

Presupuesto Total (euros): 113.047.000

Presupuesto en ejecución: 61.309.616

Monto Proyectos en fase 
administrativa*:

14.607.301

Saldo disponible: 34.130.083

Gastos Administrativos: 3.000.000

Contribuciones pendientes 
desembolso:

5.414.590

Anuncios:
- España: € 3M. - Alemania: € 3M - República Checa: €10.000 
- Chile: USD 100.000
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Fondo Europeo 
para la Paz

23
Proyectos en ejecución 

por un total de 

61,3 Millones de Euros

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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Nombre: Fondo Colombia Sostenible

Sede: Washington

Objetivo: 
Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones
de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de
capacidades a nivel local

Duración: 2017-2032
Donantes: Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza

Gobernanza:
Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz,
MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.

Presupuesto total 
(dólares):

$ 208.750.000

Presupuesto en 
ejecución (dólares):

$ 8.540.000

BID Colombia  
Sostenible

USD 208.750.000

Presupuesto total 

USD  190.174.563

USD  18.575.437 

Desembolsados al Fondo

Contribuciones pendientes 
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo Colombia Sostenible – Proyectos en ejecución 2018-2020 ( líneas de trabajo 2018) 

Objeto
Monto aportado por la 

Facilidad
Proyecto “Apoyo al Portafolio de Proyectos REDD+ en el 
Chocó Biogeográfico” con el Fondo Acción y MADS

US$ 3.35 Millones

Proyecto Monitoreo, Reporte y Verificación del Sector de 
Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) 
en Colombia con IDEAM y Patrimonio Natural

US$ 2.99 Millones

Proyecto Restauración y Conservación de Ecosistemas del 
Parque La Macarena con WWF y PNN

US$700.000

Proyecto Gobernanza Forestal con WWF y MADS US$ 1.5 Millones


