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Ejecucion
Presupuestal

Nota Técnica
. Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecucion presupuestal y de cooperacion:
. Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarian a cada uno de los Fondos.
. Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
. Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
. Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos segin su avance.
. Los términos fueron homologados en esta seccidn para hacer mas facil su lectura.
. La relacidon porcentual presentada en los graficos varia segln diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relacidn obedece el grafico.
. El porcentaje de ejecuciéon medido a través de la relacion entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los
recursos comprometidos a través de la suscripcion de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el
porcentaje de ejecucidon disminuye.
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Balance Fondo Colombia en Paz

]
% Recursos confratados/desembolsos

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

68% o
PGN Aportes ros recursos
Privados (1) publicos (2)

$1.150.270 $1.500 $7.300

DESEMBOLSOS [ st B Y Ao r/o

CONTRATADO [N £ 1311 S 777.799 $1.500 $7.300

$ 1.500 )

PAGADO S 586.813 $ 585.313

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El grafico presentan la relacién de contratados y desembolsados.
(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca — convenio Formacién en lineas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporacion.
(2) Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.
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Recursos de PGN administrados por el FCP

@*

Pagados

En proceso de
planeacion y
estructuracion

Subcuentas Contratados

Asignados

Sustitucion de Cultivos $ 680.699 $445741 | $378.993 $234.959
?eRr'rIi';OI:iI;gramas de Desarrollo con Enfoque $ 200.754 $ 155.771 $54.013 $ 44.983
[Reincorporacion $ 121.907 $101.629 | $101.629 $20.278
JEP $44.493 $24.037 $20.177 $ 20.456
[Proyectos Productivos - ADR $28.880 $ 19.021 $7.824 $9.859
IPrimera Infancia $20.000 $3.863 $ 3.611 $16.137
Agencia Nacional de Tierras $ 18.281 $2.899 $1.047 $ 15.381
[Funcionamiento $17.771 $12.252 $7.357 $5.518
IPresidencia Posconflicto $7.776 $5.112 $4.332 $ 2.665
Sociedad de Activos Especiales $5.000 $5.000 $5.000 $0
Colombia Sostenible $2.750 $2.474 $1.332 $ 276
Contrapartidas de Cooperacion $1.959 $0 $0 $1.959
Procuraduria $0 $0 $0 $0

$ 1.150.270

$777.799

$ 585.313

$372.471

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Relacidén entre los recursos pagados y los contratados.

GOBIERNO DE COLOMBIA




INFORME SEMANAL No. Informe: 18
FONDO COLOMBIA EN PAZ 06 al 10 de qgosfo 2018 [I[I[I

Resultados recursos administrados por FCP o

Firmados Pactos Municipales en Puerto Guzman y San Miguel (Putumayo) después de
concertar con las diferentes comunidades y tras una intensa etapa veredal, en la que participaron
afros, indigenas y campesinos.

Socializado Proyecto Productivo aprobado por la Agencia de Desarrollo Rural, sobre el
repoblamiento bovino en la Mojana (Bolivar, Cérdoba y Sucre), en el cual se invertiran 3 mil
millones de pesos para beneficiar 159 pequefios y medianos ganaderos de la region.

Firmado el Convenio de intercambio de informacion entre la Agencia Nacional de Tierras y la
Comision de la Verdad. La ANT abre sus puertas sin limite ni restriccion al esclarecimiento de la
verdad sobre el rol de la tierra en el conflicto armado.
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Procesos
de contratacion
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Linea de tiempo - Procesos de Contratacion

Ejecucion

S 364.930 S 5.817 S 743.599
31,48% 0,50% 64,15%
45 2 270
Proyectos Procesos Contratos

Convocatoria Asignacion Terminados

S 427 $1.297 $ 43.000
0,04% 0,11% 3,71%
1 1 885
Proceso Proceso Contratos

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
Incluye recursos PGN, aportes privados (51.500 millones de Fundapanaca) y otros recursos publicos ($7.300 millones de Cenit)
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Planeacion
S 364.930

Nombre corto

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018 |]|]|]

rrrz.
Ty
11N\ 4

Entidad Solicitante

Fecha apertura de

invitacion

Programa Sustitucion de Cultivos llicitos $ 232.887 Direccion de Sustitucion de Cultivos ago-18
Contratos de prestacion de servicios $20.147 ART ago-18
Beneficios econémicos: proyectos productivos $19.320 ARN ago-18
Operador Logistico Municipal $ 18.328 ART ago-18
Sistemas de Informacion JEP $16.919 JEP ago-18
Compra de tierras $12.000 ANT Por definir
Proyectos Productivos $9.859 Agencia de Desarrollo Rural ago-18
Pilotaje de modalidad familiar: educacién Inicial en la zona rural

y rural dispersa — Santa Rosa Sur, San pablo y Cantagallo, $4.091 Alta Consejeria Primera Infancia Por definir
Bolivar

Cglecciqnes egpecializadas de literatura y salas de lectura para $3.780 Alta Conssjeria Primera Infancia Por definir
primera infancia

1000 primeros dias de vida $ 2.866 Alta Consejeria Primera Infancia Por definir
Plan de medios acuerdo de paz $2.303 DAPRE ago-18
Contratos de prestacion de servicios $ 2.257 ANT jul-18
Auditoria externa $2.100 FCP ago-18
Interventoria Café - Semilla $2.036 Direccion de Sustitucion de Cultivos ago-18
Contratos de prestacion de servicios $2.026 JEP ago-18
Seguridad Alimentaria $1.959 FAO/COOPERACION Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz

() GOBIERNO DE COLOMBIA
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Planeacion

$

364.930

Nombre corto

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018 |]|]|]

7/

rrrz.
11N\

Entidad Solicitante

Fecha apertura de

Fortalecimiento de la gestion territorial entorno al desarrollo de

invitacion

la Politica de la Primera Infancia ‘de cero a siempre” $1.314 Alta Consejeria Primera Infancia Por definir
Cuerpo sonoro: expresiones artisticas y primera infancia $1.129 Alta Consejeria Primera Infancia Por definir
Cuallflcac!on de Ia”s estrategias “Cuidarte” y “Habitos de vida $1.110 Alta Conssjeria Primera Infancia Por definir
saludable: MEMO

Comision Fiduciaria $1.035 FCP ago-18
Renta Basica, asignaciones unicas de normalizacion, pension y $ 958 ARN ago-18
BEPS

Apoyo ala stipervision y interventoria de la experiencia de $ 833 Alta Consejeria Primera Infancia Por definir
implementacion del PMI P

Viaticos y gastos de viaje $ 760 ANT ago-18
Contratos de prestacion de servicios $ 636 FCP ago-18
Operacion logistica $ 500 JEP Por definir
Transparencia $ 450 FCP ago-18
Contratos de prestacion de servicios $ 389 Alta Consejeria Primera Infancia Por definir
Viticos y gastos de viaje $ 356 FCP ago-18
Adecuacion y suministro del cableado estructurado $ 338 JEP Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz

() GOBIERNO DE COLOMBIA
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Planeacion
S 364.930

Nombre corto

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018 |]|]|]

rrrz.
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Fecha apertura de

Entidad Solicitante

invitacion

Oportunidades de negocios proyectos productivos $ 300 DAPRE ago-18
Programa de seguros $ 298 FCP ago-18
Apoyo para la garantia registro civil de nifios y nifias $ 295 Alta Consejeria Primera Infancia Por definir
Portal web FCP $ 280 FCP ago-18
Estructuracion de Proyectos Productivos (Andina) $ 270 DAPRE Por definir
Analisis comparativo recursos CONPES primera infancia $210 Alta Consejeria Primera Infancia Por definir
Operacion servicios TIC $177 FCP ago-18
Documentacion del PMI Pl en territorios PDET $120 Alta Consejeria Primera Infancia Por definir
Papeleria $ 100 FCP ago-18
Contratos de prestacion de servicios $62 DAPRE ago-18
Servicios de telefonia movil y datos celulares $ 47 JEP Por definir
Contratos de prestacion de servicios $26 Direccion de Sustitucion de Cultivos ago-18
Adecuaciones menores $19 JEP ago-18
Servicio integral de aseo y cafeteria $18 FCP ago-18
Servicios de mantenimiento $15 FCP ago-18
Por asignar Colombia Sostenible $6 DAPRE Por definir
Total $ 364.930

Nombre Corto

Crédito Colombia Sostenible

$60.000

Observaciones

Crédito firmado. Reglamento operativo aprobado el 19 de junio.

Fuente: Fondo Colombia en Paz

() GOBIERNO DE COLOMBIA
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Convocatoria
S 427

Nombre corto Entidad Solicitante

|
1l
FIrrrz.
W

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018 |]I]|]

Fecha cierre de recepcion de

propuestas

Direccion de Sustitucion de
Cultivos / FCP / ANT

Tiquetes Aéreos $ 427

21 de agosto de 2018

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
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Evaluacion
S 5.817

[
\,

AN

Frrrrz.
[rrr]

Entidad

Nombre corto Solicitante

® W

Valor Proponentes

Fecha publicacién
informe final de

1. Consorcio Interventorias para la Paz.

evaluacion

Interventoria PIC I ART | $5210 [2 Consorcio Cipa-INARCONST. 13 de agosto de
: 2018
3. GOC sucursal Colombia
1. UTPWCAG.
: : g 2. UTSGSI-2018. 05 de septiembre de
Sistemas de informacion JEP $ 607 3. Password Consulting Services S.A.S. 2018
4.

Assurance Control Tech S.A.S.

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

GOBIERNO DE COLOMBIA
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Asignacioén
S 1.297

\

2 % A ® Q

Nombre corto Snticad Contratista 2l i Valor  Observaciones AR G

AW\

Solicitante Municipio inicio de contrato*
Estratedia Rafael Poveda Pendiente
gay ART Television Bogota $1.207 [suscripcion de acta| 13 de agosto de 2018
pauta SAS. de inicio

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
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Ejecucion
de contratos
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

$

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018

Ejecucion
743.599

— = >
Nombre corto Contratista Valor Imleo . A.Ejecu.clon
Contrato Terminaciéon Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias , BAC Nov 2017 0

Prog. Nal. de Sustitucion de Cultivos Banco Agrario 002 $248.016 Dic 2018 100%

Continuidad esfuerzo de sustitucion Dic 2017 0

voluntaria y concentrada del cultivo UNODC AF 002 $122.355 Dic 2018 96%

Sustitucion voluntaria y concentrada Sep 2017 0

del cultivos UNODC AF 001| $60.000 Oct 2018 100%

Promocién del cultivo del café para | Federacion Ene 2018

las familias del Prog. Nal. de Nalcionalde | 760-18 | $14.280 10%
L . Oct 2018

Sustitucion de Cultivos Cafeteros

Mano de obra no calificada en cacao . Ene 2018 0

con poblacién de los ETCR Ecomdn 171181 3880 | e op18 58%

Viaticos y gastos de viaje N/A N/A $31 N/A 68%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Disminuye el valor en ejecucion por 2 contratos que pasan a etapa de terminados

GOBIERNO DE COLOMBIA

—
85%

EJECUCION


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673

INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018

Ejecucion
S 743.599
e o .
Nombre corto Contratista # Contrato  Valor Inl'c o A).Ejecu.clon
Terminacion  Financiera
Federacion de Cafeteros de Colombia — Alta 0
Patia y Norte del Cauca 455-18 $16.467 30%
Unién Temporal Uraba en Desarrollo 454-18 $14.959 30%
Estructurar, disefiar,| Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $14.772 30%
y ejecutar las Putumayo: Union Temporal Guanga 534-18 10.993 30%
acciones para la y i 9 - b ° $150.814*
implementacion de Fedgramon de Cafeterga:: de Colombia - 45618 $7.319 30%
la Estrategia de Pacifico y Frontera Narifiense - Ene 2018
Proyectos de Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 Oct 2018 30%
| [Pequefia Union Temporal Renacer 2017 537-18 $5.641 30%
ray |(Infraestructura : - 5
"™ Social y Consorcio Choct 2017 539-18 $5.588 30%
Comunitaria - PIC I ConsorC|o. Constructora Maticces P&B y 409-18 $3.762 30%
Fundacovi —
Corporacion Prohaciendo 942-18 $1.868 30% ,
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.244 0% EJECUCION
Operador Logistico . , . " Nov 2017 0
PDET Carvajal Tecnologia y Servicios 124-17 | $51.448 Oct 2018 28% .

N .| Cenit Trasporte y Logistica de Convenio we | JUI2018 o Diminuye elsloren
Mejoramienio Vial Hidrocarburos S.A.S Marco 001-17 $7.300 Dic 2019 0% :fec p:;)annpaogtapaiioen o
Prestacion de Ene 2018 terminados
Servicios Persona | 2 (2018) N/A $158* Ado 201 70% ** Adicion al Contrato por
Natural go 2018 $4.927 millones

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones.

***QOtros recursos Publicos.


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019351
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Ejecucion
S 743.599

%

Nombre corto Contratista # Contrato  Valor In|.c|o-” Ejecucion
Terminacioén _. .
Financiera

Implementacion del proceso de Fundacién Mar 2018
cualificacion “Mandalavida” en los Promocion y 782-18 $1.089 80%

L ., : Ago 2018
municipios priorizados Gestion Social

Prestacion de Servicios Persona . Ene 2018 0 z
Natural 1(2018) N/A $72 Sep 2018 52% EJECUCION

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones
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* Disminuye el valor en ejecucién por 20 contratos (19 OPS) que pasan a etapa de terminados

GOBIERNO DE COLOMBIA



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331
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INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Contratista

# Contrato

Valor

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018

Ejecucion
S 743.599

Inicio -

% Ejecucion
Terminacion Financiera

Union Temporal Mar 2018
Alquiler de Vehiculos Convencionales Blindados 788-18 | $1.372 57%
2018 Sep 2018
Arquitectura de tecnologias dela | . o cidad de los Andes | 402-18 | gs97 | Cne 2018 0%
informacién y analitica Ago 2018
L : . ., May 2018
Vigilancia y seguridad privada Unién Temporal L&K 793-18 | $575 Nov 2018 31%
. UNIPAR alquiler de Abr 2018 o
Arrendamiento de computadores computadores SA. 91 $323 Dic 2018 24%
Servicios de cableado dedicado, , May 2018 0
telefonia IP y television IFX Networks Colombia SAS | 796-18 | $250 May 2019 0%
Obras de adecuaciones menores , Mar 2018 0
inmueble Edificio Torre Squadra Grupo Coral Ingenieros SAS.) 78918 | $100 Sep 2018 0%
Prestar el servicio integral de , ) May 2018 0
impresion, suministro y soporte Copy Solutions LTDA 795-18 $48 Oct 2018 0%
Jun 2018 0
ARL N/A N/A $55 Oct 2018 100%
. Jun 2018 o
Adecuaciones menores N/A N/A $6 Dic 2018 100%
Prestacion de Servicios Persona . .| Ene2018 o
Natural 135 N/A | $6.455 Oct 2018 75%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
* Disminuye el valor en ejecucién por 5 contratos

(4 OPS) que pasan a etapa de terminados

() GOBIERNO DE COLOMBIA

$9.780*

<
84%

EJECUCION


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290
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Ejecucion
S 743.599

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

o $1.077*
@)
OV . = "
™ Nombre corto Contratista # Contrato Valor In|.c|o . A,.Ejecu.clon ’
Z Terminacion Financiera
(@)
(@) Formacion en desminado| Asociacion Camparia ) Ene 2018 0 7
8 humanitario contra Minas CCCM 616-2018 5991 Nov 2018 30% 85 o
o.

| Prestacion de Servicios Ene 2018

5* N/A $86 0%

< Persona Natural Ago 2018 z
O : EJECUCION
Z
Ll
a
(72
Ll
oz
o.

* Disminuye el valor en ejecucién por 3 contratos (1 OPS) que pasan a etapa de terminados

GOBIERNO DE COLOMBIA



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018 |]I]|]

Ejecucion
S 743.599
— b= o
Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inl.c o A).Ejecu.clon
Terminacion Financiera
Estructuracion de
Proyectos Productivos | ECONOMIA Urbana May 2018 0
(Narifio, Cauca y Ltda. 186 $505 Nov 2018 45%
Putumayo)
Estructuracion de
Proyectos Productivos | Consorcio Desarrollo May 2018 o
(Caribe, Bajo Cauca y Rural 2018 784 $503 Nov 2018 45%
Catatumbo)
Estructuracion de Consorcio Desarrollo May 2018
1 0

Prolyectos Productivos Rural 2018 787 $503 Nov 2018 45%
(Oriente)
Estructuracion de Mav 2018
Proyectos Productivos OPTIM Consult SAS 785 $497 y 45%

. Nov 2018
(Choco - Uraba)
Prestacion de Servicios Ene 2018 0
Persona Natural 1 NIA $162 Sep 2018 7%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Disminuye el valor en ejecucién por 1 contrato
gue pasan a etapa de terminados

GOBIERNO DE COLOMBIA

$2.169*

EJECUCION



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
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Ejecucion
S 743.599

Subcuenta Nombre corto Contratista C i Valor Ini_cio L o _Ejecu_cién
ontrato Terminacion Financiera
Pagos de Renta Basica, Asignaciones
Unicas — Reincorporacion pensién y | Banco Agrario %LO? $96.608 glt::r22(()) 1188 100%
ARN BEPS -
w — T
< Beneflc!os econdmicos: proyectos N/A N/A $680 Jgn 2018 100%
n productivos Dic 2018
EI SAE Sociedad de Activos Especiales SAE 059 | $5.000 | Dic2020 | 100%
< Prestacidn de Servicios Persona . Ene 2018 0
s ANT | Natural - ANT 7 - | 288 | ogang| 3%
< TOTAL $105.132

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

* Disminuye el valor en ejecucién por 2 contratos que pasan a etapa de terminados

GOBIERNO DE COLOMBIA



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656

INFORME SEMANAL No. Informe: 18
FONDO COLOMBIA EN PAZ 06 al 10 de agosto 2018 |]|]|]

Ejecucion
S 743.599

# Inicio- % Ejecucion

Nombre corto Contratista Valor

Contrato Terminacion Financiera
Comision fiduciaria — : . Abr 2018 o
Fiduprevisora Fiduprevisora 001 $3.800 Dic 2018 27%
. , . Ene 2018 o
o Tecnologias de la informacion ltelcom 765-18 $1.423 Dic 2018 34%
= . Juan Gaviria Ene 2018
2 _ 0
T Arriendo sede Restrepo & Cia. 397-18 $778 Dic 2018 65% 6 07
= , . Mar 2018 °
=0 | Aseoy cafeteria Eminser S.AS. | 781-18 $60 . 29%
> Dic 2018
8 Servicios Publicos NIA NA | sse | D200 ary, ,
Z En6 2018 EJECUCION
T4 | Gastos varios N/A N/A $14 Dic 2018 72%
e Ene 2018
Viaticos N/A N/A $17 Dic 2018 100%
: : . Ene 2018
Equipo Unidad Técnica 12 N/A $2.735 Dic 2018 69%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

GOBIERNO DE COLOMBIA



http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

$

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018 |]I]|]

Ejecucion
743.599

= ”
Nombre corto Contratista In|.c|o . : .Ejecu.clon
Terminaciéon Financiera
Transferencia de tecnologia a Ene 2018
los productores beneficiarios | Corpoica 561-18 | $9.825 35%
: Feb 2019
del Prog. Nal. — Semillas
Cultivo de cacao en zonas Nov 2017 0
afectadas por cultivo ilicitos Fedecacao 12317)  $8.733 Sep 2018 50%
Interventoria cacao en g
L Fundacion Jun 2018 0
E:it?\:s;nas de sustitucion de Preservar Colombia 792-18 $463 Ene 2019 0%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

GOBIERNO DE COLOMBIA

$19.021

EJECUCION



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Subcuenta

Contratista

# Contrato

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018

Valor *

[l

Terminados

$

Terminaci

43.000

on

PDET 721 Prestaciones de Servicios Persona Natural - $12.257 jul-18
JEP Juan Gaviria Restrepo & Cia. 572-17 $11.740 jun-18
Reincorporacion Fundapanaca 550 $5.000 mar-18
Presidencia Posconflicto | Propais 403-18 $2.700 jul-18
JEP 66 Prestaciones de Servicios Persona Natural - $2.084 jul-18
Primera Infancia Save the Children 540-18 $1.971 jul-18
Funcionamiento Fiducoldex 124-17 $1.536 mar-18
Reincorporacion ALECOP S Coop. Sucursal Colombia 617-2018 $ 840 jun-18
Primera Infancia 28 Prestaciones de servicios Persona Natural - $ 731 jul-18
Funcionamiento 22 Prestaciones de Servicios Persona Natural - $615 jun-18
Presidencia Posconflicto | 15 Prestaciones de Servicios Persona Natural - $510 jul-18
Presidencia Posconflicto | J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 486 jul-18
Funcionamiento Union Temporal Itelcom - FP 2017 334 $ 400 dic-17
JEP SICMES SAS 194-18 $ 276 jul-18
Presidencia Posconflicto| Brujula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $ 251 jul-18
Colombia Sostenible Consorcio Escuela Galan - JPC 783 $ 221 jul-18
Funcionamiento Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4 $212 ene-18

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar.

() GOBIERNO DE COLOMBIA



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Subcuenta

Contratista

# Contrato

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018 |]|]|]

Valor *

Terminados
S 43.000

Terminacion

Sustitucion 3 Prestacion de Servicios Persona Natural - $179 jul-18

Funcionamiento De Vivero & Asociados 33-18 $ 163 may-18
JEP Aon NA $ 156 jun-18
Funcionamiento De Vivero & Asociados S.A. 3 $ 117 dic-17

Funcionamiento Synersis 541-18 $ 96 abr-18
Colombia Sostenible 3 Prestacién de Servicios Persona Natural - $ 84 jun-18
Funcionamiento Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18
Presidencia Posconflicto | Dattis Comunicaciones S.A.S. 565 $71 dic-17
ANT 3 Prestacion de Servicios Persona Natural - $ 56 jul-18

Funcionamiento Armtrans Ltda. 121 $ 41 dic-17
Funcionamiento Arquiredes Construcciones S.A.S. 122 $35 nov-17
Funcionamiento Arquiredes Construcciones S.A.S. 335 $33 nov-17
Funcionamiento Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125 $ 21 dic-17
Presidencia Posconflicto| Salamarquez S.A.S. 559 $16 dic-17
Funcionamiento Rumbos S.A.S. 790-18 $15 may-18
Funcionamiento ABM Comercializadora S.A.S. 126 $6 dic-17

Total $43.000

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar.

() GOBIERNO DE COLOMBIA



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018 |]I]|]

Fondos de
Cooperacion

Nota Técnica
. Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecucion presupuestal y de cooperacion:
. Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarian a cada uno de los Fondos.
. Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
. Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
. Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos seguin su avance.
. Los términos fueron homologados en esta seccidn para hacer mas facil su lectura.
. La relacién porcentual presentada en los graficos varia segin diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relacion obedece el grafico.
. El porcentaje de ejecucién medido a través de la relacion entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los
recursos comprometidos a través de la suscripcion de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el
porcentaje de ejecucidon disminuye.
. La informacidn de los Fondos de Cooperacion son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

GOBIERNO DE COLOMBIA




No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018 |]|]

=

Balance por Fondos de Cooperacion

i~
86% 58%

9
% Recursos contratados/desembolsos

’
82

To

Fondo Fondo Fondo de la Fondo del
Colombia Multidonante Unidn Banco
Sostenible (ONU) Europea Mundial

COMPROMISOS DE APORTES

EURS 96,4

Us $7.1

USDS 211
DESEMBOLSOS

USDS 38,5
CONTRATADO

USDS 0

USS 85,5

EURS 89,6 US $7.1

USS 84,6

USS$ 72,8 EURS 51,8 US $5.,8

PAGADO
UsbsS 0

EURS 17,7 US $2,5

USS 61,1

Fuentes: APC Ciclope. Cifras en millones
Los graficos presentan la relacion entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos

efectivamente suscritos.
GOBIERNO DE COLOMBIA



https://www.apccolombia.gov.co/mini-site-colombia-sostenible
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/banco-mundial

No. Informe: 18
06 al 10 de agosto 2018 I]I][|

Resultados Fondos de Cooperacion

Fondo Multidonante ONU

Publicado por el Instituto Kroc, 2do. Informe sobre el Estado Efectivo de Implementacion del
Acuerdo De Paz en Colombia (dic-2016 a may-2018).
Disponible en http://kroc.nd.edu/assets/284864/informe_2_instituto_kroc_final_with_logos.pdf

Terminadas 200 obras de pequeia infraestructura (PIC) en 17 departamentos y 44 municipios
priorizados para el desarrollo de PICs, en desarrollo del proyecto de Manos a la Obra para la Paz.

Despejados 439 m2 de sospecha de minas antipersonal en las areas peligrosas la Trocha y la
Morra en el municipio de San Vicente del Caguan (Caqueta).

Llevado a cabo el Primer Encuentro de la Escuela Psicosocial para Lideresas Sociales en las
ciudades de Cucuta y Tibu (Norte de Santander) con la participacion de 15 mujeres en el marco del
proyecto de Prevencion de Violencia Basada en Género (VBG).

GOBIERNO DE COLOMBIA



http://kroc.nd.edu/assets/284864/informe_2_instituto_kroc_final_with_logos.pdf

INFORME SEMANAL No. Informe: 18
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Informacion adicional

Procesos de seleccidn

Fondo Colombia en Paz | Contratacién - SECOP

Fiduprevisora - Pagos e informacién adicional

@ APC-COLOMBIA

gencia Presidencial de Coopera

* X %
Fondo de la Unién Europea |
Fondo del Banco Mundial | @

Las paginas web de los Fondos de Cooperacion son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

Mapa Cooperacién |

COLOMBIA
SOSTENIBLE

Fondo Colombia Sostenible | 9

Fondo Multidonante (ONU) |

() GOBIERNO DE COLOMBIA



http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/Fondo-Colombia-en-Paz.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
https://www.fondoposconflicto-onu.org/
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://www.apccolombia.gov.co/mini-site-colombia-sostenible
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/banco-mundial
http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/mapaI

