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Glosario

Asignacion Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito mediante Resolucién, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversion por
cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo segun
necesidades.

Ejecucion Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecucion. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados vy el total
de ejecucion presupuestales.

Ejecucion Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeacidon: Indica la fase en la cual se plantea la destinacion de los recursos por cada linea o
componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratacion “Convocatoria Publica”. Para este caso, se realiza la publicacién de la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluacidn: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluacién técnica, juridica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignacion: En la modalidad de contratacion “Convocatoria Publica” corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Andlisis Preliminar. En la modalidad de
contratacién “Contratacion Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratacion.

Ejecucion: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado'y
se encuentran en proceso de liquidacién y/o liquidados. |
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Resultados

En el corregimiento de Villa Germania y el municipio de Aguachica (Cesar), se
desarrollaron las ferias de talentos del Modelo de Educacién y Formacién para la
Reintegracion en las que personas en reintegracion, familiares, victimas del conflicto y
miembros de comunidades vulnerables, todos ellos estudiantes del
Modelo, compartieron sus productos y demostraron sus habilidades y conocimientos
adquiridos.

Cerca de 4 mil personas, quienes habitan en diferentes veredas y 24 municipios del
norte del Cauca, el Valle y Narifio, junto con los respectivos alcaldes, definieron
iniciativas para el desarrollo rural de sus territorios en materia de salud, educacion,
vias, tierras, agua, entre otros, para los préoximos 10 afios.

En Pasto (Narifio), 9 personas en proceso de reincorporacion se certificaron con el SENA
en nivel intermedio de Primeros Auxilios, formacién que busca el fortalecimiento y
generacion de habilidades y competencias de su proyecto de vida en la legalidad.
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Resultados

En el municipio la Pradera (Putumayo) se desarrollé |la primera escuela de 'Perdén y
Reconciliacién' con personas en proceso de reincorporacidn, esto se logra gracias a la
articulacion con la Fundacion para la Reconciliacion, el Ejército y Policia Nacional.

Se avanzd en el proceso preparatorio de la reincorporacion de mas de 12.500
exintegrantes de las Farc-EP (de aproximadamente 14.000) a través de su acreditacion,
cedulacion, bancarizacion, acceso a salud y programas de proteccion social,
alfabetizacion y formacion para el trabajo.

En la alcaldia de Manizales, se presentaron los avances en reintegracion vy
reincorporacion en la region dando como resultados que: En el departamento de
Caldas 160 personas han culminado su ruta de la reintegracion y 54 siguen en el
proceso; 38 personas participan en el proceso de reincorporacion.

GOBIERNO DE COLOMBIA -~

et

FONDD COLOMBIA BN PAZ




INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Balance por fuentes de recursos
administrados por el FCP

Aportes Otros recursos

PGN Privados (1) publicos (2)

ASIGNACION
PRESUPUESTAL $1.159.070
COMPROMISOS
PRESUPUESTALES 5 908.348
TOTAL PAGADO S 718977

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos p
A
(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca — Convenio Formacion en lineas productivas agropecuarias para personas en /-
proceso de reincorporacion. p //
(2) Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol. {//
g
i
/7 1/
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Ejecucion y Disponibilidad

Presupuestal

Total Ejecucion

Total Disponibilidad

Subcuentas Pr;EBiZ;ZI Presupuestal Presupuestal
Valor % Valor %

Sustitucion de Cultivos $681.116 $510.058 75% $171.057 25%
igfﬁ;g?js(ggEDTe)sarro”o conEnfoque |« 506 055 | $173.563 83% $34.492 17%
Reincorporacion $ 123.406 $123.392 100% S14 0%
Jurisdiccidn Especial de Paz (JEP) S 44.493 $ 26.366 59% $18.127 41%
Proyectos Productivos (ADR) S 28.464 $19.341 68% $9.123 32%
Primera Infancia $20.000 $19.114 96% S 886 4%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $18.281 $4.618 25% $13.662 75%
Funcionamiento $17.771 $16.373 92% $1.398 8%
Presidencia Posconflicto $7.776 $7.773 100% S4 0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $5.000 $ 5.000 100% SO 0%
Colombia Sostenible $2.750 $2.750 100% SO 0% |
Contrapartidas de Cooperacidn $1.959 SO 0% $1.959 100% yd
Procuraduria SO SO 0% SO 0% ///

$1.159.070 $908.348 78% $250.722 22%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos //; I/

GOBIERNO DE COLOMBIA
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El grafico presenta la relacion entre los recursos comprometidos y asignacion presupuestal. ' e s—5"
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Ejecucion Financiera

Subcuentas

Total

Comprometido

Total Pagado

Valor

%

No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018

Pendiente por Pagar

Valor

%

[l

-

$908.348

$718.977

79%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

GOBIERNO DE COLOMBIA

$189.371

El grafico presenta la relacion entre los recursos pagados y recursos comprometidos.

Sustitucion de Cultivos $510.058 S 457.780 90% $52.279 10%
$;frgitr2::aals(S;EDT‘§sarr°”° con Enfoque $173.563 $77577 |  45% | $95.985 | 55%
Reincorporacion $123.392 $122.378 99% $1.014 1%
Jurisdiccidn Especial de Paz (JEP) S 26.366 $23.190 88% $3.176 12%
Proyectos Productivos (ADR) $19.341 $7.893 41% $11.448 59%
Primera Infancia $19.114 $4.939 26% $14.175 74%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $4.618 $2.052 44% S 2.566 56%
Funcionamiento $16.373 $8.743 53% $7.630 47%
Presidencia Posconflicto $7.773 $7.158 92% S 615 8%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% SO 0%
Colombia Sostenible $2.750 $2.268 82% S 482 18%
Contrapartidas de Cooperacion SO SO 0% SO 0%
Procuraduria SO SO 0% SO 0%

1/
—
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Linea del Tiempo

Planeacion Evaluacion Ejecucion

S 283.754 0 S 813.664
24,48% Procesos 70,20%
32 187
Proyectos Contratos

Convocatoria Asignacion Terminados

S 427 $584 $ 60.641
0,04% 0,05% 5,23% y
1 1 1.031
Proceso Proceso Contratos ., /
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos /,/ g ___L{_,
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Terminado
$189

Asignacién
$0,00

Ejecucion
$502.360

Planeacién Convocatona Evaluacion
$178.557 $0,00

Sustitucion de Cultivos

(4) Solucién al problema de las drogas ilicitas

Entidad Ejecutora: Direccién de Sustitucion
de Cultivos llicitos de Presidencia

TrTY.
==rrg,
[111\ %

@ Apoyar la implementacion del Programa
Nacional Integral de Sustitucién de Cultivos

[licitos — PNIS.

Focalizacion: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilicitos (DSCI)

=4

Estado: En ejecucién

Temporalidad: 10 afios

I

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacidn
$178.557

®= ®) L

(V9]
@)
=
o Nombre corto Valor Entidad Solicitante Fecha a.per_tlu QCE
) invitacion
Q , Direccion de "
|.5| Por asignhar S 171.057 Sustitucion de Cultivos Por definir
Z Direccion de .
‘O UNODC S 7.500 L . Por definir
O Sustitucion de Cultivos
>
=
5
)
(V)
e
e
r
e
y/
s
i
Fuente: Fondo Colombia en Paz - I/
GOBIERNO DE COLOMBIA Cifras én millones de pesos . // e
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Convocatoria
$9

(7p)
@)
=
|_
— : o Fecha cierre de recepcién de
- Nombre corto Entidad Solicitante P
O propuestas
Ll
a Di i6n de Sustitucion d
= . , ireccion de Sustitucion de .
Tiquetes Aéreos : 9 Proceso suspendido
O g Cultivos 2 P
O -
-
=
|_
(78]
>
(Vp)
A
~
-
//
S
s
Ny
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos // 4
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Ejecucion
$502.360

S S w
Nombre corto Contratista & Valor lm.C'O o A-Ejecu.aon
Contrato Terminacion Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias
o Banco BAC « | Nov 2017 o

Prog. Nal. de Sustitucidon de Agrario 002 $303.614 Dic 2018 100%
Cultivos
Continuidad esfuerzo de Dic 2017

. ./ . (o)
sustitucion voluntarlg y UNODC AF 002 | $122.355 Dic 2018 75% 5502.360*
concentrada del cultivo
Sustitucion voluntaria y Sep 2017 . o
concentrada de cultivos UNODC AF0O0L | 560.000 Oct 2018 100%
Promocion del cultivo del café Federacion Ene 2018
para las familias del Prog. Nal. de | Nacionalde | 760-18| $14.280 10%

L, . Ene 2020
Sustitucion de Cultivos Cafeteros
Cultivo de cacao en zonas Fedecacao Nov 2017 0
afectadas por cultivo ilicitos (Adicion) 123-17| 51058 Oct 2019 0%
Mano de obra no calificada en Ecomin 271-18 4880 Ene 2018 8% EJ ECUCION
cacao con poblacion de los ETCR Oct 2019 °
Prestacion de Servicios Persona Ago 208 0 )
Natural 3(2018) N/A >150 Dic 2018 37% /
Vidticos y gastos de viaje N/A N/A S24 N/A 87% / /

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos /d I/
GOBIERNO DE COLOMBIA g T

* Elvalor en ejecucién aumenta debido a pago a familias por sustitucion de cultivos ilicitos /" -eecesmmammmna——
p :

Y
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
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Terminados
S 189

(%2)
S : - Fecha
i— Contratista # Contrato  Valor o Estado
= Terminacion
© 3 Prestacion de Servicios . En proceso de
W i $189 jul-18 | Proteso
o Persona Natural liguidacion
=z
)
O
>
=
—
(Y2
>
(Vp]
y
A
~
-
//
/4
s
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones //;/ I/
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. // -
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Planeacién Convocatoria Evaluacién Asignacién Ejecucion Terminado
$43.961 $0,00 $0,00 $0,00 $148.320

......

Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

4444444

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovacion del Territorio (ART).

TrTY.
Iy
[T %

Apoyar la formulacién de los Planes de Accién de
Transformacién Regional (PATR) y el Programa de
Pequefias Obras de Infraestructura (PIC).

@

Focalizacidon: 16 Zonas PDET — 170 Municipios

Estado: En ejecucién

X g

Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacion
S 43.961

-l

st

S

=

('t

o

= 2 N

u E EE lllll

" ® ® 1:

g

2 Fecha apertura de

Z Nombre corto Valor Entidad Solicitante 'a aper .

L invitacion

=

8 Por asignar ART $34.492 ART Por definir

Q Interventoria PIC II* $8.799 ART Por definir

-l

Q Contratos de prestacion de servicios S 669 ART Por definir

o

<C

)

wl

a

Ll

()]

)

<C /

. -

@) Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos /{/

& y/ I

a- GOBIERNO DE COLOMBIA * Se incluye en planeacién nuevamente de acuerdo con la Declaratoria Fallida del proceso// — ::..
de seleccion. T ——

colombia renace
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No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018

Ejecucidn
S 148.320
S T w
Nombre corto Contratista # Contrato Valor Im.CIO . A».Ejecu_uon
Terminacion Financiera
e . , . Nov 2017
Operador Logistico | Carvajal Tecnologia y Servicios 124-17 $51.448 Oct 2018 71%
Federacion de Cafeteros de Colombia o
— Alta Patia y Norte del Cauca 455-18 >16.467 30%
Estructurar, Unién Temporal Uraba en Desarrollo 454-18 $14.959 30%
disefiar, y ejecutar | Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 S14.772 30%
las acciones para la| Putumayo: Union Temporal Guanga 534-18 $11.442 29%
implementacion de| Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 30%
la Estrategia de Federacion de Cafeteros de Colombia Ene 2018 0
Proyectos de — Pacifico y Frontera Narifiense SS0°10 »8.769 Ene 2019 25%
Pequefia Union Temporal Renacer 2017 537-18 S5.641 30%
Infraestructura Consorcio Chocdé 2017 539-18 $5.588 30%
Social y Consorcio Constructora Maticces
Comunitaria - PIC Il| p&B y Fundacovi 40318 | 54.634 24%
Corporacion Prohaciendo 542-18 $1.868 30%
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.244 0%
Prestacion de Oct 2018 o
Servicios 48 OPS N/A 51.193 Ene 2019 0%
Plan de .y Ago 2018 0
Comunicaciones Rafael Poveda Television S.A.S. 886-18 $990 Dic 2018 0%
, , Nov 2017 0
Gastos Varios Gastos Varios N/A S10 Dic 2018 100%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

GOBIERNO DE COLOMBIA

409-2018, 456-2018 y 534-2018

$148.320*

EJECUCION

Y

* Aumenta el valor en ejecuciéon debido a la celebracién de 48 OPS y adiciones a los contratos

e

o 1/
4 .
e ]
colombia renace
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
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Terminados
S 15.773

-
st
S
=
o
o
(W]
—
i
3
: Fecha
2 Contratista # Contrato ~ Valor* o Estado
= Terminacion
Ll
723 Prestacion de Servicios En proceso de
= i $15.773 |  ago-18  PrOceso
O Persona Natural liquidacion
@)
-
-
®)
o
(o'
<C
(%2)]
Ll
()]
i
()]
N ,
<< /
= /
oc #
G) y/d
O A
E Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones //;/ I/
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. // i
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Asignacién
$0,00

Terminado
$6.050

Ejecucion
$117.342

Planeacién Convocatoria Evaluacion
$14 $0,00 $0,00

Reincorporacion

(3) Fin del Conflicto

D Entidad Ejecutora: Agencia para la
E Reincorporacion y Normalizacion (ARN).

A\

(@‘) Apoyar acciones de reincorporacion de las
FARC-EP.

mi] Focalizacién: Territorio Nacional

R Estado: En ejecucion

% Temporalidad: 10 afios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacion
$14

®= ® {

2
O
O Nombre corto Entidad Solicitante Fecha a.per.t’u (86
é invitacion
8 Por asignar ARN S 14 ARN Por definir
o
O
O
Z
w
Ioa
d
e
rd
//
V4
7y
. : e
GOBIERNO DE COLOMBIA Ciras en milones de pesos e =

- colombia renace
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Ejecucidn
$117.342

Inicio - % $117.342*
Nombre corto Contratista # Contrato  Valor .., Ejecucién
Terminacion _: : |
Financiera
pd
o) Pagos de Renta Basica, Banco Abr 2018 o
2 Asignaciones Unicas Agrario BACOQO01 15104.123 Dic 2018 100% 99%
o
< Pagos d i Abr 2018
o gos de pensiény r 0
% BEPS N/A N/A $11.525 Dic 2018 100%
o
=z Beneficios econdmicos: Jun 2018 . EJECUCION
e proyectos productivos N/A N/A >1.694 Dic 2018 40%

Iy
e
rd
//
V%
,;f//
. . : ) p

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos Y I /
GOBIERNO DE COLOMBIA * Elvalor en ejecucién aumenta por el pago de pension y BEPS // . -
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Contratista

# Contrato

Valor*

No. Informe: 27

08 al 12 de octubre 2018

Fecha
Terminacion

[l

Terminados
$6.050

En proceso de

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18 L
liguidacion
LE . . E
A COP.S Coop. Sucursal 617-18 $1.050 jun-18 n. prgces.g de
Colombia liguidacion
A
~
-
#
4
V4
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones //;/ I/
GOBIERNO DE COLOMBIA —

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, los valores pueden variar. -

#
A

A

colombia renace
FONDO COLOMBAA EN PAT


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988

INFORME SEMANAL

No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ

08 al 12 de octubre 2018 I]I][l

Planeacién Convocatoria Evaluacién Asignacién Ejecucion Terminado
$18.782 $0,00 $0,00 $584 $2.374 $22.754

e N

Jurisdiccion Especial
de Paz

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdiccion Especial de
Paz

TrTY.
oy
[111) %

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Focalizacion: Territorio Nacional

X8 @

Estado: En ejecucion

Temporalidad: 2019

i

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Planeacion
$18.782

1l
Frrrz.
g

Fecha apertura de

2
a
LLJ Nombre corto Entidad Solicitante o
3 invitacion
g Por asignar JEP $18.127 JEP Por definir
w
g;_l, Operador Logistico S 500 JEP Por definir
CZ) Contratos de prestacion de servicios S84 JEP Por definir
8 Servicios de telefonia movil y datos $ 47 JEP Por definir
) celulares
2
C'DC Solution Copy S24 JEP Por definir
p
A
A
e
//
Va
7y
. : /
GOBIERNO DE COLOMBIA Ciras on milones ga pescs. Y e =

/ FONDO COLOMBAA EW PAZ
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Asignacién
S 584

1

Contratista

® &

Fecha estimada inicio
de contrato*

Frrrr.
msxry
W\ %

Entidad
Solicitante

Password Consulting

Sistemas de informacién JEP . $584 19 de octubre de 2018
Services S.A.S.
Va
/;/
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos ///

e ]
- colombia renace
V4 FONDO COLOMBIA EN PAZ


http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018

Ejecucion
$2.374

7

JURISDICCION ESPECIAL DE PAZ

— T ”
Nombre corto Contratista i lm.CIo . A'Ejecu.aon
Contrato Terminacién Financiera
Arquitectura de tecnologias dela |\ & o - e los Andes | 402-18 | $597 | EN€ 2018 0%
informacion y analitica Nov 2018
- . . . May 2018 0
Vigilancia y seguridad privada U.T. L&K 793-18 | $575 Nov 2018 80%
Prestacion de Servicios Persona Ago 2018 0
Natural 13 N/A »391 Dic 2018 12%
. UNIPAR alquiler de Abr 2018 0
Arrendamiento de computadores computadores S.A. 791-18 | $323 Dic 2018 78%
Servicios de cableado dedicado, IFX Networks Colombia May 2018 0
telefonia IP y televisidn SAS 79618 | 5250 May 2019 23%
Suscripcién plataforma VLex V Publicaciones S.A.S 887-18 | S111 Ago 2018 0%
pelon b i e Feb 2019 °
ARL N/A N/A | $73 gjcrl 3312 96% EJECUCION
Prestar el servicio integral de . May 2018 0 |
impresion, suministro y soporte Copy Solutions LTDA 795-18 >48 Dic 2018 82% yd
. Jun 2018 /
Adecuaciones menores N/A N/A S6 . 100% y,
Dic 2018 o/
s
,;f//
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos //; I/

GOBIERNO DE COLOMBIA

* Elvalor en ejecucién aumenta por la suscripcion de 11 OPS

colombpia renace
FONDO COLOMBAA EW PAZ


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290

INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Terminados
$22.754

Contratista # Contrato  Valor* Fe.cha. :
Terminacion
. , : E

Juan Gaviria Restrepo & Cia. 572-17 $11.740 jun-18 n. prgces.o, de
N - liguidacion
a . 7/ . .
" 171 Prestacion de Servicios i $7.794 sep-18 En- prgces.c? de
3 Persona Natural liguidacion
< U.T. Convencionales En proceso de
O -1 1.372 -1 ,
E_'j Blindados 2018 /88-18 °13 ago-18 liguidacion
m - 7 . .
.; 32 Prestacion de Servicios i $978 sep-18 Liquidado
S Persona Natural
O
O SICMES S.A.S. 79418 | $614 jul-18 En proceso de
Q liquidacion
5 Aon Risk Services NA S 156 jun-18 En. proceso de
= liquidacion |

. E :
Grupo Coral Ingenieros S.A.S. | 789-18 $100 sep-18  proceso de //
liquidacion p
v
s
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones //;;’/ I
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, los valores pueden variar. // S ‘::-

7 colombia renace
Vi FONDO COLOMBIA EN PAZ


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127

INFORME SEMANAL

No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018

e

M‘

Proyecto Productivos :a,:
A
- ADR gkﬁ

\ )
(1) Reforma Rural Integral - : ~' ) s
Ny

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$9.443 $0,00 $0,00 $0,00 $19.021 $0,00

R

Entidad Ejecutora: Agencia de Desarrollo
Rural (ADR)

[111\

(@/‘, Apoyar la implementacién de proyectos

productivos en los territorios de posconflicto.

mi] Focalizacion: Transversal

X Estado: En ejecucion

EE Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Planeacion
$9.443

¥
NES
=

@= ®) |

o
O
5 Fecha apertura de
i Nombre corto Valor Entidad Solicitante : 'p 0
O invitacion
E Por asignar ADR $9.123 ADR Por definir
(@)
8 Interventoria Fedecacao S 320 ADR Por definir
@)
o
a
o]
3
wl
>
@)
o
(a
e
rd
rd
//
Vi
i
Fuente: Fondo Colombia en Paz. // g I/
GOBIERNO DE COLOMBIA Cifras en millones de pesos s s

e ]
- colombia renace
V4 FONDO COLOMBIA EN PAZ



INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Ejecucidn
$19.021

ACHR P 7
Nombre corto Contratista . Valor lm.c = . A.Ejecu-uon

o Contrato Terminacion Financiera
()]
<If Transferencia de tecnologia a Ene 2018
8 los productores beneficiarios| Corpoica 561-18| $9.825 Feb 2019 35%
> del Prog. Nal. — Semillas
5
I Cultivo de cacao en zonas ) Nov 2017 o
8 afectadas por cultivo ilicitos Fedecacao 12317} 58.733 Oct 2019 >0%
a
§ Interventoria cacao en Fundacién Jun 2018 EJ ECUC|ON
O programas de sustitucion de | Preservar 792-18 S463 Feb 2019 15%
~ cultivos Colombia
@)
o
a |

d

A
A
e
//
e
V/
7y
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos // P

d colombia renace
Vi FONDO COLOMBIA EN PAZ


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185

INFORME SEMANAL No. Informe: 27

FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$14.730 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.270

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Consejeria Presidencial para la Primera
Infancia.

7

Apoyar las acciones de atencion integral a la
Primera Infancia.

Focalizaciéon: Territorios del Programa de '9

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

':\’.
-

'
2 Estado: En ejecucion Y ’
[0—U , N
EEj Temporalidad: 10 afios ¢
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeacion
$14.730

PRIMERA INFANCIA

Nombre corto

®

Valor

T
Iy
TN %

Entidad Solicitante

No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018

Fecha apertura de

Pilotaje de Modalidad familiar: Educacion

Alta Consejeria Primera

invitacion

Inicial en la zona rural y rural dispersa. S 4.037 Infancia Por definir
Santa Rosa, San Pablo y Catagallo - Bolivar
Adquisicion y distribucion de la coleccién Alta Conseieria Primera
especializada de literatura y salas de $3.817 ) . Por definir
L Infancia
lectura en los 170 municipios
Implementacion oferta complementaria Alta Conseieria Primera
“Plan de Accion de Salud Primeros 1.000 S 2.866 Inf;ncia Por definir
dias de vida”, en municipios PDET
Cualificacion “Cuerpo Sonoro: o
. - . . - Alta Consejeria Primera .
expresiones artisticas y primera infancia $1.136 . Por definir
. Infancia
en 28 municipios PDET
Cualificacion de las estrategias “Cuidarte” Alta Consejeria Primera .
v “Habitos de vida saludable: MEMO” >1.110 Infancia Por definir
Contratos de prestacién de servicios S 878 Alta Consejeng Primera Por definir
Infancia
Por asignar Primera Infancia S 886 Alta Cor:;%ir;?aPrlmera Por definir

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

/
o,

[ ompia renace
FONDO COLOMBAA EW PAZ



INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Terminados
$5.270

Contratista # Contrato  Valor* Fe.cha. .
Terminacion
. . E

Save the Children 540-18 $3.285 jul-18 " PTOLeso de
< — liguidacion
O Fundacion Promocion y En proceso de
= - . 782-18 $1.089 ago-18 S
< Gestion Social - liguidacion
Z .7 . .
> 11 Prestacion de Servicios ) ¢312 sep-18 En. pr.oces.ol de
o Persona Natural liguidacion
> 18 Prestacion de Servicios -
= bersona Natural - 5583 oct-18 Liquidado

y
A
~
-
#
4
V4
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones v
< 1/

GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. // i

e colombia renace
- FONDO COLOMBIA EN PAZ



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331

INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018

Planeacién Convocatoria Evaluacién Asignacién Ejecucion Terminado
$14.484 $364 $0,00 $0,00 $3.346 $86

Agencia Nacional de
Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Sy Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
8 Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el
(@’) ordenamiento social de la propiedad rural y uso

del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Focalizacion: Territorio Nacional | ————— % o

Temporalidad: 10 afios

Y
X Estado: En ejecucion
Atamls
EH

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos




FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018

Planeacion
S 14.484

INFORME SEMANAL No. Informe: 27 |]|]|]

177
1A\ %

®= ®) |

(Vg)
<
o
o
= Fecha apertura de
,_,'__, Nombre corto Valor Entidad Solicitante iy
a invitacion
2,:' Por asignar ANT S 13.662 ANT Por definir
Z
o) Contratos de prestacion de servicios $821 ANT Por definir
(©)
<t
P
<
O
P
Ll
)
<
A
~
-
#
V/d
s
7
. ; s
GOBIERNO DE COLOMBIA Ciras en milones de pesos e =

e ]
- colombia renace
V4 FONDO COLOMBIA EN PAZ



INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 I]I][l

Convocatoria
S 364

[
1l
Frrrz.
W

(7p)
@)
=
|_ 7
p | . q
= Nombre corto Entidad Solicitante bechaicleedelrecepclonide
et propuestas
Ll
=)
% Tiquetes Aéreos ANT S 364 Proceso suspendido
o
)
=
|_
(78]
)
(Vp)
A
~
-
#
V/
e
/;/
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos /// ___I‘f:-

e ]
- colombia renace
/ FONDO COLOMBAA EN PAT
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre corto

Contratista # Contrato

Valor

No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Ejecucion
$3.346

Inicio -

Terminacion

% Ejecucién
Financiera

$3.346

Prestacion de Servicios Ene 2018 0
Persona Natural 8> i »2.797 Oct 2018 /1%

. Jun 2018 o

Gastos de Viajes N/A N/A S549 Dic 2018 0%
. Nov 2017 0
Gastos Varios N/A N/A 50,17 Mar 2018 100%

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

60%

EJECUCION

e ]
- colombia renace
V4 FONDO COLOMBIA EN PAZ



FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018

Terminados
S 86

INFORME SEMANAL No. Informe: 27 [||][|

(Vg)
=
o . Fecha
Ll Contratista # Contrato  Valor* L
- Terminacion
w . .
) 3 Prestacion de Servicios En proceso de
4 - $83 ago-18 o
<ZE Persona Natural liquidacion
@) 1 Prestacion de Servicios
O - 3 jul-18 Liquidado
i,:) Persona Natural 2 J a
pd
<
O
pd
Ll
G)
< |
e
d
rd
rd
//
e
s
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones //;/ I/
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. // -

e ]
’ colombia renace
/ FONDO COLOMBAA EN PAT



INFORME SEMANAL

No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$1.821 $53 $0,00 $0,00 $12.413 $3.484

Ead

Funcionamiento

Transversal

n

D

)

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

[T

Recursos financieros vy técnicos para la
@ operatividad del Fondo Colombia en Paz

9 o
m),] Focalizacion: Transversal
X Estado: En ejecucion

s
E Temporalidad: 10 afios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeacion
$1.821

o
=
—
p=
<
=
O
O
=
S
L

Nombre corto

Valor

T
Iy
|\‘\"

Entidad Solicitante

No. Informe: 27

08 al 12 de octubre 2018

invitacion

Fecha apertura de

Por asighar Funcionamiento $1.398 FCP Por definir
Portal Web S 150 FCP Por definir
Desarrollo tecnoldgico S 120 FCP Por definir
Gestion Documental S117 FCP Por definir
Papeleria S 30 FCP Por definir
Suministro de Comunicaciones S6 FCP Por definir

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

Color 12 renace
FONDO COLOMBAA EW PAZ



INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 I]I][l

Convocatoria
$53

[
1l
Frrrz.
W

(%)
o
=
|_ Ve
— . :
= Nombre corto Entidad Solicitante bechaicleedelrecepclonide
ot propuestas
L
o
% Tiquetes Aéreos FCP $53 Proceso suspendido
@)
>
=
=
(%2)
>
)
/
A
A
e
/4
e
72 !
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos /// — L

e ]
- colombia renace
/ FONDO COLOMBAA EN PAT
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INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Ejecucion
$12.413

o
=
—
=
<
P
O
O
=
S
(N

EJECUCION

NOMBIEConto CONKEtiSt Confrato vaior Terlrr:wii(:gc-ién %iijae rfclzjiceign
Equipo Unidad Técnica |9 N/A $4.815 EDr:Ce 228 1188 45%
Ei‘(’jr:;ris\::gi:da”a " |Fiduprevisora 001 | $3.800 gibcrzzglls 46%
BT ST s im | S| o
Auditoria Ernst & Young N/A $1.397 Joucrl 5812 0%
Arriendo sede g‘g‘fawia Restrepo | 39718 | 778 Erl‘s 228 1188 82%
Viaticos N/A N/A $70 Er:f 228 1188 31%
Aseo y cafeteria Eminser S.A.S. 781-18 S60 l;/lnaer 228113 43%
Servicios Publicos N/A N/A $27 EDr:f 228 1188 100%
Gastos Reembolsables  |N/A N/A S18 '\[g?crzzglls 0%
Gastos varios N/A N/A $18 EDr:Ce 228 1188 59%
N v T R A

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

colombpia renace
FONDO COLOMBAA EW PAZ


http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801

INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|][|

Terminados
$3.484

Contratista # Contrato  Valor* Fe'cha' , Estado
Terminacion
Fiducoldex 124-17 | $1.536 mar-18 Liquidado
22 Prestacion de Servicios - S 694 jun-18 En proceso de liquidacién
Persona Natural
Union Temporal Itelcom - FP 2017 334 S 400 dic-17 En proceso de liquidacién
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4 $212 ene-18 En proceso de liquidacion
|C_) De Vivero & Asociados S.A. 33-18 S 163 may-18 Liquidado
< De Vivero & Asociados S.A. 3 S117 dic-17 Liquidado
S Synersis 541-18 S 96 abr-18 Liquidado
<z[ Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 S 80 may-18 Liquidado
8 Arquiredes Construcciones S.A.S. 122 S 69 nov-17 En proceso de liquidacién
% Armtrans Ltda. 121 S 42 dic-17 En proceso de liquidacién
e Arquiredes Construcciones S.A.S. 335 $33 nov-17 En proceso de liquidacion
?ﬁgnsa Labores Dotaciones. 125 521 dic-17 En proceso de liquidacion
Rumbos S.A.S. 790-18 $15 may-18 Liquidado /
ABM Comercializadora S.A.S. 126 S6 dic-17 En proceso de liquidacion| ]
Fugnte: Fon.do' Colombia en Paz. Cifras en millones D . . //'/’ f I/
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacidn, los valores pueden variar. ) y -

e ]
< colombia renace
Vv, FONDO COLOMBIA EN PAZ



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759

INFORME SEMANAL

No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ

08 al 12 de octubre 2018 I][l[l
Planeauon Convocatoria Evaluacién Asignacién Ejecucion Terminado
$0,00 $0,00 $0,00 $991 $6.782

Presidencia Posconflicto

Transversal

> Entidad Ejecutora: Alta Consejeria para el
E = Posconflicto.

/ Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejeria
Q para el Posconflicto.

mi] Focalizacidon: Transversal
R Estado: En ejecucion

m . ~
EH Temporalidad: 10 Afios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeacion
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No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018

Fecha apertura de

Nombre corto Entidad Solicitante o
invitacion
Por asignar Presidencia Posconflicto S4 DAPRE Por definir
d
rd
rd
e
/4
s
i
“ 1/
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos // .
rd colombia renace
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FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018

Ejecucion
$991

INFORME SEMANAL No. Informe: 27 [||][|

$991

O
= Inicio- % Ejecucion ‘
o Nombre corto Contratista # Contrato Valor R J .
% Terminacién Financiera
Q Formacion en
v . Asociacion C A Ene 201
& |cemmaso | Metectn T stoamn | somn | (o200 | so
< humanitario
O
& EJECUCION
Q
N
(NN}
o
(a 1R
p
e
v
d
//
e
v
. . 4 d
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos // .__I::_,

e ]
- colombia renace
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018

[l

Terminados
$6.782

Contratista i Valor* Fe.cha. .
Contrato Terminacion

Propas 403-18 | $3.000 jul-18 En proceso de
- liquidacion

J. Walter Thompson Colombia 55818 | $2.790 jul-18 En' prgces.c? de
S.A.S. - liquidacion

19 Prestacién de Servicios En proceso de
Persona Natural ) > 640 ago-18 liquidacion

Brdjula Comunicaciones : En proceso de

. 2-1 2 -1 o

Estratégicas S.A.S. 232-18 > 266 Jul-18 liquidacion
Dattis Comunicaciones S.A.S. 565 S71 dic-17 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 550 | $16 dic-17 En proceso de
liquidacion

A
A
e
d
v
V/
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones /;/
/ 1/
e

GOBIERNO DE COLOMBIA

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacién, los valores pueden variar. -

T
e

colombia renace
FONDO COLOMBIA EN PAZ


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420

INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $5.000 $0,00

Sociedad de Activos
Especiales

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

D

)

[T

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos ‘ e S W -
Especiales. a

f Apovyar los procesos relacionados con labores
de identificacién de los bienes entregados por
las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

mi] Focalizacion: Territorio Nacional

2 Estado: En ejecucion

EE Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Ejecucion
S 5.000

% $5.000
-
<
@)
a Inicio- % Ejecucion
n Nombre corto Contratista # Contrato  Valor D . :
L Terminacion Financiera
4 100%
= Sociedad de Activos Especiales SAE 059 $5.000 Dic 2020 100%
=
@]
<
Ll
= EJECUCION
<
&)
—
O
@) |
) /
A
e
rd
//
e
/A
74 1
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos /// — L

e ]
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656

INFORME SEMANAL

No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ

08 al 12 de octubre 2018 I]I]l]

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.498 $252

Colombia Sostenible

(1) Reforma Rural Integral

E § Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el

(@‘, programa de Colombia Sostenible, a
desarrollar en asocio con el Banco
Interamericano de Desarrollo — BID

mi] Focalizacion: Territorio Nacional

2 Estado: En ejecucidn

EEd Temporalidad: 5 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018

Ejecucion
$2.498

INFORME SEMANAL No. Informe: 27 |]|]|]

Inicio- % Ejecucion

Nombre corto Contratista # Contrato  Valor R :
Terminacidn Financiera
Estructuracion de
Proyectos Productivos EJ(r:k(J)aNn?\lfltlﬁa 786 S505 'I\\I/Ijz 5 8112 90%
(Narifio, Cauca y Putumayo) ) 52.498
o Estructuracion de Consorcio
@ Proyectos Productivos May 2018 0 ’
E (Caribe, Bajo Caucay ggigrrollo Rural 784 °503 Nov 2018 0%
g Catatumbo) 820/
n Estructuracion de Consorcio Mav 2018 o
g Proyectos Productivos Desarrollo Rural 787 S503 Noz 2018 90%
S (Oriente) 2018
2 ié EJECUCION
of | Estructuracion de OPTIM Consult May 2018
O Proyectos Productivos 785 S497 90%
. SAS Nov 2018
(Choco - Uraba)
Estructuracion de Consorcio y
Proyectos Productivos Escuela Galan - 783 S 490 May 2018 45% /
. Nov 2018 by
(Andina) JPC /
v
V/
i
“ 1/
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos /’/ -

- colombia renace
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630

INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 I]I][l

Terminados
S 252

: Fecha
L Contratista # Contrato  Valor* D
o) Terminacion
< 4 Prestacion de Servicios : En proceso de
= i $ 252 jun-18  Proteso
Q Persona Natural liquidacion
(Vp]
t
(a )]
p=
O
-
O
(©)
y
A
~
-
//
/4
s
Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones //;/ I
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, los valores pueden variar. // -— ::-
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INFORME SEMANAL

No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ

08 al 12 de octubre 2018 I]I][l

Terminado

Planeacién Convocatoria Evaluacién Asignacién Ejecucion
$1.959 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Contrapartidas de
Cooperacion

Transversal

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz

TrTY.
==rrg,
[111\ %

Apovyar el cierre de proyectos con recursos de
cooperacion que demanden un case por parte
del Gobierno Nacional

Focalizacion: Territorio Nacional

X g8 @

Estado: En ejecucion

H

Temporalidad: 10 afios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Planeacion
$1.959

1l
FrrT7.
g

Fecha apertura de

Z
O
@]
<
oc
(NN
a
o Nombre corto Entidad Solicitante T
8 invitacion
Lé" Eor a5|gne_1r, Contrapartidas de $1.959 £Cp Por definir
N ooperacion
<
a
—
o
&
<
oc
—
2
@)
O d
rd
rd
e
/4
s
7y
Fuente: Fondo Colombia en Paz. .
GOBIERNO DE COLOMBIA Cifras en millones de pesos // s
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INFORME SEMANAL No. Informe: 27

FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 I]I][l

$0,00

Planeacién Convocatoria Evaluacién Asignacién Ejecucion Terminado
, $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

S

@

[11\

Procuraduria

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Procuraduria General
de la Nacion

Apoyar acciones en terreno para generar
alertas en torno a la satisfaccion de los
derechos de las victimas.

A Y
J \k ..... T:
"I"', n.J:ln ‘|-u-“ &

-

Focalizacion: Transversal

Estado: En proceso de creacion

A A e
” - AR =

2 4 L - . “: - ';_-_A .‘
Temporalidad: 10 afios . S0 "’ “» 1‘ 13
st -.? “

' 14
RS

e

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos

y FONDO COLOMBAA EN PAZ



No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

Fondos de
Cooperacién

Nota Técnica
. Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecucion presupuestal y de cooperacion:
. Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarian a cada uno de los Fondos.
. Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
. Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
. Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos segin su avance.
. Los términos fueron homologados en esta seccion para hacer mas facil su lectura.
. La relacion porcentual presentada en los graficos varia segun diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relaciéon obedece el grafico.

. El porcentaje de ejecucion medido a través de la relacién entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los y,
recursos comprometidos a través de la suscripcion de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si //
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el .~
porcentaje de ejecucién disminuye. ///’,/

. La informacién de los Fondos de Cooperacion son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. /,;’//

‘ < 1/
GOBIERNO DE COLOMBIA yd S
- colombia renace

/ FONDO COLOMBAA EW PAZ



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Fondos Posconflicto

O OBID
BANCO MUNDIAL

N
\\i‘\éﬂj

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto

USD 85.668.040

Desembolsados al Fondo

Uusb O

Comprometidos

USD 85.668.040

Total movilizado

*Corte a septiembre 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA

BIRF « AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Pazy el
Posconflicto

USD 7.160.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Comprometidos

USD 7.160.000

Total movilizado

Unién Europea
para Colombia

Desembolsados al Fondo

Comprometidos

EUR 96.408.319

Total movilizado

EUR 90.993.729
EUR 5.414.590

No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018

BID Colombia

Sostenible

Desembolsados al Fondo
Comprometidos

Total movilizado

USD 18.575.437
USD 192.424.561
USD 210.999.998

colombia renace
FONDO COLOMBIA EN PAZ



INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto

I*l Canada USD 15.229.371
NACIONES UNIDAS X Fondo Consolic!acién de Paz, ONU USD 15.000.000
Global Aceleration Instrument UsSD 2.000.000
BY iranda USD 887.586
== Reino Unido USD 19.961.745
it= Noruega USD 9.634.950
= Suecia USD 9.492.667
E3 Suiza USD 3.090.580
= SDG Fund USD 1.500.000
Pfngclj%SDa%;"?bgﬁﬂos &l Nueva Zelanda USD 104.400
(2016, 2017 y 2'018) = Cooperacion Catalana USD 363.245
El Portugal uUsD 72.120
_= Emiratos Arabes Unidos USD 1.000.000
Total:USD 85.668.040
d
e
e
//
y/
s
i
/7 1/
GOBIERNO DE COLOMBIA yd S -
7 colombia renace

/ !.ONW COLOPBAA EM PAL



INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 |]|]|]

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo parala Pazy el Posconflicto

Donante Recursos Registrados
BIRF « AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

USD 4.000.000

mcomnos. - BANCO Mundial

Proyectos aprobados ]
por un valor de USD - Suecia USD 3.100.000

$5.840.250 -
Total USD7.100.000

GOBIERNO DE COLOMBIA / —

/ FONDO COLOMBAA EW PAZ



INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN

Fondo de

PAZ

la Unidn

Europea para

Colombia

13

Proyectos en
ejecucién por un total
de
51,3 Millones de
Euros

* Cifra sin intereses
Intereses bancarios 143 euros

5

Proyectos aprobados
y en proceso de
contratacion
16,1 Millones de Euros

GOBIERNO DE COLOMBIA

No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018

[l

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Recursos Registrados

EUR3.000.000

Compromisos

oM Francia 0 EUR1.800000 EUR1.200.000
== Holanda | EUR 3.000000
— Hungria ... EBURZ20000
#ffianda | EUR 1.500.000 = EUR 1.500.000
11 italia EUR 3.000.000
= letona |~ EUR10000
== Lituania EUR 24.000
= Luxemburgo =~ | ~ FEUR35000
'l Malta EUR 10.000
EN Portugal | EUR200000
8 ReinoUnidlo |  EUR 1510000 -
b RepiblicaCheca | | EUR 20319 :
&= Sueca EUR 1.392410. | EUR 1.784.590
\ Total EUR 90993.729* EUR5.414.590
A -.
y/
/7 1/
~ [

[ ML renace
ra FONDO COLOMBAA EW PAZ



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Fondo Colombia Sostenible

\dBID

Ya se cumplieron las
condiciones de elegibilidad
del préstamo y se inicia fase
de ejecucién con la
construccion de
convocatorias.

Disponible un
Reglamento Operativo de
crédito

GOBIERNO DE COLOMBIA

No. Informe: 27
08 al 12 de octubre 2018 I]I][l

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Recursos
comprometidos

Recursos
Registrados

Declaracion Conjunta
(Noruega, Alemania y
Reino Unido).

i Wi

Suecia
Suiza

Total:
*Componente de pago por resultados

USD 14.250.000 $ 185.750.000

USD 1.575.437
USD 2.750.000

$ 4.424.563
$ 2.250.000

UsD 18.575.437‘ $ 192.424.563

) /
i,

[ ompia renace
ra FONDO COLOMBAA EW PAZ



INFORME SEMANAL No. Informe: 27
FONDO COLOMBIA EN PAZ 08 al 12 de octubre 2018 I]I][l

Informacion adicional

Procesos de seleccion

Fondo Colombia en Paz | e G - SEEOE
T

Fiduprevisora - Pagos e informacion adicional

APC-COLOMBIA

Agencia Presidencial de Cooper

Mapa Cooperacion

coomma FONdo Colombia Sostenible | 9

SOSTENIBLE

Fondo de la Union Europea

Fondo del Banco Mundial

Fondo Multidonante (ONU) |

Las paginas web de los Fondos de Cooperacién son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. S

%) GOBIERNO DE COLOMBIA . L

y FONDO COLOMBAA EN PAZ



http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/Fondo-Colombia-en-Paz.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
https://www.fondoposconflicto-onu.org/
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://www.apccolombia.gov.co/mini-site-colombia-sostenible
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/banco-mundial
http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/mapaI

