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Glosario

Asignacion Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito mediante Resolucion y/o al valor de los aportes provenientes de otras fuentes diferentes al
Presupuesto General de la Nacion, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversiéon
por cada subcuenta. Este rubro de igual manera contempla traslados aprobados entre subcuentas por
parte del Consejo Directivo segln necesidades.

Ejecucion Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecucion. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados vy el total
de ejecucion presupuestal.

Ejecucion Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeacidn: Indica la fase en la cual se plantea la destinacidon de los recursos por cada linea de accién
del Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratacion “Convocatoria Publica”. Para este caso, se realiza la publicacién de la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluacién: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluacién técnica, juridica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignacion: En la modalidad de contratacion “Convocatoria Publica” corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Andlisis Preliminar. En la modalidad de
contratacién “Contratacion Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratacion.

Ejecucion: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un
contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y
se encuentran en proceso de liquidacién y/o liquidados.
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Balance por fuentes de recursos
administrados por el FCP

Otros
TOTAL PGN recursos

(1)
oo
TOTAL EJECUTADO $1.092.780

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN — Min. Agricultura/ Aporte de $7.300
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalizacién de Rendimientos por $909 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia

GOBIERNO DE COLOMBIA < »d El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto
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Ejecucion y Disponibilidad

Presupuestal

[l

i~
86%

Total Disponibilidad

Subcuentas P,If;ﬁgiz:tgl Total Ejecucidn Presupuestal e
Valor % Valor %

Sustitucion $970.252 $ 802.375 83% S 167.877 17%
Programas de Desarrollo con Enfoque

Terrgitorial (PDET) a $ 407.634 $350.721 86% $56.913 14%
Reincorporacion $192.229 $187.778 98% S 4.451 2%
Jurisdiccion Especial de Paz (JEP) S 44.493 $ 41.606 94% S 2.887 6%
Primera Infancia $20.552 $18.541 90% $2.010 10%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) S4.618 $4.618 100% SO 0%
Funcionamiento $28.138 S 26.946 96% $1.192 4%
Posconflicto $14.285 $8.947 63% $5.337 37%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% SO 0%
Colombia Sostenible (Recursos

Transferencias Nacic')rg 2018) > 2.750 > 2.750 100% >0 0%
BID Préstamo SO SO 0% SO 0%
BID Facilidad SO SO 0% SO 0%
Herencia Colombia SO SO 0% SO 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible SO SO 0% SO 0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

GOBIERNO DE COLOMBIA

$1.689.950

$1.449.283

El grafico presenta la relacion entre los recursos comprometidos y
asignacion presupuestal.

86%
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$ 240.668

El futuro

es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Ejecucion Financiera

No. Informe: 49
11 al 15 de marzo de 2019

(o

Total Total Pagado Pendiente por Pagar
Subcuentas .

Comprometido Valor % Valor %
Sustitucion $ 802.375 $ 735.841 92% $ 66.535 8%
Programas de Desarrollo con Enfoque 0 0
Territorial (PDET) S 350.721 $115.082 33% $ 235.639 67%
Reincorporacion $187.778 S 184.694 98% $3.083 2%
Jurisdiccion Especial de Paz (JEP) S 41.606 S 24.964 60% $ 16.642 40%
Primera Infancia $18.541 $5.200 28% $13.341 72%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $4.618 $2.804 61% $1.814 39%
Funcionamiento S 26.946 S 14.811 55% $12.135 45%
Posconflicto $ 8.947 $7.286 81% $1.661 19%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% SO 0%
Colombia Sostenible (Recursos Transferencias 0 0
Nacion 2018) $2.750 $2.738 100% S12 0%
BID Préstamo SO SO 0% SO 0%
BID Facilidad SO SO 0% SO 0%
Herencia Colombia SO SO 0% SO 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible SO SO 0% SO 0%

76%

24%

$1.449.283

$1.098.421

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

GOBIERNO DE COLOMBIA

recursos comprometidos.

El grafico presenta la relacién entre los recursos ejecutados y

St %%;)

es de todos

$350.862

El futuro

Fondo Colombia en Paz

Alta Consejeria para el Posconflicto
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Linea del Tiempo

Planeacion Evaluacion Ejecucion

$288.226 S - $ 1.065.996
17,06% 0,00% 63,08%
39 0 56
Proyectos Procesos Contratos

Convocatoria Asignacion Terminados

$ 156.783 S - $178.945
9,28% 0,00% 10,59%
3 0 1.313

Procesos Procesos Contratos

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos % El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto
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Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$ 168.266 S - S - $ 801.697 S 289

Sustitucion

(4) Solucién al problema de las drogas ilicitas

Entidad Ejecutora: Consejeria Presidencial
para la Estabilizacion y la Consolidacién

TrTY.
==rrg,
[111\ %

Apoyar la implementacion del Programa
Nacional Integral de Sustitucién de Cultivos
llicitos — PNIS.

Q

Focalizacion: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilicitos (DSCI)

=4

Estado: En ejecucién

]

Temporalidad: 10 afios

i

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos

(¥) GOBIERNO DE COLOMBIA
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Planeacidn
S 168.266

®= ®) §:

(2, . o Fecha apertura de

@) Nombre corto Valor Entidad Solicitante . -p v

> invitacion

l_ . .

r . Direccion de .

8 Por asighar S 167.877 Sustitucion de Cultivos Por definir

|.5| Interventoria Fedecacao S 320 Direccion de Por definir

2 Sustitucion de Cultivos

‘Q ., . Direccion de

O Contratos de Prestacidn de Servicios S 60 o . Por definir

l:_> Sustitucion de Cultivos

= : , Direccion de .
T tes A o . P f

§ UELES ACTEOS >9 Sustitucion de Cultivos or definir

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos -/ El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto
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Ejecucion
$ 801.697

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

GOBIERNO DE COLOMBIA

* Aumenta el valor en ejecucién debido al pago a familias por
sustitucion de cultivos ilicitos

El futuro

es de todos

- 1 7
Nombre corto Contratista Valor Ianlo o A.EJECU.CIOH
Contrato Terminaciéon Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Prog. | Banco BAC Nov 2017 0

Nal. de Sustitucién de Cultivos Agrario 002 >438.185 Mar 2019 8%

Continuidad esfuerzo de sustitucion Dic 2017 o

voluntaria y concentrada del cultivo UNODC AF002 | 5267.883 Dic 2019 85%

SUStItUFIOH voluntaria y concentrada UNODC AF001| $60.000 Sep 2017 100%
5 de cultivos Jul 2019
O Promocidn del cultivo del café para las | Federacién 801.697*
E familias del Prog. Nal. de Sustitucién Nacional de | 760-18| $ 14.280 Ene 2018 10% S :
= . - Ene 2020
) de Cultivos Cafeteros
o Transferencia de tecnologia a los
w . . Ene 2018
o productores beneficiarios del Prog. Agrosavia 561-18| $9.825 70%

. Sep 2019
% Nal. — Semillas
O Cultivo (Ije c.a’cgo en zonas afectadas Fedecacao 12317| $9.791 Nov 2017 73%
l:_) por cultivo ilicitos - Oct 2019
5) Mano de o!o,ra (r;o Icalng_lc_?:(;a en cacao Ecomin 271-18 $ 880 E)n(z ggig 88%
a con poblacion de los —— — C EJ ECUCION
] undacién
Intervenﬁona cacag en programas de Preservar 297-18 ¢ 695 Jun 2018 63%
sustitucion de cultivos . Jul 2019
Colombia

Prestacion de Servicios Persona Ago 2018 0

Natural 2 (2018) N/A $135 Ago 2019 51%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A S24 N/A 87%

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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Terminados
S 289

Contratista # Contrato  Valor* Fe.cha. . Estado
Terminacion
-~ - .
5 Prestacion de Servicios ) $289 dic-18 n. prgcesg de
Persona Natural liguidacion

(%)
o
=
o
>
O
wl
=)
Z
)
@]
=)
=
|—
(%)
)
)

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, @ El futuro Fondo Colombia en Paz

los valores pueden variar.

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto
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Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$82.843 $141.629 S - $57.023 S 126.139

......

Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

> Entidad Ejecutora: Agencia para la
E ' Renovacion del Territorio (ART).

Apoyar la formulacién de los Planes de Accién de
‘@) Transformacién Regional (PATR) y el Programa de
Pequefias Obras de Infraestructura (PIC).

U:[i] Focalizacidon: 16 Zonas PDET — 170 Municipios

X Estado: En ejecucién

EH Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacion
S 82.843

INFORME SEMANAL No. Informe: 49 |]|]|]

~ ¥
[T\ %

Q= @ ¥

Fecha apertura de

-

<

o

°

o

= Nombre corto Valor Entidad Solicitante L
w invitacion
8 Por asignar ART $56.913 ART Por definir
O Ny /

= Union Temporal Uraba en $7.371 ART Por definir
T desarrollo

= Consorcio Infraestructura

S ‘ _ $7.312 ART Por definir
o ostenible

Cj) Consorcio Caguan 2018 S 4.595 ART Por definir
= Unidon Temporal Guanga $2.894 ART Por definir
S Union Temporal Renacer 2017 $2.783 ART Por definir
wl .y .

S Corporacion para la pro.mouor\ del ¢ 891 ART Por definir
&) Desarrollo Rural y Agroindustrial

) ./

S g;r\’/tlfgzs de prestacion de $ 85 ART Por definir
<

o

)

o

o

Q.

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos % El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto
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Convocatoria
$141.629

|
1l
Frrrz.
W

Fecha cierre de recepcién de

Nombre corto Entidad Solicitante
propuestas

Obras Civiles ART $141.629 28 de marzo de 2019
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GOB'ERNO DE CO LOMB'A Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos @ El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto
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Nombre corto

Contratista

# Contrato

Valor

11 al 15 de marzo de 2019

No. Informe: 49

Ejecucidn
S 57.023

Inicio—
Terminacion

% Ejecucion
Financiera

Estructurar, disefiar, Eeflfralf"t),” deNcaietjr‘l’scde Colombial 5518 | $16.467 | Feb1s-Jullo |  30%
\ ejecutar las a Patia y Norte del Cauca
acciones para la Putumayo: Unién Temporal Guanga 534-18 | $13.238 | Feb18-May19 51%
implementacion de
la Estrategia de Feder,a.uon de Cafeteros .o~le Colombia 456-18 $8.769 |Mayl8 - May19 559
Proyectos de — Pacifico y Frontera Narifiense
Pequefia ' '
Infraestructura Consorcio Const'ructora Maticces 409-18 $5.612 | Febl8 - May19 489%
Social y Comunitaria | P&By Fundacovi
- PIcl Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 |[Feb18 - May19 40%
Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $4.547 | Enel9 - 0Oct19 0%
Interventoria PIC |l
U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $4.252 | Enel9—0ct19 0%
Estabilizacién Social | BMC S.A. — BMC EXCHANGE 2-1 $1.036 |[Feb19—Novi9 50%
Plan de. . Rafael Poveda Television S.A.S. 886-18 $990 Agol8 - Jull9 3% EJ ECUCION
Comunicaciones A
Prestacion de 6 OPS N/A $144 | Novi8-Junl9 |  36%
Servicios
Gastos de .
) Gastos de Desplazamiento N/A S120 [Nov18—Marl9 42%
Desplazamiento

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos %

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto

El futuro

es de todos



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
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Terminados
$ 126.139

o Contratista # Contrato Valor* Fe-cha- . Estado

= Terminacion

o

@) Carvajal Tecnologia y Servicios 124-17 $56.149 feb-19 En. prf)ces.(? de
= liquidacion
o — —

5 834 Prestacion de Servicios i $17.691 feb-19 En. prf)ces.c? de
— Persona Natural liquidacion
uJ .7 7

) Unién Temporal Uraba en 454-18 $14.959 feb-19 En. prgcesg de
8’ Desarrollo —— liquidacién
e i E

= Consor.C|o Infraestructura 408-18 $14.772 feb-19 n prpcesg de
L Sostenible - liquidacion
=

O Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 feb-19 En proceso de
8 liguidacién
= Unién Temporal Renacer 2017 537-18 $5.641 feb-19 En. prgcese de
8 liquidacion
oc . E

< Consorcio Chocé 2017 539-18 $5.588 feb-19 n proceso de
(2) liquidacién
g E de
L Corporacioén Prohaciendo 542-18 S 1.868 feb19 n' pr'oces'c?

=) — liquidacién
b2 3 Prestacion de Servicios Persona

< _ . _ . .

<§E Natural S 164 jul-18 Liquidado
?5 Gastos Varios - S10 feb-19 Liguidado
@)

E Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, % El futuro Fondo Colombia en Paz

los valores pueden variar.

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
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Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$4.451 S - S - $181.728 S 6.050
|

Reincorporacion

(3) Fin del Conflicto

D Entidad Ejecutora: Agencia para la
E Reincorporacion y Normalizacion (ARN).

[T

(@‘) Apoyar acciones de reincorporacion de las
FARC-EP.

mi] Focalizacién: Territorio Nacional

R Estado: En ejecucion

% Temporalidad: 10 afios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos
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Planeacion
S 4451

1l
Frrrz.
g

Fecha apertura de

Nombre corto Entidad Solicitante

invitacion
Por asignar ARN S 4.451 ARN Por definir

pd
o
O
<<
o
@)
a
o
Q
)
Z
w
o

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. O .
GOBIERNO DE COLOMBIA Cifras en millones de pesos Y g El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto
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Ejecucidn
S 181.728

%

: Inicio— . o

Nombre corto Contratista  # Contrato  Valor .., Ejecucion
Terminacion _; :

Financiera

Pagos de Renta

*
Basica, | Abr 2018 ] $181.727
Asignaciones Banco Agrario | BAC 001 | $154.831 Mar 2015 100%
% Unicas
= Pagos de pensidny Abr 2018 0
U [0)
< BEPS N/A A | 17100 o019 | 109% 98%
2 Beneficios
o o
'®) economicos: Jun 2018
O N/A N/A $6.440 100%
Z proyectos Mar 2019 ° EJECUCION
& productivos
Viveres Secos E%LUCIONES IR 3-19 $2.820 | Mar 2019 50%
Estabilizacion BMCS.A.—BMC Feb 2019 o
Social EXCHANGE 219 °526 Nov 2019 >0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

GOBIERNO DE COLOMBIA * El valor en ejecucion aumenta debido al pago de Renta Basica y @ El futuro Fondo Colombia en Paz
p

Asignaciones Unicas

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740

INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 I]I][l

Terminados
S 6.050

Fecha
Terminacion

Contratista # Contrato Valor*

En proceso de

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18 T
liquidacion

ALECOP S Coop. Sucursal
Colombia

En proceso de

617-18 $1.050 jun-18 o,
liguidacion

pd
o
O
<<
o
@)
a
o
Q
)
Z
w
o

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

GOBlERNO DE COLOMBlA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, @ El futuro Fondo Colombia en Paz

los valores pueden variar.

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988

INFORME SEMANAL

No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ

11 al 15 de marzo de 2019 I][l[l

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$2.887 $15.153 S - S - $2.815 S 23.638

e N

Jurisdiccion Especial
de Paz

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

Entidad Ejecutora: Jurisdiccion Especial de
Paz

TrTY.
oy
[111) %

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Focalizacion: Territorio Nacional

Estado: En ejecucion

X E @

Temporalidad: 2019

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 I]I][l

Planeacion
S 2.887

1l
Frrrz.
g

Fecha apertura de

Nombre corto Entidad Solicitante T
invitacion

Por asignar JEP S 2.887 JEP Por definir

<
Q.
Ll
(@]
—
<
O
Ll
Q.
V)
Ll
pd
O
Q
=
(]
2
oc
>
-

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos @ El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|][|

Convocatoria
$15.153

|
1l
Frrrz.
W

Fecha cierre de recepcién de

N

&

Ll

=)

-

< Nombre corto Entidad Solicitante

e propuestas

A

= Sistema de Gestion JEP $9.708 10 de abril de 2019
Judicial

O

O

O

a Gestion Documental JEP S 5.446 15 de marzo de 2019

o

=2

GOBlERNO DE CO LOMBlA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos @ El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto


http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-n-02-de-2019-fcp/575/24
http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Pública-025-2019-FCP/567/24
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Ejecucion

No. Informe: 49
11 al 15 de marzo de 2019

$ 2.815

$2.815

94%

EJECUCION

o %
Nombre corto Contratista . 'm.c - . Ejecucidn
Contrato Terminacion _. .
Financiera

- : . . May 2018 0

Vigilancia y seguridad privada | U.T. L&K 793-18 | $798 Mar 2019 96%

Prestacion de Servicios Ago 2018 o

Persona Natural 4(2018) N/A- 9335 Ago 2019 40%

: , - Password Consulting Ene 2019 o

Sistemas de informacién Services S.AS. 897-18 |S$584 Jun 2019 0%

Arrendamiento de UNIPAR alquiler de Abr 2018 0

computadores computadores S.A. 791-18 | 5485 Mar 2019 4%
Servicios de cableado

: . IFX Networks Colombia May 2018 0

dedlc'a.dlo, telefonia IP y SAS 796-18 [$250 May 2019 48%

television

. L, . Nov 2018 o

Servicio de Impresion Solution Copy Ltda. 1082-18 | $200 Mar 2019 32%

: Oct 2018 o

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $80 Mar 2019 71%

Positiva Compafiia de Jun 2018 o

ARL Seguros S.A. N/A >82 Mar 2019 4%

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos %

El futuro

es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272

INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

Terminados
S 23.638

Contratista # Contrato Valor* Fe.cha. . Estado
Terminacion

En proceso de

Juan Gaviria Restrepo & Cia. 572-17 $11.740 jun-18 L
S liquidacion

173 Prestacién de Servicios i $7.779 dic-18 En. prgces.ol de

Persona Natural liquidacién

U.T. Convencionales Blindados 293-18 $1.333 280-18 Liquidado

2018 —

472 Prestacion de Servicios i $1.241 nov-18 Liquidado

Persona Natural

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18 En proceso de

2
Q.
Ll
=
-
<
O
wi
Q.
(%2
Ll
=z
o
O
Q
o
0
o
>
=,

liguidacion

Aon Risk Services N/A S 156 jun-18 En. prgcesg de
liguidacion

Universidad de los Andes 402-18 S 597 Nov-18 En' proceso de
liguidacion

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 En. prgces'ol de
liquidacién

Solution Copy Ltda. 795-18 $72 dic-18 En proceso de
— liquidacién
Servicios Publicos - S6 dic-18 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, -/ El futuro Fondo Colombia en Paz

los valores pueden variar.

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290

INFORME SEMANAL No. Informe: 49

FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

$15.079

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucién Terminado
S - S - S - $290 $ 5.182

Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral

Consejeria Presidencial para la Primera
Infancia.

7

Apoyar las acciones de atencion integral a la
Primera Infancia.

Focalizaciéon: Territorios del Programa de '9

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

':\’.
-

'
“ !
2 Estado: En ejecucion %
Aty
EEj Temporalidad: 10 afios ¢
GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 I]I][l

Planeacion
S 15.079

TI2777

[T\

= ®) :

Fecha apertura de

Nombre corto Valor Entidad Solicitante

invitacion
Pilotaje de Modalidad familiar: Educacion o
. : Alta Consejeria Primera _
Inicial en la zona rural y rural dispersa. S 4.037 Infancia Por definir
Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo - Bolivar
Adquisicion y distribucién de la coleccién Alta Conseieria Primera
< especializada de literatura y salas de $3.741 J . Por definir
O L Infancia
> lectura en los 170 municipios
< Implementacion oferta complementaria
L . .
Z “Plan de Accion de Salud Primeros 1.000 S2.757 Alta Consejer@ Primera Por definir
< , Cm o Infancia
= dias de vida”, en municipios PDET
Ll .y .
> Por asignar Primera Infancia $2.010 Alta Consejeng Primera Por definir
= Infancia
a- Cualificacion “Cuerpo Sonoro: expresiones Alta Conseier(a Primera
artisticas y primera infancia” en 28 $1.113 J . Por definir
- Infancia
municipios PDET
Cualificacion de las estrategias “Cuidarte” Alta Consejeria Primera .
v “Habitos de vida saludable: MEMO” >1.048 Infancia Por definir
Contratos de prestacion de servicios $373 Alta Cor:;?;enr;?aPmmera Por definir

GOB|ERNO DE CO LOMB|A Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en % El futuro Fondo Colombia en Paz

millones de pesos

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|][|

Ejecucion
$ 290

Natural

EJECUCION

WL
< : Inicio- % Ejecucion -
S Nombrecorto  Contratista # Contrato  Valor I .
> Terminacion Financiera
< . 7/

L Prestacion de

Z . Ene 2019 0
< Servicios Persona | 4 N/A $290 Dic 2019 18%
wl

=

o

o

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de @ El futuro Fondo Colombia en Paz

pesos

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Contratista

# Contrato

Valor*

11 al 15 de marzo de 2019

Fecha

No. Informe: 49

[l

Terminados
$ 5.182

Terminacion

Save the Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado
FundeaIC|on EromOC|on y 287.18 $1.089 2g0-18 En' prgces.c? de
Gestion Social - liguidacion
11 Prestacion de Servicios ) $312 sep-18 En_ pr.oces.ol de
Persona Natural liguidacion
18 Prestacion de Servicios ) ¢ 583 feb-19 Liquidado
Persona Natural

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

GOBIERNO DE COLOMBIA

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion,
los valores pueden variar.

s ivﬁ i*i 2

El futuro

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto

es de todos


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331

No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ

INFORME SEMANAL
11 al 15 de marzo de 2019

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$1.186 S - S - S - S 549 $2.884
' | A ‘
14 |

Agencia Nacional de
Tierras

(1) Reforma Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Apoyar los procesos relacionados con el
(@’) ordenamiento social de la propiedad rural y uso

TrTY.
==rrg,
[111\ %

del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Focalizacion: Territorio Nacional : o Shoow

X

Estado: En ejecucion

EH Temporalidad: 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019

Planeacion
$1.186

INFORME SEMANAL No. Informe: 49 |]|]|]

177
1A\ %

®= ®) |

Fecha apertura de

Nombre corto Valor Entidad Solicitante T
invitacion
Contratos de prestacion de servicios S 821 ANT Por definir
Tiquetes Aéreos S 364 ANT Por definir

%)
<
oc
oc
Ll
—
Ll
o
—
<
pd
O
O
<<
P
<
O
P
Ll
)
<

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente:PA Fondo Colombia en Paz. Cifras en @ El futuro Fondo Colombia en Paz

millones de pesos

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019

Ejecucion
S 549

INFORME SEMANAL No. Informe: 49 [||][|

$549
: Inicio- % Ejecucién f
Nombre corto Contratista # Contrato  Valor Terminacién  Einanciera
82%
Gastos de Viajes N/A N/A S549 Jun 2018 1%
J Dic 2018 °

EJECUCION

%)
<
oc
oc
Ll
—
Ll
o
—
<
pd
O
O
<<
P
<
O
P
Ll
)
<

GOBIERNO DE CO LOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de @ El futuro Fondo Colombia en Paz

pesos

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|][|

Terminados
$2.884

)
<
£C Contratista # Contrato  Valor* TerE:}(r:\I;acién
Ll
n 88 Prestacion de Servicios ) $.881 dic18 En proceso de
a Persona Natural ' liguidacion
< .y ..
1 Prestacion de Servicios
Z _ . _ . .
8 Persona Natural >3 jul-18 Liquidado
<ZE Gastos Varios - $0,17 mar-18 Liqguidado
<
O
p
Ll
Q
<

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

GOB|ERNO DE CO LOMB|A *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, @ El futuro Fondo Colombia en Paz

los valores pueden variar.

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ

INFORME SEMANAL
11 al 15 de marzo de 2019

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacién Ejecucion Terminado
$7.922 S - S - S - $15.966 S 4.249

R ad

Funcionamiento

Transversal

n

D

)

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

[T

(& Recursos financieros vy técnicos para la
@ operatividad del Fondo Colombia en Paz

9 o
m),] Focalizacion: Transversal
X Estado: En ejecucion

s
E Temporalidad: 10 afios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

Planeacion
$ 7.922

L/
1A\ %

®= @ ¥

Fecha apertura de

Nombre corto Valor Entidad Solicitante

invitacién

Nomina S 4.076 FCP Por definir

o Servicios TIC S 2.001 FCP Por definir
5 Por asignar Funcionamiento $1.192 FCP Por definir
% UT ITELCOM $310 FCP Por definir
8 UT ITELCOM S 226 FCP Por definir
5 Aseo y Cafeteria S62 FCP Por definir
Gestion Documental S42 FCP Por definir
Empresa de Servicios Integrales S.A.S. S8 FCP Por definir
Suministro de Comunicaciones S6 FCP Por definir

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en % El futuro Fondo Colombia en Paz

millones de pesos

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 49
11 al 15 de marzo de 2019

Ejecucion
S 15.966

%
Ejecucion
Financiera

Inicio—

Valor o
Terminacion

Nombre corto Contratista # Contrato

Asuncion de Gastos N/A N/A $2.107| Nov18-Marl9 0%
Equipo Unidad Técnica N/A N/A $5.270| Enel8-Marl9 76%
Comision fiduciaria — : , 0
B} - *
Fiduprevisora Fiduprevisora 001-18 [S4.164| Abrl8-Marl9 84% $15.966
recnologfas de 2 UT. ltelcom-FP 2017 |  765-18 [$1.599| Feb18-Mar19 | 91%
o informacion
E Auditoria Ernst & Young N/A $1.397| Junl8-Marl9 100%
T | Auditoria Ernst & Young 1093-18 S 605 Enel9-Jull9 17%
E ,
=4 | Arrendamiento Tecnologla 1085A-18 | $564 | Dicl8-Dic20 | 11%
pd Inmobiliaria S.A.
8 Gastos varios N/A N/A S77 Enel8-Marl9 20%
% Aseq y cafelter.la Eminser S.A.S. 781-18 S61 Mar18-Feb19 80% EJ ECUClON
mi | Servicios Publicos N/A N/A S 39 Enel8-Marl9 100%
Gastos de Desplazamiento | N/A N/A S28 Enel8-Marl9 77%
Suministro Papeleria S;\ugo Los Lagos 1-19 $29 Feb19-Dic19 0%
Gastos Reembolsables N/A N/A S18 Marl8-Mar19 0%
Lo PEC Servicios o
Pago de Nomina Especializados Ltda. 896-18 S7 Ago18-Mar19 80%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

. .. . . , s .y >4 y -
* El valor en ejecucion disminuye en razon a la modificacién del CDP - &
generado para la asuncion de gastos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto

El futuro

GOBIERNO DE COLOMBIA

es de todos



http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801

FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019

Terminados
$4.249

INFORME SEMANAL No. Informe: 49 |]|]|]

Contratista # Contrato  Valor* Fe.cha. : Estado
Terminacién

Fiducoldex 124-17 | $1.536 mar-18 Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. 397-18 S778 dic-18 En proceso de liquidacion
igrsgisgal\fg(‘zzrgle Servicios - $622 jun-18 En proceso de liquidacion
Union Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 S 400 dic-17 En proceso de liquidacion
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $212 ene-18 En proceso de liquidacion

o De Vivero & Asociados S.A. 33-18 S 163 may-18 Liqguidado

E De Vivero & Asociados S.A. 3-17 S 117 dic-17 Liquidado

— Synersis 541-18 $96 abr-18 Liquidado

<§[ Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 S 80 may-18 Liguidado

% Arqguiredes Construcciones S.A.S. 122-17 S 69 nov-17 En proceso de liquidacion

% 2 Prestacion de Servicios i $ 54 nov-18 Liquidado

5 Persona Natural

== Armtrans Ltda. 121-17 S42 dic-17 En proceso de liquidacion
Arqguiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $33 nov-17 En proceso de liquidacion
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 521 dic-17 En proceso de liquidacion
Rumbos S.A.S. 790-18 S 15 may-18 Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 S6 dic-17 En proceso de liquidacion
Gastos Admin. y de Operacion - S5 dic-18 Liguidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, % El futuro Fondo Colombia en Paz

los valores pueden variar.

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759

INFORME SEMANAL

No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ

11 al 15 de marzo de 2019 I][l[l

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
$5.591 S - S - SIS $930 $ 7.764

Posconflicto

Transversal

Entidad Ejecutora: Alta Consejeria para el
Posconflicto.

TrTY.
==rry,
[111\ 7

Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejeria
para el Posconflicto.

Q

Focalizacion: Transversal

&

Estado: En ejecucion

Temporalidad: 10 Afios

B

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Planeacion
$5.591

O
l—
S
-
T
Z
O
O
(%2
o
a

®

17777

Crpars
1\

11 al 15 de marzo de 2019

No. Informe: 49 I]
il

Fecha apertura de

Nombre corto Valor Entidad Solicitante T
invitacién
Por asignar Presidencia Posconflicto $5.337 DAPRE Por definir
Contratos de Prestacion de Servicios S 253 DAPRE Por definir
GOBIERNO DE COLOMB'A Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones El futuro Fondo Colombia en Paz

de pesos

s ivﬁ i*i 2

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019

Ejecucion
$ 930

INFORME SEMANAL No. Informe: 49 |]|]|]

S 930
. Inicio- % Ejecucién
Nombre corto Contratista # Contrato  Valor o . .

- Terminacion Financiera
= Prestacion de . o)
Q
=0 | Servicios Persona 11 N/A sgpg | Dic2018 12% 84%
L Feb 2020
% Natural
O
8 Gastos de | N/A N/A ¢ Ene 2019 100%
o Desplazamiento Mar 2019 EJECUCION

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos @ El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

Terminados
$ 7.764

Contratista . Valor* Fe.cha. .
Contrato Terminacion
Propais 403-18 | $2.991 jul-18 Liquidado
J. Walter Thompson Colombia 558.18 | $2.790 jul-18 En. prgces.? de
S.A.S. liquidacion
Asociacion Campafia Colombiana En proceso de
) 16-1 991 -1 o
o Contra Minas — CCCM 616-18 2 nov-18 liguidacion
|_ . ..
% 19 Prestacion de Servicios ] $ 640 2g0-18 En. pr.oces'g de
™ Persona Natural liguidacion
8 BI‘UJU|6,\ Comumcauones £37.18 $ 266 iul-18 En. prgces.g de
4 Estratégicas S.A.S. liguidacion
= Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $71 dic-17 Liquidado
Salamarquez S.A.S. 550-17 | $16 dic-17 En proceso de
= liquidacion
Gastos Bancarios N/A S0,01 nov-17 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

GOBIERNO DE COLOMB'A *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, % El futuro Fondo Colombia en Paz
p

los valores pueden variar.

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420

INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucién Termlnado
$ - S - S - S - $5.000

Sociedad de Activos
Especiales

(5) Acuerdo sobre las victimas del conflicto

D

)

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos ‘ S W -~
Especiales.

[T

de identificacién de los bienes entregados por
las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

@ Apoyar los procesos relacionados con labores

mi] Focalizacion: Territorio Nacional
2 Estado: En ejecucion

EE Temporalidad: 10 afios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|][|

Ejecucion
S 5.000

$5.000

Inicio- % Ejecucion

Nombre corto Contratista # Contrato  Valor

Terminacién Financiera
Sociedad de Activos Especiales SAE 059 $5.000 Dic 2020 100%

100%

EJECUCION

n
i
-l
<
O
w
a
n
i
v
o
=
-
(®)
<
w
()
()
<
()
—
O
@)
N

F te: P.A. Fondo Colombi Paz. Cif ill d - -
GOBlERNO DE COLOMB|A pZigse pree T e ar His e R 6o @ El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656

INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 I]I][l

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucién Terminado
S - S - S - S - S - $ 2.750

Colombia Sostenible —
Nacion 2018

(1) Reforma Rural Integral

TrTY.
Iy
[111\ %

Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible

g @

Focalizacion: Territorio Nacional

<]

Estado: En ejecucion

Temporalidad: 5 afios

i

W N
% N
Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupues%
General de la Nacién — Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, nial

Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el afio 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos
Nacién para ejecucion.

GOBIERNO DE COLOMBIA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

Terminados
S 2.750

Contratista i Valor* FF’:Cha. .
Contrato Terminacion

Economia Urbana Ltda. 786-18| S505 dic-18 Liquidado
L Consorcio Desarrollo Rural . o
= 5018 784-18| S$503 dic-18 Liquidado
& Consorcio Desarrollo Rural
= 787-18| S503 dic-18 Liquidado
O 2018 —
2 OPTIM Consult SAS 785-18 S497 nov-18 Liquidado
a
g Consorcio Escuela Galan - JPC | 783-18 | $490 dic-18 Liquidado
=S 4 Prestacion de Servicios . En proceso de
S - 252 -1
— Persona Natural ° Jun-18 liquidacion

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
GOBIERNO DE COLOMBIA *Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidacion, @ El futuro Fondo Colombia en Paz
P

los valores pueden variar.

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630

INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019

Planeacion Convocatoria Evaluacion Asignacion EJecuuon Termmado
$ 96.885 S - S - $ ;

BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral
E * Entidad Ejecutora: DAPRE

Apoyar los procesos relacionados con el

(@/‘, programa de Colombia Sostenible, a través con
el Préstamo 4424/0C-CO

)BID

Banco Interamericano
mi] Focalizacién: Municipios PDET de Desarrollo

Estado: En preparacion para ejecucion de
convocatorias y adquisiciones

EEd Temporalidad: 5 afios

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz

GOBIERNO DE COLOMBIA Cifras en millones de pesos ' Fondo Colombia en Paz

Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 49
11 al 15 de marzo de 2019

Planeacién Convocatoria Evaluacion
s - S - s -

Asignacion EJecuuon Termlnado
$

S

N
FE

[1

@

BID Facilidad

Entidad Ejecutora: DAPRE

Linea 9: Disefio de mecanismo de
acompafiamiento técnico y generacion de
capacidades territoriales para la gestion de
proyectos e innovacion territorial. Linea 13:
Promocién de estrategias innovadoras para el
desarrollo rural sostenible y la preservacion
ambiental.

Focalizacion: 277 Municipios CONPES
3850, dentro de los que se encuentran 129
Municipios PDET, y los departamentos Narifo,
Putumayo y Caqueta.

Estado: En Planeacidon

Temporalidad: Hasta 10 afios

GOBIERNO DE COLOMBIA

Cifras en millones de pesos

)BID

Banco Interamericano
de Desarrollo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
: . Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 I]I][l

Planeacién Convocatoria Evaluacion Asignacion Ejecucion Terminado
S - s - S - S - S - S -

Herencia Colombia ’

> Entidad  Ejecutora:  Ministerio  de
E ‘ Ambiente y Desarrollo Sostenible

Apoyo al sistema nacional de areas protegidas
., y otras estrategias de conservacién, esta
<O) destinacioén es el 5% del recaudo del impuesto

al carbono

9 o oo :
m)J Focalizacion: Territorio Nacional

Z Estado: En Planeacion

s
% Temporalidad: 10 aios

@ GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019

Asignacién

S -

PIaneaC|on >>Convocator|a>> Evaluacion > > Ejecucion >> Terminado >

Ambiente y
Desarrollo Sostenible

D

)

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

[T

Z Estado: En Planeacion

GOBIERNO DE COLOMBIA Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.

Cifras en millones de pesos




No. Informe: 49
11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

Fondos de
Cooperacion

Nota Técnica
. La informacion de los Fondos de Cooperacidon son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos.

GOBIERNO DE COLOMBIA

ﬁpS:;CPcDIZPM.BIA % El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 I]I]

=

Nombre: Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase |

Sede: Nueva York
Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rapida, el alistamiento y la implementacién

temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. V/ \Q
Objetivo: Acompainamiento a las victimas, a la reincorporaciéon de los excombatientes, al \‘(/ \’)

desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el \(“ 1}/

conflicto y su desarrollo econémico. W

NACIONES UNIDAS
Duracion: Febrero 2016 - Noviembre 2018
Naciones Unidas

Alemania, Canad3, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, .
| no =n uega, suecia, Suiza, Tuev para el Posconflicto

Donantes: Portugal, Emiratos Arabes Unidos, Cooperacién Catalana, Fondo Consolidacion de F I
la Paz de la ONU, Global Aceleration Instrument y Fondo ODS ase

. Alto Consejero de Estabilizacion, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 _

Gobernanza: privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID. USD 85.668.040
Desembolsados al Fondo
Presupuesto Total $ 85.668.040
(USD): usD 0
En ejecucion S 80.9 millones Contribuciones pendientes
uUsD): )
(so
N $3.064.073

administrativos Total movilizado

Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD,
UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc.

Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral
Social, etc.

*La ventana de gobierno no se abrio para la fase | del MPTF

\Ventanas de
implementacion

(¥) GOBIERNO DE COLOMBIA

ﬁPFJCQcLPM.BIA @ El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

™= Alemania USD 7.295.170
I+l Canada | USD 15.229.371
] Fondo Consolidacion de Paz, ONU UsSD 15.000.000
NACIONES UNIDAS [ @ | Women’s peace and humanitarian Fund_ UsD 2.000.000
j ) Irlanda | USD 887.586
== Reino Unido _ USD 19.961.745
o= Noruega _ USD 9.634.950
o Suecia USD 9.492.667
1 NS suiza | USD 3.090.580
E SDG Fund | USD 1.500.000
p == Nueva Zelanda USD 140.605
royectos aprobados .
por USD $80.9 M E Cooperacion Catalana | USD 363.245
(2016, 2017 y 2018) == Portugal ) | uUsD 72.120
El Emiratos Arabes Unidos o USD 1.000.000
- 1Ot UsD 85.668.040
GOBIERNO DE COLOMBIA ﬁpf:JCPaI:pM.BlA S-S El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

11 al 15 de marzo de 2019

Nombre:
Sede:

Objetivo:

Duracion

Donantes:

Gobernanza:

Presupuesto Total
(USD):
Presupuesto en
ejecucion (USD):

VVentanas de
implementacion

Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase Il
Nueva York

La Il fase del Fondo seguird atendiendo las prioridades tematicas y
territoriales establecidas por el Gobierno de la Republica a través del
Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ambitos tematicos:
1. Estabilizacién 2. Reincorporacién 3. Victimas y Justicia Transicional, y
4. Comunicacién, en los 170 municipios PDET.

Diciembre 2018- Diciembre 2022

Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para
la Consolidacién de la Paz.

Alto Consejero de Estabilizacién, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en
Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1
EUTF, 1 BID.

$29.592.761
S -

Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.

(¥) GOBIERNO DE COLOMBIA

eruiicy
@ Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional
CF coront g

El futuro

es de todos

No. Informe: 49

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase II

USD 24.510.530

Desembolsados al Fondo

USD 5.082.231

Contribuciones pendientes

USD 29.592.761

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL

No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 I]I][l

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase Il.

== Reino Unido USD 5.092.400

Bem Chile UsSD 100.000

== Alemania USD 9.052.800 USD 2.275.313

NACIONES UNIDAS

H [ Irlanda USD 281.826

if= Noruega USD 9.290.422

®. Corea UsSD 500.000

] Fondo Consolidacién de la Paz USD 193.082 USD 2.806.918
Total: USD 24.510.530 UsD 5.082.231

GOBIERNO DE COLOMBIA

T
@ Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional
b

COroHY

" E| futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 I]I][l
Nombre: Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede: Washington

Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la
informacién, experiencias globales y financiacién para

Objetivo: apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes tematicos son:
Infraestructura social, desmovilizaciéon y reintegracion vy
reparacion colectiva para las victimas

BANCO MUNDIAL

BIRF « AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Pazy el

Duracién: 2014-2019 Posconflicto

Donantes: Banco Mundial y Suecia

Gobernanza: APC,.DNP, Alto Consejero Estabilizacion, BM y Embajada de USD 7.100.000
I Suecia Desembolsados al Fondo

Presupuesto tota $7.100.000 UsSD 0

(dolares):
Presupuesto de
ejecucion (dolares):
Saldo disponible
(ddlares):

Contribuciones pendientes

$ 6.860.000 USD 7.100.000

Presupuesto total

$240.000

(¥) GOBIERNO DE COLOMBIA

@ A/?\pS:;CQCLPMIB|A % El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo para la Paz y el Posconflicto

Donante Recursos Registrados

BANCO MUNDIAL @ USD 4.000.000
BIRF « AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL weopon.  Banco Mundial

R Suecia USD 3.100.000

| § |
5 Proyectos aprobados Total UsSD7.100.000
GOBIERNO DE COLOMBIA APCCOLOMBIA =5 Eifuturo  Fondo Colombia en Paz
es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre:
Sede:

Objetivo:

Duracion

Donantes:

Gobernanza:
Presupuesto Total (euros):
Presupuesto en ejecucion:

Monto Proyectos en fase
administrativa*:

Saldo disponible:

Gastos Administrativos:

Contribuciones pendientes
desembolso:

Anuncios:

Fondo Europeo para la Paz

Bélgica

Apoyar la implementacion de las provisiones establecidas en el Acuerdo de
Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompaiar a la poblacidon
colombiana en la superacion de los efectos negativos del conflicto armado.
Trabaja bajo dos enfoques tematicos: desarrollo rural y reincorporacién y dos
enfoques transversales: género y derechos humanos

2016-2020 (Es la ultima fecha en la que se pueden firmar contratos)

Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Francia, Holanda,
Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino
Unido, Republica Checa, Suecia, Comision Europea y EU-ECHO

Alto Consejero Estabilizacién, MRE, APC, Donantes.

No. Informe: 49
11 al 15 de marzo de 2019 I][l[l

e A

pom ba Paz

Fondo Europeo
para la Paz

113.047.000
Desembolsados al Fondo
62.309.616
14.607.301 Contribuciones pendientes
34.130.083 ==L
Presupuesto Total
3.000.000
5.414.590

- Espafa: € 3M. - Alemania: € 3M - Republica Checa: €10.000
- Chile: USD 100.000

GOBIERNO DE COLOMBIA

@ APCCOLOME"A S5 El futuro
l"'mmm“"

es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 49
11 al 15 de marzo de 2019

[l

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCION DE PAZ

Fondo Europeo

pal’a Ia. PaZ D Contribuciones Contribuciones
onante " .
Recibidas Pendientes
Y e

B> - = = Alemania | EUR3.000000
N S~ - chipre EUR10.000,
I ComisionEuropea | EUR 91.4000000)
== Croacia EUR 20.000 .
B UEECHO | ~ EUR2000000
em Eslovaqua |~~~ EUR20000

smm Eslovenia EUR 12.000
= Espafa | EUR 2.010.000]  ~ EUR 990.000
BN Francia | EUR1.800.000 | EUR1.200.000
= Holanda |~ EURS5000000
— Hungia |~~~ EUR20000
ffmanda | EUR 1.500.000)  EUR 1.500.000

11 Italia EUR 3.000.000
2 5 = Letonia |  EUWwRH10000
= Lituania | E EUR 24.000f,
) o = Luxemburgo @ | EJUR 35000
Proyectos en ejecucion ' i_l_'u‘l_a_lt_a ““““““““““““““““““ EUR 10.000
por un total de BN Portugal | EUR 200.000
62,009 Millones de SIS ReinoUnide | EUR1510000
Euros B ReplblicaCheca |  EUWR20319
&= Suecia 1 ] EUR 1.392410., ~ EUR 1.784.590
[ Total: EUR 113.047.000 EUR5.414.590

GOBIERNO DE COLOMBIA

APC-COLOMBIA

Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional

es de todos

El futuro

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

11 al 15 de marzo de 2019

Nombre:

Sede:

Objetivo:

Duracion:

Donantes:

Gobernanza:

Tope maximo de
aportes de pago por
resultados - aporte
donantes en 10 aiios
(dolares):

Presupuesto en
ejecucion (dolares):

Fondo Colombia Sostenible
Washington

Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de
carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de
capacidades a nivel local

2017-2032

Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza

Alto Consejero Estabilizacion, Fondo Colombia en Paz, MADS,
MADR, APC, DNP, Donantes.

$250.000.000

$ 8.540.000

(¥) GOBIERNO DE COLOMBIA

No. Informe: 49
il

BID

BID Colombia
Sostenible

USD 18.575.437

Desembolsados al Fondo

USD 12.000.000

Contribuciones pendientes a
febrero 2019, correspondientes
al POA 2019

USD 250.000.000

Presupuesto mdximo para el
pago por resultados en los diez
anos de vigencia del acuerdo
con donantes

@ A/?\pS:;CQCLPMIB|A % El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre:
Sede:

Objetivo:

Duracion:

Donantes:

Gobernanza:

Presupuesto Total
(USD):

En ejecucion
(USD):

Gastos
administrativos

Ventanas de
implementacién

Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase |

Nueva York

Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rapida, el alistamiento y la implementacion
temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.
Acompafiamiento a las victimas, a la reincorporacion de los excombatientes, al
desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el
conflicto y su desarrollo econémico.

Febrero 2016 - Noviembre 2018

Alemania, Canada, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda,
Portugal, Emiratos Arabes Unidos, Cooperacién Catalana, Fondo Consolidacion de)
la Paz de la ONU, Global Aceleration Instrument y Fondo ODS

Alto Consejero de Estabilizacion, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2
SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.

$ 85.668.040

$ 80.9 millones

$3.064.073

Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUIJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA,
UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc.
Sociedad Civil: Principales organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, etc.

No. Informe: 49
11 al 15 de marzo de 2019

*La ventana de gobierno no se abrid para la fase | del MPTF

(¥) GOBIERNO DE COLOMBIA

eruiicy
@ Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional
CF coront g

El futuro

es de todos

772\
&)
\s 5

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase I

USD 85.668.040

Desembolsados al Fondo

Confribuciones pendientes

Total movilizado

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.

‘

/ N\ == Alemania USD 7.295.170
(/V Q\) I+l Canada USD 15.229.371
V v [F3 Fondo Consolidacion de Paz, ONU USD 15.000.000
\‘ y |} Women'’s peace and humanitarian Fund USD 2.000.000
AA Ay § p Irlanda USD 887.586

> 4 Reino Unido USD 19.961.745

NACIONES UNIDAS == Noruega USD 9.634.950
am Suecia USD 9.492.667

N= Suiza USD 3.090.580

0 SDG Fund USD 1.500.000

== Nueva Zelanda USD 140.605

Cooperacion Catalana USD 363.245

== Portugal USD 72.120

Proyectos aprobados n Emiratos Arabes Unidos - . USD 1.000.000

por USD $80.9 M = 1ot usD 85.668.040

(2016, 2017 y 2018)

GOBIERNO DE COLOMBIA

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto

@ QPS:JCPWLPM.BW % El futuro Fondo Colombia en Paz




INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

Nombre:
Sede:

Objetivo:

Duracion

Donantes:

Gobernanza:

Presupuesto Total
(USD):
Presupuesto en
ejecucion (USD):

Ventanas de
implementacion

Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase Il
Nueva York

La Il fase del Fondo seguira atendiendo las prioridades tematicas vy
territoriales establecidas por el Gobierno de la Republica a través del
Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ambitos tematicos: 1.
Estabilizaciéon 2. Reincorporacion 3. Victimas y Justicia Transicional, y 4.
Comunicacion, en los 170 municipios PDET.

Diciembre 2018- Diciembre 2022

Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Irlanda, Corea y el Fondo para la
Consolidacion de la Paz.

Alto Consejero de Estabilizacion, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz,
2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1
BID.

$ 29.592.761

$-

Sistema de Naciones Unidas, Nacional y No gubernamental / Privados.

11 al 15 de marzo de 2019

(¥) GOBIERNO DE COLOMBIA

Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional

El futuro

es de todos

No. Informe: 49

NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas
para el Posconflicto
Fase II

USD 24.510.530

Desembolsados al Fondo

USD 5.082.231

Contribuciones pendientes

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 49

11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.

NACIONES UNIDAS

Donante Contribuciones Compromisos

) LA

Z Reino Unido

USD 5.092.400

Bem Chile USD 100.000
== Alemania USD 9.052.800 USD 2.275.313
I I Irlanda USD 281.826
it== Noruega USD 9.290.422
®; Corea USD 500.000
] Fondo Consolidacién de la Paz USD 193.082 USD 2.806.918

Total:

USD 24.510.530

USD 5.082.231

GOBIERNO DE COLOMBIA

T
@ Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional
b

COroHY

> rd El futuro
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL

FONDO COLOMBIA EN PAZ

11 al 15 de marzo de 2019

No. Informe: 49
il

P

Nombre: Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede: Washington
Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a |4 BANCO MUNDIAL
s v . . . . r BIRF « AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL
informacion, experiencias globales y financiacion para apoyar g
Objetivo: agenda del posconflicto. Los ejes tematicos son: Infraestructura
s"oc?al, desmovilizacion y reintegracion y reparacion colectiva para las Banco Mundial
victimas Ig P |
Duracién: 2014-2019 paralarazy e
Donantes: Banco Mundial y Suecia Posconflicto
Gobernanza: APC, DNP, Alto Consejero Estabilizacion, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total ¢ 7 100.000 USD 7.100.000
(délares):
Presupuesto de
ejecucion (dolares): »6.860.000
Saldo disponible bucione: pendicnte
(dolares): $ 240.000 USD 7.100.000

Presupuesto total

El futuro

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto

GOBIERNO DE COLOMBIA APC.COLOMBIA

es de todos




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Fondo para la Paz y el Posconflicto

BANCO MUNDIAL

BIRF « AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

5 Proyectos aprobados

GOBIERNO DE COLOMBIA

No. Informe: 49
11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

Donante Recursos Registrados

mcomnow.  Banco Mundial

USD 4.000.000

. H
am Suecia

Total

USD 3.100.000
USD7.100.000

Pibcy
Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional
d

& El futuro

es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 I]I][l

Nombre: Fondo Europeo para la Paz .
Sede: Bélgica i R
T S S
Apoyar la implementacién de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz
entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompanar a la poblacion
Objetivo: colombiana en la superacion de los efectos negativos del conflicto armado.
Trabaja bajo dos enfoques tematicos: desarrollo rural y reincorporacion y dos
enfoques transversales: género y derechos humanos

Duracion 2016-2020 (Es la ultima fecha en la que se pueden firmar contratos)

Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Espana, Francia, Holanda,

Donantes: Hungria, Irlanda, ltalia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Fondo Europeo
Unido, Republica Checa, Suecia, Comisién Europea y EU-ECHO para la Paz
Gobernanza: Alto Consejero Estabilizacion, MRE, APC, Donantes.

Presupuesto Total (euros): 113.047.000 m

Presupuesto en ejecucion: 62.309.616
Monto Proyectos en fase
administrativa*: 14.607.501 EUR 5.414.590

Saldo disponible: 34.130.083 Contribuciones pendientes

Presupuesto Total

Gastos Administrativos: 3.000.000

Contribuciones pendientes 5414 590
desembolso:
- Espafa: € 3M. - Alemania: € 3M - Republica Checa: €10.000

Anuncios: - Chile: usd 100.000

(¥) GOBIERNO DE COLOMBIA

es de todos Alta Consejeria para el Posconflicto

ﬁppC;CQcLPON.I.BIA % El futuro Fondo Colombia en Paz




INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

Fondo Europeo
para la Paz

\

poro lo Paz

25

Proyectos en ejecucion
por un total de
62,009 Millones de
Euros

GOBIERNO DE COLOMBIA

No. Informe: 49
11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

Contribuciones Contribuciones
DRonante Recibidas Pendientes
== Alemania EUR 3.000.000
< Chipre EUR10.000
Comision Europea EUR 91.400.000
== Croacia EUR 20.000
UE-ECHO EUR 2.000.000
em Eslovaquia ) ~ EUR 20.000
ssm Eslovenia EUR 12.000
I= Espafia EUR 2.010.000 EUR 990.000
B0 Francia ~ EUR1.800.000 'EUR1.200.000
== Holanda EUR 5.000.000
== Hungria EUR 20.000
B0 danda —— __EUR 1.500.000 __EUR 1.500.000
i1 Italia EUR 3.000.000
== Letonia EUR 10.000
== Lituania EUR 24.000
== Luxemburgo ~ EUR 35.000| . -
"W Malta EUR 10.000|
El Portugal EUR 200.000
2= Reino Unido EUR 1.510.000
k= Replblica Checa EUR 20.319
2= Suecia EUR 1.392 410. EUR 1.784.590
| Total: EUR 113.047.000 EUR5.414.590

APC-COLOMBIA

Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional

El futuro

es de todos

Fondo Colombia en Paz
Alta Consejeria para el Posconflicto




INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 I]I][l

Nombre: Fondo Colombia Sostenible
Sede: Washington
Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de e BID
Objetivo: carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de
capacidades a nivel local
Duracion: 2017-2032
Donantes: Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza: Alto Consejero Estabilizacion, Fondo Colombia en Paz, BID Colombia

MADS, MADR, APC, DNP, Donantes. Sostenible

Tope maximo de
aportes de pago

por resultados - $ 250.000.000 USD 18.575.437

aporte donantes en Desembolsados al Fondo

10 afios (d6lares): USD 12.000.000

Contribuciones pendientes a febrero 2019,
correspondientes al POA 2019

USD 250.000.000

Presupuesto maximo para el page por resultadosen
$ 8540000 los diez ahos de vigencia del acuerdo con donantes

Presupuesto en
ejecucion (dolares):

(¥) GOBIERNO DE COLOMBIA

ﬁppicgckpM.BlA % El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|][|

Fondo Colombia Sostenible — Proyectos en ejecuciéon 2018-2020 ( lineas de trabajo 2018)

Objeto ' Monto aportado por la
Facilidad
USS 3.35 Millones

\IBID

USS 2.99 Millones

US$700.000

USS 1.5 Millones

US $ 8.540.000

GOBIERNO DE COLOMBIA

@ ﬁpS:;CPcDIZPM.BIA % El futuro Fondo Colombia en Paz

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|]|]

Fondo Colombia Sostenible — Proyectos que inician ejecucién fisica y financiera en Marzo
2019~

Objeto Monto aportado por la
Facilidad
USS 1.14 Millones

BID

USS 2.22 Millones

USS 1.00 Millones

US $ 4.360.000

ﬁPS:;CP&EPMKBlA o vrd El futuro

Fondo Colombia en Paz

GOBIERNO DE COLOMBIA

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto



INFORME SEMANAL No. Informe: 49
FONDO COLOMBIA EN PAZ 11 al 15 de marzo de 2019 |]|][|

Fondo Colombia Sostenible

Recursos Desembolsados al Fondo ok
Don ante Sors Recursos por desembolsar 2019

Declaracién Conjunta
Reino Unido).

NBID

i Wi

E Suecia USD 1.575.437 USD 1.000.000
Suiza USD 2.750.000 N/A
Total.

*Componente de pago por USD 18.575.43 USD 12.000.000

* En el POA 2018 se produjo un rezago de USD § 5,479,312 que
pasa al POA 2019

shallicy
. ﬁp,,C;CP@I;pM,BIA g~ El futuro Fondo Colombia en Paz

GOBIERNO DE COLOMBIA

es de todos  Alta Consejeria para el Posconflicto




