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Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por
cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según
necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total
de ejecución presupuestales.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o
componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de
contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y
se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial

Primera infancia

Sustitución de Cultivos

Presidencia 
Posconflicto

Jurisdicción Especial 
de Paz

Contrapartidas de 
Cooperación

Colombia Sostenible
BID

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Procuraduría
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol / Capitalización de Rendimientos por $886 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia

PGN

Otros 
recursos

(1)

Balance por fuentes de recursos 
administrados por el FCP

TOTAL

$ 1.668.927 $ 1.654.559 $ 14.368

$ 1.034.408 $ 1.021.785

$ 906.540 $ 901.360

$ 12.623

$ 5.180
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

*

**
**Ejecución y Disponibilidad

Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución 
Presupuestal

Total Disponibilidad 
Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 1.169.832 $ 601.553 51% $ 568.279 49%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 208.054 $ 182.228 88% $ 25.827 12%

Reincorporación $ 171.229 $ 161.416 94% $ 9.813 6%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.493 $ 31.937 72% $ 12.556 28%

Primera Infancia $ 20.552 $ 18.541 90% $ 2.010 10%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 18.281 $ 4.618 25% $ 13.662 75%

Funcionamiento $ 18.487 $ 18.136 98% $ 350 2%

Presidencia Posconflicto $ 8.291 $ 8.228 99% $ 63 1%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.750 100% $ 0 0%

Contrapartidas de Cooperación $ 1.959 $ 0 0% $ 1.959 100%

Procuraduría $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 1.668.927 $ 1.034.408 62% $ 634.519 38%

62%
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

*

**
**

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 601.553 $ 581.701 97% $ 19.852 3%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 182.228 $ 103.854 57% $ 78.374 43%

Reincorporación $ 161.416 $ 161.416 100% $ 0 0%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 31.937 $ 24.757 78% $ 7.181 22%

Primera Infancia $ 18.541 $ 4.943 27% $ 13.598 73%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 4.618 $ 2.795 61% $ 1.823 39%

Funcionamiento $ 18.136 $ 12.161 67% $ 5.976 33%

Presidencia Posconflicto $ 8.228 $ 7.176 87% $ 1.052 13%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.738 100% $ 12 0%

Contrapartidas de Cooperación $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Procuraduría $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 1.034.408 $ 906.540 88% $ 127.868 12%

88%
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Proceso

Proceso

Procesos

Contratos

Contratos

Línea del Tiempo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$  5.446 

0,33%

1

$     30 

0,002%

1

$         -

0,00%

0

$ 653.997 

39,19%

26

$  940.415 

56,35%

128

$  69.040 

4,14%

1237
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Sustitución de Cultivos

Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos – PNIS.

Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución
de Cultivos Ilícitos de Presidencia

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

-$       -$       $ 568.668 -$       $  600.874 $  289
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar $ 568.279
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Interventoría Fedecacao $ 320
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Contratos de Prestación de Servicios $ 60
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Tiquetes Aéreos $ 9
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$  568.668 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$600.874*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Prog. 
Nal. de Sustitución de Cultivos

Banco 
Agrario

BAC 002 $375.682
Nov 2017
Ene 2019

100%

Continuidad esfuerzo de sustitución 
voluntaria y concentrada del cultivo 

UNODC AF 002 $129.855
Dic 2017
Dic 2019

100%

Sustitución voluntaria y concentrada de 
cultivos

UNODC AF 001 $60.000
Sep 2017
Jul 2019

100%

Promoción del cultivo del café para las 
familias del Prog. Nal. de Sustitución de 
Cultivos

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

760-18 $14.280
Ene 2018
Ene 2020

10%

Transferencia de tecnología a los 
productores beneficiarios del Prog. Nal. –
Semillas

Corpoica 561-18 $9.825
Ene 2018
Feb 2019

70%

Cultivo de cacao en zonas afectadas por 
cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $9.791
Nov 2017
Oct 2019

73%

Mano de obra no calificada en cacao con 
población de los ETCR

Ecomún 771-18 $880
Ene 2018
Oct 2019

88%

Interventoría cacao en programas de 
sustitución de cultivos

Fundación 
Preservar 
Colombia

792-18 $463
Jun 2018
Feb 2019

79%

Prestación de Servicios Persona Natural 1 (2018) N/A $75
Ago 2018
Mar 2019

51%

Viáticos y gastos de viaje N/A N/A $24 N/A 87%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Aumenta el valor en ejecución debido a pagos a las familias asociadas al programa de 
sustitución de cultivos ilícitos

97%

$  600.874

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

5 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $289 dic-18
En proceso de 

liquidación

$  289
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Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de
Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       $ 30.612 $  161.237 -$       $  16.205 
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ART $ 25.827 ART Por definir

Adición Contrato Carvajal $ 4.701 ART Por definir

Contratos de prestación de 
servicios

$ 85 ART Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$    30.612 
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$161.237

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Operador Logístico Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $51.448 Nov17 - Feb 19 86%

Estructurar, 
diseñar, y ejecutar 
las acciones para la 
implementación de 
la Estrategia de 
Proyectos de 
Pequeña 
Infraestructura 
Social y 
Comunitaria - PIC II 

Federación de Cafeteros de Colombia
– Alta Patía y Norte del Cauca

455-18 $16.467 Feb18 - Jul19 30%

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $14.959 Feb18 - Feb19 60%
Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $14.772 Feb18 - Ene19 60%
Putumayo: Unión Temporal Guanga 534-18 $13.238 Feb18 -May19 51%
Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 Feb18 - Feb19 60%
Federación de Cafeteros de Colombia 
– Pacífico y Frontera Nariñense

456-18 $8.769 Feb18 - May19 25%

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $5.641 Feb18 - Ene19 30%
Consorcio Constructora Maticces
P&B y Fundacovi

409-18 $5.612 Feb18 - May19 40%

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 Feb18 - Feb19 30%
Corporación Prohaciendo 542-18 $1.868 Feb18 - Ene19 60%
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 Feb18 – May19 20%

Interventoría PIC II
Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $ 4.547 Dic18 – Sep19 0%

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $ 4.252 Ene19 – Oct19 0%

Prestación de 
Servicios

79 OPS N/A $1.812 Oct18 - Jun19 68%

Plan de 
Comunicaciones

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990 Ago18 - Jul19 0%

Viáticos Viáticos N/A $120 Nov18 – Dic18 23%

Gastos Varios Gastos Varios N/A $10 Nov17 - Dic18 100%

59%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos 

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$  161.237 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

818 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $16.040 dic-18
En proceso de 

liquidación

3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $164 jul-18 Liquidado

$  16.205 
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Reincorporación

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(3) Fin del Conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       6.050$    $ 9.813 $  155.366
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ARN $ 9.813 ARN Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  9.813 
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

%
Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco 
Agrario

BAC 001 $137.824
Abr 2018 
Ene 2019 

100%

Pagos de pensión y 
BEPS

N/A N/A $14.758
Abr 2018 
Ene 2019

100%

Beneficios económicos: 
proyectos productivos

N/A N/A $2.784
Jun 2018
Dic 2018

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$155.366

EJECUCIÓN

100%

$  155.366

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18
En proceso de 

liquidación

ALECOP S Coop. Sucursal 
Colombia 

617-18 $1.050 jun-18
En proceso de 

liquidación

$  6.050

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988
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Jurisdicción Especial 
de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       $ 12.556 $ 2.820 $  23.671 -$       $ 5.446 
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar JEP $ 12.556 JEP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  12.556 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Gestión Documental JEP $ 5.446 15 de febrero de 2019

$ 5.446

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/Convocatoria-Pública-025-2019-FCP/567/24


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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$2.820

EJECUCIÓN

93%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Vigilancia y seguridad privada U.T. L&K 793-18 $798
May 2018
Ene 2019

96%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

4 (2018) N/A $335
Ago 2018
Ago 2019

19%

Sistemas de información
Password Consulting
Services S.A.S.

897-18 $584
Ene 2019
Jun 2019

0%

Arrendamiento de 
computadores

UNIPAR alquiler de 
computadores S.A.

791-18 $485
Abr 2018
Mar 2019

94%

Servicios de cableado dedicado, 
telefonía IP y televisión

IFX Networks Colombia 
SAS

796-18 $250
May 2018
May 2019 

40%

Servicio de Impresión Solution Copy Ltda. 1082-18 $200
Nov 2018
Mar 2019

32%

Viáticos N/A N/A $80
Oct 2018
Mar 2019

65%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82
Jun 2018
Ene 2019

94%

Servicios Públicos N/A N/A $6
Jun 2018
Dic 2018

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  2.820 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18
En proceso de 

liquidación

173 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 7.779 dic-18
En proceso de 

liquidación
U.T. Convencionales Blindados 
2018

788-18 $ 1.372 ago-18
En proceso de 

liquidación
42 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 1.241 nov-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18
En proceso de 

liquidación

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18
En proceso de 

liquidación

Universidad de los Andes 402-18 $ 597 Nov-18
En proceso de 

liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18
En proceso de 

liquidación

Solution Copy Ltda. 795-18 $ 72 dic-18
En proceso de 

liquidación

$  23.671 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019

Primera Infancia

Apoyar las acciones de atención integral a la
Primera Infancia.

Consejería Presidencial para la Primera
Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 15.079 $    5.182 $ 290



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019

P
R
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A
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C
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación 
Inicial en la zona rural y rural dispersa. 
Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo - Bolívar

$ 4.037
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Adquisición y distribución de la colección 
especializada de literatura y salas de 
lectura en los 170 municipios 

$ 3.741
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Implementación oferta complementaria 
“Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 
días de vida”, en municipios PDET

$ 2.757
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Por asignar Primera Infancia $ 2.010
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Cualificación “Cuerpo Sonoro: expresiones 
artísticas y primera infancia” en 28 
municipios PDET 

$ 1.113
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Cualificación de las estrategias “Cuidarte” 
y “Hábitos de vida saludable: MEMO”

$ 1.048
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 373
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  15.079 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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$ 290

EJECUCIÓN

90%
Nombre corto Contratista # Contrato Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

4 N/A $290
Ene 2019
Dic 2019

0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  290 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019

P
R
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A
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N

C
IA

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Save the Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado

Fundación Promoción y 
Gestión Social

782-18 $1.089 ago-18
En proceso de 

liquidación

11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $312 sep-18
En proceso de 

liquidación
18 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $583 oct-18 Liquidado

$  5.182 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019

Agencia Nacional de 
Tierras

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       $ 14.848 -$       $ 549 $ 2.884



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ANT $ 13.662 ANT Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 821 ANT Por definir

Tiquetes Aéreos $ 364 ANT Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 14.848 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Gastos de Viajes N/A N/A $549
Jun 2018
Dic 2018

1%

Gastos Varios N/A N/A $0,17
Nov 2017
Mar 2018

100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$549

EJECUCIÓN

81%

$ 549



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

88 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $2.881 dic-18
En proceso de 

liquidación
1 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $3 jul-18 Liquidado

$ 2.884 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019

Funcionamiento

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       $  4.244 $ 398 -$       $ 13.814 $ 30



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Funcionamiento $ 350 FCP Por definir

Gestión Documental $ 42 FCP Por definir

Suministro de Comunicaciones $ 6 FCP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  398



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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N
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M
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N
TO

Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Suministro de 
elementos de 

Papelería
FCP $ 30

1. Ofixpress S.A.S.
2. Grupo los Lagos S.A.S. 

23 de enero de 
2018

$  30

http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/convocatoria-publica-no-024-de-2018-fcp/562/24


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019

FU
N

C
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N
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M
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N
TO

$13.814

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Equipo Unidad Técnica N/A N/A $ 5.270 Ene18 -Mar19 46%

Comisión fiduciaria –
Fiduprevisora

Fiduprevisora 001-18 $ 4.164 Abr18-Mar19 67%

Auditoría Ernst & Young N/A $ 1.397 Jun18-Mar19 100%

Tecnologías de la 
información 

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 1.599 Ene18-Ene19 81%

Auditoría Ernst & Young 1093-18 $ 605 Ene19-Jul19 0%

Arrendamiento
Tecnología 
Inmobiliaria S.A.

1085-18 $ 564 Dic18-Dic20 0%

Viáticos N/A N/A $ 70 Ene18-Mar19 31%

Aseo y cafetería Eminser S.A.S. 781-18 $ 60 Mar18-Mar19 67%

Servicios Públicos N/A N/A $ 39 Ene18-Mar19 100%

Gastos Reembolsables N/A N/A $ 18 Mar18-Mar19 0%

Gastos varios N/A N/A $ 17 Ene18-Mar19 70%

Pago de Nómina
PEC Servicios 
Especializados Ltda.

896-18 $ 7 Ago18-Mar19 61%

Gastos Admin. y de 
Operación

N/A N/A $ 5 Dic 2018 100%

67%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  13.814 

http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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N
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 622 jun-18 En proceso de liquidación

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado
De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado
Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 En proceso de liquidación

2 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 54 nov-18 Liquidado

Armtrans Ltda. 121-17 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación

Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 En proceso de liquidación

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

$ 4.244 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019

Presidencia Posconflicto

Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería
para el Posconflicto.

Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el
Posconflicto.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $  7.764 $ 63 $ 464 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Presidencia Posconflicto $ 63 DAPRE Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 63 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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$ 464

EJECUCIÓN

87%
Nombre corto Contratista # Contrato Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de 
Servicios Persona 
Natural

7 N/A $464
Dic 2018
Dic 2019

1%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$  464 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia 
S.A.S.

558-18 $ 2.790 jul-18
En proceso de 

liquidación
Asociación Campaña Colombiana 
Contra Minas – CCCM

616-18 $ 991 nov-18
En proceso de 

liquidación

19 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 640 ago-18
En proceso de 

liquidación

Brújula Comunicaciones 
Estratégicas S.A.S.

532-18 $ 266 jul-18
En proceso de 

liquidación

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 559-17 $ 16 dic-17
En proceso de 

liquidación

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado

$  7.764 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019

Sociedad de Activos 
Especiales

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados por
las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$               -$       -$       -$       -$             $ 5.000 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sociedad de Activos Especiales SAE 059 $5.000 Dic 2020 100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$5.000

EJECUCIÓN

100%

$  5.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019

Colombia Sostenible

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a
desarrollar en asocio con el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       $  2.750-$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

784-18 $503 dic-18
En proceso de 

liquidación

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM Consult SAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 252 jun-18
En proceso de 

liquidación

$  2.750 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630
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Contrapartidas de 
Cooperación

Apoyar el cierre de proyectos con recursos de
cooperación que demanden un case por parte
del Gobierno Nacional

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     
-$       -$       -$       -$               -$             $ 1.959 
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Por asignar Contrapartidas de 
Cooperación

$ 1.959 FCP Por definir

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$  1.959 
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Procuraduría

Apoyar acciones en terreno para generar
alertas en torno a la satisfacción de los
derechos de las víctimas.

Entidad Ejecutora: Procuraduría General
de la Nación

Focalización: Transversal

Estado: En proceso de creación

Temporalidad: 10 años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$0,00

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$0,00

Terminado     
$0,00
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Fondos de 
Cooperación

Nota Técnica
• Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:

• Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
• Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
• Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
• Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.

• Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
• La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
• El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los 

recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si 
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el 
porcentaje de ejecución disminuye.

• La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 
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Fondos Posconflicto

Naciones Unidas  
para el Posconflicto

Unión Europea  

para Colombia

Banco Mundial

para la Paz y el

Posconflicto

BID Colombia  

Sostenible

EUR 5.414.590

EUR 96.408.319

EUR 90.993.729

USD 7.160.000 USD 85.668.040

USD       0

USD 85.668.040

USD 210.999.998

Desembolsados al Fondo

Comprometidos

Total movilizado Total movilizado

Desembolsados al Fondo

Comprometidos

Total movilizado Total movilizado

*Corte a diciembre 2018

USD 7.160.000 

USD 0
Comprometidos

Desembolsados al Fondo

USD  192.424.561

USD  18.575.437 
Desembolsados al Fondo

Comprometidos
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107
Proyectos aprobados 

por USD $77.6M

(2016, 2017 y 2018)

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

• Cifra sin intereses
Intereses bancarios 143 euros



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 41
14 al 18 de enero de 2019

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ


