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Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde al valor aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito mediante Resolución, para el funcionamiento o desarrollo de los proyectos de inversión por
cada subcuenta y/o los traslados aprobados entre subcuentas por parte del Consejo Directivo según
necesidades.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un
contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total
de ejecución presupuestales.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea o
componente del Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad
de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html y
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se
elije al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de
contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de
la vigencia definido en el mismo.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y
se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial

Primera infancia

Sustitución de Cultivos

Presidencia 
Posconflicto

Jurisdicción Especial 
de Paz

Contrapartidas de 
Cooperación

Colombia Sostenible
BID

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Proyectos
Productivos - ADR 

Funcionamiento

Procuraduría
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ARN, Gobierno Argentino y Embajada Suiza trabajan para impulsar bibliotecas comunitarias en Colombia. Un proceso
de fortalecimiento de bibliotecas comunitarias en comunidades que han acogido el proceso de reincorporación en
Colombia, entre ellos, el municipio de Monterredondo (Cauca).

Excombatientes y personas en situación de vulnerabilidad expondrán sus ideas de emprendimiento en ferias de
talento. Desde el 22 de septiembre hasta mediados de octubre se realizarán cerca de 19 ferias de talento en 10
departamentos de Colombia, donde estudiantes del Modelo de Educación y Formación para la Reintegración (MEFR)
presentarán sus emprendimientos.

Llegan mercados inclusivos a Fonseca para una mejor seguridad alimentaria. 450 familias de 13 veredas en Fonseca
(La Guajira) reciben alimentos básicos de la canasta familiar, gracias a una alianza entre el Programa Mundial de
Alimentos, la FAO y ART.

El Pacífico Y Frontera Nariñense definieron Red de Aliados Estratégicos. Con la asistencia de autoridades y
representantes de comunidades étnicas; organizaciones; instituciones, la academia, la iglesia; la cooperación
internacional, entre otros, se constituyó la Red de Aliados Estratégicos del Pacífico y Frontera Nariñense -RAE.

Agencia de Tierras abre dos nuevos puntos atención para familias campesinas en Pereira (Risaralda) y Ocaña (Norte de
Santander). Con estas dos nuevas oficinas, la Agencia Nacional de Tierras completa 14 puntos de atención en todo el
territorio nacional.

Resultados
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL PAGADO

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca – Convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en 
proceso de reincorporación.

(2)  Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.

PGN Aportes 
Privados (1)

Otros recursos 
públicos (2)

$ 1.159.070 $ 1.150.270 $ 1.500 

$     881.546 

$     689.266

$     880.046 

$     687.766 

$  1.500 

$  1.500 $          -

$   7.300 

Balance por fuentes de recursos 
administrados por el FCP

$          -
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Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

*

**
**Ejecución y Disponibilidad

Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución 
Presupuestal

Total Disponibilidad 
Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 681.116 $ 491.829 72% $ 189.286 28%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 208.055 $ 165.419 80% $ 42.635 20%

Reincorporación $ 123.407 $ 122.286 99% $ 1.120 1%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.493 $ 26.067 59% $ 18.426 41%

Proyectos Productivos (ADR) $ 28.464 $ 20.091 71% $ 8.373 29%

Primera Infancia $ 20.000 $ 19.150 96% $ 850 4%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 18.281 $ 4.818 26% $ 13.462 74%

Funcionamiento $ 17.771 $ 16.362 92% $ 1.409 8%

Presidencia Posconflicto $ 7.776 $ 7.773 100% $ 4 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.750 100% $ 0 0%

Contrapartidas de Cooperación $ 1.959 $ 0 0% $ 1.959 100%

Procuraduría $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 1.159.070 $ 881.546 76% $ 277.525 24%

76%
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Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos pagados y recursos comprometidos.

*

**
**

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 491.829 $ 438.061 89% $ 53.768 11%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 165.419 $ 73.526 44% $ 91.894 56%

Reincorporación $ 122.286 $ 121.272 99% $ 1.014 1%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 26.067 $ 22.367 86% $ 3.700 14%

Proyectos Productivos (ADR) $ 20.091 $ 7.893 39% $ 12.198 61%

Primera Infancia $ 19.150 $ 3.712 19% $ 15.438 81%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 4.818 $ 1.650 34% $ 3.168 66%

Funcionamiento $ 16.362 $ 8.250 50% $ 8.112 50%

Presidencia Posconflicto $ 7.773 $ 5.280 68% $ 2.493 32%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 5.000 $ 5.000 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.255 82% $ 495 18%

Contrapartidas de Cooperación $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Procuraduría $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 881.546 $ 689.266 78% $ 192.280 22%

78%
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Proceso

Procesos

Procesos

Contratos

Contratos

Línea del Tiempo

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

0

$  795.060 

68,59%

261

$  54.755 

4,72%

899

$  303.011 

26,14%

32

$   427 

0,04%

1

$  5.817 

0,50%

2
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Sustitución de Cultivos

Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos – PNIS.

Entidad Ejecutora: Dirección de Sustitución
de Cultivos Ilícitos de Presidencia

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$197.712

Convocatoria 
$9

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$483.206

Terminado     
$189
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 197.712

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar $ 189.286
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

UNODC $ 7.500
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Interventoría Fedecafé $ 925
Dirección de 

Sustitución de Cultivos
Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum 
para aprobación del Comité Fiduciario

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Tiquetes Aéreos
Dirección de Sustitución de 

Cultivos
$ 9 Proceso suspendido*

$ 9

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$483.206*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias 
Prog. Nal. de Sustitución de 
Cultivos

Banco 
Agrario

BAC 
002

$285.517
Nov 2017
Dic 2018

99%

Continuidad esfuerzo de 
sustitución voluntaria y 
concentrada del cultivo 

UNODC AF 002 $122.355
Dic 2017
Dic 2018

75%

Sustitución voluntaria y 
concentrada del cultivos

UNODC AF 001 $60.000
Sep 2017
Oct 2018

100%

Promoción del cultivo del café 
para las familias del Prog. Nal. de 
Sustitución de Cultivos

Federación 
Nalcional de 
Cafeteros

760-18 $14.280
Ene 2018
Oct 2018

10%

Mano de obra no calificada en 
cacao con población de los ETCR

Ecomún 771-18 $880
Ene 2018
Oct 2018

58%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

3 (2018) N/A $150
Ago 208
Dic 2018

11%

Viáticos y gastos de viaje N/A N/A $24 N/A 87%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*  El valor en ejecución aumenta debido al pago a familias por sustitución de cultivos

91%

$ 483.206

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $189 jul-18
En proceso de 

liquidación

$ 189 
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Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de
Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$42.707

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$5.210

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$144.356

Terminado     
$15.780
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ART $ 42.635 ART Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 72 ART Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 42.707
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 11

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Interventoría PIC II ART $ 5.210
1. Consorcio Interventorías para la Paz.
2. Consorcio Cipa-INARCONST. 
3. GOC sucursal Colombia

26 de septiembre 
de 2018 (*)

$     5.210 

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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$144.356

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Operador Logístico Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $51.448
Nov 2017
Oct 2018

63%

Estructurar, 
diseñar, y ejecutar 
las acciones para la 
implementación de 
la Estrategia de 
Proyectos de 
Pequeña 
Infraestructura 
Social y 
Comunitaria - PIC II 

Federación de Cafeteros de Colombia
– Alta Patía y Norte del Cauca

455-18 $16.467

Ene 2018
Oct 2018

30%

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $14.959 30%
Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $14.772 30%
Putumayo: Unión Temporal Guanga 534-18 $10.993 30%
Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 30%
Federación de Cafeteros de Colombia 
– Pacífico y Frontera Nariñense

456-18 $7.319 30%

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $5.641 30%
Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 30%
Consorcio Constructora Maticces 
P&B y Fundacovi

409-18 $3.762 30%

Corporación Prohaciendo 542-18 $1.868 30%
Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.244 0%

Plan de 
Comunicaciones

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990
Ago 2018
Dic 2018

0%

Gastos Varios Gastos Varios N/A $10
Nov 2017
Dic 2018

100%

46%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$       144.356 

P
R

O
G

R
A

M
A

S 
D

E 
D

ES
A

R
R

O
LL

O
 C

O
N

 E
N

FO
Q

U
E 

TE
R

R
IT

O
R

IA
L

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 15.780 

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

723 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $15.780 ago-18
En proceso de 

liquidación
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Reincorporación

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(3) Fin del Conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$1.120

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$116.236

Terminado     
$6.050
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ARN $ 1.120 ARN Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.120
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

%
Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco 
Agrario

BAC 001 $104.060
Abr 2018 
Dic 2018 

100%

Pagos de pensión y 
BEPS

N/A N/A $10.482
Abr 2018 
Dic 2018 

100%

Beneficios económicos: 
proyectos productivos

N/A N/A $1.694**
Jun 2018
Dic 2018

40%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*    El valor en ejecución aumenta por el pago de pensión, asignaciones  únicas y renta 
básica

**  Cambia el valor comprometido de Proyectos Productivos, ya que se disminuye el 
este monto con el fin de cumplir los compromisos de pensión, asignaciones  únicas y 
renta básica

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$116.236 

$116.236*

EJECUCIÓN

99%

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18
En proceso de 

liquidación

ALECOP S Coop. Sucursal 
Colombia 

617-18 $1.050 jun-18
En proceso de 

liquidación

$6.050

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

Jurisdicción Especial 
de Paz

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia
y Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$19.057

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$607

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$8.276

Terminado     
$16.552



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar JEP $ 18.426 JEP Por definir

Operador Logístico $ 500 JEP Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 84 JEP Por definir

Servicios de telefonía móvil y datos 
celulares

$ 47 JEP Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 19.057



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Z

Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
* Se modifica la fecha de acuerdo con la Adenda No. 4

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 
informe final de 

evaluación

Sistemas de 
información

JEP $ 607

1. UT PwC AG.
2. UT SGSI – 2018.
3. Password Consulting Services S.A.S.
4. Assurance Control Tech S.A.S.

28 de septiembre
de 2018 (*)

$     607 

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Z

$8.276*

EJECUCIÓN

90%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Arquitectura de tecnologías de la 
información y analítica

Universidad de los Andes 402-18 $597
Ene 2018
Sep 2018

0%

Vigilancia y seguridad privada U.T. L&K 793-18 $575
May 2018
Nov 2018

64%

Arrendamiento de computadores
UNIPAR alquiler de 
computadores S.A.

791-18 $323
Abr 2018
Dic 2018

58%

Servicios de cableado dedicado, 
telefonía IP y televisión

IFX Networks Colombia 
SAS

796-18 $250
May 2018
May 2019 

15%

Suscripción plataforma VLex V Publicaciones S.A.S. 887-18 $111
Ago 2018
Feb 2019

0%

Obras de adecuaciones menores 
inmueble Edificio Torre Squadra

Grupo Coral Ingenieros 
S.A.S.

789-18 $100
Mar 2018
Sep 2018

100%

ARL N/A N/A $73
Jun 2018
Oct 2018

96%

Prestar el servicio integral de 
impresión, suministro y soporte

Copy Solutions LTDA 795-18 $48
May 2018
Oct 2018

82%

Adecuaciones menores N/A N/A $6
Jun 2018
Dic 2018

100%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

134 N/A $6.194
Ene 2018
Oct 2018

91%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*    El valor en ejecución aumenta por el pago de ARL

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$8.276 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 16.552

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18
En proceso de 

liquidación
50 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $1.876 ago-18
En proceso de 

liquidación
U.T. Convencionales 
Blindados 2018

788-18 $1.372 ago-18
En proceso de 

liquidación

21 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $794 ago-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18
En proceso de 

liquidación

Aon Risk Services NA $ 156 jun-18
En proceso de 

liquidación

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

Proyecto Productivos 
- ADR 

Apoyar la implementación de proyectos
productivos en los territorios de posconflicto.

Entidad Ejecutora: Agencia de Desarrollo
Rural (ADR)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$9.443

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$19.021

Terminado     
$0,00



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ADR $ 8.373 ADR Por definir

Interventoría Corpoica $ 750 ADR Por definir

Interventoría Fedecacao $ 320 ADR Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 9.443



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

P
R

O
YE

C
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S 
P

R
O

D
U

C
TI

V
O

S 
-

A
D

R $19.021

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Transferencia de tecnología a 
los productores beneficiarios 
del Prog. Nal. – Semillas

Corpoica 561-18 $9.825
Ene 2018
Feb 2019

35%

Cultivo de cacao en zonas 
afectadas por cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $8.733
Nov 2017
Sep 2018

50%

Interventoría cacao en 
programas de sustitución de 
cultivos

Fundación 
Preservar 
Colombia

792-18 $463
Jun 2018
Ene 2019

15%

41%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$19.021

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

Primera Infancia

Apoyar las acciones de atención integral a la
Primera Infancia.

Consejería Presidencial para la Primera
Infancia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$14.694

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$56

Terminado     
$5.250



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Pilotaje de Modalidad familiar: Educación 
Inicial en la zona rural y rural dispersa. 
Santa Rosa, San Pablo y Catagallo - Bolívar

$ 4.037
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Adquisición y distribución de la colección 
especializada de literatura y salas de 
lectura en los 170 municipios 

$ 3.817
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Implementación oferta complementaria 
“Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 
días de vida”, en municipios PDET

$ 2.866
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Cualificación “Cuerpo Sonoro: 
expresiones artísticas y primera infancia” 
en 28 municipios PDET 

$ 1.136
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Cualificación de las estrategias “Cuidarte” 
y “Hábitos de vida saludable: MEMO”

$ 1.110
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 878
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Por asignar Primera Infancia $ 850
Alta Consejería Primera 

Infancia
Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 14.694



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

P
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$56

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona 
Natural

1 (2018) N/A $56
Ene 2018
Sep 2018

96%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

70%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$56



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

P
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Save the Children 540-18 $3.285 jul-18
En proceso de 

liquidación
Fundación Promoción y 
Gestión Social

782-18 $1.089 ago-18
En proceso de 

liquidación
28 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $875 jul-18
En proceso de 

liquidación

$ 5.250 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

Agencia Nacional de 
Tierras

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$14.484

Convocatoria 
$364

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$3.346

Terminado     
$86



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar ANT $ 13.462 ANT Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 1.021 ANT Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 14.484



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum 
para aprobación del Comité Fiduciario

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Tiquetes Aéreos ANT $ 364 Proceso suspendido*

$ 364 

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

85 - $2.797
Ene 2018 
Oct 2018

57%

Gastos de Viajes N/A N/A $549
Jun 2018
Dic 2018

0%

Gastos Varios N/A N/A $0,17
Nov 2017
Mar 2018

100%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$3.346

$3.346

EJECUCIÓN

48%



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $83 ago-18
En proceso de 

liquidación
1 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $3 jul-18 Liquidado

$ 86



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

Funcionamiento

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Transversal

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$1.832

Convocatoria 
$53

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$12.402

Terminado     
$3.484



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Funcionamiento $ 1.409 FCP Por definir

Portal Web $ 150 FCP Por definir

Desarrollo tecnológico $ 120 FCP Por definir

Gestión Documental $ 117 FCP Por definir

Papelería $ 30 FCP Por definir

Suministro de Comunicaciones $ 6 FCP Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.832



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum 
para aprobación del Comité Fiduciario

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Tiquetes Aéreos FCP $ 53 Proceso suspendido*

$ 53

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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$12.402

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Equipo Unidad Técnica 9 N/A $4.815
Ene 2018 
Dic 2018

43%

Comisión fiduciaria –
Fiduprevisora

Fiduprevisora 001 $3.800
Abr 2018 
Dic 2018 

37%

Tecnologías de la 
información 

Itelcom 765-18 $1.423
Ene 2018 
Dic 2018

53%

Auditoría Ernst & Young N/A $ 1.397
Jun 2018
Sep 2018

0%

Arriendo sede 
Juan Gaviria Restrepo 
& Cia.

397-18 $778
Ene 2018 
Dic 2018

74%

Viáticos N/A N/A $70
Ene 2018 
Dic 2018

31%

Aseo y cafetería Eminser S.A.S. 781-18 $60
Mar 2018 
Dic 2018

36%

Servicios Públicos N/A N/A $24
Ene 2018 
Dic 2018

100%

Gastos Reembolsables N/A N/A $18
Mar 2018
Dic 2018

0%

Gastos varios N/A N/A $10
Ene 2018 
Dic 2018

100%

Pago de Nómina
PEC Servicios 
Especializados Ltda.

896-18 $7
Ago 2018
Dic 2018

0%

52%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 12.402

http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado
22 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 694 jun-18 En proceso de liquidación

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 3 $ 117 dic-17 Liquidado
Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S. 122 $ 69 nov-17 En proceso de liquidación
Armtrans Ltda. 121 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación
Arquiredes Construcciones S.A.S. 335 $ 33 nov-17 En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. 
S.A.S.

125 $ 21 dic-17 En proceso de liquidación

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

$ 3.484

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

Presidencia Posconflicto

Apoyar el funcionamiento de la Alta Consejería
para el Posconflicto.

Entidad Ejecutora: Alta Consejería para el
Posconflicto.

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 Años

Transversal

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$4

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$991

Terminado     
$6.782
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación

Por asignar Presidencia Posconflicto $ 4 DAPRE Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 4
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No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$991

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Formación en 
desminado 
humanitario

Asociación Campaña 
contra Minas CCCM

616-2018 $991
Ene 2018
Nov 2018

30%
68%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 991

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
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FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Propaís 403-18 $ 3.000 jul-18
En proceso de 

liquidación

J. Walter Thompson Colombia 
S.A.S.

558-18 $ 2.790 jul-18
En proceso de 

liquidación
19 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 640 ago-18
En proceso de 

liquidación
Brújula Comunicaciones 
Estratégicas S.A.S.

532-18 $ 266 jul-18
En proceso de 

liquidación

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565 $ 71 dic-17 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 559 $ 16 dic-17
En proceso de 

liquidación

$6.782

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

Sociedad de Activos 
Especiales

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados por
las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$0,00

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$5.000

Terminado     
$0,00



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sociedad de Activos Especiales SAE 059 $5.000 Dic 2020 100%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 5.000

$5.000

EJECUCIÓN

100%

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

Colombia Sostenible

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a
desarrollar en asocio con el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 5 años

(1) Reforma Rural Integral

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$0,00

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$2.169

Terminado     
$581
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FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
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Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$2.169

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Nariño, Cauca y
Putumayo)

ECONOMIA Urbana 
Ltda.

786 $505
May 2018
Nov 2018

90%

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Caribe, Bajo Cauca y 
Catatumbo)

Consorcio Desarrollo 
Rural 2018

784 $503
May 2018
Nov 2018

90%

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Oriente)

Consorcio Desarrollo 
Rural 2018

787 $503
May 2018
Nov 2018

90%

Estructuración de 
Proyectos Productivos 
(Choco - Urabá)

OPTIM Consult SAS 785 $497
May 2018
Nov 2018

90%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

1 N/A $162
Ene 2018
Sep 2018

89%

82%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 2.169

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
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FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783 $ 490 jul-18
En proceso de 

liquidación

3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 91 jun-18
En proceso de 

liquidación

$ 581

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

Contrapartidas de 
Cooperación

Apoyar el cierre de proyectos con recursos de
cooperación que demanden un case por parte
del Gobierno Nacional

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Transversal

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$1.959

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$0,00

Terminado     
$0,00
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$      0,00 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura de 

invitación
Por asignar Contrapartidas de 
Cooperación

$ 1.959 FCP Por definir

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.959



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

Procuraduría

Apoyar acciones en terreno para generar
alertas en torno a la satisfacción de los
derechos de las víctimas.

Entidad Ejecutora: Procuraduría General
de la Nación

Focalización: Transversal

Estado: En proceso de creación

Temporalidad: 10 años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   
$0,00

Convocatoria 
$0,00

Evaluación    
$0,00

Asignación     
$0,00

Ejecución      
$0,00

Terminado     
$0,00



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

Fondos de 
Cooperación

Nota Técnica
• Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:

• Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
• Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
• Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
• Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.

• Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
• La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
• El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los 

recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si 
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el 
porcentaje de ejecución disminuye.

• La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 24
17 al 21 de septiembre 2018

86%

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones 
Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) 
y recursos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.

Fondo 
Colombia 
Sostenible

Fondo 
Multidonante

(ONU)

Fondo de la 
Unión 

Europea

Fondo del 
Banco Mundial

% Recursos contratados/desembolsos

USD$ 38,5 US$ 84,6 EUR$ 89,6 US $7,1

USD$ 0 US$ 72,8 EUR$ 51,8 US $5,8

DESEMBOLSOS

CONTRATADO

Balance por Fondos de Cooperación

USD$ 0 US$ 61,1 EUR$ 17,7 US $2,5

PAGADO

USD$ 211 US$ 85,5 EUR$ 97,1 US $7,1

COMPROMISOS DE APORTES

0% 58% 82%

https://www.apccolombia.gov.co/mini-site-colombia-sostenible
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/banco-mundial
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17 al 21 de septiembre 2018

Resultados Fondos de Cooperación

Fondo Multidonante UN

38 jóvenes del área urbana y rural participaron en talleres de sensibilización en derechos sexuales y reproductivos y ruta
de atención de violencia sexual en la vereda santa Isabel del municipio de Remedios, Antioquia. Adicionalmente, se
asistieron 373 personas en una brigada de Salud desarrollada en el mismo municipio con atención en medicina
general, odontología vacunación, fisioterapia, psicología y saneamiento ambiental. Así mismo, 34 gestantes se
realizaron ecografías obstétricas en el municipio de Tierralta, Córdoba. Otros municipios con brigadas de salud y
talleres de prevención asistidos durante la semana fueron La Macarena, Fonseca, Anorí, Riosucio, Dabeiba e Ituango,
llegando a 624 personas atendidas y 19 profesionales de la salud que fortalecieron la atención a gestantes.

98 excombatientes, de una meta total de 146, han sido contratados por Humanicemos. A finales de septiembre,
Humanicemos recibirá kits de educación en el riesgo de minas en su base regional de Montañita, Caquetá.
Adicionalmente, Humanicemos DH recibió tres vehículos donados por APN (de los proyectos pilotos en Briceño,
financiados por la Unión Europea.

La Comisión de la Verdad inició esta semana un despliegue exploratorio territorial en los municipios de Arauca, Arauquita
y Saravena (Arauca) e Ibagué (Tolima) adelantando reuniones con organizaciones sociales de víctimas, sindicales y
autoridades civiles y religiosas, con el objetivo de recabar documentación e información de los diferentes casos de
investigación.

80% del terreno de estudio en Sumapaz ha sido intervenido. Se ha verificado el 85% de los eventos de minas reportados
en la Zona 3 de la Localidad encontrando una contaminación puntual en la localidad 20 de Sumapaz, Vereda El Toldo,
se realizó la demarcación y señalización y se solicitó al grupo de Antiexplosivos de la Policía Nacional colaboración para
la desactivación del artefacto.
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Resultados Fondos de Cooperación

El proyecto Barómetro contrató a la consultora María Villegas de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad
Autónoma de Barcelona, que está haciendo un análisis de la Iniciativa Barómetro, así como de otros procesos de
seguimiento a la implementación con enfoque de género. De este apoyo, el equipo del Proyecto preparará un
documento de análisis sobre la participación significativa y transformadora de las mujeres en la implementación de
acuerdos de paz, en diálogo con la agenda Global de Mujer, Paz y Seguridad. El proyecto sostuvo una reunión de
coordinación con los representantes de las FARC en la CSIVI, en donde se ratificaron los lazos de cooperación para el
seguimiento a la implementación. Así mismo, se realizó una reunión con el subdirector del DNP para coordinar
esfuerzos en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo.

EUTF

El 19.09.2018 se lanzó el proyecto, "Desarrollo de capacidades para el apoyo psicosocial: fortalecimiento de los
profesionales de atención de Colombia para proporcionar servicios psicosociales básicos".

Aporte EUTF: 738.995 euros - Ubicación: nacional - Socios locales: SENA, Ministerio de Salud.

El 20/09/2018 se llevó a cabo el 6to. Comité Operativo del Fondo, en el que participó Emilio Archila, Alto Consejero
para el Posconflicto.

La UE y los 19 Estados Miembros, ratificaron su compromiso para continuar apoyando al Gobierno de Colombia en la
implementación del Acuerdo.
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Información adicional

Fondo Colombia en Paz

Procesos de selección

Contratación - SECOP

Fiduprevisora - Pagos e información adicional

Fondo Multidonante (ONU)

Fondo de la Unión EuropeaFondo Colombia Sostenible

Fondo del Banco Mundial

Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 

Mapa Cooperación

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/Fondo-Colombia-en-Paz.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
https://www.fondoposconflicto-onu.org/
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://www.apccolombia.gov.co/mini-site-colombia-sostenible
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/banco-mundial
http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/mapaI

