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Ejecución 
Presupuestal

Nota Técnica
• Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:

• Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
• Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
• Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
• Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.

• Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
• La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
• El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los 

recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si 
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el 
porcentaje de ejecución disminuye.
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% Recursos contratados/desembolsos
Balance Fondo Colombia en Paz

DESEMBOLSOS

CONTRATADO

PAGADO

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

El gráfico presentan la relación de contratados y desembolsados.
(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca – convenio Formación en líneas productivas agropecuarias para personas en proceso de reincorporación.
(2) Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol.

PGN Aportes 
Privados (1)

Otros recursos 
públicos (2)

Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

$ 1.159.070 $ 1.150.270 $ 1.500 $ 7.300 

$     815.332 

$     615.196 

$     806.532 

$     613.696 

$  1.500 

$  1.500 

$   7.300 

$          -

70%
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Recursos de PGN administrados por el FCP

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones
*Relación entre los recursos pagados y los contratados.

*

*

**
*

Subcuentas Asignados Contratados Pagados

En proceso de 

planeación y 

estructuración

Sustitución de Cultivos $ 676.287 $ 462.923 $ 396.025 $ 213.364

ART- Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial
$ 200.754 $ 157.375 $ 54.647 $ 43.380

Reincorporación $ 121.907 $ 110.180 $ 110.180 $ 11.727

JEP $ 44.493 $ 24.460 $ 21.060 $ 20.033

Proyectos Productivos - ADR $ 33.293 $ 19.021 $ 7.824 $ 14.272

Primera Infancia $ 20.000 $ 3.939 $ 3.703 $ 16.061

Agencia Nacional de Tierras $ 18.281 $ 2.880 $ 1.244 $ 15.400

Funcionamiento $ 17.771 $ 12.257 $ 7.438 $ 5.514

Presidencia Posconflicto $ 7.776 $ 6.024 $ 5.244 $ 1.753

Sociedad de Activos Especiales $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 0

Colombia Sostenible $ 2.750 $ 2.474 $ 1.332 $ 276

Contrapartidas de Cooperación $ 1.959 $ 0 $ 0 $ 1.959

Procuraduría $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL $ 1.150.270 $ 806.532 $ 613.696 $ 343.738

76% *
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Finalizado el encuentro Nacional de Red de Reporteros Comunitarios, en el cual se entregaron
reconocimientos a las mejores producciones realizadas por sus integrantes, luego de una jornada exitosa de
2 días.

Terminada la fase municipal del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial en la subregión de los
Montes de María.

El sector privado visitó espacio de formación agrícola, donde se capacitan 26 personas en proceso de
reintegración. Agremiaciones chocolateras y cacaoteras del departamento de Santander y empresarios del
sector a nivel nacional, llegaron hasta la finca Villa Mónica ubicada en la vereda Mérida en el municipio de
San Vicente de Chucuri - Santander, para conocer el entorno productivo que inició desde hace dos meses
con personas en proceso de reintegración, dispuestos a capacitarse en técnicas agrícolas para darle un nuevo
horizonte a su vida.

Culminación del proceso de reintegración en Caquetá, en ceremonia especial donde 50 personas
recibieron certificación. A la fecha en el departamento del Caquetá 482 han culminado su ruta; el 80% de
ellos cuentan con sus unidades de negocios en producción.

Entrega de 15.488 millones de pesos por parte de la Agencia de Desarrollo Rural para proyectos agrícolas
en el Meta. Con la presencia del ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, fueron entregados 12
cheques que suman 6.408 millones de pesos, para 12 asociaciones productoras de café, cacao, caucho,
cítricos, plátano y ganadería doble propósito, lo que les permitirá fortalecer sus actividades económicas y
mejorar su calidad de vida en el llano colombiano.

Resultados recursos administrados por FCP
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Procesos 
de contratación
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Proceso

Procesos

Procesos

Contratos

Contratos

Línea de tiempo – Procesos de Contratación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
Incluye recursos PGN, aportes privados ($1.500 millones de Fundapanaca) y otros recursos públicos ($7.300 millones de Cenit)

0

$  770.151 

66,45%

272

$  45.181 

3,90%

889

$  337.494 

29,12%

44

$   427 

0,04%

1

$  5.817 

0,50%

2
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones

$      337.494 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura 

de invitación

Programa Sustitución de Cultivos Ilícitos $ 211.443 Dirección de Sustitución de Cultivos ago-18

Contratos de prestación de servicios $ 19.534 ART ago-18

Operador Logístico Municipal $ 18.328 ART ago-18

Sistemas de Información JEP $ 16.919 JEP ago-18

Proyectos Productivos $ 14.272 Agencia de Desarrollo Rural ago-18

Compra de tierras $ 12.000 ANT Por definir

Beneficios económicos: proyectos productivos $ 11.727 ARN ago-18

Pilotaje de modalidad familiar: educación Inicial en la zona rural y 

rural dispersa – Santa Rosa Sur, San pablo y Cantagallo, Bolívar
$ 4.091 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Colecciones especializadas de literatura y salas de lectura para 

primera infancia
$ 3.780 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

1000 primeros días de vida $ 2.866 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 2.276 ANT jul-18

Auditoría externa $ 2.100 FCP ago-18

Seguridad Alimentaria $ 1.959 FAO/COOPERACIÓN Por definir

Interventoria Café - Semilla $ 1.912 Dirección de Sustitución de Cultivos ago-18

Contratos de prestación de servicios $ 1.603 JEP ago-18

Plan de medios acuerdo de paz $ 1.399 DAPRE ago-18
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones

$      337.494 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura 

de invitación

Fortalecimiento de la gestión territorial entorno al desarrollo de la 

Política de la Primera Infancia “de cero a siempre”
$ 1.314 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Cuerpo sonoro: expresiones artísticas y primera infancia $ 1.129 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida 

saludable: MEMO”
$ 1.110 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Comisión Fiduciaria $ 1.035 FCP ago-18

Apoyo a la supervisión y interventoría de la experiencia de 

implementación del PMI PI 
$ 833 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Viáticos y gastos de viaje $ 760 ANT ago-18

Contratos de prestación de servicios $ 636 FCP ago-18

Operación logística $ 500 JEP Por definir

Transparencia $ 450 FCP ago-18

Viáticos y gastos de viaje $ 352 FCP ago-18

Adecuación y suministro del cableado estructurado $ 338 JEP Por definir

Contratos de prestación de servicios $ 313 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Estrategia y Pauta $ 307 ART Por definir

Oportunidades de negocios proyectos productivos $ 300 DAPRE ago-18

Programa de seguros $ 298 FCP ago-18

Apoyo para la garantía registro civil de niños y niñas $ 295 Alta Consejería Primera Infancia Por definir
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz
Cifras en millones

Nombre Corto Valor Observaciones

Crédito Colombia Sostenible $60.000 Crédito firmado. Reglamento operativo aprobado el 19 de junio.

$      337.494 

Nombre corto Valor Entidad Solicitante
Fecha apertura 

de invitación

Portal web FCP $ 280 FCP ago-18

Estructuración de Proyectos Productivos (Andina) $ 270 DAPRE Por definir

Análisis comparativo recursos CONPES primera infancia $ 210 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Operación servicios TIC $ 177 FCP ago-18

Documentación del PMI PI en territorios PDET $ 120 Alta Consejería Primera Infancia Por definir

Papelería $ 100 FCP ago-18

Contratos de prestación de servicios $ 54 DAPRE ago-18

Servicios de telefonía móvil y datos celulares $ 47 JEP Por definir

Adecuaciones menores $ 19 JEP ago-18

Servicio integral de aseo y cafetería $ 18 FCP ago-18

Servicios de mantenimiento $ 15 FCP ago-18

Por asignar Colombia Sostenible $ 6 DAPRE Por definir

Total $ 337.494
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Planeación
Convocatoria

Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
* Se encuentra suspendido el proceso hasta tanto se cuente con quorum para aprobación del Comité Fiduciario

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Tiquetes Aéreos
Dirección de Sustitución de 

Cultivos / FCP / ANT
$ 427 Proceso suspendido*

$       427 

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación 

informe final de 

evaluación

Interventoría PIC II ART $ 5.210

1. Consorcio Interventorías para la Paz.

2. Consorcio Cipa-INARCONST. 

3. GOC sucursal Colombia

28 de agosto de 

2018

Sistemas de información JEP $ 607

1. UT PwC AG.

2. UT SGSI – 2018.

3. Password Consulting Services S.A.S.

4. Assurance Control Tech S.A.S.

05 de septiembre de 

2018

$     5.817 

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
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Ejecución 
de contratos

Nota Técnica
• La relación porcentual presentada en los gráficos corresponde a la relación entre los recursos pagados y el valor total de los contratos en 

ejecución de forma agregada en cada una de las subcuentas. 
• Este porcentaje puede bajar como consecuencia de la entrada de un nuevo contrato en ejecución, lo cual inmediatamente incrementa el 

valor total de los recursos contratados en la subcuenta, pero no así los giros correspondientes a pagos que obedece a la ejecución financiera 
del contrato.

• El valor total de los contratos en ejecución para cada una de las subcuentas disminuye tras la terminación de los contratos.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$462.743*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias 

Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos
Banco Agrario

BAC 

002
$265.048

Nov 2017

Dic 2018
100%

Continuidad esfuerzo de sustitución 

voluntaria y concentrada del cultivo 
UNODC AF 002 $122.355

Dic 2017

Dic 2018
56%

Sustitución voluntaria y concentrada 

del cultivos
UNODC AF 001 $60.000

Sep 2017

Oct 2018
100%

Promoción del cultivo del café para 

las familias del Prog. Nal. de 

Sustitución de Cultivos

Federación 

Nalcional de 

Cafeteros

760-18 $14.280
Ene 2018

Oct 2018
10%

Mano de obra no calificada en cacao 

con población de los ETCR
Ecomún 771-18 $880

Ene 2018

Oct 2018
58%

Prestación de Servicios Persona 

Natural
3 (2018) N/A $150

Ago 208

Dic 2018
0%

Viáticos y gastos de viaje N/A N/A $31 N/A 68%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
* Aumenta el valor en ejecución por pagos a familias por Sustitución de Cultivos

86%

$       770.151 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026656
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026479
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026075
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026686
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8023673
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P
D

E
T

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$151.804

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Estructurar, diseñar, 

y ejecutar las 

acciones para la 

implementación de 

la Estrategia de 

Proyectos de 

Pequeña 

Infraestructura 

Social y 

Comunitaria - PIC II 

Federación de Cafeteros de Colombia – Alta 

Patía y Norte del Cauca
455-18 $16.467

Ene 2018

Oct 2018

30%

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $14.959 30%

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $14.772 30%

Putumayo: Unión Temporal Guanga 534-18 $10.993 30%

Federación de Cafeteros de Colombia –

Pacífico y Frontera Nariñense
456-18 $7.319 30%

Consorcio Caguan 2018 538-18 $9.295 30%

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $5.641 30%

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 30%

Consorcio Constructora Maticces P&B y 

Fundacovi
409-18 $3.762 30%

Corporación Prohaciendo 542-18 $1.868 30%

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.244 0%

Operador Logístico Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $51.448
Nov 2017

Oct 2018
28%

Mejoramiento Vial
Cenit Trasporte y Logística de 

Hidrocarburos S.A.S

Convenio 

Marco 001-17
$7.300*

Jul 2018

Dic 2019
0%

Plan de 

Comunicaciones
Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990

Ago 2018

Dic 2018
0%

Prestación de 

Servicios
2 (2018) N/A $158

Ene 2018

Ago 2018
83%

*Otros recursos Públicos.

33%

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones.

$       770.151 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021553
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021430
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021584
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021562
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021599
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021592
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021495
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021616
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021588
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013270
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019351
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$1.161

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

% 

Ejecución 

Financiera

Implementación del proceso de 

cualificación “Mandalavida” en los 

municipios priorizados

Fundación 

Promoción y 

Gestión Social

782-18 $1.089
Mar 2018

Ago 2018
80%

Prestación de Servicios Persona 

Natural
1 (2018) N/A $72

Ene 2018

Sep 2018
74%

Fuente: Fondo Colombia en Paz - Cifras en millones

94%

$       770.151 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$9.627*

EJECUCIÓN

86%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Alquiler de Vehículos

Union Temporal 

Convencionales Blindados 

2018

788-18 $1.372
Mar 2018

Ago 2018
77%

Arquitectura de tecnologías de la 

información y analítica
Universidad de los Andes 402-18 $597

Ene 2018

Ago 2018
0%

Vigilancia y seguridad privada Unión Temporal L&K 793-18 $575
May 2018

Nov 2018
64%

Arrendamiento de computadores
UNIPAR alquiler de 

computadores S.A.
791 $323

Abr 2018

Dic 2018
24%

Servicios de cableado dedicado, 

telefonía IP y televisión
IFX Networks Colombia SAS 796-18 $250

May 2018

May 2019 
0%

Suscripción plataforma VLex V Publicaciones S.A.S. 887-18 $111
Ago 2018

Feb 2019
0%

Obras de adecuaciones menores 

inmueble Edificio Torre Squadra
Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $100

Mar 2018

Sep 2018
0%

Prestar el servicio integral de 

impresión, suministro y soporte
Copy Solutions LTDA 795-18 $48

May 2018

Oct 2018
0%

ARL N/A N/A $55
Jun 2018

Oct 2018
100%

Adecuaciones menores N/A N/A $6
Jun 2018

Dic 2018
100%

Prestación de Servicios Persona 

Natural
133* N/A $6.191*

Ene 2018

Oct 2018
76%

* Disminuye el valor en
ejecución por la
terminación de 2 OPS y el
desistimiento de 1 OPS

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

$       770.151 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026059
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021197
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8072799
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8043560
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107272
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026127
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107290
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

$1.077

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Formación en desminado 

humanitario

Asociación Campaña 

contra Minas CCCM
616-2018 $991

Ene 2018

Nov 2018
30%

Prestación de Servicios 

Persona Natural
5 N/A $86

Ene 2018

Ago 2018
0%

87%

$       770.151 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019307
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones

$2.169

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Estructuración de 

Proyectos Productivos 

(Nariño, Cauca y

Putumayo)

ECONOMIA Urbana 

Ltda.
786 $505

May 2018

Nov 2018
45%

Estructuración de 

Proyectos Productivos 

(Caribe, Bajo Cauca y 

Catatumbo)

Consorcio Desarrollo 

Rural 2018
784 $503

May 2018

Nov 2018
45%

Estructuración de 

Proyectos Productivos 

(Oriente)

Consorcio Desarrollo 

Rural 2018
787 $503

May 2018

Nov 2018
45%

Estructuración de 

Proyectos Productivos 

(Choco - Urabá)

OPTIM Consult SAS 785 $497
May 2018

Nov 2018
45%

Prestación de Servicios 

Persona Natural
1 N/A $162

Ene 2018

Sep 2018
77%

54%

$       770.151 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Subcuenta Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

ARN

Pagos de Renta Básica, Asignaciones 

Únicas – Reincorporación pensión y 

BEPS

Banco Agrario
BAC 

001
$105.160

Abr 2018 

Dic 2018 
100%

Beneficios económicos: proyectos 

productivos
N/A N/A $680

Jun 2018

Dic 2018
100%

SAE Sociedad de Activos Especiales SAE 059 $5.000 Dic 2020 100%

ANT
Prestación de Servicios Persona 

Natural - ANT
86* - $2.820

Ene 2018 

Oct 2018
41%

TOTAL $113.660

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones
*Disminuye el valor en ejecución por el desistimiento de 1 OPS

$       770.151 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020656
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$8.888

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Comisión fiduciaria –

Fiduprevisora
Fiduprevisora 001 $3.800

Abr 2018 

Dic 2018 
27%

Equipo Unidad Técnica 12 N/A $2.728
Ene 2018 

Dic 2018
72%

Tecnologías de la información Itelcom 765-18 $1.423
Ene 2018 

Dic 2018
34%

Arriendo sede 
Juan Gaviria 

Restrepo & Cia.
397-18 $778

Ene 2018 

Dic 2018
65%

Aseo y cafetería Eminser S.A.S. 781-18 $60
Mar 2018 

Dic 2018
29%

Servicios Públicos N/A N/A $56
Ene 2018 

Dic 2018
37%

Viáticos N/A N/A $22
Ene 2018 

Dic 2018
100%

Gastos varios N/A N/A $14
Ene 2018 

Dic 2018
72%

Pago de Nómina
PEC Servicios 

Especializados Ltda.
896-18 $7

Ago 2018

Dic 2018
0%

61%

$       770.151 

http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/fondo-colombia-paz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019326
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026581
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026801
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$19.021

EJECUCIÓN

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio -

Terminación

% Ejecución 

Financiera

Transferencia de tecnología a 

los productores beneficiarios 

del Prog. Nal. – Semillas

Corpoica 561-18 $9.825
Ene 2018

Feb 2019
35%

Cultivo de cacao en zonas 

afectadas por cultivo ilícitos
Fedecacao 123-17 $8.733

Nov 2017

Sep 2018
50%

Interventoría cacao en 

programas de sustitución de 

cultivos

Fundación 

Preservar Colombia
792-18 $463

Jun 2018

Ene 2019
0%

41%

$       770.151 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021622
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7982872
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8137185
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Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones  /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.
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D

O
S

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Subcuenta Contratista # Contrato Valor * Terminación

PDET 721 Prestaciones de Servicios Persona Natural - $ 12.871 jul-18

JEP Juan Gaviria Restrepo & Cia. 572-17 $ 11.740 jun-18

Reincorporación Fundapanaca 550 $ 5.000 mar-18

Presidencia Posconflicto Propaís 403-18 $ 2.700  jul-18

JEP 70 Prestaciones de Servicios Persona Natural - $ 2.322 ago-18

Primera Infancia Save the Children 540-18 $ 1.971 jul-18

Funcionamiento Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18

Presidencia Posconflicto J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 1.391 jul-18

Reincorporación ALECOP S Coop. Sucursal Colombia 617-2018 $ 840 jun-18

Primera Infancia 28 Prestaciones de servicios Persona Natural - $ 807 jul-18

Funcionamiento 22 Prestaciones de Servicios Persona Natural - $ 615 jun-18

JEP SICMES SAS 794-18 $ 614 jul-18

Presidencia Posconflicto 15 Prestaciones de Servicios Persona Natural - $ 517 jul-18

Funcionamiento Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334 $ 400 dic-17

Presidencia Posconflicto Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $ 251 jul-18

Colombia Sostenible Consorcio Escuela Galán - JPC 783 $ 221 jul-18

Funcionamiento Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4 $ 212 ene-18

$      45.181 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021309
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981580
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8003530
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025988
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8107257
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8013972
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8014273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8020476
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones  /*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Subcuenta Contratista # Contrato Valor * Terminación

Sustitución 3 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 179 jul-18

Funcionamiento De Vivero & Asociados 33-18 $ 163 may-18

JEP Aon NA $ 156 jun-18

Funcionamiento De Vivero & Asociados S.A. 3 $ 117 dic-17

Funcionamiento Synersis 541-18 $ 96 abr-18

Colombia Sostenible 3 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 84 jun-18

Funcionamiento Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18

Presidencia Posconflicto Dattis Comunicaciones S.A.S. 565 $ 71 dic-17

ANT 3 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 60 jul-18

Funcionamiento Armtrans Ltda. 121 $ 41 dic-17

Funcionamiento Arquiredes Construcciones S.A.S. 122 $ 35 nov-17

Funcionamiento Arquiredes Construcciones S.A.S. 335 $ 33 nov-17

Funcionamiento Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125 $ 21 dic-17

Presidencia Posconflicto Salamarquez S.A.S. 559 $ 16 dic-17

Funcionamiento Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18

Funcionamiento ABM Comercializadora S.A.S. 126 $ 6 dic-17

Total $ 45.181

$      45.181 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8025893
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997323
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026441
mailto:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8019275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8001850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012726
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8012483
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7972291
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7997533
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7981420
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026468
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8008759
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Fondos de 
Cooperación

Nota Técnica
• Se presentan cifras correspondientes a diferentes etapas del proceso de ejecución presupuestal y de cooperación:

• Compromisos de aportes: valor estimado de los recursos que ingresarían a cada uno de los Fondos.
• Desembolsos: dinero efectivamente ingresado a los Fondos o disponible en cada una de las subcuentas.
• Contratados: recursos comprometidos correspondientes al valor total de los contratos efectivamente suscritos.
• Pagados: recursos girados para el pago de los contratos suscritos según su avance.

• Los términos fueron homologados en esta sección para hacer más fácil su lectura.
• La relación porcentual presentada en los gráficos varía según diapositiva. Ver nota al pie para conocer a qué relación obedece el gráfico.
• El porcentaje de ejecución medido a través de la relación entre recursos contratados y desembolsos puede subir, cuando aumentan los 

recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos, o bajar, cuando aumenta el valor de recursos disponibles. Ejemplo: si 
aumentan los recursos desembolsados en el Fondo Colombia sostenible, pero se mantiene constante el valor de los recursos contratados, el 
porcentaje de ejecución disminuye.

• La información de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 
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86%

Fuentes: APC Cíclope. Cifras en millones 
Los gráficos presentan la relación entre desembolsos efectivos (dinero ingresado al Fondo) y recursos correspondientes al valor total de los contratos 
efectivamente suscritos.

Fondo 

Colombia 

Sostenible

Fondo 

Multidonante

(ONU)

Fondo de la 

Unión 

Europea

Fondo del 

Banco 

Mundial

% Recursos contratados/desembolsos

USD$ 38,5 US$ 84,6 EUR$ 89,6 US $7,1

USD$ 0 US$ 72,8 EUR$ 51,8 US $5,8

DESEMBOLSOS

CONTRATADO

Balance por Fondos de Cooperación

USD$ 0 US$ 61,1 EUR$ 17,7 US $2,5

PAGADO

USD$ 211 US$ 85,5 EUR$ 96,4 US $7,1

COMPROMISOS DE APORTES

0% 58% 82%

https://www.apccolombia.gov.co/mini-site-colombia-sostenible
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/4CO00
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/banco-mundial
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Resultados Fondos de Cooperación

Desarrolladas actividades de desminado humanitario en los municipios de San Miguel, Puerto
Asís y Puerto Leguizamo (Putumayo), Ipiales y Leiva (Nariño) y Sumapaz (Cundinamarca)
beneficiando a más de 3.228 personas. el 67% de esta población, habitante principalmente de
las veredas, ha sido capacitada en Educación en el Riesgo de Minas.

Formación académica a 213 personas (29,1% mujeres y 70,89% Hombres) en 18 estaciones de
aprendizaje, en los ETCR de Charras y Colinas (Guaviare), Mesetas, Julia y Macarena (Meta), e
Icononzo (Tolima) en el marco del proyecto de Entornos Productivos. Las estaciones
proporcionan capacitaciones en temas productivos de manera teórico/practicas, dejando
capacidad instalada en los asistentes para el proceso de empleabilidad o montaje de proyectos
productivos.

Socialización del proyecto de Enfoque de género en el Servicio de Policía con los comandantes
de policía en los municipios de La Paz (Cesar), Fonseca (Guajira), Vistahermosa (Meta), San
Vicente del Caguán (Caquetá), Planadas (Tolima), Anorí (Antioquia) y Caldono (Cauca), como
paso previo para iniciar las actividades de implementación. Organizaciones de la sociedad civil,
líderes comunitarios y representantes de género en los ETCR han sido involucrados para
conseguir un mayor alcance y recepción de las actividades.
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Información adicional

Fondo Colombia en Paz

Procesos de selección

Contratación - SECOP

Fiduprevisora - Pagos e información adicional

Fondo Multidonante (ONU)

Fondo de la Unión EuropeaFondo Colombia Sostenible

Fondo del Banco Mundial

Las páginas web de los Fondos de Cooperación son de responsabilidad exclusiva de cada uno de estos. 

Mapa Cooperación  

http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/Fondo-Colombia-en-Paz.aspx
http://www.posconflicto.gov.co/consejeria/Paginas/procesos-seleccion-fondo-colombia-en-paz.aspx
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/fondo-colombia-en-paz.html
https://www.fondoposconflicto-onu.org/
https://ec.europa.eu/europeaid/eu-trust-fund-colombia_en
https://www.apccolombia.gov.co/mini-site-colombia-sostenible
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/banco-mundial
http://www.mapacooperacion-apc.gov.co:8080/mapaI

