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Glosario
AsignaciónPresupuestal: Correspondeal valor aprobadopor parte del Ministerio de Hacienday
CréditomedianteResolucióny/o al valor de los aportesprovenientesde otras fuentesdiferentesal
PresupuestoGeneralde la Nación,parael funcionamientoo desarrollode los proyectosde inversión
por cadasubcuenta. Esterubro de igualmaneracontemplatrasladosaprobadosentre subcuentaspor
partedelConsejoDirectivosegúnnecesidades.

EjecuciónPresupuestal: Correspondea losrubrosquecuentanconsoportepresupuestal(CDP)parasu
ejecución. En este casopuede tratarse de procesosrespaldadoscon el perfeccionamientode un
contratoy/o procesosqueseencuentranenetapaprecontractual.

DisponibilidadPresupuestal: Correspondea la diferenciaentre el total de recursosasignadosy el total
deejecuciónpresupuestal.

EjecuciónFinanciera: Correspondeal avancefinanciero (pagos)respectoal total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indicala faseen la cualseplanteala destinaciónde los recursospor cadalíneade acción
delPlanOperativoAnualpor subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indicala faseen la cualse iniciala etapapre contractualparaprocesoscon modalidad
de contrataciónά/ƻƴǾƻŎŀǘƻǊƛŀtǵōƭƛŎŀέ. Para este caso,se realiza la publicaciónde la oferta en
https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación: Posterioral cierre de la fasede convocatoria,se realizala evaluacióntécnica,jurídicay
financieraa laspropuestasde losproponentesqueaplicaronalproceso.

Asignación: Enla modalidadde contrataciónά/ƻƴǾƻŎŀǘƻǊƛŀtǵōƭƛŎŀέcorrespondea la faseen la quese
elije al proponentepara desarrollarel objeto definido en el AnálisisPreliminar. En la modalidadde
contrataciónά/ƻƴǘǊŀǘŀŎƛƽƴ5ƛǊŜŎǘŀέcorrespondea la fase en la que se adelanta la solicitud de
disponibilidadpresupuestalparainiciarel procesodecontratación.

Ejecución: Correspondea losprocesosrespaldadospor el perfeccionamientode un contratodentrode
la vigenciadefinido en el mismo y procesosque cuentancon pagossin requerir el respaldode un
contrato.

Terminado: Correspondea la faseen la que seencuentranlos contratoscuyavigenciaha finalizadoy
seencuentranenprocesode liquidacióny/o liquidados.

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial

Primera infancia

Sustitución 

EstabilizaciónJurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

Herencia 
Colombia

BID Préstamo BID Facilidad
Agencia Nacional 
de Tierras 2019

KFW AFD
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca/ Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN ςMin. Agricultura/ Aporte de $7.300 
millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por $6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por 
$4.249 / Aporte de contrapartida por $1.182 millones de Agrosavia/ Otros ingr no operacionales ςSAE por $191 millones / Aporte de contrapartida por 
$200 millones de Innpulsa/ Aporte BID Facilidad por $9.650 millones / Otros ing. no operacionales ςSustitución por $168 millones / Otros ing. no 
operacionales ςReincorporación por $5 millones /Otros ing. no operacionales ςPDET por $9 millones. 

PGN

Otros 
recursos

(1)

Balance por fuentes de recursos 
administrados por el FCP

TOTAL

$ 2.678.056 $ 2.643.901 $ 34.155 

$ 2.263.784 $ 2.241.557

$ 1.870.667 $ 1.856.765

$ 22.227

$ 13.903
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y 
asignación presupuestal.

*

**
**Ejecución y Disponibilidad

Presupuestal
Subcuentas

Asignación 
Presupuestal 

Total Ejecución Presupuestal
Total Disponibilidad 

Presupuestal

Valor % Valor % 
Sustitución de Cultivos $ 1.318.421 $ 1.270.483 96% $ 47.938 4%
Reincorporación $ 524.959 $ 423.797 81% $ 101.162 19%
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 462.285 $ 418.354 90% $ 43.931 10%

BID Préstamo $ 199.998 $ 16.181 8% $ 183.817 92%
Funcionamiento $ 48.201 $ 42.604 88% $ 5.597 12%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 44.065 100% $ 0 0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019$ 21.703 $ 552 3% $ 21.151 97%
Primera Infancia $ 20.852 $ 19.451 93% $ 1.401 7%
Estabilización $ 20.519 $ 17.778 87% $ 2.741 13%
BID Facilidad $ 9.650 $ 3.126 32% $ 6.524 68%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.847 $ 2.837 100% $ 10 0%
Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%
Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
KFW $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 2.678.056 $ 2.263.784 85% $ 414.272 15%

85%
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Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y 
recursos comprometidos.

*

**
**

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 
Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 
Sustitución de Cultivos $ 1.270.483 $ 1.157.387 91% $ 113.096 9%
Reincorporación $ 423.797 $ 405.949 96% $ 17.848 4%
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 418.354 $ 201.581 48% $ 216.773 52%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 30.505 69% $ 13.560 31%
Funcionamiento $ 42.604 $ 34.557 81% $ 8.046 19%
Primera Infancia $ 19.451 $ 13.201 68% $ 6.249 32%
Estabilización $ 17.778 $ 10.626 60% $ 7.152 40%
BID Préstamo $ 16.181 $ 8.644 53% $ 7.536 47%
BID Facilidad $ 3.126 $ 303 10% $ 2.823 90%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.837 $ 2.804 99% $ 34 1%
Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 552 $ 552 0% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

KFW $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 2.263.784 $ 1.870.667 83% $ 393.117 17%

83%
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Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Proceso

Procesos

Contratos

Contratos

Línea del Tiempo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP

$  -

0,00%

0

Procesos

$  -

0,00%

0

$ 427.192

15,95%

26

$ 1.798.238

67,15%

571

$ 383.843 

14,33%

1.791

$ 68.784    

2,57%

5
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Sustitución

Apoyar la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
IlícitosςPNIS.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
RenovacióndelTerritorio(ART).

Focalización: Territorio Nacional,zonascon cultivos
ilícitos(DSCI)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 49.498 $ 1.182.577 $ 86.345 $    - $     - $     -
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Nombre corto Valor

Por asignar $ 47.938

Contratos de Prestación de Servicios $ 836

Arrendamiento $ 704

Servicio de Almacenamiento Refrigerado $ 20

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 49.498 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$1.182.577*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias 
Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos

Banco Agrario BAC 002$ 744.108
Nov 2017
Dic 2020

99%

Continuidad esfuerzo de sustitución 
voluntaria y concentrada del cultivo 

UNODC AF 002 $325.278
Dic 2017
Dic 2020

98%

Operador Logístico -OEI- 262-20 $ 75.402
Jun 2020 
Abr 2021

0%

Promoción del cultivo del café para 
las familias del Prog. Nal. de 
Sustitución de Cultivos

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

760-18 $ 10.946
Ene 2018
Oct 2020

50%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

194 N/A $ 11.721
Feb 2019
Jul 2021

20%

Cultivo de cacao en zonas afectadas 
por cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $ 9.791
Nov 2017
Oct 2020

77%

Arrendamientos Situando SAS 254-19 $ 2.945
Oct 2019 
Oct 2021

33%

Tiquetes Aéreos
Festival Tours 
S.A.S.

470-19 $ 881
Dic 2019  
Dic 2020

6%

Transporte Terrestre
Transportes  
Especiales ACAR 
S.A.

1-20 $ 780
Ene 2020 
Ago2020

36%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 724 N/A 59%

Fuente: P.A. FondoColombiaenPaz. Cifrasenmillonesdepesos
*La variacióncorrespondea pagosa familiasy suscripciónde 12
contratosdeOPS.

91%

$ 1.182.577 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

UNODC AF 001 $ 67.500 dic-19
En proceso de 

liquidación

Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria 
CORPOICA 

561-18 $ 9.825 sep-19
En proceso de 

liquidación

170 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 6.932 dic-18
En proceso de 

liquidación

Ecomún 771-18 $ 880 Oct-19
En proceso de 

liquidación

Fundación Preservar Colombia 792-18 $ 695 dic-18
En proceso de 

liquidación
10 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 514 dic-18 Liquidado

$ 86.345 
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Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Apoyarla formulaciónde losPlanesde Acciónde
TransformaciónRegional(PATR)y el Programade
PequeñasObrasdeInfraestructura(PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
RenovacióndelTerritorio(ART).

Focalización: 16ZonasPDETς170Municipios

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 48.755 $ 172.747 $ 171.998 $    - $ 68.784 $     -
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar ART $ 43.930

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación FAO

$ 2.000

Contratos de Prestación de Servicios $ 1.773

Transporte Terrestre - Adición Transportes 
Especializados JR SAS

$ 1.052

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 48.755 
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Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 68.784 

Nombre corto 
Entidad 

Solicitante 
Contratista Valor 

Fecha estimada inicio
de contrato

Obras Civiles-2 (Grupo3) ART Fundación SOCYA $ 18.641 23 de julio de 2020

Obras Civiles-2 (Grupo4) ART U.T. Futuro Pazcifico $ 11.137 23 de julio de 2020

Obras Civiles-3 (Grupo2) ART
Consorcio M&M PDET Sur de 

Bolívar 
$ 9.501 23 de julio de 2020

Obras Civiles-2 (Grupo8) ART Corporación Ayuda Humanitaria $ 9.475 23 de julio de 2020

Interventoría (Grupo 3) ART Consorcio Bienestar Comunitario $ 7.448 23 de julio de 2020

Obras Civiles-2 (Grupo7) ART
U.T. Para el Desarrollo Territorial 

del Sur de Tolima
$ 3.250 23 de julio de 2020

Obras Civiles-3 (Grupo1) ART Consorcio M&M FAM $ 6.912 23 de julio de 2020

Plataforma Tecnológica ART Software estratégico SAS $ 1.564 23 de julio de 2020

Capacidades Computacionales 
y de Licenciamiento

ART Controles Empresariales S.A.S  $856 23 de julio de 2020

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-005-de-2020-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
http://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-014-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-n-023-de-2019-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-005-de-2020-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-010-de-2020-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-009-de-2020-fcp/
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$172.747*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Inicio ςTerminación

% Ejecución 
Financiera

Obras Civiles

Fundación Plan 436-19 $ 27.589Feb20-Suspendido 0%

Consorcio EGA 439-19 $15.017Feb20-Suspendido 0%

Consorcio FAM 111-20 $14.746 Abr20 - May21 0%

Consorcio CEG-OME 162-20 $14.691 Abr20 - May21 0%

Unión Temporal para el 
Desarrollo Territorial

438-19 $ 8.098 Feb20-Suspendido 0%

Consorcio EGA 440-19 $ 5.646 Feb20-Suspendido 0%

Consorcio Construyendo Paz437-19 $ 4.136 Feb20-Suspendido 0%

Estructurar, diseñar, y 
ejecutar las acciones 
para la implementación 
de la Estrategia de 
Proyectos de Pequeña 
Infraestructura Social y 
Comunitaria - PIC II 

Unión Temporal Urabá en 
Desarrollo

454-18 $22.330 Feb18-Suspendido 90%

Federación de Cafeteros de 
Colombia ςPacífico y 
Frontera Nariñense

456-18 $8.769 May18-Suspendido 67%

Prestación de Servicios 231 OPS N/A $13.374 Abr19 - Jul21 35%

Interventoría Obras PDET
Consorcio Interobras2019 497-19 $ 7.805 Ene20-Suspendido 0%

Unión Temporal Vive 
Colombia

495-19 $ 6.924 Ene20-Suspendido 2%

58%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$ 172.747 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 17 contratos de OPS y 
terminación de 1 contrato de OPS.
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$172.747*

EJECUCIÓN

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados
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$ 172.747 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio ςTerminación
% Ejecución 
Financiera

Interventoría PIC II

Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272 Ene19-Suspendido 42%

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225 Ene19-Suspendido 51%

Interadministrativo
de prestación de 
servicios

Sociedad Hotelera Tequendama 
S.A.

157-19 $ 5.187 Jul19 ςJul20 60%

Transporte Público
Transportes Especializados JR 
S.A.S. 

292-19 $ 2.104 Oct19 ςJul20  67%

Arrendamiento de 
bienes Inmuebles

Situando S.A.S 160-19 $ 1.916 Ago19 ςAgo20 95%

Gastos de 
Desplazamiento

Gastos de Desplazamiento N/A $ 1.416 N/A 50%

Formulación planes 
de Turismo

Corporación para el desarrollo 
de las Microempresas

519-19 $ 1.078 Ene20 ςJul20 10%

Arrendamiento de 
bienes Inmuebles

Promotora de Comercio 
Inmobiliario S.A. 

489-19 $ 984 Ene20 ςEne21 0%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $440 Jun19  ςJul20 68%

58%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 17 contratos de OPS y 
terminación de 1 contrato de OPS.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $52.764 feb-19 Liquidado

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 feb-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural917 OPS $22.197 feb-19 En proceso de liquidación

Federación de Cafeteros de Colombiaς
Alta Patía y Norte del Cauca

455-18 $16.467 feb-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 mar-20 En proceso de liquidación

Consorcio Caguan2018 538-18 $ 13.890 ene-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Constructora MaticcesP&B y 
Fundacovi

409-18 $5.612 dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 feb-20 En proceso de liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 dic-19 En proceso de liquidación

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 209-19 $ 1.965 Jun-20 En proceso de liquidación

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 nov-19 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural107 OPS $1.267 jul-18 Liquidado

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990 nov-19 En proceso de liquidación

Gastos Varios - $ 10 feb-19 Liquidado

BMC S.A. ςBMC EXCHANGE 2-19 $0 nov-19 Liquidado

$ 171.998 
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Reincorporación

Apoyaraccionesde reincorporaciónde las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporacióny Normalización(ARN).

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(3) FindelConflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 102.857 $ 382.624 $ 39.478 $         - $       - $     -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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N Nombre corto Valor

Por asignar ARN $ 101.162

Coordinación de Proyectos Productivos $1.500

Arrendamiento Equipos Tecnológicos $ 149

Contratos de Prestación de Servicios $ 46

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 102.857 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio ς

Terminación
%Ejecución 
Financiera

Pagos deRenta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 297.315
Sep 2017 
Sep2020 

100%

Beneficios económicos: 
Proyectos productivos

N/A N/A $ 30.978
Jun 2018
Sep2020

100%

Pagos depensión y BEPS N/A N/A $ 28.554
Sep 2017 
Sep2020

100%

Víveres secos
Integral Servicios 

SAS
125-20 $ 21.287

Abr 2020 
Nov 2020

28%

Formulación y Evaluación 
de Proyectos

Innpulsa
Colombia

142-19 $ 3.576
Jun 2019
Ago 2020

94%

Prestación de Servicios 14 OPS N/A $ 823
Ene 2020 
Ene 2021

41%

Gastos de 
desplazamiento

N/A N/A $ 47
Feb 2020 
Sep2020

65%

Suscripción AROGIS 
DESKTOP

ESRI Colombia 
S.A.S.

163-20 $ 42
Jun 2020  
Jun 2021

0%

Fuente: P.A. FondoColombiaenPaz. Cifrasenmillonesdepesos.
*La variacióncorrespondea pago de RentaBásica,Asignaciones
Únicase incrementoenCDPdegastosdedesplazamiento

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$382.624*

EJECUCIÓN

96%

$ 382.624 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Consorcio Semillaspara 
Alimentar

374-19 $ 13.902 mar-20 En proceso de liquidación

Integral Servicios S.AS. 42-19 $ 12.219 nov-19 En proceso de liquidación

Fundapanaca 550-17 $5.000 mar-18 Liquidado

Fundación Caminemos Juntos 
F.C.J.

12-19 $4.037 may-19 Liquidado

Soluciones J.R. E.U. 3-19 $2.820 mar-19 Liquidado

ALECOP S Coop. Sucursal 
Colombia 

617-18 $1.050 jun-18 Liquidado

ConincagS.A.S. 143-20 $ 251 abr-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios 1 OPS N/A $ 118 feb-20 En proceso de liquidación

SubatoursSAS 24-20 $ 82 Jun 20 En proceso de liquidación

BMC S.A. ςBMC Exchange 2-19 $ 0 nov-19 Liquidado

$ 39.478 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

Jurisdicción Especial 
de Paz

Apoyarla puestaen marchade la Justicia
y Verdad.

EntidadEjecutora: JurisdicciónEspecialde
Paz

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 2019

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$      - $ 16.382 $ 27.683 $       - $       -$       -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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$16.382

EJECUCIÓN

69%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sistemas de información
SoftplanSistemas 
Colombia 

168-19 $9.139
Ago2019 
Ago2020

25%

Sistemas de informaciónServisoftS.A. 56-19 $5.376
Jul2019 

Mar2022
8%

Digitalización Archivo 
General de la Nación

Archivo General de la 
Nación

498-19 $ 1.550
Feb2020 
Dic2020

0%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

2 OPS N/A $ 154
Nov 2018 
Sep2020

76%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82
Jun 2018
Jun 2020

94%

Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $80 N/A 71%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 16.382 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 191 OPS $ 7.872 nov-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 46 OPS $ 2.837 dic-18 En proceso de liquidación

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado

U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18 Liquidado

PasswordConsultingServicesS.A.S. 897-18 $584 mar-20 En proceso de liquidación

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $485 abr-19 Liquidado

IFX Networks Colombia SAS 796-18 $363 oct-79 En proceso de liquidación

SolutionCopyLtda. 1082-18 $ 200 mar-19 Liquidado

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18 En proceso de liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

SolutionCopyLtda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado

$ 27.683 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

Primera Infancia

Apoyar las accionesde atención integral a la
PrimeraInfancia.

EntidadEjecutora: ConsejeríaPresidencial
parala Niñezy Adolescencia.

Focalización: Territorios del Programa de
DesarrolloconEnfoqueTerritorial(PDETs)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 1.801 $ 6.013 $ 13.037 $      - $     -$        -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar Primera Infancia $ 1.401

Aldeas Infantiles SOS de Colombia ςMEMO Cuidarte $ 400

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.801 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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$ 13.037

EJECUCIÓN

69%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Adquisición y distribución de 
la colección especializada de 
literatura y salas de lectura en 
los 170 municipios 

Asociaciónde Amigos 
de las Bibliotecas, la 

Cultura y la 
Educación

500-19 $ 3.477
Ene 2020    
Ago2020

40%

Plan de Acción de Salud 
Primeros 1.000 días de vida

Unión Temporal Risas 
Latinas para la Paz

233-19 $ 2.675
Oct 2019  

Suspendido
80%

Modalidad Familiar
Fundación de 

Atención a la Niñez
213-19 $2.075

Sep2019   
Ago2020

62%

Interventoría
C & M Consultores 

S.A.
117-19 $1.499

Sep2019
Ago2020

44%

Modalidad Familiar
Fundación Hogar 

Juvenil
211-19 $1.390

Sep2019   
Ago2020

71%

Cualificación de las estrategias 
ά/ǳƛŘŀǊǘŜέ ȅ άIłōƛǘƻǎ ŘŜ ǾƛŘŀ 
ǎŀƭǳŘŀōƭŜΥ a9ahέ

Corporación Aldeas 
Infantiles SOS 

Colombia
471-19 $1.004

Dic 2019   
Jul 2020

30%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

10 N/A $691
Ene 2019
Dic 2020

58%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $160
Jun 2019
Jul 2020

15%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $65 N/A 53%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 13.037 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Savethe Children 540-18 $ 3.198 jul-18 Liquidado

Fundación Promoción y 
Gestión Social

782-18 $ 1.076 ago-18 Liquidado

33 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 1.105 feb-19 Liquidado

11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 635 sep-19
En proceso de 

liquidación

$ 6.013 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8027601
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8026331


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

Agencia Nacional de 
Tierras

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamientosocialde la propiedadrural y uso
del suelo,en el marco del acuerdode Reforma
RuralIntegral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras(ANT)

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 2.837 -$       $ 10 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$ 10

Nombre corto Valor

Por asignar Primera Infancia $ 10



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

49 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 2.022 dic-18
En proceso de 

liquidación
40 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 810 jul-18 Liquidado

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado

$ 2.837 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

Funcionamiento

Recursos financieros y técnicos para la
operatividaddelFondoColombiaenPaz

EntidadEjecutora: FondoColombiaen Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 23.517 $ 5.730 $ 18.954 $     - $    - $    -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar Funcionamiento $ 5.597

Pólizas $ 133

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en 
millones de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 5.730 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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$18.954*

EJECUCIÓN

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones.
*Lavariacióncorrespondea laanulacióndelcontrato184-20

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio ς
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Comisión Fiduciaria Fiduprevisora CF001-19 $ 4.588 Oct19 ςSep20 67%

Nómina N/A N/A $ 6.614 Sep17 ςSep20 98%

Nómina Su Temporal S.A.S. 335-20 $ 4.018 Jun ςDic20 0%

Auditoría Ernst & Young 55-19 $ 964 May19 ςDic20 67%

Servicios TIC LinkticS.AS. 372-20 $ 756 Jul20-Ene21   0%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 607 Nov18 ςSep20 93%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A.1085A-18 $ 564 Dic18 ςDic20 84%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-20 $200 Jun19 ςJul20 82%

Gastos de DesplazamientoN/A N/A $ 251 N/A 98%

Custodia de DocumentosProtechIngeniería S.A.S. 107-20 $ 143 May20 ςSep20 0%

Aseo y Cafetería Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 119 May19 ςDic20 61%

Gastos varios N/A N/A $ 77 Ene18 ςSep20 69%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 29 Feb19 ςDic19 41%

Traducciones MCH Traducciones S.A.S 253-20 $18 May20 - Jul20 35%

Servicio Difusión de 
Información

Casa Editorial el Tiempo 98-20 $ 5 Mar20 ςMar21 100%

Comunican S.A 99-20 $ 1 Mar20 ςMar21 100%

81%

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 18.954 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Comisión Fiduciaria CF001-18 $ 6.619 sep-19 En proceso de liquidación

Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 6.114 Jun-20 En proceso de liquidación

LinkticS.AS. 40-19 $ 2.298 Jun-20 En proceso de liquidación

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.101 may-19 Liquidado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Ernst & Young N/A $ 1.397 may19 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 En proceso de liquidación

Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 Liquidado

Unión Temporal Itelcom- FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

19 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 539 nov-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado

3 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 83 jun-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

DattisComunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 Liquidado

$ 23.517 
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FONDO COLOMBIA EN PAZ
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$ 23.517 

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

EminserS.A.S. 781-18 $ 65 may-19 Liquidado

ArmtransLtda. 121-17 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación

Servicios Públicos - $ 38 abr-19 Liquidado

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 255-19 $ 34 jun-20 En proceso de liquidación

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 108-19 $ 23 jun-20 En proceso de liquidación

LadoinsaLabores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 Liquidado

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 $ 6 jun-19 Liquidado

IrotamaSAS 280A-19 $ 7 nov-19 En proceso de liquidación

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 jun-19 En proceso de liquidación

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 jun-19 En proceso de liquidación

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 dic-18 Liquidado

Vector Ltda. 375-19 $ 5 nov-19 En proceso de liquidación



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

Estabilización

Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación

EntidadEjecutora: ConsejeríaPresidencial
paralaEstabilizacióny laConsolidación

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10Años

Transversal

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

$ 9.483 $ 2.741 $ 8.295 $    -$    - $    -
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar Estabilización $ 2.741

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 2.741 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ
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$ 8.295*

EJECUCIÓN

60%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

33 OPS N/A $4.025
Dic 2018
Mar 2021

37%

Operador Logístico
Imagen & Color 
Publicitario S.A.S

434-19 $1.800
Dic 2019  
Dic 2020

1%

Helicóptero

Policía Nacional de 
Colombia y Fondo 

Rotatorio de la 
Policía

183-20 $1.700
Jul 2020  
Jul 2021

0%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 300
Jun 2019
Jul 2020

25%

Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $ 266 N/A 41%

Monitoreo de Medios Mercar Internet Ltda. 53-20 $ 80
Mar 2020 
Mar 2021

24%

Gastos Varios N/A N/A $ 74 N/A 27%

Servicios de traducción
Consulting & 

Translation Company 
S.A.S.

296-20 $ 50
Jun 2020 
Jun 2021

0%

Fuente: P.A. FondoColombiaenPaz. Cifrasenmillonesdepesos.
*La variacióncorrespondea suscripcióndel convenio183-20 y 1
contratodeOPS.

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 8.295 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 2.770 jul-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 24 OPS $ 1.631 ago-18
En proceso de 

liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas 
ςCCCM

616-18 $ 991 Jul-19
En proceso de 

liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 15 OPS $ 699 jun-18 Liquidado

Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $ 251 jul-18 Liquidado

DattisComunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Ortegón Pulido Asociados S.A.S 13-19 $ 62 Sep-19
En proceso de 

liquidación

SalamarquezS.A.S. 559-17 $16 dic-17 Liquidado

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado

$ 9.483 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

Sociedad de Activos 
Especiales

Apoyarlos procesosrelacionadoscon labores
de identificaciónde los bienesentregadospor
lasFARCenel marcodelAcuerdodePaz.

Entidad Ejecutora: Sociedadde Activos
Especiales.

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10años

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 1.820-$       -$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

$  1.820 

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

SAE 059 $ 1.820 Abr 2019 Liquidado



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

Colombia Sostenible ς
Nación 2018

Apoyar los procesos relacionados con el
programadeColombiaSostenible

EntidadEjecutora: DAPRE

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. / Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $  2.738-$       

Nota: Losrecursosde estaSubcuentadenominadaColombiaSostenibleprovienendel Presupuesto
Generalde la NaciónςRecursoTransferenciasy no correspondenal Programade Préstamo,ni al
Fondo ColombiaSostenible- Facilidad. Parael año 2019, esta subcuentano cuentacon recursos
Naciónparaejecución.

$   -



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, 
los valores pueden variar.

Contratista
# 

Contrato
Valor*

Fecha 
Terminación

Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 
2018

787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM ConsultSAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 240 feb-17 Liquidado

$  2.738 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021645
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021641
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8021630


INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

BID Préstamo

Apoyar los procesos relacionados con el
programade ColombiaSostenible,a travéscon
el Préstamo4424/OC-CO

EntidadEjecutora: FondoColombiaenPaz
(FCP)

Focalización: MunicipiosPDET

Estado: Enejecución

Temporalidad: 5 años

(1) ReformaRuralIntegral

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $ 11.649 $ 185.473 $ 2.876 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar BID Préstamo $ 183.817

Estructuración de proyectos de infraestructura de 
transporte

$ 1.120

Estructuración de proyectos de infraestructura productiva $ 480

Contratos de Prestación de Servicio $ 56

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 185.473 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

$ 2.876*

EJECUCIÓN

60%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 11 OPS N/A $ 1.216 Ene20-Feb21 33%

Interventoría
U.T. Colombia en Paz 

Siempre
398-19 $ 1.058 Nov19-Jul20 42%

Construcción línea de base del 
programa Colombia Sostenible

Universidad de los 
Andes

309-20 $ 471 Jun20-Feb21 0%

Tiquetes SubatoursSAS 214-19 $ 93 Ago19-Jun 20 10%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 37 Ago19-Sep20 100%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.
*Lavariación corresponde asuscripción de 3 contratos de OPS

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados$ 2.876 
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O



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los 
valores pueden variar.

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

B
ID

 P
R

É
S

T
A

M
O

$ 11.649 

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Corporación Colombia 
Internacional

399-19 $2.031 May 2020
En proceso de 
Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana 
de ONF Internacional

397-19 $1.929 May 2020
En proceso de 
Liquidación

U.T. Inerco-OptimEstructuradores 422-19 $1.927 May 2020
En proceso de 
Liquidación

ProdesarrolloLtda. 411-19 $1.538 May 2020
En proceso de 
Liquidación

Consorcio Agroproyectos2018 421-19 $1.527 May 2020
En proceso de 
Liquidación

U.T. Preservar ςCarbo-Espira 423-2019 $1.438 May 2020
En proceso de 
Liquidación

41 Contratos de Prestación de 
Servicios

N/A $1.123 Oct 2019
En proceso de 
Liquidación

Deloitte & Touche 97-20 $ 71 Jun 2020
En proceso de 
Liquidación

3 Contratos de Prestación de Servicios N/A $ 65 Oct 2019 Liquidado



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

BID Facilidad

Línea 9: Diseño de mecanismo de
acompañamiento técnico y generación de
capacidades territoriales para la gestión de
proyectos e innovación territorial. Línea 13:
Promoción de estrategias innovadoras para el
desarrollo rural sostenible y la preservación
ambiental.

EntidadEjecutora: FondoColombiaen Paz
(FCP)

Focalización: 277 Municipios CONPES
3850, dentro de los que se encuentran 129
MunicipiosPDET,y los departamentosNariño,
Putumayoy Caquetá.

Estado: EnEjecución

Temporalidad: Hasta10años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       $   280$ 9.176 $ 193 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020
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$      0,00 

Nombre corto Valor

Por asignar BID Facilidad $ 6.524

Estructuración de proyectos de infraestructura de 
transporte

$ 1.740

Estructuración de proyectos de infraestructura 
productiva

$ 744

Contratos de Prestación de Servicio $ 168

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.   Cifras en millones 
de pesos

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 9.176 



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

$ 193

EJECUCIÓN

64%

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

1 N/A $ 71
Ene 2020
Oct 2020

0%

Tiquetes Aéreos SubatoursS.A.S.
413-19 $  51 Nov 2019  

Jun 2020
7%

412-19 $  48 0%

Gastos de 
Desplazamiento

N/A N/A $ 23
Ago 2019
Sep2020

81%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación

Ejecución
Terminados

$ 193 
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INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

$       770.151 
Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución

Terminados
$ 280 
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A

D

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

16 Contratos de Prestación 
de Servicios

N/A $280 Nov 2019
En proceso de 
Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los 
valores pueden variar.



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

Herencia Colombia

Apoyoal sistemanacionalde áreasprotegidas
y otras estrategias de conservación, esta
destinaciónesel 5%del recaudodel impuesto
al carbono

Entidad Ejecutora: Ministerio de
Ambientey DesarrolloSostenible

Focalización: TerritorioNacional

Estado: EnPlaneación

Temporalidad: 10años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       



INFORME SEMANAL
FONDO COLOMBIA EN PAZ

No. Informe: 119
13 al 17 de  julio de 2020

Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

EntidadEjecutora: Ministeriode Ambiente
y DesarrolloSostenible

Estado: EnPlaneación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Planeación   Convocatoria Evaluación    Asignación     Ejecución      Terminado     

-$       -$       -$       -$       -$       -$       














