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Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto
del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o
por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los
del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato
y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de
ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del
Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de
contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elije
al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación
“Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad
presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la
vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se
encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Primera infancia

Sustitución 

Estabilización
Jurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Herencia Colombia

BID Préstamo BID Facilidad
Agencia Nacional de 
Tierras 2019

KFW AFD Visión Amazonía
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Balance por fuentes de recursos 

administrados por el FCP

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

PGN Otros recursos
(1)

TOTAL

$ 3.002.378 $ 2.823.250 $ 179.128 

$ 2.734.062 $ 2.564.013

$ 2.089.924 $ 2.074.870

$ 170.049

$ 15.054

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit,
empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por $6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por $4.273 / Aporte de contrapartida por
$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por $191 millones / Aporte de contrapartida por $400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por
$9.838 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por $170 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por $5 millones /Otros ing. no operacionales –
PDET por $9 millones./Aporte KFW $5,609./Aporte de contrapartida OIM $600/Aporte de contrapartida FAO $1.560 /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta
BID Facilidad $5.396. /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Préstamo $130.506/ Convenio Fondo Paz $889/
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Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución Presupuestal Total Disponibilidad Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 1.468.423 $ 1.337.479 91% $ 130.944 9%

Reincorporación $ 525.759 $ 518.976 99% $ 6.783 1%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 464.733 $ 445.541 96% $ 19.192 4%

BID Préstamo $ 330.504 $ 274.773 83% $ 55.732 17%

Funcionamiento $ 49.903 $ 49.341 99% $ 561 1%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 43.937 100% $ 128 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 27.647 $ 0 0% $ 27.647 100%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 21.703 $ 1.119 5% $ 20.584 95%

Primera Infancia $ 20.876 $ 20.861 100% $ 15 0%

Estabilización $ 20.519 $ 20.286 99% $ 232 1%

BID Facilidad $ 15.234 $ 14.374 94% $ 859 6%

KFW $ 5.609 $ 0 0% $ 5.609 100%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.847 $ 2.817 99% $ 30 1%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 3.002.378 $ 2.734.062 91% $ 268.316 9%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

91%
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Ejecución Financiera

76%

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % 
Sustitución de Cultivos $ 1.337.479 $ 1.241.573 93% $ 95.906 7%
Reincorporación $ 518.976 $ 482.610 93% $ 36.366 7%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET)

$ 445.541 $ 219.709 49% $ 225.832 51%

BID Préstamo $ 274.773 $ 27.453 10% $ 247.320 90%
Funcionamiento $ 49.341 $ 41.321 84% $ 8.020 16%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 43.937 $ 34.653 79% $ 9.284 21%
Primera Infancia $ 20.861 $ 19.036 91% $ 1.825 9%
Estabilización $ 20.286 $ 14.215 70% $ 6.071 30%
BID Facilidad $ 14.374 $ 948 7% $ 13.426 93%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.817 $ 2.804 100% $ 13 0%
Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 1.119 $ 1.044 93% $ 75 7%

Herencia Colombia $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

KFW $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 2.734.062 $ 2.089.924 76% $ 644.138 24%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.
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Línea del Tiempo

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Proceso

Procesos

Contratos

Contratos

$  3.232   

0,11%

2

Procesos

$  9.026

0,30%

5

$ 322.518

10,74%

34

$ 2.238.389

74,55%

812

$ 424.597

14,14%

2.008

$  4.615   

0,15%

2

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 132.295 $ 1.230.065 $ 99.513 $ 2.576 $     -

Apoyar la implementación del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Sustitución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

$ 3.974 
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 132.295 

Nombre corto Valor

Por asignar $  130.944

Contratos de Prestación de Servicios $      1.349 

Asistencia Alimentaria $         2

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución
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Planeación
Convocatoria

Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 2.576 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución
Nombre corto Entidad Solicitante Valor 

Fecha cierre de recepción de 
propuestas

Transporte Público Terrestre ART $  2.576 28 de diciembre de 2020

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-021-de-2020/
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Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados
$ 3.974 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución
Nombre corto

Entidad 
Solicitante 

Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Operador PNIS ART
Corporación para el Fomento 

Social de Colombia – COFESCO
$   3.974 30 de diciembre de 2020

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-013-de-2020/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 1.230.065 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago de asistencia alimentaria

$1.230.065*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Programa 
Nacional de Sustitución de Cultivos

Banco Agrario BAC 002 $ 797.785 Nov17 - Dic20 97%

Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y 
concentrada del cultivo 

UNODC AF 002 $325.278 Nov17 - Dic20 98%

Operador Logístico -OEI- 262-20 $ 75.402 Jun20 - Abr21 20%

Prestación de Servicios Persona Natural 210 OPS N/A $ 13.274 Feb19 - Dic21 47%

Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo 
ilícitos

Fedecacao 123-17 $ 11.554 Nov17 - Abr21 73%

Arrendamientos Situando SAS
254-19 $ 2.945 Oct19 - Oct21 50%

411-20 $    704 Ago20 - Oct21 21%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $1.224 N/A 44%

Transporte Terrestre
Transportes  Especiales 
ACAR S.A.

1-20 $ 1.017 Ene20 - Ene21 66%

Tiquetes Aéreos Festival Tours S.A.S. 470-19 $ 881 Dic19 - Dic20 7%

93%Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

UNODC AF 001 $ 67.500 dic-19
En proceso de 

liquidación

Federación Nacional de Cafeteros 760-18 $ 10.946 nov-20
En proceso de 

liquidación

Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria CORPOICA 

561-18 $ 9.825 sep-19
En proceso de 

liquidación

131 Prestación de Servicios Persona 
Natural

- $ 5.348 dic-18
En proceso de 

liquidación

104 Prestación de Servicios Persona 
Natural

- $ 4.299 dic-18 Liquidado

Ecomún 771-18 $ 880 Oct-19
En proceso de 

liquidación

Fundación Preservar Colombia 792-18 $ 695 dic-18
En proceso de 

liquidación

Semillas Valle S.A. 76-20 $  20 nov-20
En proceso de 

liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 99.513 

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 22.800 $ 251.618 $ 180.735 $ 656 $ 8.924 $     -

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas
Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 22.800 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Por asignar ART $ 19.192

Contratos de Prestación de Servicios $ 1.710

Arrendamiento $ 1.003

Licencia plataforma tecnológica – ESRI Colombia S.A.S $    545

Servicios Integrales de comunicación $    350
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Planeación
Convocatoria

Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 656 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Ejecución de Planes de Negocio ART $     656 28 de diciembre de 2020

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-020-de-2020/


No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados
$ 8.924 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Operador Logístico ART $  5.017

1. U. T. por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 2020
2. U. T. Logística Paz 2020
3. U. T. CNM&FPC
4. Red Logística y Gestión S.A.S.
5. Pubblica S.A.S.
6. Eventos y Protocolo Empresarial S.A.S. 
7. DU Brands S.A.S.
8. INMOV S.A.S.
9. Imagroup Colombia S.A.S.
10. Douglas Trade S.A.S.
11. Consorcio OPL
12. Consorcio ART
13. Consultoría Estratégica Integral S.A. 
14. Banca de Proyectos S.A.S.
15. Audio Daz P.A. System S.A.S.
16. Excursiones Amistad S.A.S. y/o Adescubrir Travel & Adventure S.A.S.
17. U.T. Proyectos ART
18. U.T. Visión ART 2020
19. Fundación Social Colombia Activa

8 de enero de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-018-de-2020/
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Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados
$ 8.924 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Construcción de puente vehicular ART $   2.405

1. U. T. Puentes Antioquia
2. Consorcio Tridelsa
3. Consorcio Puentes Colombia
4. Consorcio Puentes Cas
5. Consorcio Puentes Quebarda Urales
6. Rafael Humberto Jiménez Urrego

14 de enero de 2021

Proyectos para el fomento y 
Fortalecimiento de actividades 
productivas

ART $  1.204

1. U.T. Sercorp Tarazá
2. U.T. Cacao Tarazá
3. Fundación Tecnológica Autónoma del Pacifico 
4. Fundación Socya
5. U.T. Emprendimiento 2020
6. Consorcio planta proyectamos

08 de enero de 2021

Interventoría Construcción de 
puente vehicular

ART $      298

1. Sodicon S.A.S.
2. Nogaall S.A.S.
3. Consorcio Sol
4. Consorcio Intervial Antioquia

14 de enero de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-015-de-2020/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-017-de-2020/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-016-de-2020/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$251.618* 

EJECUCIÓN

51%

$ 251.618 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio –Terminación
% Ejecución 
Financiera

Obras Civiles

Fundación Plan 436-19 $ 27.589 Feb20 - Mar21 0%

Fundación SOCYA 112-20 $ 18.641 Jul20 - Ago21 0%

Consorcio EGA 439-19 $15.017 Feb20 - Jun21 0%

Consorcio FAM 111-20 $14.746 Abr20 - May21 0%

Consorcio CEG-OME 162-20 $14.691 Abr20 - May21 0%

U.T. Futuro Pazcifico 110-20 $ 11.137 Jul20 - Ago21 0%

Corporación Ayuda Humanitaria 109-20 $ 9.475 Jul20 - Ago21 0%

Consorcio M&M PDET 312-20 $  9.465 Jul20 - Ago21 0%

Unión Temporal para el Desarrollo 
Territorial

438-19 $ 8.098 Feb20 - Jun21 0%

Consorcio M&M FAM 311-20 $  6.893 Jul20 - Ago21 0%

Consorcio EGA 440-19 $ 5.646 Feb20 - Mar21 0%

Consorcio Construyendo Paz 437-19 $ 4.136 Feb20 - Mar21 0%

U.T. Para el Desarrollo Territorial del 
Sur de Tolima

161-20 $ 3.250 Jul20 - Ago21 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción del contrato 821-20  y adición a contratos de 3 OPS



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$251.618*

EJECUCIÓN

51%

$ 251.618 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio –Terminación
% Ejecución 
Financiera

Estructurar, diseñar, y 
ejecutar las acciones para la 
implementación de la 
Estrategia de Proyectos de 
Pequeña Infraestructura 
Social y Comunitaria - PIC II 

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $22.330 Feb18 - Ene21 90%

Federación de Cafeteros de Colombia 
– Pacífico y Frontera Nariñense

456-18 $8.769 May18 - Dic20 92%

Prestación de Servicios 341 OPS N/A $17.940 Abr19 - Oct21 35%

Interventoría Obras PDET

Consorcio Interobras 2019 497-19 $ 7.805 Ene20 - Abr21 10%

Consorcio Bienestar Comunitario 496-19 $ 7.448 Jul20 - Oct21 0%

Unión Temporal Vive Colombia 495-19 $ 6.924 Ene20 - Ago21 8%

Interadministrativo de 
prestación de servicios

Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 157-19 $ 7.780 Jul19 - Dic20 40%

Interventoría PIC II
Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272 Ene19 - Ene21 59%

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225 Ene19 - Feb21 65%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción del contrato 821-20  y adición a contratos de 3 OPS
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$251.618*

EJECUCIÓN

51%

$ 251.618 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio –Terminación
% Ejecución 
Financiera

Convenio
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
FAO

355-20 $3.560 Sep20 - May21 17%

Transporte Público Transportes Especializados JR S.A.S. 292-19 $ 3.156 Oct19 - Abr21  61%

Plataforma Tecnológica Software Estratégico S.A.S. 445-20 $ 1.532 Ago20 - Ago21 0%

Gastos de Desplazamiento Gastos de Desplazamiento N/A $ 1.637 N/A 50%

Formulación planes de 
Turismo

Corporación para el desarrollo de las 
Microempresas

519-19 $ 1.142 Ene20 - Dic20 41%

Arrendamiento de bienes 
Inmuebles

Promotora de Comercio Inmobiliario 
S.A. 

489-19 $ 984 Ene20 - Ene21 88%

Fortalecimiento de 
sistemas productivos 
frutícolas de borojó

COCOMACIA 821-20 $ 889 Dic20 - Dic21 0%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 440 Jun19 - Ene21 69%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción del contrato 821-20  y adición a contratos de 3 OPS
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 180.735 

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $52.764 feb-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 933 OPS $24.791 feb-19 En proceso de liquidación

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 feb-20 En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y 
Norte del Cauca

455-18 $16.467 feb-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 mar-20 En proceso de liquidación

Consorcio Caguan 2018 538-18 $ 13.890 ene-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi 409-18 $5.612 dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 feb-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 208 OPS $4.866 jul-18 Liquidado

Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 dic-19 En proceso de liquidación

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 209-19 $ 1.965 Jun-20 Liquidado

Situando S.A.S 160-19 $ 1.916 Ago-20 En proceso de liquidación

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 nov-19 En proceso de liquidación

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $990 nov-19 En proceso de liquidación

Controles Empresariales S.A.S  412-20 $ 628 oct-20 En proceso de liquidación

Gastos Varios - $ 10 feb-19 Liquidado

BMC S.A. – BMC EXCHANGE 2-19 $0 nov-19 Liquidado

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 37.641 $ 444.536 $ 42.941 $    - $   - $ 641 

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Reincorporación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(3) Fin del Conflicto



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 37.641 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación
Nombre corto Valor

Proyectos Productivos $ 16.860

Por asignar ARN $  6.783

Renta Básica, Asignación Única y Mensual $ 1.209

Pensión y BEPS $  6.248

Adición contrato 125-20 $  6.181

Gastos Bancarios $     300

Contratos de prestación de servicio $      59



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Kits de Asepsia ARN Experienza S.A.S $     641 30 de diciembre de 2020

$   641 

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-012-de-2020/


No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*El incremento corresponde a pago proyectos productivos e incremento en CDP de gastos de desplazamiento

$444.536*

EJECUCIÓN

99%

$ 444.536 

Reincorporación

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio –Terminación
% Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 345.068 Sep17 - Sep21 100%

Beneficios económicos: Proyectos 
productivos

N/A N/A $ 42.899 Jun18 - May21 100%

Pagos de pensión y BEPS N/A N/A $ 29.654 Sep17 - May21 100%

Víveres secos Integral Servicios SAS 125-20 $ 21.287 Abr20 - Mar21 100%

Convenio Innpulsa Colombia 613-20 $   2.260 Nov20 - May22 0%

Coordinación proyectos 
productivos

Organización 
Internacional para las 

Migraciones (OIM)
245-20 $  2.100 Oct20 - Oct21 0%

Prestación de Servicios 15 OPS N/A $ 829 Ene20 - Ene21 87%

Arrendamiento Equipos Tecnológicos
Geoscan Ingeniería 

S.A.S.
123-20 $ 149 Jul20 - Dic20 33%

Gastos de desplazamiento N/A N/A $ 166 N/A 79%

Tiquetes Subatours S.A.S 24-20 $ 82 Feb20 - Dic20 26%

Suscripción AROGIS DESKTOP ESRI Colombia S.A.S. 163-20 $ 42 Jun20 - Jun21 100%



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 42.941 

Reincorporación

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Consorcio Semillas para Alimentar 374-19 $ 13.902 mar-20 Liquidado

Integral Servicios S.AS. 42-19 $ 12.219 nov-19 Liquidado

Fundapanaca 550-17 $ 5.000 mar-18 Liquidado

Fundación Caminemos Juntos F.C.J. 12-19 $ 4.037 may-19 Liquidado

Innpulsa Colombia 142-19 $ 3.576 ago-20 En proceso de liquidación

Soluciones J.R. E.U. 3-19 $ 2.820 mar-19 Liquidado

ALECOP S Coop. Sucursal Colombia 617-18 $ 1.050 jun-18 Liquidado

Conincag S.A.S. 143-20 $ 251 abr-20 Liquidado

Prestación de Servicios 2 OPS N/A $ 80 feb-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios 1 OPS N/A $ 7 feb-20 Liquidado

BMC S.A. – BMC Exchange 2-19 $ 0 nov-19 Liquidado



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  128 $ 16.228 $ 27.709 $    - $     - $     -

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y
Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Jurisdicción Especial de Paz

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  128

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Valor

Por asignar JEP $  128



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$16.228

EJECUCIÓN

79%

$ 16.228 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sistemas de información Softplan Sistemas Colombia 168-19 $9.139 Ago19 - Nov20 40%

Sistemas de información Servisoft S.A. 56-19 $5.376 Jul19 - Mar22 49%

Digitalización Archivo General 
de la Nación

Archivo General de la 
Nación

498-19 $ 1.550 Feb20 - Dic20 34%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82 N/A 94%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $80 N/A 71%



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 27.709 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 231 OPS $ 10.377 nov-18 Liquidado

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado

U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18 Liquidado

Password Consulting Services S.A.S. 897-18 $584 mar-20 Liquidado

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $ 485 abr-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 8 OPS $ 359 dic-18 En proceso de liquidación

IFX Networks Colombia SAS 796-18 $ 363 oct-79 Liquidado

Solution Copy Ltda. 1082-18 $ 200 mar-19 Liquidado

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18 En proceso de liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

Solution Copy Ltda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 15 $ 2.482 $ 18.379 $    - $     - $     -

Apoyar las acciones de atención integral a la
Primera Infancia.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Niñez y Adolescencia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Primera Infancia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 15 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Primera 
Infancia

Nombre corto Valor

Por asignar Primera Infancia $ 15



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$2.482

EJECUCIÓN

91%

$ 2.482 

Primera 
Infancia

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Interventoría C & M Consultores S.A. 117-19 $1.499 Sep19 - Dic20 87%

Prestación de Servicios Persona Natural 17 OPS N/A $757 Ene19 - Jun21 36%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $160 Jun19 - Ene21 15%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $65 N/A 57%



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 18.379 

Primera 
Infancia

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la 
Cultura y la Educación

500-19 $ 3.877 nov-20 En proceso de liquidación

Save the Children 540-18 $ 3.198 jul-18 Liquidado

Unión Temporal Risas Latinas para la Paz 233-19 $ 3.074 nov-20 En proceso de liquidación

Fundación de Atención a la Niñez 213-19 $2.075 ago-20 En proceso de liquidación

Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia 471-19 $1.404 nov-20 En proceso de liquidación

Fundación Hogar Juvenil 211-19 $1.390 ago-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 35 OPS $ 1.174 feb-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 17 OPS $ 1.110 sep-19 En proceso de liquidación

Fundación Promoción y Gestión Social 782-18 $ 1.076 ago-18 Liquidado



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  30 $     - $ 2.817 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y
uso del suelo, en el marco del acuerdo de
Reforma Rural Integral

.

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Agencia Nacional de Tierras

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  30

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Nombre corto Valor

Por asignar Agencia Nacional de Tierras $  30



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.817

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

62 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 1.841 jul-18 Liquidado

27 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 971 dic-18 En proceso de liquidación

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 2.534 $ 23.730 $ 23.537 $   - $ 102 $     -

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Funcionamiento

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 2.534 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Funcionamiento Nombre corto Valor

Adición Contrato Su Temporal $ 1.546

Por asignar Funcionamiento $ 561

Adición Contrato Linktic $   377

Traducciones $    50



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados
$ 102 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Funcionamiento Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponente

Fecha publicación informe 
final de evaluación 

Aseo y Cafetería FCP $  102
1. Limpieza institucional LASU S.A.S.
2. Consorcio Cleaner S.A. – Internegocios
3. BPO 3S Colombia S.A.S.

30 de diciembre de 2020

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-019-de-2020/


No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a incremento en CDP de Asunción de Gastos  

$23.730*

EJECUCIÓN

87%

$ 23.730 

Funcionamiento

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio –Terminación
% Ejecución 
Financiera

Comisión Fiduciaria Fiduprevisora CF001-19 $ 7.645 Oct19 - May21 66%

Nómina N/A N/A $ 6.614 Sep17 - May21 99%

Nómina Su Temporal S.A.S. 335-20 $ 4.018 Jun20 - Dic20 74%

Auditoría Ernst & Young 55-19 $ 964 May19 - Dic20 93%

Servicios TIC Linktic S.AS. 372-20 $ 756 Jul20 - Ene21   49%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 732 Nov18 - May21 95%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A. 535-20 $ 659 Dic20 - Nov22 0%

Auditoría Ernst & Young 867-20 $  631 Dic20 - Oct21 0%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A. 1085A-18 $ 564 Dic18 - Dic20 99,9%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 375 N/A 74%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-20 $200 Jun19 - Ene21 83%

Custodia de Documentos Protech Ingeniería S.A.S. 107-20 $ 143 May20 - Ene21 81%

Póliza Liberty Seguros N/A $ 188 Jul20 - Jul21 67%

Aseo y Cafetería Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 119 May19 - Dic20 88%

Gastos varios N/A N/A $ 77 N/A 63%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 29 Feb19 - Dic20 41%

Póliza Equidad Seguros N/A $ 7 Jun20 - Jun21 100%

Elementos de seguridad Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S. 820-20 $ 4 Nov20 - Dic20 0%

Servicio Difusión de 
Información

Casa Editorial el Tiempo 98-20 $ 5 Mar20 - Mar21 100%



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 23.537 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Comisión Fiduciaria CF001-18 $ 6.619 sep-19 Liquidado

Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 6.114 Jun-20 En proceso de liquidación

Linktic S.AS. 40-19 $ 2.298 Jun-20 En proceso de liquidación

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.101 may-19 Liquidado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Ernst & Young N/A $ 1.397 may19 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 En proceso de liquidación

Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 Liquidado

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

20 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 555 nov-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

2 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 66 jun-18 En proceso de liquidación

Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 Liquidado



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 23.537 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Eminser S.A.S. 781-18 $ 65 may-19 Liquidado

Armtrans Ltda. 121-17 $ 42 dic-17 En proceso de liquidación

Servicios Públicos - $ 38 abr-19 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 255-19 $ 33 jun-20 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 108-19 $ 23 jun-20 En proceso de liquidación

Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 253-20 $6 oct-20 Liquidado

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

Arquiredes 608-20 $14 oct-20 En proceso de liquidación

PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 $ 6 jun-19 Liquidado

Irotama SAS 280A-19 $ 7 nov-19 En proceso de liquidación

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 En proceso de liquidación

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 jun-19 En proceso de liquidación

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 jun-19 En proceso de liquidación

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 dic-18 Liquidado

Vector Ltda. 375-19 $ 5 nov-19 En proceso de liquidación

Comunican S.A 99-20 $ 1 mar-20 Liquidado



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 489 $ 9.195 $ 10.835 $    - $     - $     -

Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Estabilización

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 489 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Contratos de prestación de servicios $  256

Por asignar Estabilización $  232

Estabilización



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$9.195

EJECUCIÓN

71%

$ 9.195 

Estabilización

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio -Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona 
Natural

41 OPS N/A $4.925 Dic18 - Nov21 38%

Operador Logístico
Imagen & Color 

Publicitario S.A.S
434-19 $1.800 Dic19 - Dic20 3%

Helicóptero
Policía Nacional de 
Colombia y Fondo 

Rotatorio de la Policía
183-20 $1.700 Jul20 - Jul21 100%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 300 Jun19 - Ene21 27%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 266 N/A 57%

Monitoreo de Medios Mercar Internet Ltda. 53-20 $ 80 Mar20 - Mar21 66%

Gastos Varios N/A N/A $ 74 N/A 23%

Servicios de traducción
Consulting & Translation 

Company S.A.S.
296-20 $ 50 Jun20 - Jun21 33%



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 10.835 

Estabilización

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Prestación de Servicios Persona Natural 32 OPS $ 2.851 ago-18 En proceso de liquidación

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 2.770 jul-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 19 OPS $ 832 jun-18 Liquidado

Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM 616-18 $ 991 Jul-19 En proceso de liquidación

Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $ 251 jul-18 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Ortegón Pulido Asociados S.A.S 13-19 $ 62 Sep-19 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 559-17 $16 dic-17 Liquidado

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 1.820$    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados
por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10 años

Sociedad de Activos 
Especiales

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 1.820

Sociedad de 
Activos 

Especiales

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

SAE 059 $ 1.820 Abr 2019 Liquidado



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 2.738$    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

Colombia Sostenible-
Nación 2018

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la
Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible -
Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.738

Colombia 
Sostenible 

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM Consult SAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 240 feb-17 Liquidado



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 71.264 $ 245.947 $ 13.293 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a través
con el Préstamo 4424/OC-CO

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: Municipios PDET

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 5 años

BID Préstamo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 71.264 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Préstamo
Nombre corto Valor

Por asignar BID Préstamo $  55.732

Proyectos productivos $   8.172

Roster de estructuración de proyectos $    2.748

Proyectos de Restauración Ecológica $     1.731

Interventoría $    1.457

Estructuración Integral de Proyectos $     1.078

Contratos de prestación de servicios $      346



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020

$ 245.947*

EJECUCIÓN

11%

$ 245.947 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio -Terminación
% Ejecución 
Financiera

Proyectos Productivos y de 
Restauración Ecológica

Conservation International 740-20 $ 15.065 Nov20 - Ene23 16%
ECODELCA 850-20 $ 13.040 Nov20 - Nov22 0%

Misión Verde 726-20 $ 11.201 Nov20 - Ene23 6%
Corponariño 848-20 $  9.273 Nov20 - Nov22 0%

Fundación Proterritorio 744-20 $   9.230 Nov20 - Nov22 7%
Fundación Chocolate tumaco 861-20 $  8.853 Nov20 - Nov22 0%

Fundación Reserva Natural la Palmita 
Centro de Investigación

785-20 $   7.491 Nov20 - Ene23 24%

Fundación Ayuda en Acción 762-20 $   6.309 Nov20 - Ene23 0%

ASOCAFE 779-20 $   6.237 Nov20 - Sep22 6%

FESU 734-20 $   5.632 Nov20 - Nov22 11%
HEVEANCOR 793-20 $   5.417 Nov20 - Ene23 0%

ASOHECA 859-20 $  5.309 Nov20 - May22 9%
Campodulce 845-20 $  5.228 Nov20 - Nov22 18%

Fundación con vida 852-20 $  5.172 Nov20 - Ene24 0%
Universidad Nacional 737-20 $  5.046 Nov20 - Ene23 0%

CCI 739-20 $   4.826 Nov20 - Nov22 6%
ONF Andina 727-20 $   4.823 Nov20 - May22 10%

ONF ANDINA 765-20 $  4.589 Nov20 - Ene23 0%

ACAMAFRUT 778-20 $  4.495 Nov20 - May22 12%



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 245.947*

EJECUCIÓN

11%

$ 245.947 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio -Terminación
% Ejecución 
Financiera

Proyectos Productivos y de 
Restauración Ecológica

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad 
y áreas Protegidas

728-20 $  4.015 Nov20 - Nov22 0%

Fundación Crecer en Paz 735-20 $  3.889 Nov20 - Nov22 0%
CAFISUR 742-20 $   3.815 Nov20 - May22 0%
SMURFIT 795-20 $  3.608 Nov20 - Nov23 0%

CORPOTUNIA 782-20 $  3.554 Nov20 - Nov21 0%
Corporación para estudios Interdisciplinarios y 

asesoría técnica
764-20 $  3.348 Nov20 - Ene23 0%

MCC 786-20 $  3.213 Nov20 - May22 0%
COOBRA 781-20 $  3.163 Nov20 - Nov22 8%
Fudesco 733-20 $   3.057 Nov20 - Nov22 12%

Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC 777-20 $  3.004 Nov20 - Nov22 10%

INPROSEC 784-20 $  2.812 Nov20 - Nov21 8%

CORPOJAGUAR 789-20 $  2.630 Nov20 - Nov22 0%

Fundación Trópico 794-20 $  2.541 Dic20 - Dic22 0%

ASOGANADO 787-20 $  2.283 Nov20 - Nov22 0%
Cafisur 741-20 $   2.282 Nov20 - May22 0%
Cetec 743-20 $   2.160 Nov20 - Nov22 19%

La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo 
Limitada  - COOPERACAFE

738-20 $   2.114 Nov20 - Nov22 15%

Cabildo mayor indígena de Chigorodó 846-20 $  2.066 Nov20 - Nov22 0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 245.947*

EJECUCIÓN

11%

$ 245.947 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Inicio -Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos Productivos y de 
Restauración Ecológica

Corporación integral para el desarrollo de la 
sociedad colombiana

847-20 $  1.984 Nov20 - May22 20%

Fundación Caicedo González Riopaila Castilla 792-20 $  1.972 Nov20 - Nov22 20%
Fundación Salva Terra 730-20 $  1.906 Nov20 - Nov22 21%

Consejo comunitario de la comunidad negra de la 
parte alta y media de la cuenca del río Dagua

856-20 $  1.763 Nov20 - Nov22 0%

FUN LATINO 783-20 $  1.745 Nov20 - Nov22 0%
Asociación para la defensa del medio ambiente y 

de nuestra cultura negra
844-20 $  1.747 Nov20 - May22 0%

FEDERACIÓN CAMPESINA DEL CAUCA FCC 790-20 $  1.722 Nov20 - Nov22 0%
Fundación Suyusama 851-20 $  1.709 Nov20 - Nov22 0%

Fundación Ayudar 729-20 $  1.557 Nov20 - Nov21 0%

Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias 
del Huila  - ASOCOOPH

780-20 $   1.528 Nov20 - Nov21 13%

Corporación Colombia Internacional CCI 763-20 $   1.503 Nov20 - Jul22 21%
Fundación Preservar Colombia 855-20 $  1.451 Nov20 - Ene24 0%

Consejo comunitario de la comunidad negra del 
río Jiguamiandó

853-20 $  1.328 Nov20 - Ene23 0%

Asociación de cabildos ukawe’sx nasa cxhab 843-20 $  1.309 Nov20 - Jul22 0%
Fundación ayudar en Acción 736-20 $   1.222 Nov20 - Nov21 0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 245.947*

EJECUCIÓN

11%

$ 245.947 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Inicio -Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos Productivos y de 
Restauración Ecológica

COPEX 788-20 $  1.177 Nov20 - Nov22 0%

Corporación Nueva Ruralidad 791-20 $   1.139 Nov20 - Nov22 0%

Asociación de productores Indígenas 
agroecológico de San Antonio de Palmito 

Sucre
860-20 $  1.110 Nov20 - Nov22 0%

Asociación el futuro del mañana 862-20 $  1.104 Nov20 - May22 0%

CORURAL 797-20 $  1.093 Nov20 - Nov22 0%

Campodulce 825-20 $  1.049 Nov20 - May20 21%

Corporación gripo trópico diverso 857-20 $  1.030 Nov20 - May22 0%

FMEPAC 854-20 $     885 Nov20 - Nov21 0%

Microempresas de Colombia MICROL 796-20 $  1.015 Nov20 - Nov22 0%

Corporación Colombia Internacional CCI 761-20 $      539 Nov20 - Nov22 21%

Prestación de Servicios 12 OPS N/A $  1.646 Ene20 - Jun21 32%

Roster de estructuración de 
proyectos

Consorcio Agroproyectos 2018 915-20 $ 1.603 Dic20 - May21 0%

Prodesarrollo Limitada 918-20 $ 1.597 Dic20 - May21 0%

Corporación Colombia Internacional CCI 913-20 $ 1.577 Dic20 - May21 0%

ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF 
Internacional

917-20 $ 1.479 Dic20 - May21 0%

Estructuración de proyectos de 
infraestructura de transporte

Viveka S.A.S. 681-20 $  1.117 Oct20 - Oct21 5%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 245.947*

EJECUCIÓN

11%

$ 245.947 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Inicio -Terminación

% Ejecución 
Financiera

Estructuración Integral de 
Proyectos

APCA Consorcio Sostenible 2020 834-20 $ 1.094 Nov20 - Abr21 0%

APCA Fundación Natura y Cadena de Valor 842-20 $  1.074 Nov20 - May21 0%

Proterritorio 838-20 $  1.047 Nov20 - Abr21 0%

Portafolio Verde 840-20 $  1.040 Nov20 - Abr21 0%

Fundación Profesional para el Manejo Integral 
del Agua – PROAGUA

839-20 $    979 Nov20 - Abr21 0%

Fundación Natura 834-20 $     793 Dic20 - Jun21 0%

Estructuración Integral de 
Proyectos

Innovación en Proyectos para la 
Sostenibilidad y Competitividad INPROSEC 

841-20 $     941   Nov20 - Abr21 0%

APCA Corporación para el Desarrollo Rural y 
Urbano de Colombia – Cordesarrollo y cadena 

de valores S.A.S.
836-20 $     940 Nov20 - Abr21 0%

Corporación Agencia de desarrollo económico 
local del complejo cenagoso de la zapatosa

río Magdalena y depresión Momposina 
837-20 $     924 Nov20 - Abr21 0%

Ecosimple 835-20 $  885 Nov20 - May21 0%

Interventoría
Corporación para el Desarrollo Integral del 

Sector Agropecuario
914-20 $    745 Dic20 - Jun21 0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 245.947*

EJECUCIÓN

11%

$ 245.947 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Inicio -Terminación

% Ejecución 
Financiera

Estructuración de proyectos de 
infraestructura productiva

Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma 
Agraria del Cauca - COOBRA

680-20 $     479 Oct20 - Oct21 12%

Construcción línea de base del 
programa Colombia Sostenible

Universidad de los Andes 309-20 $     471 Jun20 - Feb21 60%

Tiquetes Subatours SAS 214-19 $       93 Ago19 - Jun21 10%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $       37 N/A 100%

Portal WEB High Quality Solutions la E.U. 831-20 $         7 Nov20 - Nov21 0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 834, 842, 848, 913, 914, 915, 917, y 918 del 2020



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 13.293 

BID Préstamo

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Corporación Colombia Internacional 399-19 $2.031 May 2020 En proceso de Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF 
Internacional

397-19 $1.929 May 2020 En proceso de Liquidación

U.T. Inerco-Optim Estructuradores 422-19 $1.927 May 2020 En proceso de Liquidación

43 Contratos de Prestación de Servicios - $1.257 Oct 2019 En proceso de Liquidación

Prodesarrollo Ltda. 411-19 $1.538 May 2020 En proceso de Liquidación

Consorcio Agroproyectos 2018 421-19 $1.527 May 2020 En proceso de Liquidación

U.T. Preservar – Carbo-Espira 423-2019 $1.438 May 2020 En proceso de Liquidación

U.T. Colombia en Paz Siempre 398-19 $ 1.058 Jul 2020 En proceso de Liquidación

8 Contratos de Prestación de Servicios - $ 511 Oct 2019 Liquidado

Deloitte & Touche 97-20 $ 71 Jun 2020 En proceso de Liquidación

Publicaciones Semana S.A. 563-20 $ 6 Sep 2020 En proceso de Liquidación



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 1.484 $ 13.469 $ 280 $    - $     - $     -

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico
y generación de capacidades territoriales para la gestión de
proyectos e innovación territorial.

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el
desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de
los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los
departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 1.484 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Facilidad
Nombre corto Valor

Por asignar BID Facilidad $ 859

Proyectos Productivos $    575

Contratos de Prestación de Servicio $      50



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 13.469

EJECUCIÓN

7%

$ 13.469 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Ejecución de Proyectos 
Productivos Sostenibles

Amazon Corporation Team 524-20 $ 3.461 Nov20 - Dic22 6%

Interchurch Organization For 593-20 $ 2.659 Sep20 - May22 0%

Fundación Preservar 523-20 $ 1.758 Ago20 - Sep22 0%

Corpoamazonia 525-20 $ 1.734 Nov20 - Dic22 12%

Estructuración de proyectos de 
infraestructura de transporte

Viveka S.A.S. 681-20 $ 1.748 Oct20 - Oct21 0%

Consultoría
Fundación un Mundo sin 

Frontera
522-20 $ 988 Sep20 - Oct22 23%

Estructuración de proyectos de 
infraestructura productiva

Cooperativa de Beneficiarios 
de la Reforma Agraria del 

Cauca - COOBRA
680-20 $ 748 Oct20 - Oct21 0%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

4 OPS N/A $ 250 Ene20 - Jul21 2%

Tiquetes Aéreos Subatours S.A.S.
413-19 $  51

Nov19 - Jun21
7%

412-19 $  48 0%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 24 N/A 78%

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 280

BID Facilidad

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

16 Contratos de Prestación 
de Servicios

N/A $280 Nov 2019
En proceso de 

Liquidación



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$    - $    - $    -$    - $     - $     -

Herencia Colombia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En Planeación

Temporalidad: 10 años



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 27.647 $    - $    -$    - $     - $     -

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En Planeación

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 25% del recaudo del impuesto
al carbono



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 27.647 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Nombre corto Valor

Por asignar Ambiente y desarrollo sostenible $  27.647



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 20.584 $ 1.119 $    -$    - $     - $     -

Agencia Nacional de 
Tierras 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 20.584 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Nombre corto Valor

Por asignar ANT 2019 $ 20.584



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$ 1.119

EJECUCIÓN

93%

$ 1.119 

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Compra de Predios Varios - $ 1.044 Nov19 - N/A 100%

Avalúo de predios
Corporación Registro de 
Avaluadores y Lonja Colombiana 
de la Propiedad Raíz

244-20 $      75 Nov20 - Dic20 0%



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  5.609 $    - $    -$    - $     - $     -

KFW

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso,
San José del Fragua en Caquetá

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2024

Apoyar la implementación del “Programa Piloto
de Inversiones PDET”



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 5.609

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

KFW
Nombre corto Valor

Por asignar KFW $ 5.609



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$    - $    - $    -$    - $     - $     -

AFD

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos –
ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes
de María

Temporalidad: 2020 - 2021

Estado: En planeación



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$    - $    - $    -$    - $     - $     -

VISIÓN AMAZONÍA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
para Implementar la Reforma Rural Integral

Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de
trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el
Programa REM Colombia Visión Amazonía

Focalización: Municipios de los departamentos de
Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.

Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021

Estado: En planeación



No. Informe: 142
21 al 25 de 

diciembre de 2020

FONDOS 
PARA LA PAZ 

CON 
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Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.
ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

*Con intereses el total es de USD 87.029.345
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Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de 
la Paz, Fase II.

.

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Nota: Se registran nuevos compromisos por parte de Chile por USD 20.000 y de Finlandia por USD 179.212.
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Fondo Para la Paz y el Posconflicto
ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

D O N A N T E
R E C U R S O S

R E G I S T R A D O S

B a n c o M u n d i a l USD         4.000.000

S u e c i a USD 3.100.000

T o t a l USD 7.100.000

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad
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