
No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

INFORME SEMANAL

Fondo Colombia en Paz

29 de marzo al 02 de abril de 2021



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Glosario
Asignación Presupuestal : Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto
del PA FCPya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o
por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los
del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal : Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato
y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual .

Disponibilidad Presupuestal : Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de
ejecución presupuestal .

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales .

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del
Plan Operativo Anual por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de
contratación ˨-ĆĀıĆÎÀġĆĖíÀsĦÌúíÎÀ˩. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
https://www .fiduprevisora .com.co/fondo- colombia- en- paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación ˨-ĆĀıĆÎÀġĆĖíÀsĦÌúíÎÀ˩corresponde a la fase en la que se elije
al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar . En la modalidad de contratación
˨-ĆĀġĖÀġÀÎíćĀ2íĖÙÎġÀ˩corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad
presupuestal para iniciar el proceso de contratación .

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la
vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato .

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se
encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Primera infancia

Sustitución 

Estabilización
Jurisdicción Especial 
de Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de 
Tierras 

Funcionamiento

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Herencia Colombia

BID Préstamo BID Facilidad
Agencia Nacional de 
Tierras 2019

KFW AFD Visión Amazonía

ICBF Sacúdete
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Balance por fuentes de recursos 

administrados por el FCP

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

PGN Otros recursos
(1)

TOTAL

$ 3.422.822 $ 3.227.779 $   195.043 

$ 2.907.403 $ 2.730.949

$ 2.213.808 $ 2.198.029

$ 176.454

$ 15.780

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aportede contrapartidapor $1.500 millonesde Fundapanaca/ Aportede $3.500 millonesdel Convenio331 ARNςMin. Agricultura/ Aportede $7.300 millonesde Cenit,
empresafilial de Ecopetrol/Aporte de contrapartidapor $6.201 millonesde NacionesUnidas/ Capitalizaciónde Rendimientospor $5.600 / Aporte de contrapartidapor
$1.182millonesde Agrosavia/ Otrosingresosno operacionalesςSAEpor $191millones/ Aportede contrapartidapor $400millonesde Innpulsa/ AporteBIDFacilidadpor
$9.838millones/ Otrosing. no operacionalesςSustituciónpor $170millones/ Otrosing. no operacionalesςReincorporaciónpor $5 millones/Otros ing. no operacionalesς
PDETpor $9 millones./Aporte KFW$12.464./Aporte de contrapartidaOIM $600/Aporte de contrapartidaFAO$1.560 /Aporte de contrapartidascontratosde la subcuenta
BIDFacilidad$6.028. /Aporte de contrapartidascontratosde la subcuentaBIDPréstamo$132.740/ ConvenioFondoPaz$889/Otros ing. SustituciónUNODC$4.865
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Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución PresupuestalTotal Disponibilidad Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 1.474.237 $ 1.437.523 98% $ 36.714 2%

Reincorporación $ 738.728 $ 559.706 76% $ 179.022 24%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 516.879 $ 450.287 87% $ 66.592 13%

BID Préstamo $ 332.738 $ 278.505 84% $ 54.234 16%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 116.218 $ 589 1% $ 115.629 99%
Funcionamiento $ 68.314 $ 60.920 89% $ 7.394 11%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 43.937 100% $ 128 0%

Estabilización $ 30.086 $ 22.743 76% $ 7.343 24%

Herencia Colombia $ 23.244 $ 426 2% $ 22.818 98%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 21.703 $ 9.250 43% $ 12.453 57%

Primera Infancia $ 20.876 $ 20.873 100% $ 3 0%

BID Facilidad $ 15.866 $ 15.278 96% $ 588 4%

KFW $ 12.464 $ 0 0% $ 12.464 100%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.847 $ 2.809 99% $ 38 1%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%

AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0%
Visión Amazonía $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

ICBF Sacúdete $ 0 $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 3.422.822 $ 2.907.403 85% $ 515.419 15%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

85%
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Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % Contrapatidas % 

Sustitución de Cultivos $ 1.437.523 $ 1.278.115 88,9% $ 152.025 10,6% $ 7.383 0,5%
Reincorporación $ 559.706 $ 522.224 93,3% $ 36.482 6,5% $ 1.000 0,2%
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 450.287 $ 234.098 52,0% $ 214.629 47,7% $ 1.560 0,3%

BID Préstamo $ 278.505 $ 48.710 17,5% $ 97.054 34,8% $ 132.740 47,7%
Funcionamiento $ 60.920 $ 45.613 75% $ 15.308 25% $ 0 0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 43.937 $ 36.480 83% $ 7.457 17% $ 0 0%
Estabilización $ 22.743 $ 15.739 69% $ 7.004 31% $ 0 0%
Primera Infancia $ 20.873 $ 19.916 95% $ 957 5% $ 0 0%
BID Facilidad $ 15.278 $ 1.236 8,1% $ 8.014 52,5% $ 6.028 39,5%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 9.250 $ 4.315 47% $ 4.934 53% $ 0 0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.809 $ 2.804 100% $ 5 0% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0% $ 0 0%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 589 $ 0 0% $ 589 100% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 426 $ 0 0% $ 426 100% $ 0 0%

KFW $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%

AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%
Visión Amazonía $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%
ICBF Sacúdete $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 2.907.403 $ 2.213.808 76% $ 544.883 19% $ 148.711 5%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

76%
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Línea del Tiempo

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Proceso

Procesos

Contratos

Contratos

$ 89.576   

2,62%

4

Procesos

$ 27.550

0,80%

2

$ 527.518

15,41%

21

$ 1.965.825

57,43%

821

$ 801.379

23,41%

2.205

$  10.973   

0,32%

4

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 38.701 $ 924.336 $ 428.939 $ 82.261 $      -

Apoyar la implementacióndel ProgramaNacional
IntegraldeSustitucióndeCultivosIlícitosςPNIS.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
RenovacióndelTerritorio(ART).

Focalización: Territorio Nacional,zonascon cultivos
ilícitos(DSCI)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Sustitución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

$     -
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 38.701 

Nombre corto Valor

Por asignar $  36.714

Contratos de Prestación de Servicios $     1.853

Asistencia Alimentaria $       134

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 82.261 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Atención Familias Vinculadas al PNIS ART $  63.149 06 de abril de 2021

Operador Ambiental ART $ 19.112 21 de abril de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-007-de-2021-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-009-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 924.336 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago de comisiones convenio BAC y  terminación de 28 OPS.

$924.336*

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio ς

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias Programa 
Nacional de Sustitución de Cultivos

Banco Agrario BAC 002 $811.541 - Nov17 - Dic21 100%

Operador Logístico -OEI- 262-20 $ 75.402 - Jun20 - Abr21 40%

Prestación de Servicios Persona Natural 199 OPS N/A $ 13.816 - Feb19 - Mar22 52%

Cultivo de cacao en zonas afectadas por 
cultivo ilícitos

Fedecacao 123-17 $ 11.554 - Nov17 - Abr21 97%

Operador PNIS COFESCO 896-20 $ 3.876 - Ene21 - Ene22 10%

Arrendamientos Situando SAS
254-19 $ 2.945 - Oct19 - Oct21 63%

411-20 $    704 - Ago20 - Oct21 43%

Transporte Público Terrestre AS Transportes 28-21 $ 2.392 - Feb21 - Feb22 0%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $1.224 - N/A 59%

Tiquetes Aéreos Festival Tours S.A.S. 470-19 $ 881 - Dic19 - Jun21 13%

94%Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

UNODC AF 002 $319.078 $ 6.201 dic-20 En proceso de liquidación

UNODC AF 001 $ 67.500 - dic-19 En proceso de liquidación

Federación Nacional de Cafeteros 760-18 $ 10.946 - nov-20 En proceso de liquidación

Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria CORPOICA 

561-18 $ 8.643 $ 1.182 sep-19 En proceso de liquidación

156 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 6.453 - dic-18 Liquidado

147 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 6.324 - dic-18 En proceso de liquidación

Transportes  Especiales ACAR S.A. 1-20 $ 1.017 - ene-20 En proceso de liquidación

Ecomún 771-18 $ 880 - Oct-19 En proceso de liquidación

Fundación Preservar Colombia 792-18 $ 695 - dic-18 En proceso de liquidación

Semillas Valle S.A. 76-20 $  20 - nov-20 En proceso de liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 428.939 

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 67.713 $ 231.413 $ 213.047 $      - $ 2.004 $ 2.703 

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

(1) ReformaRuralIntegral

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
TransformaciónRegional(PATR)y el Programade Pequeñas
ObrasdeInfraestructura(PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
RenovacióndelTerritorio(ART).

Focalización: 16ZonasPDETς170Municipios

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 67.713 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Por asignar ART $ 66.592

Contratos de Prestación de Servicios $      770

Servicios Integrales de comunicación $      350



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados

$ 3.359 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Transporte Terrestre ART $ 2.004

1. U.T. DAPRE PST 2021
2. U.T. AS BIP FCP 2021
3. U.T. TRANSFOPAZ
4. Consorcio Colombia en Paz 2021
5. Consorcio ART JRUNOA
6. Business TransportationSupertoursSAS

05 de abril de 2021

$ 2.004 

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-005-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 2.703 

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Construcción de puente vehicular ART Norte Ingenieros Ltda. $ 2.405 31 de marzo de 2021

Interventoría Construcción de 
puente vehicular

ART Consorcio IntervialAntioquia $    298 31 de marzo de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-003-de-2021-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-016-de-2020/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$231.413* 

EJECUCIÓN

53%

$ 231.413 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio ς

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Obras Civiles

Fundación Plan 436-19 $ 27.589 - Feb20 - May21 0%

Fundación SOCYA 112-20 $ 18.641 - Jul20 - Ago21 0%

Consorcio EGA 439-19 $15.017 - Feb20 - Jun21 0%

Consorcio FAM 111-20 $14.746 - Abr20 - May21 0%

Consorcio CEG-OME 162-20 $14.691 - Abr20 - May21 0%

U.T. Futuro Pazcifico 110-20 $ 11.137 - Jul20 - Ago21 0%

Corporación Ayuda Humanitaria109-20 $ 9.475 - Jul20 - Ago21 0%

Consorcio M&M PDET 312-20 $  9.465 - Jul20 - Ago21 0%

Unión Temporal para el 
Desarrollo Territorial

438-19 $ 8.098 - Feb20 - Jun21 0%

Consorcio M&M FAM 311-20 $  6.893 - Jul20 - Ago21 0%

Consorcio EGA 440-19 $ 5.646 - Feb20 - May21 0%

Consorcio Construyendo Paz 437-19 $ 4.136 - Feb20 - May21 0%

U.T. Para el Desarrollo Territorial 
del Sur de Tolima

161-20 $ 3.250 - Jul20 - Ago21 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 11 contratos de OPS, terminación de 30 OPS y del contrato 1086-18 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$231.413*

EJECUCIÓN

53%

$ 231.413 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Estructurar, diseñar, y ejecutar las 
acciones para la implementación 
de la Estrategia de Proyectos de 
Pequeña Infraestructura Social y 
Comunitaria - PIC II 

Unión Temporal Urabá en 
Desarrollo

454-18 $22.330 - Feb18 -Abrr21 90%

Prestación de Servicios 340 OPS N/A $17.667 - Abr19 - Mar22 52%

Interventoría Obras PDET

Consorcio Interobras2019 497-19 $ 7.805 - Ene20 - Abr21 18%

Consorcio Bienestar 
Comunitario

496-19 $ 7.448 - Jul20 - Oct21 8%

Unión Temporal Vive Colombia495-19 $ 6.924 - Ene20 - Ago21 17%

Operador Logístico
Colombiana de Servicios 

Comedores & Suministros SAS
18-21 $  5.017 - Ene21 - Ene22 0%

Transporte Público
Transportes Especializados JR 
S.A.S. 

292-19 $ 3.156 - Oct19 - Abr21  81%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 11 contratos de OPS, terminación de 30 OPS y del contrato 1086-18 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$231.413*

EJECUCIÓN

53%

$ 231.413 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio ς

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Convenio
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación FAO

355-20 $ 2.000 $ 1.560 Sep20 - May21 45%

Gastos de 
Desplazamiento

Gastos de Desplazamiento N/A $ 1.992 - N/A 62%

Plataforma Tecnológica Software Estratégico S.A.S. 445-20 $ 1.532 - Ago20 - Ago21 0%

Arrendamiento de 
bienes Inmuebles

Promotora de Comercio 
Inmobiliario S.A. 

489-19 $ 1.230 - Ene20 - Abr21 97%

Proyectos Productivos Unión Temporal Emprendimiento 14-21 $ 1.171 - Feb21 - Abr22 0%

Fortalecimiento de 
sistemas productivos 
frutícolas de borojó

COCOMACIA 821-20 $ 889 - Dic20 - Dic21 0%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 718 - Jun19 - Oct21 43%

Ejecución de Planes de 
Negocio

Cooperativa de Crédito Solidario 
Consolidar

47-21 $ 643 - Mar21 - Nov21 0%

Licencia plataforma 
tecnológica

ERSI Colombia S.A.S. 858-20 $ 545 - Ene21 - Nov22 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 11 contratos de OPS, terminación de 30 OPS y del contrato 1086-18 
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 213.047 

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $52.764 - feb-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 856 OPS $24.580 - feb-19 En proceso de liquidación

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 - feb-20 En proceso de liquidación

Federación de Cafeteros de Colombia 455-18 $16.467 - feb-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 - mar-20 En proceso de liquidación

Consorcio Caguan2018 538-18 $ 13.890 - ene-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 362 OPS $9.298 - jul-18 Liquidado

Federación de Cafeteros de Colombia 456-18 $8.769 - dic-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 - dic-19 En proceso de liquidación

Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 157-19 $ 7.780 - dic-20 En proceso de liquidación

Consorcio Constructora MaticcesP&B y Fundacovi 409-18 $5.612 - dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 - feb-20 En proceso de liquidación

Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272 - mar-21 En proceso de liquidación

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225 - feb-21 En proceso de liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 - dic-19 En proceso de liquidación

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 209-19 $ 1.965 - Jun-20 Liquidado

Situando S.A.S 160-19 $ 1.837 - ago-20 Liquidado

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 - nov-19 En proceso de liquidación

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 213.047 

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Corporación para el desarrollo de las Microempresas519-19 $ 1.142 - ene-21 En proceso de liquidación

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $973 - nov-19 Liquidado

Controles Empresariales S.A.S  412-20 $ 628 - oct-20 Liquidado

Gastos Varios - $ 10 - feb-19 Liquidado

BMC S.A. ςBMC EXCHANGE 2-19 $0 - nov-19 Liquidado
Programas 

de 
Desarrollo 

con 
Enfoque 

Territorial -
PDET



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 179.120 $ 490.292 $ 43.770 $      - $      -

Apoyar accionesde reincorporaciónde las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporacióny Normalización(ARN).

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Reincorporación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(3) FindelConflicto

$ 25.546 



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 179.120 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación
Nombre corto Valor

Por asignar ARN $ 179.022

Contratos de prestación de servicio $         98



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 25.546 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Suministro de víveres secos ARN $  25.546

1. U.T. FCP 2021
2. U.T. FC Paz 2021
3. ProalimentosLiber SAS en reorganización
4. ArdikoA&S Construcciones Suministros y 

Servicios SAS 
5. IntegralserviciosSAS
6. Francisco Javier Sandoval Buitrago 

15 de abril de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-006-de-2021-fcp/


No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago de comisiones convenio BAC, reintegro de proyectos productivos y terminación de 1 OPS.

$490.292*

EJECUCIÓN

98%

$ 490.292 

Reincorporación

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio ς

Terminación
%Ejecución 
Financiera

Pagos deRenta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 374.035 - Sep17 - Sep21 100%

Beneficios económicos: 
Proyectos productivos

N/A N/A $ 49.162 - Jun18 - May21 100%

Pagos depensión y BEPS N/A N/A $ 30.187 - Sep17 - May21 100%

Víveres secos Integral Servicios SAS 125-20 $ 30.447 - Abr20 - Abr21 78%

Convenio InnpulsaColombia 613-20 $   2.060 $  200 Nov20 - May22 27%

Coordinación proyectos 
productivos

Organización 
Internacional para las 

Migraciones (OIM)
245-20 $  1.500 $  600 Oct20 - Oct21 25%

Prestación de Servicios 15 OPS N/A $  1.220 - Feb20 - Mar22 7%

Kits de Asepsia ExperienzaS.A.S 925-20 $ 400 - Ene21 - Ene22 0%

Arrendamiento Equipos 
Tecnológicos

GeoscanIngeniería 
S.A.S.

123-20 $ 149 - Jul20 - May21 50%

Gastos de desplazamiento N/A N/A $ 208 - N/A 90%

Tiquetes Subatours S.A.S 24-20 $ 82 - Feb20 - May21 42%

Suscripción AROGIS DESKTOPESRI Colombia S.A.S.163-20 $ 42 - Jun20 - Jun21 100%



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 43.770 

Reincorporación

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Consorcio Semillaspara Alimentar 374-19 $13.902 - mar-20 Liquidado

Integral Servicios S.AS. 42-19 $12.219 - nov-19 Liquidado

Fundapanaca 550-17 $ 3.500 $ 1.500 mar-18 Liquidado

Fundación Caminemos Juntos F.C.J.12-19 $ 4.037 - may-19 Liquidado

InnpulsaColombia 142-19 $ 3.376 $   200 ago-20 En proceso de liquidación

Soluciones J.R. E.U. 3-19 $ 2.820 - mar-19 Liquidado

ALECOP S Coop. Sucursal Colombia 617-18 $ 1.050 - jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios 11 OPS N/A $ 662 - feb-20 En proceso de liquidación

Conincag S.A.S. 143-20 $ 251 - abr-20 Liquidado

Prestación de Servicios 6 OPS N/A $ 254 - feb-20 Liquidado

BMC S.A. ςBMC Exchange 2-19 $    0 - nov-19 Liquidado



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  128 $ 7.088 $ 36.848 $    - $     - $     -

Apoyarla puestaen marchade la Justiciay
Verdad.

Entidad Ejecutora: JurisdicciónEspecialde
Paz

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 2019

Jurisdicción Especial de Paz

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  128

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Valor

Por asignar JEP $  128



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$7.088

EJECUCIÓN

83%

$ 7.088 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sistemas de información ServisoftS.A. 56-19 $5.376 Jul19 - Mar22 58%

Digitalización Archivo General 
de la Nación

Archivo General de la 
Nación

498-19 $ 1.550 Feb20 - Jun21 34%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82 N/A 94%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $80 N/A 71%



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 36.848 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 231 OPS $ 10.377 nov-18 Liquidado

SoftplanSistemas Colombia 168-19 $9.139 ene-21 En proceso de liquidación

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado

U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18 Liquidado

PasswordConsultingServicesS.A.S. 897-18 $584 mar-20 Liquidado

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $ 485 abr-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 8 OPS $ 359 dic-18 En proceso de liquidación

IFX Networks Colombia SAS 796-18 $ 363 oct-79 Liquidado

SolutionCopyLtda. 1082-18 $ 200 mar-19 Liquidado

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18 En proceso de liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

SolutionCopyLtda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$    3 $ 587 $ 20.285 $    - $     - $     -

Apoyarlasaccionesde atenciónintegrala la
PrimeraInfancia.

Entidad Ejecutora: ConsejeríaPresidencial
parala Niñezy Adolescencia.

Focalización: Territorios del Programa de
DesarrolloconEnfoqueTerritorial(PDETs)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Primera Infancia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) ReformaRuralIntegral



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$   3 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Primera 
Infancia

Nombre corto Valor

Por asignar Primera Infancia $ 3



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 587

EJECUCIÓN

95%

$ 587 

Primera 
Infancia

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio ς

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona Natural 7 OPS N/A $362 Ene19 - Jun21 62%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $160 Jun19 - Oct21 15%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $65 N/A 57%



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 20.285 

Primera 
Infancia

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la 
Cultura y la Educación

500-19 $ 3.877 nov-20 En proceso de liquidación

Savethe Children 540-18 $ 3.198 jul-18 Liquidado

Unión Temporal Risas Latinas para la Paz 233-19 $ 3.074 nov-20 En proceso de liquidación

Fundación de Atención a la Niñez 213-19 $2.076 ago-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 46 OPS $ 1.920 feb-19 Liquidado

C & M Consultores S.A. 117-19 $1.499 dic-20 En proceso de liquidación

Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia471-19 $1.404 nov-20 En proceso de liquidación

Fundación Hogar Juvenil 211-19 $1.390 ago-20 En proceso de liquidación

Fundación Promoción y Gestión Social 782-18 $ 1.076 ago-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 16 OPS $    771 sep-19 En proceso de liquidación



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  38 $     - $ 2.809 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionadoscon el
ordenamientosocialde la propiedadrural y
uso del suelo,en el marco del acuerdode
ReformaRuralIntegral

.

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras(ANT)

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Agencia Nacional de Tierras

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) ReformaRuralIntegral



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  38

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Nombre corto Valor

Por asignar Agencia Nacional de Tierras $  38



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.809

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

76 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 2.282 jul-18 Liquidado

13 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 522 dic-18 En proceso de liquidación

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 7.394 $ 25.087 $ 25.149 $ 2.414 $ 8.271 

Recursos financieros y técnicos para la
operatividaddelFondoColombiaenPaz.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombiaen Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Funcionamiento

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal

$     -



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 7.394 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Funcionamiento Nombre corto Valor

Por asignar Funcionamiento $  7.394



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación
Convocatoria

Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 2.414 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Funcionamiento Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor 

Fecha cierre de recepción de 
propuestas

Servicios TIC FCP $ 2.414 07 de abril de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-008-de-2021-fcp/


No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados
$ 8.271 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Funcionamiento
Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 

Fecha estimada inicio
de contrato

Nomina FCP Su Temporal SAS $ 8.169 02 de abril de 2021

Aseo y Cafetería FCP Grupo Empresarial SEISO SAS $  102 02 de abril de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-004-de-2021-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-001-de-2021-fcp/


No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a disminución en CDP de asunción de gastos, adición  al contrato 372-20 y terminación del contrato 44-19

$25.087*

EJECUCIÓN

91%

$ 25.087 

Funcionamiento

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio ςTerminación
% Ejecución 
Financiera

Comisión Fiduciaria Fiduprevisora CF001-19 $ 7.645 Oct19 - May21 81%

Nómina N/A N/A $ 6.614 Sep17 - May21 98%

Nómina Su Temporal S.A.S. 335-20 $ 6.028 Jun20 - Abr21 86%

Servicios TIC LinkticS.AS. 372-20 $ 1.284 Jul20 - May21   58%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 789 Nov18 - May21 95%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A. 535-20 $ 659 Dic20 - Nov22 15%

Auditoría Ernst & Young 867-20 $  631 Dic20 - Oct21 30%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-20 $446 Jun19 - Oct21 45%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 375 N/A 79%

Custodia de Documentos ProtechIngeniería S.A.S. 107-20 $ 143 May20 - Jun21 82%

Póliza Liberty Seguros N/A $ 188 Jul20 - Jul21 100%
Cartillas FenixMedia GroupSAS 123-21 $ 122 Mar21 - Nov21 0%

Gastos varios N/A N/A $ 77 N/A 74%

Traducciones English Link Global S.A.S. 922-20 $ 50 Dic20 - Dic21 5%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 29 Feb19 - Dic21 43%

Póliza Equidad Seguros N/A $ 7 Jun20 - Jun21 100%



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 25.149 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Comisión Fiduciaria CF001-18 $ 6.619 sep-19 Liquidado

Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 6.062 Jun-20 Liquidado

LinkticS.AS. 40-19 $ 2.298 Jun-20 En proceso de liquidación

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.101 may-19 Liquidado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Ernst & Young N/A $ 1.397 may19 Liquidado

Ernst & Young 55-19 $ 964 dic-20 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 Liquidado

Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 Liquidado

Tecnología Inmobiliaria S.A. 1085A-18 $ 559 dic-20 Liquidado

Unión Temporal Itelcom- FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

20 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 555 nov-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado

Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 135 mar-21 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

2 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 66 jun-18 En proceso de liquidación

DattisComunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 Liquidado

EminserS.A.S. 781-18 $ 65 may-19 Liquidado



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 25.149 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

ArmtransLtda. 121-17 $ 41 dic-17 Liquidado

Servicios Públicos - $ 38 abr-19 Liquidado

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 255-19 $ 33 jun-20 Liquidado

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 108-19 $ 22 jun-20 Liquidado

LadoinsaLabores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 253-20 $6 oct-20 Liquidado

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

Arquiredes 608-20 $14 oct-20 Liquidado

PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 $ 6 jun-19 Liquidado

IrotamaSAS 280-19 $ 7 nov-19 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 Liquidado

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 jun-19 Liquidado

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 jun-19 Liquidado

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 dic-18 Liquidado

Vector Ltda. 375-19 $ 5 nov-19 Liquidado

Casa Editorial el Tiempo 98-20 $ 5 mar-20 Liquidado

Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S. 820-20 $ 4 dic-20 En proceso de liquidación

Comunican S.A 99-20 $ 1 mar-20 Liquidado



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 7.971 $ 9.714 $ 12.401 $    - $     - $     -

Apoyar el funcionamientode la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación.

Entidad Ejecutora: ConsejeríaPresidencial
paralaEstabilizacióny laConsolidación

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Estabilización

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal



No. Informe: 156
29 de marzo al 02 
de abril de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 7.971 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Por asignar Estabilización $  7.343

Contratos de prestación de servicios $    628

Estabilización






































































