
ANEXO No. 15b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANTIOQUIA 

DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS ZOMAC DE LA 

SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 

1. OBJETO 

 

Realizar la selección del contratista ejecutor para el proyecto “DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR 

PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS ZOMAC DE LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

 

2. ALCANCE 

 

El CONTRATISTA será el responsable de la ejecución del proyecto de dotación escolar (de ahora en 

adelante el proyecto) el cuál fue aprobado a Compañía de Galletas Noel S.A.S. y Suramericana S.A. 

(de ahora en adelante Contribuyente) por la Agencia de Renovación del Territorio en el marco del 

mecanismo de Obras por Impuestos año gravable 2020. 

 

Código BPIN Resolución Nombre del proyecto Alcance general 

20200214000073 184 

Dotación mobiliario escolar para las 

sedes educativas de los municipios 

ZOMAC de la subregión oriente del 

departamento de Antioquia. 

Mobiliario escolar: 

Puestos de trabajo 

preescolar, primaria, 

secundaria y docente y 

tableros. 

548 sedes 

educativas 

Localización: 

Abejorral, 

Alejandría, Argelia, 

Cocorna, 

Concepción, 

Granada, Nariño, 

San Carlos, San 

francisco, San Luis, 

San Rafael y Sonsón 

– Antioquia. 

 

Para lo anterior, el CONTRATISTA deberá desarrollar las actividades necesarias para la adquisición, 

suministro, distribución y entrega a satisfacción en cada sede educativa beneficiaria en los 

municipios de Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorna, Concepción, Granada, Nariño, San Carlos, 

San francisco, San Luis, San Rafael y Sonsón, departamento de Antioquia, de los productos del 

Anexo No. 15d. Cantidades e Ítems a entregar Antioquia, asegurando que se cumplan las 

especificaciones técnicas del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional 

primera edición diciembre de 2015 ó sus actualizaciones posteriores. 

 

 



El CONTRATISTA desarrollará el contrato de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1915 de 

2017 y 2469 de 2018, con lo registrado en el Banco de Proyectos de Inversión de las Zonas más 

afectadas por el conflicto armado (ZOMAC) y del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 

Públicas (SUIFP), teniendo en cuenta el cronograma y las duraciones máximas aprobadas por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

3. ETAPAS GENERALES DEL CONTRATO 

El alcance del contrato estará compuesto de las siguientes etapas y actividades generales, en todo 

caso el CONTRATISTA no se limitará a dichas actividades para cumplir con su obligación de 

ejecutar los Proyectos, pues deberá realizar todo aquello que sea necesario para cumplir con sus 

obligaciones. 

 

3.1 Preparación para la ejecución de los Proyectos. 

 

3.1.1 Entendimiento de los antecedentes de los proyectos de dotación escolar 

 

El CONTRATISTA será responsable de informarse de todos los antecedentes referentes a la 

información soporte de la viabilización técnica del proyecto registrado en el Sistema Unificado de 

Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP), tal como fueron establecidos dentro del mecanismo de obras 

por impuestos, así como la información complementaria que hace parte de los Anexos del 

presente documento y términos de referencia. 

 

Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta la normatividad contemplada en el 

contrato de INTERVENTORÍA, así como las adiciones y otrosíes que hacen parte del mismo. 

 

3.1.2 Presentación del plan operativo para la ejecución de los proyectos 

 

A más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del 

contrato, el CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORIA un Plan Operativo que tenga 

como mínimo los siguientes componentes: 

 Esquema organizacional para el contrato, roles y responsabilidades del equipo que 

participa en la ejecución del proyecto, se debe indicar quien ejercerá la coordinación del 

proyecto y será el contacto oficial por parte del CONTRATISTA. 

 

 Cronograma de actividades detallado para dar cumplimiento a lo establecido en el 

Contrato con los entregables por cada etapa requerida para la fabricación, suministro, 

distribución y entrega. 

El cronograma incluirá la propuesta detallada del plan de producción y plan de entregas 

discriminado de forma semanal, que incluya la distribución esperada de mobiliario en cada una de 

las sedes educativas beneficiadas, dicho plan no deberá exceder los plazos establecidos. 

 

 

 



El Plan de Entregas deberá ser elaborado teniendo en cuenta la logística requerida por la 

complejidad geográfica del territorio a beneficiar; el plan deberá tener en cuenta entre otros 

aspectos: 

i. Capacidad de producción de la planta, teniendo en cuenta el plan de compras, 

posibles restricciones de materiales por efectos de la emergencia sanitaria y demás 

logística requerida. 

ii. La propuesta de orden de entrega más eficiente, la cual debe iniciar con el despacho 

del mobiliario a la sede con la locación más difícil en cuanto a infraestructura, 

transporte, entorno y distribución, de acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Dotaciones Escolares. 

iii. Listado de sedes que por cercanía pueden ser dotadas un mismo día o con un medio 

de transporte común. 

iv. Recorridos más eficientes para el transportador, señas o indicaciones para llegar a cada 

sede y la posible necesidad de uso de guías conocedores del territorio; condiciones de 

transporte encontradas (tipo de transporte requerido para llegar a la sede, distancia de 

la sede al casco urbano o carretera más cercana), proveedores del servicio de 

transporte disponibles y tarifas aproximadas. 

v. Necesidad de pernoctar en la zona. 

vi. Restricciones de horarios para transitar y riesgos identificados en el proceso de 

entregas (condiciones de seguridad, estado del caudal de los ríos, clima, entre otros). 

La propuesta del plan de entregas debe contener la estimación de tiempo que le llevaría entregar 

el mobiliario en cada sede educativa, teniendo en cuenta la programación del calendario escolar y 

las fechas en que las sedes están cerradas por vacaciones, y así contar con este insumo para 

concertar con la INTERVENTORÍA el plan definitivo de producción y el plan de entregas de acuerdo 

a las condiciones reales del territorio. 

Para lo anterior, el CONTRATISTA tomará como base el Estudio de Necesidades presentado por las 

Entidades Territoriales durante la estructuración del proyecto. Ver los Anexos ítems a dotar por 

sede. 

 

El Plan Operativo del contrato deberá ser aprobado por la INTERVENTORIA dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su entrega, y por lo tanto, el CONTRATISTA deberá ajustarlo máximo en 

los dos (2) días hábiles siguientes contados desde la recepción de los comentarios y lineamientos 

que la INTERVENTORIA le manifieste, la propuesta ajustada debe ser avalada por la 

INTERVENTORIA en máximo tres (3) días siguientes a su recepción. 

La versión final aprobada del plan operativo y sus anexos deberá ser remitida por el 

CONTRATISTA al supervisor del Contribuyente. 

 

 

 

 

 



Adicionalmente, se deberán acordar los protocolos para la verificación de los productos en 

el sitio de fabricación antes que la dotación escolar sea despachada y la verificación posterior en 

cada sede beneficiada con el proyecto luego de confirmar que se entregaron los productos en el 

territorio. 

3.2 Ejecución de los Proyectos. 

3.2.1 Inicio de producción y distribución de mobiliario según plan de entregas 

Una vez concertado el plan de producción y entregas entre la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, 

se dará inicio formal a la producción y distribución de la dotación escolar a cada sede educativa. 

El CONTRATISTA deberá entregar la dotación escolar al Rector ó Director de cada sede educativa o 

a quien estos deleguen, no obstante para casos especiales que lo ameriten (por ejemplo, en los 

casos donde las instituciones estén ubicadas en zonas de difícil acceso y orden público) y previa 

autorización de la INTERVENTORÍA, el mobiliario puede ser entregado a un representante 

reconocido de la comunidad estudiantil debidamente identificado, en cualquiera de los casos, se 

debe dejar constancia de la entrega mediante actas debidamente firmadas por quien recibe y por 

quien entrega. Adicionalmente, se sugiere al CONTRATISTA dejar evidencia fotográfica del mobiliario 

entregado e instalado, dispuesto en buenas condiciones para su uso. 

 

El manual de dotaciones escolares del Ministerio de Educación Nacional establece las condiciones 

de empaque para garantizar que los productos sean entregados en perfecto estado, sin rayones, 

golpes o defectos, el empaque debe garantizar su conservación durante el transporte a los lugares 

de destino, teniendo en cuenta las características del territorio y los diferentes medios de 

transporte a usar para llegar a cada una de las sedes educativas (terrestre, fluvial, lomo de mula, 

entre otros). 

3.2.2 Entrega a satisfacción del mobiliario escolar a la Interventoría 

 

Posterior a la confirmación de entrega del mobiliario escolar en cada sede educativa por parte del 

CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA verificará la entrega oportuna y la calidad de los productos de 

conformidad con lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares y las obligaciones del 

presente contrato, para lo anterior la INTERVENTORÍA debe realizar las visitas necesarias a las 

Instituciones y cada una de sus sedes, con el fin de verificar en sitio y entregar los soportes 

documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento, con lo cual se dará por recibido a 

satisfacción el mobiliario escolar para cada una de las sedes educativas beneficiarias de los 

proyectos. 

 

Las visitas de verificación por parte de la INTERVENTORÍA deben realizarse lo más cercanas posible a 

la fecha de entrega en cada sede educativa y en ningún caso el plazo debería exceder más de 30 

días calendario. Es importante asegurar que las actividades de entrega y verificación estén 

correctamente coordinadas entre todos los participantes en el desarrollo del Contrato. 

 

 

 

 



De acuerdo a las indicaciones del Manual de Dotaciones Escolares, el pago debe hacerse por sede 

dotada en su totalidad (no por entregas parciales) y una vez sean verificadas las cantidades 

entregadas en sitio y sin inconsistencias por parte de la INTERVENTORÍA. Ver Anexo No 13. Minuta 

del Contrato Cláusula V. Forma de Pago. 

 

3.2.3 Liquidación de Contratos derivados 

 

El CONTRATISTA estará encargado de liquidar todos los contratos derivados con los proveedores 

de bienes y servicios que haya requerido suscribir para ejecutar los proyectos (por ejemplo: 

fabricantes y distribuidores de materia prima requerida para el mobiliario y demás dotación 

escolar, personal de apoyo, servicios de transporte para la dotación escolar, posible contratación de 

guías de la región, entre otros), la liquidación de dichos contratos no  tendrá una duración mayor a 

1 mes calendario posterior a la fecha de finalización de las entregas en las sedes educativas. 

 

La INTERVENTORÍA revisará las actas de liquidación correspondientes a los contratos derivados y 

verificará todos los soportes de orden técnico, legal y financiero requeridos por la normatividad 

aplicable, lo anterior para dar por cumplidas y terminadas las obligaciones del CONTRATISTA con 

los proveedores de bienes y servicios. 

 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Técnicas: 

1) Contratar y mantener el personal necesario para la correcta ejecución del contrato, como 

mínimo debe designar una persona quien será el interlocutor oficial con la INTERVENTORIA y 

el CONTRIBUYENTE. 

2) Presentar a la INTERVENTORIA propuesta de plan semanal de producción y entregas del 

mobiliario para las sedes educativas beneficiarias, dicho plan debe tener en cuenta los plazos 

contractuales, la programación del calendario escolar y las fechas en que las sedes están 

cerradas por vacaciones. La presentación de este plan tendrá como plazo máximo 5 días 

calendario contados a partir de la firma del Acta de inicio del contrato. 

En caso de que la emergencia sanitaria se prorrogue de acuerdo con los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional y no sea posible que el rector ó su delegado reciban la 

dotación escolar en las sedes educativas, la INTERVENTORÍA aprobará los correspondientes 

controles de cambios al plan de producción y entregas inicialmente definidos. Lograr 

consenso con la INTERVENTORÍA sobre la propuesta de plan de entregas dentro de los plazos 

establecidos. 

3) Presentar a la INTERVENTORÍA un prototipo de producción de cada uno de los ítems, dentro 

de los siguientes diez (10) días hábiles a la concertación del plan de producción, despacho y 

entregas. En caso de requerir ajustes al prototipo, el ejecutor tendrá dos (2) días hábiles para 

presentar los ajustes y presentar nuevamente a la INTERVENTORIA para su verificación. 

 

 

 

 

 



4) Asegurar antes del inicio de la producción y durante todo el proyecto que los materiales e 

insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los contratos y 

sean completamente nuevos, no remanufacturados. La verificación de estas condiciones será 

realizada por la INTERVENTORÍA, la cual plasmará en un acta los resultados de su revisión. 

5) Incluir el logo del Contribuyente (definido por el área de comunicaciones de la compañía en 

un tamaño adecuado para cada ítem del mobiliario a entregar, en técnica Screen o 

Tampografía. El logo deberá ubicarse en un lugar visible (por ejemplo, para las sillas se 

recomienda en el espaldar), esto con el fin que sean fácilmente identificables por la 

INTERVENTORIA y por la comunidad educativa en general, evitando así que se confundan con 

mobiliario entregado por otros proyectos y contribuyentes. 

6) Incluir el logo de la marca PDET (definido por el área de comunicaciones de la Agencia de 

Renovación del Territorio ART) en un tamaño adecuado para cada ítem del mobiliario a 

entregar, en técnica Screen o Tampografía. El logo deberá ubicarse en un lugar visible (por 

ejemplo, para las sillas se recomienda en el espaldar), lo anterior por solicitud de la Alta 

Consejería para la Estabilización y la Consolidación de la Presidencia de la República. 

7) Asistir a la reunión convocada por la INTERVENTORÍA para dar visto bueno al inicio de la 

ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos 

necesarios para arrancar: personal requerido contratado, conocimiento de las 

especificaciones técnicas, aprobación de prototipos, aseguramiento de materiales, entre otros. 

8) Iniciar la producción de acuerdo a la programación definida para cumplir el plan de entregas 

por sede, a los requerimientos del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de 

Educación Nacional primera edición diciembre de 2015 o sus actualizaciones posteriores, este 

inicio de producción debe darse máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles la aprobación 

de los prototipos de producción. 

9) Facilitar los recursos necesarios para que la INTERVENTORÍA verifique y avale mediante un 

acta las pruebas realizadas al mobiliario y demás elementos de la dotación  a entregar por lote, 

antes del despacho en planta de producción y de acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Dotaciones Escolares. 

10) Asegurar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual 

de Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectos, el 

empaque debe garantizar su conservación durante el transporte a los lugares de destino. 

11) Solicitar a la INTERVENTORÍA la entrega de los informes de todas las pruebas y verificaciones 

realizadas a la dotación escolar, asegurando el registro fotográfico de las mismas. 

12) Tramitar la reposición del mobiliario y demás ítems a entregar, que sean rechazados por la 

INTERVENTORÍA y que no cumpla con lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares. 

En caso de cambio, asegurar que los bienes sean reemplazados dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la solicitud que realice la INTERVENTORÍA y que los elementos cambiados 

cumplan con lo establecido por las normas técnicas del Manual de Dotaciones Escolares y las 

fichas técnicas. 

 

 

 

 

 



 

13) Asegurar que antes del primer despacho de mobiliario, se cuenta con los manuales de uso, 

mantenimiento y garantía y se entregue una copia impresa de estos documentos por sede. 

Los manuales deberán contener la información relativa de todos los elementos a suministrar 

teniendo en cuenta por los menos lo siguiente: 

a. Cuidados y parámetros de uso. 

b. Posibilidades de reposición de partes y piezas. 

c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad. 

14) Entregar de forma oportuna y con calidad los productos en cada sede escolar de conformidad 

con lo establecido en las obligaciones del contrato y el plan de entregas, reportar los atrasos e 

inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la 

ejecución; lo anterior será sujeto a revisión en sitio por parte de la INTERVENTORÍA. Se debe 

asegurar que se cuenta con los soportes documentales (detalle de la cantidad y tipo de 

mobiliario y demás dotación entregados por sede, estado en que se entrega) y de ser posible 

registro fotográfico, evidencias que den constancia del cumplimiento de las obligaciones. 

15) Solicitar a los transportistas las actas de entrega originales del mobiliario y demás dotación, 

remitirlas de forma organizada mensualmente para revisión de la  INTERVENTORÍA, estas 

actas deben estar firmadas por quien recibe: Rector ó Director Rural de la IE o quien delegue y 

por quien entrega por parte del CONTRATISTA. 

16) Mantener una base de datos actualizada de las entregas y mantenerla a disposición del 

CONTRIBUYENTE y de la INTERVENTORÍA. 

17) Informar a la Entidad Territorial beneficiaria (Secretaria de Educación o de Planeación), en 

conjunto con la INTERVENTORÍA, entre otros aspectos: 

a. Avance en la entrega de los bienes. 

b. Necesidad de disponibilidad de espacio requerido para las entregas. 

c. Posibles necesidades de redistribución del mobiliario entre sedes beneficiarias. 

d. En tal caso que aplique, informar que debe iniciar proceso de dar de baja de inventarios al 

mobiliario existente, en el caso que la Entidad Territorial manifieste requerir apoyo en el 

proceso de transporte para llevar a algún determinado sitio cercano el mobiliario que está 

siendo reemplazado y dado de baja para su tratamiento de chatarrización, se debe contar con 

el Visto Bueno de la INTERVENTORÍA para desarrollar dicha actividad de apoyo. 

18) Documentar situaciones de fuerza mayor presentadas durante la ejecución de las labores y las 

cuales impliquen solicitud de modificación del cronograma y ampliación del plazo de la 

entrega final del proyecto, las cuales deberán ser avaladas por la INTERVENTORÍA. 

19) Sustentar ante el Comité de seguimiento la necesidad de cambios con el fin de tramitar 

posibles modificaciones y/o las adiciones relacionadas con el cumplimiento de las 

obligaciones del contrato. 

20) Diligenciar y llevar el control diario de avance del proyecto (Bitácora) en conjunto con la 

INTERVENTORÍA. 

 

 



21) Asistir a los comités convocados por la INTERVENTORÍA con la periodicidad definida entre las 

partes, con el fin de reportar y verificar los avances de los contratos, así como efectuar 

recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que 

contribuyan al cumplimiento del objeto del contrato. Estos comités deben quedar 

debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes. 

22) Asistir a los comités convocados por la gerencia, con el fin de facilitar el seguimiento y control de 

avance de los proyectos, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, 

compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto del contrato. La 

gerencia garantizará alineación con la INTERVENTORIA durante el ejercicio de sus labores de 

seguimiento, control y emisión de recomendaciones. 

23) Tramitar oportunamente con sus proveedores, cuando aplique, la imposición de sanciones 

contractuales y requerimientos para la ejecución de los proyectos. 

Financieras: 

1) Diligenciar y suscribir con la INTERVENTORÍA los certificados de cumplimiento y avance de 

entregas, discriminando el total de productos entregados por sede y el valor correspondiente 

a las entregas realizadas en el mes, la INTERVENTORÍA deberá asegurar entre otros que el 

CONTRATISTA este a paz y salvo por: pagos a proveedores, pagos de salarios y prestaciones 

sociales a los trabajadores y subcontratistas, otros conceptos de ley. 

2) Presentar mensualmente las facturas de cobro con las actas firmadas y el reporte de avance 

de entregas en cada sede educativa discriminando el total de productos entregados por sede 

y el valor correspondiente a las entregas realizadas en el mes, para obtener visto bueno al 

cumplimiento contractual por parte de la INTERVENTORÍA, con  el visto que emita la 

INTERVENTORÍA y los soportes anteriormente solicitados, el CONTRATISTA debe solicitar a la 

GERENCIA la instrucción de pago a la FIDUCIARIA para que se realice el desembolso. 

3) Desarrollar las actividades requeridas para la liquidación del contrato de suministro y 

distribución con la FIDUCIARIA, adjuntando el informe final de INTERVENTORÍA, el informe 

final del proyecto y los soportes de la entrega formal y material del proyecto a la Entidad 

Nacional Competente. 

 

5. INFORMES Y COMITES 

 

5.1 Informes a la GERENCIA del Contribuyente: El CONTRATISTA presentará al Contribuyente de 

forma periódica un informe ejecutivo que puede ser remitido mediante correo electrónico y que 

incluirá ́al menos los siguientes capítulos: 

 

 Reporte de avances físico y financiero sobre el cronograma del proyecto. 

 Avance en el cumplimiento de hitos planeados (# de sedes dotadas a satisfacción). 

 Causas de posibles atrasos y acciones de recuperación y mejora. 

 

El anterior requerimiento será acordado en detalle entre el Gerente del Contribuyente y el 

CONTRATISTA en el primer Comité de seguimiento del proyecto, dicho Comité tendrá como 

propósitos principales: 

 

 



 Evaluar periódicamente el avance del Cronograma General del Proyecto y orientar las 

acciones de mejora a que hubiere lugar. 

 Revisar y conceptuar sobre la pertinencia de ajustes y novedades en la ejecución de los 

proyectos y en los Contratos Derivados. 

Estará integrado por: Gerencia del proyecto, Interventoría del proyecto, Entidad Nacional 

Competente, Ejecutor de la Dotación (CONTRATISTA) y eventualmente de acuerdo a necesidad se 

puede invitar a la Entidad Territorial beneficiaria. 

La periodicidad de las reuniones y demás reglas de funcionamiento serán determinadas por el 

Comité en la primera sesión. 

 

5.2 Informes a la INTERVENTORIA: El CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORIA los 

informes que esta considere pertinente para el correcto desarrollo de  sus funciones, el contenido y 

periodicidad de dichos informes serán acordados antes del Inicio de producción y distribución de 

mobiliario. 

 

5.3 Informe final por proyecto: cuando el proyecto finalice su ejecución física (dotación del 100% 

de las sedes recibidas a satisfacción por la INTERVENTORÍA y entregadas a la Entidad Nacional 

Competente (Ministerio de Educación Nacional), el CONTRATISTA presentará al Contribuyente y al 

Contratante (FIDUPREVISORA) un informe final con el resultado del proyecto y todos los soportes 

de la contratación derivada y su ejecución como soporte para la liquidación de CONTRATO. Esta 

información deberá estar debidamente organizada en medio físico y medio magnético. 


