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Glosario
Asignación Presupuestal : Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto
del PA FCPya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o
por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los
del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal : Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato
y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual .

Disponibilidad Presupuestal : Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de
ejecución presupuestal .

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales .

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de
los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.
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Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de
contratación ˨-ĆĀıĆÎÀġĆĖíÀsĦÌúíÎÀ˩. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
https://www .fiduprevisora .com.co/fondo- colombia- en- paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación ˨-ĆĀıĆÎÀġĆĖíÀsĦÌúíÎÀ˩corresponde a la fase en la que se elije
al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar . En la modalidad de contratación
˨-ĆĀġĖÀġÀÎíćĀ2íĖÙÎġÀ˩corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad
presupuestal para iniciar el proceso de contratación .

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia
definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato .

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se
encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Primera infancia

Sustitución 

Estabilización
Jurisdicción Especial de 
Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de Tierras 
Funcionamiento

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Herencia Colombia

BID Préstamo BID Facilidad
Agencia Nacional de 
Tierras 2019

KFW AFD Visión Amazonía

ICBF Sacúdete ZEII Catatumbo Catastro Multipropósito
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Balance por fuentes de recursos 

administrados por el FCP

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

PGN Otros recursos
(1)

TOTAL

$ 4.475.755 $ 4.251.115 $   224.640 

$ 3.626.475 $ 3.429.738

$ 2.439.543 $ 2.417.011

$ 196.737

$ 22.532

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aportede contrapartidapor $1.500millonesde Fundapanaca/ Aportede $3.500millonesdel Convenio331ARNςMin. Agricultura/ Aportede $7.300millonesde Cenit,empresafilial de
Ecopetrol/Aporte de contrapartidapor $6.201 millonesde NacionesUnidas/ Capitalizaciónde Rendimientospor $5.733 / Aporte de contrapartidapor $1.182 millonesde Agrosavia/
Otrosingresosno operacionalesςSAEpor $191millones/ Aportede contrapartidapor $400millonesde Innpulsa/ AporteBIDFacilidadpor $21.184millones/ Otrosing. no operacionales
ςSustituciónpor $170 millones/ Otros ing. no operacionalesςReincorporaciónpor $5 millones/Otros ing. no operacionalesPDETpor $9 millones./Aporte KFW$12.464./Aporte de
contrapartidasOIM $975/Aporte de contrapartidaFAO$1.560 /Aporte de contrapartidascontratosde la subcuentaBIDFacilidad$7.703. /Aporte de contrapartidascontratosde la
subcuentaBIDPréstamo$135.952/ ConvenioFondoPaz$889/Otros ing. SustituciónUNODC$4.865/ ConvenioVisiónAmazonía$4.259./ConvenioAFD$1.772./Otros ing. Reincorporación
Innpulsa$16./ ContrapartidasMADS$6.245/ ContrapartidasICBF$133/ ContrapartidasPrimeraInfancia$432.
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Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución PresupuestalTotal Disponibilidad Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 2.224.578 $ 1.790.445 80% $ 434.133 20%

Reincorporación $ 739.118 $ 715.927 97% $ 23.191 3%

Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 626.906 $ 542.761 87% $ 84.145 13%

BID Préstamo $ 432.044 $ 284.189 66% $ 147.855 34%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 122.463 $ 46.766 38% $ 75.697 62%
Funcionamiento $ 68.314 $ 66.720 98% $ 1.594 2%
ICBF Sacúdete $ 60.133 $ 27.720 46% $ 32.413 54%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 43.914 100% $ 151 0%
Estabilización $ 30.086 $ 27.328 91% $ 2.758 9%

BID Facilidad $ 28.894 $ 18.202 63% $ 10.692 37%

Primera Infancia $ 28.308 $ 28.005 99% $ 303 1%

Herencia Colombia $ 23.244 $ 7.458 32% $ 15.786 68%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 21.703 $ 13.702 63% $ 8.001 37%

KFW $ 12.464 $ 5.590 45% $ 6.874 55%

Visión Amazonía $ 4.259 $ 382 9% $ 3.878 91%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.847 $ 2.809 99% $ 38 1%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%
AFD $ 1.772 $ 0 0% $ 1.772 100%

TOTAL $ 4.475.755 $ 3.626.475 81% $ 849.279 19%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

81%
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Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 

Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % Contrapatidas % 

Sustitución de Cultivos $ 1.790.445 $ 1.333.943 74,5% $ 449.120 25,1% $ 7.383 0,4%
Reincorporación $ 715.927 $ 596.135 83,3% $ 118.617 16,6% $ 1.175 0,2%
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET)

$ 542.761 $ 276.303 50,9% $ 264.897 48,8% $ 1.560 0,3%

BID Préstamo $ 284.189 $ 75.328 26,5% $ 72.909 25,7% $ 135.952 47,8%
Funcionamiento $ 66.720 $ 51.798 78% $ 14.921 22% $ 0 0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 46.766 $ 1.718 4% $ 38.803 83% $ 6.245 13%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 43.914 $ 41.266 94% $ 2.647 6% $ 0 0%
Primera Infancia $ 28.005 $ 20.771 74% $ 6.802 24% $ 432 2%
ICBF Sacúdete $ 27.720 $ 35 0% $ 27.552 99,4% $ 133 0,5%
Estabilización $ 27.328 $ 20.671 76% $ 6.657 24% $ 0 0%
BID Facilidad $ 18.202 $ 5.191 28,5% $ 5.308 29,2% $ 7.703 42,3%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 13.702 $ 8.799 64% $ 4.904 36% $ 0 0%

Herencia Colombia $ 7.458 $ 222 3% $ 7.236 97% $ 0 0%

KFW $ 5.590 $ 0 0% $ 5.590 100% $ 0 0%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.809 $ 2.804 100% $ 5 0% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0% $ 0 0%
Visión Amazonía $ 382 $ 0 0% $ 382 100% $ 0 0%
AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 3.626.475 $ 2.439.543 67% $ 1.026.349 29% $ 160.583 4%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

67%
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Línea del Tiempo

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Procesos

Procesos

Contratos

Contratos

$ 42.761   

0,96%

4

Procesos

$ 7.188

0,16%

2

$ 1.283.806

28,68%

44

$ 2.188.180

48,89%

914

$ 943.120

21,07%

2.781

$ 10.699   

0,24%

4

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 741.896 $ 1.029.356 $ 450.826 $          - $     -

Apoyar la implementacióndel ProgramaNacional
IntegraldeSustitucióndeCultivosIlícitosςPNIS.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
RenovacióndelTerritorio(ART).

Focalización: Territorio Nacional,zonascon cultivos
ilícitos(DSCI)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Sustitución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

$  2.500 
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 741.896 

Nombre corto Valor

Por asignar $  434.133

Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos $  295.267

Operador Logístico $     6.957

Servicio de arrendamiento $     3.103

Contratos de Prestación de Servicios $     2.436

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$     2.500 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución
Nombre corto Entidad Solicitante Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Operador Logístico ART $ 2.500
1. QUINTA GENERACIÓN S.A.S.
2. PUBBLICA S.A.S.

28 de octubre de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-023-de-2021/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 1.029.356 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a terminación de 1 OPS.

$ 1.029.356* 

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias 
Programa Nacional de Sustitución 
de Cultivos

Banco Agrario BAC 002$831.073 - Nov17 - Dic21 100%

Operador Logístico -OEI- 262-20 $ 89.169 - Jun20 - Nov21 58%

Atención Familias Vinculadas al 
PNIS 

Consorcio Amazonía 2021 290-21 $ 25.855 - Jun21 - Feb23 0%

Unión Temporal Caribe en Paz 
2021

288-21 $ 21.849 - Jul21 - Mar23 10%

Corporación Soluciones 
Técnicas Agropecuarias y 
Ambientales

289-21 $ 15.066 - Jul21 - Mar23 10%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

222 OPS N/A $ 15.140 - Oct20 - Sep22 29%

Operador Ambiental 

UT Desarrollo Rural 2021 445-21 $ 8.696 - Sep21 - Mar23 0%

Corporación Colombia 
Internacional

444-21 $ 5.241 - Jul21 - Ene23 0%

Consorcio Progreso Verde 443-21 $5.082 - Jul21 - Ene23 0%

90%Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 1.029.356 

$ 1.029.356* 

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio ς

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Operador PNIS COFESCO 896-20 $ 3.876 - Ene21 - Ene22 10%

Arrendamientos Situando SAS
254-19 $ 2.945 - Oct19 - Oct21 98%

411-20 $    704 - Ago20 - Oct21 93%

Transporte Público Terrestre AS Transportes 28-21 $ 2.392 - Feb21 - Feb22 41%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $1.387 - N/A 75%

Tiquetes Aéreos Festival Tours S.A.S. 470-19 $ 881 - Dic19 - Mar22 28%

90%Sustitución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a terminación de 1 OPS.
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

UNODC AF 002 $319.078 $ 6.201 dic-20 En proceso de liquidación

UNODC AF 001 $ 67.177 - dic-19 Liquidado

305 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 14.214 - dic-18 Liquidado

Fedecacao 123-17 $ 11.554 - may-21 En proceso de liquidación

Federación Nacional de Cafeteros 760-18 $ 10.946 - nov-20 En proceso de liquidación

161 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 9.220 - ago-19 En proceso de liquidación

Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria CORPOICA 

561-18 $  8.643 $ 1.182 sep-19 En proceso de liquidación

Transportes  Especiales ACAR S.A. 1-20 $ 1.017 - ene-20 En proceso de liquidación

Ecomún 771-18 $ 880 - Oct-19 En proceso de liquidación

Fundación Preservar Colombia 792-18 $ 695 - dic-18 En proceso de liquidación

Semillas Valle S.A. 76-20 $  19 - nov-20 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 450.826 

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 95.366 $ 222.545 $ 263.760 $ 39.310 $   - $   5.926 

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

(1) ReformaRuralIntegral

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
TransformaciónRegional(PATR)y el Programade Pequeñas
ObrasdeInfraestructura(PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
RenovacióndelTerritorio(ART).

Focalización: 16ZonasPDETς170Municipios

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 95.366 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Por asignar ART $ 84.145

Diseño Estrategia Recolección de Información $  6.888

Contratos de Prestación de Servicios $ 4.333
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 39.310 

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Proyectos de Generación de Ingresos ART $ 36.310 12 de octubre de 2021

Servicio de transporte público terrestre ART $ 3.000 26 de octubre de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-022-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-026-de-2021/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 5.926 

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Operador Logístico ART Douglas TradeSAS $  5.926 15 de octubre de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-013-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 222.545* 

EJECUCIÓN

57%

$ 222.545 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio ς

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Obras Civiles

Fundación Plan 436-19 $ 27.589 - Feb20 - Nov21 0%

Fundación SOCYA 112-20 $ 18.641 - Jul20 - Mar22 2%

Consorcio EGA 439-19 $15.017 - Feb20 - Nov21 8%

Consorcio FAM 111-20 $14.746 - Abr20 - Dic21 16%

Consorcio CEG-OME 162-20 $14.691 - Abr20 - Feb22 3%

U.T. Futuro Pazcifico 110-20 $ 11.137 - Jul20 - Dic21 1%

Corporación Ayuda Humanitaria109-20 $ 9.475 - Jul20 - Nov21 20%

Consorcio M&M PDET 312-20 $  9.465 - Jul20 - Feb22 5%

Unión Temporal para el 
Desarrollo Territorial

438-19 $ 8.098 - Feb20 - Dic21 12%

Consorcio M&M FAM 311-20 $  6.893 - Jul20 - Feb22 0%

Consorcio EGA 440-19 $ 5.646 - Feb20 - Dic21 0%

Consorcio Construyendo Paz 437-19 $ 4.136 - Feb20 - Dic21 0,4%

U.T. Para el Desarrollo Territorial 
del Sur de Tolima

161-20 $ 3.250 - Jul20 - Nov21 13%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS, terminación de 1 OPS
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 222.545* 

EJECUCIÓN

57%

$ 222.545 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 328 OPS N/A $24.947 - Jun20 - Oct22 24%

Implementación de proyectos de 
generación de ingresos

Corporación Colombia 
Internacional CCI

653-21 $ 8.860 - Ago21 - Oct22 0%

Interventoría Obras PDET

Consorcio Interobras2019 497-19 $ 7.805 - Ene20 - Mar22 26%

Consorcio Bienestar 
Comunitario

496-19 $ 7.448 - Jul20 - Oct21 28%

Unión Temporal Vive Colombia495-19 $ 6.924 - Ene20 - Feb22 33%

Gastos de Desplazamiento Gastos de Desplazamiento N/A $ 3.441 - N/A 72%

Construcción de puente vehicularNorte Ingenieros Ltda. 167-21 $ 2.282 - May21 - Nov21 0%

Transporte Terrestre Consorcio ART JRUNOA 200-21 $ 2.004 - Abr21 - Ene22 38%

Convenio
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación FAO

355-20 $ 2.000 $ 1.560 Sep20 - Nov21 56%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS, terminación de 1 OPS
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 222.545* 

EJECUCIÓN

57%

$ 222.545 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio ς

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Plataforma Tecnológica Software Estratégico S.A.S. 445-20 $ 1.532 - Ago20 - Mar22 20%

Proyectos Productivos
Unión Temporal 
Emprendimiento

14-21 $ 1.171 - Feb21 - Abr22 40%

Fortalecimiento de 
sistemas productivos 
frutícolas de borojó

COCOMACIA 821-20 $ 889 - Dic20 - Dic21 59%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 718 - Jun19 - Oct21 67%

Ejecución de Planes de 
Negocio

Cooperativa de Crédito Solidario 
Consolidar

47-21 $ 643 - Mar21 - Nov21 25%

Licencia plataforma 
tecnológica

ERSI Colombia S.A.S. 858-20 $ 545 - Ene21 - Nov22 100%

Servicios Integrales de 
comunicación

Radio Televisión Nacional de 
Colombia

91-21 $ 350 - May21 - May22 0%

Diseño línea base PDET Proyectamos Colombia SAS 654-21 $ 341 - Ago21 - Feb22 0%

Interventoría Construcción 
de puente vehicular

Consorcio IntervialAntioquia 157-21 $ 298 - May21 - Nov21 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS, terminación de 1 OPS
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 263.760 

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $52.764 - feb-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 1105 OPS $39.028 - feb-19 En proceso de liquidación

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $22.330 - jul-21 En proceso de liquidación

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 - feb-20 En proceso de liquidación

Federación de Cafeteros de Colombia 455-18 $16.467 - feb-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 - mar-20 En proceso de liquidación

Consorcio Caguan2018 538-18 $ 13.890 - ene-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 437 OPS $11.474 - jul-18 Liquidado

Federación de Cafeteros de Colombia 456-18 $8.769 - dic-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 - dic-19 En proceso de liquidación

Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 157-19 $7.627 - dic-20 Liquidado

Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS18-21 $7.525 - ago-21 En proceso de liquidación

Consorcio Constructora MaticcesP&B y Fundacovi 409-18 $5.612 - dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 - feb-20 En proceso de liquidación

Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272 - feb-21 En proceso de liquidación

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225 sep-21 En proceso de liquidación

Transportes Especializados JR S.A.S. 292-19 $3.156 - abr-21 En proceso de liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 - dic-19 En proceso de liquidación

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 209-19 $ 1.965 - Jun-20 Liquidado

Situando S.A.S 160-19 $ 1.837 - ago-20 Liquidado

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 263.760 

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 - nov-19 En proceso de liquidación

Promotora de Comercio Inmobiliario S.A. 489-19 $ 1.230 - abr-21 En proceso de liquidación

Corporación para el desarrollo de las Microempresas519-19 $ 1.142 - ene-21 En proceso de liquidación

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $973 - nov-19 Liquidado

Controles Empresariales S.A.S  412-20 $ 628 - oct-20 Liquidado

Gastos Varios - $ 10 - feb-19 Liquidado

BMC S.A. ςBMC EXCHANGE 2-19 $0 - nov-19 Liquidado

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 109.644 $ 554.681 $ 73.572 $   - $  1.222

Apoyar accionesde reincorporaciónde las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporacióny Normalización(ARN).

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Reincorporación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(3) FindelConflicto

$    -



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 109.644 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto Valor

Asignación Mensual $  51.287

Proyectos Productivos $  19.390

Por asignar ARN $  23.191

Renta Básica $  9.846

BEPS y Pensión $  4.050

Asignación Única $  1.334

Gastos Bancarios $     546



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 1.222 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación
Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 

Fecha estimada inicio
de contrato

Apoyo al Fortalecimiento 
Institucional

ARN
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y SOLIDARIO

$ 1.222 15 de octubre de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-no-021-de-2021/


Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago de pensión.

$ 554.681* 

EJECUCIÓN

95%

$ 554.681 

Reincorporación

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio ς

Terminación
%Ejecución 
Financiera

Pagos deRenta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 431.244 - Sep17 - Sep22 100%

Beneficios económicos: 
Proyectos productivos

N/A N/A $ 57.431 - Jun18 - May22 99.8%

Pagos depensión y BEPS N/A N/A $ 31.487 - Sep17 - May22 100%
Suministro de víveres secos UT FCP 2021 217-21 $ 25.546 - May21 - Ene22 12%
Convenio InnpulsaColombia 613-20 $   2.060 $  200 Nov20 - May22 27%

Coordinación proyectos 
productivos

Organización 
Internacional para las 

Migraciones (OIM)

239-21 $ 1.560 $ 375 Jul21 - Jul22 0%

245-20 $  1.500 $  600 Oct20 - Oct21 46%

Prestación de Servicios 18 OPS N/A $  1.427 - Ene21 - Jul22 45%

Asistencia técnica para 
implementación de modelos 
agroforestales

Federación de 
Ganaderos del Cesar

592-21 $ 514 - Jul21 - Sep22 0%

Gastos de desplazamiento N/A N/A $ 286 - N/A 92%

Arrendamiento de Equipos GeoscanIngeniería S.A.S.123-20 $ 223 - Jul20 - Nov21 52%

Transporte Terrestre TransMovilizandoSAS 209-21 $ 85 - May21 - Abr22 24%

Tiquetes Aéreos SubatoursSAS 286-21 $ 85 - Jun21 - Jun22 32%

licenciamiento de Software
ESRI Colombia SAS 608-21 $ 45 - Jul21 - Jul22 100%

BIM Latinoamérica SAS 629-21 $ 12 - Jul21 - Jul22 0%



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 73.572 

Reincorporación

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Integral Servicios SAS 125-20 $ 30.447 - abr-21 En proceso de liquidación

Consorcio Semillaspara Alimentar 374-19 $13.902 - mar-20 Liquidado

Integral Servicios S.AS. 42-19 $12.219 - nov-19 Liquidado

Fundapanaca 550-17 $ 3.500 $ 1.500 mar-18 Liquidado

Fundación Caminemos Juntos F.C.J.12-19 $ 4.037 - may-19 Liquidado

InnpulsaColombia 142-19 $ 1.977 $   200 ago-20 Liquidado

Soluciones J.R. E.U. 3-19 $ 2.820 - mar-19 Liquidado

ALECOP S Coop. Sucursal Colombia 617-18 $ 1.050 - jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios 14 OPS N/A $ 892 - feb-20 En proceso de liquidación

ExperienzaS.A.S 925-20 $ 400 - jul-21 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios 6 OPS N/A $ 254 - feb-20 Liquidado

ConincagS.A.S. 143-20 $ 251 - abr-20 Liquidado

SubatoursS.A.S 24-20 $ 82 - may-21 En proceso de liquidación

ESRI Colombia S.A.S. 163-20 $ 42 - jul-21 En proceso de liquidación

BMC S.A. ςBMC Exchange 2-19 $    0 - nov-19 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 151 $ 5.515 $ 38.398 $    - $     - $     -

Apoyarla puestaen marchade la Justiciay
Verdad.

Entidad Ejecutora: JurisdicciónEspecialde
Paz

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 2019

Jurisdicción Especial de Paz

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 151 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Valor

Por asignar JEP $  151



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$ 5.515 

EJECUCIÓN

94%

$ 5.515 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sistemas de información ServisoftS.A. 56-19 $5.376 Jul19 - Mar22 78%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82 N/A 94%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $57 N/A 100%



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 38.398 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 233 OPS $ 10.542 nov-18 Liquidado

SoftplanSistemas Colombia 168-19 $9.139 ene-21 En proceso de liquidación

Archivo General de la Nación 498-19 $ 1.550 sep-21 En proceso de liquidación

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado

U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18 Liquidado

PasswordConsultingServicesS.A.S. 897-18 $584 mar-20 Liquidado

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $ 485 abr-19 Liquidado

IFX Networks Colombia SAS 796-18 $ 363 oct-79 Liquidado

SolutionCopyLtda. 1082-18 $ 200 mar-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 6 OPS $ 194 dic-18 En proceso de liquidación

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18 En proceso de liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

SolutionCopyLtda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 303 $ 2.153 $ 20.649 $ 1.651 $    - $ 3.552 

Apoyarlasaccionesde atenciónintegrala la
PrimeraInfancia.

Entidad Ejecutora: ConsejeríaPresidencial
parala Niñezy Adolescencia.

Focalización: Territorios del Programa de
DesarrolloconEnfoqueTerritorial(PDETs)

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Primera Infancia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) ReformaRuralIntegral



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 303 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Primera 
Infancia

Nombre corto Valor

Por asignar Primera Infancia $ 303



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 1.651

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Primera 
Infancia Nombre corto Entidad Solicitante Valor 

Fecha cierre de recepción de 
propuestas

Dotación Pedagógica 
Consejería Presidencial para la 

Niñez y Adolescencia
$ 1.651 26 de octubre de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-027-de-2021/


Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 3.552 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Primera 
Infancia

Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Servicios técnicos y operativos 
para implementación de acción 
de fortalecimiento de la gestión 

territorial 

Consejería 
Presidencial para la 

Niñez y Adolescencia
UT PRESENCIAS ETNICAS $ 3.069 15 de octubre de 2021

Interventoría
Consejería 

Presidencial para la 
Niñez y Adolescencia

CONSORCIO S&T 2021 $  483 15 de octubre de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-019-de-2021-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-018-de-2021-fcp/


Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 2.153

EJECUCIÓN

91%

$ 2.153 

Primera 
Infancia

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Fortalecimiento e Implementación 
de iniciativas artísticas y culturales

Fundación taller de 
letras Jordi Sierra I Fabra

811-21 $ 1.009 $ 432 Pendiente acta 0%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

5 OPS N/A $ 496 - May21 - Sep22 21%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $160 - Jun19 - Oct21 15%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $56 - N/A 67%



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 20.649 

Primera 
Infancia

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la 
Cultura y la Educación

500-19 $3.877 nov-20 Liquidado

Savethe Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado

Unión Temporal Risas Latinas para la Paz 233-19 $3.074 nov-20 En proceso de liquidación

Fundación de Atención a la Niñez 213-19 $2.076 ago-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 50 OPS $2.148 feb-19 Liquidado

C & M Consultores S.A. 117-19 $1.499 dic-20 Liquidado

Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia471-19 $1.391 nov-20 Liquidado

Fundación Hogar Juvenil 211-19 $1.390 ago-20 En proceso de liquidación

Fundación Promoción y Gestión Social 782-18 $1.076 ago-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 19 OPS $920 sep-19 En proceso de liquidación



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  38 $     - $ 2.809 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionadoscon el
ordenamientosocialde la propiedadrural y
uso del suelo,en el marco del acuerdode
ReformaRuralIntegral

.

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras(ANT)

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Agencia Nacional de Tierras

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) ReformaRuralIntegral



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  38

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Nombre corto Valor

Por asignar Agencia Nacional de Tierras $  38



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.809

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

78 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 2.372 jul-18 Liquidado

11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 432 dic-18 En proceso de liquidación

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 1.684 $ 33.967 $ 32.663 $     - $    -

Recursos financieros y técnicos para la
operatividaddelFondoColombiaenPaz.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombiaen Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Funcionamiento

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal

$     -



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.684 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Funcionamiento Nombre corto Valor

Por asignar Funcionamiento $  1.594

Operador Logístico $   90



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$ 33.967

EJECUCIÓN

78%

$ 33.967 

Funcionamiento

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio ςTerminación
% Ejecución 
Financiera

Comisión Fiduciaria Fiduprevisora CF001-19 $ 12.555 Oct19 - May22 69%

Nómina Su Temporal SAS 166-21 $ 8.169 May21 - May22 21%

Nómina N/A N/A $ 6.614 Sep17 - May22 98%

Servicios TIC IMPRETICȰS E.I.C.E 304-21 $ 2.376 May21 - May22 0%

Auditoría Ernst & Young 867-20 $  947 Dic20 - Oct21 53%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 905 Nov18 - May22 96%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A. 535-20 $ 659 Dic20 - Nov22 38%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $446 Jun19 - Oct21 57%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 375 N/A 79%

Póliza Liberty Seguros N/A $ 188 Jul21 - Jul22 100%

Custodia de Documentos ProtechIngeniería S.A.S. 107-20 $ 186 May20 - Feb22 65%

Cartillas FenixMedia GroupSAS 123-21 $ 122 Mar21 - Nov21 63%

Aseo y Cafeteria Grupo Empresarial  SEISO 67-21 $ 90 Mar21 - Mar22 26%

Transporte Terrestre Transportes EspecialesA&S SAS 549-21 $ 90 Jun21 - May22 0%

Página WEB NexuraInternacional SAS 554-21 $ 83 Jun21 - Feb22 40%

Gastos varios N/A N/A $ 77 N/A 89%

Traducciones English Link Global S.A.S. 922-20 $ 50 Dic20 - Dic21 9%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 29 Feb19 - Dic21 49%

Póliza ZurichColombia Seguros SA N/A $ 7 Jun21 - Jun22 100%



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 32.663 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Comisión Fiduciaria CF001-18 $ 6.619 sep-19 Liquidado

Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 6.062 Jun-20 Liquidado

Su Temporal S.A.S. 335-20 $ 6.028 abr-21 En proceso de liquidación

LinkticS.AS. 40-19 $ 2.242 Jun-20 Liquidado

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.101 may-19 Liquidado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Ernst & Young N/A $ 1.397 may-19 Liquidado

LinkticS.AS. 372-20 $ 1.284 may-21 En proceso de liquidación

Ernst & Young 55-19 $ 964 dic-20 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 Liquidado

Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 Liquidado

Tecnología Inmobiliaria S.A. 1085A-18 $ 560 dic-20 Liquidado

Unión Temporal Itelcom- FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

20 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 555 nov-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 Liquidado

Liberty Seguros N/A $ 188 jul-21 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 32.663 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 133 mar-21 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

2 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 66 jun-18 En proceso de liquidación

DattisComunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 Liquidado

EminserS.A.S. 781-18 $ 65 may-19 Liquidado

ArmtransLtda. 121-17 $ 41 dic-17 Liquidado

Servicios Públicos - $ 38 abr-19 Liquidado

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 255-19 $ 33 jun-20 Liquidado

ArquiredesConstrucciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 Liquidado

Pronto PrinterSAS 710-21 $ 31 sep-21 En proceso de liquidación

ArquiredesConstrucciones S.A.S 510-21 $ 30 jul-21 En proceso de liquidación

MCH Traducciones S.A.S 108-19 $ 22 jun-20 Liquidado

LadoinsaLabores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 Liquidado

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

Arquiredes 608-20 $14 oct-20 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 32.663 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

IrotamaSAS 280-19 $ 7 nov-19 Liquidado

Equidad Seguros - $ 7 jun-21 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 253-20 $ 6 oct-20 Liquidado

PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 $ 6 jun-19 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 Liquidado

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 jun-19 Liquidado

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 jun-19 Liquidado

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 dic-18 Liquidado

Vector Ltda. 375-19 $ 5 nov-19 Liquidado

Casa Editorial el Tiempo 98-20 $ 5 mar-20 Liquidado

Santa Barbara InvestmetsColom 707-21 $ 5 ago-21 Liquidado

Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S. 820-20 $ 4 dic-20 Liquidado

Comunican S.A 99-20 $ 1 mar-20 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 3.444 $ 12.345 $ 14.296 $    - $     - $     -

Apoyar el funcionamientode la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación.

Entidad Ejecutora: ConsejeríaPresidencial
paralaEstabilizacióny laConsolidación

Focalización: Transversal

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

Estabilización

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 3.444 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Por asignar Estabilización $  2.758

Contratos de prestación de servicios $    536

Operador Logístico $    150

Estabilización



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 12.345 

EJECUCIÓN

78%

$ 12.345 

Estabilización

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio -Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona 
Natural

53 OPS N/A $6.116 Sep20 - Sep22 37%

Helicóptero
Policía Nacional de 
Colombia y Fondo 

Rotatorio de la Policía
183-20 $2.550 Jul20 - Ene22 100%

Operador Logístico
Imagen & Color 
Publicitario S.A.S

434-19 $1.800 Dic19 - Dic21 41%

Servicios Integrales de 
Comunicación

InfoticS.A. 238-21 $  840 May21 - Mar22 35%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 666 N/A 77%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 300 Jun19 - Oct21 55%

Servicios de traducción
Consulting & Translation 

Company S.A.S.
296-20 $ 50 Jun20 - Jun22 36%

Gastos Varios N/A N/A $ 24 N/A 85%



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 14.296 

Estabilización

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Prestación de Servicios Persona Natural 61 OPS $ 5.221 jun-18 Liquidado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 2.770 jul-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 24 OPS $ 2.294 ago-18 En proceso de liquidación

Asociación Campaña Colombiana Contra Minas ςCCCM 616-18 $ 495 Jul-19 Liquidado

Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $ 251 jul-18 Liquidado

Mercar Internet Ltda. 53-20 $ 120 sep-21 En proceso de liquidación

DattisComunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Ortegón Pulido Asociados S.A.S 13-19 $ 62 Sep-19 Liquidado

SalamarquezS.A.S. 559-17 $16 dic-17 Liquidado

USB Memorias Colombia SAS 517-21 $ 3 jul-21 Liquidado

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 1.820$    - $     - $     -

Apoyarlosprocesosrelacionadosconlabores
de identificaciónde los bienes entregados
por lasFARCenel marcodelAcuerdodePaz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10años

Sociedad de Activos 
Especiales

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 1.820

Sociedad de 
Activos 

Especiales

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

SAE 059 $ 1.820 Abr 2019 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 2.738$    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionadoscon el
programadeColombiaSostenible

EntidadEjecutora: DAPRE

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

Colombia Sostenible-
Nación 2018

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) ReformaRuralIntegral

Nota: Losrecursosde estaSubcuentadenominadaColombiaSostenibleprovienendel PresupuestoGeneralde la
NaciónςRecursoTransferenciasy no correspondenal Programade Préstamo,ni al Fondo ColombiaSostenible-
Facilidad. Paraelaño2019, estasubcuentanocuentaconrecursosNaciónparaejecución.



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.738

Colombia 
Sostenible 

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM ConsultSAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 240 feb-17 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 151.506 $ 242.491 $ 38.047 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionadoscon el
programade ColombiaSostenible,a través
conel Préstamo4424/OC-CO

EntidadEjecutora: FondoColombiaenPaz(FCP)

Focalización: MunicipiosPDET

Estado: EnEjecución

Temporalidad: 5 años

BID Préstamo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) ReformaRuralIntegral



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 151.506 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Préstamo
Nombre corto Valor

Por asignar BID Préstamo $ 147.855

Proyectos productivos $    2.384

Proyectos de Restauración Ecológica $      932

Alquiler equipos de cómputo $     145

Contratos de Prestación de Servicio $     108

Proyecto Mitigación de Impactos Ambientales $        81



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 242.491 

EJECUCIÓN

27%

$ 242.491 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

ConservationInternational 740-20 $ 6.720 $ 8.345 Nov20 - Ene23 16%
ECODELCA 850-20 $ 5.497 $ 7.544 Nov20 - Nov22 15%
Misión Verde 726-20 $ 1.926 $ 9.275 Nov20 - Ene23 12%
Corponariño 848-20 $ 5.482 $ 3.791 Nov20 - Nov22 21%
Fundación Proterritorio 744-20 $ 1.873 $ 7.358 Nov20 - Nov22 14%
Fundación Chocolate Tumaco 861-20 $ 4.499 $ 4.353 Nov20 - Nov22 18%

Fundación Reserva Natural la Palmita 
Centro de Investigación

785-20 $ 5.135 $ 2.355 Nov20 - Ene23 24%

Fundación Ayuda en Acción 762-20 $ 3.528 $ 2.781 Nov20 - Ene23 20%

ASOCAFE 779-20 $ 1.089 $ 5.148 Nov20 - Sep22 12%

FESU 734-20 $ 1.817 $ 3.815 Nov20 - Nov22 11%
HEVEANCOR 793-20 $ 2.546 $ 2.871 Nov20 - Ene23 16%
ASOHECA 859-20 $ 1.296 $ 4.014 Nov20 - May22 9%
Campodulce 845-20 $ 2.718 $ 2.510 Nov20 - Nov22 18%
Fundación con vida 852-20 $ 3.397 $ 1.776 Nov20 - Ene24 23%
Universidad Nacional 737-20 $ 1.835 $ 3.211 Nov20 - Ene23 13%
CCI 739-20 $    828 $ 3.998 Nov20 - Nov22 6%
ONF Andina 727-20 $ 1.332 $ 3.492 Nov20 - May22 10%
ONF ANDINA 765-20 $ 2.753 $ 1.835 Nov20 - Ene23 21%
Corporación desarrollo y paz del Cesar279-20 $ 1.207 $ 990 Jun21 - Feb23 19%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 242.491 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Federación Nacional de Cacaoteros 731-20 $  2.293 $ 2.221 May21 - Feb23 18%

ACAMAFRUT 778-20 $ 1.593 $ 2.902 Nov20 - May22 12%
Patrimonio Natural Fondo para la 
Biodiversidad y áreas Protegidas

728-20 $ 2.459 $ 1.556 Nov20 - Nov22 21%

Fundación Crecer en Paz 735-20 $    883 $ 3.006 Nov20 - Nov22 8%
CAFISUR 742-20 $    899 $ 2.916 Nov20 - May22 8%
SMURFIT 795-20 $ 1.233 $ 2.375 Nov20 - Nov23 12%
CORPOTUNIA 782-20 $   666 $ 2.889 Nov20 - Nov21 13%
Corporación para estudios 
Interdisciplinarios y asesoría técnica

764-20 $ 2.010 $ 1.338 Nov20 - Ene23 21%

MCC 786-20 $ 1.530 $ 1.683 Nov20 - May22 17%
COOBRA 781-20 $    765 $ 2.398 Nov20 - Nov22 8%
Funmineros 923-20 $ 1.854 $ 1.243 Dic20 - Feb23 21%
Fudesco 733-20 $ 1.071 $ 1.986 Nov20 - Nov22 25%

SachaamaraUEAI S.A.S. ZOMAC 777-20 $    833 $ 2.171 Nov20 - Nov22 10%

INPROSEC 784-20 $    639 $ 2.173 Nov20 - Nov21 16%

CORPOJAGUAR 789-20 $    572 $ 1.676 Nov20 - Nov22 15%

Fundación Trópico 794-20 $    709 $ 1.832 Dic20 - Dic22 10%

ASOGANADO 787-20 $ 1.080 $ 1.203 Nov20 - Nov22 17%
CAFISUR 741-20 $    900 $ 1.383 Nov20 - May22 14%
CETEC 743-20 $ 1.170 $    991 Nov20 - Nov22 19%

$ 242.491 

EJECUCIÓN

27%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 242.491 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo 
Limitada  - COOPERACAFE

738-20 $    900 $ 1.214 Nov20 - Nov22 15%

Cabildo mayor indígena de Chigorodó 846-20 $ 1.065 $ 1.001 Nov20 - Nov22 18%

Corporación integral para el desarrollo de la 
sociedad colombiana

847-20 $ 1.125 $   859 Nov20 - May22 20%

Fundación Caicedo González Riopaila Castilla792-20 $ 1.133 $   839 Nov20 - Nov22 20%
Fundación Salva Terra 730-20 $ 1.125 $   781 Nov20 - Nov22 21%
Consejo comunitario de la comunidad negra de 
la parte alta y media de la cuenca del río Dagua

856-20 $    810 $  953 Nov20 - Nov22 16%

FUN LATINO 783-20 $    888 $  856 Nov20 - Nov22 18%
Asociación para la defensa del medio ambiente 
y de nuestra cultura negra

844-20 $    990 $  757 Nov20 - May22 20%

Federación Campesina del Cauca FCC 790-20 $    792 $  931 Nov20 - Nov22 16%
Fundación Suyusama 851-20 $ 1.160 $  550 Nov20 - Nov22 24%
Fundación Ayudar 729-20 $   790 $  767 Nov20 - Nov21 36%

Asociación de Cooperativas y Empresas 
Solidarias del Huila  - ASOCOOPH

780-20 $   585 $  943 Nov20 - Nov21 27%

Corporación Colombia Internacional CCI 763-20 $  899 $  604 Nov20 - Jul22 21%
Fundación Preservar Colombia 855-20 $  702 $  749 Nov20 - Ene24 17%
Consejo comunitario de la comunidad negra del 
río Jiguamiandó

853-20 $  929 $  398 Nov20 - Ene23 25%

$ 242.491 

EJECUCIÓN

27%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 242.491 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida Inicio -Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Asociación de cabildos ǳƪŀǿŜΩǎȄnasa cxhab 843-20 $  630 $  679 Nov20 - Jul22 34%
Fundación ayudar en Acción 736-20 $  657 $  565 Nov20 - Nov21 19%

SEPAS - DIPAL 826-20 $  621 $  583 Nov20 - May22 0%

COPEX 788-20 $  594 $  583 Nov20 - Nov22 18%

Corporación Nueva Ruralidad 791-20 $  665 $  474 Nov20 - Nov22 20%

Asociación de productores Indígenas 
agroecológico de San Antonio de Palmito 
Sucre

860-20 $  661 $  448 Nov20 - Nov22 21%

Asociación el futuro del mañana 862-20 $  773 $  331 Nov20 - May22 25%

CORURAL 797-20 $  639 $  454 Nov20 - Nov22 20%

Campodulce 825-20 $  628 $  421 Nov20 - May22 21%

Corporación grupo trópico diverso 857-20 $  614 $  416 Nov20 - May22 21%

Corporación Colombia Agropecuaria 929-20 $  612 $  408 Dic20 - Dic21 42%

FMEPAC 854-20 $  530 $  355 Nov20 - Nov21 21%

Microempresas de Colombia MICROL 796-20 $  603 $  412 Nov20 - Nov22 21%

Corporación Colombia Internacional CCI 761-20 $  323 $  216 Nov20 - Nov22 21%

Prestación de 
Servicios

24 OPS N/A $  3.244 - Ene20 - May22 35%

$ 242.491 

EJECUCIÓN

27%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 242.491 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Estructuración Integral de 
Proyectos

APCA Fundación Natura y Cadena 
de Valor

833-20 $  1.074 - Nov20 - Oct21 85%

Construcción línea de base 
del programa Colombia 
Sostenible

Universidad de los Andes 309-20 $     655 - Jun20 - Oct21 43%

Auditoría Deloitte & ToucheLtda. 024-21 $     343 - Ene21-N/A 45%

Tiquetes Subatours SAS 214-19 $       93 - Ago19 - Feb23 16%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $       43 - N/A 94%

Portal WEB High QualitySolutionsla E.U. 831-20 $         7 - Nov20 - Nov21 50%

Servicio de Certificado DigitalCamerfirma 655-21 $  0,20 - Ago21 - Feb23 100%

$ 242.491 

EJECUCIÓN

27%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 38.047 

BID Préstamo

Contratista # Contrato Valor * Contrapartida Fecha Terminación Estado

Corporación Colombia Internacional 399-19 $2.031 - May 2020 En proceso de Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana de 
ONF Internacional

397-19 $1.929 - May 2020 En proceso de Liquidación

U.T. Inerco-OptimEstructuradores 422-19 $1.927 - May 2020 En proceso de Liquidación

ProdesarrolloLtda. 411-19 $1.538 - May 2020 En proceso de Liquidación

Consorcio Agroproyectos2018 915-20 $ 1.603 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

ProdesarrolloLimitada 918-20 $ 1.597 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Corporación Colombia Internacional CCI 913-20 $ 1.577 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Consorcio Agroproyectos2018 421-19 $1.527 - May 2020 En proceso de Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana de 
ONF Internacional

917-20 $ 1.479 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

UT InercoOptimEstructuradores 926-20 $ 1.476 - Jul 2021 En proceso de Liquidación

U.T. Preservar ςCarbo-Espira 423-2019 $1.438 - May 2020 En proceso de Liquidación

50 Contratos de Prestación de Servicios - $2.980 - Oct 2019 En proceso de Liquidación

UT Preservar CarboEspira 927-20 $ 1.297 - Sep2021 En proceso de Liquidación

APCA Consorcio Sostenible 2020 842-20 $ 1.094 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Fundación SOCYA 832-20 $ 1.078 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

U.T. Colombia en Paz Siempre 398-19 $1.058 - Jul 2020 Liquidado

Proterritorio 838-20 $ 1.047 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Portafolio Verde 840-20 $ 1.040 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

16 Contratos de Prestación de Servicios - $ 996 - Oct 2019 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 38.047 

BID Préstamo

Contratista # Contrato Valor * Contrapartida Fecha Terminación Estado

Viveka S.A.S. 681-20 $  1.117 - Sep2021 En proceso de Liquidación

Fundación Profesional para el Manejo 
Integral del Agua 

839-20 $     979 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Innovación en Proyectos para la 
Sostenibilidad y Competitividad 
INPROSEC 

841-20 $     941   - Jun 2021 En proceso de Liquidación

APCA Corporación para el Desarrollo 
Rural y Urbano de Colombia 

836-20 $     940 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Corporación Agencia de desarrollo 
económico local del complejo cenagoso 
de la zapatosarío Magdalena y 
depresión Momposina 

837-20 $     924 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Ecosimple 835-20 $    885 - Jul 2021 En proceso de Liquidación

Fundación Natura 834-20 $    793 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

UT Colombia en Paz Siempre 919-20 $   780 - Sep2021 En proceso de Liquidación

Corporación para el Desarrollo Integral 
del Sector Agropecuario

914-20 $    745 - Sep2021 En proceso de Liquidación

Fundación Colombia Nueva 916-20 $   677 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

COOBRA 680-20 $   479 - Sep2021 En proceso de Liquidación

Deloitte & Touche 97-20 $ 71 - Jun 2020 Liquidado

Publicaciones Semana S.A. 563-20 $ 6 - Sep2020 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 10.729 $ 14.742 $ 3.423 $    - $     - $     -

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Línea9: Diseñode mecanismode acompañamientotécnicoy generaciónde
capacidadesterritoriales para la gestión de proyectos e innovación
territorial.

Línea13: Promociónde estrategiasinnovadoraspara el desarrollo rural
sostenibley la preservaciónambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyoa la gestiónde la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos
ProductivosSosteniblesparala Luchacontrala Deforestación

EntidadEjecutora: FondoColombiaenPaz(FCP)

Focalización: 277MunicipiosCONPES3850, dentro de losqueseencuentran

129MunicipiosPDET,y losdepartamentosNariño,Putumayoy Caquetá.

Estado: EnEjecución

Temporalidad: Hasta10 años



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 10.729 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Facilidad
Nombre corto Valor

Por asignar BID Facilidad $   10.692

Contratos de Prestación de Servicio $          37



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 14.742 

EJECUCIÓN

29%

$ 14.742 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Ejecución de Proyectos 
Productivos Sostenibles

Amazon Corporation Team 524-20 $ 1.550 $ 1.931 Nov20 - Dic22 27%

Fundación Preservar 523-20 $   740 $ 1.038 Ago20 - Sep22 12%

Corpoamazonia 525-20 $ 1.037 $   717 Nov20 - Dic22 35%

Proyectos Productivos

Interchurch Organization for 
Development Cooperation

57-21 $ 1.370 $ 1.309 Feb21 - Nov23 10%

Corporación para el Desarrollo 
Agroempresarial de Tumaco

928-20 $   595 $ 1.942 Feb21 - Feb23 4%

Consultoría
Fundación un Mundo sin 
Frontera

522-20 $ 608 $  401 Sep20 - Oct22 22%

Proyecto Fortalecimiento 
Organizacional a ASOCHON

Corporación Colombiana 
internacional

844-21 $ 427 $  366 Pendiente acta 0%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

5 OPS N/A $ 407 - Ene20 - Nov21 50%

Auditoría Deloitte & Touche Ltda 
45-20 $ 154 - Feb21 - N/A 33%

44-20 $ 100 - Feb21 - N/A 40%

Tiquetes Aéreos Subatours S.A.S.
413-19 $  24 - Nov19 - Feb23 16%

412-19 $  3 - Nov19 - Oct21 100%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 23 - N/A 92%

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 3.423 

BID Facilidad

Contratista # Contrato Valor * Contrapartida Fecha Terminación Estado

Viveka S.A.S. 681-20 $ 1.748 - Sep2021 En proceso de Liquidación

Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma 
Agraria del Cauca 

680-20 $ 1.309 - Sep2021 En proceso de Liquidación

17 Contratos de Prestación de Servicios N/A $367 - Nov 2019 En proceso de Liquidación

Interchurch Organization For 593-20 - - Ene 2021 Liquidado



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 16.030 $ 726 $    -$ 1.800 $ 4.688 $     -

Herencia Colombia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyoal sistemanacionaldeáreasprotegidasy
otras estrategias de conservación, esta
destinaciónesel 5%del recaudodel impuesto
al carbono

EntidadEjecutora: Ministeriode Ambiente
y DesarrolloSostenible

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 16.030 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia 
Colombia

Nombre corto Valor

Por asignar Herencia Colombia $ 15.786

Contratos de prestación de servicio $   244



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 1.800 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia 
Colombia Nombre corto Entidad Solicitante Valor 

Fecha cierre de recepción de 
propuestas

Monitoreo de Actividades no permitidas en 
las áreas de Sistema de Parques

MADS $  1.800 13 de octubre de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-024-de-2021/


Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 4.688 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia 
Colombia

Nombre corto Entidad Solicitante Valor Proponentes
Fecha publicación informe 

final de evaluación

Estudios y Diseños 
Técnicos de Ingeniería y 

Arquitectura
MADS $  4.688

1. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S
2. CONSORCIO CHINGAZA 2021
3. CONSORCIO INGEURBANO 

25 de octubre de 2021

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-025-de-2021/


Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$    726 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia 
Colombia

$ 726

EJECUCIÓN

28%
Nombre corto Contratista # Contrato Valor

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios Persona Natural 4 OPS N/A $ 426 Feb21 - Feb22 52%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 300 N/A 0%



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 79.957 $ 42.462 $    44$    - $   - $    -

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible- MADS

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

EntidadEjecutora: Ministeriode Ambiente
y DesarrolloSostenible

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Apoyoal sistemanacionaldeáreasprotegidasy
otras estrategias de conservación, esta
destinaciónesel 25%del recaudodel impuesto
al carbono



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 79.957 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Nombre corto Valor

Por asignar Ambiente y desarrollo sostenible $ 75.697

Implementación de estrategias para restauración y protección de 
ecosistemas

$ 1.469

Generar información de emisiones atmosféricas $ 1.000

Producción de contenidos audiovisuales $ 757

Contratos de Prestación de Servicio $ 358

Monitoreo y supervisión a actividades de restauración en áreas 
protegidas

$  400

Comunicaciones $  201

Operador Logistico $ 75



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 42.462 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 2 OPS, suscripción de los contratos 843-21 y 906-21

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

$ 42.462* 

EJECUCIÓN

4%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Acciones de restauración de áreas 
degradadas

Departamento de 
Antioquia

690-21 $ 10.000 - Sep21 - Sep22 0%

Restauración Ecológica
Conservation

International Foundation

719-21 $ 6.000 $ 2.572 Sep21 - Mar23 0%

708-21 $ 5.000 $ 2.150 Sep21 - Mar23 0%

Fortalecimiento de la protección de 
los recursos naturales

Corporación para el 
manejo sostenible  de los 

bosques
774-21 $ 4.000 $    172 Sep21 - Sep22 0%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

54 OPS N/A $ 3.811 - Feb21 - Jul22 14%

Boque Nacional a la memoria de las 
víctimas de la pandemia

Corporación Ambiental 
Empresarial

429-21 $ 2.940 $ 1.260 Jul21 - Mar23 28%

Suministro de materiales e insumos 
para construcción

EcofloraSAS 772-21 $ 2.463 - Pendiente Acta 0%

Membresía en modalidad de 
coworking

Wework 720-21 $ 756 - Sep21 - Ago22 0%



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 42.462 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 2 OPS, suscripción de los contratos 843-21 y 906-21

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

$ 42.462* 

EJECUCIÓN

4%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio ς
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Alquiler de equipos de tecnología EMTEL E.S.P. 906-21 $ 600 - Pendiente Acta 0%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 300 - N/A 0%

Cartilla educativa Fundación Natura 843-21 $ 206 $  91 Pendiente Acta 0%

Imagen institucional de la Escuela 
Nacional de educación Ambiental

703 S.A.S. 709-21 $  91 - Sep21 - Oct21 0%

Apoyo a la Dirección de 
Ordenamiento Territorial y SINA

I VolucionProyectos para 
el Desarrollo SAS

773-21 $ 50 - Sep21 - Dic21 0%



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$  44 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Prestación de Servicios Persona Natural
1 OPS

N/A $     44 Sep21 En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Informe Semanal No. 183
04 al 08 de octubre de 2021

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 8.001 $ 13.627 $  75 $    - $   - $   -

Agencia Nacional de 
Tierras 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamientosocialde la propiedadrural y uso
del suelo,en el marcodel acuerdode Reforma
RuralIntegral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras(ANT)

Focalización: TerritorioNacional

Estado: Enejecución

Temporalidad: 10años

(1) ReformaRuralIntegral


































