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Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Glosario
Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto
del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o
por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los
del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su
ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato
y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de
ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos
presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción de
los Planes y Proyectos Operativos por subcuenta.



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Glosario
Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de
contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en
https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y
financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elije
al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación
“Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad
presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia
definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se
encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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Subcuentas Administradas

Reincorporación

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Primera infancia

Sustitución 

Estabilización
Jurisdicción Especial de 
Paz

Colombia Sostenible

Sociedad de Activos 
Especiales

Agencia Nacional de Tierras 
Funcionamiento

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Herencia Colombia

BID Préstamo BID Facilidad
Agencia Nacional de 
Tierras 2019

KFW AFD Visión Amazonía

ICBF Sacúdete Zona ZEII Catatumbo Catastro Multipropósito

Zona ZEII Catatumbo-Catastro



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Balance por fuentes de recursos 

administrados por el FCP

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

PGN Otros recursos
(1)

TOTAL

$ 4.658.141 $ 4.266.115 $   392.026 

$ 4.361.210 $ 4.053.983

$ 2.627.632 $ 2.601.352

$ 307.227

$ 26.280

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por $1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de $3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 millones de Cenit, empresa filial de
Ecopetrol / Contrapartidas subcuenta Sustitución por $87.572 millones/ Capitalización de Rendimientos por $6.619 / Otros ingresos no operacionales – SAE por $191 millones / Aporte de
contrapartida por $400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por $22.069 millones / Otros ingresos - Sustitución por $6.113 millones / Otros ingresos - Reincorporación por $20
millones /Otros ingresos PDET por $9 millones./Aporte KFW $53.447./Aporte de contrapartidas OIM $975/Aporte de contrapartida FAO $1.560 /Contrapartidas contratos subcuenta BID
Facilidad $7.703. /Contrapartidas contratos subcuenta BID Préstamo $142.885/ Convenios Fondo Paz $24.979/Convenio Visión Amazonía $8.374./Convenio AFD $1.772./ Contrapartidas
MADS $10.728/ Contrapartidas ICBF $951/Contrapartidas HECO $2.658/ Convenio de aportes Sustitución $700.



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución Presupuestal Total Disponibilidad Presupuestal

Valor % Valor % 
Sustitución de Cultivos $ 2.306.595 $ 2.251.068 98% $ 55.527 2%
Reincorporación $ 739.735 $ 730.350 99% $ 9.385 1%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) $ 636.398 $ 542.980 85% $ 93.419 15%
BID Préstamo $ 438.977 $ 432.975 99% $ 6.002 1%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 126.947 $ 119.980 95% $ 6.967 5%
Funcionamiento $ 68.490 $ 67.945 99% $ 545 1%

ICBF Sacúdete $ 60.951 $ 31.604 52% $ 29.347 48%

KFW $ 53.447 $ 5.928 11% $ 47.519 89%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 43.914 99,7% $ 151 0,3%
Estabilización $ 30.086 $ 30.012 99,8% $ 74 0,2%

BID Facilidad $ 29.796 $ 24.774 83% $ 5.022 17%

Primera Infancia $ 27.877 $ 27.713 99% $ 164 1%

Herencia Colombia $ 25.902 $ 22.686 88% $ 3.215 12%

Catastro Multipropósito $ 22.647 $ 261 1% $ 22.386 99%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 21.710 $ 13.702 63% $ 8.008 37%
Visión Amazonía $ 8.374 $ 7.756 93% $ 618 7%

Zona ZEII Catatumbo $ 5.614 $ 0 0% $ 5.614 100%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.847 $ 2.809 99% $ 38 1%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%

AFD $ 1.772 $ 0 0% $ 1.772 100%

Zona ZEII Catatumbo-Catastro $ 1.354 $ 194 14% $ 1.160 86%

TOTAL $ 4.658.141 $ 4.361.210 94% $ 296.931 6%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

94%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Ejecución Financiera

Subcuentas
Total 

Comprometido 
Total Pagado Pendiente por Pagar

Valor % Valor % Contrapartidas % 
Sustitución de Cultivos $ 2.251.068 $ 1.380.763 61,3% $ 780.074 34,7% $ 90.230 4,0%
Reincorporación $ 730.350 $ 653.580 89,5% $ 75.595 10,4% $ 1.175 0,2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) $ 542.980 $ 319.260 58,8% $ 222.160 40,9% $ 1.560 0,3%
BID Préstamo $ 432.975 $ 93.561 21,6% $ 196.529 45,4% $ 142.885 33,0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 119.980 $ 9.405 8% $ 99.847 83% $ 10.728 9%
Funcionamiento $ 67.945 $ 57.443 85% $ 10.503 15% $ 0 0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 43.914 $ 43.158 98% $ 756 2% $ 0 0%
ICBF Sacúdete $ 31.604 $ 898 3% $ 29.756 94,2% $ 951 3,0%
Estabilización $ 30.012 $ 24.319 81% $ 5.693 19% $ 0 0%
Primera Infancia $ 27.713 $ 20.940 76% $ 6.773 24% $ 0 0%
BID Facilidad $ 24.774 $ 7.268 29,3% $ 9.803 39,6% $ 7.703 31,1%

Herencia Colombia $ 22.686 $ 330 1% $ 22.356 99% $ 0 0%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 13.702 $ 9.053 66% $ 4.649 34% $ 0 0%

Visión Amazonía $ 7.756 $ 292 4% $ 7.464 96% $ 0 0%

KFW $ 5.928 $ 0 0% $ 5.928 100% $ 0 0%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.809 $ 2.804 100% $ 5 0% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0% $ 0 0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0% $ 0 0%
Catastro Multipropósito $ 261 $ 0 0% $ 261 100% $ 0 0%
Zona ZEII Catatumbo-Catastro $ 194 $ 0 0% $ 194 100% $ 0 0%
AFD $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%
Zona ZEII Catatumbo $ 0 $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL $ 4.361.210 $ 2.627.632 60% $ 1.478.345 34% $ 255.233 6%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

60%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Línea del Tiempo

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Proyectos

Procesos

Procesos

Procesos

Contratos

Contratos

$  15.210   

0,33%

5

Procesos

$  290.827

6,24%

10

$ 524.600

11,26%

59

$ 2.745.352
58,94%

1156

$ 1.068.265

22,93%

2.935

$ 13.188  

0,30%

1

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 64.278 $ 1.416.340 $ 550.895 $      - $   -

Apoyar la implementación del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos
ilícitos (DSCI)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Sustitución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

$ 275.083 



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 64.278 

Nombre corto Valor

Disponible Sustitución $   55.527

Contratos de Prestación de Servicios $     4.098

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos $  3.839

Fortalecimiento de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos $   815

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 275.083 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Operador Logístico ART $ 143.151

GRUPO I
1. CONSORCIO CULTIVOS 2021
2. CONSORCIO PRODUCTIVO
3. UNIÓN TEMPORAL PNIS
4. UNIÓN TEMPORAL PARA LA PAZ 2022
GRUPO II
1. CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE COPROGRESO
2. CONSORCIO PRODUCTIVO
3. CONSORCIO ZONA SUR
4. UNIÓN TEMPORAL PNIS
5. UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
6. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA LIBRE
7. UNIÓN TEMPORAL PARA LA PAZ 2022

03 de marzo de 2022

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-034-de-2021-fcp/


Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 275.083 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Operador Logístico ART $ 143.151

GRUPO III
1. CONSORCIO DESARROLLO RURAL ZONA 3
2. UNIÓN TEMPORAL ESPERANZA GRUPO 3
GRUPO IV
1. CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS SOSTENIBLES
2. CONSORCIO PRODUCTIVO CAQUETÁ 4
3. UNIÓN TEMPORAL SEMBRANDO ESPERANZA GRUPO IV
GRUPO V
1. CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS SOSTENIBLES
2. CONSORCIO FAMILIAS PRODUCTIVAS POR LA PAZ
3. UNIÓN TEMPORAL PARA LA PAZ 2022 
GRUPO VI
1. CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL CCI
2. UNIÓN TEMPORAL FONCOLOMBIA 2021
3. UNIÓN TEMPORAL PARA LA PAZ 2022 

03 de marzo de 2022

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-034-de-2021-fcp/


Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 275.083 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Fecha publicación informe 
final de evaluación

Operador Logístico ART $ 131.932

GRUPO I
1. CONSORCIO PRODUCTIVO CONSGA-AIP 
2. UT COLOMBIA CULTIVA 2022 
3. UNION TEMPORAL PNIS PRODUCTIVOS 
GRUPO II
1. CONSORCIO MAX TIERRALTA 
2. UNION TEMPORAL RENACER 2022 
GRUPO III
1. UNION TEMPORAL SELVA SOCIAL
GRUPO IV
1. CONSORCIO ZONA SUR
2. CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS PNIS 
3. UNIÓN TEMPORAL PNIS PRODUCTIVOS 2022
4. CONSORCIO PROCUCTIVO CONSGA - AIP 2022 
GRUPO V
1. CONSORCIO CONSTRUYENDO PROYECTOS PNIS

10 de marzo de 2022

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-035-de-2021-fcp/
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 1.416.340 

$ 1.416.340* 

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a 
Familias Programa Nacional de 
Sustitución de Cultivos

Banco Agrario BAC 002 $841.917 - Nov17 - Dic22 100%

Fortalecimiento de la 
Sustitución Voluntaria de 
Cultivos Ilícitos

UNODC 1092-21 $ 157.898 $21.379 Ene22 - Ene24 0%

FUPAD Colombia 1041-21 $136.554 $40.860 Dic21 - Dic23 0%

OEI 1091-21 $ 79.389 $15.912 Pendiente acta 0%

Atención Familias Vinculadas al 
PNIS 

Consorcio Amazonía 2021 290-21 $ 25.855 - Jun21 - Feb23 10%

Unión Temporal Caribe en Paz 
2021

288-21 $ 21.849 - Jul21 - Mar23 10%

Corporación Soluciones Técnicas 
Agropecuarias y Ambientales

289-21 $ 15.066 - Jul21 - Mar23 10%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

244 OPS N/A $ 17.801 - Ene21 - Ene23 40%

Operador Logístico Situando SAS 927-21 $ 6.957 - Dic21 - Jun23 11%

Operador Ambiental 

UT Desarrollo Rural 2021 445-21 $ 8.696 - Sep21 - Mar23 13%

Corporación Colombia 
Internacional

444-21 $ 5.241 - Jul21 - Ene23 10%

Consorcio Progreso Verde 443-21 $5.082 - Jul21 - Ene23 10%

70%Sustitución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 31  OPS, suscripción de contratos 1091, 1092, 1124 de 2021 y 180 de 2022 y terminación de 5 OPS



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 1.416.340 

$ 1.416.340* 

EJECUCIÓN

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Arrendamientos Situando SAS 928-21 $ 3.046 - Oct21 - Abr23 16%

Operador Logístico Publica S.A.S. 984-21 $ 2.500 - Nov21 - Nov22 13%

Transporte Público Terrestre AS Transportes 28-21 $ 2.392 - Feb21 - Feb22 78%

Implementación de modelos 
productivos asociativos 
sostenibles

Gran Tierra Colombia INC 
Sucursal

1124-21 $ 2.000 $ 1.750 Dic21 - Dic25 0%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 1.587 - N/A 90%

Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y administrativos

Departamento de Nariño-
Municipio de Samaniego

180-22 $ 1.437 $  289 Pendiente acta 0%

Tiquetes Aéreos Festival Tours S.A.S. 470-19 $ 881 - Dic19 - Mar22 48%

70%
Sustitución

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 31  OPS, suscripción de contratos 1091, 1092, 1124 de 2021 y 180 de 2022 y terminación de 5 OPS
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

UNODC AF 002 $319.078 $ 6.201 dic-20 En proceso de liquidación

-OEI- 262-20 $ 89.169 - nov-21 En proceso de liquidación

UNODC AF001 $ 67.177 - dic-19 Liquidado

408 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 19.931 - dic-18 Liquidado

Fedecacao 123-17 $ 11.554 - may-21 En proceso de liquidación

Federación Nacional de Cafeteros 760-18 $ 10.946 - nov-20 En proceso de liquidación

123 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 6.847 - ago-19 En proceso de liquidación

Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria CORPOICA 

561-18 $  8.643 $ 1.182 sep-19 En proceso de liquidación

COFESCO 896-20 $ 3.876 - ene-22 En proceso de liquidación

Situando SAS 254-19 $ 3.001 Oct-21 En proceso de liquidación

Transportes  Especiales ACAR S.A. 1-20 $   992 - ene-20 Liquidado

Ecomún 771-18 $   880 - Oct-19 En proceso de liquidación

Situando SAS 411-20 $  706 Oct-21 En proceso de liquidación

Fundación Preservar Colombia 792-18 $ 695 - dic-18 En proceso de liquidación

Semillas Valle S.A. 76-20 $  19 - nov-20 Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 550.895 

Sustitución
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Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 94.538 $ 252.622 $ 276.807 $ 12.432 $     - $ -

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de
Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas
Obras de Infraestructura (PIC).

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Renovación del Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos
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Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 94.538 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Disponible PDET $ 93.419

Contratos de Prestación de Servicios $  826

Proyectos de Generación de Ingresos $     293



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 12.432 

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Proyectos de Generación de Ingresos ART $  11.287 10 de febrero de 2022

Ejecutar el proyecto de infraestructura 
productiva

ART $        751 10 de febrero de 2022

Tiquetes aéreos ART $       300 07 de febrero de 2022

Interventoría Integral ART $         94 14 de febrero de 2022

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-032-de-2021-fcp/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-002-de-2022/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-no-004-de-2022/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-003-de-2022/
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31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 252.622* 

EJECUCIÓN

60%

$ 252.622 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Obras Civiles

Fundación Plan 436-19 $ 27.589 - Feb20 - May22 7%

Fundación SOCYA 112-20 $ 18.641 - Jul20 - Mar22 7%

Consorcio EGA 439-19 $15.017 - Feb20 - Dic21 16%

Consorcio FAM 111-20 $14.746 - Abr20 - Mar22 37%

Consorcio CEG-OME 162-20 $14.691 - Abr20 - Feb22 10%

U.T. Futuro Pazcifico 110-20 $ 11.137 - Jul20 - May22 14%

Corporación Ayuda Humanitaria 109-20 $ 9.475 - Jul20 - Dic21 60%

Consorcio M&M PDET 312-20 $  9.465 - Jul20 - Feb22 18%

Unión Temporal para el 
Desarrollo Territorial

438-19 $ 8.098 - Feb20 - Feb22 41%

Consorcio M&M FAM 311-20 $  6.893 - Jul20 - Feb22 13%

Consorcio EGA 440-19 $ 5.646 - Feb20 - Ene22 1%

Consorcio Construyendo Paz 437-19 $ 4.136 - Feb20 - May22 11%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 20 OPS y de los contratos 1042 y 1068 de 2021 



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 252.622* 

EJECUCIÓN

60%

$ 252.622 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 385 OPS N/A $29.911 - Ene21 - Dic22 43%

Proyectos de Generación de 
Ingresos

UT E&C - Colombia en Paz 1068-21 $14.437 - Dic21 - Feb23 0%

Corporación Colombia 
Internacional CCI

1042-21 $10.293 - Dic21 - Feb23 0%

Implementación de proyectos de 
generación de ingresos

Corporación Colombia 
Internacional CCI

653-21 $ 8.860 - Ago21 - Oct22 30%

Operador Logístico Douglas Trade S.A.S. 721-21 $ 8.321 - Ago21 - Feb22 62%

Interventoría Obras PDET

Consorcio Interobras 2019 497-19 $ 7.805 - Ene20 - Mar22 30%

Consorcio Bienestar 
Comunitario

496-19 $ 7.448 - Jul20 - May22 37%

Unión Temporal Vive Colombia 495-19 $ 6.924 - Ene20 - Feb22 42%

Gastos de Desplazamiento Gastos de Desplazamiento N/A $ 4.181 - N/A 77%

Servicio de transporte público 
terrestre

U.T. TCSC - Sabana FCP 1073-21 $ 3.000 - Pendiente acta 0%

Plataforma Tecnológica Software Estratégico S.A.S. 445-20 $ 1.532 - Ago20 - Mar22 20%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 20 OPS y de los contratos 1042 y 1068 de 2021 



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 252.622* 

EJECUCIÓN

60%

$ 252.622 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Proyectos Productivos
Unión Temporal 
Emprendimiento

14-21 $ 1.171 - Feb21 - Abr22 70%

Fortalecimiento de sistemas 
productivos frutícolas de 
borojó

COCOMACIA 821-20 $ 889 - Dic20 - Feb22 86%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $ 768 - Jun19 - Ene22 90%

Licencia plataforma 
tecnológica

ERSI Colombia S.A.S. 858-20 $ 545 - Ene21 - Nov22 100%

Servicios Integrales de 
comunicación

Radio Televisión Nacional de 
Colombia

91-21 $ 350 - May21 - May22 3%

Diseño línea base PDET Proyectamos Colombia SAS 654-21 $ 341 - Ago21 - Feb22 10%

Interventoría Construcción de 
puente vehicular

Consorcio Intervial Antioquia 157-21 $ 298 - May21 - Mar22 0%

Capacidades computacionales 
y de licenciamiento

Software Shop de Colombia 
S.A.S.

969-21 $  12 - Non21 - N/A 0%

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 20 OPS y de los contratos 1042 y 1068 de 2021 



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 276.807 

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $52.764 - feb-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 875 OPS $32.240 - feb-19 En proceso de liquidación

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $22.330 - jul-21 En proceso de liquidación

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 - feb-20 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 705 OPS $20.447 - jul-18 Liquidado

Federación de Cafeteros de Colombia 455-18 $16.467 - feb-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 - mar-20 En proceso de liquidación

Consorcio Caguan 2018 538-18 $ 13.890 - ene-20 En proceso de liquidación

Federación de Cafeteros de Colombia 456-18 $8.769 - dic-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 - dic-19 En proceso de liquidación

Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 157-19 $7.627 - dic-20 Liquidado

Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS 18-21 $6.651 - ago-21 Liquidado

Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi 409-18 $5.612 - dic-19 En proceso de liquidación

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 - feb-20 En proceso de liquidación

Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272 - feb-21 En proceso de liquidación

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225 - sep-21 En proceso de liquidación

U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima 161-20 $ 3.250 - nov-21 En proceso de liquidación

Transportes Especializados JR S.A.S. 292-19 $3.156 - abr-21 Liquidado

Norte Ingenieros Ltda. 167-21 $ 2.282 - nov-21 En proceso de liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $2.759 - dic-19 En proceso de liquidación

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 276.807 

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Consorcio ART JRUNOA 200-21 $ 2.004 - ene-22 En proceso de liquidación
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación FAO

355-20 $ 2.000 $ 1.560 nov-21 En proceso de liquidación

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 209-19 $ 1.965 - Jun-20 Liquidado

Situando S.A.S 160-19 $ 1.837 - ago-20 Liquidado

Consorcio Edificando Paz 535-18 $1.848 - nov-19 En proceso de liquidación

Promotora de Comercio Inmobiliario S.A. 489-19 $ 1.230 - abr-21 Liquidado

Corporación para el desarrollo de las Microempresas 519-19 $ 1.142 - ene-21 Liquidado

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $973 - nov-19 Liquidado

Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar 47-21 $ 643 - dic-21 En proceso de liquidación

Controles Empresariales S.A.S  412-20 $ 628 - oct-20 Liquidado

Gastos Varios - $ 10 - feb-19 Liquidado

BMC S.A. – BMC EXCHANGE 2-19 $0 - nov-19 Liquidado

Programas 
de 

Desarrollo 
con 

Enfoque 
Territorial -

PDET



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 49.946 $ 600.215 $ 75.686 $   -

Apoyar acciones de reincorporación de las
FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la
Reincorporación y Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Reincorporación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(3) Fin del Conflicto

$ - $ 13.888 



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 49.946 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación

Nombre corto Valor

Proyectos Productivos $  12.346

Asignación Mensual $  13.749

Disponible Reincorporación $  9.385

Renta Básica $  9.124

BEPS y Pensión $  3.337

Asignación Única $  1.290

Contratos de Prestación de Servicio $ 404

Gastos Bancarios $     310



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación
Asignación

Ejecución Terminados
$ 13.888 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Reincorporación Nombre corto Entidad Solicitante Contratista Valor 
Fecha estimada inicio

de contrato

Suministro Víveres Secos ARN INTEGRALSERVICIOS S.A.S $ 13.888 11 de febrero de 2022

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-029-de-2021/


Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a pago de proyectos productivos, BEPS,  pensión y comisiones de convenio BAC

$ 600.215* 

EJECUCIÓN

97%

$ 600.215 

Reincorporación

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta Básica, 
Asignaciones Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 469.784 - Sep17 - Sep22 100%

Beneficios económicos: Proyectos 
productivos

N/A N/A $  64.473 - Jun18 - May22 99.9%

Pagos de pensión y BEPS N/A N/A $ 32.199 - Sep17 - May22 100%
Suministro de víveres secos UT FCP 2021 217-21 $ 25.546 - May21 - Mar22 34%
Convenio Innpulsa Colombia 613-20 $  2.060 $  200 Nov20 - May22 73%
Coordinación proyectos 
productivos

Organización Internacional 
para las Migraciones 

239-21 $ 1.560 $ 375 Jul21 - Jul22 12%

Apoyo al Fortalecimiento 
Institucional

CODES 907-21 $ 1.213 - Oct21 - Jun22 0%

Prestación de Servicios 18 OPS N/A $ 1.463 - Ene21 - Nov22 73%

Asistencia técnica para 
implementación de modelos 
agroforestales

Federación de Ganaderos 
del Cesar

592-21 $ 514 - Jul21 - Sep22 20%

Gastos de desplazamiento N/A N/A $ 377 - N/A 83%

Arrendamiento de Equipos Geoscan Ingeniería S.A.S. 123-20 $ 223 - Jul20 - Nov21 56%

Transporte Terrestre TransMovilizando SAS 209-21 $ 85 - May21 - Abr22 53%

Tiquetes Aéreos Subatours SAS 286-21 $ 85 - Jun21 - Jun22 73%

licenciamiento de Software
ESRI Colombia SAS 608-21 $ 45 - Jul21 - Jul22 100%

BIM Latinoamérica SAS 629-21 $ 12 - Jul21 - Jul22 100%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 75.686 

Reincorporación

Contratista # Contrato Valor* Contrapartida Fecha Terminación Estado

Integral Servicios SAS 125-20 $ 30.447 - abr-21 Liquidado

Consorcio Semillas para Alimentar 374-19 $13.902 - mar-20 Liquidado

Integral Servicios S.AS. 42-19 $12.219 - nov-19 Liquidado
Fundapanaca 550-17 $ 3.500 $ 1.500 mar-18 Liquidado

Fundación Caminemos Juntos F.C.J. 12-19 $ 4.037 - may-19 Liquidado

Innpulsa Colombia 142-19 $ 1.977 $   200 ago-20 Liquidado

Soluciones J.R. E.U. 3-19 $ 2.820 - mar-19 Liquidado

Organización Internacional para las 
Migraciones 

245-20 $ 1.500 $  600 dic-21 En proceso de liquidación

ALECOP S Coop. Sucursal Colombia 617-18 $ 1.050 - jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios 4 OPS N/A $ 287 - feb-20 En proceso de liquidación
Experienza S.A.S 925-20 $ 400 - jul-21 Liquidado
Prestación de Servicios 17 OPS N/A $ 894 - feb-20 Liquidado

Conincag S.A.S. 143-20 $ 251 - abr-20 Liquidado
Subatours S.A.S 24-20 $   60 - may-21 Liquidado
ESRI Colombia S.A.S. 163-20 $ 42 - jul-21 Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange 2-19 $    0 - nov-19 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 151 $ 5.515 $ 38.398 $    - $     - $     -

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y
Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de
Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2019

Jurisdicción Especial de Paz

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 151 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Valor

Disponible JEP $  151



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$ 5.515 

EJECUCIÓN

98%

$ 5.515 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Sistemas de información Servisoft S.A. 56-19 $5.376 Jul19 - Mar22 86%

ARL
Positiva Compañía de 
Seguros S.A.

N/A $82 N/A 94%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $57 N/A 100%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 38.398 

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 238 OPS $ 10.724 nov-18 Liquidado

Softplan Sistemas Colombia 168-19 $9.139 ene-21 En proceso de liquidación

Archivo General de la Nación 498-19 $ 1.550 sep-21 En proceso de liquidación

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 ago-18 Liquidado

U.T. L&K 793-18 $ 768 dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 jul-18 Liquidado

Password Consulting Services S.A.S. 897-18 $584 mar-20 Liquidado

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $ 485 abr-19 Liquidado

IFX Networks Colombia SAS 796-18 $ 363 oct-79 Liquidado

Solution Copy Ltda. 1082-18 $ 200 mar-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 1 OPS $  12 dic-18 En proceso de liquidación

Aon Risk Services N/A $ 156 jun-18 En proceso de liquidación

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 sep-18 Liquidado

Solution Copy Ltda. 795-18 $ 72 dic-18 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 dic-18 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 164 $ 5.619 $ 20.624 $   - $ 1.470 $     -

Apoyar las acciones de atención integral a la
Primera Infancia.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Niñez y Adolescencia.

Focalización: Territorios del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Primera Infancia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 164

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Primera 
Infancia

Nombre corto Valor

Disponible Primera Infancia $ 164



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados
$ 1.470 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Primera 
Infancia

Nombre corto Entidad Solicitante Valor Proponentes
Fecha publicación informe 

final de evaluación

Servicios técnicos, 
administrativos y financieros 
para el fortalecimiento e 
implementación de iniciativas 
artísticas y culturales

Consejería 
Presidencial para la 

Niñez y Adolescencia
$ 1.470

1. ASESORÍA Y GESTIÓN CÍA. S.A.S. 
2. FUNDACIÓN ONG PROGRAMA TEJIENDO 

LOGROS
3. FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA 

LECTURA – FUNDALECTURA
4. UNIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL
5. UNIÓN TEMPORAL FCP CULTURAL 2021

10 de febrero de 2022

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-053-de-2021/


Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de 1 OPS y del contrato 1123-21

$ 5.619* 

EJECUCIÓN

80%

$ 5.619 

Primera 
Infancia

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Servicios técnicos y operativos para 
implementación de acción de 
fortalecimiento de la gestión 
territorial 

Unión Temporal 
Presencias Étnicas

954-21 $ 3.069 - Nov21 - Juli22 0%

Dotación Pedagógica Consorcia PDET 2021 1123-21 $ 1.264 - Pendiente acta 0%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

7 OPS N/A $ 587 - May21 - Nov22 47%

Interventoría Consorcio S&T 2021 923-21 $ 482 - Oct21 - Sep22 0%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $160 - Jun19 - Jul22 15%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $56 - N/A 67%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 20.624 

Primera 
Infancia

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la 
Cultura y la Educación

500-19 $3.877 nov-20 Liquidado

Save the Children 540-18 $3.198 jul-18 Liquidado

Unión Temporal Risas Latinas para la Paz 233-19 $3.052 nov-20 Liquidado

Fundación de Atención a la Niñez 213-19 $2.076 ago-20 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 66 OPS $2.926 feb-19 Liquidado

C & M Consultores S.A. 117-19 $1.499 dic-20 Liquidado

Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia 471-19 $1.391 nov-20 Liquidado

Fundación Hogar Juvenil 211-19 $1.386 ago-20 Liquidado

Fundación Promoción y Gestión Social 782-18 $1.076 ago-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 3 OPS $142 sep-19 En proceso de liquidación

Fundación taller de letras Jordi Sierra I Fabra 811-21 $  - nov-21 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$  38 $     - $ 2.809 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y
uso del suelo, en el marco del acuerdo de
Reforma Rural Integral

.

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Agencia Nacional de Tierras

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$  38

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Nombre corto Valor

Disponible Agencia Nacional de Tierras $  38



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.809

Agencia 
Nacional de 

Tierras

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

78 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 2.372 jul-18 Liquidado

11 Prestación de Servicios 
Persona Natural

- $ 432 dic-18 En proceso de liquidación

Gastos de Viajes - $ 5 abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 mar-18 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 1.714 $ 33.991 $ 32.785 $     - $    -

Recursos financieros y técnicos para la
operatividad del Fondo Colombia en Paz.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz
(FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Funcionamiento

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal

$     -



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 1.714 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

Nombre corto Valor

Auditoría $  807

Disponible Funcionamiento $  545

Custodia de Documentos $ 227

Tiquetes aéreos $ 135



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a adición al CDP de asunción de gastos

$ 33.991* 

EJECUCIÓN

86%

$ 33.991 

Funcionamiento

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio –Terminación
% Ejecución 
Financiera

Comisión Fiduciaria Fiduprevisora CF001-19 $ 12.555 Oct19 - May22 82%

Nómina Su Temporal SAS 166-21 $ 8.169 May21 - May22 52%

Nómina N/A N/A $ 6.614 Sep17 - May22 98%

Servicios TIC IMPRETIC´S E.I.C.E 304-21 $ 2.376 May21 - May22 29%

Auditoría Ernst & Young 867-20 $  947 Dic20 – Mar22 80%

Asunción de Gastos N/A N/A $ 984 Nov18 - May22 96%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A. 535-20 $ 659 Dic20 - Nov22 54%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda. 57-19 $471 Jun19 - Jul22 87%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 298 N/A 100%

Póliza Liberty Seguros N/A $ 188 Jul21 - Jul22 100%

Custodia de Documentos Protech Ingeniería S.A.S. 107-20 $ 215 May20 - Feb22 84%

Aseo y Cafeteria Grupo Empresarial  SEISO 67-21 $ 90 Mar21 - Mar22 49%

Transporte Terrestre Transportes Especiales A&S SAS 549-21 $ 90 Jun21 - May22 28%

Operador Logístico Imagroup Colombia SAS 882-21 $ 90 Oct21 - Oct22 0%

Página WEB Nexura Internacional SAS 554-21 $ 83 Jun21 - Feb22 80%

Gastos varios N/A N/A $ 77 N/A 90%

Traducciones English Link Global S.A.S. 922-20 $ 50 Dic20 - Dic22 9%

Suministro Papelería Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 29 Feb19 - Dic22 50%

Póliza Zurich Colombia Seguros SA N/A $ 7 Jun21 - Jun22 100%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 32.785 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Comisión Fiduciaria CF001-18 $ 6.619 sep-19 Liquidado

Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 6.062 Jun-20 Liquidado

Su Temporal S.A.S. 335-20 $ 6.028 abr-21 En proceso de liquidación

Linktic S.AS. 40-19 $ 2.242 Jun-20 Liquidado

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.101 may-19 Liquidado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 mar-18 Liquidado

Ernst & Young N/A $ 1.397 may-19 Liquidado

Linktic S.AS. 372-20 $ 1.284 may-21 En proceso de liquidación

Ernst & Young 55-19 $ 964 dic-20 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 dic-18 Liquidado

Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 Liquidado

Tecnología Inmobiliaria S.A. 1085A-18 $ 560 dic-20 Liquidado

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 $ 400 dic-17 En proceso de liquidación

20 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 555 nov-18 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 ene-18 Liquidado

Liberty Seguros N/A $ 188 jul-21 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 may-18 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 32.785 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 133 mar-21 Liquidado

Fenix Media Group SAS 123-21 $ 122 dic-21 En proceso de liquidación

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 dic-17 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 abr-18 Liquidado

2 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 66 jun-18 En proceso de liquidación

Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 may-18 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 $ 69 nov-17 Liquidado

Eminser S.A.S. 781-18 $ 65 may-19 Liquidado

Armtrans Ltda. 121-17 $ 41 dic-17 Liquidado

Servicios Públicos - $ 38 abr-19 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 255-19 $ 33 jun-20 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $ 33 nov-17 Liquidado

Pronto Printer SAS 710-21 $ 31 sep-21 En proceso de liquidación

Arquiredes Construcciones S.A.S 510-21 $ 30 jul-21 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 108-19 $ 22 jun-20 Liquidado

Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 dic-17 Liquidado

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 may-18 Liquidado

Arquiredes 608-20 $14 oct-20 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 32.785 

Funcionamiento

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Irotama SAS 280-19 $ 7 nov-19 Liquidado

Equidad Seguros - $ 7 jun-21 Liquidado

MCH Traducciones S.A.S 253-20 $ 6 oct-20 Liquidado

PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 $ 6 jun-19 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 dic-17 Liquidado

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 jun-19 Liquidado

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 jun-19 Liquidado

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 dic-18 Liquidado

Vector Ltda. 375-19 $ 5 nov-19 Liquidado

Casa Editorial el Tiempo 98-20 $ 5 mar-20 Liquidado

Santa Barbara Investmets Colom 707-21 $ 5 ago-21 Liquidado

Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S. 820-20 $ 4 dic-20 Liquidado

Comunican S.A 99-20 $ 1 mar-20 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 250 $ 11.356 $ 18.479 $    - $     - $     -

Apoyar el funcionamiento de la Consejería
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación.

Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial
para la Estabilización y la Consolidación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

Estabilización

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 250 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Contratos de prestación de servicios $    177

Disponible Estabilización $      73

Estabilización



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 10 OPS

$ 11.356* 

EJECUCIÓN

82%

$ 11.356 

Estabilización

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Inicio -Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

55 OPS N/A $5.936 Nov20 - Nov22 44%

Operador Logístico
Imagen & Color Publicitario 

S.A.S
434-19 $1.950 Dic19 - Mar22 83%

Transporte Aéreo
Policía Nacional de Colombia y 
Fondo Rotatorio de la Policía

1002-21 $1.300 Dic21 - Dic22 0%

Servicios Integrales de 
Comunicación

Infotic S.A. 238-21 $  840 May21 - Mar22 79%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 866 N/A 80%

Tiquetes Aéreos Subatours Ltda.
57-19 $ 300 Jun19 - Ene22 100%

1029-21 $ 91 Dic21 - Jun22 24%

Servicios de traducción
Consulting & Translation 

Company S.A.S.
296-20 $ 50 Jun20 - Jun22 73%

Gastos Varios N/A N/A $ 24 N/A 72%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 18.479 

Estabilización

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Prestación de Servicios Persona Natural 72 OPS $ 6.312 jun-18 Liquidado

Propaís 403-18 $ 2.991 jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 2.770 jul-18 Liquidado

Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía 183-20 $2.550 ene- En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 28 OPS $ 2.837 ago-18 En proceso de liquidación

Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM 616-18 $ 495 Jul-19 Liquidado

Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $ 251 jul-18 Liquidado

Mercar Internet Ltda. 53-20 $ 120 sep-21 En proceso de liquidación

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $ 71 dic-17 Liquidado

Ortegón Pulido Asociados S.A.S 13-19 $ 62 Sep-19 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 559-17 $16 dic-17 Liquidado

USB Memorias Colombia SAS 517-21 $ 3 jul-21 Liquidado

Gastos Bancarios N/A $0,01 nov-17 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 1.820$    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con labores
de identificación de los bienes entregados
por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos
Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 10 años

Sociedad de Activos 
Especiales

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 1.820

Sociedad de 
Activos 

Especiales

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

SAE 059 $ 1.820 Abr 2019 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 2.738$    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Liquidado

Temporalidad: 5 años

Colombia Sostenible-
Nación 2018

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la
Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible -
Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.738

Colombia 
Sostenible 

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $505 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 784-18 $503 dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 787-18 $503 dic-18 Liquidado

OPTIM Consult SAS 785-18 $497 nov-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 dic-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 240 feb-17 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 146.948 $ 249.273 $ 42.756 $    - $     - $     -

Apoyar los procesos relacionados con el
programa de Colombia Sostenible, a través
con el Préstamo 4424/OC-CO

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: Municipios PDET

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 5 años

BID Préstamo

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

$ 146.948 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Préstamo
Nombre corto Valor

Apoyos económicos $140.865

Disponible BID Préstamo $    6.002

Proyecto Mitigación de Impactos Ambientales $         81



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 249.273* 

EJECUCIÓN

32%

$ 249.273 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Conservation International 740-20 $ 4.826 $ 8.345 Nov20 - Ene23 18%
ECODELCA 850-20 $ 5.497 $ 7.544 Nov20 - Nov22 15%
Misión Verde 726-20 $ 1.926 $ 9.275 Nov20 - Ene23 12%
Corponariño 848-20 $ 5.482 $ 3.791 Nov20 - Nov22 21%
Fundación Proterritorio 744-20 $ 1.873 $ 7.358 Nov20 - Nov22 20%
Fundación Chocolate Tumaco 861-20 $ 4.499 $ 4.353 Nov20 - Nov22 36%

Fundación Reserva Natural la Palmita 
Centro de Investigación

785-20 $ 5.135 $ 2.355 Nov20 - Ene23 24%

Fundación Ayuda en Acción 762-20 $ 3.528 $ 2.781 Nov20 - Ene23 20%

ASOCAFE 779-20 $ 1.089 $ 5.148 Nov20 - Sep22 17%

FESU 734-20 $ 1.817 $ 3.815 Nov20 - Nov22 23%
HEVEANCOR 793-20 $ 2.546 $ 2.871 Nov20 - Ene23 33%
ASOHECA 859-20 $   777 $ 4.014 Nov20 - May22 16%
Campodulce 845-20 $ 2.718 $ 2.510 Nov20 - Nov22 36%
Fundación con vida 852-20 $ 3.397 $ 1.776 Nov20 - Ene24 23%
Universidad Nacional 737-20 $ 1.101 $ 3.211 Nov20 - Ene23 15%
CCI 739-20 $    828 $ 3.998 Nov20 - Nov22 12%
ONF Andina 727-20 $ 1.332 $ 3.492 Nov20 - May22 19%
ONF Andina 765-20 $ 2.753 $ 1.835 Nov20 - Ene23 21%
CRC 905-21 $ 1.966 $ 1.091 Nov21 - Feb23 23%
Corporación desarrollo y paz del Cesar 279-20 $ 1.207 $ 990 Jun21 - Feb23 19%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 37, 40, 50 y 58 de 2022



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 249.273 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista # Contrato Valor Contrapartida
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Federación Nacional de Cacaoteros 731-20 $  2.293 $ 2.221 May21 - Feb23 18%

ACAMAFRUT 778-20 $ 1.593 $ 2.902 Nov20 - May22 25%
Patrimonio Natural Fondo para la 
Biodiversidad y áreas Protegidas

728-20 $ 2.459 $ 1.556 Nov20 - Nov22 21%

Fundación Crecer en Paz 735-20 $    883 $ 3.006 Nov20 - Nov22 8%
CAFISUR 742-20 $    899 $ 2.916 Nov20 - May22 16%
SMURFIT 795-20 $ 1.233 $ 2.375 Nov20 - Nov23 12%
CORPOTUNIA 782-20 $   666 $ 2.889 Nov20 - Mar22 19%
Corporación para estudios 
Interdisciplinarios y asesoría técnica

764-20 $ 2.010 $ 1.338 Nov20 - Ene23 21%

MCC 786-20 $ 1.530 $ 1.683 Nov20 - May22 33%
COOBRA 781-20 $    765 $ 2.398 Nov20 - Nov22 8%
Funmineros 923-20 $ 1.854 $ 1.243 Dic20 - Feb23 42%
Fudesco 733-20 $ 1.071 $ 1.986 Nov20 - Nov22 25%

Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC 777-20 $    833 $ 2.171 Nov20 - Nov22 19%

INPROSEC 784-20 $    639 $ 2.173 Nov20 - Mar22 16%

CORPOJAGUAR 789-20 $    572 $ 1.676 Nov20 - Nov22 24%

Fundación Trópico 794-20 $    709 $ 1.832 Dic20 - Dic22 10%

ASOGANADO 787-20 $   648 $ 1.203 Nov20 - Nov22 20%
CAFISUR 741-20 $    900 $ 1.383 Nov20 - May22 28%
CETEC 743-20 $ 1.170 $    991 Nov20 - Nov22 19%

$ 249.273* 

EJECUCIÓN

32%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 37, 40, 50 y 58 de 2022



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 249.273 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

COOPERACAFE 738-20 $    900 $ 1.214 Nov20 - Nov22 15%

Cabildo mayor indígena de Chigorodó 846-20 $ 1.065 $ 1.001 Nov20 - Nov22 18%

Corporación integral para el desarrollo de la 
sociedad colombiana

847-20 $ 1.125 $   859 Nov20 - May22 20%

Fundación Caicedo González Riopaila Castilla 792-20 $ 1.133 $   839 Nov20 - Nov22 20%
Fundación Salva Terra 730-20 $ 1.125 $   781 Nov20 - Nov22 41%
Consejo comunitario de la comunidad negra de 
la parte alta y media de la cuenca del río Dagua

856-20 $    810 $  953 Nov20 - Nov22 16%

FUN LATINO 783-20 $    888 $  856 Nov20 - Nov22 36%
Asociación para la defensa del medio ambiente 
y de nuestra cultura negra

844-20 $    990 $  757 Nov20 - May22 20%

COSURCA 46-22 $    861 $ 1.115 Pendiente acta 0%
Federación Campesina del Cauca FCC 790-20 $    792 $  931 Nov20 - Nov22 32%
Fundación Suyusama 851-20 $ 1.160 $  550 Nov20 - Nov22 24%
Fundación Ayudar 729-20 $   790 $  767 Nov20 - Feb22 51%

ASOCOOPH 780-20 $   585 $  943 Nov20 - Mar22 27%

Corporación Colombia Internacional CCI 763-20 $  899 $  604 Nov20 - Jul22 42%
Fundación Preservar Colombia 855-20 $  702 $  749 Nov20 - Ene24 0%
Consejo comunitario de la comunidad negra del 
río Jiguamiandó

853-20 $  929 $  398 Nov20 - Ene23 25%

$ 249.273* 

EJECUCIÓN

32%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 37, 40, 50 y 58 de 2022



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 249.273 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida Inicio -Terminación

% Ejecución 
Financiera

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Fundación asesorías e investigaciones 
profesionales

58-22 $  954 $ 852 Pendiente acta 0%

FTV 40-22 $  783 $  652 Pendiente acta 0%
Red de mujeres Chaparralunas por la paz 37-22 $  684 $ 1.375 Pendiente acta 0%
CORPOAMAZONIA 50-22 $  630 $  463 Pendiente acta 0%
Asociación de cabildos ukawe’sx nasa cxhab 843-20 $  630 $  679 Nov20 - Jul22 34%
Fundación ayudar en Acción 736-20 $  657 $  565 Nov20 - Feb22 54%

SEPAS - DIPAL 826-20 $  621 $  583 Nov20 - May22 0%

COPEX 788-20 $  594 $  583 Nov20 - Nov22 35%

Corporación Nueva Ruralidad 791-20 $  665 $  474 Nov20 - Nov22 20%

Asociación de productores Indígenas 
agroecológico de San Antonio de Palmito 
Sucre

860-20 $  661 $  448 Nov20 - Nov22 21%

Asociación el futuro del mañana 862-20 $  773 $  331 Nov20 - May22 49%

CORURAL 797-20 $  639 $  454 Nov20 - Nov22 20%

Campodulce 825-20 $  628 $  421 Nov20 - May22 42%

Corporación grupo trópico diverso 857-20 $  614 $  416 Nov20 - May22 42%

Corporación Colombia Agropecuaria 929-20 $  612 $  408 Dic20 - Dic21 42%

FMEPAC 854-20 $  530 $  355 Nov20 - Mar22 60%

Microempresas de Colombia MICROL 796-20 $  603 $  412 Nov20 - Nov22 21%

Corporación Colombia Internacional CCI 761-20 $  323 $  216 Nov20 - Nov22 42%

$ 249.273* 

EJECUCIÓN

32%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 37, 40, 50 y 58 de 2022



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 249.273 

BID Préstamo

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 26 OPS N/A $  3.734 - Ene20 - May22 61%

Auditoría Deloitte & Touche Ltda. 24-21 $   343 - Ene21-N/A 61%

Alquiler equipos de cómputo Impretics EICE 904-21 $   146 - Nov21 - Nov22 0%

Tiquetes Subatours SAS 214-19 $     93 - Ago19 - Feb23 35%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $     68 - N/A 81%

Portal WEB High Quality Solutions la E.U. 831-20 $    10 - Nov20 - Abr22 34%

Servicio de Certificado Digital Camerfirma 655-21 $ 0,20 - Ago21 - Feb23 100%

$ 249.273* 

EJECUCIÓN

32%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de los contratos 37, 40, 50 y 58 de 2022



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 42.756 

BID Préstamo

Contratista # Contrato Valor * Contrapartida Fecha Terminación Estado

Corporación Colombia Internacional 399-19 $2.031 - May 2020 En proceso de Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana de 
ONF Internacional

397-19 $1.929 - May 2020 En proceso de Liquidación

U.T. Inerco-Optim Estructuradores 422-19 $1.927 - May 2020 En proceso de Liquidación

Prodesarrollo Ltda. 411-19 $1.538 - May 2020 En proceso de Liquidación

Consorcio Agroproyectos 2018 915-20 $ 1.603 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Prodesarrollo Limitada 918-20 $ 1.597 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Corporación Colombia Internacional CCI 913-20 $ 1.577 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Consorcio Agroproyectos 2018 421-19 $1.527 - May 2020 En proceso de Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana de 
ONF Internacional

917-20 $ 1.479 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

UT Inerco Optim Estructuradores 926-20 $ 1.476 - Jul 2021 En proceso de Liquidación

U.T. Preservar – Carbo-Espira 423-19 $1.438 - May 2020 En proceso de Liquidación

55 Contratos de Prestación de Servicios - $3.224 - Oct 2019 En proceso de Liquidación

Federación Nacional de Cacaoteros 732-20 $ 1.350 $ 1.386 Nov 2021 En proceso de Liquidación

UT Preservar Carbo Espira 927-20 $ 1.297 - Sep 2021 En proceso de Liquidación

APCA Consorcio Sostenible 2020 842-20 $ 1.094 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Fundación SOCYA 832-20 $ 1.078 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

U.T. Colombia en Paz Siempre 398-19 $1.058 - Jul 2020 Liquidado

Proterritorio 838-20 $ 1.047 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Portafolio Verde 840-20 $ 1.040 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

16 Contratos de Prestación de Servicios - $ 996 - Oct 2019 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 42.756 

BID Préstamo

Contratista # Contrato Valor * Contrapartida Fecha Terminación Estado

Viveka S.A.S. 681-20 $  1.117 - Sep 2021 En proceso de Liquidación

APCA Fundación Natura y Cadena de Valor 833-20 $  1.074 - Oct 2021 En proceso de Liquidación

Fundación Profesional para el Manejo Integral 
del Agua 

839-20 $     979 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

INPROSEC 841-20 $     941   - Jun 2021 En proceso de Liquidación

APCA Corporación para el Desarrollo Rural y 
Urbano de Colombia 

836-20 $     940 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Corporación Agencia de desarrollo económico 
local del complejo cenagoso de la zapatosa río 
Magdalena y depresión Momposina 

837-20 $     924 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Ecosimple 835-20 $    885 - Jul 2021 En proceso de Liquidación

Fundación Natura 834-20 $    793 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

UT Colombia en Paz Siempre 919-20 $   780 - Sep 2021 En proceso de Liquidación

Corporación para el Desarrollo Integral del 
Sector Agropecuario

914-20 $    745 - Sep 2021 En proceso de Liquidación

Fundación Colombia Nueva 916-20 $   677 - Jun 2021 En proceso de Liquidación

Universidad de los Andes 309-20 $   655 - Oct 2021 En proceso de Liquidación

COOBRA 680-20 $   479 - Sep 2021 En proceso de Liquidación

Deloitte & Touche 97-20 $ 71 - Jun 2020 Liquidado

Publicaciones Semana S.A. 563-20 $  6 - Sep 2020 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 11.474 $ 14.552 $ 3.770 $    - $     - $     -

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de
capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación
territorial.

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural
sostenible y la preservación ambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyo a la gestión de la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos
Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran

129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: Hasta 10 años



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 11.474 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Facilidad
Nombre corto Valor

Apoyos económicos $    6.092

Disponible BID Facilidad $    5.022

Contratos de Prestación de Servicio $       248

Desarrollo de guía estándar $         52

Página web $         40

Proyecto Fortalecimiento Organizacional a ASOCHON $         20



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

$ 14.552 

EJECUCIÓN

40%

$ 14.552 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Ejecución de Proyectos 
Productivos Sostenibles

Amazon Corporation Team 524-20 $ 1.550 $ 1.931 Nov20 - Dic22 27%

Fundación Preservar 523-20 $   740 $ 1.038 Ago20 - Sep22 13%

Corpoamazonia 525-20 $ 1.037 $   717 Nov20 - Dic22 35%

Proyectos Productivos

Interchurch Organization for 
Development Cooperation

57-21 $ 1.370 $ 1.309 Feb21 - Nov23 31%

Corporación para el Desarrollo 
Agroempresarial de Tumaco

928-20 $   595 $ 1.942 Feb21 - Feb23 4%

Consultoría
Fundación un Mundo sin 
Frontera

522-20 $ 608 $  401 Sep20 - Oct22 44%

Proyecto Fortalecimiento 
Organizacional a ASOCHON

Corporación Colombiana 
internacional

844-21 $ 427 $  366 Nov21 - Feb22 19%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

3 OPS N/A $ 220 - Ene20 - Jun22 27%

Auditoría Deloitte & Touche Ltda 
45-20 $ 154 - Feb21 - N/A 43%

44-20 $ 100 - Feb21 - N/A 40%

Tiquetes Aéreos Subatours S.A.S. 413-19 $  24 - Nov19 - Feb23 18%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 23 - N/A 92%

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 3.770 

BID Facilidad

Contratista # Contrato Valor * Contrapartida Fecha Terminación Estado

Viveka S.A.S. 681-20 $ 1.748 - Sep 2021 En proceso de Liquidación

Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma 
Agraria del Cauca 

680-20 $ 1.309 - Sep 2021 En proceso de Liquidación

21 Contratos de Prestación de Servicios N/A $ 710 - Nov 2019 En proceso de Liquidación

Subatours S.A.S. 412-19 $  3 - Oct 2021 En proceso de Liquidación

Interchurch Organization For 593-20 - - Ene 2021 Liquidado



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 5.580 $ 15.063 $ 108 $ 2.778 $ 2.372 $  -

Herencia Colombia

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 5% del recaudo del impuesto
al carbono

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 5.580 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia 
Colombia

Nombre corto Valor

Disponible Herencia Colombia $ 3.215

Monitoreo de Actividades no permitidas en las áreas de 
Sistema de Parques

$  1.800

Contratos de prestación de servicio $   565



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria

Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 2.778 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia 
Colombia

Nombre corto Entidad Solicitante Valor 
Fecha cierre de recepción de 

propuestas

Estudios, diseños y construcción de 
infraestructura liviana

MADS $ 2.778 Fallida

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-047-de-2021/


Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 2.372 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia 
Colombia

Nombre corto Entidad Solicitante Valor Proponentes
Fecha publicación informe 

final de evaluación

Estudios y diseños técnicos, 
obras de construcción

MADS $ 1.601 1. CONSORCIO ARQMARA NEVADOS 24 de febrero de 2022

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
ambiental

MADS $     223
1. CONSORCIO CAMARAM 
2. CONSORCIO IA 2022 
3. JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS

10 de febrero de 2022

MADS $     219
1. JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS
2. CONSORCIO INGEDIDAC 

10 de febrero de 2022

MADS $     330

1. CONSORCIO INTERPARQUES 22
2. CONSORCIO PNN 2021 ERES
3. ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO 

ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS
4. CONSORCIO SANTA JUANA 036
5. CONSORCIO ECO INGENIERÍA

10 de febrero de 2022

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-049-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-048-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-050-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-036-de-2021/


Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados
$ 15.063 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a suscripción de 7 OPS

Herencia 
Colombia

$ 15.063* 

EJECUCIÓN

2%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida 

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Implementación de la ruta 
declaratoria o ampliación y registro 
de áreas protegidas

Fondo Mundial para la 
Naturaleza Colombia 

WWF Colombia
1062-21 $ 6.200 $ 2.658 Dic21 - Dic22 0%

Estudios y Diseños Técnicos de 
Ingeniería y Arquitectura

Consorcio Ingeurbano 1026-21 $4.602 - Pendiente acta 0%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

14 OPS N/A $1.303 - Feb21 - Feb22 19%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 300 - N/A 0%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

$ 108 

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Prestación de Servicios Persona Natural 1 OPS $    108 Dic 21 En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Herencia 
Colombia



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 20.011 $ 94.519 $ 515 $    - $ 11.902 $    -

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y
otras estrategias de conservación, esta
destinación es el 25% del recaudo del impuesto
al carbono



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 20.011 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Nombre corto Valor

Disponible Ambiente y desarrollo sostenible $ 6.967

Adquisición de insumos para dotación de viveros $ 4.686

Estrategias pedagógicas y contenidos educativos $ 3.320

Contratos de Prestación de Servicio $ 1.125

Servicios de preproducción, producción y divulgación del programa de 
siembra de 180 millones de árboles

$ 1.728

Negocios verdes $ 1.300

Tiquetes aéreos $   685

Aunar esfuerzos técnicos y financieros con IIAP $   200



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 11.902 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Nombre corto Entidad Solicitante Valor Proponentes
Fecha publicación informe 

final de evaluación

Estudios y diseños técnicos, 
obras de construcción

MADS $   3.342
1. CONSORCIO SALAMANCA 
2. JUAN PABLO DORADO MARTINEZ
3. ARQUITECK Y ASOCIADOS SAS 

17 de febrero de 2022

MADS $  3.051

1. UNION TEMPORAL ARQUITECTURA PNN TAYRONA
2. JUAN PABLO DORADO MARTINEZ 
3. CONSORCIO TAYRONA 
4. ARQUITECK Y ASOCIADOS SAS
5. CONSORCIO ARQMARA TAYRONA

24 de febrero de 2022

MADS $  1.659
1. CONSORCIO IGUAQUE
2. CONSORCIO ARQMARA IGUAQUE 

24 de febrero de 2022

MADS $  1.256
1. CONSORCIO ESTORAQUES
2. CONSORCIO ARQMARA ESTORAQUES
3. CONSTRUCTORA SINATEL LTDA

17 de febrero de 2022

MADS $     595 -SIN PROPUESTAS- 17 de febrero de 2022

Estudios y diseños técnicos, 
obras de construcción

MADS $    887 1. CONSORCIO ARQMARA CORALES 24 de febrero de 2022

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-039-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-041-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-043-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-045-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-037-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-051-de-2021/


Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria
Evaluación

Asignación Ejecución Terminados
$ 11.902 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Nombre corto Entidad Solicitante Valor Proponentes
Fecha publicación informe 

final de evaluación

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental

MADS $     286

1. CONSORCIO INGELCEL QO
2. CONSORCIO LIMASA 042 
3. CORPORACIÓN GRUPO EMPRESARIAL ASES
4. OYP CIVILES SA

10 de febrero de 2022

MADS $     232
1. INTERDI SAS
2. CORPORACIÓN GRUPO EMPRESARIAL ASES
3. OYP CIVILES SAS

10 de febrero de 2022

MADS $     188 -SIN PROPUESTAS- 10 de febrero de 2022

MADS $     160 1. CONSORCIO JD 044 10 de febrero de 2022

MADS $       75 -SIN PROPUESTAS- 10 de febrero de 2022

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental

MADS $     169 1. JOHN WILSON CASTIBLANCO CASAS 24 de febrero de 2022

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-042-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-040-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-046-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-044-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-038-de-2021/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-publica-no-052-de-2021/


Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 94.519 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de 58 OPS y de los contratos 35, 181, 219, 220 y 224 de 2022 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

$ 94.519* 

EJECUCIÓN

10%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Acciones de restauración de áreas 
degradadas

Departamento de Antioquia 690-21 $ 10.000 - Sep21 - Sep22 15%

Aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros

INVEMAR 181-22 $  7.300 $   135 Pendiente acta 0%

Diseño de la estrategia de 
rehabilitación y/o restauración 
ecológica

Universidad de Córdoba 705-21 $ 6.000 $   576 Nov21 - Nov22 14%

Restauración Ecológica
Conservation International 

Foundation
719-21 $ 6.000 $ 2.572 Sep21 - Mar23 21%

708-21 $ 5.000 $ 2.150 Sep21 - Mar23 14%

Fortalecimiento de la protección 
de los recursos naturales

Masbosques 1047-21 $ 9.990 $    190 Dic21 - Feb23 0%

Masbosques 774-21 $ 4.000 $   172 Sep21 - Sep22 14%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

147 OPS N/A $ 8.049 - Feb21 - Nov22 22%

Implementar procesos de 
restauración ecológica

Masbosques 224-22 $ 4.961 $  140 Pendiente acta 0%

Adecuación Centro de información 
y monitoreo ambiental

Corporación de Ciencia y 
Tecnología Ambiental 

Macarenia
1090-21 $ 4.106 - Pendiente acta 0%

Implementar acciones de 
restauración ecológica

Fondo Mundial para la 
Naturaleza Colombia

1089-21 $ 2.975 $ 1.275 Pendiente acta 0%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 94.519 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Boque Nacional a la memoria de 
las víctimas de la pandemia

Corporación Ambiental 
Empresarial

429-21 $ 2.940 $ 1.260 Jul21 - Mar23 28%

Suministro de materiales e 
insumos para construcción

Ecoflora SAS 772-21 $ 2.463 - Oct21 - Feb22 0%

Implementar proyecto piloto de 
restauración activa

Corpocaldas 35-22 $ 1.500 $ 287 Pendiente acta 0%

Implementación de estrategias 
para restauración y protección de 
ecosistemas

WCS 880-21 $ 1.469 $  630 Nov21 - Mar23 0%

Generar información de 
emisiones atmosféricas

Universidad pontifica 
Bolivariana

1083-21 $ 1.000 $ 440 Pendiente acta 0%

Obtener información de la 
Biodiversidad presente en el 
Tejido Urbano

Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt
1048-21 $ 1.000 $ 301 Pendiente acta 0%

Implementar un esquema de 
pago por servicios 

Corporación autónoma 
regional de los valles del 

Sinú y San Jorge
219-22 $  823 $   82 Pendiente acta 0%

Comunicaciones Valencia Producciones FX 878-21 $  757 - Oct21 - Abr22 34%

$ 94.519* 

EJECUCIÓN

10%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de 58 OPS y de los contratos 35, 181, 219, 220 y 224 de 2022 



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 94.519 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Membresía en modalidad de 
coworking

Wework 720-21 $ 756 - Sep21 - Ago22 0%

Alquiler de equipos de tecnología EMTEL E.S.P. 906-21 $ 600 - Nov21 - Oct22 9%

Restauración Ecológica Saving The Amazon 1027-21 $ 510 $ 219 Dic21 - Mar22 0%

Incentivar procesos de 
reforestación

Coolechera 220-22 $   486 $ 209 Pendiente acta 0%

Monitoreo y supervisión a 
actividades de restauración en 
áreas protegidas

Policía Nacional 689-21 $ 400 - Pendiente acta 0%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 300 - N/A 3%

Cartilla educativa Fundación Natura 843-21 $ 206 $  91 Pendiente Acta 0%

Producción de productos 
audiovisuales

Telecafé Limitada 1084-21 $ 200 - Pendiente acta 0%

$ 94.519* 

EJECUCIÓN

10%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de 58 OPS y de los contratos 35, 181, 219, 220 y 224 de 2022 



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 515 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Prestación de Servicios Persona Natural
3 OPS

N/A $    171 Sep 21 En proceso de Liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural
2 OPS

N/A $   128 Oct 21 Liquidado

703 S.A.S. 709-21 $    91 Oct 21 En proceso de Liquidación

Pradilla Nuñez SAS 911-21 $  75 Dic 21 En proceso de Liquidación

I Volucion Proyectos para el Desarrollo 
SAS

773-21 $ 50 Dic 21 En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 8.008 $ 13.627 $  75 $    - $   - $   -

Agencia Nacional de 
Tierras 2019

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyar los procesos relacionados con el
ordenamiento social de la propiedad rural y uso
del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma
Rural Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 10 años

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 8.008 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Nombre corto Valor

Disponible ANT 2019 $ 8.008



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$ 13.627 

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Compra de Predios Varios - $ 8.750 N/A 100%

Operador Ambiental 

UT Desarrollo Rural 2021 445-21 $ 2.230 Sep21 - Mar23 0%

Corporación Colombia Internacional 444-21 $ 1.344 Jul21 - Ene23 10%

Consorcio Progreso Verde 443-21 $ 1.303 Jul21 - Ene23 9%

$ 13.627 

EJECUCIÓN

66%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución
Terminados

$ 75 

Agencia 
Nacional de 
Tierras 2019

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Corporación Registro de Avaluadores y 
Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz

244-20 $     75 May 21 En proceso de Liquidación

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 53.447 $    - $    -$    - $     - $     -

KFW

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso,
San José del Fragua en Caquetá

Estado: En planeación

Temporalidad: 2020 - 2024

Apoyar la implementación del “Programa Piloto
de Inversiones PDET”



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 53.447 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

KFW
Nombre corto Valor

Disponible KFW $ 47.519

Consultoría de Apoyo y Monitoreo $ 5.928



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 1.772 $    - $    -$    - $     - $     -

AFD

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del
Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos –
ambientales en zonas PDET

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes
de María

Temporalidad: 2020 - 2021

Estado: En planeación



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 1.772 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

AFD
Nombre corto Valor

Disponible AFD $ 1.772



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 4.414 $ 3.960 $    -$    - $     - $     -

VISIÓN AMAZONÍA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria
para Implementar la Reforma Rural Integral

Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de
trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el
Programa REM Colombia Visión Amazonía

Focalización: Municipios de los departamentos de
Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.

Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020
Hasta el 31 de diciembre de 2021

Estado: En planeación



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 4.414 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Visión 
Amazonía

Nombre corto Valor

Implementación de una estrategia integral en asistencia y atención para el mejoramiento de 
las capacidades productivas en ganadería

$  709

Fomento de modelos ganaderos sostenibles $  680

Desarrollo de ganadería baja en carbono $  637

Disponible Visión Amazonía $  618

Implementación de estrategia integral de fortalecimiento para mejoras de capacidades 
productivas del cultivo de cacao

$   576 

Promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de 110 pequeños productores $   396 

Procesando lacteos del Caguan $   302 

Implementación de sistemas Agrosilvopastoriles $   277 

Fortalecimiento a la cadena productiva de Aspromacarena $   218 



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados$ 3.960 

Visión 
Amazonía

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Proyectos Productivos y de 
Restauración Ecológica

Conservation International 740-20 $ 1.894 Nov20 - Ene23 0%

Universidad Nacional 737-20 $   734 Nov20 - Ene23 0%

ASOGANADO 787-20 $   432 Nov20 - Nov22 0%

ASOHECA 859-20 $    518 Nov20 - May22 31%

CORPOJAGUAR 789-20 $    382 Nov20 - Nov22 35%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

$ 3.960 

EJECUCIÓN

7%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 32.555 $ 28.396 $    -$    - $     - $     -

ICBF Sacúdete

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional

Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET

Temporalidad: N/A

Estado: En ejecución

Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes
de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de
procesos de formación y acompañamiento basados en
metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del
siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 32.555 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

ICBF 
Sacúdete

Nombre corto Valor

Disponible ICBF Sacúdete $ 29.347

Obtención de licencias para construir centros Sacúdete $ 1.461

Servicio Público de Bienestar Familiar $ 1.252

Interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental

$   495



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados$ 28.396 

ICBF 
Sacúdete

$ 28.396* 

3%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Servicio 
Público de 
Bienestar 
Familiar

Asociación Colombiana Renaciente 925-21 $ 2.246 $ 67 Nov21 - May22 0%

Fundación social y cultural Agroambiente 967-21 $ 1.669 $ 50 Nov21 - May22 0%

CORPOASES 986-21 $ 1.503 $ 90 Dic21 - Ju22 0%

FUNDAFES 853-21 $ 1.391 $ 42 Oct21 - Abr22 0%

FUNDAFES 968-21 $ 1.298 $ 39 Nov21 - May22 0%

Fundación para el Desarrollo Social Integral 740-21 $ 1.235 $ 37 Sep21 - Abr22 13%

Fundación para el Desarrollo y Soluciones 744-21 $ 1.108 $ 33 Pendiente Acta 0%

Fundación manos unidas por el Magdalena 815-21 $  995 $ 38 Oct21 - Abr22 0%

AEMG 987-21 $ 856 $ 26 Nov21 - Jun22 0%

Corporación Oxsan 856-21 $ 809 $ 40 Oct21 - Abr22 14%

CORPOASES 808-21 $  802 $  48 Oct21 - Abr22 0%

Fundación social y cultural Agroambiente 854-21 $ 725 $ 29 Sep21 - Abr22 0%

Corporación Trigal del Norte 722-21 $ 912 $ 36 Sep21 - Mar22 12%

Corporación Lenguaje Ciudadano 857-21 $ 811 $ 24 Oct21 - Abr22 0%

Fundación para el Desarrollo Social Integral 691-21 $ 805 $ 32 Ago21 - Mar22 12%

Fundación Social Creciendo 698-21 $ 794 $ 24 Sep21 - Mar22 0%

FAVANSO 855-21 $ 647 $ 32 Nov21 - May22 0%

FUNDESOP 988-21 $ 511 $ 15 Dic21 - Ju22 0%

Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo 
Integral de las Organizaciones Sociales

742-21 $ 790 $ 24 Sep21 - Abr22 13%

Fundación Social y Cultural Agroambiente 858-21 $  622 $ 25 Oct21 - Abr22 0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 217-22



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación
Ejecución

Terminados$ 28.396 

ICBF 
Sacúdete

$ 28.396* 

3%

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor Contrapartida

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Servicio Público de 
Bienestar Familiar

Fundación para el Desarrollo y 
Soluciones 

812-21 $ 651 $ 20 Pendiente Acta 0%

813-21 $ 601 $ 18 Oct21 - Jun22 0%

Fundación para la Salud, 
Educación y Desarrollo Integral

741-21 $ 593 $ 18 Sep21 - Abr22 13%

Universidad del Magdalena 814-21 $ 548 $ 19 Dic21 - Jun22 0%

Fundación Social y Cultural 
Agroambiente

739-21 $ 511 $ 20 Sep21 - Mar22 0%

Corpollanos 924-21 $ 456 $ 14 Nov21 - May22 0%

Fundación para el Desarrollo y 
Soluciones 

909-21 $ 400 $ 12 Nov21 - Jun22 0%

Fundalianza 910-21 $ 367 $ 11 Nov21 - May22 0%

Universidad del Magdalena 900-21 $ 349 $ 12 Nov21 - May22 0%

Fundalianza 908-21 $ 210 $  6 Nov21 - May22 0%

UT  San Pedro 743-21 $ 100 $ 5 Pendiente Acta 0%

Implementación Programa 
Generaciones Sacúdete

Universidad del Magdalena 724-21 $ 1.232 $ 43 Oct21 - Abr22 0%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

10 OPS N/A $ 735 - Ago21 - Sep22 32%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 108 - N/A 0%

Tiquetes aéreos Velez Tours SAS 217-22 $   55 - Pendiente Acta 0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 217-22



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 5.614 $   - $    -$    - $     - $     -

Zona ZEII Catatumbo 

Entidad Ejecutora: Policía Nacional

Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en
Sardinata – Norte de Santander

Temporalidad: Hasta que culmine la obra y la adecuación.

Estado: En Planeación

Construcción, dotación e interventoría de una Subestación
de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata –
Norte de Santander.



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 5.614 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Zona ZEII 
Catatumbo Nombre corto Valor

Disponible Zona ZEII Catatumbo $ 5.614



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 22.537 $ 110 $    -$    - $     - $     -

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Catastro Multipropósito

Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET. Ver
adjunto en siguiente diapositiva

Temporalidad: Inicialmente por 2 años.

Estado: En Planeación

Financiar la actualización y formación catastral en
municipios PDET.



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 22.537 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Catastro 
Multipropósito Nombre corto Valor

Disponible Catastro Multipropósito $ 22.386

Contratos de Prestación de servicio $     151



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$   110 

Catastro 
Multipropósito

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

6 OPS N/A $ 110 Feb22 - Sep22 0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción de 6 OPS

$ 110 

EJECUCIÓN

0%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminado

$ 1.160 $ 194 $    -$    - $     - $     -

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Zona ZEII Catatumbo-Catastro

Focalización: Municipio de San Calixto, Norte de Santander

Temporalidad: 2021-2022

Estado: Activa (CD FCP No 40)

Implementar acciones relacionadas con la actualización
del catastro con enfoque multipropósito de los predios
urbanos y rurales de un (1) municipio PDET.

Entidad Ejecutora: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz

Entidades Técnicas Responsables (ETR): Gestores Catastrales



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación
Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados$ 1.160 

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Zona ZEII 
Catatumbo 
Catastro

Nombre corto Valor

Disponible Zona ZEII Catatumbo Catastro $ 1.160



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Planeación Convocatoria Evaluación Asignación Ejecución Terminados
$ 194 

Zona ZEII 
Catatumbo 
Catastro

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Gestor Catastral
Asociación de Municipios del 
Catatumbo , Provincia de Ocaña 
y Sur del Cesar

218-22 $  194 Pendiente acta 0%

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.
*La variación corresponde a suscripción del contrato 218-22

$ 194 

EJECUCIÓN

0%



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

FONDOS 
PARA LA PAZ 

CON 
LEGALIDAD



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

https://www.fondoonucol.org/

https://www.fondoonucol.org/


Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.
ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

*Con intereses el total es de USD 87.029.345

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de 
la Paz, Fase II.

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Nota: En Comité Directivo del 27 de agosto de 2021, el Reino Unido anunció una nueva contribución por USD 1.3 millones

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Fondo Para la Paz y el Posconflicto
ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

DONANTE
R ECURSOS

REGISTRADOS

B a n c o M u n d i a l USD         4.000.000

S u e c i a USD 3.110.186

T o t a l USD 7.110.186

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/


Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad



Informe Semanal No. 200
31 de enero al  04 de febrero de 2022

Fondos para 
la Paz con 
Legalidad

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



@fcolombiaenpaz

@FondoColombiaenPaz

Fondo Colombia en Paz


