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INTRODUCCION

La iniciativa de intervencion de las Instituciones Educativas ubicadas en areas PDET surge con la
necesidad de promover la retencién escolar y a su vez, contribuir con el cierre de brechas sociales y
econdmicas, teniendo en cuenta los indicadores nacionales respecto al sector educacion, en el cual
se reconoce que en la actualidad algunos municipios cuentan con indicadores de educacién por
debajo de la media nacional.

Tomando de base lo anterior, en el presente documento se encuentra la descripcién del proceso de
identificacion y preparacion del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, el cual atiende la necesidad para mejorar las condiciones educativas
de la poblacién, donde se verifica la concordancia con las instancias de planeacién formalmente
constituidas y se busca identificar las variables requeridas para adelantar el desarrollo del proyecto,
todo esto guardando especial coherencia con los lineamientos técnicos definidos por el
Departamento Nacional de Planeaciéon bajo su programa de proyectos tipo.



1. GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1.1.1. Nombre del proyecto

Mejoramiento De Infraestructura Y Dotacidn Para Las Instituciones Educativas Ubicadas En El
Municipio De Saravena, Departamento de Arauca.

1.1.2. Ubicacién

Municipio de Saravena, Departamento de Arauca
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NUM | INSTITUCION EDUCATIVA | MUNICIPIO | CODIGO DANE VEREDA COORDENADAS
1 2:112?110’\]6; :?ggot-Sede Saravena |281736001411| Cafo Rojo Lt?:ffgg;f;"'\l 0
2 Ze?jr:cll:i\:ctic:;ilo Mancera- Saravena |281736001810 | Puerto Lleras LcL>?1t775411'12'451932;':|0
3 ﬁaatgi?l)oRGici;aurizt'sede Saravena | 281736000686 | La Chucua L(L)ant 5155542528637'\10
4 ﬁ:lanrl?;'ac: Girardot-Sede Saravena | 281736001623 | Alto La Pajuila L(L)ant 515525;9551'\'0
5 | Magdalena Ortega de Narifio | Saravena |281736001551 B;ac:asd[?:l Llc_;t.' ;3154?3?51693?4"'\10
6 ;‘;i;/;ri':;“io Calvo-Sede Saravena |281736002328| La Palma Lf: ;;3;?7%70;,,'\(')
7 | Ricardo Nieto Caballero Saravena |281736001755| Charo Alto L0Lr1a.t‘71°501?5.gf11(’3\f'0
8 | Bello Horizonte Saravena |281736001631 | Puerto Arturo LI(";t.' 51528?381368"'\10
9 | La Pava-Sede La Pavita Saravena |281736002247 La Pavita LI(";t.' 515:5?510210,',\10

1.1.3. Fase del proyecto

Fase: Inversion.

1.1.4. Alcance

Realizar el mejoramiento de nueve (9) instituciones educativas en el Municipio de Saravena,
Departamento de Arauca.

1.1.5.

1.1.6.

Duracion del proyecto

e Eltiempo de ejecucion de la fase de inversidn sera de diez (10) meses.
e Eltiempo de ejecucién financiera del proyecto sera de cinco (15) meses.

Costo total del proyecto

El costo total del proyecto es de COP $ 5.001.323.037 (cinco mil un millones trescientos veintitrés
mil treinta y siete pesos M/cte.)

1.1.7.

Financiacion del proyecto

Los recursos seran financiados 100% por el mecanismo de Obras por Impuestos.

1.2. INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
1.2.1. Informacidn basica de la entidad
Departamento Municipio Teléfono Direccion Correo Electronico
Arauca Saravena 88917 65 Calle 27 # 15 - 52 Centro contactenos@saravena-arauca.gov.co




1.2.2. Representante legal de la entidad

El representante legal de Ecopetrol S.A es LUZ YANETH CARRILLO.

1.2.3. Responsable del proyecto

El responsable del proyecto es el formulador de la fase de inversién bajo el mecanismo de obras por
impuestos, en este caso el contribuyente es Ecopetrol S.A.

1.2.4. Generalidades del municipio

Saravena es un municipio colombiano, el tercero mas poblado del departamento de Arauca.
El municipio surgid gracias a la colonizacion de mediados del siglo XX, teniendo como base
de su poblacién a grupos provenientes de practicamente todo el pais; en poco mas de una
década paso de ser una cooperativa agricola y parte del municipio de Tame a convertirse
en municipio en 1976. Se encuentra a 196 Km de Arauca. Es el mas importante centro
comercial del piedemonte araucano de Colombia.

La industria aun no se ha desarrollado; sin embargo, el Instituto de Desarrollo Araucano,
entidad del orden departamental, otorgd algunos créditos para la formacion de
microempresas, estableciéndose asi procesadoras de leche, frutas, talleres de metalisteria,
ebanisteria, mecanica, confecciones entre otras.

El comercio es muy activo, constantemente hay intercambio entre los sectores urbano y
rural. De otro lado, la comercializacidn de productos es intensa con el interior del pais.

El municipio dispone de los servicios de salud prestados por el Hospital del Sarare E.S.E,
entidad de segundo nivel. Asi mismo, existen otros centros como la Clinica del Sarare y
Clinicentro Médico Gedeons. También se destaca la Empresa Comunitaria de Acueducto
Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAAS E.S.P., la cual fue fundada y es manejada por la
propia comunidad, destacandose como la mejor empresa de servicios publicos del
departamento

2. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD
2.1. CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POLITICA PUBLICA
2.1.1. Concordanciay pertinencia del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2018 — 2022”

Estrategia: Pacto por la equidad: politica social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad
y conectada a mercados.

Objetivo: Brindar una educacion con calidad y fomentar la permanencia en la educacion inicial,
preescolar, basica y media.

Programa: Todos por una educacion de calidad.

Plan de Desarrollo Departamental: “Construyendo futuro” 2020-2023
Estrategia: Arauca digna y social.

Sector:

Educacion


https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tame_(Arauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Arauca_(Arauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedemonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://www.ecaaas.com.co/

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacién inicial, prescolar, basica y media.
Objetivo del programa: Educacion de calidad.

Plan de Desarrollo Municipal: “Unidos en las diferencias por Saravena 2020- 2023”
Linea estratégica: Socialmente unidos en las diferencias, sector educacion

Sector: Educacion.

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacidn inicial, prescolar, basica y media.

2.2.
2.2.1.

ANALISIS DE PARTICIPANTES
Identificacion de participantes
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2.2.2. Andlisis con los participantes

Se convocaron mesas de trabajo donde participaron los diferentes actores, a partir de ellas se
coordind y socializé la presentacidn del proyecto y se establecieron los puntos de participacion
y contribucién de cada uno.

2.3. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA — MARCO LOGICO

2.3.1. Antecedentes

Colombia cuenta con cerca de 47.6 millones de habitantes, de los cuales se estima que mas del 25%
corresponde a menores de 15 anos. La educacién en Colombia es un derecho constitucional, la cual
es obligatoria desde los 5 hasta los 15 afios y hay sistemas para lograr su gratuidad; se organiza en
cuatro etapas: la educacion inicial (que incluye la atencién a la primera infancia, es decir para los
nifios de 0 a 5 afios), la educacion basica (que contempla del grado 1° a 9° para nifios de 6 a 14 afios);
la educacion media (grados 10° y 11°) no es obligatoria ni gratuita y la formacion técnica y
profesional. La prestacién del servicio se da través de instituciones educativas, principalmente
oficiales (hay 51.948 sedes escolares publicas frente a 9.000 privadas), cuenta con 315.871 docentes
y cerca de 8 millones de estudiantes.

En términos de indicadores, en los Ultimos afios, el pais ha tenido mejoras en la provisidn del servicio
educativo al punto de que, aunque la cobertura, no llega al 100%, es suficiente para garantizar el
desarrollo de las regiones. Sin embargo, los mayores retos estdn en las mejoras de la retencion,
medido con un porcentaje de desercion del 3.08% y de la calidad (47.7%), siendo esta ultima la
variable mas critica. Uno de los mecanismos que promueven ambientes dptimos para el proceso
educativo es la mejora de la infraestructura; en este dmbito el pais tiene un rezago importante pues
segln el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (2017), la edad promedio de las sedes
educativas es de 40 afios". Desde el afio 2017 Ecopetrol promueve el cierre de brechas en educacién
a través de promocion de modelos pedagdgicos pertinentes, acompanados por dotaciones de
mobiliario y de material pedagdgico. De manera especifica, se ha previsto que los proyectos
abarquen integralmente el ciclo educativo del ser humano (desde la educacién preescolar, basica
primaria, secundaria, media y hasta la superior) y que estos busquen calidad, cobertura y retencion
para la poblacion beneficiada, asi:

e Para intervenir la calidad y aumentar la retencidén escolar, se desarrollan iniciativas de
mejoramiento de infraestructura en la regién, ya que gran parte de las instituciones
ubicadas en el area rural presentan deterioros en la infraestructura fisica.

e El ministerio de educacidn nacional para el afio 2018 indica en su estadistica y recoleccion
de datos que el Municipio de Saravena en educacion secundaria presenta una cobertura
neta de 73.88% y para educacién primaria de 84.4%. *

e El ministerio de educacidn nacional sefiala en su estadistica y recoleccion de datos que el
Municipio de Saravena en indices de desercién escolar de un 6.21% que presentaba en el

! https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/81736



afo 2014 pasd a un 1.85% a fecha del afio 2018, estando en la actualidad por debajo de la
media nacional.?

2.3.2. Problema central
Baja retencidn escolar debido a la mala calidad de la infraestructura educativa en el Municipio
de Saravena.

2.3.3. Magnitud actual del problema (indicador linea base)

Medido a~
Indicador objetive : " Tipo fuente | Fuente de verificacion
través de
S Numero de sedes educativas a Unidad 9,00 | Documento Actas de recibo a
< | e . N
mejorar y dotar oficial satisfaccion debidamente

suscritas

2.3.4. Causasy efectos

Se identificaron los problemas con base en la descripcidon de la situacidn existente en el
municipio de Saravena, la cual fue relatada desde la visién de los actores locales, donde se
definieron los aspectos esenciales a tener en cuenta para la elaboracién del arbol de problemas,
a partir de estos insumos, se clasificaron los problemas en relacién a su grado de influencia e
importancia.

2https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/81736



2.3.5. Arbol de problemas.
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2.3.6. Justificacidn del proyecto

Una de las razones principales para que los indices de educacién se encuentren tan bajos en el
municipio de Saravena, esta relacionada con las dificultades para el acceso a ambientes
escolares de calidad, lo cual afecta directamente los procesos de ensefianza - aprendizaje y por
ende se traduce en unos menores niveles de apropiacién de conocimientos por parte de los
estudiantes. De modo que se plantea una estrategia cuyo propdsito es el de poder contribuir a
cerrar estas brechas frente a la media nacional, con lo cual se aporta a generar condiciones
locales para el desarrollo sostenible, la convivencia social y la democracia.

No obstante, es imperativo el mejoramiento de la infraestructura educativa para incrementar
la calidad de vida de los habitantes, por lo cual se determind realizar el proyecto en el entendido
gue en la zona se presenta alto grado de deterioro en la infraestructura fisica principalmente en
las instituciones ubicadas en el area rural. Acorde a lo anterior nace la iniciativa para el presente
proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”

El municipio de Saravena adicionalmente contempla dentro de su Plan de Desarrollo Municipal,
el fortalecimiento de la infraestructura educativa mediante acciones de mantenimiento y
optimizacion. De igual forma, es necesario empezar a explorar alternativas que permitan
proyectar soluciones de educacidn de calidad en la poblacién, en atencién a las necesidades
sociales del mismo.

Sumado a esto, en la elaboracidon de proyectos pertenecientes al sector educacién, se debe
tener en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educacién nacional quién da
los respectivos requisitos y aprobaciones para el desarrollo de este tipo de proyectos.

En este sentido, se pretende adelantar este proyecto en fase de pre inversién con el fin mejorar
los indices de educacion a nivel municipal y departamental, enmarcado en una necesidad que

es apremiante y que impacta de forma trasversal en el desarrollo del municipio de Saravenay
al mismo tiempo, se constituye en un hito para el mejoramiento y bienestar de la poblacion.

2.4. POBLACION AFECTADA Y POBLACION OBJETIVO

2.4.1. Poblacidén afectada por el problema

Region Departamento | Municipio | Area | Fuente Especifica
Dane Veredas Caiio Rojo, La Chucua, Alto La Pajuila, Puerto
Orinoquia Arauca Saravena Rural 2018 Lleras, Bocas Del Banadia, Puerto Arturo, La Palma,

Charo Alto Y La Pavita del Municipio de Saravena




2.4.2  Ubicacion
. Poblacién beneficiada .
Municipio Observaciones
por el proyecto
Corresponde a los habitantes de las veredas Cafio Rojo, La
Saravena 1166 Chucua, Alto La Pajuila, Puerto Lleras, Bocas Del Banadia, Puerto
Arturo, La Palma, Charo Alto Y La Pavita; las cuales son la
ubicacion de las instituciones educativas.
2.4.3  Fuente de informacidon

Dane 2018 con proyeccién al afio 2021.

24.4

Poblacién Objetivo de intervencién

Municipio

Poblacion
beneficiada

Observaciones

Fuente

Especifica

Saravena

412

Estudiantes de las
Instituciones educativas.

Sineb.
Fecha:
Agosto
de 2021

Atanasio Girardot sede Antonio Nariio vereda Cafio Rojo
DANE 281736001411 Atanasio Girardot sede Antonio
Ricaurte Vereda La Chucua DANE 281736000686 Atanasio
Girardot sede principal Vereda Alto la Pajuila DANE
281736001623 Marco Antonio Mancera sede principal
Vereda Puerto Lleras DANE 281736001810 Marco Antonio
Mancera sede Magdalena Ortega Vereda Bocas del
Banadia DANE 281736001551 Marco Antonio Mancera
sede Bello Horizonte Vereda Puerto Arturo DANE
281736001631 Luis Antonio Calvo sede Remolino Vereda
La Palma DANE 281736002328 Luis Antonio Calvo sede
Ricardo Nieto Caballero Vereda Charo Alto 281736001755
La Pava sede La pavita Vereda La Pavita DANE
281736002247

2.5 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS POBLACION OBJETIVO

A continuacion se presenta un analisis demografico de la poblacidon beneficiada en forma directa
gracias a la intervencion, entendida como la poblacién objetivo de intervencidn, el cual tiene en
cuenta datos estadisticos basicos (Sexo — Edad) y rangos de edades desde los cero afios en adelante:

NUMERO DE .
CLASIFICACION DETALLE PERSONAS FUENTE DE LA INFORMACION
Edad 0 a 14 afios 383 Sineb
Edad 15 a 19 afios 29 Sineb
Género Masculino 173 Rectores instituciones educativas
Género Femenino 239 Rectores instituciones educativas
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Como lo muestra la tabla anteriormente sefalada, la poblacién beneficiaria del proyecto
corresponde a los estudiantes y docentes de las instituciones educativas en el municipio de
Saravena. La cual representa 412 habitantes, de acuerdo a la informacién suministrada por la
alcaldia municipal.

2.6 OBIJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICO

2.6.1 Objetivo General

Mejorar la retencion escolar a través de una mejor infraestructura educativa en el Municipio de
Saravena.

2.6.2 Indicadores que miden el objetivo general

Indicador Objetivo Medido a través de Meta Tipo de Fuente Fuente de Verificacion
Numero de sedes Actas de recibo a
educativas a mejorary Unidad 9 Documento oficial satisfaccion debidamente
dotar suscritas y sedes recibidas

2.6.3 Relacidon entre causas y los objetivos especificos

Tipo de Causa Causa relacionada - Objetivos especificos

@ -4 Causa directa Deficientes espacios para una formacion Contar con los estudios y disefios que permitan
integral. determinar la intervencion a realizar en cada

una de las sedes seleccionadas para realizar el

mejoramiento de los espacios de formacion

'* Causa indirecta Baja disponibilidad de infraestructura educativa | Realizar el mejoramiento de la infraestruciura
y educativa existente para de esta forma los
estudiantes puedan contar con la disponibilidad

de estas
'* Causa indirecia Alto indice de infraestructura educativa gque no Generar mayor cuidado y realizar mejoras en
y cumple con lineamientos y estandares técnicos | espacios existentes acorde a la normativa
de calidad existenie para que los estudiantes y docentes

puedan contar con mas y mejores espacios

" Causa indirecta Baja disposicion de mobiliario y elementos Aumentar y mejorar el mebiliario y elementos
: basicos para la adecuada prestacion del basicos para la adecuada prestacion del servicio
semvicio educativo educativo, asi como también darle buen uso a
los existentes
@ 4 Causa directa Infraestructura fisica educativa en mal estado Realizar el mejoramientio de la infraesiruciura
fisica y dotacion de las instituciones educativas
" Causa indirecta Espacios deteriorados en la infraesfruciura Realizar actividades de mejora y mantenimiento
5 fisica de las instituciones educativas para fener mejores espacios de infraesiructura

en las instituciones educativas
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2.6.4 Arbol de objetivos.

FINES INDIRECTOS

Disminuir las

desigualdades sociales
y econdmicas de la

region

Incrementar acceso a
la educacién superior y
al mercado laboral

Aumentar el acceso a la
educacion superior y al
mercado laboral

FINES DIRECTOS

Disminuir la desercion

escolar

mejorar las condiciones de la
poblacién para la generacion
de ingresos

Aumentar la calidad de la educacion

en la region

OBJETIVO CENTRAL Mejorar la retencion escolar a través de una mejor infraestructura educativa en el Municipio de Saravena
OBJETIVOS Aumentar espacios para una formaciéon . 2 q . Gener:ar. MEVOIP EEEEED & MOl 77 glementos
. Mejorar Infraestructura fisica educativa en mal estado basicos para la adecuada prestacion del
DIRECTOS integral. L d
servicio educativo
" Aumentar la Dar un mejor uso y
de infraestructura conciencia por parte mantenimiento de los
umento de U] de los estudiantes dtiles, material
infraestructura Mayor Espacios - ! 2 o S
Aumentar la educativa que TR @ mejorados o con sus familias y los pedagdgico y mobiliario
OBJETIVOS disponibilidad de . iy . docentes sobre las escolar existente por
INDIRECTOS infraestructura cumple I G mantenimiento de ventajas y la parte de los estudiantes
] con lineamientos instalaciones la infraestructura . . e !
educativa importancia de sus familias y docentes,

y estandares
técnicos de
calidad

exitentes

de la institucion
educativa

que degenera en
deterioro y su posterior
inutilizaciéon

adquirir Utiles,
material pedagdgico y
mobiliario de calidad




2.7 SELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA

2.7.1 Alternativas de Solucion
Alternativa Se evaluara Con Esta Herramienta
Construccién de nuevas sedes para las instituciones educativas NO
Estudios, disefos, mejoramiento y dotacién de 9 sedes
educativas en el municipio de Saravena en el departamento de SI
Arauca
2.7.2  Criterios

La alternativa seleccionada tiene contemplado dentro de su alcance proveer todos los insumos
necesarios para el mejoramiento de la infraestructura existente y dotar de los elementos de
mobiliario y menaje de cocina y restaurante que mejoren las condiciones de 9 instituciones
educativas, para lo cual se realizé la fase de estudios y disefios, donde se tiene como resultado una
propuesta de mejora locativa particular incluyendo actividades tales como: pintura, mejoramiento
de cubiertas, sistema eléctrico y unidades sanitarias, carpinteria metdlica y de aluminio, cerramiento
perimetral, senderos peatonales y zonas de sombra, entre otras que garanticen el cumplimiento del
objetivo del proyecto; aplicable en la infraestructura existente y que esté acorde a las necesidades
evidenciadas en la visita de campo realizada.

Adicionalmente, la alternativa seleccionada cuenta con todas las caracteristicas que debe tener un

proyecto en fase de factibilidad.

Las instituciones educativas a intervenir son las siguientes:

NOM | INSTITUCION EDUCATIVA | MUNICIPIO| CODDANE | VEREDA | COORDENADAS | ACUEDUC | ENERGIA
1 ﬁaatgifflg:fﬁrgot'sede Saravena |281736001411| Cafio Rojo Lt"’: f;ffsf;f;,',\lo s sl
o Mo oo WS |y [aimno] B | TN |
3 ﬁaatz:;‘]?;osci;aurizt'sede Saravena | 281736000686 | La Chucua L;"’: 7615 254;28:7'\'0 I S|
o[y [ ot | e |, |
5 | Magdalena Ortega de Narifio Saravena |281736001551 B;:s:le,:l LI(_)&:wt.' 76152:5169:;"'\10 S S
6 ;‘:; ﬁﬁ;‘;”io Calvo-Sede Saravena |281736002328 | La Palma Lfr: ;;3;?7'?70;,!\(') NO S|
7 |Ricardo Nieto Caballero Saravena |281736001755 | Charo Alto LoLna.t.7Z°501?5.g.41€|3\f'O NO Sl
8 | Bello Horizonte Saravena |281736001631 PA‘:teJ:g L:’: 76105;;;_1368,',\10 NO S|
9 |LaPava-Sede La Pavita Saravena |281736002247 | La Pavita th;ant" ;315:51,‘;10210,’,\10 NO S




2.7.3 Nombre de la alternativa seleccionada

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

2.7.4  Afio de Ejecucion fisica inicio/final

2020/ 2022

3 DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

3.1 ESTUDIO DE NECESIDAD

3.1.2 Bien o Servicio a entregar o demanda a satisfacer

municipio de Saravena, en el
departamento de Arauca

escolares, buscando en la medida de las
posibilidades el cumplimiento de las
normativas del sector

Indicador Objetivo Und Descripcion Inicio | Final | Ultimo
Realizar las actividades de mejoramiento y
. - . . dotacidn en la infraestructura de 9
Estudios, disefios, mejoramiento y L . .
dotacion de 9 sedes educativas del instituciones educativas, que permita
Numero | mejorar las condiciones de los espacios 2020 | 2020 | 2022

3.1.2.1 Anadlisis técnico de la Alternativa.

La alternativa seleccionada tiene contemplado dentro de su alcance en fase de inversidon proveer
todos los insumos necesarios para el mejoramiento de la infraestructura existente y dotar de los
elementos de mobiliario y menaje de cocina y restaurante de 9 instituciones educativas que mejoren
las condiciones del sistema educativo, para lo cual se pretende realizar un mejoramiento donde las
actividades mas relevantes se encuentran entre otras: pintura, mejoramiento de cubiertas, sistema
eléctrico y unidades sanitarias, carpinteria metalica y de aluminio, cerramiento perimetral, senderos
peatonales y zonas de sombra, entre otras, que garanticen el cumplimiento del objetivo del
proyecto; aplicable en la infraestructura existente y que esté acorde a las necesidades que surgieron
a partir de la visita de campo realizada en la fase de estudios y disefios o pre factibilidad del

proyecto.

3.1.2.2 Localizacion de la alternativa

Region Departamento

Municipio

Area de
localizacion

Especifica

Orinoquia Arauca

Saravena

Rural

Atanasio Girardot sede Antonio Narifio vereda
Caio Rojo DANE 281736001411 Atanasio
Girardot sede Antonio Ricaurte Vereda La

Chucua DANE 281736000686 Atanasio Girardot
sede principal Vereda Alto la Pajuila DANE

281736001623 Marco Antonio Mancera sede
principal Vereda Puerto Lleras DANE




281736001810 Marco Antonio Mancera sede
Magdalena Ortega Vereda Bocas del Banadia
DANE 281736001551 Marco Antonio Mancera
sede Bello Horizonte Vereda Puerto Arturo
DANE 281736001631 Luis Antonio Calvo sede
Remolino Vereda La Palma DANE
281736002328 Luis Antonio Calvo sede Ricardo
Nieto Caballero Vereda Charo Alto
281736001755 La Pava sede La pavita Vereda
La Pavita DANE 281736002247
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Registro fotografico

FOTO No.1: C.E Luis Antonio Calvo
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4 ANALISIS DE RIESGOS

(=) 1-Propésito (Objetivo general)

mejorar la infraestructura educativa en el municipio de Saravena, con el fin de promover la retencion escolar.

Operacionales Fallas logisticas en la puesta en 1. Ram 3. Moderado Demoras en &l inicio de la
funcicnamients de la institucidn escolares en las sedes mi
educativa mejorada

Aspciados 3 Las personas no tienen interés en 1. Raro 3. Moderada Perdida de recursos e insi
fendmenos de origen | acceder a la solucidn propussta la poblacidn

humano no

ntencionales:

aglomeracicn de
publico

(5) 2-Componente (Productos)

Estudios de preinversion

Die calendario Retrasos en el cronograma de 3. Moderado 3. Moderado Retrasos en el cronogram
ejecucion.
(©) 2-Actividad
Estudios y disefios
De costos Incremento en los costos de materiales | 2. Improbable 3. Moderada Sobrecostos en el proyect

yio aumento de cantidades de obra.

5 CADENA DE VALOR
5.1 RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS — PRODUCTOS- ACTIVIDADES — COSTOS

Objetivo Productos Actividades Afo | Rc Valor
Contar con los estudios y disefios que permitan determinar
la intervencidn a realizar en cada una de las sedes Estudios de pre inversion Estudios y disefios | 2021 | Si | $232.427.236
seleccionadas
CADENA DE VALOR $ 232.427.236
Objetivo Productos Actividades Afio | Rc Valor
Reallz.alr el mejo‘ram.len'Fo dela mfragstructura fisicay Infraestruct.ura educativa ‘Me‘Jora‘mlento de 2022 | si | 4201582416
dotacidn de las instituciones educativas mejorada instituciones
Infraestructura educativa dotada Infraestructura educativa Pot.auo.n de 2022 | SI |$ 477.313.385
Dotada instituciones
CADENA DE VALOR $ 4.768.895.801

TOTAL CADENA DE VALOR: $ 5.001.323.037




5.1 CRONOGRAMA FINANCIERO

| CRONOGRAMA DEL PROYECTO

MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Duracién
Actividad Ajustada

(meses)

Etapa de preparacion

Etapa Previa (Acto administrativo, constitucion de
1.1 [fiducia, consignacion de recursos y cronograma 1
general)

1.2 |Contratacion de equipo Apoyo a la Gerencia

1.3 |Contratacion de Ejecutores (Obra Civil y Dotaciones)

1.4 |Confratacion de la Interventoria

2  |Ejecucion de la obra

2.1 |Ejecucion de la obra

2.2 |Produccion de Dotaciones

2.3 |Entrega de Dotaciones

2.4 |Interventoria en campo

Cierre del proyecto y entrega a la Entidad Nacional
Competente

N ar oadE Rl Ww

3.1 |Cierre de contrato de Obra

Cierre Administrativo y Liquidacion de contrato de

32 | .
interventoria

w

3.3 |Cierre de la Subcuenta de la Fiducia

3.4 |Cierre administrativo y extincion de impuesto.

Duracion Total 15
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YENNY CAROLINA PINARETE LOPEZ
PROFESIONAL DE ENTORNO A
ECOPETROLS.A



