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OBJETO:  

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y JURÍDICO) PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR EN 

EL MARCO DEL MECANISMO DE DOTACIÓN POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2021 PARA LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: 

1 
DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y AMBIENTES ESCOLARES SEDES 

EDUCATIVAS DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, BOLÍVAR 

2 
DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES DE LAS RESIDENCIAS 

ESCOLARES EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META. 

3 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 

SARAVENA – ARAUCA. 

4 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE 

DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUIZAMO – PUTUMAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE 2022  

  



1. OBJETO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO) PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN 

ESCOLAR EN EL MARCO DEL MECANISMO DE DOTACIÓN POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 

2021 PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

1 
DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y AMBIENTES ESCOLARES SEDES 

EDUCATIVAS DE SAN JUAN DE NEPOMUCENO, BOLÍVAR 

2 
DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES DE LAS RESIDENCIAS 

ESCOLARES EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META. 

3 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 

SARAVENA – ARAUCA. 

4 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE 

DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUIZAMO – PUTUMAYO. 

 

2. ALCANCE 

El proponente interesado en participar en el proceso de licitación privada abierta debe ejecutar las 

actividades propias de la interventoría del proyecto en relación con la ejecución del proyecto, 

garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión en las 

Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado –ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y 

Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la Entidad Nacional Competente. Para 

lo anterior, la interventoría realizará el respectivo seguimiento, control integral y aprobación a todas 

las actividades de ejecución del proyecto; se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en los 

documentos que hacen parte integral de la presente licitación, además de los requerimientos técnicos 

y las obligaciones establecidas en el Decreto 1915 de 2017, sus normas complementarias y el Manual 

Operativo de Obras por Impuestos expedido por la ART. 

 

Tabla 1. Proyectos aprobados a Ecopetrol por la Agencia de Renovación del Territorio 

BPIN NOMBRE DEL PROYECTO ALCANCE GENERAL 

2021136570084 

Dotación de mobiliario y 

ambientes escolares sedes 

educativas de San Juan de 

Nepomuceno, bolívar 

Consiste en el suministro de los elementos 

mobiliarios y menaje requeridos para las 

aulas de clase, oficinas administrativas 

(rectoría), salas de profesores, comedores 

y cocinas de 36 sedes educativas, que 

corresponden 9 instituciones educativas 

oficiales del municipio de San Juan 

Nepomuceno. 

20210214000123 

Dotación de ambientes 

escolares de las residencias 

escolares en 13 municipios 

del departamento del Meta. 

Dotación de diferentes ambientes 

escolares de las residencias escolares de 

30 sedes educativas en 13 municipios del 

departamento del Meta.  



BPIN NOMBRE DEL PROYECTO ALCANCE GENERAL 

20200214000081 

Mejoramiento de 

infraestructura y dotación 

para las instituciones 

educativas ubicadas en el 

municipio de Saravena – 

Arauca. 

Dotación de ambientes escolares para 9 

sedes en el municipio de Saravena. 

20200214000082 

Mejoramiento de 

infraestructura y dotación 

para las instituciones 

educativas ubicadas en el 

municipio de Valle del 

Guamuez, Puerto Caicedo y 

Puerto Leguizamo – 

Putumayo. 

Dotación de ambientes escolares para 8 

sedes en 3 municipios del Putumayo. 

Con la presentación de la propuesta, el oferente acepta que conoce los lugares donde se ejecutarán 

los proyectos objeto de esta interventoría, así como las implicaciones de este, por tal motivo, el 

proponente seleccionado no podrá relevarse de las responsabilidades y funciones adquiridas. 

La INTERVENTORÍA Integral se desarrollará de acuerdo con los lineamientos dispuestos en el Decreto 

1915 del 22 de noviembre de 2017 junto con el Decreto 2469 del 28 de diciembre de 2018 y demás 

normas que modifiquen, adiciones, sustituyan y complementen y tendrá la responsabilidad de ejercer 

el control y vigilancia sobre la ejecución de los contratos de distribución de dotación escolar de las 

sedes educativas para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos; como 

consecuencia de lo anterior están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 

sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al Ejecutor y hacer 

recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución de los proyectos. Es obligatorio para el 

INTERVENTOR emitir sus instrucciones por escrito. 

La entidad nacional competente Ministerio de Educación Nacional, realizará la supervisión del contrato 

de INTERVENTORÍA y dará el visto bueno a los informes de ésta, previo al desembolso de los pagos 

pactados. 

Así mismo, la INTERVENTORÍA comprende el siguiente alcance mínimo, sin perjuicio que le sean 

delegadas otras obligaciones, funciones y responsabilidades acordes a la naturaleza del trabajo de 

interventoría dentro del marco de la normatividad aplicable: 

• TÉCNICO: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y 

cantidad para los bienes adquiridos y finalmente entregados, para lo cual debe tener en cuenta los 

materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, garantizando su 

funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables. 

• ADMINISTRATIVO: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, 

procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización 

del compromiso contractual suscrito para el mejoramiento de infraestructura y dotación de las 

sedes, a partir de la adjudicación del contrato, hasta la terminación y liquidación del contrato. 

• FINANCIERO Y CONTABLE: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y 

control del manejo financiero del Contrato de Dotación para el mejoramiento de infraestructura. 

Adicionalmente, en la etapa de liquidación, adelantará todas las acciones e insumos necesarios 

para la liquidación definitiva, objeto de esta interventoría e informar a la ENTIDAD NACIONAL 

COMPETENTE (SUPERVISOR) sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto 

sobre la inversión realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la 
fecha de la reversión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera.  



• SOCIAL: Realizar los procesos y las actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones sociales contenidas en las normas aplicables. Incluye entre otros aspectos, la 

verificación del cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en 

el Plan de Gestión Social (si aplica), las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del 

trámite de peticiones, quejas e inquietudes de las comunidades. 

• AMBIENTAL: Realizar los procesos y las actividades enfocadas en garantizar el cumplimiento de 

las normas de carácter ambiental que sean aplicables a los contratos de dotaciones verificando su 

cumplimiento. 

• JURÍDICO: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento 

de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Dotación, 

así como apoyar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE (SUPERVISOR), a EL CONTRIBUYENTE y 

a EL CONTRATANTE en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

• GARANTÍAS Y SEGUROS: Correspondiente a los procesos y actividades enfocadas en asegurar 

el cumplimiento por parte de los Contratistas de Dotación en las etapas preestablecidas, de las 

obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías 

exigidos contractualmente, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de estas, 

validez jurídica y vigencia, según sean establecidos en las correspondientes Contratos de Dotación. 

Adicionalmente, la interventoría, deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 

desarrollo del contrato y en cumplimiento de las normas que regulan el Mecanismo de Obras por 

Impuestos, presentará informes y otorgará los conceptos, recomendaciones y comunicaciones que 

requiera el Ministerio de Educación Nacional o el Supervisor, y cumplirá las demás obligaciones 

establecidas por el Contratante y todos los documentos que hagan parte integral del contrato de la 

licitación privada abierta.  

3. LOCALIZACIÓN 

 

La INTERVENTORÍA deberá garantizar la capacidad de despliegue, operación, recursos físicos y 

humanos necesarios para el cumplimiento de las actividades estipuladas en el presente documento y 

todas aquellas que solicite el Ministerio de Educación Nacional, en cada una de las diferentes 

ubicaciones geográficas en el territorio nacional de ejecución de los cuatro (4) proyectos mediante el 

mecanismo de obras por Impuestos. A continuación, se realiza una descripción general de la 

localización de cada proyecto. 

 

PROYECTO DEPARTAMENTO /MUNICIPIO 

Dotación de mobiliario y ambientes 

escolares sedes educativas de San Juan 

de Nepomuceno, bolívar 

Bolívar / San Juan de 

Nepomuceno. 

Dotación de ambientes escolares de las 

residencias escolares en 13 municipios 

del departamento del Meta. 

Meta/ Cubarral, El Castillo, El 

Dorado, Granada, La Macarena, 

Mapiripan, Mesetas, Puerto 

Concordia, Puerto Gaitán, Puerto 

Lleras, San Juan de Arama, San 

Martín, Vista Hermosa. 

Mejoramiento de infraestructura y 

dotación para las instituciones 

educativas ubicadas en el municipio de 

Saravena – Arauca. 

Arauca / Saravena 

Mejoramiento de infraestructura y 

dotación para las instituciones 

educativas ubicadas en el municipio de 

Valle del Guamuez, Puerto Caicedo y 

Puerto Leguizamo – Putumayo. 

Putumayo/ Valle del Guamuez, 

Puerto Caicedo y Puerto 

Leguizamo. 

 



El detalle de la localización de cada una de las sedes se encuentra en los documentos técnicos de 

cada proyecto. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

La vigencia del Contrato de INTERVENTORÍA se iniciará a partir de su perfeccionamiento y 

comprenderá el plazo de ejecución, que se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta 

de Inicio para la ejecución del objeto contratado, y el plazo para el y/o cierre y balance final del 

Contrato.  

El plazo de ejecución de este Contrato será el mismo plazo que tome la ejecución de todos los 

contratos objeto de interventoría a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de este Contrato 

y hasta la entrega formal y material a la Entidad Nacional Competente y/o cierre y balance final de 

los contratos. 

Sin embargo, el plazo estimado de ejecución de los proyectos es el siguiente: 

No DESCRIPCIÓN 

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 

EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN 
TOTAL PLAZO 

ESTMADO 

1 

Dotación de mobiliario y 

ambientes escolares sedes 

educativas de San Juan de 

Nepomuceno, Bolívar 

7 meses 1 mes 8 meses 

2 

Dotación de ambientes escolares 

de las residencias escolares en 

13 municipios del departamento 

del meta. 

5 meses 1 mes 6 meses 

3 

Mejoramiento de infraestructura 

y dotación para las instituciones 

educativas ubicadas en el 

municipio de Valle del Guamuez, 

Puerto Caicedo y Puerto 

Leguizamo – Putumayo 

2 meses 1 mes 3 meses 

4 

Mejoramiento de infraestructura 

y dotación para las instituciones 

educativas ubicadas en el 

municipio de Saravena – Arauca 

2 meses 1 mes 3 meses 

 

5. ETAPAS GENERALES 

Para lo anterior se ejecutará la INTERVENTORÍA en las siguientes etapas: 

• Etapa 0. Preparación para la ejecución del proyecto: La INTERVENTORÍA será responsable 

de revisar e informarse de todos los antecedentes referentes a la información soporte de la 

viabilización técnica de los proyectos registrados en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas 

Públicas (SUIFP), tal como fueron establecidos dentro del mecanismo de obras por impuestos. 

Adicionalmente, la  INTERVENTORÍA deberá tener en cuenta la normatividad contemplada en el 

Contrato de interventoría y en el contrato del Ejecutor, así como adiciones y modificaciones 

(otrosíes) realizados al contrato. 

 



Deberá verificar el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes para autorizar el inicio de 

las actividades del Ejecutor, para lo cual la interventoría deberá surtir los siguientes pasos: 

 

a) En la Sesión de Inicio se pactará el inicio previsto para la etapa de ejecución, por lo cual 

El Contratista remitirá a la interventoría con copia a la gerencia, al día siguiente de dicha 

sesión los siguientes documentos que soportan el acta de inicio: 

 

• Plan Detallado de Trabajo (PDT) 

• Cronograma incluirá la propuesta detallada del plan de producción y plan de entregas 

HLP del proyecto. 

 

b) La interventoría con el envío de los documentos revisará y emitirá concepto de 

aprobación previo a la fecha estipulada para el inicio pactado para la ejecución. El acta 

de inicio incluirá las fechas programadas (inicio y Fin) resumen de los grandes capítulos 

sobre las que se llevará el control durante la etapa de ejecución. 

 

• Etapa 1. Ejecución de la Dotación: Tal cual como lo establece el decreto 1915 del 22 de 

noviembre de 2017, en la sección 5. Etapa de ejecución y entrega del proyecto, en el artículo 

1.6.5.3.5.1 Inicio de actividades de construcción y ejecución de las Dotación. La etapa de 

ejecución del proyecto inicia con la suscripción del acta de inicio por parte de los Contratistas 

de Dotación y el INTERVENTOR, y termina el día en que la gerencia del proyecto, en conjunto 

con el contribuyente, realicen la entrega formal y material de la obra a la entidad nacional 

competente, adjuntando la certificación de recibo a satisfacción por parte de la 

INTERVENTORÍA. 

 

La fase de ejecución incluye los correctos cumplimientos de las gestiones, técnicas 

(cumplimiento de las especificaciones y normatividad), financieros, sociales, ambiental, 

contable, jurídicos y administrativos. 

 

La INTERVENTORÍA por lineamiento de la Entidad Nacional Competente, deberá aplicar para el 

Mobiliario el Manual de Dotaciones vigente emitido por el Ministerio de Educación Nacional, 

fichas técnicas actualizadas del Acuerdo Marco de Precios de Dotaciones Escolares que incluyen 

dotación de Mobiliario Escolar, Mobiliario Residencias Escolares, Menaje y Equipos de Comedor 

y Cocina en general deberá aplicar todos los principios y normas de seguimiento y control que 

resulten aplicables a los proyectos de dotación. 

 

El INTERVENTOR deberá revisar y controlar de manera permanente el avance de la ejecución 

y el Plan Detallado de Trabajo de las actividades de los Contratistas de Dotación , garantizando 

la adecuada recepción de las Dotación y realizando la certificación de recibo a satisfacción 

dentro de los plazos establecidos en los cronogramas generales y detallados de cada proyecto, 

exigiendo al Contratista de Dotación el debido cumplimiento de los compromisos y exigencias 

contractuales establecidas en los Términos de Referencia, propuesta técnico económica, 

especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte del Contrato de Dotación, 

además de prever y solucionar de forma oportuna los problemas técnicos, financieros, sociales, 

ambientales, jurídicos y administrativos que se llegarán a presentar en las diferentes etapas 

de ejecución de actividades. 

 

La INTERVENTORÍA deberá visitar cada sede educativa para verificar las condiciones de los 

bienes entregados por parte del Contratista de Dotación. Dicha visita de verificación deberá 

realizarse en el menor tiempo posible luego que el ejecutor haya confirmado la entrega a 

satisfacción de los elementos en cada sede educativa, si la interventoría debe realizar más de 

una (1) visita por sede es responsabilidad y costo de esta y a la gestión que realice para el 

cumplimiento de la obligación, en cualquier caso, no podrá exceder los 30 días calendario de 
las entregas. 

 



El INTERVENTOR deberá entregar un informe semanal de avance al Supervisor del Contrato y 

al Contribuyente el primer día hábil de cada semana, del seguimiento al cronograma detallado 

de la Dotación. 

 

El INTERVENTOR deberá asistir obligatoriamente al comité de inicio del contrato de Dotación, 

comités de seguimiento semanal con la Gerencia de Dotación por Impuestos, los Contratistas 

de Dotación y los comités técnicos mensuales. Los profesionales que asisten a estos comités 

deben ser idóneos a los temas a tratar.  

 

La INTERVENTORÍA analizará la necesidad de suspender labores de verificación en las sedes 

educativas en el periodo de vacaciones según el calendario escolar de las instituciones 

educativas beneficiarias, en razón al cierre de las sedes. Se deberá verificar por parte del 

director de la INTERVENTORIA si los rectores tienen disponibilidad de atender las visitas previo 

al desarrollo de estas. Esta restricción de tiempos debe ser tenida en cuenta para la definición 

del plan de entregas y de los programas de producción y manejo de inventarios del ejecutor, 

también para la estimación del personal requerido para la ejecución de las labores de 

INTERVENTORIA durante esos meses de vacaciones del calendario escolar. 

 

La INTERVENTORÍA será la responsable de verificar la veracidad de la información registrada 

por la Gerencia del proyecto del Contribuyente en el Sistema de Información de Seguimiento 

al Proyecto de Inversión Pública -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y 

Finanzas Públicas –SUIFP. 

 

• Etapa 2. Cierre y Liquidación: El INTERVENTOR dentro de sus actividades debe asegurar la 

entrega y veracidad del contenido del dossier de Liquidación y/o balance final de los Contratos 

de Dotación, allegando la documentación mínima requerida, que a continuación se relaciona: 

 

1. Documentos entregados por el contratista y aprobados por la interventoría previo al acta 

de Inicio. 

2. Informes Mensuales e informe Final. 

3. Aspectos financieros: actas de cobro parcial del contratista con los respectivos soportes). 

4. Informes de aspectos SST (Mensuales y Finales). 

5. Aspectos Técnicos: manuales de uso, mantenimiento, garantía y ensayos de calidad. 

6. Planos Récord. 

7. Registro fotográfico (antes, durante, después) en formato JPG y PNG. 

8. Y los que considere la interventoría que deben ser incluidos para la liquidación y/o balance 

final del contrato de Dotación. 

 

Como soporte del cierre del Contrato de Dotación la interventoría deberá emitir las siguientes 

certificaciones: 

 

o Certificación aprobación informe final, este documento contiene como mínimo el 

aval de la interventoría para la liquidación y/o balance final del contrato, aprobación 

del valor a pagar contra acta de liquidación y/o balance final y OneDrive con la 

información del Dossier de Liquidación. 

 

o Certificación a la Entidad Nacional Competente, de lo establecido en el decreto 

1915 del 22 de noviembre del 2016 en el artículo 1.6.5.3.5.3. Entrega y recepción de 

la Dotación, Con cada entrega, la interventoría deberá expedir el certificado de recibido 

a satisfacción, señalando el valor correspondiente a la Dotación o mantenimiento 

recibido, y realizar la respectiva entrega a la entidad nacional competente. 

La liquidación y/o balance final del Contrato de Dotación no exime al INTERVENTOR de su 

responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por Estabilidad de Dotación y/o calidad 

y correcto funcionamiento de bien y/o servicio objeto del contrato de Dotación. 



6. INFORMES DE LA INTERVENTORIA  

La interventoría deberá presentar los siguientes informes para el seguimiento y control de los contratos 

de Dotación suscritos por la Contratante y Contribuyente:  

o Informe Semanal: Deberá ser entregado el primer día hábil del inicio de la semana durante la 

etapa de Ejecución. Este informe debe ser suscrito por el director de interventoría y contener de 

manera resumida la información relacionada con:  

I. Información general 

II. Información presupuestal y avance financiero 

III. Avance físico (Programado Vs Ejecutado) 

IV. Gestión social 

V. Actividades realizadas en la semana 

VI. Actividades para realizar en la siguiente semana 

VII. Esquema gráfico alcance del contrato 

VIII. Registro fotográfico 

IX. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Dotación. 

La numeración del Informe semanal debe ser consecutiva a partir de la orden de inicio de ejecución 

del contrato, teniendo como fecha de corte el jueves. Es responsabilidad exclusiva de la 

interventoría mantener informado a la supervisión y Contribuyente sobre el avance en la ejecución 

de las Dotación. 

En el numeral IX de informe se debe incluir de manera clara, precisa y resumida las acciones a 

seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte del Contratista de Dotación y las situaciones más relevantes en la ejecución 

del contrato. 

 

o Informe mensual de interventoría por cada Proyecto: Este informe debe incluir el 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría en sus componentes 

técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico, con sus respectivos 

soportes. Al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual presentado para el 

proyecto por el Contratista, revisado y aprobado por la INTERVENTORÍA en el que se dé cuenta 

del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales, dentro de los primeros cinco (5) 

días hábiles de cada mes. 

 

o Informe final de interventoría: Documento final que debe incluir el seguimiento al cumplimiento 

de las obligaciones del contrato de interventoría en sus componentes técnico, jurídico, social, 

administrativo y financiero, con sus respectivos soportes. por medio del cual la INTERVENTORÍA 

certifica el recibo a satisfacción del proyecto, cumplidos los términos inicialmente previstos en el 

cronograma y/o de las correspondientes ampliaciones, para que el Ejecutor en conjunto con el 

contribuyente realicen la entrega formal y material del proyecto finalizado y en disposición para 

su uso y/o funcionamiento a la entidad nacional competente, dentro de los (30) días siguientes a 

la terminación del Contrato de Dotación. 

7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Para el correcto desarrollo del contrato se mencionan las actividades más relevantes donde el 

INTERVENTOR se obliga y sin limitarse a ello a cumplir con las obligaciones a continuación descritas: 

7.1. Inicio de actividades 

Para iniciar las actividades del proyecto se debe suscribir las actas de inicio firmadas entre el Contratante 

y los Contratistas de Dotación, que determina el comienzo de las actividades del INTERVENTOR.  

El INTERVENTOR estará disponible para firmar actas de inicio garantizando la revisión de documentación 

solicitada para dar inicio al contrato de Dotación y deberá garantizar la capacidad de despliegue, operación 
y los recursos humanos y físicos necesarios para realizar las actividades contractuales en todas las etapas 



definidas, dando estricto cumplimiento al decreto 1915 del 22 de noviembre del 2017 y las demás normas 

que la modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen. 

Acorde con lo anterior, el INTERVENTOR deberá tener su equipo de profesionales descrito en título 

Profesionales interventoría, vinculando para la fecha prevista del acta de inicio, así como los demás 

recursos descritos en la oferta económica. 

Las cantidades y tiempos referenciados para cada una de las etapas podrán variar de acuerdo con los 

requerimientos del proyecto, y serán aprobados por el supervisor de la Entidad Nacional Competente. 

El INTERVENTOR deberá revisar que la documentación entregada cumpla con el alcance, tiempo y valor 

ofertado por el Contratista de Dotación. 

7.2. Aprobación Plan Detallado de Trabajo (PDT) 

 

A más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA 

DE SUMINISTRO deberá presentar a la INTERVENTORIA con copia a la Gerencia el Plan Detallado de 

Trabajo (PDT) que tenga como mínimo los siguientes componentes: 

 

• Esquema organizacional para el contrato, roles y responsabilidades del equipo que participa en la 

ejecución del proyecto, se debe indicar quien ejercerá la coordinación del proyecto y será el 

contacto oficial por parte del CONTRATISTA DE SUMINISTRO. 

• Cronograma de actividades detallado para dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato con 

los entregables por cada etapa requerida para la fabricación, suministro, distribución y entrega. 

(Entregado en archivo tipo Project) 

El cronograma incluirá la propuesta detallada del plan de producción y plan de entregas discriminado de 

forma semanal, que incluya la distribución esperada de mobiliario en cada una de las sedes educativas 

beneficiadas, dicho plan no podrá superar las fechas establecidas en el Anexo Cronograma General 

Aprobado para el proyecto por el Ministerio de Educación. 

 

El Plan de Entregas deberá ser elaborado teniendo en cuenta la logística requerida por la complejidad 

geográfica del territorio a beneficiar; el plan deberá tener en cuenta entre otros como mínimo los 

siguientes aspectos: 

 

i. Capacidad de producción de la planta, teniendo en cuenta el plan de compras, posibles 

restricciones de materiales por efectos de la emergencia sanitaria y demás logística requerida. 

ii. La propuesta de orden de entrega más eficiente, la cual debe iniciar con el despacho del 

mobiliario a la sede con la locación más difícil en cuanto a infraestructura, transporte, entorno 

y distribución, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares. 

iii. Listado de sedes que por cercanía pueden ser dotadas un mismo día o con un medio de 

transporte común. 

iv. Recorridos más eficientes para el transportador, señas o indicaciones para llegar a cada sede y 

la posible necesidad de uso de guías conocedores del territorio; condiciones de transporte 

encontradas (tipo de transporte requerido para llegar a la sede, distancia de la sede al casco 

urbano o carretera más cercana), proveedores del servicio de transporte disponibles y tarifas 

aproximadas. 

v. Necesidad de pernoctar en la zona. 

vi. Restricciones de horarios para transitar y riesgos identificados en el proceso de entregas 

(condiciones de seguridad, estado del caudal de los ríos, clima, entre otros). 

 

La propuesta del plan de entregas debe contener la estimación de tiempo que le llevaría entregar el 

mobiliario en cada sede educativa, teniendo en cuenta la programación del calendario escolar y las fechas 

en que las sedes están cerradas por vacaciones, y así contar con este insumo para concertar con la 

INTERVENTORÍA el plan definitivo de producción y el plan de entregas de acuerdo con las condiciones 

reales del territorio. 
 



Para lo anterior, el CONTRATISTA DE DOTACIÓN tomará como base el Estudio de Necesidades presentado 

por las Entidades Territoriales durante la estructuración del proyecto, contenido en los documentos y 

anexos técnicos del proyecto. 

 

El Plan Operativo del contrato deberá ser aprobado por la INTERVENTORIA dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a su entrega, y por lo tanto, el CONTRATISTA DE DOTACIÓN deberá ajustarlo máximo 

en los dos (2) días hábiles siguientes contados desde la recepción de los comentarios y lineamientos que 

la INTERVENTORIA le manifieste, la propuesta ajustada debe ser avalada por la INTERVENTORIA en 

máximo tres (3) días siguientes a su recepción. 

 

La versión final aprobada del plan operativo y sus anexos deberá ser remitida al Contribuyente. 

Adicionalmente también se deberán acordar los protocolos para la verificación de los productos en el sitio 

de fabricación antes que la dotación escolar sea despachada y la verificación posterior en cada sede 

beneficiada con el proyecto luego de confirmar que se entregaron los productos en el territorio. 

 

7.3. Cronograma detallado de producción y entregas 

El cronograma detallado define la forma en que se desarrollara la ejecución, de carácter detallado y 

organizado, el cual es un producto derivado del Plan Detallado de Trabajo (PDT). En él se deberán planificar 

las tareas, el tiempo estimado de duración. Este documento se debe entregar en formato Project y 

en la plantilla suministrada por la Gerencia. 

 

El Cronograma detallado es el insumo para el control del avance físico sobre el que reportará la 

INTERVENTORÍA semanalmente y sobre el cual se cuantificará el avance de obra, esta medición tiene 

como objeto generar los reportes a las entidades involucradas con el proyecto, evaluar el desempeño del 

contratista y requerir al contratista para el cumplimiento de plazo. 

 

El Cronograma detallado solo podrá ser susceptible de modificación en caso de presentarse situaciones o 

hechos no atribuibles al CONTRATISTA DE DOTACIÓN y que deriven en un mayor plazo de ejecución con 

respecto al inicialmente establecido en el CONTRATO DE DOTACIÓN. Para lo cual, el CONTRATISTA DE 

DOTACIÓN deberá presentar la solicitud formal a la INTERVENTORIA con un informe detallando de la 

motivación de la solicitud con sus respectivos soportes. La INTERVENTORIA conceptuará sobre la 

procedencia o no de la solicitud formalmente al CONTRATISTA DE DOTACIÓN con copia al Contribuyente. 

 

7.4. Inicio de producción y distribución de mobiliario según plan de entregas 

Una vez concertado el plan de producción y entregas entre la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA DE 

DOTACIÓN, se dará inicio formal a la producción y distribución de la dotación escolar a cada sede 

educativa. 

La INTERVENTORIA deberá Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra 

prototipo de producción de cada uno de los ítems a dotar, dentro de los siguientes diez (10) días hábiles 

a la presentación de los prototipos por parte del fabricante de mobiliario escolar, y generar el acta 

correspondiente de verificación y aprobación. En caso de requerir ajustes al prototipo, el ejecutor tendrá 

dos (2) días hábiles para presentar los ajustes y presentar nuevamente a la INTERVENTORIA para su 

verificación 

La INTERVENTORIA deberá Verificar y avalar mediante un acta las pruebas realizadas a las Dotaciones 

Escolares que incluyen dotación de Mobiliario Escolar, Mobiliario Residencias Escolares, Menaje y Equipos 

de Comedor y Cocina por lote, antes del despacho en planta, según el Anexo técnico Manual de Dotaciones 

Escolares del Ministerio de Educación Nacional 

El CONTRATISTA deberá entregar la dotación escolar al Rector ó Director Rural de cada sede educativa 

o a quien estos deleguen, no obstante para casos especiales que lo ameriten (por ejemplo, en los casos 

donde las instituciones estén ubicadas en zonas de difícil acceso y orden público) y previa autorización de 
la INTERVENTORÍA, el mobiliario puede ser entregado a un representante reconocido de la comunidad 

estudiantil debidamente identificado, en cualquiera de los casos, se debe dejar constancia de la entrega 



mediante actas debidamente firmadas por quien recibe y por quien entrega. El manual de dotaciones 

escolares del Ministerio de Educación Nacional establece las condiciones de empaque para garantizar que 

los productos sean entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectos, el empaque debe 

garantizar su conservación durante el transporte a los lugares de destino, teniendo en cuenta las 

características del territorio y los diferentes medios de transporte a usar para llegar a cada una de las 

sedes educativas (terrestre, fluvial, lomo de mula, entre otros). 

 

7.5. Control del programa de actividades y plan de contingencia 

El al CONTRATISTA DE DOTACIÓN estará obligado a ejecutar la Dotación contratadas de acuerdo con el 

tiempo contractualmente establecido y el cronograma detallado del plan de producción y plan de entregas 

discriminado aprobado por el INTERVENTOR y vigilarán su cumplimiento. El INTERVENTOR en el Comité 

Técnico evaluará semanalmente la ejecución de cada uno de los Contratos de Dotación, revisando el 

cronograma detallado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. Estas evaluaciones se 

realizarán para cada proyecto, donde se deberá levantar un acta, suscrita por los profesionales del 

proyecto de los al CONTRATISTA DE SUMINISTRO y del INTERVENTOR, donde se consignará el estado 

real de los trabajos. 

En caso de presentarse algún atraso igual o superior al 5%, se notificará al Contribuyente y se señalarán 

los motivos de este, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, 

los cuales se plasmarán en un plan de contingencia que debe entregar el Contratistas de Dotación en un 

plazo máximo de cinco (5) días calendario después ser evidenciada la desviación bien sea en comité 

semanal de Dotación o por notificación escrita por parte del INTERVENTOR. 

La INTERVENTORÍA debe dar seguimiento al Plan de Contingencia con el fin de verificar la efectividad de 

este, y se le otorgará al CONTRATISTA DE DOTACIÓN un plazo máximo de treinta (30) días calendario 

después de notificado el atraso para disminuir el atraso notificado; de no superar la desviación negativa 

el al CONTRATISTA DE DOTACIÓN, la INTERVENTORÍA procederá con el proceso de APREMIO establecido 

en la minuta del contrato de Dotación. Estos planes no prorrogan el plazo inicialmente establecido. 

7.6. Entrega a satisfacción del mobiliario escolar a la interventoría 

Posterior a la confirmación de entrega del mobiliario escolar en cada sede educativa por parte del 

CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA verificará la entrega oportuna y la calidad de los productos de 

conformidad con lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares, las fichas técnicas actualizadas del 

Acuerdo Marco de Precios de Dotaciones Escolares que incluyen dotación de Mobiliario Escolar, Mobiliario 

Residencias Escolares, Menaje y Equipos de Comedor  y  Cocina y las  obligaciones  del  presente  contrato,  

para  lo  anterior la INTERVENTORÍA debe realizar las visitas necesarias a las Instituciones y cada una de 

sus sedes, con el fin de verificar en sitio y entregar los soportes documentales y evidencias que den 

constancia del cumplimiento, con lo cual se dará por recibido a satisfacción el mobiliario escolar para cada 

una de las sedes educativas beneficiarias de los proyectos. 

Las visitas de verificación por parte de la INTERVENTORÍA deben realizarse lo más cercanas posible a la 

fecha de entrega en cada sede educativa y en ningún caso el plazo debería exceder más de 30 días 

calendario. Es importante asegurar que las actividades de entrega y verificación estén correctamente 

coordinadas entre todos los participantes en el desarrollo del Contrato. De acuerdo a las indicaciones del 

Manual de Dotaciones Escolares, el pago debe hacerse por sede dotada en su totalidad (no por entregas 

parciales) y una vez sean verificadas las cantidades entregadas en sitio y sin inconsistencias por parte de 

la INTERVENTORÍA. 

7.7. Revisión actas parciales de Dotación para pago 

El INTERVENTOR deberá verificar el cumplimiento de cada acta parcial mensual de Dotación, si a su juicio, 

estas actas se encuentran dentro los valores establecidos y cumpliendo las especificaciones del proyecto, 

emitirá aval del acta parcial de Dotación para pago. 

Para la revisión de estas actas se plantean a continuación los siguientes plazos: El INTERVENTOR, revisará 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación por parte del CONTRATISTA DE DOTACIÓN 

del informe mensual y actas parciales de cobro, donde emitirá visto bueno para el pago o si no está de 



acuerdo con el contenido del informe y acta parcial, solicitará ajustes al CONTRATISTA DE DOTACIÓN. 

Estos deberán remitir el informe mensual y actas de pago nuevamente al INTERVENTOR dentro de los 

siguientes tres (3) días hábiles de radicadas las observaciones, la INTERVENTORÍA revisara los ajustes y 

a los siguientes tres (3) días después de radicados los ajustes emitirá el aval o solicitara ajustes si persisten 

las observaciones que hubiere a lugar. 

7.8. Repositorio de información de los proyectos 

El INTERVENTOR deberá contar con un repositorio digital para la información de los proyectos se en 

plataforma OneDrive o SharePoint o Google drive para que el Contribuyente y Supervisor accedan a 

consultar la información del proyecto, este repositorio como mínimo debe contener la siguiente 

información en versión final en PDF no editable, una vez cargado no podrá ser modificada: 

CARPETA INTERVENTORÍA: 

1. Documentación contractual: contrato, acta de inicio, pólizas, modificaciones contractuales. 

2. Actas de Comité. 

3. Actas de cobro mensual con sus respectivos soportes. 

4. Actas de entrega y recepción de las Dotaciones escolares de cada una de las sedes. 

5. Bitácora (si aplica.) 

6. Correspondencia. 

7. Informes mensuales. 

8. Informes semanales de seguimiento. 

9. Informes Final. 

10. Registro fotográfico del Antes, durante y Después formato jpg y png. 

CARPETA CONTRATISTA: 

1. Documentación contractual: contrato, acta de inicio, pólizas, modificaciones contractuales. 

2. Documentos previos al acta de inicio (Descritos en el titulo etapas generales literal a) 

3. Plan Operativo. 

4. Informes mensuales. 

5. Planos Récord. 

6. Actas Parciales (Con sus respectivos soportes). 

7. Registro fotográfico. 

8. Información Proveedores. 

Y los demás documentos que considere la interventoría de acuerdo con el manual vigente y los 

requerimientos propios de la ejecución del contrato. 

7.9. Inspección final de la Dotación 

El INTERVENTOR, junto con los representantes de la Entidad Nacional Competente, los Contratistas de 

Dotación, el Contribuyente y el Contratante, efectuarán las visitas de inspección parcial previas al recibo 

final del proyecto, dentro de los 15 y 30 días antes del vencimiento del Contrato de Dotación, con el fin 

de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el INTERVENTOR preparará un informe previo, 

en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la Dotación, informes, etc., y enviando 

una copia a cada uno de los participantes. 

En caso de observaciones que deban atenderse por parte de los Contratistas de Dotación, se dejará 

constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el INTERVENTOR, en el cual se fijará el plazo para el 

acondicionamiento final de la Dotación. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar 

el Acta de Recibo Final y Entrega de la Dotación, de la cual hará parte si es requerido para algún proyecto 

la certificación expedida por el Ministerio de educación nacional; de esta forma quedará oficializada la 

entrega de la Dotación. 

7.10. Tiempos de respuesta de la interventoría a Solicitudes y observaciones presentadas 

por los contratistas de Dotación y terceros 

La INTERVENTORIA se obliga a dar respuesta a las solicitudes del contratista y a terceros en los siguientes 

plazos una vez radicada la solicitud al INTERVENTOR, este tendrá un plazo máximo para responder de 



cinco (5) días hábiles y si se tienen replicas la INTERVENTORIA contará con tres (3) días hábiles para 

responder. 

7.11. Evaluación desempeño Contratista de Dotación  

El INTERVENTOR realizara la evaluación de desempeño trimestral en la cual evaluara los aspectos 

establecidos en el formato respectivo. (Anexo. Formato Evaluación Desempeño). 

Nota: El procedimiento para realización de la evaluación de desempeño se encuentra incluido en el 

formato. 

8. COSTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El INTERVENTOR deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, 

capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, objeto y 

alcances definidos en el presente documento.  

En caso de que la Entidad Nacional Competente considere que estos recursos humanos y físicos son 

insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al INTERVENTOR el reemplazo, 

incremento o complementación de los recursos, sin que esto le genere el INTERVENTOR el derecho de 

solicitar remuneración adicional por parte del Contratante por estos conceptos. 

Para el desarrollo de las actividades el INTERVENTOR al presentar su oferta debe considerar los siguientes 

aspectos: 

8.1. Profesionales interventoría  

Los recursos humanos se componen de todo el personal que el INTERVENTOR pudiera requerir para 

cumplir con sus obligaciones de forma completa, oportuna y cabalmente. El cual debe tener relación 

contractual directa con el INTERVENTOR, por lo cual no se permite contratación a través de terceros 

asociados cuando el INTERVENTOR tenga una estructura plural y tampoco se podrá contratar los 

servicios de los profesionales a través de contratos por prestación de servicios.  

En todo momento y durante la vigencia de la ejecución establecidos el proyecto del alcance, el 

INTERVENTOR será responsable de contar con el equipo de profesionales que se relacionan en la Tabla 

2. Recursos humanos, dedicación y perfil propuesto por proyecto para realizar efectivamente los procesos 

y actividades necesarias que le permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de 

las actividades a realizar por los Contratistas de Dotación, en virtud de cada proyecto a cargo del 

INTERVENTOR.  

Tabla 2. Recursos humanos, dedicación y perfil propuesto 

PERSONAL PERFIL PROFESIONAL  EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE 

DE 

DEDICACIÓN 

CANTIDAD 

PROFESIONALES 

TIEMPO 

DEDICACIÓN 

(MESES) 

Director de 
interventoría 

Título profesional 
universitario en las 
profesiones 
señaladas. 

  

Y título de postgrado 
en la modalidad de 

especialización o 
maestría. 

 

Ver Anexo No. 7a 

Experiencia general: 
mínima certificada de 
cinco (5) años como 
director, o gerente, de 
proyectos.  

 

Experiencia 
específica: mínima 
certificada de un (1) año 
como director, o gerente 
de 
interventoría/supervisió

n de proyectos de 
adquisición de bienes.  

50%  

Deberá 
estar en 
todo el 

desarrollo 

del 
contrato 

1 8 



PERSONAL PERFIL PROFESIONAL  EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE 

DE 

DEDICACIÓN 

CANTIDAD 

PROFESIONALES 

TIEMPO 

DEDICACIÓN 

(MESES) 

 

Nota: el año de 
experiencia específica 
puede estar incluida 

dentro de la experiencia 
general. 

Coordinador 

Técnico 

Título profesional 

universitario en las 
profesiones 
señaladas. 

  

Y título de postgrado 

en la modalidad de 

especialización o 
maestría. 

 

Ver Anexo No. 7a 

Experiencia 
específica: mínima de 
tres (3) años como: 

Residente o  

Supervisor o  

Coordinador(a) 

Supervisor o 
coordinación de planta o 
sección en manufactura  

 

De interventoría o 
auditoría técnica de 
contratos de dotación de 
mobiliario o de plantas 
de producción de 
mobiliario o 
manufactura de 

elementos.  

 

NOTA: No se tendrá en 
cuenta la experiencia en 
interventorías o 
supervisión o auditoría 

de obra.  

En los casos de 
contratos de obra que 
incluya dotación de 
mobiliario, solo se 
tendrá en cuenta el 
porcentaje 

correspondiente a la 
dotación, el cual deberá 

constar en la 
certificación para que 
sea acreditada esta 
experiencia. 

100% 

Deberá 
estar en 
todo el 

desarrollo 

del 
contrato 

1 

 

8 

Profesional 

Administrativ
o / Financiero 

Título profesional 
universitario en 
Ingeniería Industrial 
o financiera, o 
administración de 
empresas o 

Experiencia 
específica: mínima de 
tres (3) años como: 

• Interventor o  

 

 

25% 

 

 

1 

 

 

7 



PERSONAL PERFIL PROFESIONAL  EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE 

DE 

DEDICACIÓN 

CANTIDAD 

PROFESIONALES 

TIEMPO 

DEDICACIÓN 

(MESES) 

administración 
pública o economía o 
contaduría pública.  

Y título de postgrado 

en la modalidad de 
especialización o 
maestría en: Áreas 
Administrativas o 
financieras o 
económicas o 

contables, o logística, 
o dirección o gerencia 

de proyectos o en 
finanzas. 

• Asesor 
administrativo y/o 
financiero y/o 
contable de 

contratos de 
interventoría. 

Deberá 
estar en 
todo el 

desarrollo 

del 
contrato 

Profesional 
Jurídico 

Título profesional 
universitario en 

Derecho o 
Jurisprudencia.  

Y título de postgrado 
en la modalidad de 
especialización o 
maestría en:  

• Derecho 

contractual o  

• Derecho 
Administrativ

o  

• Contratación 
estatal o 

• Derecho de 
los contratos. 

Experiencia 

específica: mínima de 
tres (3) años como:  

• Interventor Legal o 

• Asesor jurídico o 

• Asesor en 
Contratación 

Estatal. 

 

25% 

Deberá 
estar en 
todo el 

desarrollo 
del 

contrato 

 

1 

 

8 

Profesional 
en sede  

(Planta de 
Producción) 

Título profesional 
universitario en las 
profesiones 

señaladas  

 

Ver Anexo No. 7a 

Experiencia 

especifica: mínima de 
dos (2) años como: 

• Gestor y/o  

• Interventor y/o  

• Supervisor  

En sistemas de 
manufactura de 

mobiliario o de 
producción de mobiliario 
o manufactura de 
elementos. 

100% 

Durante el 
periodo de 
fabricación 

y/o 
producción 

y/o 
despacho 

de los 
elementos 
objeto del 

proyecto. 

(De 
acuerdo 
con el 

cronogram
a de los 

proyectos) 

2 4 



El INTERVENTOR deberá presentar al supervisor toda la documentación que acredite la información del 

personal profesional mínimo para ocupar los cargos relacionados en la Tabla 2. Recursos humanos, 

dedicación y perfil propuesto En los tres (3) días hábiles después de la suscripción del Contrato, así mismo 

deberá incluir un resumen en el que conste el cumplimiento de los requisitos del personal. La información 

requerida será presentada al inicio de la contratación de los profesionales y cuando exista cualquier 

modificación. 

Para ello el INTERVENTOR designará a un director de INTERVENTORÍA, quien será su representante en el 

Contrato, y quien contará con la autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre, quien a su vez 

contará con un equipo especializado de personal con la capacidad y experiencia requerida por área de 

actividad ver (Tabla 2. Recursos humanos, dedicación y perfil propuesto). 

Los profesionales definidos en la Tabla 2. Recursos humanos, dedicación y perfil propuesto serán los 

mismo que oferte el INTERVENTOR en su propuesta técnico-económica y aquellos profesionales que 

tengan una dedicación completa para el desarrollo de las actividades del Contratista de Dotación para el 

proyecto deben residir en el lugar de ejecución de la Dotación. 

La incorporación de recursos del INTERVENTOR estará acorde con las necesidades que vaya demandando 

el inicio de la ejecución de la Dotación. Durante la ejecución del Contrato, la utilización de los recursos del 

INTERVENTOR será coherente con el desarrollo de la Dotación objeto del Contrato. 

La utilización de los recursos del INTERVENTOR deberá programarse de acuerdo con las actividades que 

se ejecutarán acorde a los cronogramas generales establecidos de cada proyecto. 

El Plan de Cargas del Personal de interventoría y las dedicaciones mínimas de este personal, se identifican 

en las presentes especificaciones en la Tabla 2. Recursos humanos, dedicación y perfil propuesto, en la 

oferta del Contrato y sus anexos. 

PERSONAL PERFIL PROFESIONAL  EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

PORCENTAJE 

DE 

DEDICACIÓN 

CANTIDAD 

PROFESIONALES 

TIEMPO 

DEDICACIÓN 

(MESES) 

Auxiliar 
Administrativ

o 

Técnico profesional o 
tecnólogo en áreas 
administrativas o 
financieras. 

Contar con mínimo un 
(1) año experiencia 

100% 

Deberá 
estar en 
todo el 

desarrollo 
del 

contrato 

1 8 

Técnico de 

apoyo en 

planta 

Título como: Técnico 

profesional o 
tecnólogo en áreas 

administrativas, o 
técnico profesional o 

tecnólogo en las 
áreas de ingeniería y 

diseño. 

Experiencia 

específica: mínimo un 
(1) año experiencia en 

procesos de producción. 

100%. 
Durante el 

periodo de 
producción. 

(De 
acuerdo 
con el 

cronogram
a del 

proyecto) 

1 4 

Técnico de 
apoyo para 
verificación 

de 

distribución e 
instalación de 
elementos. 

Título de: Tecnólogo 
o técnico en 

administración y/o 
ingeniería industrial 

y/o manejo de 
inventarios y/o 

ingeniería y diseño 

Experiencia 
específica: mínima de 

un (1) año en la 
participación de 

proyectos de 

interventoría 
relacionados con el 

objeto que se pretende 
contratar. 

100% 5 4 



8.2. Recursos físicos 

El INTERVENTOR será responsable de contar con los recursos físicos mínimos adecuados, suficientes para 

realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan realizar un control y 

seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Contratistas de Dotación en 

función del proyecto de infraestructura, referido en el alcance de este documento.  

Los recursos deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 

a. Campamentos, Oficinas e instalaciones: El INTERVENTOR debe contar con un espacio propio 

y/o en alquiler, destinado como área de trabajo con espacio suficiente para los profesionales de 

interventoría, completamente dotado para ser usado por los profesionales que conforman el equipo 

básico de trabajo del objeto del Contrato.  

 

b. Equipos de cómputo: El INTERVENTOR deberá proveer los computadores (portátiles) con los 

programas debidamente licenciados y equipados como mínimo con: 

 

▪ Procesador Intel o equivalente: Core i7 4,7 GHz de 11. ° generación o superior. 

▪ Memoria RAM 16GB DDR4 en adelante. 

▪ Almacenamiento interno en disco solido de 250Gb en adelante. 

▪ Tarjeta de red Giga Ethernet/Fast Eth ernet (10/100/1000) Auto sensing integrada. 

▪ Tarjeta de Video y sonido Integrada. 

▪ Cámara WEB y micrófono Integrado. 

▪ Tres (3) puertos USB 2.0 libres/Software con Integración al Directorio Activo. 

▪ Mouse externo USB de 2 botones, Scroll. 

▪ Sistema Operativo Windows 11 de 64 bits en español licenciado e instalado. 

▪ Base refrigerante para portátil. 

▪ Teclado externo. 

▪ Los computadores deben contener el siguiente software licenciado. 

El INTERVENTOR deberá proveer software legal, de tal forma que dé cumplimiento al marco 

regulatorio Ley 603 de 2000 y todas las aplicables a normas de propiedad intelectual y derechos 

de autor. 

Cada equipo debe contar con los siguientes accesorios: Batería nueva de la marca del fabricante 

del equipo de 6 celdas - mínimo 3 horas de autonomía y que no exceda el máximo de 2.3 Kg 

requerido para el conjunto equipo-batería; Fuente de poder cargador 110 V.A.C., Maletín o morral. 

El Contratante no asumirá costo alguno por pérdida, robo o sabotaje. Es de anotar que debe realizar 

backups a una periodicidad que estime conveniente para el aseguramiento de la información 

durante el término que dure el Contrato. 

Si por algún motivo cualquiera de los equipos queda temporal o permanentemente fuera de 

servicio, el INTERVENTOR deberá reponerlo por uno con características similares o mejores. 

c. Pasajes aéreos y fluviales: De acuerdo con las necesidades del INTERVENTOR para cumplir con 

sus obligaciones contractuales se programarán las visitas a campo para el recibo a satisfacción de 

las sedes. 

 

d. Vehículos: Alquiler o adquisición de vehículos para el traslado de los profesionales de interventoría 

a las sedes objeto del alcance contractual para cumplir con sus funciones. 

 

Nota: dichos aspectos relacionados deben estar incluidos en la oferta económica de la firma 

interventora.  

9. FACTOR MULTIPLICADOR (FM) 

En el factor multiplicador se encuentran comprendidos todos los costos directos e indirectos derivados de 

la ejecución de la respectiva actividad que hacen parte del objeto del Contrato del INTERVENTOR, el cual 



debe ser calculado en función de los requerimientos reales para cada uno de los proyectos objeto, este 

incluye, entre otros, salarios y prestaciones sociales de todo personal vinculado para el cumplimiento del 

objeto y alcance del proyecto, asesorías y conceptos en actividades a desarrollar el proyecto objeto del 

Contrato del INTERVENTOR, personal administrativo no facturado, computadores, equipos de 

comunicación, servicios públicos, licencias de utilización de software, viáticos, camionetas, oficinas, 

impuestos a cargo del INTERVENTOR, las deducciones a que haya lugar, y en general, todo costo en que 

incurra el INTERVENTOR para la ejecución de cada una de las actividades o suministros objeto del Contrato 

del INTERVENTOR. 


