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OBJETO: 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y JURÍDICO) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES 

FOTOVOLTAICAS EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 

2021 PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

1 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 

USUARIOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO. 

2 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 

USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, 

PUTUMAYO. 

3 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 

USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL 

GUAMUEZ, PUTUMAYO. 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C. FEBRERO 2023  

  



1. OBJETO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y JURÍDICO) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN 

EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2021 PARA LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS: 

1 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 

USUARIOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO. 

2 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 

USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO. 

3 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA 

USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUTUMAYO. 

2. ALCANCE 

La INTERVENTORÍA integral será la responsable del seguimiento técnica, administrativa, financiera, 

contable, social, ambiental y jurídico, deberá realizar el control de la implementación de las soluciones 

fotovoltaicas (suministro e instalación), dando estricto cumplimiento a lo establecido en las 

especificaciones particulares para este proyecto (Diseños), en las condiciones y requerimientos 

técnicos. La CONTRATANTE pondrá a disposición de la INTERVENTORÍA, planos, diseños, 

presupuestos y demás información técnica, administrativa y financiera, existente del proyecto en 

mención para el estricto cumplimiento de las implementaciones proyectadas. 

El alcance del objeto contractual se advierte con la realización de la interventoría a la implementación 

(suministro e instalación) de las soluciones individuales fotovoltaicas y recibo a satisfacción de todas 

las actividades ejecutadas, con todos los protocolos de pruebas, calidad de los equipos, elementos 

instalados y cumplimiento normativo que reglamenta la instalación de las soluciones fotovoltaicas para 

el uso de estas por los beneficiarios. 

Como se advierte el objeto contractual sobre el cual se ejercerá el seguimiento técnico constituye la 

implementación que contiene un componente que es el suministro y otro que es la instalación in situ 

de la solución fotovoltaica incluyendo las adecuaciones a que haya lugar. 

Los proyectos a ejecutar y sobre los cuales se ejercerá el seguimiento técnico propio de la 

interventoría, cuentan con estudios y diseños que han permitido dimensionar el costo y alcance técnico 

de las soluciones a instalar, permitiendo dimensionar su impacto social, económico y Ambiental. Dichos 

proyectos mencionados han sido revisados técnicamente por el IPSE y se han realizado los ajustes 

correspondientes en el presupuesto y especificaciones técnicas a fin de hacer viable dicho proyecto. 

La INTERVENTORÍA certificara el recibo a satisfacción de los proyectos aprobados por la Entidad 

nacional Competente (ENC) que para el presente proyecto es el Ministerio de Minas y Energía (MME) 

a Ecopetrol en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos año gravable 2021. (Ver Tabla 1. 

Proyectos aprobados a Ecopetrol por la Agencia de Renovación del Territorio). Tabla 1. Proyectos 

aprobados a Ecopetrol por la Agencia de Renovación del Territorio. 

Tabla 1. Proyectos aprobados a Ecopetrol por la Agencia de Renovación del Territorio 

RESOLUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO ALCANCE GENERAL 

 

Implementación de soluciones 

solares fotovoltaicas para 

usuarios de la zona rural del 

municipio de Orito, Putumayo 

Suministro de servicio de energía eléctrica 

a 551 usuarios a través de la Construcción 

de Soluciones Energéticas (SSFVA) en la 
zona rural del Municipio de Orito, 

Putumayo. 



RESOLUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO ALCANCE GENERAL 

 

Implementación de soluciones 

solares fotovoltaicas para 

usuarios en la zona rural del 

municipio de San Miguel, 

Putumayo 

Suministro del servicio de energía eléctrica 

a 163 usuarios (162 viviendas y 1 

institución) a través de la Construcción de 

soluciones energéticas (SSFVA) de la zona 

rural del municipio San Miguel, Putumayo. 

 

Implementación de soluciones 

solares fotovoltaicas para 

usuarios en la zona rural del 

municipio de Valle del 

Guamuez, Putumayo 

Suministro del servicio de energía eléctrica 

a 47 viviendas y 5 instituciones a través 

de la Construcción de Soluciones 

Energéticas (SSFVA) de la zona rural del 

Municipio Valle del Guamuez, Putumayo 

Con la presentación de la propuesta, el oferente acepta que conoce los lugares donde se ejecutarán 

los proyectos objeto de esta Interventoría, así como las implicaciones de este, por tal motivo, el 

proponente seleccionado no podrá relevarse de las responsabilidades y obligaciones adquiridas. 

La INTERVENTORÍA Integral se desarrollará de acuerdo con los lineamientos dispuestos en el 

Decreto 1915 del 22 de noviembre de 2017 junto con el Decreto 2469 del 28 de diciembre de 2018 

y demás normas que modifiquen, adiciones, sustituyan y complementen y tendrá la responsabilidad 

de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución de los contratos de Implementación de soluciones 

solares fotovoltaicas para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos; como 

consecuencia de lo anterior están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 

sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al Ejecutor y hacer 

recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución de los proyectos. Es obligatorio para el 

Interventor emitir sus instrucciones por escrito. 

La entidad nacional competente que para este caso es Ministerio de Minas y Energía (MME), realizará 

la supervisión del contrato de INTERVENTORÍA y dará el visto bueno a los informes de ésta, previo 

al desembolso de los pagos pactados. 

Así mismo, la INTERVENTORÍA comprende el siguiente alcance mínimo, sin perjuicio que deba 

ejecutar otras obligaciones, labores y responsabilidades acordes a la naturaleza del trabajo de 

interventoría dentro del marco de la normatividad aplicable: 

• TÉCNICO: Revisar, aprobar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, 

evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño de todas las actividades 

técnicas que realicen los contratos de ejecución objeto de la Interventoría en las etapas 

establecidas de ejecución, liquidación y/o cierre y balance final y entrega final a la Entidad Nacional 

Competente. 

• ADMINISTRATIVO: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, 

procesos y procedimientos de la gestión administrativa para los contratos de ejecución objeto de 

la Interventoría en las etapas establecidas. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema 

de coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo 

de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 

documentación, la recepción y verificación de informes, entre otros.  

• FINANCIERO Y CONTABLE: Revisar, controlar y aprobar los procesos y actividades relacionadas 

con el manejo financiero de los contratos de ejecución objeto de la Interventoría en las etapas 

establecidas. La Interventoría debe aprobar los informes y emitir visto bueno para el pago de los 

contratos de ejecución objeto de la Interventoría. Para los desembolsos los contratistas de 

ejecución objeto de la Interventoría deberán presentar los informes mensuales de avance de obra 

aprobados, las actas parciales de pago con sus respectivos soportes, la factura y todo lo establecido 

en el Contrato de ejecución. 
Adicionalmente, en la etapa de liquidación y/o cierre y balance final, adelantará todas las acciones 

e insumos necesarios para la liquidación definitiva y/o cierre y balance final, objeto de esta  

Interventoría e informar a la entidad nacional competente (supervisor) sobre dichas acciones e 



insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus soportes, revisar 

conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión se presenten en caso de que las 

hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia 

económica y financiera.   

• SOCIAL: Realizar los procesos y las actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones sociales contenidas en las normas aplicables. Incluye entre otros aspectos, la 

verificación del cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en 

el Plan de Gestión Social (si aplica), las leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del 

trámite de peticiones, quejas e inquietudes de las comunidades. 

• AMBIENTAL: Realizar los procesos y las actividades enfocadas en garantizar el cumplimiento de 

las normas de carácter ambiental que sean aplicables a los contratos de ejecución objeto de la 

Interventoría verificando su cumplimiento. 

• JURÍDICO: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento 

de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo de los contratos de 

ejecución objeto de la Interventoría, así como apoyar a la entidad nacional competente 

(supervisor), al contribuyente, a la gerencia de proyecto y al contratante en todos los aspectos 

jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 

• GARANTÍAS Y SEGUROS: Correspondiente a los procesos y actividades enfocadas en asegurar 

el cumplimiento por parte de los contratos de ejecución objeto de la Interventoría en las etapas 

establecidas, de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, 

pólizas y garantías exigidos contractualmente, verificando entre otros la correcta y oportuna 

expedición de estas, validez jurídica y vigencia, según sean establecidos en las correspondientes 

contratos de ejecución objeto de la Interventoría. 

3. LOCALIZACIÓN 

 

La INTERVENTORÍA deberá garantizar la capacidad de despliegue, operación, recursos físicos y 

humanos necesarios para el cumplimiento de las actividades estipuladas en el presente documento y 

todas aquellas que solicite el Ministerio de Minas y Energía, en cada una de las diferentes ubicaciones 

geográficas en el territorio nacional de ejecución de los tres (3) proyectos mediante el mecanismo de 

Obras por Impuestos. A continuación, se realiza una descripción general de la localización de cada 

proyecto. 

PROYECTO DEPARTAMENTO /MUNICIPIO 

Implementación de 

soluciones solares 

fotovoltaicas para 

usuarios de la zona 

rural del municipio de 

Orito, Putumayo 

Viviendas dispersas de la zona rural del municipio 

de Orito, Putumayo, ubicadas en las veredas: Alto 

Tesalia, Bella Vista, Caicedonia, Campo Alegre, 

Cañaveral, Casco Urbano, El Azul, El Caldero, El 

Mirador Pepino, El Paisaje, El Quebradón, El Retiro, 

El Rubí, Guayabal, La Cristalina, La Venada, Las 

Malvinas, Lucitania, Miraflores, Monserrate, 

Naranjito, Osiris, Quebrada Honda, San Andres, San 

Juan de Las Palmeras, Santa Inés, Santo Tomas De 

Aquino, Silvania, Simón Bolívar, Yarumo 

Implementación de 

soluciones solares 

fotovoltaicas para 

usuarios en la zona 

rural del municipio de 

San Miguel, Putumayo 

Viviendas dispersas de la zona rural del municipio 

de San Miguel, Putumayo, ubicadas en las veredas: 

Agua Blanca, Bajo San Carlos, El Águila, El Limonal, 

El Maizal, El Porvenir, El Sábalo, Jordán Ortiz, La 

Candelaria, La Cristalina, La Cruz, La Guisita, La 

Unión, Las Palmas, Mesas De Sabalito, Nueva 

Albania, Nuevo Vergel, Puerto El Sol, Resguardo 

Monterrey, Resguardo San Marcelino 3, San Antonio 

del Comboy, San Fernando, San Fernandor, San 
Francisco, San José, San Juan Bosco 



PROYECTO DEPARTAMENTO /MUNICIPIO 

Implementación de 

soluciones solares 

fotovoltaicas para 

usuarios en la zona 

rural del municipio de 

Valle del Guamuez, 

Putumayo 

Viviendas ubicadas en las veredas: Alto Comboy, 

Bella Vista, El Ají, El Cairo, El Placer, El Rosario, La 

Sultana, Loro Uno, Primavera, San Andrés, Santa 

Teresa, Villa Nueva. 

 

El detalle de la localización de los proyectos se encuentra en el Anexo 18 Información Técnica del 

Proyecto. 

 

4. ETAPAS GENERALES 

Para lo anterior se ejecutará la INTERVENTORÍA en las siguientes etapas: 

• Etapa 0. Preparación para la ejecución del proyecto: La INTERVENTORÍA será 

responsable de revisar e informarse de todos los antecedentes referentes a la información 

soporte de la viabilización técnica de los proyectos registrados en el Sistema Unificado de 

Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP), tal como fueron establecidos dentro del mecanismo de 

obras por impuestos. Adicionalmente, la   INTERVENTORÍA deberá tener en cuenta la 

normatividad contemplada en el Contrato de interventoría y en los contratos de los Ejecutores, 

así como adiciones y modificaciones (otrosíes) realizados al contrato. 

 

Deberá verificar el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes para autorizar el inicio de 

las actividades del Ejecutor, para lo cual la interventoría deberá surtir los siguientes pasos: 

 

a) En la Sesión de Inicio se pactará en inicio previsto para la etapa de ejecución, por lo cual 

la Gerencia remitirá copia al día siguiente de dicha sesión los siguientes documentos que 

soportan el acta de inicio: 

 

• Plan Detallado de Trabajo (PDT) 

• Cronograma incluirá la propuesta detallada del plan de producción y plan de entregas 

HLP del proyecto. 

 

b) La interventoría con el contexto de los documentos anteriores da por conocido los 

parámetros iniciales con los que debe contar los contratistas para iniciar su etapa de 

ejecución y suscribirá el acta de inicio donde en esta se incluirá las fechas programadas 

(inicio y Fin) resumen de los grandes capítulos sobre las que se llevará el control durante 

la etapa de ejecución. 

 

• Etapa 1. Ejecución de la Implementación: Tal cual como lo establece el decreto 1915 del 

22 de noviembre de 2017, en la sección 5. Etapa de ejecución y entrega del proyecto, en el 

artículo 1.6.5.3.5.1 Inicio de actividades de ejecución y construcción de la obra. La etapa de 

ejecución de los proyectos inicia con la suscripción del acta de inicio por parte de los 

Contratistas de ejecución y el INTERVENTOR, y termina el día en que la gerencia del proyecto, 

en conjunto con el contribuyente, realicen la entrega formal y material de la obra a la entidad 

nacional competente, adjuntando la certificación de recibo a satisfacción por parte de la 

INTERVENTORÍA. 
 



La fase de ejecución incluye los correctos cumplimientos de las gestiones, técnicas 

(cumplimiento de las especificaciones y normatividad), administrativas, financieras, contables, 

sociales, ambientales y jurídicas. 

 

La INTERVENTORÍA debe conocer los requisitos legales y técnicos actuales para la ejecución 

de este tipo de proyectos, entre ellos la norma NTC2050, el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas RETIE y en general deberá aplicar todos los principios y normas de 

seguimiento y control que resulten aplicables a los proyectos objeto del presente contrato. 

 

El INTERVENTOR deberá efectuar una reunión preliminar con los contratistas de ejecución 

para establecer la metodología de trabajo, seguimiento al cronograma, lugar, fecha y hora de 

las sesiones de trabajo que se realizarán dentro de la ejecución del contrato y los demás 

aspectos necesarios y relacionados a la ejecución. 

 

La INTERVENTORÍA realizará las visitas técnicas de campo requeridas a fin de validar la 

información y los planos de diseños con los que los contratistas de ejecución estarán realizando 

las actividades para la implementación de las soluciones solares fotovoltaicas.  

 

La INTERVENTORÍA verificará la entrega y la vigencia de los certificados de garantía de 

equipos, protocolos de pruebas, certificados de conformidad de producto para los demás 

componentes, como lo exige el contrato. 

 

El INTERVENTOR deberá entregar un informe semanal de avance al Supervisor del Contrato 

y al Contribuyente el primer día hábil de cada semana, del seguimiento al cronograma detallado 

de ejecución. 

 

El INTERVENTOR deberá asistir obligatoriamente al comité de inicio para cada uno de los 

contratos de ejecución, comités de seguimiento semanal con la Gerencia de Obras por 

Impuestos, los Contratistas de ejecución y los comités técnicos mensuales. Los profesionales 

que asisten a estos comités deben ser idóneos a los temas a tratar.  

 

La INTERVENTORÍA será la responsable de verificar la veracidad de la información registrada 

por la Gerencia del proyecto del Contribuyente en el Sistema de Información de Seguimiento 

al Proyecto de Inversión Pública -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y 

Finanzas Públicas –SUIFP. 

 

• Etapa 2. Cierre y Liquidación: El INTERVENTOR dentro de sus actividades debe asegurar 

la entrega y veracidad del contenido del dossier de Liquidación y/o cierre y balance final de los 

Contratos de los ejecutores, allegando la documentación mínima requerida, que a continuación 

se relaciona: 

 

1. Documentos entregados por el contratista y aprobados por la interventoría previo al acta 

de Inicio. 

2. Informes Mensuales e informe Final. 

3. Aspectos financieros: actas de cobro parcial del contratista con los respectivos soportes). 

4. Informes de aspectos SST (Mensuales y Finales). 

5. Informes ambientales y Sociales (Mensuales y Finales). 

6. Aspectos Técnicos: Manuales de operación y mantenimiento junto con las especificaciones 

técnicas de todos los equipos (baterías, reguladores, inversores, paneles solares) 

7. Planos Récord. 

8. Registro fotográfico (antes, durante, después) en formato JPG y PNG. 

9. Y los que considere la interventoría que deben ser incluidos para la liquidación y/o cierre y 

balance final del contrato de Dotación. 
 

Como soporte de los cierres de los Contratos de los ejecutores la interventoría deberá emitir 

las siguientes certificaciones: 



 

o Certificación aprobación informe final, este documento contiene como mínimo el 

aval de la interventoría para la liquidación y/o cierre y balance final del contrato, 

aprobación del valor a pagar contra acta de liquidación y/o cierre y balance final y 

OneDrive con la información del Dossier de Liquidación. 

 

o Certificación a la Entidad Nacional Competente, de lo establecido en el decreto 

1915 del 22 de noviembre del 2016 en el artículo 1.6.5.3.5.3. Entrega y recepción de 

la obra, Con cada entrega, la interventoría deberá expedir el certificado de recibido a 

satisfacción, señalando el valor correspondiente a la implementación de soluciones 

solares fotovoltaicas recibidas, y realizar la respectiva entrega a la entidad nacional 

competente. 

La liquidación y/o cierre y balance final de casa uno de los Contratos de ejecución no exime al 

INTERVENTOR de su responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por Estabilidad 

de obra y/o calidad y correcto funcionamiento de bien y/o servicio objeto del contrato de 

ejecución. 

5. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  

La actividad consistente en controlar, exigir, acompañar, verificar el cumplimiento de las obligaciones del 

Contrato de interventoría, y dar el aval de los informes previo a cada pago, lo cual será ejecutado por la 

persona que designe el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA o quien delegue, desempeñará las 

funciones previstas por él, de acuerdo con el manual vigente que reglamente la supervisión, las Reglas de 

Participación de los Términos de Referencia y el Contrato. 

EL SUPERVISOR del contrato está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a la Contratante de los 

hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o 

que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de interventoría, o cuando tal 

incumplimiento se presente. 

En ningún caso el SUPERVISOR goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato 

suscrito entre el INTERVENTOR y la Contratante, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y 

responsabilidades. 

6. INFORMES DE LA INTERVENTORIA  

La interventoría deberá presentar los siguientes informes para el seguimiento y control de los contratos 

de los ejecutores suscritos por la Contratante y Contribuyente:  

o Informe Semanal: Deberá ser entregado el primer día hábil del inicio de la semana durante la 

etapa de Ejecución. Este informe debe ser suscrito por el director de interventoría y contener de 

manera resumida la información relacionada con:  

I. Información general 

II. Información presupuestal y avance financiero 

III. Avance de actividades según cronograma del contratista, con su respectivo análisis y 

IV. correctivos para garantizar cumplimiento. (Formato Project que se pueda verificar en 

V. el programa, con curva S). 

VI. Gestión ambiental y social 

VII. Actividades realizadas en la semana 

VIII. Actividades para realizar en la siguiente semana 

IX. Esquema gráfico alcance del contrato 

X. Registro fotográfico 

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los Contratistas ejecutores. 
 



La numeración del Informe semanal debe ser consecutiva a partir de la orden de inicio de ejecución 

del contrato, teniendo como fecha de corte el jueves. Es responsabilidad exclusiva de la 

interventoría mantener informado a la supervisión y Contribuyente sobre el avance en la ejecución. 

En el numeral XI de informe se debe incluir de manera clara, precisa y resumida las acciones a 

seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte de los Contratistas de ejecución y las situaciones más relevantes de cada 

uno de los contratos. 

 

o Informe mensual de interventoría por cada Proyecto: según lo estipulado en forma mensual 

o en el momento que el supervisor lo solicite, el informe de avance de actividades de interventoría, 

sobre el contrato de interventoría, de acuerdo al cronograma y en caso de presentarse retrasos en 

el cronograma definido, presentar las propuestas de ajuste y los correctivos para el cumplimiento. 

El informe mensual contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

a. Avance de actividades según cronograma del contratista, con su respectivo análisis y 

correctivos para garantizar cumplimiento. (Formato Project que se pueda verificar en el 

programa, con curva S). 

b. Estado de los trámites de permisos ambientales, avales del operador de red y demás 

documentos pertinentes con las acciones propuestas para que dichos trámites se adelanten 

de manera oportuna. 

c. Identificación de dificultades y riesgos presentes en la ejecución de cada uno de los 

contratos, con su respectivo plan de acciones correctivas. 

d. Copia de la certificación de pago emitida por la Interventoría autorizando los pagos al 

contratista. 

e. Conclusiones y recomendaciones. 

f. Verificación de cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional y 

pagos de seguridad social (incluido ARL) y parafiscales por parte de cada contratista. 

 

No obstante, el supervisor podrá solicitar informes puntuales en cualquier momento que así lo 

requiera. 

 

o Informe final de interventoría: Presentar al supervisor, un informe final del contrato suministro, 

instalación y puesta en funcionamiento; que incluya los componentes social y ambiental, con las 

actas de recibo a satisfacción de las adecuaciones ejecutadas y la certificación y autorización de 

pago final, adjuntando el registro de los protocolos de pruebas efectuados, registro de los 

resultados de las mediciones realizadas y de verificación de la correcta operación y actas o 

documentos de recibo y puesta en funcionamiento de las soluciones fotovoltaicas a cada uno de 

los beneficiarios, debidamente aprobado por la interventoría. 

7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Para el correcto desarrollo del contrato se mencionan las actividades más relevantes donde el 

INTERVENTOR se obliga y sin limitarse a ello a cumplir con las obligaciones a continuación descritas: 

7.1. Inicio de actividades 

Para iniciar las actividades del proyecto se debe suscribir las actas de inicio firmadas entre el Contratante 

y los Contratistas de Ejecución, que determina el comienzo de las actividades del INTERVENTOR.  

El INTERVENTOR estará disponible para firmar actas de inicio garantizando la revisión de documentación 

solicitada para dar inicio a cada uno de los contratos de Ejecución y deberá garantizar la capacidad de 

despliegue, operación y los recursos humanos y físicos necesarios para realizar las actividades 

contractuales en todas las etapas definidas, dando estricto cumplimiento al decreto 1915 del 22 de 

noviembre del 2017 y las demás normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen. 

Acorde con lo anterior, el INTERVENTOR deberá tener su equipo de profesionales descrito en título 

Profesionales interventoría, vinculando para la fecha prevista del acta de inicio, así como los demás 

recursos descritos en la oferta económica. 



Las cantidades y tiempos referenciados para cada una de las etapas podrán variar de acuerdo con los 

requerimientos del proyecto, y serán aprobados por el supervisor de la Entidad Nacional Competente. 

El INTERVENTOR deberá revisar que la documentación entregada cumpla con el alcance, tiempo y valor 

ofertado por cada uno de los Contratistas de Ejecución. 

7.2. Actividades esenciales. 

Para cumplir con el objeto contractual la interventoría deberá velar por el riguroso seguimiento a las 

obligaciones que se le han asignado al contratista que implementará las soluciones fotovoltaicas para su 

cabal cumplimiento del contrato, por lo que a continuación se presentan algunas de las principales 

actividades a ejecutar, así:  

▪ Suministrar todos los elementos, equipos y materiales necesarios. Las baterías deberán ser libres 

de mantenimiento. 

▪ Disponer del recurso humano, técnico y administrativo conforme con lo señalado en los 

documentos del proceso de licitación y la oferta que se presente. 

▪ La Interventoría deberá acompañar en el desarrollo de la ejecución de los proyectos cuando se 

presenten variaciones en los usuarios que pueden llevar a sustitución de los usuarios beneficiados 

situación que se puede evidenciar durante la ejecución cuando se verifiquen los usuarios definidos 

en el proyecto aprobado, por lo cual, el ejecutor debe proceder a realizar el procedimiento 

establecido por el Ministerio el cual se encuentra contenido en el anexo No 28. Criterios validación 

usuarios obras por impuestos, para realizar la sustitución de los usuarios no encontrados o que no 

cumplen con las condiciones mínimas exigidas para realizar la instalación de la SSFVI, con otros 

usuarios que no se encuentran en el diseño inicialmente planteado, los usuarios nuevos deben 

estar ubicados en el mismo municipio del proyecto y enmarcados en el objeto del proyecto 

aprobado, para ello se debe realizar la solicitud al Ministerio de Minas y Energía quien a su vez 

remitirá su solicitud de sustitución al IPSE, una vez el IPSE valide los usuarios el Ministerio lo 

manifestará la aprobación y con dicha aprobación el contratista procederá a realizar el trámite de 

compras y posterior instalación y construcción del sistema. 

▪  

▪ Adecuar la infraestructura necesaria para albergar todos los equipos en las condiciones 

recomendadas por los fabricantes y cumpliendo la normatividad vigente para construcciones, 

incluyendo entre otras, las normas sobre seguridad física, seguridad industrial, sismo resistencia, 

salubridad, condiciones ambientales requeridas por los equipos y protección contra corrosión y 

humedad. 

▪ Para los tipos de edificaciones por existir presencia de personas, los sistemas deberán estar 

debidamente protegidos (cerramientos, cuartos especiales, gabinetes, etc.) para garantizar la 

seguridad de las personas y de los equipos teniendo en cuenta las condiciones ambientales y de 

seguridad y salud ocupacional - SYSO. El acceso a los componentes del sistema deberá ser 

restringido y con la señalización apropiada. 

▪ Realizar pruebas en sitio con la infraestructura instalada para verificar el correcto funcionamiento 

de equipos. 

▪ Respecto a las pruebas de rutina, el CONTRATISTA deberá informar el día y hora en que éstas se 

realizarán, y del resultado de estas se deberá llevar registro firmado por el profesional de 

interventoría que asistió a la prueba y dando fe de su correcto funcionamiento.  

▪ Entregar al contratante los planos as built en medio físico y magnético tanto para la integralidad 

del sistema solar como para las acometidas e instalaciones asociadas. 

▪ Brindar capacitación en sitio a cada uno de los usuarios beneficiados, que se encargará de la 

operación y mantenimiento del sistema, haciendo entrega de los manuales de operación y 

mantenimiento junto con las especificaciones técnicas de todos los equipos (baterías, reguladores, 

inversores, paneles solares). 

▪ Todas las instalaciones deben cumplir con la normativa NTC 2050 y el reglamento técnico de 

instalaciones y las aplicables. 

▪ Todas estas actividades propias de las implementaciones y demás componentes deberán ser 
autorizados y avalados por la INTERVENTORIA. 



▪ Garantizar que la puesta en marcha y funcionamiento de las soluciones fotovoltaicas a cada uno 

de los beneficiarios tengan la cobertura determinada para cada uno y cumpla con la normativa 

vigente que reglamenta la materia. 

▪ Para verificar el cumplimiento y el correcto funcionamiento de equipos, la INTERVENTORÍA 

elaborará el protocolo de pruebas correspondiente para verificar la operación de: sistema de puesta 

a tierra, cableados, baterías, gabinetes, montajes para los paneles solares, obras civiles de 

cimentación. 

▪ Diligenciar diariamente la bitácora del contrato de implementación, con por lo menos, los 

siguientes contenidos así: a- Apertura. b- Numeración y fechado de notas. c. Redacción y escritura. 

d. Errores. e. Tachaduras o enmendaduras. f. Sobre posiciones. g. Utilización de Espacios. h. Retiro 

de copias. i. Cierre de bitácora.  

▪ Adelantar los trámites tendientes a la liquidación y/o cierre y balance de los contratos de ejecución, 

para lo cual deberá presentar informe final de interventoría en el que se dé cuenta del desarrollo 

de la implementación y el estado de recibo final de la misma. Dicho informe deberá contener entre 

otros: a. Informe técnico de la implementación sobre la cual se adelantó procesos de interventoría, 

certificando su recibo a satisfacción e informando los resultados de las pruebas de funcionamiento 

realizadas. b. Informe administrativo, financiero y jurídico del desarrollo del contrato. c. Entrega 

de garantía de estabilidad del contrato y/o correcto funcionamiento de equipos. d. Histórico de la 

bitácora del contrato. e. Proyecto de acta de liquidación. f. Proyectar el acta de liquidación del 

Contrato. g. Velar por que se mantengan vigentes las garantías exigidas en el contrato.  

7.3. Revisión actas parciales de pago 

El INTERVENTOR deberá verificar el cumplimiento de cada acta parcial mensual de ejecución, si a su 

juicio, estas actas se encuentran dentro los valores establecidos y cumpliendo las especificaciones del 

proyecto, emitirá aval del acta parcial de pago especificando el valor aprobado y el periodo. 

Para la revisión de estas actas se plantean a continuación los siguientes plazos: El INTERVENTOR, 

revisará dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la radicación por parte del CONTRATISTA 

DE EJEUCICIÓN del informe mensual y actas parciales de cobro, donde emitirá visto bueno para el pago 

o si no está de acuerdo con el contenido del informe y acta parcial, solicitará ajustes al CONTRATISTA 

DE EJEUCICIÓN. Estos deberán remitir el informe mensual y actas de pago nuevamente al 

INTERVENTOR dentro de los siguientes tres (3) días calendario de radicadas las observaciones, la 

INTERVENTORÍA revisara los ajustes y a los siguientes tres (3) días calendario después de radicados los 

ajustes emitirá el aval o solicitara ajustes si persisten las observaciones que hubiere a lugar. 

7.4. Control del programa de actividades y plan de contingencia 

En caso de presentarse un atraso igual o mayor al 5% del Cronograma detallado de obra vs el ejecutado 

reportado por Interventoría en sus informes semanales, se señalarán los motivos de este, dejando 

constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en un 

plan de contingencia del Contratista de Obra que debe ser entregados en un plazo máximo de tres (3) 

días calendario después de la solicitud del Interventor. El Interventor contara con tres (3) días calendario 

para validar, ajustar y aprobar el plan de contingencia. En caso de que el Contratista no ajuste el plan de 

acuerdo con las observaciones emitidas por la Interventoría en un plazo máximo de dos (2) días Calendario 

se dará por entendido que deberá acoger las observaciones dadas por la Interventoría a su plan de 

contingencia inicialmente presentado. 

La Interventoría debe dar seguimiento al Plan de Contingencia con el fin de verificar la efectividad de este 

en un plazo máximo de treinta (30) días calendario después de aprobado el plan de contingencia, de no 

cumplirse con las metas establecidas en dicho plan se procederá con el proceso de incumplimiento 

establecido en la minuta del contrato de obra. Estos planes no prorrogan el plazo inicialmente establecido. 

Este Plan deberá evidenciar la forma en la cual se intensificarán las actividades y los recursos asignados, 

con el fin de recuperar el atraso, sin modificar el plazo para la ejecución de la obra en el cronograma. Si 

para alcanzar las metas propuestas y los plazos ofrecidos se deben considerar extender las jornadas de 

trabajo, inclusive dominicales y festivas, los costos asociados a los mismos serán de entera 

responsabilidad del Contratista, sin que se puedan efectuar reclamaciones posteriores por estos hechos. 



Para el caso que el Contratista de obra superado los 30 días del plan de contingencia aprobado, no logre 

superar la desviación siendo mayor o igual al 5% e iniciado el proceso de apremio la interventoría 

conceptué procedente la imposición de apremio. El contratista una vez notificado de la imposición de 

apremio deberá presentar un plan de metas en función de las cantidades pendientes por ejecutar objeto 

del contrato al momento de la imposición en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. 

La interventoría analizará el plan de meta enviado por el contratista de obra, para lo cual si el plan enviado 

está dentro de los casos a continuación mencionados se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

o Caso 1 sí alguna de las fechas del plan de meta supera el plazo contractual inicial: Si el 

contratista en su debida diligencia demuestra que el tiempo restante de ejecución no es suficiente 

para la terminación del proyecto, esta diferencia en unidad de tiempo deberá ser asumida por el 

contratista para el pago de la totalidad de los costos que deba incurrir para el cabal cumplimiento 

del contrato de obra y el pago de los servicios de interventoría por este mayor tiempo de servicios 

en la etapa de ejecución, en el entendido que al hacerse efectivo el apremio el atraso corresponde 

a causas atribuibles al contratista de obra. Por lo cual, se procederá a realizar la respectiva 

modificación contractual correspondiente cuando la interventoría notifique el plazo final de 

ejecución, de esta manera se determinará el plazo de prórroga del contrato de interventoría y los 

costos de este, los cuales se deducirán de los saldos a favor del contratista de obra. 

 

o Caso 2 sí las fechas del plan de meta no superan el plazo contractual inicial: Remitido el 

plan por el contratista, la interventoría iniciara el reporte semanal con este plan de metas y del 

indicador de cumplimiento de estas metas el resultado ponderado fuera menor 95%, nuevamente 

iniciara el proceso de plan de contingencia y contara con 30 días para llegar a un porcentaje de 

cumplimiento del plan de metas mayor o igual al 95%. En el caso que el contratista nuevamente 

incurra en incumplimiento por causas atribuibles al contratista procederá el trámite de apremio 

generando con esto incumplimientos sucesivos. 

7.5. Repositorio de información de los proyectos 

El INTERVENTOR deberá contar con un repositorio digital para la información de los proyectos en 

plataforma OneDrive o SharePoint o Google drive para que el Contribuyente y Supervisor accedan a 

consultar la información del proyecto, este repositorio como mínimo debe contener la siguiente 

información: 

CARPETA INTERVENTORÍA: 

1. Documentación contractual: contrato, acta de inicio, pólizas, modificaciones contractuales. 

2. Actas de Comité. 

3. Actas de cobro mensual con sus respectivos soportes. 

4. Actas de entrega y recepción de la implementación de las soluciones solares fotovoltaicas de los 

usuarios. 

5. Bitácora (si aplica.) 

6. Correspondencia. 

7. Informes mensuales. 

8. Informes semanales de seguimiento. 

9. Informes finales. 

10. Registro fotográfico del Antes, durante y Después formato jpg y png. 

CARPETA CONTRATISTA: 

1. Documentación contractual: contrato, acta de inicio, pólizas, modificaciones contractuales. 

2. Documentos previos al acta de inicio (Descritos en el titulo etapas generales literal a) 

3. Plan Operativo. 

4. Informes mensuales. 

5. Planos Récord. 

6. Actas Parciales (Con sus respectivos soportes). 
7. Registro fotográfico. 

8. Información Proveedores. 



Y los demás documentos que se considere necesarios por parte de la interventoría de acuerdo con el 

manual vigente y los requerimientos propios de la ejecución del contrato. 

7.6. Tiempos de respuesta de la interventoría a Solicitudes y observaciones presentadas 

por los contratistas de ejecución y terceros 

La INTERVENTORIA se obliga a dar respuesta a las solicitudes del contratista y a terceros en los 

siguientes plazos una vez radicada la solicitud al INTERVENTOR, este tendrá un plazo máximo para 

responder de cinco (5) días hábiles y si se tienen replicas la INTERVENTORIA contará con tres (3) días 

hábiles para responder. 

7.7. Evaluación desempeño contratista ejecutor 

El INTERVENTOR realizara la evaluación de desempeño trimestral en la cual evaluara los aspectos 

establecidos en el formato respectivo. (Anexo. Formato Evaluación Desempeño). 

Nota: El procedimiento para realización de la evaluación de desempeño se encuentra incluido en el 

formato. 

8. COSTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El INTERVENTOR deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, 

capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, objeto y 

alcances definidos en el presente documento.  

En caso de que la Entidad Nacional Competente considere que estos recursos humanos y físicos son 

insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al INTERVENTOR el reemplazo, 

incremento o complementación de los recursos, sin que esto le genere el INTERVENTOR el derecho de 

solicitar remuneración adicional por parte del Contratante por estos conceptos. 

Para el desarrollo de las actividades el INTERVENTOR al presentar su oferta debe considerar los 

siguientes aspectos: 

8.1. Profesionales interventoría  

Los recursos humanos se componen de todo el personal que el INTERVENTOR pudiera requerir para 

cumplir con sus obligaciones de forma completa, oportuna y cabalmente. El cual debe tener relación 

laboral directa con el INTERVENTOR, por lo cual no se permite contratación a través de terceros 

asociados cuando el INTERVENTOR tenga una estructura plural y tampoco se podrá contratar los 

servicios de los profesionales a través de contratos por prestación de servicios.  

En todo momento y durante la vigencia del contrato, el INTERVENTOR será responsable de contar con 

el equipo de profesionales que se relacionan en la Tabla 2. Recursos humanos, dedicación y perfil 

propuesto por proyecto para realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan 

realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las actividades a realizar por los Contratistas 

de Ejecución, en virtud de cada proyecto a cargo del INTERVENTOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Recursos humanos, dedicación y perfil propuesto 

PERFIL 
NO.  

CARGO 
TÍTULO 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

RELACIONADA 
FUNCIONES 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 
 DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

Matrícula 
profesional vigente 
de Ingeniero 
electricista o 
ingeniero eléctrico 
o ingeniero 
mecánico o 
ingeniero 
electrónico o 
ingeniero mecánico 
o ingeniero 
electromecánico o  
ingeniero en 
energías o 
ingeniero en 
distribución y redes 
o ingeniero civil, o 
ingeniero 
telemático o 
Ingeniero en  
telecomunicaciones 
o ingeniero 
industrial o 
administrador de 
empresas. 

Deberá acreditar experiencia profesional 
relacionada mínimo de tres (3) años 
como: i) Director o gerente o 
coordinador o jefe o  líder  de 
interventoría de proyectos de la 
Construcción o mantenimiento de 
proyectos de infraestructura energía 
eléctrica, o ii) Director o gerente o 
coordinador de interventoría de 
proyectos en suministro e instalación de 
proyectos de generación de energía 
eléctrica; o, iii) Director o gerente o 
coordinador de interventoría de la 
construcción o mantenimiento de 
proyectos de generación de energía 
eléctrica; o iv) Director o gerente o 
coordinador de interventoría de 
proyectos de estructuración, 
construcción, mantenimiento o de 
diseño de proyectos de infraestructura 
de energía eléctrica 

El director de interventoría 
tendrá a su cargo las labores 
relativas a la coordinación de la 
interventoría y todas sus 
actividades, los aspectos 
técnicos, operativos y 
administrativos para dar 
cumplimiento a las obligaciones 
contractuales, representará a la 
interventoría en los comités de 
trabajo y será el interlocutor 
entre el supervisor del contrato 
y el/los Contratista(s) de obra. 
Dentro de sus obligaciones, 
debe elaborar las respectivas 
actas de seguimiento e informes 
de interventoría para adelantar 
los pagos al/los Contratista(s) y 
desarrollar los instrumentos 
para la recolección de la 
información que se produzca en 
desarrollo del objeto del 
contrato. 

2 
 INGENIERO 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Matrícula 
profesional vigente 
de ingeniero 
electricista o 
ingeniero eléctrico 
o un ingeniero 
mecánico o 
ingeniero 
electromecánico o 
un ingeniero en 
energías o un 
ingeniero en 
distribución y redes 
o ingeniero 
electrónico o 
ingeniero 
mecatrónico o un 
ingeniero 
mecánico. 

Deberá acreditar mínimo menos tres (3) 
años de experiencia profesional 
relacionada en:  
 
• Construcción de proyectos de 
transmisión o distribución o generación 
de energía eléctrica; o, 
• Suministro o instalación de proyectos 
de transmisión o distribución o 
generación de energía eléctrica; o,  
• Interventoría en la construcción de 
proyectos de transmisión o distribución 
o generación de energía eléctrica; o  
• Interventoría en suministro o 
instalación de proyectos de transmisión 

o distribución o generación de energía 
eléctrica; o 
• Mantenimiento de sistemas eléctricos 
de transmisión o distribución o 
generación de energía eléctrica; o  
• Interventoría en mantenimiento de 
sistemas eléctricos de transmisión o 
distribución o generación de energía 
eléctrica. 

El ingeniero electricista realizará 
las labores de revisión, análisis, 
validación y aprobación frente a 
las obligaciones de los 
contratistas respecto a la 
coordinación en campo del 
personal, evaluación de 
alternativas, formulación y 
diseño de los proyectos. 



3 
INGENIERO 

CIVIL 
INTERVENTOR 

Matrícula 
Profesional vigente 
como Ingeniero 
Civil y/o Ingeniero  

Deberá acreditar mínimo un (1) 
proyecto relacionado con interventoría 
de infraestructura, construcción de 
infraestructura o estructuración en el 
sector eléctrico, en funciones similares 
al perfil solicitado 

realizará las labores de revisión, 
análisis, validación y aprobación 
frente a las obligaciones de los 
contratistas respecto a las obras 
y procedimientos civiles a que 
haya lugar (cimentaciones, 
hincados, adecuaciones, etc.), 
entre otras 

4 
 PROFESIONAL 

AMBIENTAL 
INTERVENTOR 

Profesional con 
título de pregrado 
como Ingeniero 
Ambiental o 
Administrador 
Ambiental o 
Ingeniero 
Ambiental y 
Sanitario 

Deberá acreditar mínimo un (1) 
proyecto relacionado con interventoría 
de infraestructura, construcción de 
infraestructura o estructuración en el 
sector eléctrico, en funciones similares 
al perfil solicitado 

realizará las labores de revisión, 
análisis, validación y aprobación 
frente a las obligaciones de los 
contratistas respecto a los 
planes, obras o adecuaciones de 
carácter ambiental en el 
proyecto (planes, 
compensaciones, análisis de 
impacto, permisos, etc.), entre 
otras 

5 
 PROFESIONAL 

SOCIAL 
INTERVENTOR 

Profesional con 
título de pregrado 
como Psicólogo o 
Trabajador Social o 
Politólogo o 
antropólogo o 
sociólogo 

Deberá acreditar mínimo un (1) 
proyecto relacionado con interventoría 
de infraestructura, construcción de 
infraestructura o estructuración en el 
sector eléctrico, en funciones similares 
al perfil solicitado 

realizará las labores de revisión, 
análisis, validación y aprobación 
frente a las obligaciones de los 
contratistas respecto a las 
actividades de carácter social a 
que haya lugar. (socializaciones 
con comunidad, actas de 
concertación, solicitudes de la 
comunidad) entre otras 

6 
 PROFESIONAL 

EN SGSST 
INTERVENTOR 

Debe corresponder 
a un profesional 
con título de 
pregrado en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo -SST, 
o Administrador 
Integral de Riesgos 
de Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo, o 
cualquier título 
profesional en la 
modalidad de 
pregrado con 
especialización en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo -SST 
para la 
coordinación 
HSEQ. 

Deberá acreditar experiencia profesional 
relacionada mínimo en un (1) proyecto 
relacionado con interventoría de 
infraestructura, construcción de 
infraestructura o estructuración en 
funciones administrativas y operativas 
de salud ocupacional. 

Debe garantizar la 
implementación y 
mantenimiento del sistema 
integral de gestión verificando 
que se cumplan los 
procedimientos, que todas las 
actividades se desarrollen en 
condiciones adecuadas de salud, 
seguridad e higiene, de manera 
que se prevengan accidentes de 
trabajo y la aparición de 

enfermedades profesionales 



7 

 TÉCNICO o 
TÉCNOLOGO ó 
PROFESIONAL 
ELECTRICISTA 

técnico o tecnólogo 
eléctrico o 
electricista o 
profesional con 
título de pregrado 
como ingeniero 
eléctrico o 
electricista, o 
técnico o tecnólogo 
electromecánico o 
profesional con 
título de pregrado 
como ingeniero 
electromecánico, o 
técnico o tecnólogo 
electrónico o 
profesional con 
título de pregrado 
como ingeniero 
electrónico, o 
técnico o tecnólogo 
en energías o en 
distribución y redes 

o profesional con 
título de pregrado 
como ingeniero en 
energías o 
ingeniero en 
distribución y redes 

Deberá acreditar mínimo un (1) año de 
experiencia laboral relacionada en: 
 
• Construcción y/o interventoría de 
proyectos de generación o distribución 
de energía eléctrica con soluciones 
solares fotovoltaicas o,  
• suministro, instalación y/o 
interventoría de proyectos de 
generación de energía eléctrica con 
soluciones solares fotovoltaicas o, 
• Construcción y/o interventoría  de 
proyectos de generación o distribución 
de energía eléctrica. 

El técnico electricista realizará 
las labores de revisión, 
validación y aprobación en 
campo frente a las obligaciones 
de los contratistas de acuerdo 
con los diseños y 
especificaciones de cada 
proyecto.  

 

El INTERVENTOR deberá presentar al supervisor toda la documentación que acredite la información de 

los perfiles requeridos en el numeral 9.1. Profesionales interventoría para ocupar los cargos 

relacionados en la Tabla 2. Recursos humanos, dedicación y perfil propuesto dentro de los tres (3) días 

hábiles después de la suscripción del Contrato, así mismo deberá incluir un resumen en el que conste el 

cumplimiento de los requisitos del personal. La información requerida será presentada al inicio de la 

contratación de los profesionales y cuando exista cualquier cambio de personal. 

Para ello el INTERVENTOR designará a un director de INTERVENTORÍA, quien será su representante 

en el Contrato, y quien contará con la autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre, quien a 

su vez contará con un equipo especializado de personal con la capacidad y experiencia requerida por área 

de actividad ver (Tabla 2. Recursos humanos, dedicación y perfil propuesto). 

Los profesionales definidos en la Tabla 2. Recursos humanos, dedicación y perfil propuesto serán los 

mismo que oferte el INTERVENTOR en su propuesta técnico-económica y aquellos profesionales que 

tengan una dedicación completa para el desarrollo de las actividades de los Contratos de Ejecución para 

el proyecto deben residir en el lugar de ejecución. 

La incorporación de recursos del INTERVENTOR estará acorde con las necesidades que vaya demandando 

el inicio de la ejecución de los contratos para la implementación de las soluciones fotovoltaicas.  

El Plan de Cargas del Personal de interventoría y las dedicaciones mínimas de este personal, se identifican 

en las presentes especificaciones en la Tabla 2. Recursos humanos, dedicación y perfil propuesto, en la 

oferta del Contrato y sus anexos. 

8.2. Recursos físicos 

El INTERVENTOR será responsable de contar con los recursos físicos mínimos adecuados, suficientes 

para realizar efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan realizar un control y 

seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Contratistas de Ejecución en 

función del proyecto de infraestructura, referido en el alcance de este documento.  

Los recursos deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 



a. Campamentos, Oficinas e instalaciones: El INTERVENTOR debe contar con un espacio propio 

y/o en alquiler en la zona de intervención para cada Proyecto, destinado como área de trabajo con 

espacio suficiente para los profesionales de interventoría, completamente dotado para ser usado 

por los profesionales que conforman el equipo básico de trabajo del objeto del Contrato. 

b. Equipos de cómputo y Licencias de Software: El INTERVENTOR deberá proveer los 

computadores (portátiles) con los programas debidamente licenciados y equipados como mínimo 

con: 

▪ Procesador Intel o equivalente: Core i7 4,7 GHz de 11. ° generación o superior. 

▪ Memoria RAM 16GB DDR4 en adelante. 

▪ Almacenamiento interno en disco solido de 250Gb en adelante. 

▪ Tarjeta de red Giga Ethernet/Fast Eth ernet (10/100/1000) Auto sensing integrada. 

▪ Tarjeta de Video y sonido Integrada. 

▪ Cámara WEB y micrófono Integrado. 

▪ Tres (3) puertos USB 2.0 libres/Software con Integración al Directorio Activo. 

▪ Mouse externo USB de 2 botones, Scroll. 

▪ Sistema Operativo Windows 11 de 64 bits en español licenciado e instalado. 

▪ Base refrigerante para portátil. 

▪ Teclado externo. 

Los computadores deben contener el siguiente software licenciado como mínimo para cada 

profesional de acuerdo con su especialidad: 

 

 

ESPECIALIDAD SOFTWARE 

Todas 
MS Office 365 Business 

Antivirus 

Dirección e-mail corporativo 

Ingeniero eléctrico (una por 

cada profesional licencia) 

AutoCAD 3D  

Project Professional 2016 o mejor 

El CONTRATISTA deberá proveer software legal, de tal forma que dé cumplimiento al marco 

regulatorio Ley 603 de 2000 y todas las demás aplicables a normas de propiedad intelectual y 

derechos de autor. 

Cada equipo debe contar con los siguientes accesorios: Batería nueva de la marca del fabricante 

del equipo de 6 celdas - mínimo 3 horas de autonomía y que no exceda el máximo de 2.3 Kg 

requerido para el conjunto equipo-batería; Fuente de poder cargador 110 V.A.C., Maletín o morral. 

El Contratante no asumirá costo alguno por pérdida, robo o sabotaje. Es de anotar que debe realizar 

backups a una periodicidad que estime conveniente para el aseguramiento de la información 

durante el término que dure el Contrato. 

Si por algún motivo cualquiera de los equipos queda temporal o permanentemente fuera de 

servicio, el CONTRATISTA deberá reponerlo por uno con características similares o mejores. 

c. Equipos de comunicaciones: El INTERVENTOR deberá proveer los equipos de comunicaciones 

necesarios para la transmisión de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes 

del equipo de trabajo que lo requieran cada uno de los proyectos que permitan establecer la 

comunicación además con la Entidad Nacional Competente, los Contratistas Ejecutores y el 

Contribuyente. 

 

d. Vehículos: Alquiler o adquisición de máximo cuatro (4) vehículos para el traslado de los 

profesionales de Interventoría a las sedes objeto del alcance contractual para cumplir con sus 

labores, para los cuales deberá relacionarse la marca, modelo, tipo y capacidad. Los mismos 
deberán ser vehículos modelo 2014 o posterior. 

 



Y los demás que se mencionan dentro del Factor Multiplicador. 

Nota: dichos aspectos relacionados deben estar incluidos en la oferta económica de la firma 

interventora.  

9. FACTOR MULTIPLICADOR (FM) 

En el factor multiplicador se encuentran comprendidos todos los costos directos e indirectos derivados de 

la ejecución de la respectiva actividad que hacen parte del objeto del Contrato del INTERVENTOR, el cual 

debe ser calculado en función de los requerimientos reales para cada uno de los proyectos objeto, este 

incluye, entre otros, salarios y prestaciones sociales de todo personal vinculado para el cumplimiento del 

objeto y alcance del proyecto, asesorías y conceptos en actividades a desarrollar el proyecto objeto del 

Contrato del INTERVENTOR, personal administrativo no facturado, computadores, equipos de 

comunicación, servicios públicos, licencias de utilización de software, ensayos, laboratorios, viáticos, 

camionetas, oficinas tanto en el domicilio de la firma interventora como las oficinas en campo para cada 

uno de los proyectos, impuestos a cargo del INTERVENTOR, las deducciones a que haya lugar, y en 

general, todo costo en que incurra el INTERVENTOR para la ejecución de cada una de las actividades o 

suministros objeto del Contrato del INTERVENTOR. Los oferentes que participen en el proceso licitatorio 

deberán presentar el detalle del cálculo del factor multiplicador por proyecto. 


