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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes 

La Ley 1819 de 2016 define que personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
podrán efectuar el pago parcial del impuesto mediante la inversión directa en la ejecución de 
proyectos de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las Zonas Mas 
Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). 
 
El Decreto 1915 de 2017, presenta los mecanismos para formalizar el mecanismo de Obras por 
Impuestos (OXI) de la Ley 1819-2016, donde, ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P en compañía de 
Transelca participaron en la convocatoria y se les adjudico el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE RED 
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO A ETAPA 3, MUNICIPIO DE EL COPEY, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR”. La Entidad nacional competente frente al proyecto es el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). 
 
El estado actual en el que se encuentran las redes de acueducto de la cabecera municipal de El 
Copey está generando problemas en el abastecimiento de agua potable. La ineficiencia del sistema 
se debe a que muchas de las líneas de conducción existente no cuentan con los diámetros 
requeridos para la población actual de habitantes o se encuentran en mal estado, las redes están 
mal distribuidas y sin un diseño acorde al crecimiento del municipio, el sistema no está unificado y 
se dan casos en los que en una vía pueden existir varias líneas conductoras de distinto diámetro y 
material, en algunos sectores no se tienen medidores y el consumo no es controlado. 
 

El servicio de agua potable posee falencias que lo convierten en un servicio ineficiente, entre sus 
detalles se encuentra: falta de planificación y estudios respecto a las proyecciones de la población 
futura y el crecimiento demográfico, planeación inadecuada parar instalar tuberías, lo que genera 
problemas en las presiones, conexiones ilegales, dado que no se tiene control de la demanda de 
agua debido a la escases de micro medidores, finalmente, la Empresa Prestadora del Servicio no 
tiene claro cuánto es el consumo por vivienda y no conoce cuantas conexiones ilícitas hay en el 
sistema.  
 
En resumen, la existencia de más de una red de distribución a ramificado la red de tal modo que la 
presión del agua no es suficiente para llegar a cada una de las viviendas de la zona urbana, lo que 
ha obligado a sectorizar la prestación del servicio para mejorar la presión. Sin embargo, algunas 
familias con mayor facilidad económica utilizan turbinas y esto dificulta que otras familias con menos 
recursos puedan acceder fácilmente al servicio lo que afecta drásticamente su calidad de Vida. 
 

1.2 Introducción 

 
Este documento tiene como finalidad presentar las características y condiciones particulares que se 
deben tener en cuenta para los procesos de construcción. Las condiciones particulares hacen 
referencia a los anexos técnicos que fueron entregados por parte del municipio de El Copey dentro 
de la etapa de estudios y diseños y que servirán para definir el nivel de detalle necesario para la 
construcción del proyecto. 
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1.3 Alcance 

 

• Construcción de una red de acueducto con una longitud de red principal de aprox. 53.090 
ML y el beneficio aprox. de 4.493 hogares. 

• Diseñar redes de distribución de agua potable eficientes.  

• Aumentar el número de hogares que cuenten con servicio de acueducto eficiente. 

• Construir una red de servicio público que cumpla con las especificaciones técnicas  

• Mejorar las prácticas de higiene y uso del Agua.  

• Aumentar la cobertura del Servicio.  
 

1.4 Ubicación geográfica del Proyecto  

 
El Municipio del El Copey se encuentra en las coordenadas geográficas 10° 9’ latitud norte y 73° 

28’ longitud oeste de Greenwich, zona de baja latitud, y se encuentra localizada en la subregión 

noroccidental del departamento del Cesar y limitando al norte con los municipios de Fundación y 

Pueblo Bello departamento del Magdalena; al sur con el Municipio de Bosconia; al este con el 

Municipio de Valledupar y al oeste con el Municipio de Algarrobo departamento del Magdalena. La 

cabecera Municipal se encuentra a 180 mt de altura sobre el nivel del mar. 

 

Extensión Total (Km2): 968,105 representado el 4.5% del total de departamento del Cesar.  

 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 180. Temperatura media (en grados 

Centígrados): 35°.  

 
El proyecto se encuentra en el Distrito A del Municipio. A continuación, se identifica la localización 
de cada intervención en las distintas carreras: 
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1.4.1 Descripción del proyecto 

 
El proyecto consiste en la instalación de una nueva red de abastecimiento de agua potable que 
cumpla con todos los requerimientos técnicos exigidos por la norma, además de la ampliación de la 
cobertura para que los barrios emergentes tengan este recurso.  
 
Este proyecto se realizará en el DISTRITO A del municipio. Línea base: en total existen 4.493 
viviendas en el DISTRITO A con problemas en el suministro de agua potable. 
 
El proyecto busca a través del remplazo y construcción de un nuevo sistema de acueducto que 
cumpla con las condiciones de diseño requeridas para el crecimiento poblacional presente en el 
municipio y el sector. Y que pueda permanecer en funcionamiento a lo largo del periodo de 
proyección.  
 
Como parte de los estudios y diseños realizados se tienen los siguientes estudios y diseños 
realizados por el municipio de El Copey como base para realizar el diseño a nivel de detalle para 
construcción. 
 
1. Planos Esquema de las redes en el municipio (diámetro, material) 
2. Análisis de riesgos de desastres 
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3. Estudio de suelos y anexos 
4. Planos: esquema de válvulas y cajas de inspección, tuberías y domiciliarias 
5. Diagnostico situacional 
6. Memorias de cálculo diseño de red de distribución Etapa 3 El Copey 
7. Plan de manejo de transito 
8. Plan de manejo ambiental 
9. Plano de localización 
10. Simulación Hidráulica 

 

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

2.1 CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES 

EL CONTRATISTA dentro de sus obligaciones debe elaborar/ajustar el plan de manejo ambiental 
que implementará durante la ejecución de los trabajos. 

 
2.1.1 Plan de Manejo Ambiental 

EL CONTRATISTA dentro de sus obligaciones debe elaborar/ajustar el plan de manejo ambiental 
que implementará durante la ejecución de los trabajos, se entrega un plan de manejo ambiental 
realizado por el municipio, sin embargo, el plan de manejo ambiental debe ser ajustado por el 
contratista y aprobado por la interventoría y la gerencia del proyecto. 

Todos los costos que se originen y causen por el cumplimiento de lo estipulado en esta sección 
serán por cuenta del CONTRATISTA y, por tanto, se entienden incluidos en los precios de su 
oferta. 

Si por incumplimiento de las obligaciones legales ambientales en el marco de las actividades 
objeto del contrato es impuesta una sanción por parte de la Autoridad Ambiental y en contra de 
ISA INTERCOLOMBIA o TRANSELCA, EL CONTRATISTA las mantendrá indemnes y las 
sanciones que por este concepto se impongan serán pagadas directamente por EL 
CONTRATISTA. 

 

2.1.2 Gestión Social  

EL CONTRATISTA deberá cumplir a cabalidad con lo descrito en el Anexo Manual de gestión en 
seguridad, salud en el trabajo y ambiental para contratistas – Ítem Gestión Social, en su versión 
vigente, y deberá satisfacer los anexos correspondientes a dicho documento. 

 

2.1.3 Comunidades Indígenas 

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que dentro del Municipio de El Copey se ha identificado 

la presencia de comunidades étnicas Ette Ennaka (Chimila ) y Arhuacos , por esta razón EL 

CONTRATISTA en el marco de sus intervenciones en el territorio y el relacionamiento con las 

comunidades étnicas y locales debe tener en cuenta los siguientes elementos en caso de ser 

necesario: 

  

1. Conocimiento, por parte de EL CONTRATISTA, de las formas de organización 
sociopolítica, territorialidad, economía tradicional, patrimonio histórico y arqueológico, 
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sistema normativo, protocolo tradicional y en general el conjunto de creencias y valores 
de los habitantes indígenas de la zona en la cual se encuentra el proyecto. 

2. El desarrollo de actividades necesarias para la construcción del Proyecto requiere 

especial cuidado en el relacionamiento con las comunidades Indígenas, se debe 
establecer un proceso de interlocución inicial y permanente con estas comunidades, 
durante todo el proceso de construcción, proceso que se deberá efectuar de manera 
coordinada entre los equipos sociales del proyecto en campo del contratista, de 
Interventoría de obra y de ISA INTERCOLOMBIA, ISA Transelca, en caso de ser 
necesario. 

3. Seguimiento estricto a la normatividad y la ley:  El CONTRATISTA deberá conocer los 
derechos constitucionales y legales de las comunidades indígenas que contiene el 
conjunto de normas expedidas en materia de legislación indígena por la república de 
Colombia desde su inicio hasta la actualidad. 

4. Respeto al sistema de creencias y valores de las comunidades Ette Ennaka (Chimila) y 
Arhuacos para garantizar el relacionamiento armónico y propiciar un clima de confianza, 
colaboración y respeto mutuo.  

5. El CONTRATISTA tendrá como principio de relacionamiento el Diálogo intercultural, este 
formará la base de todas las acciones por parte de EL CONTRATISTA en territorios de 
pueblos indígenas y comunidades étnicas y locales. Cada situación requiere preguntas, 
respuestas y acuerdos apropiados para la interacción respectiva, lo cual implica que los 
mecanismos interculturales para este proceso deban concertarse de manera conjunta, 
esto permite evitar conflictos o malentendidos entre las partes, en caso de ser necesario. 

6. EL CONTRATISTA deberá estar atento a la dinámica municipal en cuanto a la 
participación de las comunidades Ette Ennaka (Chimila) y Arhuacos en proyectos, obras 
o actividades de carácter urbano y, en caso de requerirse interacción o diálogo con dichas 
comunidades se le recomienda al contratista incluir conocedores de estas comunidades 
y su cultura en su equipo de trabajo social y/o de campo. 

 
 
2.1.4 Información y participación pública 

El Proceso de Información y Participación Comunitaria –PIPC- hace parte los mecanismos de 
participación ciudadana reglamentada en Colombia a través de distintas normativas que buscan 
favorecer la inclusión de las comunidades asentadas a lo largo y ancho del territorio nacional 
como parte de sus derechos fundamentales; así como un deber que tienen las organizaciones 
que prevén ejecutar actividades relacionadas con proyectos de infraestructura, quienes son los 
responsables directos de la planeación, ejecución y operación de los mismos.  
 
De esta manera, la participación ciudadana debe ser un espacio público en el cual los grupos de 
interés ubicados en el área de influencia de un proyecto, tanto comunidades de zonas rurales 
como urbanas en cabeza de sus líderes comunitarios, locales, municipales y/o regionales reciban 
información veraz, completa y oportuna sobre los proyectos y las distintas actividades que con 
este se proponen desarrollar; a fin de determinar los efectos (negativos y/o positivos) 
susceptibles de generarse, los cuales modifiquen el comportamiento del entorno ambiental y las 
poblaciones humanas aledañas.  
 
Si bien los procesos de participación pública direccionados por las empresas desde la base del 
emplazamiento de una obra de infraestructura se establecen a través de metodologías propias 
de información y participación comunitaria; para asegurar el cumplimiento exitoso del derecho 
de los ciudadanos a estar informados y de las empresas a informar, comunicar, discutir y 
concertar los procesos y medidas de manejo con los grupos de interés, debe existir un marco 
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normativo que considere las estipulaciones colombianas vigentes en la materia, como se observa 
en la siguiente tabla. 

Normatividad para los procesos de participación comunitaria 

AUTOR NORMA CONTENIDO 
Constitución Política de Colombia de 
1991  

 

Título I Art. 1  
 

Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el 
respecto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés 
general  
 

Constitución Política de Colombia de 
1991  

Título II Capítulo 1, Art. 23  Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general o particular y 
a obtener pronta resolución. El legislador 
podrá reglamentar su ejercicio antes 
organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales.  

Congreso de Colombia  Ley 99 de 1993 Título X De los 
modos y procedimientos de 
Participación Ciudadana - Art. 66  

Del Derecho a intervenir en los 
Procedimientos Administrativos 
Ambientales. Cualquier persona natural, 
jurídica o privada, sin necesidad de 
demostrar interés jurídico alguno, podrá 
intervenir en las actuaciones 
administrativas incitada para la expedición 
o cancelación de los permisos o licencias de 
actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente o para la imposición o 
revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y 
regulaciones ambientales.  

Ministerio de Ambiente, vivienda y 
Desarrollo Territorial  

Decreto 2820 de 2010 Titulo II, 
Art. 15  

Se deberá informar a las comunidades el 
alcance del proyecto, con énfasis en los 
impactos y las medidas de manejo 
propuestas y valorar e incorporar en el 
Estudio de Impacto Ambiental, cuando se 
consideren pertinentes, los aportes 
recibidos durante este proceso. En los 
casos en que es requiera, deberá darse 
cumplimiento a lo dispuestos en el art. 76 de 
la Ley 99 de 1993, en materia de consulta 
previa con comunidades indígenas y negras 
tradicionales y al Decreto 1320 de 1998 o al 
que lo sustituya o modifique.  

Congreso de Colombia  Ley 134 de 1994  Por la cual se dictan normas sobre los 
mecanismos de participación ciudadana.  

Congreso de Colombia  Ley 472 de 1998  Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la 
Constitución Política de Colombia en 
relación con el ejercicio de las acciones 
populares y de grupo y se dictan otras 
disposiciones.  

Congreso de Colombia  Ley 850 de 2003  Por medio de la cual se reglamentan las 
veedurías ciudadanas.  

 
 
Por lo anterior y para alcanzar una participación públicamente efectiva el contratista debe 
participar con la dirección y coordinación de LA GERENCIA DE ISA INTERCOLOMBIA y de la 
INTERVENTORÍA en un diálogo fluido, transparente con los grupos de interés; así que EL 
CONTRATISTA debe presentar un plan de Gestión Social y estrategia de comunicación que 
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debe ser aprobado y coordinado con la Interventoría y LA GERENCIA DE ISA INTERCOLOMBIA; 
unificando los esfuerzos de las empresas en pro del proyecto. 
 
EL CONTRATISTA además de la capacitación que recibirá de LA GERENCIA DE ISA 
INTERCOLOMBIA y de INTERVENTORÍA, deberá garantizar personal idóneo en el manejo de 
las relaciones con las comunidades étnicas, campesinas, Juntas de Acción Comunal y 
comunidad en general. 
 
En el transcurso del Proyecto se ha desarrollado el Programa de Participación e Información 
Comunitaria – PIPC- en el cual, se han adelantado las actividades de Avanzada Social, 
Acercamiento con líderes y comunidad y Fichas de caracterización social con las unidades 
territoriales por donde se encuentra el proyecto. 
 

NOTA: Si en el transcurso de la ejecución de la obra el Gobierno Nacional genera lineamientos 
específicos en el acuerdo de Escazú, EL CONTRATISTA deberá acogerse a dichos procesos. 

 

2.1.5 Quejas de la comunidad 

El contratista es responsable de llevar una bitácora de Quejas, Peticiones y recursos y reportarlas 
a INTERVENTORÍA, cada que una de ellas se presenta y se gestiona por EL CONTRATISTA. 
Además, se debe por parte del contratista Presentar una respuesta y solución en menos de 8 
días a las quejas, peticiones y recursos presentadas por la comunidad. 

 

2.1.6 Medidas para el manejo del riesgo sociopolítico en la zona 

Es responsabilidad del CONTRATISTA conocer en forma permanente las condiciones de clima 
de seguridad y riesgo socio político en los diferentes corredores del proyecto. 

EL CONTRATISTA formulará un Plan de Gestión de Riesgos sociopolítico donde definirá las 
medias de prevención, manejo y control del riesgo de tal forma que su equipo de trabajo actué 
en forma coordinada y bajo la orientación de un asesor profesional designado por EL 
CONTRATISTA como responsable del tema en forma exclusiva. 

El Plan de Gestión de Riesgos sociopolítico del CONTRATISTA debe prever la coordinación con 
INTERVENTORÍA, las autoridades y miembros de las comunidades. 

El Plan de Gestión de Riesgos debe presentarse a INTERVENTORÍA y a LA GERENCIA DE ISA 
INTERCOLOMBIA como requisito para la orden de inicio de los trabajos. Mensualmente EL 
CONTRATISTA presentará informes de los resultados de la gestión, así como de las evidencias 
y registros pertinentes. 

 

2.1.7 Arqueología 

El Patrimonio Arqueológico lo componen aquellas manifestaciones materiales propias de la 
población precedente de un lugar (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura, Etc.) evidencias 
que por las más variadas circunstancias se encuentran no sólo en el subsuelo de un área y que 
configuran el acervo cultural del mismo. Su conservación y cuidado resulta importante como 
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elemento que brinda información sobre grupos y culturas en su mayoría inexistentes en la 
actualidad. La normatividad colombiana en lo relativo a la protección y cuidado del Patrimonio 
Arqueológico resulta avalada en la normatividad jurídica vigente en materia ambiental, de 
participación comunitaria y patrimonial, en lo relacionado a la implementación de acciones 
preventivas y de protección del recurso, todo el sistema jurídico colombiano prohíbe el daño de 
sitios o su exploración sin la previa autorización oficial. Estas disposiciones legales han sido 
establecidas por la Constitución Nacional, en las leyes: 99 de 1993 (Sistema Nacional Ambiental), 
388 de 1997 (de Ordenamiento Territorial) y 397 de 1997 (General de Cultura). Además, se rigen 
por el Decreto 833 de 2002, que reglamenta parcialmente la Ley General de Cultura en materia 
de patrimonio arqueológico; por el decreto 763 de 2009, por la Ley 163 de 1959 y su Decreto 
Reglamentario 264 de 1963; y por la Ley 14 de 1936, en la que se autoriza al Poder Ejecutivo a 
adherirse al tratado sobre la protección de bienes muebles de valor histórico. Del mismo modo, 
se enmarca en las normas señaladas del Régimen Legal y Lineamientos Técnicos de los 
Programas de Arqueología Preventiva en Colombia exigido por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) para este tipo de estudios, como también dentro del marco legal 
vigente acerca de la preservación, conservación y manejo del Patrimonio Arqueológico de la 
Nación. 

EL CONTRATISTA debe ejecutar todas las actividades de construcción, considerando la 
normatividad vigente en materia de la protección de los bienes culturales de la nación y el 
régimen especial de protección de los mismos, acogiéndose a las indicaciones de la autoridad 
competente que para el caso es el Instituto de Antropología e Historia (ICANH), en todo lo 
atinente a la aplicación y puesta en marcha del Programa De Arqueología Preventiva - Fase De 
Prospección y Formulación De Plan De Manejo, implementando las medidas de manejo 
propuestas desde la fase de prospección y que deben contar con la aprobación del ICANH para 
este proyecto antes del inicio de las obras, estas integran una etapa de socialización del protocolo 
a seguir en caso de hallazgo producto de las actividades, el rescate y el monitoreo arqueológico 
cuando a ello hubiere lugar.  

LA GERENCIA DE ISA INTERCOLOMBIA, a través, de sus profesionales en Arqueología podrán 
brindar acompañamiento para la capacitación respectiva y podrán indicar los mecanismos de 
control y protocolos a aplicar por EL CONTRATISTA. 

 

2.2 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST 

 
EL CONTRATISTA deberá cumplir a cabalidad con lo descrito en el Anexo Manual de gestión en 
seguridad, salud en el trabajo y ambiental para contratistas, en su versión vigente, y deberá 
satisfacer los anexos correspondientes a dicho documento. 
 
 
2.2.1 Protocolos de bioseguridad 

El contratista dentro de sus obligaciones deberá contar con todas las medidas de bioseguridad 
necesarias y establecidas por las autoridades sanitarias en caso de ser necesario. 
 

2.3 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 

 
El contratista dentro de sus obligaciones debe elaborar/ajustar el plan de manejo de tránsito que 
implementará durante la ejecución de los trabajos, el cual será aprobado por INTERVENTORÍA 
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previo al inicio de sus actividades. Para la elaboración o ajuste del plan de manejo de tránsito, 
EL CONTRATISTA debe considerar los siguientes aspectos: 
 
 
2.3.1 Señalización en obra 

La parte de la obra que se especifica en este capítulo comprende el suministro de toda la 
mano de obra, planta, materiales y equipos para la correcta ejecución de todos los trabajos 
necesarios para llevar a cabo los servicios preliminares y establece las normas para la parte 
de la obra relacionada con este trabajo, el cual incluye entre otros los siguientes:  

• Señales y protecciones que comprenden las señales y barricadas de tránsito, 
construcción de pasos temporales para peatones y para vehículos, tabiques, rejas 
portátiles, vallas de identificación y demás obras para la señalización, protección y 
seguridad requeridas para la ejecución de la obra. Para el caso de zanjas en lugares de 
paso peatonal o vehicular, se debe garantizar la instalación temporal de elementos de 
señalización y protección que garanticen la seguridad de los peatones y conductores. 
Se debe incluir pasos temporales metálicos tipo “alfajor”, barandas y demás que 
garanticen el paso seguro. 

• Para que no se presenten perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos y 
demás problemas que puedan originar este tipo de obras, EL CONTRATISTA deberá 
organizar mediante programas detallados previamente aprobados por el Municipio, la 
circulación de los vehículos en la zona de influencia de las obras, la disposición en los 
sitios de trabajo de los materiales a colocar o instalar, los desvíos por cierres de vías y 
restricción de calzadas, etc.  

• Para obras que causen mayor traumatismo, los programas deberán contemplar el 
trabajo en días feriados, horas nocturnas y turnos extras, con el fin de garantizar su 
ejecución en el menor tiempo posible. Aquellos servicios como son los hidrantes, tapas 
de cajas, pozos de inspección, señales de tránsito, cajas de medidores de agua, cajas 
de teléfonos o cualquier otro servicio de esta naturaleza que se encuentre en el área de 
los trabajos, deberán quedar con fácil acceso mientras se adelantan los trabajos.  

Para este fin, EL CONTRATISTA deberá suministrar, instalar y mantener en buen estado la 
cantidad de señales y protecciones que a juicio del Municipio sean requeridas por la obra, 
en los sitios indicados por la misma y de acuerdo con lo estipulado en este capítulo.  

Para las señales y protecciones, EL CONTRATISTA deberá seguir las normas y 
recomendaciones contenidas en el “Manual Sobre Dispositivos para el Control del Tránsito 
en Calles y Carreteras”, del ministerio de obras públicas y transporte MOPT 1992. Estas 
señales y protecciones deberán estar perfectamente iluminadas en la noche.  

EL CONTRATISTA llevará a cabo la construcción de los pasos temporales para peatones, 
vehículos y desvíos provisionales, de tal forma que éstos sean amplios y lo suficientemente 
seguros para evitar accidentes esto donde sea requerido por el supervisor de obra.  

En las vías donde se suspenda el tránsito y de acuerdo con la autoridad competente o la 
Municipal, se colocarán barricadas y señales informativas de las desviaciones provisionales 
del tránsito. 
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EL CONTRATISTA deberá conservar permanentemente, mediante protecciones adecuadas, 
la estabilidad de postes de energía, alumbrado, teléfono, semáforos, señales de tránsito, 
árboles y arbustos de ornamentación y demás construcciones superficiales, que no sea 
absolutamente necesario desplazar de las líneas del proyecto.  

EL CONTRATISTA tomará durante el tiempo que duren los trabajos y hasta su entrega final, 
todas las medidas pertinentes para conservar y evitar daños a todas las zonas aledañas, a 
las zonas de trabajo y a todos los servicios públicos que interfieran con la obra y reparará 
los que se deterioren a causa de los trabajos. El CONTRATISTA será responsable del pago 
a las entidades respectivas, de los trabajos o indemnizaciones a que hubiere lugar por 
concepto de reconstrucción o reposición de obras y elementos afectados o dañados por 
razones imputables al CONTRATISTA y en caso de no pago, para el caso del contratista se 
descontará dichos valores a la liquidación del contrato. 

 

2.3.2 Cierre de vías 

EL CONTRATISTA pondrá todo su esmero para evitar cualquier obstrucción del tránsito 
peatonal y vehicular en las áreas de trabajo. De igual manera deberá prever cualquier desvío 
del tráfico, con una adecuada programación, seguridad y señalización y debidamente 
autorizada por las autoridades competentes.  
Cualquier desvío y/o utilización de vías alternas, deberá ser programado cuidadosamente 
por el supervisor y la coordinación del Municipio de Valledupar por quien este delegue. En 
los cruces o en otros sitios donde no fuere posible utilizar desvíos provisionales, los trabajos 
deberán ser efectuados por etapas de manera que se garantice el tránsito y deberán ser 
programados para los fines de semana, o en horarios diferentes a las horas pico.  
El CONTRATISTA deberá construir, instalar y mantener puentes o pasos provisionales sobre 
las zanjas, con el fin de permitir el acceso a los sitios bloqueados por causa de los trabajos.  

Las vías de acceso cerradas al tránsito deberán ser protegidas con barricadas, de tipo fijo o 
móvil y señalizadas con los indicativos de desvío de acuerdo con el Manual del INVIAS. 

 

2.3.3 Señales de tránsito.  

Con el fin de evitar accidentes, el Contratista/Constructor deberá colocar las señales de 
tránsito que el supervisor considere necesarias. En general deberá seguir las normas 
estipuladas al respecto para las señales preventivas, reglamentarias e informativas y señales 
varias, tales como barricadas, canecas, conos de guía, y delineadores luminosos de luz fija 
o intermitente. En los planos de detalles se deben mostrar las dimensiones y características 
de los diferentes tipos de señalizaciones.  

- Barricadas: Las barricadas de tipo fijo o móvil, estarán formadas por bandas o 
listones horizontales de longitud no superior a 3.0 m. y ancho de 0.20 m. separadas 
por espacios iguales a sus anchos. La altura de cada barricada debe tener un mínimo 
de 1.50 m. Las bandas horizontales se pintarán con franjas alternadas negras y 
anaranjadas reflectivas que formen un ángulo de 45 grados con la vertical. 

- Canecas: En sitios donde la construcción de barricadas no es factible a juicio de la 
Interventoría, se podrán utilizar canecas pintadas con franjas alternadas reflectivas 
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negras y anaranjadas de 0.10 m de ancho cada una. La altura de las canecas no será 
inferior a 0.80m.  

- Conos: Los conos de delineación serán de color rojo o anaranjado y de la forma y 
dimensiones que aparecen en los detalles suministrados por el INVIAS.  

- Delineadores Luminosos: Este tipo de señales se utilizará para guiar el tránsito 
nocturno por una trayectoria segura en tramos de calles o carreteras sometidas al 
proceso de construcción o reconstrucción de acueductos y/o alcantarillados o cuando 
se presenten riesgos temporales.  

Se utilizarán señales luminosas intermitentes, que demarquen la calzada de tránsito, 
por medio de focos luminosos de mínimo 40 W de potencia, conectados en paralelo 
y distanciados cada 5 m, con una intensidad suficiente para que su visibilidad sea 
efectiva. La unidad de delineador será un conjunto de cinco focos. No se permitirá 
utilizar mecheros o antorchas alimentadas con kerosene. La energía eléctrica será 
suministrada por el Contratista y su costo no tendrá medida ni pago por separado. 

 

2.3.4 Pasos temporales peatonales y para vehículos 

EL CONTRATISTA deberá construir, instalar y mantener pasos temporales peatonales 
adecuados para el libre paso de peatones durante el día y la noche, en los puntos de 
concentración y otros sitios indicados por EL CONTRATISTA; así mismo, en los cruces de 
calles, frente a parqueaderos, garajes, sitios de trabajo, etc., se construirán pasos 
temporales para vehículos, lo suficientemente amplios, estables y seguros, debidamente 
señalizados. Estarán conformados por tableros metálicos o de madera que incluyan 
barandas laterales de protección y los anclajes o elementos de fijación respectivas.  

Todos los costos que impliquen la construcción, instalación y/o mantenimiento de estos 
pasos temporales y demás trabajos relacionados, serán por cuenta del CONTRATISTA y no 
tendrán ítem de pago por separado. 

 

2.3.5 Barreras de cintas plásticas reflectiva  

Con el fin de aislar las zonas demarcadas para la ejecución de los trabajos, se utilizarán 
barreras móviles de cinta plástica reflectiva. Las barreras estarán formadas por una (1) banda 
horizontal de cinta reflectiva de polietileno calibre 4, de diez (10) centímetros de ancho con 
franjas alternadas de color anaranjado y negro que proporcionen la máxima visibilidad, 
sostenida a intervalos regulares por soportes verticales de 1.20 metros de altura, 
distanciados cada tres (3) metros y que se mantengan firmes en los sitios en donde sean 
colocados y se puedan trasladar fácilmente cuando así se necesite. EL CONTRATISTA 
deberá reemplazar inmediatamente los tramos de cintas dañadas, deterioradas y/o faltantes 
y realizar un mantenimiento permanente de las barreras para garantizar su limpieza y 
visibilidad. 
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2.3.6 Zonas, permisos y licencias 

Estará a cargo EL CONTRATISTA los costos y tramites que se requieran hacer por las 
entidades Departamentales y municipales o quien haga sus veces, Las corporaciones 
ambientales regionales, INVIAS y/o quien haga sus veces para obtener las licencias de 
excavación, el plan de manejo, y permisos de cierres de vías que sean necesarios.  

 

2.3.7 Valla informativa  

El CONTRATISTA deberá suministrar vallas metálicas a fin de dar información al público de 
la obra la ejecutada; estas deberán cumplir con los esquemas y dimensiones definidos en 
los términos de referencia de contratación, y serán colocados por el CONTRATISTA en los 
sitios que indique el INTERVENTOR.  

Igualmente será de su responsabilidad el mantenimiento de estas durante el periodo de 
ejecución de la obra. Al terminar la obra el CONTRATISTA debe desmontar y trasladar las 
vallas. La construcción y/o mejoras de los caminos provisionales que se requieran para 
trasladar a los sitios de trabajo al personal, equipo, elementos y materiales, se harán de 
acuerdo con las recomendaciones del INTERVENTOR, incluyendo entre otros, barandas, 
pasos temporales peatonales y/o vehiculares, mecheros, conos de seguridad y otros 
elementos de protección indispensables para evitar accidentes, resguardar obras 
terminadas, mantener el tránsito en la vía y evitar interferencias en sitios de trabajo. 

Se proveerán también señales preventivas y en caso necesario se dispondrán vigilantes para 
controlar los accesos a zonas restringidas por razones de trabajo o riesgo de accidentes.  

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA cualquier daño que se produzca en la zona de 
la obra por la realización de los trabajos y/o la movilización de los equipos. 

 

2.4 INSTALACIONES PROVISIONALES: OFICINAS, ALMACENES, CENTROS DE 
ACOPIO 

 
EL CONTRATISTA debe considerar que, para el proceso de selección de los sitios para la 

construcción y operación de los almacenes, oficinas y centros de acopio, se debe cumplir con 

las disposiciones fijadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio donde se 

va a realizar la obra, además se deben obtener los permisos de la oficina de tránsito para 

organizar y controlar adecuadamente la entrada y salida de vehículos al sitio de la obra. 

 
En la propuesta de los sitios donde se van a ubicar los almacenes, oficinas y centros de acopio, 

se debe considerar la disponibilidad de servicios públicos. Estos servicios son prestados por la 

entidad prestadora de servicios del Municipio en el cual se realiza la obra, la acometida 

provisional para los diferentes servicios se debe hacer siguiendo las normas vigentes 

establecidas para cada uno de ellos, y se debe gestionar ante las entidades competentes los 

permisos y la legalización de instalaciones provisionales. Adicionalmente, EL CONTRATISTA 

es responsable del mantenimiento, extensión, ampliación, retiro y cancelación de estas, y del 
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pago mensual de las facturas generadas por los consumos asociados a las actividades de la 

obra. 

 
La instalación y operación de elaboración de concreto, los patios de mantenimiento de equipos, 

almacenes, oficinas y centros de acopio deben ser adaptados de acuerdo con lo estipulado por 

Instituto Nacional de Vías “INVÍAS” en sus Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras - Artículo INV 106 “Aspectos Ambientales”. 

 

Una vez terminadas las obras, los almacenes, oficinas, centros de acopio y cualquier otra 

instalación provisional deben ser retirados o demolidos, según sea el caso, y se deben restituir 

las condiciones que existían antes del inicio de las obras o como se encuentre estipulado en 

los planos. 

 

2.4.1 Campamento, almacenes y oficinas 

El campamento está conformado por oficinas para la dirección de la obra, un campamento para 

los trabajadores, centro de acopio para el depósito de materiales y un almacén para el 

resguardo de herramientas, equipos, entre otros.  

Los campamentos deben ubicarse en sitios fácilmente drenables, y que no ofrezcan peligros 

de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos, además deben contar con 

todos los servicios higiénicos debidamente conectados a la red de colección de aguas 

residuales. De no ser posible, se debe construir un pozo séptico y un campo de infiltración, 

para el tratamiento y distribución de las aguas negras. Dicho diseño deberá ser entregado a 

INTERVENTORÍA para revisión y aprobación previo a ejecución. En caso de ser utilizado el 

pozo séptico se deben realizar los trámites para conseguir el permiso de la autoridad ambiental 

competente, y presentar los certificados de aprobación a INTERVENTORÍA. 

Adicionalmente a lo mencionado en este numeral, se debe satisfacer lo estipulado por el 

Instituto Nacional de Vías “INVÍAS” en sus Especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras - Artículo 106 “Aspectos Ambientales, Numeral 106.7”, el cual se cita a continuación: 

“El diseño y la ubicación de los campamentos y sus instalaciones deberán impedir la 

contaminación de aguas superficiales y posibles fuentes subterráneas de agua potable y 

requieren para su funcionamiento con destino a la obra, el visto bueno del interventor. 

Por ningún motivo se permitirá que su instalación se realice en sitios ecológicamente sensibles, 

zonas con especies bióticas protegidas o en peligro de extinción y lugares con nivel freático 

cercano a la superficie (profundidad menor de 3,0 m). 

Las edificaciones deberán contar, como mínimo, con instalaciones de agua potable, servicios 

sanitarios y energía eléctrica. Así mismo, el área de talleres y depósitos deberá disponer de 

sistemas de recolección de desechos sólidos y de dispositivos de drenaje apropiados para 

conducir las aguas lluvias y evitar contaminaciones al suelo y cursos naturales de agua.” 

 

2.4.2 Centros de acopio de materiales 

La ubicación de los almacenes se define teniendo en cuenta criterios de equidistancia entre 
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patios de almacenamiento, capacidad, facilidad de acceso a servicios públicos, accesibilidad, 

seguridad pública y las restricciones ambientales aplicables.  

Los centros de acopio o depósitos de materiales son lugares que se deben adaptar en el sitio 

del proyecto para almacenar materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su 

exposición a la intemperie. La capacidad del depósito se debe determinar según el flujo de 

materiales de acuerdo con el programa de trabajo. 

El centro de acopio debe contar con el espacio y las instalaciones apropiadas para almacenar 

los equipos, materiales e insumos necesarios para la construcción, incluyendo los resultantes 

de excavaciones que pueden ser utilizados posteriormente en la obra. 

En caso de requerir el uso de espacio público como sitio de almacenamiento o centro de acopio, 

y siempre y cuando se cuente con los permisos legales que sean requeridos, la zona debe ser 

delimitada, acordonada y señalizada, de tal forma que permita el tránsito vehicular y peatonal 

de forma segura y ordenada. 

EL CONTRATISTA debe considerar las siguientes características para el patio de 

almacenamiento en el cual se acopiarán los materiales suministrados para el proyecto: 

 
a. EL CONTRATISTA debe considerar una bodega cerrada o contenedores para 

almacenamiento de herrajes, accesorios y elementos de valor en general, además de 
espacio para poder instalar en oficinas, los escritorios, gavetas, archivadores, espacio para 
cafetería, espacio para planoteca, mesa de reuniones y demás instalaciones que considere 
necesarias. 

b. Control de acceso.  
c. Vigilancia calificada 24 horas al día (con Armas de dotación), por parte de una empresa 

certificada por la superintendencia de Vigilancia y seguridad privada.  
d. Sistema de alarmas y CCTV y conectado a la empresa de vigilancia, y en lo posible con el 

sistema 1,23 de emergencias, ejército y policía, contratado con una empresa autorizada.  
e. Iluminación exterior y cerramiento perimetral.  
f. Oficina en el patio y almacén para personas de administración de materiales. 
g. Punto de conexión a energía e Internet.  
h. Elementos para organización de los materiales: Polines (estructura metálica, carretes 

cables), estivas (almacenamiento aislador, herrajes), zunchos, marcadores de pintura, 
guacales, plásticos, alambres, correas, etc. en caso de requerirse.  

i. Montacargas y/o grúa con operador para el descargue de materiales, manipulación de 
materiales y despacho para los frentes de obra, en caso de requerirse.  

j. El patio de almacenamiento debe contar con la delimitación y señalización adecuada para 
el almacenamiento de materiales y herramientas.  

k. Realizar la adecuación de los lotes en los cuales se encontrarán los patios de 
almacenamiento (cerramiento, puerta de acceso, vías, iluminación, etc.); cuando aplique. 

 

Los materiales deben almacenarse según su naturaleza, riesgo que representan y su volumen, 

y deben señalarse e identificarse adecuadamente. 

- Materiales pétreos: Los materiales pétreos incluyen bloques de roca como pizarra, 

mármol, caliza, granito y arcillas, o rocas de grano pequeño (tamaños inferiores a 0.001 

mm), arena, gravilla, grava y demás materiales finos o gruesos. Estos deben confinarse 

y cubrirse con polietileno o cualquier material impermeable, con el fin de evitar la 
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dispersión y erosión por agua lluvia, escorrentía y acción del viento. 

- Cemento: Al ser almacenado debe ubicarse sobre estibas de madera, para garantizar su 

protección contra la humedad. 

- Tuberías: Se deben clasificar según el tipo y diámetro, y apilarse en capas separadas 

mediante soportes intermedios y elementos de sujeción para evitar su desprendimiento. 

- Acero de refuerzo: El acero de refuerzo debe almacenarse en estanterías con repisas 

abrigadas de la humedad de tamaño acorde al diámetro y cantidad de elementos, 

además deben clasificarse según tipo, clase y lote, y deben almacenarse de tal forma 

que no se doblen, ni se deformen. Antes del almacenamiento se debe comprobar que el 

acero esté limpio de polvo, grasa, pintura o cualquier otro material que pueda resultar 

perjudicial para su conservación. 

- Bodega de combustibles: Debe estar bien ventilada, y permanecer cerrada, permitiendo 

el acceso solo a personal autorizado. 

 

EL CONTRATISTA debe garantizar y hacerse responsable durante la gestión y administración 

del patio y almacenes por: 

a. La adecuada recepción, clasificación, almacenamiento de los materiales, de tal manera 

que sea ágil y oportuna. La descarga de los materiales será sobre plataforma de los 

vehículos inmediata (a cargo del CONTRATISTA). En todo caso la responsabilidad de la 

recepción, clasificación, almacenamiento y administración de materiales del proyecto 

estará a cargo del CONTRATISTA. 

b. Todos los materiales y equipos deben estar completamente identificados de acuerdo con 

el contrato de origen, la identificación de la lista de empaque correspondiente y la 

referencia del catálogo o instrucción de instalación correspondiente. 

c. Contar con un sistema de Inventario automatizado que permita tener el control en tiempo 

real de los materiales recibidos, usados y disponibles del proyecto. El sistema deberá 

permitir al menos gestionar y conocer el ingreso de materiales: fecha de ingreso, formato 

de ingreso, tipo de equipos o material, Pedido de origen, número de caja, referencia de 

parte, descripción de parte, cantidad ingresada, firma del responsable, y emisión de 

reportes. El sistema deberá permitir al menos gestionar y conocer el egreso de 

materiales: fecha de egreso, formato de egreso, tipo de equipos o material que egresa, 

cantidad que egresa, nombre y firma de la persona autorizada que realiza el egreso, 

nivel de inventario de cada material, emisión de alarmas con stock mínimo, y emisión de 

reportes. 

d. Custodiar, tener bajo su responsabilidad, dar buen manejo a los materiales, de tal 

manera que sean aptos para a instalación. Cualquier material entregado y que sufra 

daño y/o pérdida deberá ser repuesto por EL CONTRATISTA. 

e. Realizar las perforaciones y destajes en la estructura metálica, en caso de requerirse 

para las instalaciones provisionales; esta actividad se considera incluido en los costos 

del proyecto y no habrá lugar a reconocimiento adicional. 

f. Transportar los materiales desde sus patios a los sitios de montaje. EL CONTRATISTA, 
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de acuerdo con su estrategia constructiva, deberá definir a su cuenta y costo la forma de 

realizar el transporte de materiales a cada uno de los sitios de obra, para lo cual deberá 

tener en cuenta las dificultades de acceso, las restricciones ambientales y otras que 

puedan resultar durante la ejecución de los trabajos. 

g. Verificar junto con INTERVENTORÍA el estado y calidad de los materiales y equipos que 

se le entreguen. Los daños y defectos encontrados deben ser reparados o reemplazados 

por EL CONTRATISTA, cuando a juicio INTERVENTORÍA, el daño haya sido causado 

por manejos inadecuados en las labores de cargue, descargue o movilización. Si EL 

CONTRATISTA no hiciere prontamente las reparaciones o cambios del material 

defectuoso, este deberá responder por los costos asociados. 

 

2.4.3 Patio de mantenimiento de equipos 

Los requisitos que deben cumplirse para los patios de mantenimiento de equipos deben 

satisfacer lo estipulado por el Instituto Nacional de Vías “INVÍAS” en sus Especificaciones 

Generales de Construcción de Carreteras, Artículo 106 “Aspectos Ambientales, Numeral 106.8”, 

el cual se cita a continuación: 

“El patio de mantenimiento de los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de las 

labores del Constructor deberá disponer de sistemas apropiados de manejo y disposición de 

grasas y aceites, con el fin de que todos los derrames y escurrimientos que ocurran en dichas 

áreas no contaminen los cuerpos receptores. Todos los residuos de aceites y lubricantes 

deberán retenerse en recipientes herméticos y disponerse en sitios adecuados de 

almacenamiento, con miras a su posterior desalojo y eliminación. 

El abastecimiento de combustible, el mantenimiento del equipo y el lavado de los vehículos se 

deberán realizar de manera que se eviten derrames de hidrocarburos y otras sustancias 

contaminantes al suelo o a corrientes de agua”. 

EL CONTRATISTA deberá definir los rendimientos de ejecución de obra de acuerdo con el 

cronograma establecido del proyecto, cualquier stand-by de equipos deberá ser considerado 

por EL CONTRATISTA quién será el responsable de dichos costos y de garantizar un patio de 

parqueo de equipos y maquinaria. 

 

2.4.4 Zonas para la elaboración de concretos 

Los requisitos que deben cumplirse para las plantas de trituración y elaboración de concretos 

deben satisfacer lo estipulado por el Instituto Nacional de Vías “INVÍAS” en sus 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, Artículo 106 “Aspectos 

Ambientales, Numeral 106.10”, el cual se cita a continuación: 

“La ubicación de las plantas de trituración y de elaboración de mezclas de concreto deberá 

responder a criterios ambientales idóneos, escogiéndose de preferencia lugares planos, 

desprovistos de cubierta vegetal y alejados de áreas pobladas. 

La instalación deberá poseer piscinas de decantación para los residuos de lavado de los 
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camiones de transporte del concreto y los sistemas de abatimiento de gases y polvo por medio 

de agua, con el fin de prevenir la contaminación de cursos de agua superficial o subterránea. 

Por ningún motivo se permitirá que las plantas se instalen en sitios ecológicamente sensibles, 

en áreas de preservación ambiental, en zonas con especies bióticas protegidas o en peligro de 

extinción y lugares con el nivel freático cercano a la superficie (profundidad menor que 3 m) 

Durante el período de ejecución de la obra, el Constructor deberá reducir a un mínimo la 

contaminación por ruido, residuos, gases, humo y partículas en suspensión y sedimentables, 

generados por las plantas de producción. Para tal efecto se deberán cumplir los umbrales 

establecidos en la normatividad vigente sobre el asunto. 

El horario de trabajo, en especial durante la noche, deberá ser limitado, para no alterar la 

tranquilidad de la zona; las áreas ocupadas por las plantas deberán estar implementadas con 

una adecuada señalización de ordenamiento operacional y tránsito vehicular y disponer de 

señales advirtiendo la prohibición de verter desperdicios de las plantas de producción de 

materiales en los cauces de agua.” 

 

2.5 DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

 

La gestión y disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se 
realizará conforme a la resolución MADS No 0472 del 28 de febrero de 2017 y aquellas que 
la reemplacen o modifiquen o complementen. La disposición de los RCD se hará en los sitios 
de disposición final de residuos de construcción y demolición (antes denominadas 
escombreras) que cuenten con las licencias y permisos vigentes. La disposición y Gestión 
de los materiales constitutivos de Residuos de Construcción y Demolición, es de absoluta 
responsabilidad del contratista en todos sus aspectos. En el caso de que no existan Plantas 
de disposición de los RCD certificadas en los municipios que hacen parte del área de 
influencia del proyecto definida en el Estudio de Impacto Ambiental, EL CONTRATISTA es 
responsable por tramitar las Zonas de Manejo de Escombros y Material de Excavación 
(ZODME) que se requieran para el proyecto y serán de su responsabilidad, los costos 
asociados a este requerimiento, cuando aplique, se deben incluir en el valor de la oferta y se 
entienden incluidos en los precios ofertados, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento 
económico adicional alguno al CONTRATISTA. Para ello se buscarán zonas con una 
topografía ondulada suave, que no intervengan corrientes de agua superficiales y zonas 
despejadas de vegetación secundaria. Así mismo, se realizará el diseño de estos y deberán 
ser licenciados por el contratista o propietario con el que éste realice acuerdos o negocios 
para la constitución de las ZODME.  

Se deben considerar además todos los requerimientos Anexo Manual de gestión en seguridad, 
salud en el trabajo y ambiental para contratistas, en su versión vigente, y deberá satisfacer los 
anexos correspondientes a dicho documento. 
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2.6 CONTRATACIÓN Y PERSONAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO 

 

2.6.1 Contratación de mano de obra de la región 

Durante la reunión de inicio y presentación del contratista con las comunidades, se informará a 
la comunidad el procedimiento establecido para la vinculación de mano de obra, donde se 
notificará el número de personas y los perfiles requeridos, a fin de iniciar el proceso de inscripción 
de hojas de vida.  

En la reunión se precisará toda la información necesaria para facilitar la comprensión y 
participación de la comunidad, incluyendo lo siguiente:  

- Perfil requerido.  
- Cantidad de personal solicitado para cada perfil.  
- Descripción del perfil.  
- Competencias del perfil.  
- Requisitos legales (documentos requeridos para la contratación). 
- Fecha límite para la recepción de hojas de vida. 
- Lugar y horario para la entrega de hojas de vida. 
- mecanismo para difundir resultados. 

Así mismo, el lugar y la fecha para la recepción e inscripción de hojas de vida y las vacantes 
disponibles. Esta información deberá estar en poder de INTERVENTORÍA y de LA GERENCIA 
DE ISA INTERCOLOMBIA de manera previa al inicio de las reuniones. 

 

2.6.2 Contratación de servicios en la región 

El contratista deberá presentar con el informe de avance mensual, un numeral que dé cuenta de 
la relación de contratos que establezca en la zona, además de los que establezcan sus 
subcontratistas, sean estos efectuados con personas naturales o jurídicas, elevados o no a 
escrito, para servicios de transporte, restaurantes, servicios de alimentación, alquiler de 
viviendas, oficinas, bodegas, terrenos, suministros de materiales de construcción, víveres, etc. 
El reporte deberá incluir, lo siguiente: 

 

ID Contratante Contratado Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Estado de la deuda 
a la fecha 

1 [EL 
CONTRATISTA] 

[Persona natural o 
jurídica que presta el 
servicio] 

  [Describir si está al 
día o si tiene pagos 
pendientes] 

      

      

 
Al cerrase algún acuerdo comercial (contrato), el contratista deberá informarlo y presentar el paz 
y salvo respectivo. 
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2.6.3 Personal mínimo requerido de mano de obra calificada 

EL CONTRATISTA se obliga a contratar como mínimo los siguientes perfiles de mano de 
obra calificada. 
 
 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia 
Específica 

% de 
dedicación 

1 DIRECTOR DE 
OBRA 

Ingeniero Civil  
Especialista en 
Gerencia de 
proyectos, 
Gerencia de 
construcción 

Mínimo Diez 
(10) años de 
experiencia 
Profesional 
contada a 
partir del 
Acta de 
Grado. 

Mínimo cinco (5) 
años de experiencia 
como director de obra 
y/o director de 
proyecto, en la 
construcción y/o 
reconstrucción de 
acueductos. 

100% 

1 RESIDENTE DE 
OBRA 

Ingeniero Civil Mínimo ocho 
(8) años de 
experiencia 
profesional 
contada a 
partir del 
Acta de 
Grado. 

Mínimo cinco (5) 
años de experiencia 
como residente de 
obra, en la 
construcción y/o 
reconstrucción de 
acueductos. 

100% 

1 AUXILIAR 
RESIDENTE DE 
OBRA 

Tecnólogo Civil Mínimo 
cinco (5) 
años de 
experiencia 
como 
tecnólogo 
contado a 
partir del 
Acta de 
Grado. 

Mínimo tres (3) años 
de experiencia como 
residente de obra, en 
la construcción y/o 
reconstrucción de 
acueductos. 

100% 

1 COORDINADOR 
SST 

Profesional o 
Ingeniero en 
seguridad y salud 
en el trabajo. Debe 
contar con 
Licencia en Salud 
Ocupacional 
vigente y Curso de 
50 horas en el 
sistema de gestión 
de seguridad y 
salud en el trabajo 
vigente. 
 

Mínimo tres 
(3) años de 
experiencia 
como 
profesional 
en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo a 
partir del 
Acta de 
Grado.  

Mínimo tres (3) años 
de experiencia en 
implementación de 
SG- SST en 
construcción de 
proyectos de 
infraestructura (obras 
civiles). 
 

100% 

1 AUXILIAR SST Tecnólogo 
seguridad y salud 
en el trabajo. Debe 
contar con 
Licencia en Salud 
Ocupacional 
vigente y 

Mínimo tres 
(3) años de 
experiencia 
como 
tecnólogo en 
seguridad y 
salud en el 

Mínimo tres (3) años 
de experiencia en 
implementación del 
SG- SST en 
construcción de 
proyectos de 

100% 
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Curso de 50 horas 
en el sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
vigente. 

trabajo a 
partir del 
Acta de 
Grado. 

infraestructura (obras 
civiles). 

1 PROFESIONAL 
AMBIENTAL 

Ingeniero 
Ambiental 

Mínimo 
cinco (5) 
años de 
experiencia 
profesional 
contada a 
partir del 
Acta de 
Grado. 

Mínimo dos (2) años 
de experiencia 
específica en labores 
relacionadas con 
seguimiento a 
permisos ambientales 
aplicables a 
proyectos de 
acueducto o 
alcantarillado.  
Tramites con 
Autoridades 
Ambientales 
Seguimiento a 
instrumentos de 
Manejo y Control 
Ambiental 
Estructuración de 
informes 
ambientales.   

100% 

1 PROFESIONAL 
SOCIAL 

Politólogo, 
Antropólogo, 
Sociólogo, 
Trabajador social 
 o afines 

Mínimo seis 
(5) años de 
experiencia 
profesional 
contada a 
partir de la 
expedición 
del acta de 
grado. 

Mínimo dos (2) años 
de experiencia 
específica en labores 
asociadas a procesos 
gestión social con 
comunidades en el 
área de influencia del 
proyecto objeto de 
estudio, gestión 
social en obras y/o 
proyectos de 
construcción o y/o 
reconstrucción de 
acueductos, gestión 
de instrumentos de 
seguimiento 
ambiental, alta 
capacidad de 
relacionamiento con 
actores sociales en 
territorio. 
 

100% 

1 ASESOR DE 
RIESGO 
SOCIOPOLÍTICO 

Profesional en 
ciencias militares y 
oficial de 
planeamiento 

 Experiencia 
específica en gestión 
de conflicto interno, 
amenazas y 
vulnerabilidades en 
proyectos de 
infraestructura.  

30% 
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