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Glosario

Asignación Presupuestal:  Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto 
del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por 
los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del 
Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal:  Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP y CRP) para 
su ejecución.  En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato 
y/o actividades que ya cuentan con respaldo presupuestal.

Disponibilidad Presupuestal:  Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de 
ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera:  Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos 
presupuestales.

En trámite:  Corresponde a los contratos y/o actividades en proceso de perfeccionamiento que no están 
vinculadas a convocatorias. 
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Glosario

Convocatoria:  Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de 
contratación “Convocatoria Pública”.  Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en 
https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/

Evaluación del proceso contractual:  Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación 
técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.  

Adjudicación:  En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se 
elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar.  En la modalidad de 
contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad 
presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución:  Corresponde a los procesos respaldados por la suscripción de un contrato dentro de la vigencia 
definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado:  Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se 
encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.

https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/
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Subcuentas Administradas

Primera infancia ICBF

ImplementaciónReincorporación

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

Sustitución 

Colombia Sostenible
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Herencia Colombia

BID Facilidad
Agencia Nacional de 
Tierras 2019

AFDKFW Visión Amazonía

FuncionamientoAgencia Nacional de Tierras 

Niñez y Adolescencia ICBF

Jurisdicción Especial de 
Paz 

BID Préstamo

Catastro MultipropósitoZona ZEII Catatumbo

Zona ZEII Catatumbo-Catastro

Sociedad de Activos 
Especiales
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Balance por fuentes de recursos 

administrados por el FCP

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL

COMPROMISOS 
PRESUPUESTALES

TOTAL EJECUTADO

PGN Otros recursos
(*)

TOTAL

$ 7.424.579 

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

* Aporte de $3.500 del Convenio 550 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de $7.300 de Cenit / Capitalización de Rendimientos por $6.949 /  Otros ingresos Funcionamiento 
por $202 / Aporte BID Facilidad por $23.588 / Otros ingresos - Sustitución por $6.129 / Otros ingresos - Reincorporación por $23 /Otros ingresos PDET por $10 / 
Aporte KFW $53.447/ Convenios Fondo Paz $71.918/ Convenio Visión Amazonía $8.374./ Convenio AFD $1.892./ Otros ingresos MADS $37/ Convenio 1217 ANT 
$430.000 / Convenio 1231 IGAC $72.299

      NO incluye valor de contrapartidas.

$ 5.762.237 

$ 4.216.778 $ 4.164.112

$ 5.180.617 

$ 6.738.913 

$ 52.666

$ 581.620 

$ 685.666
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Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas
Asignación 

Presupuestal 

Total Ejecución 
Presupuestal

Total Disponibilidad 
Presupuestal

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 3.279.914 $ 2.378.945 73% $ 900.969 27%

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) $ 1.227.805 $ 803.606 65% $ 424.199 35%

Reincorporación $ 1.133.987 $ 1.123.101 99% $ 10.886 1%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 620.711 $ 619.669 100% $ 1.042 0%

BID Préstamo $ 389.027 $ 329.830 85% $ 59.197 15%

Catastro Multipropósito $ 157.946 $ 26.586 17% $ 131.359 83%

Funcionamiento $ 125.929 $ 113.962 90% $ 11.967 10%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 116.263 $ 113.235 97% $ 3.028 3%

Niñez y Adolescencia ICBF $ 90.000 $ 30.927 34% $ 59.073 66%

Primera Infancia ICBF $ 67.877 $ 27.670 41% $ 40.207 59%

KFW $ 53.574 $ 43.847 82% $ 9.726 18%

Implementación $ 51.253 $ 47.443 93% $ 3.810 7%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 44.065 $ 43.906 99,6% $ 159 0,4%

BID Facilidad $ 23.636 $ 21.949 93% $ 1.688 7%

Herencia Colombia $ 23.245 $ 18.998 82% $ 4.247 18%

Visión Amazonía $ 8.374 $ 8.104 97% $ 269 3%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.847 $ 2.804 98% $ 43 2%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%

AFD $ 1.895 $ 1.501 79% $ 393 21%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%

Zona ZEII Catatumbo-Catastro $ 1.354 $ 1.275 94% $ 78 6%

Zona ZEII Catatumbo $ 320 $ 320 100% $ 0 0%

TOTAL $ 7.424.579 $ 5.762.237 78% $ 1.662.342 22%

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos 
El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal. NO incluye valor de contrapartidas.

78%
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Ejecución Financiera

Subcuentas
Total

Comprometido 

Total Pagado 
Pendiente por 

Pagar

Valor % Valor % 

Sustitución de Cultivos $ 2.378.945 $ 2.019.196 85% $ 359.748 15%

Reincorporación $ 1.123.101 $ 1.010.826 90% $ 112.275 10%

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) $ 803.606 $ 532.470 66% $ 271.136 34%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019 $ 619.669 $ 15.372 2% $ 604.297 98%

BID Préstamo $ 329.830 $ 252.614 77% $ 77.216 23%

Funcionamiento $ 113.962 $ 97.288 85% $ 16.674 15%

Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 113.235 $ 91.746 81% $ 21.489 19%

Implementación $ 47.443 $ 40.172 85% $ 7.271 15%

Jurisdicción Especial de Paz (JEP) $ 43.906 $ 43.906 100% $ 0 0%

KFW $ 43.847 $ 5.035 11% $ 38.812 89%

Niñez y Adolescencia ICBF $ 30.927 $ 24.366 79% $ 6.561 21%

Primera Infancia ICBF $ 27.670 $ 27.670 100% $ 0 0%

Catastro Multipropósito $ 26.586 $ 11.070 41,6% $ 15.517 58,4%

BID Facilidad $ 21.949 $ 17.703 81% $ 4.245 19%

Herencia Colombia $ 18.998 $ 10.967 58% $ 8.032 42%

Visión Amazonía $ 8.104 $ 7.091 87% $ 1.014 13%

Agencia Nacional de Tierras (ANT) $ 2.804 $ 2.804 100% $ 0 0%

Colombia Sostenible $ 2.738 $ 2.738 100% $ 0 0%

Sociedad de Activos Especiales (SAE) $ 1.820 $ 1.820 100% $ 0 0%

AFD $ 1.501 $ 1.046 70% $ 455 30%

Zona ZEII Catatumbo-Catastro $ 1.275 $ 559 44% $ 717 56%

Zona ZEII Catatumbo $ 320 $ 320 100% $ 0 0%

TOTAL $ 5.762.237 $ 4.216.778 73% $ 1.545.459 27%

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos. NO incluye valor de contrapartidas

73%
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Línea del Tiempo

Disponible Adjudicación Terminados

$ 9.705

0,13%

3
Procesos

$ 1.662.342

22,39%

19
Subcuentas

$ 1.582.209

21,31%

4370
Contratos

$ 3.531.224 

47,56%

1592
Contratos

$ 17.150 

0,23%

6
Procesos

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos
*Línea basada en recursos comprometidos con CDP. NO incluye valor de contrapartidas

$ 610.213

8,22%

37
Procesos

Convocatoria

$ 11.736

0,16%

5
Procesos

EvaluaciónEn Trámite Ejecución
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(4) Solución al problema de las drogas ilícitas

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del 
Territorio (ART).

Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos 
(DSCI)

Estado: En ejecución

Sustitución

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 900.969 $ 1.647.640 $ 725.339$ 1.151 $  - $   -$ 4.814
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Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 900.969

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible Sustitución $  900.969

En Trámite

Nombre corto Valor

Contratos de prestación de servicios $        647

Defensa judicial $        504

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Sustitución

$ 1.151
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 1:
Antioquia - Medellín

ART $ 240

1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S.
2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 

S.A.S.
3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.
4. TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S.
5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
6. UNIÓN TEMPORAL PAZ PEV 2023
7. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
8. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ 

SANANDANTE
9. UNIÓN TEMPORAL UG 2023
10. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.
11. OPERACIONES SERVICIOS Y LOGÍSTICA OLT 

TRANSPORTES S.A.S.

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 2:
Arauca - Arauquita

ART $ 248

1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 
S.A.S.

2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 
DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.

3. TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S.
4. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
5. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
6. SERVICES V&M S.A.S. ZOMAC

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 3:
Bolívar – San Pablo

ART $ 246

1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S.
2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 

S.A.S.
3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.
4. TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S.
5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
6. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA TD
7. UNIÓN TEMPORAL PAZ PEV 2023
8. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
9. UNIÓN TEMPORAL UG 2023
10. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.
11. OPERACIONES SERVICIOS Y LOGÍSTICAS EN 

TRANSPORTE S.A.S.  - OLT TRANSPORTE S.A.S.

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 4:
Vichada – Cumaribo

ART $ 253

1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 
S.A.S.

2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 
DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.

3. TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S.
4. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
5. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 5:
Cauca – Popayán

ART $ 418

1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S.
2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 

S.A.S.
3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.
4. TRANSPORTES ESPECIALES A&S S.A.S.
5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
6. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
7. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ AC 

SANANDANTE
8. TRANSPORTADORA NUEVO MILENIO LIMITADA
9. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 6:
Córdoba – Montería

ART $ 247

1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S.
2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 

S.A.S.
3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.
4. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S.
5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
6. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
7. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ AC 

SANANDANTE
8. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.
9. OPERACIONES SERVICIOS Y LOGÍSTICAS S.A.S –

OLT TRANSPORTE S.A.S.

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 7:
Guaviare – San José de 
Guaviare

ART $ 253

1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S.
2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 

S.A.S.
3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.
4. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S.
5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
6. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 8:
Meta – Villavicencio

ART $ 253

1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S.
2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 

S.A.S.
3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.
4. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S.
5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
6. UNIÓN TEMPORAL PAZ PEV 2023
7. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
8. UNIÓN TEMPORAL UG 2023
9. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.
10. TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S. BIC

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 9:
Norte de Santander –
Cúcuta – El Tarra

ART $ 432

1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S.
2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 

S.A.S.
3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.
4. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S.
5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
6. UNIÓN TEMPORAL PAZ PEV 2023
7. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
8. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ AC 

SANANDANTE
9. UNIÓN TEMPORAL UG 2023
10. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 10:
Putumayo – Mocoa - Orito

ART $ 427

1. TRANSPORTES ESPECIALES 360 S.A.S.
2. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 

S.A.S.
3. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.
4. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S.
5. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
6. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA TD
7. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
8. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ AC 

SANANDANTE
9. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 11:
Caquetá – Florencia

ART $ 188

1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 
S.A.S.

2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 
DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.

3. TRANSPORTE ESPECIALES A&S S.A.S.
4. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
5. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
6. TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S. BIC

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/
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Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 12:
Chocó – Quibdó – Riosucio

ART $ 487

1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 
S.A.S.

2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 
DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.

3. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 13:
Nariño – Tumaco

ART $ 647

1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 
S.A.S.

2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 
DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.

3. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
4. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
5. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA EN PAZ AC 

SANANDANTE
6. TRANSPORTADORA NUEVO MILENIO LIMITADA

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre 

Territorial 14:
Valle del Cauca – Cali -
Buenaventura

ART $ 477

1. TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS 
S.A.S.

2. SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 
DE TURISMO S.A.S. – SETCOLTUR S.A.S.

3. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
4. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.

29 de noviembre de 
2023

$ 4.814

Sustitución

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-013-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

$ 1.647.640* 

85%

EJECUCIÓN

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 1.647.640

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor  

Inicio -
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Asistencia Alimentaria a Familias 
Programa Nacional de Sustitución de 
Cultivos

Banco Agrario BAC 002 $ 996.242 Nov17 - Dic23 100%

Fortalecimiento de la Sustitución 
Voluntaria de Cultivos Ilícitos

UNODC 1092-21 $ 157.898 Ene22 - Ene24 90%

Fupad Colombia 1041-21 $ 136.554 Dic21 - Dic23 90%

Atención Familias Vinculadas al PNIS 

Consorcio Amazonía 2021 290-21 $  25.855 Jun21 - Oct23 70%

Unión Temporal Caribe en 
Paz 2021

288-21 $  21.849 Jul21 - Dic23 70%

Corporación Soluciones 
Técnicas Agropecuarias y 
Ambientales

289-21 $  15.066 Jul21 - Sep23 70%

Servicios Persona Natural 339 CPS N/A $  23.956 Oct21 - Ago24 62%

Operador Logístico

Consorcio construyendo  
proyectos sostenibles

364-22 $ 24.573 Jul22 - Oct23 10%

Consorcio construyendo 
proyectos PNIS

365-22 $ 31.629 Jul22 - Oct23 10%

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 5 CPS, a la adición a 1 CPS y, a la terminación del contrato 405-22 y de 1 CPS

Sustitución



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor  

Inicio –
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Consorcio desarrollo rural zona 3 375-22 $ 30.693 Jun22 - Sep23 90%

Consorcio productivo Caquetá 4 377-22 $ 28.919 Jun22 - Sep23 70%

Consorcio grupo Max de Orinoquia 366-22 $ 27.681 Jun22 - Sep23 10%

Consorcio familias productivas por la 
paz 2022

402-22 $ 20.520 Sep22 - Dic23 30%

Corporación para impulsar el 
desarrollo ambiental “CIDMAG”

404-22 $ 17.539 Ago22 - Nov23 10%

UT Caquetá avanza 403-22 $ 13.456 Ago22 - Nov23 30%

Imagroup Colombia S.A.S. 835-23 $  5.000 Jul23 - Ene25 2%

Publica S.A.S. 984-21 $  3.750 Nov21 - Jul23 94%

Interventoría Técnica, 
Administrativa y Financiera

DCO Ingeniería & Servicios SAS 371-22 $10.258 May22 - Ene24 62%

Sustitución

$ 1.647.640

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 5 CPS, a la adición a 1 CPS y, a la terminación del contrato 405-22 y de 1 CPS

$ 1.647.640* 

85%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio –
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Interventoría Técnica, 
Administrativa y Financiera

DCO Ingeniería & Servicios SAS 372-22 $ 8.898 Jun22 - Ene24 49%

Operador Ambiental 

UT Desarrollo Rural 2021 445-21 $ 8.696 Sep21 - Sep23 70%

Corporación Colombia Internacional 444-21 $ 5.241 Jul21 - Sep23 10%

Consorcio Progreso Verde 443-21 $ 5.082 Jul21 - Mar23 10%

Arrendamientos
Situando S.A.S. 583-23 $ 9.136 Abr23 - Abr26 4%

Situando S.A.S. 664-23 $ 8.913 Jun23 - Jun25 19%

Transporte Público Terrestre

UT Dapre OS 2022 354-22 $ 4.033 Abr22 - Dic23 87%

Transportes Especiales Golden 
S.A.S. BIC

773-23 $    107 Sep23 - Mar24 16%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 3.817 N/A 92%

Tiquetes aéreos Subatours S.A.S. 699-23 $ 1.800 Jun23 - Jun24 8%

ARL N/A N/A $    477 N/A 54%

Sustitución

$ 1.647.640

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 5 CPS, a la adición a 1 CPS y, a la terminación del contrato 405-22 y de 1 CPS

$ 1.647.640* 

85%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

UNODC AF002 $309.350 Dic-20 Liquidado

-OEI- 262-20 $ 89.169 Nov-21 En proceso de liquidación

-OEI- 1091-21 $ 79.389 Oct-23 En proceso de liquidación

UNODC AF001 $ 67.177 Dic-19 Liquidado

612 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 32.306 Dic-17 Liquidado

Unión temporal selva social 373-22 $ 31.145 Sep-23 En proceso de liquidación

Unión Temporal para la Paz 2022 359-22 $ 24.411 Ago-23 En proceso de liquidación

Consorcio Meta incluyente 405-22 $ 23.283 Nov-23 En proceso de liquidación

334 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 20.314 Ago-19 En proceso de liquidación

Fedecacao 123-17 $ 11.554 May-21 En proceso de liquidación

Federación Nacional de Cafeteros 760-18 $   8.899 Nov-20 Liquidado

Situando SAS 927-21 $   7.017 Jun-23 Liquidado

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
CORPOICA 

561-18 $   4.850 Sep-19 Liquidado

COFESCO 896-20 $   3.876 Jun-22 En proceso de liquidación

Situando SAS 928-21 $   3.046 Abr-23 Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

$ 725.339

Sustitución



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Situando SAS 254-19 $   3.001 Oct-21 Liquidado

AS Transportes 28-21 $   2.383 Abr22 Liquidado

Transportes Especiales ACAR S.A. 1-20 $      992 Ene-21 Liquidado

Festival Tours S.A.S 470-19 $      804 Dic-22 Liquidado

Ecomún 771-18 $      871 Oct-19 Liquidado

Situando SAS 411-20 $      706 Oct-21 Liquidado

Fundación Preservar Colombia 792-18 $      682 Dic-18 Liquidado

Viaja por el Mundo WEB/NICKISIX360 S.A.S. 504-23 $       96 May-23 Liquidado

Semillas Valle S.A. 76-20 $       19 Nov-20 Liquidado

UNODC - Departamento de Nariño - Municipio de 
Buesaco

227-22 - May-22 Liquidado

UNODC - Municipio de Campamento 225-22 - May-22 Liquidado

Municipio de la Cruz 154-22 - Jun-22 Liquidado

Departamento de Nariño-Municipio de Samaniego 180-22 - May-22 Liquidado

Municipio el Tablón de Gomez 153-22 - May-22 Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Sustitución

$ 725.339



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

UNODC-Municipio de Valdivia 226-22 - May-22 Liquidado

Departamento  Vichada, municipio de Cumaribo 671-21 - Sep-23 Liquidado

Gran Tierra Colombia INC Sucursal 1124-21 - Sep-23 Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Sustitución

$ 725.339



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral

Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación 
Regional (PATR) y los Programas de Obras de Infraestructura.

Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del 
Territorio (ART).

Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios

Estado: En ejecución

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 399.143 $ 382.759$ 9.192 $ 9.705$ 424.199 $ 1.968$ 839



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 424.199

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible PDET $   424.199

En Trámite

Nombre corto Valor

Contratos de prestación de servicios $         839

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

$ 839



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria

Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados
$ 9.192

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor 

Fecha cierre recepción de 
propuestas

Ejecutar proyectos de 
mejoramiento de infraestructura 
vial

ART $ 4.482 07 de diciembre de 2023

Diseño, implementación, 
monitoreo, manejo y seguimiento 
para procesos restauración 
ecológica multifuncional

ART $ 4.456 06 de diciembre de 2023

Interventoría integral ART $   254 13 de diciembre de 2023

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-032-de-2023/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-031-de-2023/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-033-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Construcción de centro 
deportivo

ART $ 1.968
1. CONSORCIO 3H MESETAS
2. CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO

19 de diciembre de 
2023

$ 1.968

Funcionamiento

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-027-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación
Adjudicación

Ejecución Terminados
$ 9.705

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Contratista Valor 

Fecha estimada inicio
de contrato

Interventoría integral ART
CONSORCIO MYR 
INTEREDUCACIÓN CATATUMBO

$ 3.246 30 de noviembre de 2023

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-019-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación
Adjudicación

Ejecución Terminados
$ 9.705

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Contratista Valor 

Fecha estimada inicio
de contrato

Ejecutar proyectos de mejoramiento 
de infraestructura vial

ART
CONSORCIO VIAL CAGUAN HL –
GRUPO 3

$ 2.335 30 de noviembre de 2023

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-convocatoria-abierta-016-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación
Adjudicación

Ejecución Terminados
$ 9.705

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Contratista Valor 

Fecha estimada inicio
de contrato

Adquisición y entrega de unidades 
móviles médicas

ART
UNIÓN TEMPORAL INGENIERÍAS 
MÓVILES

$ 2.046 30 de noviembre de 2023

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-023-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación
Adjudicación

Ejecución Terminados
$ 9.705

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Contratista Valor 

Fecha estimada inicio
de contrato

Adecuación de centro educativo ART
CONSORCIO MEJORAMIENTOS 
2023

$ 1.580 30 de noviembre de 2023

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-018-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación
Adjudicación

Ejecución Terminados
$ 9.705

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Contratista Valor 

Fecha estimada inicio
de contrato

Interventoría integral ART
CONSORCIO CONSULTA 23 –
GRUPO 1

$ 249 30 de noviembre de 2023

Interventoría integral ART UCING S.A.S. – GRUPO 3 $ 249 30 de noviembre de 2023

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-020-de-2023/
https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-020-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Implementar proyectos de 
generación de ingresos para el 
desarrollo económico

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO)

866-23 $50.382 Jul23 - Jul25 10%

Obras Civiles

Consorcio Educativo 
Catatumbo

1322-23 $33.760 Pendiente acta 0%

Fundación Plan 436-19 $27.589 Feb20 - Oct23 74%

Consorcio EGA 439-19 $15.017 Feb20 - Ene24 34%

Consorcio FAM 111-20 $14.746 Abr20 - Dic23 90%

Consorcio CEG-OME 162-20 $14.691 Abr20 - Oct23 35%

Unión Temporal Futuro 
Pazcifico

110-20 $11.480 Jul20 - Dic23 76%

Consorcio M&M PDET 312-20 $  9.465 Jul20 - Ene24 70%

Unión Temporal para el 
Desarrollo Territorial

438-19 $ 8.098 Feb20 - Feb24 79%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y de los contratos 1304-23 y 1322-23, a la adición al contrato 497-19 y, a la terminación de 1 CPS

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

$ 399.143*

68%

EJECUCIÓN

$ 399.143



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Nombre corto  Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Obras Civiles

Consorcio M&M FAM 311-20 $ 6.893 Jul20 - Ago23 82%

Consorcio Construyendo Paz 437-19 $ 4.136 Feb20 - Sep23 66%

Ejecutar proyectos de 
infraestructura para el desarrollo 
social y económico

OR Construcciones e Ingeniería 
SAS

433-22 $22.604 Sep22 - Dic23 27%

Municipio de Chaparral (Tolima) 774-23 $ 4.503 Jul23 - Dic24 0%

CDP Convenio Fondo Paz 736-22 $ 4.241 Dic22 - Dic24 0%

Departamento de Putumayo 775-23 $ 3.644 Jul23 - Dic24 0%

Municipio de La Montañita 
(Caquetá)

777-23 $ 3.516 Jul23 - Dic24 0%

Municipio de Río Blanco (Tolima) 776-23 $ 2.536 Jul23 - Dic24 0%

Proyectos de Generación de 
Ingresos

UT E&C - Colombia en Paz 1068-21 $14.437 Dic21 - Dic23 90%

UT por la Paz 2022 360-22 $10.892 Jun22 - Feb24 70%

Corporación Colombia 
Internacional CCI

1042-21 $10.293 Dic21 - Dic23 90%

Operador Logístico Imagroup Colombia SAS 358-22 $15.754 Abr22 - Sep23 95%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y de los contratos 1304-23 y 1322-23, a la adición al contrato 497-19 y, a la terminación de 1 CPS

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

$ 399.143

$ 399.143*

68%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Operador Logístico

UT ART 2023 1143-23 $15.266 Sep23 - Sep24 0%

Proyectamos Colombia SAS 436-22 $ 3.053 Ago22 - Abr23 100%

Prestación de Servicios 620 CPS N/A $38.180 Jun21 - Ago24 48%

Interventoría

Consorcio Interobras 2019 497-19 $ 7.825 Ene20 - Ene24 59%

Consorcio Bienestar 
Comunitario

496-19 $ 7.448 Jul20 - Jun24 74%

Unión Temporal Vive Colombia 495-19 $ 7.331 Ene20 - Ene24 74%

Velnec S.A. 437-22 $ 4.064 Sep22 - Ene24 14%

Inversiones Cuellar Tovar y CIA 
LTDA

393-22 $    127 Jun22 - May24 0%

Gastos de Desplazamiento Gastos de Desplazamiento N/A $ 7.488 N/A 80%

Actualización catastral
Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC

1153-23 $ 4.062 Oct23 - Ene25 0%

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y de los contratos 1304-23 y 1322-23, a la adición al contrato 497-19 y, a la terminación de 1 CPS

$ 399.143

$ 399.143*

68%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Servicio de transporte público 
terrestre

Transportes Especiales A & S 
S.A.S.

73-23 $ 3.377 Ene23 - Ene24 54%

Adquisición y entrega de 
ambulancias

Industrias Axial S.A.S. 1227-23 $ 2.760 Nov23 - Abr24 0%

Actividades de conservación y 
desarrollo cultural

Organización Wiwa Yugumaiun
Bunkuanarrua Tayrona -
OWYBT

1262-23 $ 1.247 Pendiente acta 0%

Ejecutar proyecto de 
infraestructura productiva

Consorcio Eres 2022 417-22 $ 1.017 Ago22 - May24 0%

Adquisición licenciamiento 
plataforma ARCGIS 

ESRI Colombia S.A.S. 1304-23 $ 1.001 Pendiente acta 0%

Arrendamiento de inmuebles

Situando S.A.S. 1182-23 $ 984 Nov23 - Jul25 0%

Central de Inversiones S.A. -
CISA

1124-23 $ 996 Pendiente acta 0%

Servicios de comunicación
Canal regional de televisión 
Teveandina S.A.S.

751-23 $ 750 Ago23 - Oct23 0%

Arrendamiento de inmuebles
Central de Inversiones S.A. -
CISA

1108-23 $ 677 Oct23 - Jun25 0%

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y de los contratos 1304-23 y 1322-23, a la adición al contrato 497-19 y, a la terminación de 1 CPS

$ 399.143

$ 399.143*

68%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Adquisición licenciamiento 
plataforma ARCGIS 

ESRI Colombia S.A.S. 563-22 $ 640 Nov22 - Nov23 100%

Adquisición de inmuebles Municipio El Tarra 628-23 $ 633 May23 - Ago23 94%

Formulación e implementación de 
un plan de fortalecimiento 
institucional

Universidad Pedagógica 
Nacional

645-23 $ 528 May23 - May24 30%

Tiquetes Aéreos
Expreso Viajes Y Turismo 
Expreso S.A.S.

102-23 $ 500 Feb23 - Feb24 19%

Estudio de pertinencia educativa
Universidad Francisco de Paula 
Santander seccional Ocaña

149-23 $ 499 Feb23 - Jul23 70%

Capacidades computacionales y 
de licenciamiento

Software Shop de Colombia 
S.A.S.

969-21 $  12 Nov21 - N/A 100%

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y de los contratos 1304-23 y 1322-23, a la adición al contrato 497-19 y, a la terminación de 1 CPS

$ 399.143

$ 399.143*

68%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

$ 382.759

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Carvajal Tecnología y Servicios 124-17 $52.764 Feb-19 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 666 CPS $45.071 Dic-17 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 1385 CPS $48.388 Dic-17 Liquidado

Unión Temporal Urabá en Desarrollo 454-18 $22.330 Jul-21 En proceso de liquidación

Consorcio Infraestructura Sostenible 408-18 $22.084 Feb-20 En proceso de liquidación

Fundación SOCYA 112-20 $18.641 Nov-22 En proceso de liquidación

Federación de Cafeteros de Colombia 455-18 $16.467 Feb-20 En proceso de liquidación

Unión Temporal Guanga 534-18 $16.132 Feb-20 En proceso de liquidación

Consorcio Caguán 2018 538-18 $13.890 Ene-20 En proceso de liquidación

Corporación Ayuda Humanitaria 109-20 $ 9.475 Abr-22 En proceso de liquidación

Corporación Colombia Internacional CCI 653-21 $ 8.818 Oct-22 Liquidado

Federación de Cafeteros de Colombia 456-18 $8.769 Dic-20 En proceso de liquidación

Douglas Trade S.A.S. 721-21 $8.705 Abr-22 Liquidado

Unión Temporal Renacer 2017 537-18 $8.424 Dic-19 En proceso de liquidación

Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 157-19 $7.627 Dic-20 Liquidado

Colombiana de Servicios Comedores & 
Suministros SAS

18-21 $6.651 Ago-21 Liquidado

Consorcio EGA 440-19 $ 5.646 May-22 En proceso de liquidación

Consorcio Constructora Maticces P&B y 
Fundacovi

409-18 $5.612 Dic-19 En proceso de liquidación

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Consorcio Chocó 2017 539-18 $5.588 Feb-20 En proceso de liquidación

Consorcio GOC- NOGAAL 1086-18 $5.272 Feb-21 En proceso de liquidación

U.T. Inter Infraestructura Social 1085-18 $5.225 Sep-21 En proceso de liquidación

U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de 
Tolima

161-20 $ 3.250 Nov-21 En proceso de liquidación

Transportes Especializados JR S.A.S. 292-19 $ 3.154 Abr-21 Liquidado

U.T. TCSC - Sabana FCP 1073-21 $ 2.966 Ene-23 Liquidado

Norte Ingenieros Ltda. 167-21 $ 2.981 Sep-22 En proceso de liquidación

Corporación Prohaciendo 542-18 $ 2.759 Dic-19 En proceso de liquidación

Inversiones BlucherS.A.S 463-22 $ 2.693 Ene-23 Liquidado

Consorcio ART JRUNOA 200-21 $ 2.004 Ene-22 Liquidado

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación FAO

355-20 $ 1.967 Nov-21 Liquidado

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 209-19 $ 1.965 Jun-20 Liquidado

Situando S.A.S 160-19 $ 1.837 Ago-20 Liquidado

Consorcio Edificando Paz 535-18 $ 1.848 Ago-19 En proceso de liquidación

Inversiones BlucherS.A.S 464-22 $ 1.698 Ene-23 Liquidado

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

$ 382.759

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Unión Temporal Emprendimiento 14-21 $ 1.169 Jun-22 Liquidado

Software Estratégico S.A.S. 445-20 $ 1.532 Mar-22 En proceso de liquidación

Promotora de Comercio Inmobiliario S.A. 489-19 $ 1.230 Abr-21 Liquidado

Corporación para el desarrollo de las 
Microempresas

519-19 $ 1.142 Ene-21 Liquidado

Rafael Poveda Televisión S.A.S. 886-18 $ 973 Nov-19 Liquidado

Controles Empresariales S.A.S. 255-23 $ 878 May-23 Liquidado

COCOMACIA 821-20 $ 885 Feb-22 Liquidado

Subatours Ltda. 57-19 $ 797 Sep-22 Liquidado

Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar 47-21 $ 643 Dic-21 Liquidado

Controles Empresariales S.A.S  412-20 $ 628 Oct-20 Liquidado

ERSI Colombia S.A.S. 858-20 $ 545 Nov-22 Liquidado

Novatours Ltda. 315-22 $ 450 Ene-23 En proceso de liquidación

Consorcio Intervial Antioquia 157-21 $ 422 Oct-22 En proceso de liquidación

Radio Televisión Nacional de Colombia 91-21 $ 413 Ene-23 Liquidado

$ 382.759

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Proyectamos Colombia SAS 654-21 $ 341 Feb-22 Liquidado

Gastos Varios N/A $  10 Feb-19 Liquidado

BMC S.A. – BMC EXCHANGE 2-19 $    0 Nov-19 Liquidado

UT Fortalecimiento Territorial 261-23 $    0 Ago-23 Liquidado

$ 382.759

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.

Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y 
Normalización (ARN).

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Reincorporación

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(3) Fin del Conflicto

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 10.886 $ 994.187 $ 128.237 $     -$     - $     -$ 677



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 10.886

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible Reincorporación $  10.886

En Trámite

Nombre corto Valor

Viabilidad proyecto de vivienda $        590

Interventoría $          47

Defensa judicial $          40

Reincorporación

$ 677



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 994.187

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

%
Ejecución 
Financiera

Pagos de Renta Básica, Asignaciones 
Únicas

Banco Agrario BAC 001 $ 772.106 Sep17 - Dic23 92%

Beneficios económicos: Proyectos 
productivos

N/A N/A $   91.081 Jun18 - Dic23 94%

Suministro de alimentos N/A N/A $   40.359 N/A 28%

Suministros víveres secos Integralservicios SAS 493-22 $   40.214 Oct22 - Sep23 77%

Pagos de pensión y BEPS N/A N/A $   35.537 Sep17 - Dic23 99%

Acciones de transferencia tecnológica y 
de conocimiento, fortalecimiento 
productivo y comercial

UNODC - Oficina de las 
Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito
1156-23 $     5.329

Pendiente de 
acta

0%

Interventoría CISP 520-22 $     3.265 Oct22 - Oct24 53%

Fortalecimiento y Comercialización de 
Proyectos Productivos

Fiducoldex, vocera del 
fideicomiso Innpulsa 

Colombia
438-22 $     2.000 Jul22 - Ene24 90%

Apoyo fortalecimiento institucional CODES 548-22 $     1.316 Nov22 - Sep23 70%

Prestación de Servicios 16 CPS N/A $     1.605 Nov22 - Ago24 63%

Gastos de desplazamiento N/A N/A $        853 N/A 49%

Fuente:. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la adición a 3 CPS

$ 994.187*

90%

EJECUCIÓN

Reincorporación



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 994.187

Nombre corto Contratista # Contrato Valor 
Inicio -

Terminación

%
Ejecución 
Financiera

Adecuación espacio físico acopio, 
preservación y conservación de 
productos agropecuarios

Monval Ingeniería S.A.S. 490-22 $        230 Sep22 - Ago23 95%

Tiquetes aéreos
Comercializadora JE Tours 

S.A.S.
1157-23 $          97 Oct23 - Oct24 0%

Servicio de transporte terrestre Viajando Express S.A.S. 861-23 $          80 Ago23 - Ago24 0%

Arrendamiento de equipos
Gamatécnica Ingeniería 

S.A.S.
1106-23 $          68 Oct23 - Oct24 0%

Licenciamiento de Software ESRI Colombia SAS. 435-22 $          47 Jul22 - Jul23 100%

Fuente:. Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la adición a 3 CPS

Reincorporación

$ 994.187*

90%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

$ 128.237 

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Integral Servicios SAS 125-20 $ 30.447 Abr-21 Liquidado

UT FCP 2021 217-21 $ 25.472 Mar-22 Liquidado

Integral Servicios S.A.S. 261-22 $ 20.411 Oct-22 Liquidado

Consorcio Semillas para Alimentar 374-19 $13.902 Mar-20 Liquidado

Integral Servicios S.AS. 42-19 $12.219 Nov-19 Liquidado

Fundación Caminemos Juntos F.C.J. 12-19 $  4.037 May-19 Liquidado

Fundapanaca 550-17 $  3.500 Mar-18 Liquidado

Organización Internacional para las Migraciones 239-21 $  2.528 Dic-22 En proceso de liquidación

Soluciones J.R. E.U. 3-19 $  2.820 Mar-19 Liquidado

Prestación de Servicios 20 CPS N/A $   2.203 Dic-20 En proceso de liquidación

Innpulsa Colombia 613-20 $  2.060 Jul-22 En proceso de liquidación

Innpulsa Colombia 142-19 $  1.977 Ago-20 Liquidado

Organización Internacional para las Migraciones 245-20 $  1.500 Dic-21 Liquidado

CODES 907-21 $  1.213 Ago-22 Liquidado

Prestación de Servicios 22 CPS N/A $  1.151 Feb-20 Liquidado

ALECOP S Coop. Sucursal Colombia 617-18 $  1.050 Jun-18 Liquidado

Federación de Ganaderos del Cesar 592-21 $     514 Oct-22 En proceso de liquidación

Experienza S.A.S 925-20 $     400 Jul-21 Liquidado

Reincorporación



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Conincag S.A.S. 143-20 $     251 Abr-20 Liquidado

Geoscan Ingeniería S.A.S. 123-20 $     138 Dic-22 Liquidado

Transportes especiales F.S.G. SAS. 430-22 $     100 Feb-23 En proceso de liquidación

Subatours SAS 286-21 $       84 Jun-22 Liquidado

Transporte Terrestre 209-21 $       71 Abr-22 Liquidado

Subatours S.A.S 24-20 $       60 May-21 Liquidado

ESRI Colombia S.A.S 608-22 $       45 Jul-22 Liquidado

ESRI Colombia S.A.S. 163-20 $       42 Jul-21 Liquidado

Subatours SAS 381-22 $       30 Dic-22 Liquidado

BIM Latinoamérica SAS 629-21 $       12 Ago-22 Liquidado

BMC S.A. – BMC Exchange 2-19 $        - Nov-19 Liquidado

Reincorporación

$ 128.237

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$  159 $   - $ 43.906 $   - $   - $   -  $    -

Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.

Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En proceso de cierre

Temporalidad: 2019

Jurisdicción Especial de Paz

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 159 

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Disponible JEP $  159

Jurisdicción Especial para la Paz

$    -



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 43.906

Jurisdicción 
Especial de 

Paz

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 572-17 $ 11.740 Jun-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 239 CPS $ 10.733 Nov-18 Liquidado

Softplan Sistemas Colombia 168-19 $9.139 Ene-21 Liquidado

Servisoft S.A. 56-19 $5.376 Jun-22 Liquidado

Archivo General de la Nación 498-19 $ 1.550 Sep-21 En proceso de liquidación

U.T. Convencionales Blindados 2018 788-18 $ 1.333 Ago-18 Liquidado

U.T. L&K 793-18 $ 768 Dic-18 Liquidado

SICMES S.A.S. 794-18 $ 614 Jul-18 Liquidado

Password Consulting Services S.A.S. 897-18 $ 584 Mar-20 Liquidado

Universidad de los Andes 402-18 $ 553 Nov-18 Liquidado

UNIPAR alquiler de computadores S.A. 791-18 $ 485 Abr-19 Liquidado

IFX Networks Colombia SAS 796-18 $ 363 Oct-79 Liquidado

Solution Copy Ltda. 1082-18 $ 200 Mar-19 Liquidado

Aon Risk Services N/A $ 156 Jun-18 Liquidado

Grupo Coral Ingenieros S.A.S. 789-18 $ 100 Sep-18 Liquidado

Positiva Compañía de Seguros S.A. N/A $77 May-22 Liquidado

Solution Copy Ltda. 795-18 $ 72 Dic-18 Liquidado

Gastos de Desplazamiento N/A $57 Jul-22 Liquidado

Servicios Públicos - $ 6 Dic-18 Liquidado

Jurisdicción Especial para la Paz



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 40.207 $     48 $ 27.623 $    - $     - $     - $     -

Implementar acciones que promuevan la ampliación de la atención integral con 
pertinencia para las niñas y los niños en primera infancia que habitan en los 
municipios PDET, a través de 3 líneas de acción: i) gestión territorial y de 
política, ii) calidad y pertinencia de la atención integral, y iii) direccionamiento, 
seguimiento y gestión del conocimiento, en cumplimiento de los compromisos 
del Acuerdo de Paz y el Plan Especial de Educación Rural, en coherencia con lo 
dispuesto por la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia.

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDETs)

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2026

Primera Infancia ICBF

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 40.207 

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Disponible Primera Infancia $ 40.207

Primera Infancia ICBF

$     - 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$  48 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $     48 N/A 100%

Primera Infancia ICBF

$ 48

100%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 27.623

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la 
Educación

500-19 $3.877 Nov-20 Liquidado

Save the Children 540-18 $3.198 Jul-18 Liquidado

Unión Temporal Risas Latinas para la Paz 233-19 $3.052 Nov-20 Liquidado

Unión Temporal Presencias Étnicas 954-21 $2.574 Jul-22 Liquidado

Fundación de Atención a la Niñez 213-19 $2.076 Ago-20 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 68 CPS $2.999 Feb-19 Liquidado

Consorcia PDET 2021 1123-21 $1.895 Oct-22 Liquidado

C & M Consultores S.A. 117-19 $1.499 Dic-20 Liquidado

Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia 471-19 $1.391 Nov-20 Liquidado

Asesoría y Gestión CÍA SAS 306-22 $1.342 Sep-22 Liquidado

Fundación Hogar Juvenil 211-19 $1.387 Ago-20 Liquidado

Fundación Promoción y Gestión Social 782-18 $1.076 Ago-18 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 9 CPS $  693 May-21 En proceso de liquidación

Consorcio S&T 2021 923-21 $  528 Oct-22 Liquidado

Subatours Ltda. 57-19 $    35 Sep-22 Liquidado

Fundación taller de letras Jordi Sierra I Fabra 811-21 $      - Nov-21 Liquidado

Primera Infancia ICBF



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$   43 $     - $ 2.804 $    - $     - $     -  $     - 

Apoyar los procesos relacionados con el 
ordenamiento social de la propiedad rural y uso del 
suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural 
Integral

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Agencia Nacional de Tierras

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$   43

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Disponible Agencia Nacional de Tierras $  43

Agencia Nacional de Tierras

$    -



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 2.804 

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Prestación de Servicios Persona 
Natural

89 CPS $ 2.799 Jul-18 Liquidado

Gastos de Viajes - $      5 Abr-18 Liquidado

Gastos Varios - $ 0,17 Mar-18 Liquidado

Agencia Nacional de Tierras



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Recursos financieros y técnicos para la operatividad y Defensa Judicial 
del Fondo Colombia en Paz.

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2026

Funcionamiento

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 11.967 $ 58.240 $ 53.154 $ 518 $  -$  -$ 2.050



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 11.967

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible Funcionamiento $ 11.967

En Trámite

Nombre corto Valor

Auditoría $  1.300

Arrendamiento y administración $     749

Defensa judicial $        1

Funcionamiento

$ 2.050



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de aseo y cafetería ART $ 259

1. UT BOGOTÁ FIDUPREVISORA
2. GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.
3. INTEGRASEO S.A.S.
4. LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

12 de diciembre de 
2023

$ 518

Funcionamiento

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-029-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
terrestre

ART $ 259

1. TRANSPORTES CSC S.A.S. EN REORGANIZACIÓN
2. TRANSPORTES TRANSSABANA S.A.S.
3. TRANSPORTES ACAR S.A.
4. UT OLT 2024
5. ASOCIACIÓN DE TRANSPORTES ESPECIALES AS 

TRANSPORTES S.A.S.
6. TRANSPORTES DE SERVICIOS ESPECIALES 

BAHÍACLASS S.A.S. 2022
7. TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.
8. UT FCP SU 2023
9. UT SERVITOURS FCP
10. UT SITEM FCP 025 2023

11 de diciembre de 
2023

$ 518

Funcionamiento

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-025-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Comisión Fiduciaria Fiduprevisora CF001-19 $22.179 Oct19 - Dic23 93%

Nómina
Apoyamos Procesos Temporales 
S.A.S.

758-23 $11.981 Jul23 - Abr24 38%

Nómina PEC y CIA. S.A.S. 383-22 $11.506 Jun22 - Dic23 99%

Servicios TIC
IMPRETIC´S E.I.C.E 416-22 $  2.878 Ago22 - Sep23 91%

Talento Sólido S.A.S. 998-23 $  2.606 Oct23 - Sep24 0%

Asunción de Gastos N/A N/A $  1.268 Nov18 - Dic23 95%

Auditoría Ernst & Young S.A.S. 380-22 $  1.061 Jun22 - Oct23 100%

Arrendamiento Tecnología Inmobiliaria S.A. 535-20 $     937 Dic20 - Mar23 99%

Servicio de nube pública
Comunicación Celular - COMCEL 
S.A.

TVEC2 $    613 Ago23 - Ago24 0%

Custodia de Documentos
PGD procesos de gestión 
documental SAS

439-22 $    604 Ago22 - Feb24 59%

Tiquetes aéreos
Pubblica S.A.S. 1144-23 $    431 Sep23 - Sep24 0%

Novatours LTDA 356-22 $    300 May22 - May23 29%

Operador Logístico Century Media S.A.S. 671-23 $    300 Jun23 - Jun24 11%

$ 58.240 

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Funcionamiento

$ 58.240

87%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Gastos Desplazamiento N/A N/A $ 298 N/A 100%

Póliza

Liberty Seguros S.A. Póliza $ 232 Jul22 - Jul23 100%

Liberty Seguros S.A. 517489 $ 232 Ago23 - Ago24 100%

Zurich Colombia Seguros S.A. 95118275 $    9 Ago23 - Ago24 100%

Zurich Colombia seguros S.A. Póliza $    7 Jul22 - Jul23 100%

Arrendamientos
Inversiones contadora SAS Y 
Deissy Alexandra Betancur Yepes

521-22 $ 184 Oct22 - Oct24 61%

Aseo y Cafetería Grupo empresarial SEISO S.A.S. 465-22 $ 152 Sep22 - Dic23 86%

Transporte Terrestre
Transportes Especiales Nueva Era 
S.A.S.

379-22 $ 170 Jun22 - Dic23 88%

Gastos varios N/A N/A $ 107 N/A 88%

Tiquetes aéreos
Expreso Viajes y Turismo Expreso 
S.A.S.

642-23 $ 59 May23 - Sep23 0%

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 58.240 

Funcionamiento

$ 58.240

87%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor 

Inicio –
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Traducciones English Link Global S.A.S. 922-20 $ 50 Dic20 - Dic23 27%

Diseño e implementación 
de sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo

Aura Elena González Gutiérrez 1198-23 $ 22 Oct23 - Ene24 0%

Apoyo plataforma TVEC Laura Alexandra Chamorro 878-23 $ 21 Jul23 - Ene24 17%

Acompañamiento uso 
SECOP

Laura Alexandra Chamorro 223-23 $ 14 Feb23 - Jun23 100%

Elementos de papelería Panamericana Librería y Papelería TVEC1 $ 11 Abr23 - Abr23 100%

Servicio de restaurante y 
material logístico

John Faiber Molano Polania 221-23 $  3 Feb23 - Feb23 100%

Referenciador digital 
automático

LEGIS Editores S.A. 449-23 $  2 Mar23 - Mar24 100%

Salón de reuniones GEB Cadena Hotelera S.A.S. 222-23 $  1 Feb23 - Mar23 100%

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

$ 58.240

Funcionamiento

$ 58.240

87%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 53.154 

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Su Temporal 166-21 $ 9.550 May-23 Liquidado

Comisión Fiduciaria CF001-18 $ 6.619 Sep-19 Liquidado

Nomina N/A $ 6.510 Jul-22 Liquidado

Gente Oportuna S.A.S. 43-19 $ 6.062 Jun-20 Liquidado

Su Temporal S.A.S. 335-20 $ 5.701 Abr-21 Liquidado

IMPRETIC´S E.I.C.E 304-21 $ 2.372 Jul-22 Liquidado

Linktic S.AS. 40-19 $ 2.242 Jun-20 Liquidado

U.T. Itelcom- FP 2017 765-18 $ 2.101 May-19 Liquidado

Fiducoldex 124-17 $ 1.536 Mar-18 Liquidado

Ernst & Young N/A $ 1.397 May-19 Liquidado

Linktic S.AS. 372-20 $ 1.249 May-21 Liquidado

Ernst & Young 55-19 $ 964 Dic-20 Liquidado

Ernst & Young 867-20 $  947 Abr22 En proceso de liquidación

Juan Gaviria Restrepo & Cía. 397-18 $ 778 Dic-18 Liquidado

Ernst & Young 1093-18 $ 605 Jul19 Liquidado

Tecnología Inmobiliaria S.A. 1085A-18 $ 560 Dic-20 Liquidado

Subatours Ltda. 57-19 $471 Sep-22 Liquidado

Unión Temporal Itelcom - FP 2017 334-17 $ 400 Feb-18 En proceso de liquidación

20 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 555 Nov-18 Liquidado

Protech Ingeniería S.A.S. 107-20 $ 219 Ago-22 Liquidado

Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A. 4-17 $ 212 Ene-18 Liquidado

Funcionamiento



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Liberty Seguros N/A $ 188 Jul-21 Liquidado

Liberty Seguros N/A $ 188 Jul-22 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 33-18 $ 163 May-18 Liquidado

Grupo Empresarial  SEISO 67-21 $ 119 Sep-22 Liquidado

Mundo Limpieza Ltda. 44-19 $ 133 Mar-21 Liquidado

Fenix Media Group SAS 123-21 $ 122 Dic-21 Liquidado

De Vivero & Asociados S.A. 3-17 $ 117 Dic-17 Liquidado

Imagroup Colombia SAS 882-21 $ 100 Oct-22 Liquidado

Synersis 541-18 $ 96 Abr-18 Liquidado

Nexura Internacional SAS 554-21 $ 83 Feb-22 En proceso de liquidación

Transportes Especiales A&S SAS 549-21 $ 82 May-22 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 533-18 $ 80 May-18 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 122-17 $ 69 Nov-17 Liquidado

2 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 66 Jun-18 En proceso de liquidación

Eminser S.A.S. 781-18 $ 65 May-19 Liquidado

Armtrans Ltda. 121-17 $ 41 Dic-17 Liquidado

Servicios Públicos - $ 38 Abr-19 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 255-19 $ 33 Jun-20 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 335-17 $ 33 Nov-17 Liquidado

Pronto Printer SAS 710-21 $ 31 Sep-21 En proceso de liquidación

Arquiredes Construcciones S.A.S 510-21 $ 30 Jul-21 Liquidado

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Funcionamiento

$ 53.154 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

MCH Traducciones S.A.S 108-19 $ 22 Jun-20 Liquidado

Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S. 125-17 $ 21 Dic-17 Liquidado

Grupo Los Lagos S.A.S. 1-19 $ 19 Sep-22 Liquidado

Arquiredes Construcciones S.A.S. 522-22 $ 19 Nov-22 En proceso de liquidación

Rumbos S.A.S. 790-18 $ 15 May-18 Liquidado

Arquiredes 608-20 $14 Oct-20 Liquidado

Godoy & Hoyos Abogados S.A.S. 571-22 $10 Dic-22 En proceso de liquidación

Comunitic S.A.S. 591-22 $10 Dic-22 En proceso de liquidación

Arquiredes Construcciones S.A.S. 694-22 $ 8 Ene-23 En proceso de liquidación

Zurich Colombia Seguros SA N/A $ 8 Jul-22 Liquidado

Irotama SAS 280-19 $ 7 Nov-19 Liquidado

Equidad Seguros - $ 7 Jun-21 Liquidado

José Leandro Londoño Henao 624-22 $ 7 Feb-23 En proceso de liquidación

MCH Traducciones S.A.S 253-20 $ 6 Oct-20 Liquidado

PEC Servicios Especializados Ltda. 896-18 $ 6 Jun-19 Liquidado

ABM Comercializadora S.A.S. 126-17 $ 6 Dic-17 Liquidado

Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda. 59-19 $ 6 Jun-19 Liquidado

Arquiredes construcciones S.A.S. 462-22 $ 6 Ago-22 En proceso de liquidación

English Link Global S.AS. 60-19 $ 5 Jun-19 Liquidado

Gastos Admin. y de Operación N/A $ 5 Dic-18 Liquidado

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Funcionamiento

$ 53.154 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Vector Ltda. 375-19 $ 5 Nov-19 Liquidado

Casa Editorial el Tiempo 98-20 $ 5 Mar-20 Liquidado

Santa Barbara Investmets Colom 707-21 $ 5 Ago-21 Liquidado

C J Motors LTDA 525-22 $ 5 Nov-22 En proceso de liquidación

Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S. 820-20 $ 4 Dic-20 Liquidado

Comunican S.A 99-20 $ 1 Mar-20 Liquidado

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Funcionamiento

$ 53.154 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 3.810 $ 13.812 $ 30.666$   - $ 2.300 $   -   $ 665

Apoyar el funcionamiento de la Unidad de 
Implementación de la OACP.

Entidad Ejecutora: Oficina del Alto Comisionado de 
Paz – Unidad de Implementación

Focalización: Transversal

Estado: En ejecución

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Implementación

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Transversal



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible Implementación $  3.810

En Trámite

Nombre corto Valor

Fortalecer capacidades de la CSIVI $     537

Contratos de prestación de servicios $     128

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 3.810

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Implementación

$ 665



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria

Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados
$ 2.300

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor 

Fecha cierre recepción de 
propuestas

Operador logístico ART $ 2.300 27 de noviembre de 2023

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Implementación

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-030-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos
*La variación corresponde a la terminación de 1 CPS

$ 13.812

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejecución 
Financiera

Prestación de Servicios 
Persona Natural

78 CPS N/A $ 9.255 Mar21 - Jul24 64%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 1.348 N/A 80%

Operador Logístico
Jaramillo Pérez y consultores 

asociados S.A.S.
427-22 $ 1.449 Sep22 - Dic23 78%

Transporte Aéreo
Policía Nacional de Colombia y 
Fondo Rotatorio de la Policía

1002-21 $ 1.300 Dic21 - Jun23 100%

Tiquetes aéreos Pubblica S.A.S. 572-22 $    315 Nov22 - May24 47%

Operador Logístico Pubblica S.A.S. 1300-23 $    116 Nov23 - Ene24 0%

Gastos Varios N/A N/A $     29 N/A 71%

Implementación

$ 13.812*

90%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 30.666

Contratista # Contrato Valor*
Fecha 

Terminación
Estado

Prestación de Servicios Persona Natural 129 CPS $12.196 Dic-17 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 40 CPS $ 3.919 Oct-19 En proceso de liquidación

Propaís 403-18 $ 2.991 Jul-18 Liquidado

J. Walter Thompson Colombia S.A.S. 558-18 $ 2.770 Jul-18 Liquidado

Imagen & Color Publicitario S.A.S 434-19 $ 2.548 Ago-22 Liquidado

Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía 183-20 $ 2.550 Ene-22 En proceso de liquidación

Infotic S.A. 238-21 $ 1.254 Ago-22 Liquidado

Sociedad hotelera Tequendama SA 428-22 $    925 Oct-22 Liquidado

Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM 616-18 $    495 Jul-19 Liquidado

Subatours Ltda. 57-19 $    353 Sep-22 Liquidado

Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S. 532-18 $    251 Jul-18 Liquidado

Mercar Internet Ltda. 53-20 $    120 Sep-21 En proceso de liquidación

Subatours Ltda. 1029-21 $      91 Jun-22 Liquidado

Dattis Comunicaciones S.A.S. 565-17 $      71 Dic-17 Liquidado

Ortegón Pulido Asociados S.A.S 13-19 $      62 Sep-19 Liquidado

Consulting & Translation Company S.A.S. 296-20 $      49 Jun-22 Liquidado

Salamarquez S.A.S. 559-17 $      16 Dic-17 Liquidado

USB Memorias Colombia SAS 517-21 $        3 Jul-21 Liquidado

Gastos Bancarios N/A $    0,01 Nov-17 Liquidado

Implementación



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 1.820$    - $     - $     -  $   - 

Apoyar los procesos relacionados con labores de 
identificación de los bienes entregados por las FARC 
en el marco del Acuerdo de Paz.

Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Cerrada

Temporalidad: Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

Sociedad de Activos 
Especiales

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

$ 1.820

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

SAE 059 $ 1.820 Ago-19 Liquidado

Sociedad de Activos Especiales



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$   - $     - $ 2.738$    - $     - $     -  $   - 

Colombia Sostenible-
Nación 2018

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral

Apoyar los procesos relacionados con el 
programa de Colombia Sostenible

Entidad Ejecutora: DAPRE

Focalización: Territorio Nacional

Estado: Cerrada

Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto 
General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al 
Fondo  Colombia Sostenible - Facilidad.  Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos 
Nación para ejecución.



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

$ 2.738

Contratista # Contrato Valor* Fecha Terminación Estado

Economía Urbana Ltda. 786-18 $ 505 Oct-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 784-18 $ 503 Dic-18 Liquidado

Consorcio Desarrollo Rural 2018 787-18 $ 503 Oct-18 Liquidado

OPTIM Consult SAS 785-18 $ 497 Oct-18 Liquidado

Consorcio Escuela Galán - JPC 783-18 $ 490 Oct-18 Liquidado

4 Prestación de Servicios Persona Natural - $ 240 Feb-17 Liquidado

Colombia Sostenible-Nación 2018



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 59.197 $ 240.865 $ 83.295 $   - $  - $  -$ 5.670

Apoyar los procesos relacionados con el programa de 
Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 
4424/OC-CO

Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: Municipios PDET

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 2025

BID Préstamo

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 59.197

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible BID Préstamo $ 59.197

En Trámite

Nombre corto Valor

Consolidación de sistemas agroforestales con cacao y café $  1.611

Proyectos productivos $  1.281

BID Préstamo

$ 5.670



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible
En Trámite

Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

En Trámite

Nombre corto Valor

Fortalecimiento de la agrocadena del cacao con enfoque de 
conservación del ecosistema amazónico

$     349

Fortalecimiento de la autonomía alimentaria y economía 
familiar

$     328

Contratos de prestación de servicios $     308

Fortalecimiento de la actividad productiva, organizacional, 
empresarial, comercial y ambiental de la cadena de aceite de 
palma

$     289

Fortalecimiento de la producción de cacao $     222

Producción sostenible y comercialización de yuca fresca $     188

Siembra, cultivo, producción y comercialización de bocachico $     186

Mejoramiento de la productividad de 163,5 Ha de café $     155

BID Préstamo

$ 5.670



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible
En Trámite

Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

En Trámite

Nombre corto Valor

Mejoramiento de la productividad de 100, 5 hectáreas de café 
especial

$     142

Garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental de 
ASOCALM

$     133

Proyectos de restauración ecológica $     112

Optimización de la productividad cafetera y del esquema 
asociativo de la organización ASOTULUNÍ

$     106

Fortalecimiento de la producción y comercialización de cafés 
especiales

$     101

Optimización de la productividad y del esquema asociativo de 
las organizaciones AMOCAL y ASOPROMIX

$       87

Respirando aroma de paz con agüita saludable y sabor 
cafetero

$       49

Implementación de tecnologías sostenibles para incrementar 
la competitividad del cultivo del cacao

$       23

BID Préstamo

$ 5.670



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 240.865

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec.
Financ.

Proyectos 
Productivos y 
de Restauración 
Ecológica

Fundación Santa Isabel 122-22 $ 6.693 Mar22 - Mar24 100%

DEBISAMCO 108-22 $ 6.920 Abril22 - Oct24 62%

Fundación ambientalistas y reforestadores de Colombia 369-22 $ 5.708 Jun22 - Jun24 35%

ECODELCA 850-20 $ 5.497 Nov20 - Dic23 100%

Corponariño 848-20 $ 5.482 Nov20 - Jul24 35%

Corporación Lexcom Colombia 104-22 $ 5.361 Jun22 - Jun24 35%

Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de 
Investigación

785-20 $ 5.135 Nov20 - Dic23 100%

Conservation International 740-20 $ 4.826 Nov20 - Mar23 99%

ASOPATÍA 304-22 $ 4.654 May22 - May24 69%

FEDEGAN 290-22 $ 4.058 Abr22 - Feb24 70%

Fundación Chocolate Tumaco 861-20 $ 4.499 Nov20 - Nov23 100%

Consorcio ambiental ecosistemas tropicales 2021 361-22 $ 4.394 Jun22 - Jun24 35%

Consorcio ambiental ecosistemas tropicales 2021 341-22 $ 3.709 Jun22 - Jun24 35%

Fundación Ayuda en Acción 762-20 $ 3.528 Nov20 - Nov23 100%

Fundación con vida 852-20 $ 3.397 Nov20 - Ago24 100%

Asociación Agropecuaria UCEBUL 106-22 $ 3.558 Mar22 - Mar24 92%

Masbosques 260-22 $ 3.236 May22 - May24 70%

Corporación PBA 283-22 $ 3.262 Abr22 - Abr24 69%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y del contrato 1206-23 y, a la adición a 30 proyectos productivos y de restauración ecológica

BID Préstamo

$ 240.865*

78%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec. 
Financ.

Proyectos 
Productivos y 
de Restauración 
Ecológica

Universidad de Ibagué 291-22 $ 2.823 Jul22 - Jul24 35%

ONF Andina 765-20 $ 2.753 Nov20 - Dic23 100%

Campodulce 845-20 $ 2.718 Nov20 - Dic24 100%

HEVEANCOR 793-20 $ 2.546 Nov20 - Dic23 100%

ASPROPISAT 342-22 $ 2.457 May22 - Nov24 70%

Federación Nacional de Cacaoteros 731-20 $ 2.293 May21 - Nov23 100%

Asociación Agropecuaria UCEBUL 107-22 $ 2.440 Mar22 - Mar24 91%

Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas SINCHI

44-22 $ 2.176 Jun22 - Jun24 69%

Corporación para estudios Interdisciplinarios y 
asesoría técnica

764-20 $ 2.091 Nov20 - Jul23 100%

FUDESCO 508-22 $ 2.140 Nov22 - May24 65%

Unión Temporal Cindap - Cordep 301-22 $ 2.104 May22 - Sep24 66%

Funmineros 923-20 $ 1.854 Dic20 - Dic23 100%

FESU 734-20 $ 1.817 Nov20 - May23 100%

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 240.865

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y del contrato 1206-23 y, a la adición a 30 proyectos productivos y de restauración ecológica

$ 240.865*

78%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec. 
Financ.

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Resguardo indígena YUPKA IROKA 370-22 $ 1.815 Jun22 - Jun24 100%

Codesarrollo 276-22 $ 1.800 Mar22 - Mar24 70%

CCI 259-22 $ 1.892 Mar22 – Mar24 88%

COGAINCHAIRÁ 271-22 $ 1.602 Mar22 - Sep23 100%

Corporación para la Sostenibilidad de la subcuenta 
del río Palo

297-22 $ 1.598 Mar22 - May24 100%

Fundación para el desarrollo integral de las 
comunidades – SINERGIA

374-22 $ 1.455 Jun22 - Jun24 35%

Unión temporal agrofuturo del norte 343-22 $ 1.440 May22 - May24 70%

ASOPRODEMA 295-22 $ 1.565 May22 - Ago24 60%

UNAD 281-22 $ 1.260 May22 - Nov23 2%

CETEC 434-22 $ 1.361 Sep22 - Mar24 65%

Corporación desarrollo y paz del  Cesar 279-20 $ 1.207 Jun21 - Ago23 100%

Fundación Horizonte 269-22 $ 1.206 May22 - Mar24 70%

Instituto Amazónico de investigaciones científicas 
SINCHI

98-22 $ 1.449 Jun22 - Jun24 29%

Savia Ambiental S.A.S 302-22 $ 1.197 May22 - May24 70%

CETEC 743-20 $ 1.170 Nov20 - May23 100%

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 240.865

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y del contrato 1206-23 y, a la adición a 30 proyectos productivos y de restauración ecológica

$ 240.865*

78%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec.
Financ.

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Universidad Surcolombiana 125-22 $ 1.170 Sep22 - Mar24 35%

Consorcio Prosercot Asociados 378-22 $ 1.288 Jun22 - Jul24 64%

Asociación de cabildos UKAWE'SX NASA CX'HAB 314-22 $ 1.169 Abr22 - Ago24 70%

Consejo comunitario de la comunidad negra de 
la Plata Bahía Málaga

382-22 $ 1.167 Sep22 - Sep24 35%

Fundación Suyusama 851-20 $ 1.220 Nov20 - May24 95%

Fundación Caicedo González Riopaila Castilla 792-20 $ 1.133 Nov20 - Abr23 99,9%

Fundación Salva Terra 730-20 $ 1.125 Nov20 - Mar23 100%

Comité de Ganaderos del Tolima 36-22 $ 1.107 Mar22 - Mar24 100%

Universidad Nacional 737-20 $ 1.305 Nov20 - Oct24 49%

GESTANDO 277-22 $ 1.089 Abr22 - Abr24 70%

Fundación EQUAL Colombia 123-22 $ 1.064 Mar22 - Ene24 50%

Fundación Orinoquia 606-23 $ 1.177 Ago23 - Feb25 31%

Fundación Orinoquia Biodiversidad 128-22 $ 1.051 Abr22 - Abr24 35%

ASOPROAGRONORTE 287-22 $ 1.077 Abr22 - Abr24 95%

Proyecto NASA 345-22 $ 1.161 Oct22 - Jun24 30%

ASOPROTECCO 262-22 $  981 May22 - Oct23 100%

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 240.865

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y del contrato 1206-23 y, a la adición a 30 proyectos productivos y de restauración ecológica

$ 240.865*

78%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec. 
Financ.

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

UNIMINUTO 43-22 $  981 Mar22 - Mar24 70%

PRAGRO SAS 41-22 $  977 Mar22 - Dic23 100%

Fundación asesorías e investigaciones profesionales 58-22 $  954 Mar22 - Mar24 100%

Consorcio PBA 274-22 $  936 May22 - Sep24 70%
Consejo comunitario de la comunidad negra del río 
Jiguamiandó

853-20 $  929 Nov20 - Sep24 35%

Corporación autónoma regional del Cauca 564-22 $  920 Mar23 - Feb25 35%

CAFISUR 258-22 $  927 May22 - May24 100%

Fundación Horizonte 57-22 $  918 May22 - Mar24 70%

COSURCA 101-22 $  917 Abr22 - May24 70%

Corporacion PBA 115-22 $1.012 Abr22 - Abr24 63%

CORPOYARUMOS 114-22 $  994 May22 - Nov24 32%

FUNDAHERENCIA 275-22 $  907 May22 - Nov23 100%

Grupo asociativo de cafeteros Villalibano 109-22 $1.026 Abr22  - Ene24 88%

CAFISUR 272-22 $  900 May22 - May24 100%

Consorcio “RAÍCES” 362-22 $  900 Jun22 - Jun24 70%

CODES 300-22 $  900 May22 - Nov23 100%

Innovakit SAS BIC 48-22 $  900 Mar22 - Nov23 100%

GENYTEC 112-22 $  900 Abr22 - Abr23 70%

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 240.865

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y del contrato 1206-23 y, a la adición a 30 proyectos productivos y de restauración ecológica

$ 240.865*

78%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec. 
Financ.

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Proyecto NASA 313-22 $  888 May22 - May24 100%

Fundación Crecer en Paz 735-20 $  883 Nov20 - Sep23 100%

Futuro y desarrollo comunitario 120-22 $  889 Jun22 - Jun24 69%

Fundación Pancitas Felices 292-22 $  873 May22 - Ago24 70%

Ecoexplora Consultoría S.A.S BIC 625-23 $  866 Jul23 - Jul24 35%

Corporación Colombia Internacional CCI 254-22 $1.198 Mar22 - May24 36%

COMICACAO 344-22 $  864 May22 - May24 70%

FUDESCO 510-22 $  885 Oct22 - Jul24 67%

COSURCA 46-22 $1.045 Abr22 - Feb24 58%

CINDAP 45-22 $  914 Jun22 - Mar24 64%

Corporación Colombia Internacional CCI 257-22 $  819 Mar22 - Sep23 100%

Prodesarrollo Limitada 299-22 $  897 May22 - Mar24 90%

Consejo comunitario de la comunidad negra de la 
parte alta y media de la cuenca del río Dagua

856-20 $  810 Nov20 - Abr23 100%

Corporación Colombia Agropecuaria 273-22 $1.066 Jun22 - Jun24 26%

Fundación reserva natural la Palmita Centro de 
Investigación

308-22 $  904 Oct22 - Oct24 31%

FTV 40-22 $  783 Mar22 - Dic23 100%

ASOCALM 324-22 $  773 May22 - Ene24 100%

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 240.865

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y del contrato 1206-23 y, a la adición a 30 proyectos productivos y de restauración ecológica

$ 240.865*

78%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec. 
Financ.

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Swissaid fundación Suiza de cooperación al desarrollo 105-22 $  766 Mar23 - Mar24 100%

COOBRA 781-20 $  765 Nov20 - Mar23 100%

Innovakit SAS BIC 51-22 $  755 Mar22 - Sep23 100%

ASOM 124-22 $  720 Mar22 - Sep23 35%

Corpoamazonía 245-22 $  748 Jun22 - Abr24 67%

FUNDECERP 131-22 $  731 May22 - Mar24 69%

Fundación Trópico 794-20 $  709 Dic20 - Jun23 100%

Fundación Ayudar 502-22 $ 813 Dic22 - Jun24 30%

FUNINSUR 113-22 $  693 Mar22 - Jul24 70%

Red de mujeres Chaparralunas por la paz 37-22 $  684 Mar22 - Nov23 100%

CADI 103-22 $  675 Mar22 - Dic23 70%

CORPOJAGUAR 56-22 $  682 Abr22 - Abr23 69%

Corporación Colombia Internacional CCI 255-22 $  780 Mar22 - Dic23 85%

Corporación Ambiental SIE 298-22 $  666 May22 - Mar24 70%

Corporación Nueva Ruralidad 791-20 $  665 Nov20 - Mar23 99,9%

Fundación Planeta Rural 59-22 $  662 Mar22 - Mar24 70%

Corporación para la sostenibilidad de la subcuenca del 
rio palo

346-22 $  662 May22 - Nov23 100%

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 240.865

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y del contrato 1206-23 y, a la adición a 30 proyectos productivos y de restauración ecológica

$ 240.865*

78%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec. 
Financ.

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

Asociación de productores Indígenas agroecológico 
San Antonio de Palmito Sucre

860-20 $  661 Nov20 - May23 100%

Asesorías y Servicios de Ingeniería 54-22 $  683 Abr22 - Abr24 96%

FUNDARREGION 267-22 $  657 Abr22 - Abr23 32%

ASOGANADO 787-20 $  648 Nov20 - Mar23 100%

Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz 263-22 $  648 Mar22 - Sep23 100%

Fundacion para el desarrollo territorial y comunitario 865-23 $  639 Ago23 - Feb25 35%

Corporación PBA 110-22 $  732 Abr22 - Abr24 61%

ASI 53-22 $  744 Mar22 - May24 86%

Corpoamazonía 50-22 $  859 Feb22 - Ene24 73%
Fundación integral para el desarrollo sostenible 
Findes

323-22 $  630 May22 - Nov23 100%

Red de mujeres Chaparralunas por la paz 42-22 $  630 Mar22 - Nov23 100%

Union Temporal Agromanifue 305-22 $  630 Abr22 - Mar23 100%

FUNDARREGION 266-22 $  630 Abr22 - May24 70%

U.T AGROMANIFUE 289-22 $  621 Abr22 - Abr23 100%
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
SINCHI

47-22 $  736 Jun22 - Jun24 59%

ASI 55-22 $  621 Mar22 - Ene24 100%

Fundación Planeta Rural 268-22 $  619 Mar22 - Mar23 100%

Acuicula Green Fish SAS 303-22 $  607 Abr22 - Oct23 100%

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 240.865

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y del contrato 1206-23 y, a la adición a 30 proyectos productivos y de restauración ecológica

$ 240.865*

78%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 240.865

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec. 
Financ.

Proyectos 
Productivos y de 
Restauración 
Ecológica

SERVICURE 129-22 $  603 Mar22 - Ene24 70%

Microempresas de Colombia MICROL 796-20 $  603 Nov20 - Abr23 95%

CAFISUR 100-22 $  603 May22 - Feb24 100%

Corporación Colombia Internacional CCI 284-22 $  593 Mar22 - Mar23 35%

PRAGRO SAS 39-22 $  602 Mar22 - Sep23 100%

UNAD 282-22 $  600 May22 - Nov23 1%

GENYTEC 111-22 $  748 Abr22 - Abr24 56%

COPEX 788-20 $  594 Nov20 - Oct23 100%

ASOPRODAMET 285-22 $  593 Mar22 - Abr23 50%

Instituto Amazónico de Investigaciones SINCHI 265-22 $  591 Jun22 - Jun24 35%

Cámara de Comercio de Arauca 293-22 $  635 May22 - Ago24 65%

Corporación Colombia Internacional CCI 256-22 $  766 Mar22 - Mar24 76%

Corpoamazonía 38-22 $  949 Feb22 - Jul23 62%

CORSOC-ONG 127-22 $  585 Mar22 - Mar23 98%

Federación nacional de cafeteros de Colombia 126-22 $  609 Jul22 - Abr24 67%

Bolivar - Asocafe 121-22 $  584 Abr22 - Abr24 70%

CINDAP 49-22 $  639 Mar22 - Abr24 92%

Fundación Hijos de la Sierra Flor 264-22 $  653 Mar22 - Mar24 90%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y del contrato 1206-23 y, a la adición a 30 proyectos productivos y de restauración ecológica

$ 240.865*

78%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec. 
Financ.

Proyectos Productivos y de 
Restauración Ecológica

Asociación de economía solidaria del 
medio y bajo Caguán - ASOES

648-23 $   453 Jul23 - Jul24 0%

286-22 $   416 Mar22 - Sep23 100%

Instituto Amazónico de investigaciones 
SINCHI

97-22 $   327 Jun22 - Jun24 0%

CECIDIC 368-22 $   244 Oct22 - Abr24 70%

Federación Nacional de Cacaoteros 1206-23 $   100 Nov23 - May24 0%

Prestación de Servicios 89 CPS N/A $14.040 Mar21 - Feb25 49%

Auditoría
Deloitte & Touche S.A.S. 106-23 $   500 Feb23 - Jun25 31%

Deloitte & Touche Ltda. 24-21 $   343 Ene21 - N/A 100%

Servicios TIC Talento Sólido S.A.S. 998-23 $   462 Oct23 - Sep24 0%

Arrendamiento Puentes y Carreteras S.A.S. 833-23 $   432 Jul23 - May25 25%

Alquiler equipos de 
cómputo

Impretics EICE 904-21 $   295 Nov21 - Oct23 85%

Consultoría Universidad de los Andes 518-22 $   198 Nov22 - Abr23 50%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $   198 N/A 89%

Tiquetes Subatours S.A.S. 214-19 $   163 Ago19 - Feb25 60%

Consultoría herramienta 
tecnológica

Víctor Andrés Valencia 636-23 $   129 May23 - Nov23 0%

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 240.865

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y del contrato 1206-23 y, a la adición a 30 proyectos productivos y de restauración ecológica

$ 240.865*

78%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec. 
Financ.

Operador Logístico
Imagroup Colombia S.A.S. 848-23 $     55 Jul23 - Feb25 7%

Imagroup Colombia S.A.S. 461-22 $     50 Ago22 - May23 90%

Videos instructivos
Fundación Cine Documental 
Investigación Social

605-23 $     49 Abr23 - May24 14%

Hosting, ayuda portal web High Quality Solutions LA EU 877-23 $     10 Ago23 - Ago25 0%

Certificado digital Camerfirma 655-21 $  0,40 Ago21 - Feb25 100%

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 240.865

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye el valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción de 14 CPS y del contrato 1206-23 y, a la adición a 30 proyectos productivos y de restauración ecológica

$ 240.865*

78%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 83.295 

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

50 Contratos de Prestación de Servicios - $ 5.576 Oct-19 Liquidado

76 Contratos de Prestación de Servicios - $ 4.828 Sep-19 En proceso de Liquidación

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas 
Protegidas

728-20 $ 2.459 Feb-23 En proceso de Liquidación

Corporación Colombia Internacional 399-19 $ 2.031 May-20 En proceso de Liquidación

CRC 905-21 $ 1.966 Feb-23 En proceso de Liquidación

ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional 397-19 $ 1.929 May-20 Liquidado

U.T. Inerco-Optim Estructuradores 422-19 $ 1.927 May-20 Liquidado

Misión Verde 726-20 $ 1.926 Ene-23 En proceso de Liquidación

Fundación Proterritorio 744-20 $ 1.873 Nov-22 En proceso de Liquidación

Consorcio Agroproyectos 2018 915-20 $ 1.603 Jun-21 En proceso de Liquidación

Prodesarrollo Limitada 918-20 $ 1.597 Jun-21 Liquidado

ACAMAFRUT 778-20 $ 1.593 Ago-22 En proceso de Liquidación

Prodesarrollo Ltda. 411-19 $ 1.538 May-20 Liquidado

MCC 786-20 $ 1.530 Ago-22 En proceso de Liquidación

Corporación Colombia Internacional CCI 913-20 $ 1.577 Jun-21 Liquidado

Consorcio Agroproyectos 2018 421-19 $ 1.527 May-20 Liquidado

ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional 917-20 $ 1.349 Jun-21 Liquidado

UT Inerco Optim Estructuradores 926-20 $ 1.476 Jul-21 En proceso de Liquidación

U.T. Preservar – Carbo-Espira 423-19 $ 1.438 May-20 Liquidado

ONF Andina 727-20 $ 1.332 Sep-22 En proceso de Liquidación

BID Préstamo



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

BID Préstamo

Contratista
# 

Contrato
Valor *

Fecha 
Terminación

Estado

UT Preservar Carbo Espira 927-20 $ 1.297 Ago-21 En proceso de Liquidación

SMURFIT 795-20 $ 1.233 Feb-23 En proceso de Liquidación

Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana 847-20 $ 1.125 Dic-22 En proceso de Liquidación

APCA Consorcio Sostenible 2020 842-20 $ 1.094 Jun-21 En proceso de Liquidación

ASOCAFE 779-20 $ 1.089 Dic-22 En proceso de Liquidación

Fundación SOCYA 832-20 $ 1.078 Jun-21 Liquidado

FUDESCO 733-20 $ 1.071 Nov-22 En proceso de Liquidación

Cabildo mayor indígena de Chigorodó 846-20 $ 1.065 Ene-23 En proceso de Liquidación

U.T. Colombia en Paz Siempre 398-19 $ 1.058 Jul-20 Liquidado

Proterritorio 838-20 $ 1.047 Jun-21 Liquidado

Portafolio Verde 840-20 $ 1.040 Jun-21 Liquidado

Viveka S.A.S. 681-20 $ 1.117 Sep-21 Liquidado

APCA Fundación Natura y Cadena de Valor 833-20 $ 1.074 Oct-21 Liquidado

Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra 
cultura negra

844-20 $   990 Nov-22 En proceso de Liquidación

Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua 839-20 $   979 Jun-21 Liquidado

RAPE Región Central 443-22 $   956 Sep-23 En proceso de liquidación

INPROSEC 841-20 $   941   Jun-21 Liquidado

Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo 
cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina 

837-20 $   924 Jun-21 Liquidado 

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 83.295 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

BID Préstamo

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

APCA Corporación para el Desarrollo ral y Urbano de Colombia 836-20 $  940 Jun-21 Liquidado

CAFISUR 741-20 $  900 Sep-22 En proceso de Liquidación

COOPERACAFE 738-20 $  900 Feb-23 En proceso de Liquidación

CAFISUR 742-20 $  899 Sep-22 En proceso de Liquidación

Corporación Colombia Internacional CCI 763-20 $  899 Sep-22 En proceso de Liquidación

FUN Lantano 783-20 $  888 Nov-22 En proceso de Liquidación

Ecosimple 835-20 $  885 Jul-21 Liquidado

Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC 777-20 $  833 Nov-22 En proceso de Liquidación

Corporación Colombia Internacional CCI 739-20 $  828 Nov-22 En proceso de Liquidación

Fundación Natura 834-20 $  793 Jun-21 Liquidado

Federación Campesina del Cauca FCC 790-20 $  792 Nov-22 En proceso de Liquidación

Fundación Ayudar 729-20 $  790 Feb-22 Liquidado

UT Colombia en Paz Siempre 919-20 $  780 Ago-21 En proceso de Liquidación

ASOHECA 859-20 $  777 Oct-22 En proceso de Liquidación

Asociación el futuro del mañana 862-20 $  773 Jun-22 En proceso de Liquidación

Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario 914-20 $  745 Ago-21 En proceso de Liquidación

Fundación Colombia Nueva 916-20 $   677 Jun-21 Liquidado

CORPOTUNIA 782-20 $   660 Mar-22 Liquidado

Fundación ayudar en Acción 736-20 $   657 Feb-22 Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 83.295 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

BID Préstamo

Contratista
# 

Contrato
Valor *

Fecha 
Terminación

Estado

Universidad de los Andes 309-20 $   655 Oct-21 En proceso de Liquidación

INPROSEC 784-20 $   639 Mar-22 En proceso de Liquidación

CORURAL 797-20 $   639 Dic-22 En proceso de Liquidación

Asociación de cabildos ukawe’sx nasa cxhab 843-20 $   630 Sep-22 En proceso de Liquidación

Campodulce 825-20 $   628 Sep-22 En proceso de Liquidación

SEPAS - DIPAL 826-20 $  621 Abr-24 En proceso de Liquidación

Corporación grupo trópico diverso 857-20 $  614 Oct-22 En proceso de Liquidación

Corporación Colombia Agropecuaria 929-20 $  612 Dic-22 En Proceso de Liquidación

ASOCOOPH 780-20 $  585 Mar-22 En proceso de Liquidación

CORPOJAGUAR 789-20 $  572 Nov-22 En proceso de Liquidación

FMEPAC 854-20 $  530 Mar-22 En proceso de Liquidación

COOBRA 680-20 $  479 Sep-21 Liquidado

CCI 761-20 $  323 Ene-23 En proceso de Liquidación

Deloitte & Touche 97-20 $   71 Jun-20 Liquidado

Mas medios diseño y comunicación estratégica S.A.S. 492-22 $   14 Feb-23 En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 83.295 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

BID Préstamo

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

High Quality Solutions la E.U. 831-20 $   10 Abr-22 Liquidado

Publicaciones Semana S.A. 563-20 $     6 Sep-20 Liquidado

Federación Nacional de Cacaoteros 732-20 - Nov-21 Liquidado

Fundación Preservar Colombia 855-20 - May-22 Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

BID Préstamo

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 83.295 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 1.688 $ 14.335 $  7.484 $   - $   - $   -  $ 129

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de 
capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación 
territorial.  

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural 
sostenible y la preservación ambiental.

ATN-CM-18459-CO: Apoyo a la gestión de la UTC

GRT-CM-18495-CO: Emprendimiento Social y Económico en Proyectos 
Productivos Sostenibles para la Lucha contra la Deforestación

Entidad Ejecutora:  Fondo Colombia en Paz (FCP)

Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 

129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.

Estado: En Ejecución

Temporalidad: 2024



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible BID Facilidad $    1.688

En Trámite

Nombre corto Valor

Formación y capacitación en producción sostenible $       129

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 1.688

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

BID Facilidad

BID Facilidad

$ 129



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 14.335

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% Ejec. 
Financ.

Ejecución de Proyectos 
Productivos Sostenibles

APROCASUR 279-22 $ 1.211 Mar22 - Dic23 100%

Corpoamazonia 525-20 $ 1.140 Nov20 - May23 100%

Asociación Agropecuaria UCEBUL 117-22 $ 972 Mar22 - Sep23 100%

Asociación Agropecuaria UCEBUL 118-22 $ 900 Mar22 – Sep23 100%

Asociación Agropecuaria UCEBUL 119-22 $ 900 Mar22 - Jun23 100%

Fundación Preservar 523-20 $ 850 Ago20 - May23 100%

La fundación de mineros S.A 280-22 $ 783 May22 - May24 70%

CCI 278-22 $ 687 Mar22 - Nov23 100%

Corporación para el Desarrollo 
Agroempresarial de Tumaco

928-20 $ 680 Feb21 – Abr23 100%

UNAD 130-22 $ 639 May22 - Nov23 6%

Consultoría

Fundación un Mundo sin Frontera 522-20 $ 726 Sep20 - May23 100%

Consultoría Estratégica Integral 
S.A.S – CEINTE S.A.S

752-23 $ 460 Jul23 - Jul24 0%

Proyecto Fortalecimiento 
Organizacional a ASOCHON

Corporación Colombiana 
internacional

844-21 $ 545 Oct21 - Abr23 100%

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción del contrato 1206-23

BID Facilidad

$ 14.335*

81%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejec. 
Financ.

Formación y capacitación en 
producción sostenible

Corporación parque tecnológico de 
innovación del café y su caficultura 
TECNICAFÉ

1207-23 $ 647 Pendiente acta 0%

Federación Nacional de Cacaoteros 1206-23 $ 647 Nov23 - May24 0%

Asociación agropecuaria UCEBUL 1209-23 $ 570 Pendiente acta 0%

Riosierra S.A.S. 1208-23 $ 210 Pendiente acta 0%

Asociación agropecuaria UCEBUL 1211-23 $ 160 Pendiente acta 0%

Asociación agropecuaria UCEBUL 1210-23 $ 129 Pendiente acta 0%

Prestación de Servicios 
Persona Natural

8 CPS N/A $ 496 May22 – Jun24 58%

Auditoría Deloitte & Touche S.A.S. 

45-21 $ 154 Feb21 - Sep23 100%

105-23 $ 153 Feb23 – Jun24 50%

44-21 $ 100 Feb21 - N/A 100%

104-23 $   43 Feb23 - Oct23 20%

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción del contrato 1206-23

BID Facilidad

Disponible En trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 14.335

$ 14.335*

81%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejec. 
Financ.

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 118 N/A 77%

Diseño e impresión material 
visual

Sinergia P&M S.A.S 326-22 $  86 Abr22 - Abr23 100%

Campaña BIBO Comunican S.A. 457-22 $  75 Ago22 - May23 100%

Consultoría herramienta 
tecnológica

Víctor Andrés Valencia 636-23 $  51 May23 - May24 29%

Tiquetes Aéreos Subatours S.A.S.

413-19 $  33 Nov19 - Jun23 93%

447-22 $  20 Ago22 - Mar24 26%

357-22 $  69 Abr22 - Jul23 17%

Operador Logístico Pubblica S.A.S. 507-23 $  60 Mar23 - Jun23 100%

Página web High Quality Solutions La EU 353-22 $  21 May22 - May23 100%

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la suscripción del contrato 1206-23

BID Facilidad

Disponible En trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 14.335

$ 14.335*

81%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

$ 7.484 

BID Facilidad

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Viveka S.A.S. 681-20 $ 1.748 Sep-21 Liquidado

Amazon Corporation Team 524-20 $ 1.595 Ene-23 En proceso de Liquidación

Interchurch Organization for 
Development Cooperation

57-21 $ 1.585 Dic-22 En proceso de Liquidación

Cooperativa de Beneficiarios de la 
Reforma Agraria del Cauca 

680-20 $ 1.309 Sep-21 Liquidado

21 Contratos de Prestación de Servicios N/A $ 714 Nov-19 En proceso de Liquidación

7 Contratos de Prestación de Servicios N/A $ 474 Nov-19 Liquidado

Editorial la republica SAS 444-22 $  48 Dic-22 En proceso de Liquidación

Compañía pedagógica SAS 482-22 $  9 Feb-23 En proceso de Liquidación

Subatours S.A.S. 412-19 $  3 Oct-21 En proceso de Liquidación

Interchurch Organization for 
Development Cooperation

593-20 - Ene-21 Liquidado

BID Facilidad



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Herencia Colombia

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras 
estrategias de conservación, esta destinación es el 5% 
del recaudo del impuesto al carbono en vigencia de la 
Ley 1930/2018.

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Focalización:  Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad:  2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 4.247 $ 12.642 $ 6.355$    - $    -$    - $  1



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible Herencia Colombia $ 4.247

En Trámite

Nombre corto Valor

Defensa judicial $       1

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 4.247

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Herencia Colombia

$  1



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 12.642 

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la adición a 1 CPS

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Implementación de la ruta 
declaratoria o ampliación y registro 
de áreas protegidas

Fondo Mundial para la 
Naturaleza Colombia WWF 

Colombia
1062-21 $ 6.200 Dic21 - Jun23 100%

Estudios, diseños y construcción de 
infraestructura liviana

Corporación grupo empresarial 
ASES

418-22 $ 2.776 Ago22 - Abr24 12%

Estudio y diseños técnicos, obras de 
construcción

Consorcio Arqmara Nevados 321-22 $ 1.561 May22 - Sep23 90%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

18 CPS N/A $ 1.195 Ene22 - May24 58%

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, ambiental

Consorcio Interparques 22 322-22 $ 330 Abr22 - Abr23 22%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 300 N/A 4%

Interventoría Consorcio Macaram 419-22 $ 281 Ago22 - Abr24 12%

Herencia Colombia

$ 12.642*

58%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 6.355 

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Consorcio Ingeurbano 1026-21 $4.602 Feb-23 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 13 CPS $1.066 Ago-22 En proceso de liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 9 CPS $   681 Sep-21 Liquidado

Pubblica S.A.S. 327-22 $      7 Abr-23 Liquidado

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Herencia Colombia



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 3.028 $ 61.984 $ 51.220$    - $    - $    - $ 31

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Focalización:  Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y 
otras estrategias de conservación, esta destinación 
es el 25% del recaudo del impuesto al carbono en 
vigencia de la Ley 1930/2018.

Temporalidad:  2023



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible Ambiente y Desarrollo Sostenible $ 3.028

En Trámite

Nombre corto Valor

Contratos de prestación de servicios $     23

Defensa judicial $       8

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 3.028

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

$ 31



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 61.984

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Acciones de restauración de áreas 
degradadas

Departamento de Antioquia 690-21 $ 10.000 Sep21 - Jul23 90%

Implementar procesos de 
restauración ecológica

Masbosques 224-22 $ 7.441 Feb22 - Ago23 92%

Diseño de la estrategia de 
rehabilitación y/o restauración 
ecológica

Universidad de Córdoba 705-21 $ 7.000 Nov21 - Dic23 91%

Restauración Ecológica
Conservation International 

Foundation

719-21 $ 7.000 Sep21 - Nov23 77%

708-21 $ 5.000 Sep21 - Mar23 90%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

35 CPS N/A $ 3.769 Jul21 - Sep24 65%

Adquisición de insumos para 
dotación de viveros

Universidad de Cordoba 152-22 $ 5.686 Mar22 - May23 18%

Implementar acciones de 
restauración ecológica

Fondo Mundial para la 
Naturaleza Colombia

1089-21 $ 2.975 Mar22 - Dic23 80%

Boque Nacional a la memoria de 
las víctimas de la pandemia

Corporación Ambiental 
Empresarial

429-21 $ 2.940 Jul21 - Mar23 100%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la adición a 2 CPS

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

$ 61.984*

81%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Estudio y diseños técnicos, obras de 
construcción 

Consorcio Arqmara Iguaque 316-22 $ 1.605 Abr22 - Abr23 89%

Implementar proyecto piloto de 
restauración activa

Corpocaldas 35-22 $ 1.500 Ene22 - Mar23 100%

Implementación de estrategias para 
restauración y protección de 
ecosistemas

WCS 880-21 $ 1.469 Nov21 - Jul23 90%

Negocios verdes Innpulsa Colombia 1028-21 $ 1.300 Ene22 - Jul23 90%

Estudios y diseños técnicos, obras de 
construcción

Consorcio Arqmara
Estoraques

367-22 $ 1.235 Ago22 - Dic23 39%

Estudios y diseños técnicos, obras de 
construcción

Consorcio Arqmara Corales 319-22 $   871 May22 - Mar23 90%

Implementar un esquema de pago por 
servicios 

Corporación autónoma 
regional de los valles del Sinú 

y San Jorge
219-22 $  823 Feb22 - Jul23 67%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la adición a 2 CPS

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 61.984

$ 61.984*

81%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Restauración Ecológica Saving The Amazon 1027-21 $ 510 Dic21 - Mar23 90%

Gastos de Desplazamiento N/A N/A $ 300 N/A 65%

Interventoría

Consorcio estoraques HC 420-22 $ 258 Ago22 - Dic23 25%

Consorcio JD 044 317-22 $ 189 Abr22 - Abr23 78%

Inversiones Cuellar Tovar y CIA 
Ltda.

425-22 $ 113 Ago22 - Oct23 84%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas
*La variación corresponde a la adición a 2 CPS

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 61.984

$ 61.984*

81%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 51.220 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

Masbosques 1047-21 $  9.990 Feb-23 En proceso de Liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 130 CPS $  7.303 Abr-22 En proceso de Liquidación

Corporación de Ciencia y Tecnología 
Ambiental Macarenia

1090-21 $ 4.106 Dic-22 En proceso de Liquidación

Masbosques 774-21 $ 3.971 Sep-22 Liquidado

Invemar 181-22 $  3.849 Jul-22 Liquidado

Universidad Nacional abierta y a distancia 1121-21 $ 3.320 Oct-22 Liquidado

Arquiteck y asociados SAS 309-22 $ 3.278 Nov-22 En proceso de Liquidación

Consorcio Arqmara Tayrona 311-22 $ 3.008 Dic-22 En proceso de Liquidación

Ecoflora SAS 772-21 $ 2.345 Jun-22 Liquidado

Prestación de Servicios Persona Natural 31 CPS $ 1.863 Oct-21 Liquidado

RTVC 216-22 $ 1.727 Dic-22 Liquidado

Universidad pontifica Bolivariana 1083-21 $ 1.000 Nov-22 En proceso de Liquidación

Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt

1048-21 $ 1.000 Ene-23 En proceso de Liquidación

Valencia Producciones FX 878-21 $ 757 Abr-22 En proceso de Liquidación

Wework 720-21 $ 756 Sep-22 Liquidado

EMTEL E.S.P. 906-21 $ 589 Oct-22 Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

MADS

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

Coolechera 220-22 $ 486 Oct-23 En proceso de Liquidación

Policía Nacional 689-21 $ 400 Nov-22 Liquidado

Corporación Grupo Empresarial ASES 312-22 $ 286 Feb-23 En proceso de Liquidación

Corporación Grupo Empresarial ASES 310-22 $ 232 Nov-22 En proceso de Liquidación

Fundación Natura 843-21 $  206 Oct-22 En proceso de Liquidación

Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacifico 

1112-22 $ 200 Nov-22 En proceso de Liquidación

Telecafé Limitada 1084-21 $  200 Mar-22 En proceso de Liquidación

Pubblica S.A.S. 327-22 $ 132 Abr-23 Liquidado

703 S.A.S. 709-21 $   91 Oct-21 Liquidado

Pradilla Nuñez SAS 911-21 $   75 Dic-21 En proceso de Liquidación

I Volucion Proyectos para el 
Desarrollo SAS

773-21 $   50 Dic-21 En proceso de Liquidación

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 51.220 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 1.042 $ 20.620 $  49 $    - $   - $   -  $ 599.000

Agencia Nacional de 
Tierras 2019

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Apoyar los procesos relacionados con el 
ordenamiento social de la propiedad rural y 
uso del suelo, en el marco del acuerdo de 
Reforma Rural Integral (compra de predios)

Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de 
Tierras (ANT)

Focalización: Territorio Nacional

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2023

(1) Reforma Rural Integral



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 1.042 

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible ANT 2019 $   1.042

En Trámite

Nombre corto Valor

Compra de predios $ 587.000

Realizar, desarrollar y entrega de avalúos $   12.000

Defensa judicial $      0,45

Agencia Nacional de Tierras 2019

$ 599.000



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 20.620

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio –

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Compra de Predios Varios - $ 13.761 N/A 100%

Operador Ambiental 

UT Desarrollo Rural 2021 445-21 $ 2.230 Sep21 - Mar23 50%

Corporación Colombia Internacional 444-21 $ 1.344 Jul21 - Sep23 24%

Consorcio Progreso Verde 443-21 $ 1.303 Jul21 - Mar23 10%

Levantamiento de 
información y 
diligenciamiento de FISO

Consultores en información 
Infométrika S.A.S.

466-22 $ 1.982 Oct22 - Sep23 0%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Agencia Nacional de Tierras 2019

$ 20.620

74%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$   49 

Contratista # Contrato Valor Fecha Terminación Estado

Corporación Registro de Avaluadores y 
Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz

244-20 $     49 May21 Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Agencia Nacional de Tierras 2019



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$  9.726 $ 43.747 $  100$  - $  - $  -$  -

KFW

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del 
Territorio (ART) 

Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, 
San José del Fragua en Caquetá

Estado: En ejecución

Temporalidad: 2020 - 2025

Apoyar la implementación del “Programa 
Piloto de Inversiones PDET”



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible KFW $ 9.726

En Trámite

Nombre corto Valor

Adquisición de licenciamiento ArcGIS $      55

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 9.726

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

KFW

$  -



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 43.747 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Estructurar y ejecutar proyectos 
priorizados

Consorcio AB Caquetá 1116-23 $ 9.821 Oct23 - Mar25 5%

UT San José 2023 1107-23 $ 9.801 Sep23 - Feb25 5%

Corporación Grupo Empresarial 
ASES

1063-23 $ 9.640 Sep23 - Feb25 5%

Consultoría de Apoyo y Monitoreo
Gopa Infra GMBH Sucursal 
Colombia

355-22 $ 5.928 Ago22 - Ago25 34%

Interventoría

Yolanda Cabrera Balcázar 1053-23 $ 1.764 Sep23 - Abr25 1%

Parque natural El Retiro S.A.S. 1064-23 $ 1.764 Sep23 - Abr25 0%

Unión Temporal InterCaquetá 1123-23 $ 1.764 Sep23 - Abr25 0%

Solución de software para control 
de proyectos

Business Intelligence Software 
Assessor Corporation S.A.S. BIC

1191-23 $ 1.510 Pendiente acta 0%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

KFW

$ 43.747

11%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 43.747 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Adquisición de vehículos
Distribuidora Los Coches La 
Sabana S.A.S.

594-23 $    691 Abr23 - Jul23 100%

Prestación de Servicios Persona 
Natural

6  CPS N/A $    530 Mar23 - Mar24 64%

Adquisición de camioneta Distribuidora Los Coches 907-23 $    214 Ago23 - Oct23 100%

Arrendamiento Fernando Cruz 649-23 $      87 May23 - Nov25 19%

Arrendamiento Jimmy Pimentel 705-23 $      66 Jun23 - Ago23 100%

Suministro de drones GO-Drone S.A.S. 922-23 $      62 Sep23 - Nov23 68%

Adquisición de licenciamiento 
ArcGIS

ESRI Colombia S.A.S. 1177-23 $      55 Oct23 - May24 0%

Adquisición de motocicletas Grupo Supermotos S.A.S. 840-22 $      37 Feb23 - Abr23 100%

Gastos de ARL N/A N/A $      15 N/A 62%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

KFW

$ 43.747

11%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$  100

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

Prestación de Servicios Persona Natural 1 CPS $ 100 Ene-23 Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

KFW



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 393 $ 913 $ 588$   - $   - $   -  $   -

AFD

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación 
del Territorio (ART)

Estructuración de proyectos productivos – 
ambientales en zonas PDET 

Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes 
de María 

Temporalidad: 2020 - 2023

Estado: En ejecución



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible AFD $   393

En Trámite

Nombre corto Valor

Estrategia de comunicación $    85

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 393

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

AFD

AFD

$  -



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 913

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Estructuración Integral de 
Proyectos

ONF Andina Sucursal Colombiana 
de ONF International

509-22 $  735 Nov22 - Oct23 55%

Estrategia de comunicación Fundación Trenza 946-23 $    93 Jul23 - Dic23 30%

Estrategia de comunicación RQ Comunicación Creativa S.A.S. 947-23 $    85 Ago23 - Dic23 30%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

AFD

$ 913

70%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 588

Contratista # Contrato Valor * Fecha Terminación Estado

ADEL CCZ - RM - DM 394-22 $ 588 Abr-23 Liquidado

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

AFD



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$  269 $ 6.567 $ 1.537$    - $   - $   -  $   -

VISIÓN AMAZONÍA

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible 
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria 
para Implementar la Reforma Rural Integral 

Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de 
trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el 
Programa REM Colombia Visión Amazonía

Focalización: Municipios de los departamentos de 
Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.

Temporalidad:  2023

Estado: En ejecución



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible Visión Amazonía $  269

En Trámite

Nombre corto Valor

Planificación de predios $    42

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 269

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Visión Amazonía

$  -



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 6.567

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Proyectos Productivos 
y de Restauración 
Ecológica

Conservation International 740-20 $ 1.894 Nov20 - Mar23 100%

Universidad Nacional 737-20 $   734 Nov20 - Oct24 88%

Fundación equal Colombia 123-22 $  709 Mar22 - Ene24 100%

ASOPROAGRONORTE 287-22 $  680 Abr22 - Abr24 100%

Corporación Colombia Internacional CCI 254-22 $  576 Mar22 - Nov23 100%

ASOGANADO 787-20 $  432 Nov20 - Mar23 100%

ASOPRODAMET 285-22 $  396 Mar22 - Abr23 100%

Asociación de economía solidaria del 
medio y bajo Caguán - ASOES

648-23 $  373 Jul23 - Jul24 81%

286-22 $  277 Mar22 - Sep23 100%

Instituto amazónico de investigaciones
científicas SINCHI

97-22 $  218 Jun22 - Jun24 87%

Planificación de 
predios

11 CPS N/A $   233 Ago23 - Dic23 20%

Adquisición de GPS Manufacturas e Inversiones Alsava 869-23 $    45 Ago23 - Sep23 100%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Visión Amazonía

$ 6.567

87%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 1.537 

Contratista # Contrato Valor Fecha Terminación Estado

Rape Región Central 443-22 $   637 Sep-23 En proceso de liquidación

ASOHECA 859-20 $   518 Oct-22 En proceso de liquidación

CORPOJAGUAR 789-20 $   382 Nov-22 En proceso de liquidación

Prestación de servicios 1 CPS $       - Sep-23 Liquidado

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Visión Amazonía



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Niñez y Adolescencia ICBF

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Pilar: 1.8  Planes de acción para la transformación regional 

Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET

Temporalidad: 2026

Estado: En ejecución

Acompañar a las niñas, los niños y adolescentes en la construcción de sus 
planes de vida, a través de procesos de formación basados en metodologías 
participativas para el fortalecimiento de sus habilidades, la exploración de sus 
vocaciones, la potencialización de sus talentos, el fortalecimiento de hábitos de 
cuidado para la salud mental, el fortalecimiento de los entornos próximos de 
desarrollo, así como la incidencia en los determinantes sociales de los riesgos 
específicos con mayores afectaciones en sus territorios.

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 59.073 $ 108 $ 30.819 $     -  $     -  $     -  $    -



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 59.073

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible ICBF Sacúdete $ 59.073

Niñez y Adolescencia ICBF

$    - 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$  108 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Gastos Desplazamiento N/A N/A $ 108 N/A 1%

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos. NO incluye valor de contrapartidas

Niñez y Adolescencia ICBF

$ 108

76%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 30.819 

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

Asociación Colombiana Renaciente 925-21 $ 2.246 May-22 En proceso de Liquidación

Fundación social y cultural Agroambiente 967-21 $ 1.977 May-22 Liquidado

FUNDAFES 853-21 $ 1.655 Abr-22 Liquidado

FUNDAFES 968-21 $ 1.544 Jun-22 En proceso de Liquidación

CORPOASES 986-21 $ 1.503 Jul-22 En proceso de Liquidación

Fundación para el Desarrollo y Soluciones 744-21 $ 1.319 Jun-22 En proceso de Liquidación

Universidad del Magdalena 724-21 $ 1.232 Abr-22 En proceso de Liquidación

FUNDAFES 740-21 $ 1.469 Abr-22 Liquidado

Fundación manos unidas por el Magdalena 815-21 $  995 Abr-22 En proceso de Liquidación

Corporación Trigal del Norte 722-21 $ 904 Mar-22 Liquidado

Corporación Lenguaje Ciudadano 857-21 $ 965 Abr-22 Liquidado

Corporación Oxsan 856-21 $ 963 Abr-22 Liquidado

AEMG 987-21 $ 856 Jun-22 En proceso de Liquidación

CORPOASES 839-21 $ 852 Jun-22 En proceso de Liquidación

Fundación para el Desarrollo Social Integral 691-21 $ 805 Mar-22 En proceso de Liquidación

CORPOASES 808-21 $ 802 Abr-22 En proceso de Liquidación

Fundación Social Creciendo 698-21 $ 794 Mar-22 En proceso de Liquidación

Niñez y Adolescencia ICBF



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

Fundación para la Salud, Educación y 
Desarrollo Integral de las Organizaciones 
Sociales

742-21 $ 940 Abr-22 Liquidado

Fundación para el desarrollo y soluciones 812-21 $ 761 Jun-22 Liquidado

Prestación de servicios 10 CPS $ 735 Sep-22 En proceso de Liquidación

Fundación social y cultural Agroambiente 854-21 $ 725 Abr-22 En proceso de Liquidación

Fundación para el desarrollo y soluciones 813-21 $ 715 Jul-22 Liquidado

Fundación para la Salud, Educación y 
Desarrollo Integral

741-21 $ 705 Abr-22 Liquidado

Fundación Social y Cultural Agroambiente 858-21 $  622 Abr-22 En proceso de Liquidación

FAVANSO 855-21 $ 647 May-22 En proceso de Liquidación

FUNDESOP 988-21 $ 608 Jun-22 Liquidado

Universidad del Magdalena 814-21 $ 548 Jun-22 En proceso de Liquidación

Fundación Social y Cultural Agroambiente 739-21 $ 511 Mar-22 En proceso de Liquidación

FUNDESO IS 840-21 $ 457 Jun-22 Liquidado

Fundación para el Desarrollo y Soluciones 909-21 $ 477 Jun-22 En proceso de Liquidación

Niñez y Adolescencia ICBF

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 30.819 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

Fundalianza 910-21 $ 437 Jun-22 Liquidado

Universidad del Magdalena 900-21 $ 349 Jun-22 En proceso de Liquidación

Corpollanos 924-21 $ 344 May-22 Liquidado

Fundalianza 908-21 $ 249 Jun-22 En proceso de Liquidación

UT  San Pedro 743-21 $ 107 Sep-22 Liquidado

Vélez Tours SAS 217-22 $  0,7 Sep-22 Liquidado

Niñez y Adolescencia ICBF

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar. NO incluye valor de contrapartidas

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 30.819 



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$   - $ 320 $    -$   - $    - $    - $   -

Zona ZEII Catatumbo 

Entidad Ejecutora: Policía Nacional

Focalización: Corregimiento de Las Mercedes en 
Sardinata – Norte de Santander

Temporalidad: 2023

Estado: En Proceso de Cierre

Construcción, dotación e interventoría de una Subestación 
de Policía en el Corregimiento Las Mercedes – Sardinata – 
Norte de Santander.

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

Unión temporal Ludark 391-22 $ 210 Oct-22 Liquidado

1 CPS N/A $ 110 Oct-22 Liquidado

$   320 

Zona ZEII Catatumbo



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Catastro Multipropósito

Entidad Ejecutora: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Focalización: Inicialmente en 26 municipios PDET.

Temporalidad: 2023

Estado: En Ejecución

Financiar la actualización y formación catastral en 
municipios PDET. 

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$ 131.359 $ 15.098 $ 1.395 $ 244 $ 9.849 $  -$  -



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible

Nombre corto Valor

Disponible Catastro Multipropósito $ 131.359

En Trámite

Nombre corto Valor

Servicio de transporte multimodal $   4.849

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 131.359

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Catastro Multipropósito

$  -



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria

Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados
$ 244

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor 

Fecha cierre recepción de 
propuestas

Tiquetes aéreos ART $    244 27 de noviembre de 2023

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Catastro Multipropósito

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-028-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Operador logístico ART $ 5.000

1. LPX GROUP S.A.S.
2. UNIÓN TEMPORAL PARA LA PAZ 2023 SMA
3. CONSORCIO IMAE 11
4. UNIÓN TEMPORAL MILSET
5. CONSORCIO ALMARKETING SER EMPRESARIAL 

S.A.S.
6. FEELING COMPANY S.A.S.
7. LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE NEGOCIOS S.A.S.

18 de diciembre de 
2023

$ 9.849

Catastro Multipropósito

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-024-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria
Evaluación

Adjudicación Ejecución Terminados

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto
Entidad 

Solicitante 
Valor Proponentes

Publicación carta de 
aceptación

Servicio de transporte 
multimodal

ART $ 4.849

1. UNIÓN TEMPORAL ZE FCP
2. UNIÓN TEMPORAL ZAVISER FCP
3. UNIÓN TEMPORAL TCSC SABANA FCP 2024
4. TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A.
5. UNIÓN TEMPORAL VE CATASTRO 2023
6. UNIÓN TEMPORAL FCP T4 2023
7. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.
8. CONSORCIO TRANSPORTES FCP 23
9. AS TRANSPORTES
10. UT PLATINO-GALAXIA FCPIGAC
11. SETCOLTUR S.A.S.
12. TRANSPORTES ESPECIALES AYS S.A.S.
13. UT SITEM FCP 026-2023

18 de diciembre de 
2023

$ 9.849

Catastro Multipropósito

https://www.fiduprevisora.com.co/convocatoria-abierta-no-026-de-2023/


Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 15.098 

Nombre corto Contratista # Contrato Valor
Inicio -

Terminación
% Ejecución 
Financiera

Generar Productos Cartográficos UT Carto 044 2022 483-22 $  6.354 Sep22 - Dic23 23%

Adquirir Ortoimágenes de los 
Municipios priorizados 

Unión temporal Ingecalculo 387-22 $  5.163 Jul22 - May23 96%

Adquirir estaciones de referencia 
de operación continua CORS 

Datum Ingeniería S.A.S. 837-22 $  3.046 Ene23 - Ago23 100%

Captura de coordenadas de 
precisión 

Consorcio apoyo PDET 562-22 $     535 Ene23 - Oct23 47%

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos.

Catastro Multipropósito

$ 15.098

67%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$ 1.395 

Catastro 
Multipropósito

Fuente:  Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

Geospatial S.A.S 386-22 $  1.132 Nov-22 En proceso de Liquidación

Prestación de Servicios Persona Natural 
13 CPS

N/A $ 263 Mar-22 Liquidado

Catastro Multipropósito



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

Zona ZEII Catatumbo-Catastro

Focalización: Municipio de San Calixto, Norte de Santander

Temporalidad: 2023

Estado: En Ejecución

Implementar acciones relacionadas con la actualización 
del catastro con enfoque multipropósito de los predios 
urbanos y rurales de un (1) municipio PDET. 

Entidad Ejecutora: Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz 

Entidades Técnicas Responsables (ETR): Gestores Catastrales

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminado

$  78 $    -$     -$     - $    - $ 1.275 $     -



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite
Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución Terminados

$ 78 

Fuente:  Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Nombre corto Valor

Disponible Zona ZEII Catatumbo Catastro $      78

Zona ZEII Catatumbo - Catastro

$    -



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación
Ejecución

Terminados
$ 1.275 

Nombre corto Contratista
# 

Contrato
Valor

Inicio -
Terminación

% 
Ejecución 
Financiera

Operación Catastral Geodesia por Satélite de Colombia LTDA. 2-23 $ 1.082 Feb23 - Sep23 40%

Operación Catastral
Asomunicipios del Catatumbo, Provincia 
de Ocaña Y Sur del Cesar

422-22 $    194 Ago22 - Nov23 65%

Fuente: Fondo Colombia en Paz.  Cifras en millones de pesos

Zona ZEII Catatumbo - Catastro

$ 1.275

44%

EJECUCIÓN



Informe Semanal No. 294
20 al 24 de noviembre 2023

Disponible En Trámite Convocatoria Evaluación Adjudicación Ejecución
Terminados

$     -   

Fuente: Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones
*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

Contratista # Contrato Valor *
Fecha 

Terminación
Estado

Asociación de municipios del 
Catatumbo, provincia de Ocaña y sur 
del Cesar.

218-22 $   - May 22 Liquidado

Zona ZEII Catatumbo - Catastro



@fcolombiaenpaz

@FondoColombiaenPaz

www.fcp.gov.co

Fondo Colombia en Paz
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