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FICHA TÉCNICA 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

	Nombre del proyecto
	Fortalecimiento integral de la cadena productiva del arroz en la zona rural del municipio de Mutatá, Antioquia


	Departamento(s)
	Antioquia

	Municipio(s)
	Mutata

	Línea productiva
	Arroz 

	Familias Participantes
	100

	Organización (es) Fortalecida (s)
	FUTCAMPO – ASOLEON - AGROFADEC

	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]

	
	
	

	ID Iniciativa (s) PDET
	1605480226603

	Duración del proyecto (meses)
	Doce (12) meses de ejecución



2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO

	Total de Familias
	100



2.1. Productores 
· Número: 100
· El proyecto se basa en el establecimiento de 1 hectárea de cultivo de arroz para 100 pequeños productores de los corregimientos Pavarandó y Pavarandonsito en el municipio de Mutatá en el departamento de Antioquia, con el fin de mejorar sus ingresos económicos mediante un acompañamiento técnico integral, fortalecimiento socio empresarial, apoyo en la comercialización y sensibilización ambiental.
2.2. Organización, Grupo Asociativo o Comunitario Fortalecido
· Nombre: FUTCAMPO – ASOLEON - AGROFADEC
· Descripción:  FUTCAMPO La Corporación Forjando Futuro en el Campo es una organización totalmente legalizada y constituida; tiene representación legal y certificado de existencia, al igual que registro único tributario. Además, tiene estatutos y reglamento interno actualizados. También cuenta con el libro de actas de la junta directiva y con el libro de afiliados/socios actualizados. Esta organización registra tener una misión y  visión organizacional 
acorde con sus objetivos.  No obstante, FUTCAMPO no tiene registro mercantil, aspecto fundamental de acuerdo con el decreto 410 de 1971 de Colombia, por el cual se expide el Código de Comercio.  Téngase  en cuenta que  el registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de  los comerciantes y los establecimientos de comercio, y es administrado por las diferentes Cámaras de Comercio del país, motivo por el cual dicha matrícula es considerada como un acto legal y, por ende, uno de los requisitos para ser formal en Colombia

· ASOLEON: La Asociación Siembra León es una organización totalmente legalizada y constituida; tiene representación legal y certificado de existencia, al igual que registro único tributario. Además, tiene estatutos y reglamento interno actualizados. También cuenta con el libro de actas de la junta directiva y con el libro de afiliados/socios actualizados. Esta organización registra tener una misión y visión organizacional acorde con sus objetivos.  No obstante, ASOLEON no tiene registro mercantil, aspecto fundamental para una organización legalmente constituida, según el decreto 410 de 1971 de Colombia, por el cual se expide el Código de Comercio. 

· AGROFADEC: La Asociación Agropecuaria Familias de Cauchera es una organización totalmente legalizada y constituida; tiene representación legal y certificado de existencia, al igual que registro único tributario. Además, tiene estatutos y reglamento interno actualizados. También cuenta con el libro de actas de la junta directiva y con el libro de afiliados/socios actualizados. Esta organización registra tener una misión y visión organizacional acorde con sus objetivos. 

· Primero, La Asociación Agropecuaria de Familias Caucheras (AGROFADEC) con Nit 900265699.  
· Segundo, La Asociación de Siembre el León (ASOLEON), con Nit 901313739. 
· Tercero, La Corporación Forjando Futuro en el Campo (FUTCAMPO), con Nit 900487957-8


3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

[bookmark: _Hlk50872668]Municipio de Mutatá (Antioquia), Veredas Aguas Claras, Caucheras, Chadó arriba, Chadó Carretera, Chontadural, chontaduralito, La Secreta, Las Malvinas y Leoncito.. 
[bookmark: _30j0zll]
[image: ]


En la siguiente tabla se expone la descripción de la zona en relación con los requerimientos de la línea productiva.

Tabla 1. Zona del proyecto y Requisitos cultivo de cacao

	Característica
	Requerido arroz
(Oriza sativa.)
	Zona de influencia
Mutata

	Topografía
	Plano a ondulado
	Morfología plana a suavemente ondulada y pendientes relativamente planas.

	Rango de altitud
 
	       0 – 2.500      m.s.n.m.
	   75 m.s.m.m

	Clima
	Temperatura variación anual
	   23 ºC a 35 ºC
	28 ºC

	
	Precipitación variación anual
	.3.000 a 6.000 mm
	4.000 a 8.000 mm

	
	Distribución periodos de lluvia
	Constante durante el año
	Llueve durante el año en Mutatá. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 5 de mayo, con una acumulación total promedio de 308 milímetros.
La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 17 de febrero, con una acumulación total promedio de 129 milímetros.


	
	Humedad relativa
	       54% a 87%
	85%.

	Suelos
	PH
	          6.6
	Suelos ácidos con altos niveles de aluminio y bajos de potasio,

	
	Textura
	Textura desde arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media,
	Texturas muy finas y finas.



4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
4.1. Objetivo general
Incrementar los niveles de producción de arroz con fines comerciales en la zona rural del municipio de Mutatá, Antioquia.

4.2. [bookmark: _1fob9te]Objetivos específicos
· Incrementar la capacidad técnica de los productores para el manejo integrado de los cultivos de arroz en el municipio de Mutatá.
· Fortalecer los espacios de asistencia técnica integral especializada para el manejo técnico del arroz en sus etapas de producción y pos cosecha.
· Incrementar el número de hectáreas sembradas con cultivos de arroz en el municipio.
· Aumentar el acceso de los productores a material vegetal de buena calidad, nuevas tecnologías de apoyo a la producción, insumos y herramientas.
· Impulsar el encadenamiento productivo con mercados de mayor valor agregado.
· Formar a los productores en competencias asociativas y socio empresariales necesarias para la comercialización del arroz.
· .
5. DESCRIPCIÓN COMPONENTES Y ACTIVIDADES
[bookmark: _3znysh7]5.1 COMPONENTE TÉCNICO
[bookmark: _Toc54963522]Descripción del tipo de actividad productiva que se va a implementar
[bookmark: _Hlk27717867][bookmark: _Hlk51329819]A través de esta iniciativa se busca fortalecer a los productores estableciendo 100 hectáreas de arroz tecnificado, con el fin de aumentar la rentabilidad de este cultivo, en el municipio de Mutatá en el departamento de Antioquia, promoviendo los procesos de comercialización, actualización de conocimientos técnicos y acompañamiento de un programa de extensión agropecuaria, socio empresarial y ambiental que le permita al productor mejorar sus ingresos.
5.2 [bookmark: _Toc54963530]COMPONENTE AMBIENTAL

[bookmark: _Toc54963531]5.2.1 Trámites ambientales de acuerdo con el proyecto 
La autoridad ambiental que tiene jurisdicción en el municipio de Mutatá es la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá –Corpourabá.

Una vez verificado el alcance del proyecto y teniendo en cuenta que no se tiene como finalidad hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, se determina que el establecimiento del cultivo de arroz no requiere ningún permiso o trámite ambiental a gestionar ante la autoridad ambiental. Sin embargo la afectación de los recursos naturales a que habría lugar por la ejecución de las actividades en cada unidad productiva requiere la implementación de unas medidas de prevención, minimización, remediación/control, mitigación o compensación, que se dejan consignadas en las fichas de manejo ambiental para las diferentes etapas del proyecto.

5.3 [bookmark: _Toc51345874][bookmark: _Toc54963534]COMPONENTE COMERCIAL

	OBJETIVO
	ESTRATEGIA
	ACTIVIDAD
	RESULTADO
	ANÁLISIS FINANCIERO
	RESPONSABLE

	Lograr un óptimo aprovechamiento de las ganancias.
	Reinversión de utilidades financieras.
	-Inversión en insumos agrícolas.

-Inversión en ampliación de áreas de cultivo.

-Ahorro programado para gastos de próximos ciclos de cosecha.
	Aprovechamiento adecuado de las ganancias generadas en cada ciclo de cosecha.
	Se logrará un manejo inteligente y estratégico de las utilidades del agronegocio, pensando tanto en la rentabilidad a corto plazo como en la sostenibilidad financiera a largo plazo.
	Productores / Coordinador Socioempresarial.

	Lograr mayor competitividad en el mercado.
	Mejorar y estandarizar la calidad del producto. 

	Capacitación en:

-Estandarización de procesos y control de calidad.

-Norma Técnica Colombiana (NTC) 671.

	Un producto que cumple con estándares de calidad que le permiten ser más competitivo en el mercado.
	Mejores ingresos para los productores; a partir del acceso a mejores precios por la venta de un producto de mejor calidad.
	Asistente técnico / Productores / Coordinador Socioempresarial.


	Disminuir costos de producción.

	Generación de alternativas para lograr reducciones de costos.

	-Análisis comparativo de precios del mercado.

-Compra asociada de insumos, procurando obtener descuentos por volumen.
	Adquisición de insumos a precios más convenientes.


	Con la compra asociada de insumos los productores mejorarán la relación: costo de producción vs precio de venta. De esta manera lograrán un mejor margen de utilidad.

	Coordinador Socioempresarial / Productores

	Fomentar la asociatividad como recurso estratégico para transacciones comerciales.


	Generar poder de negociación comercial.

	Capacitación en:

-Fortalecimiento asociativo.

-Gestión comercial; habilidades de negociación.

-Procesos de mercadeo y comercialización.

	-En los procesos de compra se podrá negociar por volumen procurando siempre lograr mejores precios.

-En los procesos de venta se negociarán cantidades representativas, con el fin de lograr un mejor margen de ganancia a partir de la venta por volumen.

-Las ventas por volumen abrirán la posibilidad de acceder a nuevos mercados.
	-Reducción de costos, a partir de la compra a precios de mayor conveniencia.

-Mayores ingresos, a partir de la venta a mejores precios.



	Coordinador Socioempresarial / Productores



















	Asegurar sostenibilidad del negocio.
	Fidelización de clientes y solidez en relaciones comerciales. 
	-Cumplimiento constante de compromisos adquiridos en negociaciones comerciales.

-Gestionar posibles alianzas comerciales.

	Relaciones comerciales sólidas y con proyecciones de crecimiento.
	Se logrará estabilidad y sostenibilidad financiera, a partir de la sostenibilidad lograda en las relaciones comerciales.
	Coordinador Socioempresarial / Productores



	Generar nuevas oportunidades de comercialización para el producto.
	Incursión en nuevos mercados

	Participación en ferias, ruedas de negocios o eventos similares que permitan dar mayor visibilidad y reconocimiento al producto.

	-Ampliación de posibilidades y escenarios para la comercialización del producto.

-En algunas ocasiones se tendrá la opción de elegir la posibilidad de venta más conveniente.
	Generación de ingresos a medida que se logra el acceso a nuevos mercados.
	Coordinador socio empresarial / Productores






Tabla 2 Metas del proyecto
	
Actividades 

	Opción tecnológica actual
	Paquete tecnológico propuesto
	Justificación del uso del paquete  tecnológico.


	Producto
	[bookmark: _Hlk51329907]Arroz (Oryza sativa) FEDEARROZ 67 y FEDEARROZ 70

	Productividad, calidad, condiciones de entrega y precios

	Área sembrada en ha.
	                      50
	            100 hectáreas nuevas.
	Incrementar el área sembrada actualmente, aumentando así la producción del Municipio.

	Producción (ton/ha).
	                     3.5
	               5.5
	Adoptar un paquete tecnológico que garantice el incremento en los rendimientos productivos  del cultivo.

	Calidades.
	         100% arroz padi.
	100%  arroz padi de primera calidad
	El paquete propuesto está encaminado a mejorar la calidad del producto, la capacitación y asistencia técnica garantizan su aplicación.

	Condiciones actuales de venta
	   Venta en verde (sin transformación).
	A granel al aliado comercial.
	Reducción de costos en un 50% de esta actividad.




	Establecimiento

	
Estudios de suelos.



	Actualmente son pocos los productores que realizan muestras de suelos antes de establecer su cultivo.
	

Realizar muestras de suelo técnicamente a cada uno d ellos predios beneficiarios del proyecto, a través de un laboratorio certificado.



	Identificar las condiciones   del suelo con el fin de  definir los planes  de fertilización ideales para cada predio, reducir costos de producción y brindar las condiciones. necesarias al  cultivo para un mejor desarrollo y así obtener mayores rendimientos. 

	Selección de terrenos
	El suelo que se siembra es húmedo, textura arcillosa, y con profundidad efectiva de más de 50 centímetros.
	Las condiciones de los suelos del proyecto son ideales ya que presentan textura franco-arcillosa, franco - arenosa y con tendencias a franco - limosa, dependiendo de la vereda, además presentan profundidad efectiva ideal para obtener un excelente desarrollo de las plántulas.
	Dentro del proceso de producción se pretende articular el saber tradicional con el científico el cual permita mejorar los niveles de rendimiento y el desarrollo productivo del cultivo en función de que cada productor adopte las técnicas requeridas orientadas a mejorar los niveles de producción e ingresos por el desarrollo de cada ciclo productivo.

	Preparación       y
Adecuación terrenos
	labranza con rastra y pulidor.
	Mecanización con dos pases rastra y un pase de pulidor.
	La mecanización agrícola permite hacer más eficiente y oportuna  la preparación de la tierra, disminuyendo costos en mano de obra   generando el   aumento  en la productividad 

	Semilla
	Utilizan semilla certificada variedad FEDEARROZ 67 y FEDEARROZ 70.
	Se utilizará semilla Certificada Variedades FEDEARROZ 67 y FEDEARROZ 70.
	Se mantienen las variedades por ser las que mejor se adaptan a las condiciones de la zona del proyecto..

	Densidades de siembra
	 120 y 130 kg/ha de acuerdo con la información obtenida.
	120 kg/ha para unas densidades de 3000 plantas/ha a distancias de 20 cm. Estas son las densidades ideales para las variedades Federroz 67 y Fedearroz 70, además la maquinaria existente en el municipio garantiza la oportunidad de usar este sistema de siembra.
	Con el fin de garantizar la germinación uniforme de las plántulas y con el paquete tecnológico aumentar la producción

	Encalado
	No se realiza.
	De acuerdo con los resultados de análisis de suelos, el encalado no es necesario para los predios que se beneficiaran del proyecto.
	.Los suelos presentan exceso de calcio con respecto al CICE (Capacidad de Intercambio de Cationes Efectiva).

	Siembra del cultivo final
	Se realiza con sembradora a chorrillo con separación de 20cm entre surco y una densidad de 120kg.
	 Se realizará por medio de una sembradora en surcos a chorrillo, con una densidad de 120 Kg/ha a distancias entre 20 cm. 
	La siembra no tendrá cambio con respecto a como se viene realizando, ya que la maquinaria existente en el municipio  es ideal para dicho sistema.



	Sostenimiento

	
Manejo de arvenses
	Se realizan 2 controles de arvenses el primero a los 3 días con la aplicación de herbicida tipo sello acompañado de uno post-emergencia temprana tanto para gramíneas hojas anchas y ciperáceas.

El segundo se realiza a los 18-20 de en este control, se realiza el primer control en post-emergencia media dirigido a arvenses de tipo gramíneas.

Posterior a esto se realizan la fertilización y no se vuelve aplicar control de herbicidas. Se continúa haciendo labor cultural de arranque de arvenses manuales al igual que eliminando las arvenses que están por encima del arroz con cuchillos.
	Se realizará  un control cultural antes de la siembra eliminando residuos de cosechas anteriores.

Control manual eliminando las arvenses que se presenten en el lote previamente.

Se realizarán 2 controles de arvenses el primero a los 3 primeros días después de la siembra, con la aplicación de un herbicida para gramíneas acompañado de uno para hojas anchas y ciperáceas.

El segundo se realizará entre los 18-30 días de sembrado, en este control se realizará el primer control en post-emergencia temprana y tardía.

Posteriormente se continuará realizando las labores de control manual eliminando las arvenses que se vayan presentando en el cultivo. 

	Es importante realizar un buen control de arvenses desde la preemergencia hasta el final del cultivo para garantizar las condiciones óptimas del cultivo en todas sus etapas.

Con el fin de evitar la competencia por nutrientes que se da entre el cultivo y las arvenses se plantea la realización de control manual de malezas con machete, periódicamente.

	



Manejo de plagas y enfermedades.
	
Para el control de plagas y enfermedades se utilizan insumos químicos de venta en la región.
	Controlar pájaros que son de gran perjuicio para el cultivo, utilizando repelentes visuales (espantapájaros).

Control de hongos (Pyricularia grysae, Rhizoctonia solani y manchado del grano) y de plagas como el Chinche y Spodoptera, que son los de mayor afectación para el cultivo en el municipio, se plantea un manejo de plagas y enfermedades.
	Es importante realizar este control con el fin de evitar pérdidas en la producción , que se evidenciarían a su vez en pérdidas económicas para el productor.

	Fertilización 
	Se realiza inicialmente la aplicación de abono orgánico, material vegetal, antes de la siembra se hace aplicación de una producto que tenga fosforo.

Después de sembrado a los 10 días se hace la aplicación de Nitrógeno. Potasio y elementos menores.

A los 25 días la segunda aplicación de Nitrógeno y Potasio.

A los 70 días una segunda aplicación de elementos menores.
	El arroz requiere de una adecuada y oportuna fertilización para obtener un desarrollo normal y máximo rendimiento.

Se hará una aplicación de 75 kilogramos de urea y 150  kilogramos de materia orgánica (de acuerdo con los análisis de suelo se presenta deficiencia de materia orgánica)  antes de la siembra, también en este momento se incorporan 100 kilogramos de fertilizantes a base  de fosforo.

A los 30 días de la siembra se incorporarán 100  kilogramos Cloruro de Potasio.   

La segunda aplicación de 75 kilogramos de Urea  se hará a los 20 días después de la germinación para favorecer el macollamiento 

Loa primera aplicación foliar se hará a los 45 días de germinado con el 50% del fertilizante foliar nitrogenado y el fertilizante foliar con base de fosforo.

30 días después (75 días de germinado) se realiza la aplicación del otro 50% de fertilizante foliar nitrogenado y elementos menores.  ésta debe coincidir con la iniciación de la panícula, para que favorezca su desarrollo y llenado de grano.
	Con el plan de fertilización  se pretende proporcionar los nutrientes requeridos para la productividad del cultivo de arroz.

Es importante tener en cuenta los análisis de suelos realizados porque   los resultados ayudan a identificar las debilidades y fortalezas de cada uno de los predios destinados para el establecimiento de los cultivos.  

	Cosecha y poscosecha

	Cosecha
	A granel directamente a los camiones 
	Aunque se coseche a granel se contemplará la venta por bultos (bultos de 62.5 Kg)

	Se contempla la venta por bultos con el fin de conservar el grano garantiza mantener la calidad del arroz, mejorando así los precios de venta.

	Comercialización
	 Se vende al molino en Barranquilla
	Se gestionaran con algunos molinos de la zona de Urabá posibles acuerdos comerciales 

	Generar nuevas oportunidades de negocios, que le garanticen al productor mejores ingresos.




	Indicador de producción
	Inicial
	Meta

	Incremento de la producción Arroz
	3.5 ton/ha/ciclo
	5.5.ton/ha/ciclo en el horizonte del proyecto (año 3)

	Incremento de hectáreas sembradas
	50  hectáreas
	100 en el horizonte del proyecto (año 3)



6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6.1. Personal
· Contratación de 3 profesionales por 12 meses 

No especifican el perfil de los profesionales requeridos 


6.2. Especificaciones del material vegetal tener en cuenta los siguientes aspectos:
Sobre el material vegetal tener en cuenta los siguientes aspectos:
Tabla 4. Especificaciones del material vegetal 
	FICHA TÉCNICA PRODUCTO A ESTABLECER

	Producto:
	Arroz padi

	Variedad:
	FEDEARROZ 67 

	Características
	Vigor: crecimiento inicial rápido, ligado a pre abonamiento adecuado y buen manejo de malezas.
Macollamiento: alto macollamiento

	Sanidad
	Tolerante: Pyricularia grysae, Virus de la hoja blanca
Susceptible: Rhizoctonia solani
Bajo las condiciones adecuadas no se presentaran problemas sanitarios, debe realizarse monitoreo.

	Producción 
	6.5 ton/ha

	Unidad de venta:
	Kg 

	Cosecha
	Resiste el retraso de la cosecha, se recomienda la recolección con una humedad del 22 al 24%

	Oferta ambiental
	Requiere buenas condiciones de temperatura y luminosidad.

	Punto de entrega
	En asociación de productores 



6.3. Plan de asistencia técnica general
	Actividad
	Recursos Requeridos
	Fuente de verificación
	Meses

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Toma de muestras para análisis de suelos
	Contrato laboratorio de suelos
	Análisis realizado firmado por el responsable del laboratorio.
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Registro fotográfico de la actividad 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Revisión con análisis de suelos para realizar   plan de fertilización
	Análisis de suelos, 

Profesional agrícola 
	Registro fotográfico de la actividad e informe de las actividades realizadas
	X
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Preparación del terreno
	Maquinaria necesaria para la mecanización agrícola (Tractor con rastra y pulidor) Esta maquinaria se puede arrendar en el municipio.
	Registro fotográfico de la actividad e informe de las actividades realizadas
	X
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Siembra mecanizada
	Maquinaria necesaria para la siembra (Sembradora en línea a chorrillo) Esta maquinaria se puede arrendar en el municipio.
	Registro fotográfico de la actividad e informe de las actividades realizadas
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	Capacitaciones en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) 
	Se utilizarán formatos, cartillas y plegables con información de apoyo para cada una de las actividades requeridas en el proyecto.
	Listados de asistencia, registros fotográficos
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	 

	Capacitaciones en preparación de insumos biológicos como abonos, violes, insecticidas y otros
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Capacitaciones en Buenas prácticas agrícolas del Arroz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Control de maleza
	Herramientas necesarias
	Informe de la actividad realizada, registro fotográfico
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	
	 
	 

	Control de enfermedades
	insumos y herramientas
	Informe de la actividad realizada, registro fotográfico
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	 
	 

	Cosecha mecanizada   Post cosecha y mercadeo
	Maquinaria necesaria para corte. (Cosechadora a granel). Esta maquinaria se puede arrendar en el municipio.

Materiales, sacos, etc.
	Informe de la actividad realizada, registro fotográfico
	 
	 
	 
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	
	 






6.4 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales
	VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA AMBIENTAL

	CALIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SEGÚN IMPORTANCIA AMBIENTAL

	ACTIVIDADES
	COMPONENTE
	IMPACTO
	Carácter
	Probabilidad de ocurrencia
	Intensidad
	Duración
	Cobertura
	Tendencia
	Posibilidad de recuperación antrópica
	TOTAL
	Orden de Prioridad

	Muestreo de suelos
	Edáfico 
	Alteración física del suelo
	-
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	-1,3
	Baja (-)

	Preparación mecánica del terreno (arado, rastrillado y caballoneo)
	Edáfico 
	Alteración física del suelo
	-
	3
	1
	2
	1
	2
	2
	-1,8
	Media (-)

	
	
	Erosión del suelo
	-
	3
	1
	2
	1
	2
	2
	-1,8
	Media (-)

	
	Paisaje
	Modificación del paisaje
	-
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	-1,5
	Baja (-)

	Siembra 
	Edáfico 
	Alteración física del suelo
	-
	3
	1
	1
	1
	1
	2
	-1,5
	Baja (-)

	
	
	Contaminación del suelo con residuos sólidos
	-
	1
	2
	3
	1
	1
	1
	-1,5
	Baja (-)

	
	
	Cambio en la estabilidad del terreno
	-
	2
	3
	3
	1
	1
	1
	-1,8
	Media (-)

	
	
	Pérdida de materia orgánica
	-
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	-2,0
	Media (-)

	
	Hídrico
	Contaminación de cuerpos de agua con residuos sólidos 
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-2,0
	Media (-)

	
	
	Cambio en el comportamiento del agua superficial
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-2,0
	Media (-)

	
	Flora
	Modificación de la cobertura vegetal
	-
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	-1,7
	Media (-)

	
	Fauna
	Desequilibrio microbiológico
	-
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	-1,7
	Media (-)

	
	
	Modificación de hábitats terrestres y corredores biológicos
	-
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	-1,7
	Media (-)

	Aplicación de enmiendas y fertilización
	Edáfico 
	Alteración química y biológica del suelo
	-
	3
	2
	3
	1
	2
	1
	-2,0
	Media (-)

	
	
	Contaminación del suelo con residuos sólidos
	-
	3
	2
	3
	1
	2
	1
	-2,0
	Media (-)

	
	Hídrico
	Contaminación de cuerpos de agua con residuos sólidos 
	-
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	-2,0
	Media (-)

	
	
	Alteración de las propiedades del agua superficial
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-2,0
	Media (-)

	Aplicación de abonos orgánicos
	Edáfico 
	Alteración química y biológica del suelo
	+
	3
	2
	2
	1
	2
	2
	2,0
	Media (+)

	Manejo de arvenses
	Edáfico 
	Alteración física del suelo
	-
	3
	1
	1
	1
	1
	2
	-1,5
	Baja (-)

	
	
	Alteración química y biológica del suelo
	-
	3
	2
	2
	1
	2
	2
	-2,0
	Media (-)

	Control de plagas y enfermedades
	Edáfico 
	Alteración química y biológica del suelo
	-
	3
	2
	2
	1
	2
	2
	-2,0
	Media (-)

	
	
	Contaminación del suelo con residuos sólidos
	-
	3
	2
	2
	1
	2
	1
	-1,8
	Media (-)

	
	Hídrico
	Contaminación de cuerpos de agua con residuos sólidos 
	-
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	-1,8
	Media (-)

	
	
	Alteración de las propiedades del agua superficial
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-2,0
	Media (-)

	
	Atmosférico
	Alteración de la calidad del aire
	-
	3
	2
	1
	2
	2
	2
	-2,0
	Media (-)

	Manejo y beneficio
	Edáfico 
	Contaminación del suelo con residuos sólidos
	-
	3
	3
	2
	1
	2
	1
	-2,0
	Media (-)

	
	
	Erosión del suelo
	-
	3
	3
	2
	1
	2
	1
	-2,0
	Media (-)

	
	
	Salinización del suelo
	-
	3
	3
	2
	1
	2
	1
	-2,0
	Media (-)

	
	Hídrico
	Sedimentación de cuerpos de agua
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-2,0
	Media (-)

	
	Atmosférico
	Contaminación del aire por malos olores y presencia de vectores por inadecuado manejo de residuos
	-
	3
	2
	2
	1
	2
	2
	-2,0
	Media (-)

	
	
	Alteración de la calidad del aire
	-
	3
	2
	1
	2
	2
	2
	-2,0
	Media (-)

	
	Fauna
	Desplazamiento de especies de fauna sensibles
	-
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	-1,5
	Baja (-)

	
	Paisaje
	Deterioro del paisaje con residuos sólidos y líquidos
	-
	3
	2
	3
	1
	2
	1
	-2,0
	Media (-)

	Acompañamiento socio organizacional
	Socioeconómico y cultural
	Incremento de la asociatividad de los productores 
	+
	3
	2
	3
	1
	2
	3
	2,3
	Alta (+)

	
	
	Generación de nuevas fuentes de ingreso
	+
	3
	2
	3
	1
	2
	3
	2,3
	Alta (+)

	
	
	Modificación en el abastecimiento y seguridad alimentaria
	+
	2
	2
	2
	1
	2
	3
	2,0
	Media (+)






7.  INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

El presupuesto detallado se encuentra en el estudio de mercado.

8. REQUISITOS NORMATIVOS

	Decreto/Ley
	Contenido

	Resolución 3328 de 2015

	Por la cual el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, asume funciones jurisdiccionales en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012

	Resolución 1442 de 2008

	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Por la cual se establece el procedimiento para la expedición del dictamen técnico-ambiental al que alude la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, Decisión 436, de la Comisión de la Comunidad Andina, y se toman otras determinaciones.


	Resolución 337 de 2008

	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.  Por la cual se establecen las cuotas globales de pesca para las diferentes especies para la vigencia 2009.


	Resolución 186 de 2008

	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 811 de 2003 y el Decreto 3800 de 2006 sobre la inscripción de las organizaciones de cadena en el Sector Agropecuario, Forestal, Acuícola y Pesquero ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.


	Resolución 187 de 2006

	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Por la cual se adopta el Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, comercialización, y se establece el Sistema de Control de Productos Agropecuarios Ecológicos
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