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FICHA TÉCNICA 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

	Nombre del proyecto
	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PORCÍCOLAS PARA PEQUEÑAS PRODUCTORAS PECUARIAS DEL MUNICIPIO DE EL GUAMO, BOLÍVAR

	Departamento(s)
	Bolívar

	Municipio(s)
	El Guamo

	Línea productiva
	Porcícola

	Familias Participantes
	78

	Organización (es) Fortalecida (s)
	Mujeres cabeza de hogar

	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]

	
	
	

	ID Iniciativa (s) PDET
	813248187199

	Duración del proyecto (meses)
	Doce (12) meses de ejecución



2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO

	Total de Familias
	78



	Campesinos
	Víctimas
	Étnicos (Afro, Room e Indígenas)
	Mujeres
	Jóvenes

	78
	78
	---
	78
	11


	

2.1. Productores 
Las características de las productoras,  el nivel de alfabetismo, la composición familiar, los medios de transporte más utilizados y la localización en los corregimientos San José de Lata, Santa Cruz de la Enea, Nerviti, Tasajera y Robles. El propósito es dilucidar riesgos, oportunidades y factores que puedan incidir a la hora de implementar el proyecto. 
Las productoras a ser vinculadas en el proyecto porcícola del Municipio de El Guamo tienen una edad promedio de 47.1 años y la mayoría se encuentra en el rango de los adultos maduros. La siguiente gráfica etaria se corresponde con una distribución normal, no se desprende ningún riesgo para proyecto de esta característica de la población.
2.2. Organización, Grupo Asociativo o Comunitario Fortalecido
En lo que respecta a las organizaciones comunitarias este grupo de productoras registra la cifra más alta entre todos los municipios analizados de personas sin adscripción a ninguna organización. Un 86% no pertenece a ninguna, el restante 14% se distribuye entre comunitarias, étnicas y solidarias. Será necesario tener en cuenta el tema de asociatividad y trabajo en equipo en el plan de fortalecimiento, ya que este grupo de productoras muestra una debilidad muy marcada en esta área.

2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

[bookmark: _30j0zll]Corregimientos:   Santa Cruz de Enea, Roble, Nerviti, San José de Lata y Tasajera



[image: ]Ilustración 1. Ubicación específica de la alternativa.
Fuente Elaboración propia, ART, 2019
2.4. [bookmark: _Toc33523921][bookmark: _Toc33524849]Oferta / Requisitos agroecológicos del sistema productivo
[bookmark: _Toc35286145]Tabla 1: Requisitos agroecológicos del sistema productivo
	Característica
	Requerido
	Zona de influencia

	Topografía
	Plana 
	Quebrada

	Rango de altitud
	No aplica
	255 msnm

	Clima
	Temperatura variación anual
	16 a 27°
	27 a 28°

	
	Precipitación variación anual
	No aplica
	1184 mm

	
	Distribución periodos de lluvia
	No aplica
	Abril a noviembre

	
	Humedad relativa
	50 a 80%
	87%

	Agua
	Requerimientos de la actividad
	Volúmenes suficientes de agua para las épocas de verano. 
	El municipio se encuentra localizado en la cuenca hidrográfica de influencia del Rio Magdalena - Bolívar

	
	Fuente y posibilidad de abastecimiento
	Fuentes de abastecimiento
 de agua
	Cuenta con importantes fuentes de aguas como las ciénagas de Caro, El Jubilado, El Playón, La Candelaria, la Florida, Los Robles y Zarzal. Se destaca la ciénaga de Nerviti o Candelaria con un área de 1.297há y la de Robles con 315há. El río Magdalena corre al oriente del hasta el límite con los municipios de Calamar y San Juan Nepomuceno.

	
	Disponibilidad de acceso según concepto de la autoridad ambiental
	N/A
	N/A



3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1. Objetivo general
[bookmark: _1fob9te]Aumentar los niveles de productividad del subsector porcícola en el municipio El Guamo, Bolívar.
3.2. Objetivos específicos
· Capacitar a las productoras en buenas prácticas de manejo porcino para la cría, levante y ceba en el municipio El Guamo, Bolívar.
· Impulsar prácticas de pastoreo porcino rotacional
· Mejorar la oferta de extensionistas para manejo porcino.
· Impulsar prácticas de estabulación en sistemas de cama profunda para levante y ceba.
· Capacitar a las productoras en procesos de gestión y organización para el mercadeo y comercialización de productos porcinos en el municipio.
· Fortalecer los espacios de gestión y asociatividad entre las productoras del municipio.
· Formar a las productoras en competencias socio-empresariales para el mercadeo y comercialización de sus productos.
4. DESCRIPCIÓN COMPONENTES Y ACTIVIDADES
4.1. [bookmark: _3znysh7]Componente 1. Capacitar a las productoras en buenas prácticas de manejo porcino para la cría, levante y ceba en el Municipio del Guamo.
Actividad 1: Construcción del galpón con materiales de la región.
Actividad 2: Ingreso de los porcinos al galpón
Actividad 3: Nutrición y balanceo de dietas (contempla capacitación y asistencia técnica)
Actividad 4: Capacitación en Buenas Prácticas Ganaderas
Actividad 5: Capacitación grupal y taller demostrativo en Manejo de registros y control productivo y sanitario de la piara.
Actividad 6: Mejoramiento genético (contempla capacitación a un representante de cada vereda en inseminación artificial).
Actividad 7: Inseminación artificial a la hembra primeriza.
Actividad 8: Salida de los machos para venta.
Actividad 9: Atención de parto de la hembra y manejo de lechones (contempla capacitación y asistencia técnica).
 Actividad 10: Atención de parto de la hembra y manejo de lechones (contempla capacitación y asistencia técnica).

Tabla 2. Paquete Tecnológico del proyecto.
	Actividades comparativas (actual y propuesta).
	Paquete tecnológico actual
	Paquete tecnológico propuesto
	Justificación del cambio

	Carga animal
	4 cerdos de traspatio por familias
	1 hembra de cría y 3 Cerdos de levante en confinamiento.
	Se asegura un mejor manejo y mayor Rendimiento en la producción.

	Alimentación
	Desechos 

	Alimentación basada en concentrados de inicio, levante y acabado, para cada etapa productiva. 
	Lo que aporta una mayor ganancia de peso por animal y calidad en la carne.

	Razas
	Criollos y mestizos
	Cerda Landrace y lechones Pietrans. 
	Hembras y lechones adquiridos en fincas con mejoramiento Genético, con mayor precocidad, resistencia a Enfermedades, mejor conversión alimentaria, reducción de tiempo en los partos, y por tanto mayor rentabilidad de la explotación.

	Hato registrado ante el ICA
	No
	Si
	Cumplir con la normatividad y tener mayor acceso a nuevas tecnologías y financiamiento.

	Buenas Prácticas Ganaderas
	No
	Adecuación de porquerizas, áreas de descanso, registro y documentación de animales, trazabilidad, manejo ambiental, manejo de residuos, aplicación de medidas de sanidad y bioseguridad, salud, seguridad del personal del predio y aplicación de la normativa existente para la explotación porcícola. 
	Aseguramiento de la inocuidad de la carne, la protección del medio ambiente, y de las personas que trabajan en la explotación.

	Calidad del cerdo en pie

	Edad
	Indeterminado 
	Depende de requerimientos del aliado comercial
	Cumplir con requerimientos del aliado comercial

	Peso
	Indeterminado 
	Depende de requerimientos del aliado comercial
	Cumplir con requerimientos del aliado comercial

	Estado sanitario
	Las principales enfermedades presentes en la zona son: PPC, neumonía infecciosa, parasitismo interno y externo, coccidiosis. No hay control sanitario.
	Plan sanitario identificando ciclos de vacunación, tipos y dosis de vacunas y desparasitantes (Ivermectina al 3,5 %) y otras medidas sanitarias, los cuales serán elaborados y certificados por un MVZ.
	Mejor sanidad de los animales y por ende reducción de los costos, mayor calidad y rentabilidad de la piara.

	Reproducción
	Monta libre; reproductores sin mejoramiento genético, cruce entre padres hijas y hermanos. (endogamia)
	Inseminación artificial con semen de razas mejoradas programadas acorde con los ciclos de ovulación de las hembras. Reproductor de raza Duroc.
Se capacitaran 30 participantes del proyecto en técnicas de inseminación artificial.
	Disminución en los ciclos de reproducción. Mejor calidad de crías.

	Manejo productivo
	Castración y destete
	Al nacer las crías se le cortan el ombligo y se desinfecta con creolina; al segundo día se descolmillan, al cuarto día se le aplica la dosis de hierro, el destete se realiza a los 40 días; a los 60 días se realiza la castración de los lechones.
	Reducción en pérdidas. Optimización de las condiciones de los animales en las diferentes etapas; mayor productividad del hato.

	Asistencia técnica
	No disponen
	Plan de asistencia técnica realizada y prestada por un médico veterinario, con experiencia en explotación de porcinos. Se prestará mediante visita a cada predio productor; capacitaciones grupales, con talleres de campo y charlas técnicas.
	Mejoramiento técnico del manejo del hato por parte de los productores. Control eficaz y oportuno de enfermedades y plagas. 

	Instalaciones y adecuaciones
	Algunas familias tienen instalaciones adecuadas que recibieron a través de un proyecto; otras familias tienen un corral rustico donde solo se mantienen los Cerdos en las horas de la noche.
	Adecuación de un porqueriza de 20 m2., para protección de los animales localizados en sitio ventilado, con suelos con buen drenaje. Se adecuará un tanque elevado de 500 litros para el almacenamiento y distribución del agua a la instalación. 
	Mayor facilidad en el manejo del galpón. Minimizar las condiciones de estrés de los animales. Reducción de costos. Mayor productividad. Con el tanque se busca garantizar agua para el sostenimiento de los animales.

	Parámetros productivos y reproductivos en hembras
	Sin determinar
	Primera monta (6 a 8 meses).
Tiempo de gestación (3 meses, 3 semanas, 3 días).
Intervalo entre partos 8 meses.
Días abiertos (90 días)
Prolificidad (número crías al año 28).
Duración del celo 2 a 3 días.
Ciclo estral 21 a 22 días.
Hembras para cría o desecho 80 kg de peso vivo.
	Mejoramiento genético del hato. Mayor precocidad y vigor.

	Condiciones de entrega y precios
	Cerdos cebados en pie, precio según comprador de turno.
	Cerdo en pie macho (castrado) y/o hembra de cría en finca, precio establecido según el mercado.
	Garantía de la comercialización total del producto, a precios previamente convenido entre los productores y los precios del mercado actual.



4.3 Plan  de asistencia técnica para la ejecución del proyecto
Tabla 3. Plan de Acompañamiento técnico
	Componente para fortalecer
	Método de extensión
	Contenido/temática

	Se fortalecerá el componente reproductivo y buenas prácticas porcícola
	Métodos individuales o personalizados (Visitas personalizadas en la finca); Métodos Grupales (Reuniones participativas; ECA´s)
	Capacitación en mejoramiento genético
Capacitación en manejo de la Porcicultura

	Se fortalecerán componentes nutricionales, buenas prácticas de manufacturas
	Métodos Grupales (Reuniones participativas – ECA´s)
	Capacitación en nutrición animal
Capacitación en manejo sanitario (medicina preventiva); rotación de potreros

	Se fortalecerá el componente socio empresarial
	Métodos Grupales (Reuniones participativas – ECA´s)
	Asociatividad y mercadeo (introducción a la gestión y asociatividad empresarial; gestión de empresas y asociación; estructura administrativa de una asociación; procesos de mejora continua; planeación y control de actividades; proyección de asociaciones en el mercado; plan de mercadeo y comercialización; planificación y control de comercialización de productos). Gestión contable y financiera (costos y presupuesto agropecuario; establecimiento y clasificación de costos; elaboración de presupuesto; fundamento de contabilidad y análisis financiero; determinación de estado contable; análisis de estado financiero; estructura organizativa funciones y procesos.

	Equipo técnico
	Dos (2) profesionales de asistencia técnica, 1 de medicina veterinaria y/o Zootecnia, 1) profesional del área socio empresarial, los cuales serán los responsables de la organización de la asistencia técnica y manejo de los beneficiarios. Además, que mantendrán el contacto directo con los beneficiarios a través de las visitas directas de campo, el acompañamiento técnico y la asesoría socio empresarial.

	Materiales/insumos
	Se utilizarán formatos, cartillas y plegables con información de apoyo para cada una de las actividades requeridas en el proyecto.

	Se fortalecerá el componente reproductivo a través inseminación artificial
	Métodos individuales o personalizados (Visitas personalizadas en la finca)
Métodos Grupales (Reuniones participativas – ECA´s)
	Capacitación en mejoramiento genético y técnicas de inseminación artificial; Ciclo estral, detección del celo; y entrenamiento a los productores en esta técnica.


Fuente: Elaboración propia – Estructuración de proyectos ART.
4.1.1. Medidas de manejo ambiental.
		Tabla 4 Plan  manejo ambiental
	ASPECTOS AMBIENTALES
	

	Manejo de residuos vegetales
	Uso de residuos orgánicos en la producción de fertilizantes orgánicos fermentados y no fermentados. Composteras. Escuelas de Campo con el Plan Ambiental
	78 participantes implementan medidas de manejo de residuos en predio

	Acompañamiento en la identificación, adaptación de las medidas de adaptación al cambio climático
	Acompañamiento y realización del módulo de capacitación básica en Buenas Prácticas Ganaderas; Módulo Capacitación básica en Cambio Climático; Porquerizas establecidas de acuerdo a las condiciones climáticas y topográficas de la zona.
	78 unidades productoras de Porcícola verificadas en la implementación de BPG y cumplimiento ambiental.




Fuente: Elaboración propia – Estructuración de proyectos ART.










	







Tabla 5. Metas por producto
	Producto 1. Nombre y descripción: fortalecer a las pequeñas productoras pecuarias, 
en producción sistemas de porcicultura.

	Meta producto 1: 312 cerdos

	Unidad de medida y formula del Indicador Meta Producto 1: módulos porcícola s

	Producto 2. Nombre y descripción: establecer módulos porcícolas

	Meta producto 2: 78

	Unidad de medida y formula del Indicador Meta Producto 2: módulos establecidos

	Producto 3. Nombre y descripción: mejoramiento genético

	Meta producto 3: 78

	Unidad de medida y formula del Indicador Meta Producto 3: 78 cerdas inseminadas

	Producto 4. Nombre y descripción: georreferrenciación.

	Meta producto 4: 78

	Unidad de medida y formula del Indicador Meta Producto 2 : predios georreferenciados 

	Producto 5. Nombre y descripción: establecer plan de acompañamiento técnico integral.

	Meta producto 5: 78

	Unidad de medida y formula del Indicador Meta Producto 5: productoras con plan de
 acompañamiento técnico integral

	Producto 6. Nombre y descripción: fortalecimiento de las capacidades productivas

	Meta producto 6: 78

	Unidad de medida y formula del Indicador Meta Producto 6: productoras con
 Capacidades productivas fortalecidas.

	Producto 7. Nombre y descripción: fortalecimiento socio empresarial

	Meta producto 7: 78

	Unidad de medida y fórmula del Indicador Meta Producto 7: productoras fortalecidos 
Socio empresarialmente.



Fuente: Elaboración propia – Estructuración de proyectos ART.


4.2. Componente 2: Capacitar a los productores en procesos de gestión y organización para el mercadeo y comercialización de productos porcinos en el Municipio.
[image: Imagen que contiene alimentos, señal

Descripción generada automáticamente][image: Imagen que contiene dibujo

Descripción generada automáticamente]
4.2.1. 

4.2.2. Actividad 1: Plan de acompañamiento socio empresarial.
Tabla 6. Plan de acompañamiento socio empresarial.
	Componente
	Objetivo
	Actividad
	Indicador
	Responsables
	Meses
	Presupuesto total

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Alistamiento, inscripción y puesta en marcha del programa de fortalecimiento socio-organizacional
	Iniciar el programa de fortalecimiento socio-organizacional
	Seleccionar y contratar a un profesional l
	Un contrato firmado por 12 meses
	Operador
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$36.000.000

	
	
	Realizar la inscripción de participantes
	Formato lista de inscripción de productores diligenciado
	Operador 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Logística de operación
	Brindar los recursos necesarios para el funcionamiento mensual del programa
	Adquirir los insumos de papelería necesarios para las actividades a ser desarrolladles
	Facturas de compra de materiales
	Operador
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$1.100.000

	
	
	Consecución de espacio, refrigerios durante el taller entre otros a los participantes para la ejecución de las actividades 
	Facturas de compra, contratos de arrendamiento o alquiler, recibos de pago de transporte, refrigerios o vituallas para participantes. 
	Operador 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 1.000.000

	Gestión y asociatividad empresarial.
	Generar en las productoras compromiso organizacional (sentido de pertenencia, trabajo en equipo, liderazgo, deberes y derechos de los asociados), para que puedan iniciar un proceso asociativo
	Sesiones de capacitación y talleres para las productoras. 
	Listados de asistencia, firmados por la productora y el profesional.
Registro fotográfico de la actividad.
	Profesional y productoras
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 780.000

	
	Instalar capacidades para la adecuada administración de las UPA´s, herramientas de planeación estratégica 
	Sesiones de capacitación y talleres para las productoras.
	Listados de asistencia, firmados por la productora y el profesional.
Registro fotográfico de la actividad.
	Profesional y productoras
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 780.000

	
	Elaborar el plan operativo de la unidad productiva agropecuaria (UPA) alrededor del manejo de proyectos porcícola. 
	Talleres de formación para la Elaboración del Plan Operativos de las UPA´s.
	Planes Operativos de las unidades productivas agropecuarias realizados
	Profesional y productoras
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	$ 780.000

	Mercadeo y venta de productos
	Establecer capacidades de manejo de la información de producción y comercialización, identificación de aliados comerciales, nichos de mercado, logística de acopio y distribución. 
	Sesiones de capacitación y talleres para las productoras en identificación de aliados comerciales, nichos de mercado y logística.
	Listados de asistencia, firmados por el productor y el profesional.
Registro fotográfico de la actividad.
	Profesional y productoras.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 780.000

	Contabilidad básica y gestión financiera
	Realizar capacitación a las productoras para crear competencias en el manejo básico de la información contable de la UPA. 
	Talleres de formación en el manejo de la información contable y financiera. 
	Listados de asistencia, firmados por profesional encargado y productoras
Registro fotográfico de la actividad.
	Profesional y productoras 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 780.000

	TOTAL 
	$ 42.000.000




[bookmark: _Toc35286144]
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
5.1. Personal:

Se implementará un plan de acompañamiento técnico integral y permanente durante toda la fase de ejecución del proyecto donde se contratarán dos profesionales (2) Médico Veterinario y/o Zootecnista, un (1) profesional del área socio empresarial, responsables de coordinar las labores de la producción porcina y los programas de capacitaciones de fortalecimiento socio empresarial. Los profesionales Médico Veterinario y/o zootecnista deberán acreditar una experiencia especifica no menor a 1 año, experiencia relacionada en la actividad pecuaria de la porcicultura y conocimientos en BPG
El Médico Veterinario Zootecnista será responsable de realizar el acompañamiento a los productores en temas de reproducción, producción, manejo sanitario de la piara, Buenas Prácticas Ganaderas en la producción porcina, y de la toma y registro de datos de producción. Además, se encargarán de realizar visitas integrales a predios de las productoras para hacer seguimiento de labores que contemplan la ejecución del proyecto, toma de información y registros fotográficos de avances de las actividades desarrolladas para la consolidación de la información.
Cada vez que se realicen visitas a predios se diligenciarán los formatos de “visitas a predios” donde se tomará como mínimo la información de fecha de visita, ubicación y coordenadas del predio, propietario, número de visita, objetivo de la visita, detalles de la visita, observaciones o recomendaciones y las respectivas firmas de los participantes.
Respecto a la metodología para desarrollar las capacitaciones, estas se harán a través de las prácticas de “aprender haciendo” o bien conocidas como metodologías ECAS, estas se realizarán agrupando a las productoras por veredas. Mientras que los temas principales para BPG en producción porcina serán: instalaciones, bienestar animal, alimentación, bioseguridad, medio ambiente, sanidad animal, uso de medicamentos, saneamiento básico, registros, manejo de plagas, almacenamiento de insumos agrícolas y pecuarios, trazabilidad, personal, puntos que serán reforzados durante el desarrollo del proyecto.
El profesional del área socio empresarial capacitará en temas como: asociatividad y mercadeo (introducción a la gestión y asociatividad empresarial; gestión de empresas y asociación; estructura administrativa de una asociación; procesos de mejora continua; planeación y control de actividades; proyección de asociaciones en el mercado; plan de mercadeo y comercialización; planificación y control de comercialización de productos). Gestión contable y financiera (costos y presupuesto agropecuario; establecimiento y clasificación de costos; elaboración de presupuesto; fundamento de contabilidad y análisis financiero; determinación de estado contable; análisis de estado financiero; estructura organizativa funciones y procesos.
[bookmark: _Toc33523910][bookmark: _Toc33524838][bookmark: _Toc39270930]5.2.  Especificaciones técnicas de la actividad productiva que se va implementar en el municipio del Guamo Bolívar:
· 78 módulos productivos porcícolas, dirigidos a igual número de mujeres cabeza de hogar del municipio de El Guamo, donde cada una se beneficie con 3 cerdos de levante y una reproductora para un total de 312 cerdos.
· 30 productoras capacitadas en inseminación artificial con el fin de darle sostenibilidad al proyecto en el tiempo y mejora genética continua.
· 78 mujeres capacitadas en procesos de extensión agropecuaria, que incluya componente sanitario, nutricional, mercadeo, comercialización y ambiental.
· 78 porquerizas de 25 m2 c/u. 
· 78 porquerizas con el sistema de cama profunda en las etapas de levante y ceba.
· 78 mujeres obteniendo rentabilidad de la venta de los lechones, hembras de cría y de reemplazo y con la venta de la porquinaza producto de la cama profunda instalada.
· [bookmark: _Toc33595802][bookmark: _Toc35286140]Producción y rendimientos actuales vs incremento con la mejora 





Tabla 7: Producción y rendimientos actuales vs incremento con la mejora
	Actividad
	Actual
	Con intervención del proyecto

	Censo Cerdos mejorados
	Indeterminado
	4 cerdos mejorados por Familia.

	Carga animal
	No se maneja
	0,35 m x animal

	Alimentación
	Con desechos
	A base de concentrados

	Razas
	Criollos y mestizos
	Cerda Landrace y lechones Pietrans


Fuente: Elaboración propia – Estructuración de proyectos ART.
· [bookmark: _Toc23694837][bookmark: _Toc25934262][bookmark: _Toc39270934]Plan de vacunación, control de parásitos y suplementación alimentaria
[bookmark: _Toc33595805][bookmark: _Toc35286141]Tabla 8: Plan de vacunación, control de parásitos y suplementación alimentaria
	Vacuna
	Edad
	Revacunación
	Dosis

	Peste Porcina Clásica PPC
Primerizas
Machos
	42 días
Antes del parto
Cada 6 meses
	Semestral
	2 ml/SC

	Parvovirus
	Hembras en pre-servicio; 11 días posparto; Machos cada 6 meses
	
	2ml/SC o IM

	Vermifugación
(Levamisol)
	Al destete
Adultos (cada 2 a 3 meses)
	
	1 ml x cada 33 kg

	Desinfección de ombligo, solución tópica con yodo al 2%
	Al nacimiento
	
	

	Vitaminas del complejo B, B12, A.
	
	Cada 3 meses inyectada
	Según prescripción del MVZ


Fuente: (Mundo Pecuario, 2019)




· [bookmark: _Toc33523913][bookmark: _Toc33524841][bookmark: _Toc39270935]Características del material genético
[bookmark: _heading=h.nmf14n][bookmark: _Toc35286142]Tabla 9: Característica del material genético
	Material Genético para utilizar
	Cerdos con cruces de Landrace x Duroc y Pietrans.

	Tipo de animal
	Lechones con peso entre 15 y 20 kg de 6 semanas de edad y hembras con peso entre 60 a 70 kg con edad de 6 a 7 meses.

	Forma y sitio de entrega
	En pie (sitio de entrega por definir)

	Origen del material vegetal o genético 
	Granjas porcinas de reconocida genética en la región.

	Adaptabilidad de la raza en la región
	Adaptable

	Entidad certificadora del material 
	ICA

	Disponibilidad del material del proveedor
	Permanente

	Tiempo de espera de preparación
	1 mes

	Requerimientos del proveedor
	Pago del 100% al recibir el producto


Fuente: Elaboración propia – Estructuración de proyectos ART.
· [bookmark: _Toc33523915][bookmark: _Toc33524843][bookmark: _Toc39270936]Consumo de alimento y ganancia de peso diaria en cerdos
[bookmark: _Toc35286143]Tabla 10. Consumo de alimento y ganancia de peso diaria.
	Etapa/rango de peso(kg)
	Duración de la etapa en días
	Consumo Kg
	Ganancia de peso (gr)

	Inicio / 13 a 30
	40
	1
	440

	Levante / 31 a 70
	40
	1,5
	850

	Engorde / 71 a 100
	40
	3.0
	1000

	Hembra de cría
	Todo el ciclo de producción
	2.0
	500


Fuente: (Solla, 2016)



6.  INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

El presupuesto detallado se encuentra en la ficha de presupuesto del proyecto (Excel).

7. REQUISITOS NORMATIVOS

La normatividad aplicable a éste proyecto se relaciona en la siguiente tabla, en donde  muestra las normas legales que aplican para la producción porcícola.
Tabla 11. Normatividad aplicable
	[bookmark: _Hlk33599043]Decreto/Ley
	Contenido

	Ley 272 de 1996
	Por la cual se crea la cuota de fomento porcino y se dictan normas sobre su recaudo y administración. (Diario Oficial No 42.746, de 18 de marzo de 1996, 1996)

	Ley 623 de 2000
	Por medio de la cual se declara de interés social nacional la erradicación de peste porcina clásica en todo el territorio colombiano y se dictan otras disposiciones (Diario Oficial No 44.237, de 24 de noviembre de 2000, 200).

	Ley 1500 de 2011
	Por la cual se modifican unos artículos de la Ley 272 de 1996 y de la Ley 623 de 2000 (Diario Oficial No. 48.298 de 30 de diciembre de 2011, 2011)

	Decreto 1071 de 2015
	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015)

	Decreto 1648 de 2015
	Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en lo relacionado con el Fondo Nacional de la Porcicultura (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015)

	Resolución 000246 de 2013
	Por la cual se establece un mecanismo de control para el recaudo de la Cuota de Fomento Porcícola. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013)

	Resolución 000413 de 2015
	Por la cual se establece el procedimiento, metodología y sistemas de información automatizados y tecnológicos para el registro, reporte, pago y recibo de la información de la Cuota de Fomento Porcícola. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015)


Fuente: Elaboración propia – Estructuración de proyectos ART.
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