



## ADENDA N° 5

### PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO RIOHACHA Oxi

**LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ**, identificada con cédula 1.032.446.379 de Bogotá, en calidad de Coordinadora de Negocios de **FIDUPREVISORA S.A.**, como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO RIOHACHA Oxi**, en el marco del proceso licitatorio 004 de 2018, cuyo objeto es *“Realizar el acompañamiento para la planeación, seguimiento y control de la obra de ampliación de la PTAP del municipio de Riohacha, para incrementar su capacidad en 100 l/s, con su respectivo sistema de tratamiento de lodos provenientes de lavado de filtros”*; Teniendo en cuenta que el contrato de acompañamiento debe surgir en conjunto con aquellos contratos que integran el proyecto, ajustados a una sesión de inicio y debido a que aún se encuentran en curso las licitaciones para la elección del Gerente e Interventor del proyecto; **FIDUPREVISORA S.A.** con el objetivo de guardar toda armonía en la contratación integral del proyecto, se permite modificar el cronograma de la siguiente manera:

1. Modificar el ítem **1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO** de los términos de referencia el cual quedará de la siguiente manera:

“(…)

### **1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO**

| <b>Actividad</b>  | <b>Fecha, hora y lugar según corresponda</b>   |
|---|--|
| Publicación del acta de selección del Contratista o de declaratoria desierta. | Fecha: 14/09/2018<br>Lugar: Fiduciaria Previsora S.A.,<br><a href="mailto:obrasimpuestos@fiduprevisora.com.co">obrasimpuestos@fiduprevisora.com.co</a> |

**Elaboró:** Cristian Camilo Morales Abogado – Grupo Obras por Impuestos.

**Revisó:** Mildred Acuña – Líder Jurídica Grupo Obras por Impuestos




(...)"


Las demás disposiciones consagradas en los Términos de referencia, que no hayan sido modificados o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.

Dada a los siete (07) días del mes de septiembre de 2018.

**PUBLIQUESE,**



**LAURA VICTORIA FALLA GONZALEZ**  
**COORDINADORA DE NEGOCIOS**

**Elaboró:** Cristian Camilo Morales Abogado – Grupo Obras por Impuestos 

**Revisó:** Mildred Acuña – Líder Jurídica Grupo Obras por Impuestos 