



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



INFORME SEMANAL Fondo Colombia en Paz

26 al 30 de octubre de 2020

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

¡Algo maravilloso
está pasando!



Glosario

Asignación Presupuestal: Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

Ejecución Presupuestal: Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

Disponibilidad Presupuestal: Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

Ejecución Financiera: Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

Planeación: Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Glosario

Convocatoria: Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

Evaluación: Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

Asignación: En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

Ejecución: Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

Terminado: Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Subcuentas Administradas



Reincorporación



Jurisdicción Especial
de Paz



Estabilización



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



Agencia Nacional de
Tierras



Funcionamiento



Primera infancia



Colombia Sostenible



Ambiente y Desarrollo
Sostenible



Sustitución



Sociedad de Activos
Especiales



Herencia Colombia



BID Préstamo



BID Facilidad



Agencia Nacional de
Tierras 2019



KfW



AFD

¡Algo maravilloso
está pasando!





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 2.687.948	\$ 2.645.603	\$ 42.345
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 2.467.761	\$ 2.434.782	\$ 32.979
TOTAL EJECUTADO	\$ 2.005.124	\$ 1.990.792	\$ 14.332

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por \$6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por \$4.270 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingr no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$200 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$9.650 millones / Otros ingr. no operacionales – Sustitución por \$168 millones / Otros ingr. no operacionales – Reincorporación por \$5 millones /Otros ingr. no operacionales – PDET por \$9 millones./Aporte KFW \$5,609./Aporte de contrapartida OIM \$600/Aporte de contrapartida FAO \$1.560 /Aporte de contrapartida Fundación un mundo sin Frontera \$401.






La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.318.421	\$ 1.311.912	100%	\$ 6.509	0%
Reincorporación	\$ 525.559	\$ 512.487	98%	\$ 13.072	2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 463.845	\$ 428.627	92%	\$ 35.218	8%
BID Préstamo	\$ 199.998	\$ 66.229	33%	\$ 133.769	67%
Funcionamiento	\$ 49.903	\$ 46.670	94%	\$ 3.233	6%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 43.937	100%	\$ 128	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.703	\$ 1.119	5%	\$ 20.584	95%
Primera Infancia	\$ 20.872	\$ 20.861	100%	\$ 11	0%
Estabilización	\$ 20.519	\$ 19.741	96%	\$ 777	4%
BID Facilidad	\$ 10.051	\$ 8.803	88%	\$ 1.247	12%
KFW	\$ 5.609	\$ 0	0%	\$ 5.609	100%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.817	99%	\$ 30	1%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 2.687.948	\$ 2.467.761	92%	\$ 220.187	8%



No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

¡Algo maravilloso
está pasando!




La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.311.912	\$ 1.214.514	93%	\$ 97.398	7%
Reincorporación	\$ 512.487	\$ 452.796	88%	\$ 59.691	12%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 428.627	\$ 214.378	50%	\$ 214.249	50%
BID Préstamo	\$ 66.229	\$ 11.040	17%	\$ 55.189	83%
Funcionamiento	\$ 46.670	\$ 38.959	83%	\$ 7.711	17%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 43.937	\$ 34.402	78%	\$ 9.535	22%
Primera Infancia	\$ 20.861	\$ 16.817	81%	\$ 4.044	19%
Estabilización	\$ 19.741	\$ 13.506	68%	\$ 6.236	32%
BID Facilidad	\$ 8.803	\$ 307	3%	\$ 8.496	97%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.817	\$ 2.804	100%	\$ 13	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	-\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 1.119	\$ 1.044	93%	\$ 75	7%
Herencia Colombia	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
KFW	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
TOTAL	\$ 2.467.761	\$ 2.005.124	81%	\$ 462.637	19%



No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

¡Algo maravilloso
está pasando!




La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Línea del Tiempo





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 7.578

Convocatoria
\$ 3.974

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 1.218.664

Terminado
\$ 88.204

Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 7.578

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar	\$ 6.509
Asistencia Alimentaria	\$ 930
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 139

Sustitución

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria
\$ 3.974

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Operador PNIS	ART	\$ 3.974	17 de noviembre de 2020





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 1.218.664

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$ 775.679	Nov17 - Dic20	100%
Continuidad esfuerzo de sustitución voluntaria y concentrada del cultivo	UNODC	AF 002	\$325.278	Nov17 - Dic20	98%
Operador Logístico	-OEI-	262-20	\$ 75.402	Jun20 - Abr21	20%
Prestación de Servicios Persona Natural	208 OPS	N/A	\$ 13.250	Feb19 - Oct21	30%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$ 11.554	Nov17 - Abr21	65%
Promoción del cultivo del café para las familias del Prog. Nal. de Sustitución de Cultivos	Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 10.946	Ene18 - Oct20	71%
Arrendamientos	Situando SAS	254-19	\$ 2.945	Oct19 - Oct21	50%
		411-20	\$ 704	Ago20 - Oct21	21%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$1.224	N/A	40%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	\$ 881	Dic19 - Dic20	6%
Transporte Terrestre	Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 780	Ene20 - Dic20	69%
Servicio de Almacenamiento Refrigerado	Semillas Valle S.A.	76-20	\$ 20	Jun20 - Nov20	0%

\$1.218.664*



EJECUCIÓN

Sustitución

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a pagos, reintegros de asistencia alimentaria, suscripción de 2 contratos de OPS y terminación de 6 contrato de OPS.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 88.204

Sustitución

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 001	\$ 67.500	dic-19	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 9.825	sep-19	En proceso de liquidación
166 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 6.544	dic-18	En proceso de liquidación
64 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.761	dic-18	Liquidado
Ecomún	771-18	\$ 880	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 695	dic-18	En proceso de liquidación





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 38.821

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ART	\$ 35.218
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 2.551
Transporte Terrestre - Adición Transportes Especializados JR SAS	\$ 1.052

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 244.618

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	\$ 27.589	Feb20 - Mar21	0%
	Fundación SOCYA	112-20	\$ 18.641	Jul20 - Ago21	0%
	Consorcio EGA	439-19	\$15.017	Feb20 - Jun21	0%
	Consorcio FAM	111-20	\$14.746	Abr20 - May21	0%
	Consorcio CEG-OME	162-20	\$14.691	Abr20 - May21	0%
	U.T. Futuro Pazcifico	110-20	\$ 11.137	Jul20 - Ago21	0%
	Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	\$ 9.475	Jul20 - Ago21	0%
	Consorcio M&M PDET	312-20	\$ 9.465	Jul20 - Ago21	0%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	Feb20 - Jun21	0%
	Consorcio M&M FAM	311-20	\$ 6.893	Jul20 - Ago21	0%
	Consorcio EGA	440-19	\$ 5.646	Feb20 - Mar21	0%
	Consorcio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	Feb20 - Mar21	0%
	U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	\$ 3.250	Jul20 - Ago21	0%

\$244.618*



EJECUCIÓN

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 10 contratos de OPS, terminación de 16 contratos de OPS y terminación del contrato 412-20.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 244.618

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	Feb18 - Nov20	90%
	Federación de Cafeteros de Colombia – Pacífico y Frontera Nariñense	456-18	\$8.769	May18 - Nov20	92%
Prestación de Servicios	283 OPS	N/A	\$15.695	Abr19 - Jul21	24%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.805	Ene20 - Abr21	4%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	\$ 7.448	Jul20 - Oct21	0%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 6.924	Ene20 - Ago21	6%
Interventoría PIC II	Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	Ene19 - Ene21	43%
	U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	Ene19 - Ene21	63%
Interadministrativo de prestación de servicios	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$ 5.187	Jul19 - Dic20	60%

\$244.618*



EJECUCIÓN

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 10 contratos de OPS, terminación de 16 contratos de OPS y terminación del contrato 412-20.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 244.618

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Convenio	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	\$3.560	Sep20 - May21	17%
Transporte Público	Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$ 2.104	Oct19 - Feb21	84%
Plataforma Tecnológica	Software Estratégico S.A.S.	445-20	\$ 1.532	Ago20 - Ago21	0%
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 1.416	N/A	52%
Formulación planes de Turismo	Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.142	Ene20 - Dic20	9%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 984	Ene20 - Ene21	79%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$440	Jun19 - Ene21	68%

\$244.618*



EJECUCIÓN

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a suscripción de 10 contratos de OPS, terminación de 16 contratos de OPS y terminación del contrato 412-20.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 180.406

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	1.003 OPS	\$27.278	feb-19	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	feb-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia – Alta Patía y Norte del Cauca	455-18	\$16.467	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	mar-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	\$ 13.890	ene-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	feb-20	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	dic-19	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	131 OPS	\$2.050	jul-18	Liquidado
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	Jun-20	En proceso de liquidación
Situando S.A.S	160-19	\$ 1.916	Ago-20	En proceso de liquidación
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.848	nov-19	En proceso de liquidación
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$990	nov-19	En proceso de liquidación
Controles Empresariales S.A.S	412-20	\$ 628	oct-20	En proceso de liquidación
Gastos Varios	-	\$ 10	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$0	nov-19	Liquidado

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

¡Algo maravilloso
está pasando!

Programas
de
Desarrollo
con
Enfoque
Territorial -
PDET

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 66.182

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

Nombre corto	Valor
Proyectos Productivos	\$ 23.845
Renta Básica, Asignación Única y Mensual	\$ 20.202
Por asignar ARN	\$ 13.072
Pensión y BEPS	\$ 6.640
Convenio Innpulsa	\$ 2.060
Gastos Bancarios	\$ 362





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria
\$ 641

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Kits de Asepsia	ARN	\$ 641	6 de noviembre de 2020





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución
\$ 415.838

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 326.012	Sep17 - Sep21	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 35.914	Jun18 - May21	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 29.262	Sep17 - May21	100%
Viveres secos	Integral Servicios SAS	125-20	\$ 21.287	Abr20 - Nov20	85%
Coordinación proyectos productivos	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	245-20	\$ 2.100	Oct20 - Oct21	0%
Prestación de Servicios	16 OPS	N/A	\$ 872	Ene20 - Ene21	64%
Arrendamiento Equipos Tecnológicos	Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	\$ 149	Jul20 - Dic20	23%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 118	N/A	72%
Tiquetes	Subatours S.A.S	24-20	\$ 82	Feb20 - Dic20	18%
Suscripción AROGIS DESKTOP	ESRI Colombia S.A.S.	163-20	\$ 42	Jun20 - Jun21	100%

\$415.838*



EJECUCIÓN

Reincorporación

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

*La variación corresponde a pago de proyectos productivos, incremento en CDP de gastos de desplazamiento y pago comisión BAC convenios

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 42.898

Reincorporación

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	\$ 13.902	mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$ 12.219	nov-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	\$ 5.000	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$ 4.037	may-19	Liquidado
Innpulsa Colombia	142-19	\$ 3.576	ago-20	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$ 2.820	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$ 1.050	jun-18	Liquidado
Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	abr-20	Liquidado
Prestación de Servicios 1 OPS	N/A	\$ 36	feb-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios 1 OPS	N/A	\$ 7	feb-20	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ 0	nov-19	Liquidado

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 128

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar JEP	\$ 128

Jurisdicción
Especial de
Paz





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 16.228

Terminados

Jurisdicción
Especial de
Paz

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	Ago19 - Nov20	40%
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jul19 - Mar22	47%
Digitalización Archivo General de la Nación	Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	Feb20 - Dic20	27%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	N/A	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$80	N/A	71%

\$16.228



EJECUCIÓN

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 27.709

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	230 OPS	\$ 10.308	nov-18	Liquidado
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$ 584	mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$ 485	abr-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	9 OPS	\$ 428	dic-18	En proceso de liquidación
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$ 363	oct-79	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Jurisdicción
Especial de
Paz

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 25

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Primera
Infancia



Nombre corto	Valor
Contratos de prestación de servicios	\$ 13
Por asignar Primera Infancia	\$ 12





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 10.824

Terminados

Primera Infancia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Adquisición y distribución de la colección especializada de literatura y salas de lectura en los 170 municipios	Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$ 3.877	Ene20 - Nov20	81%
Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 días de vida	Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$ 3.074	Oct19 - Nov20	70%
Interventoría	C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	Sep19 - Dic20	75%
Cualificación de las estrategias “Cuidarte” y “Hábitos de vida saludable: MEMO”	Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.404	Dic19 - Nov20	57%
Prestación de Servicios Persona Natural	16 OPS	N/A	\$744	Ene19 - Jun21	18%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$160	Jun19 - Ene21	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$65	N/A	55%

\$10.824*



EJECUCIÓN

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a suscripción de 1 contrato de OPS y terminación de 2 contratos de OPS.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 10.023

Primera Infancia

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Save the Children	540-18	\$ 3.198	jul-18	Liquidado
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$2.075	ago-20	En proceso de liquidación
Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.390	ago-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	35 OPS	\$ 1.174	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	17 OPS	\$ 1.110	sep-19	En proceso de liquidación
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$ 1.076	ago-18	Liquidado





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



.Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 30

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Agencia Nacional de Tierras	\$ 30

Agencia
Nacional de
Tierras

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.817

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
62 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 1.841	jul-18	Liquidado
27 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 971	dic-18	En proceso de liquidación
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Agencia
Nacional de
Tierras

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 4.022

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Funcionamiento



Nombre corto	Valor
Por asignar Funcionamiento	\$ 3.233
Auditoría	\$ 789





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 22.334

Terminados

Funcionamiento

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	\$ 7.645	Oct19 - May21	55%
Nómina	N/A	N/A	\$ 6.614	Sep17 - May21	99%
Nómina	Su Temporal S.A.S.	335-20	\$ 4.018	Jun20 - Dic20	46%
Auditoría	Ernst & Young	55-19	\$ 964	May19 - Dic20	93%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	372-20	\$ 756	Jul20 - Ene21	16%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 692	Nov18 - May21	94%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 564	Dic18 - Dic20	95%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 375	N/A	74%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-20	\$200	Jun19 - Ene21	82%
Custodia de Documentos	Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	\$ 143	May20 - Ene21	0%
Póliza	Liberty Seguros	N/A	\$ 126	Jul20 - Jul21	100%
Aseo y Cafetería	Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 119	May19 - Dic20	81%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	N/A	69%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 - Dic20	41%
Póliza	Equidad Seguros	N/A	\$ 7	Jun20 - Jun21	93%
Servicio Difusión de Información	Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	Mar20 - Mar21	100%
	Comunican S.A	99-20	\$ 1	Mar20 - Mar21	100%

\$22.334*



EJECUCIÓN

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a incremento póliza de Equidad Seguros y terminación de los contratos 253-20 y 608-20.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 23.547

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	\$ 6.619	sep-19	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.114	Jun-20	En proceso de liquidación
Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.298	Jun-20	En proceso de liquidación
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may19	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	En proceso de liquidación
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
19 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 539	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synerssis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
3 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 83	jun-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	Liquidado

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 23.547

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	may-19	Liquidado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 42	dic-17	En proceso de liquidación
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 33	jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 23	jun-20	En proceso de liquidación
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	253-20	\$18	oct-20	En proceso de liquidación
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	\$14	oct-20	En proceso de liquidación
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	jun-19	Liquidado
Irotama SAS	280A-19	\$ 7	nov-19	En proceso de liquidación
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	En proceso de liquidación
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	En proceso de liquidación
English Link Global S.AS.	60-19	\$ 5	jun-19	En proceso de liquidación
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	nov-19	En proceso de liquidación

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 878

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Estabilización

Nombre corto	Valor
Por asignar Estabilización	\$ 777
Contratos de Prestación de servicios	\$ 101





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 8.929

Terminados

Estabilización

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	38 OPS	N/A	\$4.659	Dic18 - Oct21	29%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$1.800	Dic19 - Dic20	3%
Helicóptero	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	\$1.700	Jul20 - Jul21	100%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 300	Jun19 - Ene21	26%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 266	N/A	46%
Monitoreo de Medios	Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 80	Mar20 - Mar21	58%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 74	N/A	27%
Servicios de traducción	Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	\$ 50	Jun20 - Jun21	0%

\$8.929*



EJECUCIÓN

¡Algo maravilloso
está pasando!



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

*La variación corresponde a terminación de 1 contrato de OPS y suscripción de 1 contrato de OPS.



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 10.712

Estabilización

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	32 OPS	\$ 2.746	ago-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 991	Jul-19	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	17 OPS	\$ 813	jun-18	Liquidado
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$16	dic-17	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 1.820

Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 1.820

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

Sociedad de
Activos
Especiales

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ 2.738

Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.
Cifras en millones de pesos





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado

Colombia
Sostenible

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 5 años



BID

Banco Interamericano
de Desarrollo





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 182.862

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	\$ 133.769
Proyectos productivos	\$ 45.339
Proyectos de Restauración Ecológica	\$ 3.718
Portal WEB	\$ 35

BID Préstamo

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 3.843

Terminados

BID Préstamo

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios	12 OPS	N/A	\$1.646	Ene20 - Jun21	21%
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	\$1.117	Oct20 - Oct21	0%
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA	680-20	\$ 478	Oct20 - Oct21	0%
Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible	Universidad de los Andes	309-20	\$ 471	Jun20 - Feb21	25%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	Ago19 - Jun21	10%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 37	N/A	100%

\$3.843



EJECUCIÓN





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 13.293

BID Préstamo

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombia Internacional	399-19	\$2.031	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$1.929	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$1.927	May 2020	En proceso de Liquidación
48 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$1.703	Oct 2019	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$1.538	May 2020	En proceso de Liquidación
Consorcio Agroproyectos 2018	421-19	\$1.527	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-2019	\$1.438	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$ 1.058	Jul 2020	En proceso de Liquidación
Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	Jun 2020	En proceso de Liquidación
3 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 65	Oct 2019	Liquidado
Publicaciones Semana S.A.	563-20	\$ 6	Sep 2020	En proceso de Liquidación

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Línea 9: Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.

Línea 13: Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



BID

**Banco Interamericano
de Desarrollo**

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 5.914

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	\$ 4.617
Por asignar BID Facilidad	\$ 1.247
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 50

BID Facilidad





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 3.857

Terminados

BID Facilidad

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.748	Oct20 - Oct21	0%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	\$ 988	Sep20 - Oct22	0%
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA	680-20	\$ 748	Oct20 - Oct21	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	4 OPS	N/A	\$ 250	Ene20 - Jul21	2%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 51	Nov19 - Jun21	7%
		412-19	\$ 48		0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 23	N/A	81%

\$ 3.857



EJECUCIÓN

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados
\$ 280

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
16 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$280	Nov 2019	En proceso de Liquidación

BID Facilidad

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

\$ -

Convocatoria

\$ -

Evaluación

\$ -

Asignación

\$ -

Ejecución

\$ -

Terminado

\$ -

Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación



Temporalidad: 10 años





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Ambiente y Desarrollo Sostenible



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Estado: En Planeación





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 20.659

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ 1.044

Terminado
\$ -

Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 20.659

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	\$ 20.584
Avalúo de predios	\$ 75

Agencia
Nacional de
Tierras 2019

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución
\$ 1.044

Terminados

Agencia
Nacional de
Tierras 2019

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	\$ 1.044	Nov19 - N/A	100%

\$ 1.044



EJECUCIÓN

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ 5.609

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

KFW



Nombre corto	Valor
Por asignar KFW	\$ 5.609





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación
\$ -

Convocatoria
\$ -

Evaluación
\$ -

Asignación
\$ -

Ejecución
\$ -

Terminado
\$ -

AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD



No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

USD 86.233.309

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 87.029.345

Total movilizado

Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I
Sede:	Nueva York
Objetivo:	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
Duración:	Febrero 2016 - Diciembre 2018
Donantes:	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women's Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
Gobernanza:	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)
En ejecución (USD):	\$ 85.913.937 (Asignado)
Gastos administrativos	\$3.564.976
Ventanas de implementación	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



**El futuro
es de todos**

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Filantropía	USD 283.443
Total: USD 86.233.309	

*Con intereses el total es de USD 87.029.345

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas para el Posconflicto Fase II

USD 58.975.603

Desembolsados al Fondo

USD 3.146.303

Contribuciones pendientes

Nombre:	Fondo de las Naciones Unidas para el Sosténimiento de la Paz, Fase II
Sede:	Nueva York
Objetivo:	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
Duración	Diciembre 2018- Diciembre 2022
Donantes:	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
Gobernanza:	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
Presupuesto Total (USD):	\$ 62.121.906
Ventanas de implementación	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



**El futuro
es de todos**

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 15.402.960	
Chile	USD 100.000	
Alemania	USD 14.576.386	
Noruega	USD 17.848.520	
Corea	USD 500.000	
Suecia	USD 1.602.025	USD 3.146.303
Canadá	USD 1.876.313	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 5.000.000	
Suiza	USD 1.005.620	
Finlandia	USD 162.753	
Irlanda	USD 901.026	
Total:	USD 58.975.603	USD 3.146.303

Nota: Irlanda firmó un compromiso por USD \$ 459.091, el cual fue depositado el 2 de octubre de 2020.

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial
para la Paz y el
Posconflicto

USD 7.100.000

Desembolsados al Fondo

USD 0

Contribuciones pendientes

USD 7.100.000

Presupuesto total

Nombre:	Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
Duración:	2014-2020
Donantes:	Banco Mundial y Suecia
Gobernanza:	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
Presupuesto total (dólares):	\$ 7.100.000
Presupuesto de ejecución (dólares):	\$ 7.100.000
Saldo disponible (dólares):	0

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

Fondo Para la Paz y el Posconflicto



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

7

Proyectos
aprobados

DONANTE	RECURSOS REGISTRADOS	
Banco Mundial	USD	4.000.000
Suecia	USD	3.100.000
Total	USD	7.100.000

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Fondo Europeo
para la Paz

EUR 121.603.462

Desembolsados al Fondo

EUR 6.320.667

Contribuciones pendientes

EUR 127.924.129

Total Presupuesto Teórico

¡Algo maravilloso
está pasando!

Nombre:	Fondo Europeo para la Paz
Sede:	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
Objetivo:	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
Duración	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019) se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, esa decisión aún está en revisión en Bruselas (julio/2020).
Donantes:	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
Presupuesto Total (euros):	127.924.129
Presupuesto en ejecución:	€89.287.112
Monto Proyectos en fase administrativa*:	19.316.000 (estimado)
Saldo disponible:	11.316.350 (real) - 17.637.017 (teórico)
Gastos Administrativos:	3.000.000
Contribuciones pendientes desembolso:	1.470.000



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

Fondo Europeo para la Paz



30

Proyectos en ejecución

Total €92.2* millones

DONANTE	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	COTRIBUCIONES PENDIENTES
Alemania	6.000.000 €	
Austria	10.000 €	
Chipre	10.000 €	
Comisión Europea	91.890.000 €	
Croacia	20.000 €	
ECHO - UE	2.000.000 €	
Eslovaquia	20.000 €	
Eslovenia	12.000 €	
España	3.000.000 €	3.000.000 €
Finlandia	150.000 €	
Francia	2.400.000 €	600.000 €
Holanda	5.000.000 €	
Hungría	20.000 €	
Irlanda	2.250.000 €	750.000 €
Italia	4.000.000 €	1.000.000 €
Letonia	10.000 €	
Lituania	46.000 €	
Luxemburgo	35.000 €	
Malta	10.000 €	
Portugal	200.000 €	
Reino Unido	1.510.000 €	
República Checa	40.000 €	
Suecia	2.880.000 €	970.667 €
Total Estados Miembro:	121.513.000 €	
Bank Interest	775,62 €	
Chile	89.686 €	
GRAN TOTAL	121.603.462 €	6.320.667 €



¡Algo maravilloso
está pasando!

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



USD 19.658.355

*Contribuciones correspondientes al
POA 2018*

USD 12.000.000

*Contribuciones correspondientes al
POA 2019*

USD 250.000.000

*Presupuesto máximo para el pago
por resultados en los diez años de
vigencia del acuerdo con donantes*

Nombre:	Fondo Colombia Sostenible
Sede:	Washington D.C.
Objetivo:	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
Duración:	2017-2032
Donantes:	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
Gobernanza:	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):	\$ 250.000.000
Monto proyectos aprobados (dólares):	\$12,894,399

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



**El futuro
es de todos**

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

**¡Algo maravilloso
está pasando!**



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



Fondo Colombia Sostenible

DONANTES	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2018	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2019**
   Declaración Conjunta (Noruega, Alemania Reino Unido)*	USD 15.000.000	USD 11.000.000
 Suecia	USD 1.658.355	USD 1.000.000
 Suiza	USD 3.000.000	N/A
TOTAL	USD 19.658.355	USD 12.000.000

* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención.

** En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5.479.312, que pasó al POA 2019.

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



Fondo Colombia Sostenible POA 2019

Líneas de inversión del POA 2019		Presupuesto en USD
Línea 1. Generación de Condiciones Habilitantes para la Lucha Contra la Deforestación		\$2,710,000
Línea 2. Desarrollo de la Economía Forestal y de Alternativas Económicas Sostenibles Estratégicas para la Lucha Contra la Deforestación		\$9,095,000
Línea 3. Fortalecimiento de las capacidades de los grupos étnicos para reducir la deforestación y mejorar la gestión de los bosques		\$4,820,000
Actividades de apoyo para la gestión de la UTC		\$420,000
Total presupuesto POA 2019		\$17,045,000
Estimado de reserva para gastos bancarios, auditorías y otros gastos extraordinarios no operativos		\$183,209
Total disponible para POA 2019		\$17,228,209

Fondos para
la Paz con
Legalidad

No. Informe: 134
26 al 30 de octubre
de 2020



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



El futuro
es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso
está pasando!



La paz con
legalidad
es de todos

Fondo Colombia en Paz

