



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

# INFORME SEMANAL

## Fondo Colombia en Paz

05 al 09 de abril de 2021

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

¡Algo maravilloso  
está pasando!



## Glosario

**Asignación Presupuestal:** Corresponde a los recursos que se encuentran incluidos dentro del Presupuesto del PA FCP ya sea por la previa expedición de Resolución por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por los documentos que soporten la disponibilidad de los recursos por parte de otra fuente diferente a los del Presupuesto General de la Nación.

**Ejecución Presupuestal:** Corresponde a los rubros que cuentan con soporte presupuestal (CDP) para su ejecución. En este caso puede tratarse de procesos respaldados con el perfeccionamiento de un contrato y/o procesos que se encuentran en etapa precontractual.

**Disponibilidad Presupuestal:** Corresponde a la diferencia entre el total de recursos asignados y el total de ejecución presupuestal.

**Ejecución Financiera:** Corresponde al avance financiero (pagos) respecto al total de compromisos presupuestales.

**Planeación:** Indica la fase en la cual se plantea la destinación de los recursos por cada línea de acción del Plan Operativo Anual por subcuenta.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Glosario

**Convocatoria:** Indica la fase en la cual se inicia la etapa pre contractual para procesos con modalidad de contratación “Convocatoria Pública”. Para este caso, se realiza la publicación de la oferta en <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/>

**Evaluación:** Posterior al cierre de la fase de convocatoria, se realiza la evaluación técnica, jurídica y financiera a las propuestas de los proponentes que aplicaron al proceso.

**Asignación:** En la modalidad de contratación “Convocatoria Pública” corresponde a la fase en la que se elige al proponente para desarrollar el objeto definido en el Análisis Preliminar. En la modalidad de contratación “Contratación Directa” corresponde a la fase en la que se adelanta la solicitud de disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso de contratación.

**Ejecución:** Corresponde a los procesos respaldados por el perfeccionamiento de un contrato dentro de la vigencia definido en el mismo y procesos que cuentan con pagos sin requerir el respaldo de un contrato.

**Terminado:** Corresponde a la fase en la que se encuentran los contratos cuya vigencia ha finalizado y se encuentran en proceso de liquidación y/o liquidados.





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Subcuentas Administradas



Reincorporación



Jurisdicción Especial  
de Paz



Estabilización



Programas de Desarrollo  
con Enfoque Territorial



Agencia Nacional de  
Tierras



Funcionamiento



Primera infancia



Colombia Sostenible



Ambiente y Desarrollo  
Sostenible



Sustitución



Sociedad de Activos  
Especiales



Herencia Colombia



BID Préstamo



BID Facilidad



Agencia Nacional de  
Tierras 2019



KFW



AFD



Visión Amazonía



ICBF Sacúdete

¡Algo maravilloso  
está pasando!





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Balance por fuentes de recursos administrados por el FCP

	TOTAL	PGN	Otros recursos (1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 3.422.822	\$ 3.227.779	\$ 195.043
COMPROMISOS PRESUPUESTALES	\$ 2.909.015	\$ 2.732.372	\$ 176.643
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 2.216.392</b>	<b>\$ 2.200.603</b>	<b>\$ 15.788</b>

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

(1) Aporte de contrapartida por \$1.500 millones de Fundapanaca / Aporte de \$3.500 millones del Convenio 331 ARN – Min. Agricultura/ Aporte de \$7.300 millones de Cenit, empresa filial de Ecopetrol /Aporte de contrapartida por \$6.201 millones de Naciones Unidas / Capitalización de Rendimientos por \$5.601 / Aporte de contrapartida por \$1.182 millones de Agrosavia / Otros ingresos no operacionales – SAE por \$191 millones / Aporte de contrapartida por \$400 millones de Innpulsa / Aporte BID Facilidad por \$9.838 millones / Otros ing. no operacionales – Sustitución por \$170 millones / Otros ing. no operacionales – Reincorporación por \$5 millones /Otros ing. no operacionales – PDET por \$9 millones./Aporte KFW \$12.464./Aporte de contrapartida OIM \$600/Aporte de contrapartida FAO \$1.560 /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Facilidad \$6.028. /Aporte de contrapartidas contratos de la subcuenta BID Préstamo \$132.740/ Convenio Fondo Paz \$889/Otros ing. Sustitución UNODC \$4.865






La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Ejecución y Disponibilidad Presupuestal

Subcuentas	Asignación Presupuestal	Total Ejecución Presupuestal		Total Disponibilidad Presupuestal	
		Valor	%	Valor	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.474.237	\$ 1.437.715	98%	\$ 36.522	2%
Reincorporación	\$ 738.728	\$ 560.377	76%	\$ 178.350	24%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 516.879	\$ 450.552	87%	\$ 66.328	13%
BID Préstamo	\$ 332.738	\$ 278.505	84%	\$ 54.234	16%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 116.218	\$ 1.085	1%	\$ 115.134	99%
Funcionamiento	\$ 68.314	\$ 60.908	89%	\$ 7.405	11%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 44.065	\$ 43.937	100%	\$ 128	0%
Estabilización	\$ 30.086	\$ 22.743	76%	\$ 7.343	24%
Herencia Colombia	\$ 23.244	\$ 426	2%	\$ 22.818	98%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 21.703	\$ 9.250	43%	\$ 12.453	57%
Primera Infancia	\$ 20.876	\$ 20.873	100%	\$ 3	0%
BID Facilidad	\$ 15.866	\$ 15.278	96%	\$ 588	4%
KFW	\$ 12.464	\$ 0	0%	\$ 12.464	100%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.847	\$ 2.809	99%	\$ 38	1%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Visión Amazonía	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
ICBF Sacúdete	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.422.822</b>	<b>\$ 2.909.015</b>	<b>85%</b>	<b>\$ 513.807</b>	<b>15%</b>



No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



**PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos comprometidos y asignación presupuestal.

¡Algo maravilloso  
está pasando!




La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Ejecución Financiera

Subcuentas	Total Comprometido	Total Pagado		Pendiente por Pagar			
		Valor	%	Valor	%	Contrapagadas	%
Sustitución de Cultivos	\$ 1.437.715	\$ 1.278.140	88,9%	\$ 152.192	10,6%	\$ 7.383	0,5%
Reincorporación	\$ 560.377	\$ 522.805	93,3%	\$ 36.572	6,5%	\$ 1.000	0,2%
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	\$ 450.552	\$ 235.736	52,3%	\$ 213.255	47,3%	\$ 1.560	0,3%
BID Préstamo	\$ 278.505	\$ 48.869	17,5%	\$ 96.895	34,8%	\$ 132.740	47,7%
Funcionamiento	\$ 60.908	\$ 45.615	75%	\$ 15.294	25%	\$ 0	0%
Jurisdicción Especial de Paz (JEP)	\$ 43.937	\$ 36.633	83%	\$ 7.304	17%	\$ 0	0%
Estabilización	\$ 22.743	\$ 15.761	69%	\$ 6.981	31%	\$ 0	0%
Primera Infancia	\$ 20.873	\$ 19.916	95%	\$ 957	5%	\$ 0	0%
BID Facilidad	\$ 15.278	\$ 1.239	8,1%	\$ 8.011	52,4%	\$ 6.028	39,5%
Agencia Nacional de Tierras (ANT) 2019	\$ 9.250	\$ 4.315	47%	\$ 4.934	53%	\$ 0	0%
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	\$ 2.809	\$ 2.804	100%	\$ 5	0%	\$ 0	0%
Colombia Sostenible	\$ 2.738	\$ 2.738	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Sociedad de Activos Especiales (SAE)	\$ 1.820	\$ 1.820	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Ambiente y Desarrollo Sostenible	\$ 1.085	\$ 0	0%	\$ 1.085	100%	\$ 0	0%
Herencia Colombia	\$ 426	\$ 0	0%	\$ 426	100%	\$ 0	0%
KFW	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
AFD	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Visión Amazonía	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
ICBF Sacúdete	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.909.015</b>	<b>\$ 2.216.392</b>	<b>76%</b>	<b>\$ 543.911</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 148.711</b>	<b>5%</b>



No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



**PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

El gráfico presenta la relación entre los recursos ejecutados y recursos comprometidos.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Línea del Tiempo





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Sustitución

(4) Solución al problema de las drogas ilícitas



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS.



Focalización: Territorio Nacional, zonas con cultivos ilícitos (DSCI)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación  
\$ 38.701


Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Sustitución

Nombre corto	Valor
Por asignar	\$ 36.522
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 2.045
Asistencia Alimentaria	\$ 134

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria  
\$ 19.112

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Fecha cierre de recepción de propuestas
Operador Ambiental	<a href="#">ART</a>	\$ 19.112	21 de abril de 2021

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 63.149

Asignación

Ejecución

Terminados



Sustitución

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Atención Familias Vinculadas al PNIS	<u>ART</u>	\$ 63.149	Grupo 1: 1.1 Organización de Estados Iberoamericanos 1.2 Consorcio Desarrollo Sostenible para la Amazonía 1.3 Consorcio CEG-JPC "PENIS 2021" 1.4 Consorcio Amazonía 2021  Grupo 2: 2.1 UT Proyectos Productivos 2.2 UT Ambien-Paz 2.3 UT FNP 2021-02 2.4 Consorcio Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales 2.5 Corporación para la Investigación, el Desarrollo Sostenible y la Promoción Social 2.6 Fundación Recurso Humano Positivo 2.7 Consorcio Plantta Projectamos 2.8 Consorcio CEG-JPC "PENIS 2021"	29 de abril de 2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 63.149

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Atención Familias Vinculadas al PNIS	<u>ART</u>	\$ 63.149	Grupo 3: 3.1 UT Proyectos Productivos 3.2 UT Funcape Grupo 3 3.3 UT Caribe en Paz 2021 3.4 Corporación para la Investigación, el Desarrollo Sostenible y la Promoción Social 3.5 Corporación Provida 3.6 Consorcio FG&P - 2021 3.7 Consorcio Colombia en Paz	29 de abril de 2021

Sustitución

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 924.336

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Asistencia Alimentaria a Familias Programa Nacional de Sustitución de Cultivos	Banco Agrario	BAC 002	\$811.541	-	Nov17 - Dic21	100%
Operador Logístico	-OEI-	262-20	\$ 75.402	-	Jun20 - Abr21	40%
Prestación de Servicios Persona Natural	199 OPS	N/A	\$ 13.816	-	Feb19 - Mar22	52%
Cultivo de cacao en zonas afectadas por cultivo ilícitos	Fedecacao	123-17	\$ 11.554	-	Nov17 - Abr21	97%
Operador PNIS	COFESCO	896-20	\$ 3.876	-	Ene21 - Ene22	10%
Arrendamientos	Situando SAS	254-19	\$ 2.945	-	Oct19 - Oct21	63%
		411-20	\$ 704	-	Ago20 - Oct21	43%
Transporte Público Terrestre	AS Transportes	28-21	\$ 2.392	-	Feb21 - Feb22	0%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$1.224	-	N/A	60%
Tiquetes Aéreos	Festival Tours S.A.S.	470-19	\$ 881	-	Dic19 - Jun21	13%

\$924.336



EJECUCIÓN

Sustitución

¡Algo maravilloso está pasando!

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 428.939

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
UNODC	AF 002	\$319.078	\$ 6.201	dic-20	En proceso de liquidación
UNODC	AF 001	\$ 67.500	-	dic-19	En proceso de liquidación
Federación Nacional de Cafeteros	760-18	\$ 10.946	-	nov-20	En proceso de liquidación
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA	561-18	\$ 8.643	\$ 1.182	sep-19	En proceso de liquidación
156 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 6.453	-	dic-18	Liquidado
147 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 6.324	-	dic-18	En proceso de liquidación
Transportes Especiales ACAR S.A.	1-20	\$ 1.017	-	ene-20	En proceso de liquidación
Ecomún	771-18	\$ 880	-	Oct-19	En proceso de liquidación
Fundación Preservar Colombia	792-18	\$ 695	-	dic-18	En proceso de liquidación
Semillas Valle S.A.	76-20	\$ 20	-	nov-20	En proceso de liquidación

Sustitución

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



# Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

## (1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia para la Renovación del Territorio (ART).



Apoyar la formulación de los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR) y el Programa de Pequeñas Obras de Infraestructura (PIC).



Focalización: 16 Zonas PDET – 170 Municipios



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación  
\$ 67.544

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar ART	\$ 66.328
Contratos de Prestación de Servicios	\$ 866
Servicios Integrales de comunicación	\$ 350

Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$ 4.707

Ejecución

Terminados



Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Construcción de puente vehicular	<a href="#">ART</a>	Norte Ingenieros Ltda.	\$ 2.405	15 de abril de 2021
Transporte Terrestre	<a href="#">ART</a>	Consorcio ART JRUNOA	\$ 2.004	15 de abril de 2021
Interventoría Construcción de puente vehicular	<a href="#">ART</a>	Consorcio Intervial Antioquia	\$ 298	15 de abril de 2021

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 231.581

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Obras Civiles	Fundación Plan	436-19	\$ 27.589	-	Feb20 - May21	0%
	Fundación SOCYA	112-20	\$ 18.641	-	Jul20 - Ago21	0%
	Consortio EGA	439-19	\$15.017	-	Feb20 - Jun21	0%
	Consortio FAM	111-20	\$14.746	-	Abr20 - May21	0%
	Consortio CEG-OME	162-20	\$14.691	-	Abr20 - May21	0%
	U.T. Futuro Pazcifico	110-20	\$ 11.137	-	Jul20 - Ago21	0%
	Corporación Ayuda Humanitaria	109-20	\$ 9.475	-	Jul20 - Ago21	0%
	Consortio M&M PDET	312-20	\$ 9.465	-	Jul20 - Ago21	0%
	Unión Temporal para el Desarrollo Territorial	438-19	\$ 8.098	-	Feb20 - Jun21	0%
	Consortio M&M FAM	311-20	\$ 6.893	-	Jul20 - Ago21	0%
	Consortio EGA	440-19	\$ 5.646	-	Feb20 - May21	0%
	Consortio Construyendo Paz	437-19	\$ 4.136	-	Feb20 - May21	0%
	U.T. Para el Desarrollo Territorial del Sur de Tolima	161-20	\$ 3.250	-	Jul20 - Ago21	0%

\$231.581\*



EJECUCIÓN

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de 2021



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos  
\*La variación corresponde a incremento en CDP de Gastos de Desplazamiento

¡Algo maravilloso está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 231.581

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Estructurar, diseñar, y ejecutar las acciones para la implementación de la Estrategia de Proyectos de Pequeña Infraestructura Social y Comunitaria - PIC II	Unión Temporal Urabá en Desarrollo	454-18	\$22.330	-	Feb18 -Abr21	90%
Prestación de Servicios	340 OPS	N/A	\$17.667	-	Abr19 - Mar22	53%
Interventoría Obras PDET	Consorcio Interobras 2019	497-19	\$ 7.805	-	Ene20 - Abr21	18%
	Consorcio Bienestar Comunitario	496-19	\$ 7.448	-	Jul20 - Oct21	8%
	Unión Temporal Vive Colombia	495-19	\$ 6.924	-	Ene20 - Ago21	17%
Operador Logístico	Colombiana de Servicios Comedores & Suministros SAS	18-21	\$ 5.017	-	Ene21 - Ene22	5%
Transporte Público	Transportes Especializados JR S.A.S.	292-19	\$ 3.156	-	Oct19 - Abr21	81%

\$231.581\*



EJECUCIÓN

Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos  
\*La variación corresponde a incremento en CDP de Gastos de Desplazamiento

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 231.581

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Gastos de Desplazamiento	Gastos de Desplazamiento	N/A	\$ 2.160	-	N/A	61%
Convenio	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO	355-20	\$ 2.000	\$ 1.560	Sep20 - May21	45%
Plataforma Tecnológica	Software Estratégico S.A.S.	445-20	\$ 1.532	-	Ago20 - Ago21	0%
Arrendamiento de bienes Inmuebles	Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.	489-19	\$ 1.230	-	Ene20 - Abr21	97%
Proyectos Productivos	Unión Temporal Emprendimiento	14-21	\$ 1.171	-	Feb21 - Abr22	0%
Fortalecimiento de sistemas productivos frutícolas de borojó	COCOMACIA	821-20	\$ 889	-	Dic20 - Dic21	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 718	-	Jun19 - Oct21	43%
Ejecución de Planes de Negocio	Cooperativa de Crédito Solidario Consolidar	47-21	\$ 643	-	Mar21 - Nov21	0%
Licencia plataforma tecnológica	ERSI Colombia S.A.S.	858-20	\$ 545	-	Ene21 - Nov22	0%

\$231.581\*



EJECUCIÓN

Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos  
\*La variación corresponde a incremento en CDP de Gastos de Desplazamiento

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 213.047

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Carvajal Tecnología y Servicios	124-17	\$52.764	-	feb-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	856 OPS	\$24.580	-	feb-19	En proceso de liquidación
Consorcio Infraestructura Sostenible	408-18	\$22.084	-	feb-20	En proceso de liquidación
Federación de Cafeteros de Colombia	455-18	\$16.467	-	feb-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Guanga	534-18	\$16.132	-	mar-20	En proceso de liquidación
Consorcio Caguan 2018	538-18	\$ 13.890	-	ene-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	362 OPS	\$9.298	-	jul-18	Liquidado
Federación de Cafeteros de Colombia	456-18	\$8.769	-	dic-20	En proceso de liquidación
Unión Temporal Renacer 2017	537-18	\$8.424	-	dic-19	En proceso de liquidación
Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	157-19	\$ 7.780	-	dic-20	En proceso de liquidación
Consorcio Constructora Maticces P&B y Fundacovi	409-18	\$5.612	-	dic-19	En proceso de liquidación
Consorcio Chocó 2017	539-18	\$5.588	-	feb-20	En proceso de liquidación
Consorcio GOC- NOGAAL	1086-18	\$5.272	-	mar-21	En proceso de liquidación
U.T. Inter Infraestructura Social	1085-18	\$5.225	-	feb-21	En proceso de liquidación
Corporación Prohaciendo	542-18	\$2.759	-	dic-19	En proceso de liquidación
Deloitte Asesores y Consultores Ltda.	209-19	\$ 1.965	-	Jun-20	Liquidado
Situando S.A.S	160-19	\$ 1.837	-	ago-20	Liquidado
Consorcio Edificando Paz	535-18	\$1.848	-	nov-19	En proceso de liquidación

Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 213.047

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Corporación para el desarrollo de las Microempresas	519-19	\$ 1.142	-	ene-21	En proceso de liquidación
Rafael Poveda Televisión S.A.S.	886-18	\$973	-	nov-19	Liquidado
Controles Empresariales S.A.S	412-20	\$ 628	-	oct-20	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 10	-	feb-19	Liquidado
BMC S.A. – BMC EXCHANGE	2-19	\$0	-	nov-19	Liquidado

Programas  
de  
Desarrollo  
con  
Enfoque  
Territorial -  
PDET

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



# Reincorporación

(3) Fin del Conflicto



Entidad Ejecutora: Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).



Apoyar acciones de reincorporación de las FARC-EP.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación  
\$ 178.533

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

Nombre corto	Valor
Por asignar ARN	\$ 178.350
Contratos de prestación de servicio	\$ 98
Servicio de transporte terrestre	\$ 85





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 25.546

Asignación

Ejecución

Terminados



Reincorporación

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Suministro de víveres secos	<a href="#">ARN</a>	\$ 25.546	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. U.T. FCP 2021</li> <li>2. U.T. FC Paz 2021</li> <li>3. Proalimentos Liber SAS en reorganización</li> <li>4. Ardiko A&amp;S Construcciones Suministros y Servicios SAS</li> <li>5. Integralservicios SAS</li> <li>6. Francisco Javier Sandoval Buitrago</li> </ol>	15 de abril de 2021

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 490.878

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Pagos de Renta Básica, Asignaciones Únicas	Banco Agrario	BAC 001	\$ 374.035	-	Sep17 - Sep21	100%
Beneficios económicos: Proyectos productivos	N/A	N/A	\$ 49.578	-	Jun18 - May21	100%
Pagos de pensión y BEPS	N/A	N/A	\$ 30.352	-	Sep17 - May21	100%
Viveres secos	Integral Servicios SAS	125-20	\$ 30.447	-	Abr20 - Abr21	78%
Convenio	Innpulsa Colombia	613-20	\$ 2.060	\$ 200	Nov20 - May22	27%
Coordinación proyectos productivos	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	245-20	\$ 1.500	\$ 600	Oct20 - Oct21	25%
Prestación de Servicios	15 OPS	N/A	\$ 1.220	-	Feb20 - Mar22	7%
Kits de Asepsia	Experiencia S.A.S	925-20	\$ 400	-	Ene21 - Ene22	0%
Arrendamiento Equipos Tecnológicos	Geoscan Ingeniería S.A.S.	123-20	\$ 149	-	Jul20 - May21	50%
Gastos de desplazamiento	N/A	N/A	\$ 213	-	N/A	88%
Tiquetes	Subatours S.A.S	24-20	\$ 82	-	Feb20 - May21	42%
Suscripción AROGIS DESKTOP	ESRI Colombia S.A.S.	163-20	\$ 42	-	Jun20 - Jun21	100%

\$490.878\*



EJECUCIÓN

Reincorporación

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

\*La variación corresponde a pago de proyectos productivos, Pensión, BEPS e incremento en CDP de gastos de desplazamiento.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 43.770

Reincorporación

Contratista	# Contrato	Valor*	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Consorcio Semillas para Alimentar	374-19	\$13.902	-	mar-20	Liquidado
Integral Servicios S.AS.	42-19	\$12.219	-	nov-19	Liquidado
Fundapanaca	550-17	\$ 3.500	\$ 1.500	mar-18	Liquidado
Fundación Caminemos Juntos F.C.J.	12-19	\$ 4.037	-	may-19	Liquidado
Innpulsa Colombia	142-19	\$ 3.376	\$ 200	ago-20	En proceso de liquidación
Soluciones J.R. E.U.	3-19	\$ 2.820	-	mar-19	Liquidado
ALECOP S Coop. Sucursal Colombia	617-18	\$ 1.050	-	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios 11 OPS	N/A	\$ 662	-	feb-20	En proceso de liquidación
Conincag S.A.S.	143-20	\$ 251	-	abr-20	Liquidado
Prestación de Servicios 6 OPS	N/A	\$ 254	-	feb-20	Liquidado
BMC S.A. – BMC Exchange	2-19	\$ 0	-	nov-19	Liquidado

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Jurisdicción Especial de Paz

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Jurisdicción Especial de Paz



Apoyar la puesta en marcha de la Justicia y Verdad.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 2019





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación  
\$ 128

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar JEP	\$ 128

Jurisdicción  
Especial de  
Paz

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 7.088

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Sistemas de información	Servisoft S.A.	56-19	\$5.376	Jul19 - Mar22	61%
Digitalización Archivo General de la Nación	Archivo General de la Nación	498-19	\$ 1.550	Feb20 - Jun21	34%
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	N/A	\$82	N/A	94%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$80	N/A	71%

\$7.088



EJECUCIÓN

Jurisdicción  
Especial de  
Paz

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 36.848

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	572-17	\$ 11.740	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	231 OPS	\$ 10.377	nov-18	Liquidado
Softplan Sistemas Colombia	168-19	\$9.139	ene-21	En proceso de liquidación
U.T. Convencionales Blindados 2018	788-18	\$ 1.333	ago-18	Liquidado
U.T. L&K	793-18	\$ 768	dic-18	Liquidado
SICMES S.A.S.	794-18	\$ 614	jul-18	Liquidado
Password Consulting Services S.A.S.	897-18	\$584	mar-20	Liquidado
Universidad de los Andes	402-18	\$ 553	nov-18	Liquidado
UNIPAR alquiler de computadores S.A.	791-18	\$ 485	abr-19	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	8 OPS	\$ 359	dic-18	En proceso de liquidación
IFX Networks Colombia SAS	796-18	\$ 363	oct-19	Liquidado
Solution Copy Ltda.	1082-18	\$ 200	mar-19	Liquidado
Aon Risk Services	N/A	\$ 156	jun-18	En proceso de liquidación
Grupo Coral Ingenieros S.A.S.	789-18	\$ 100	sep-18	Liquidado
Solution Copy Ltda.	795-18	\$ 72	dic-18	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 6	dic-18	Liquidado

Jurisdicción  
Especial de  
Paz

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Primera Infancia

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia.



Apoyar las acciones de atención integral a la Primera Infancia.



Focalización: Territorios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación  
\$ 3

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Primera  
Infancia

Nombre corto	Valor
Por asignar Primera Infancia	\$ 3





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución  
\$ 587

Terminados

Primera  
Infancia

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	7 OPS	N/A	\$362	Ene19 - Jun21	62%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$160	Jun19 - Oct21	15%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$65	N/A	57%

\$ 587



EJECUCIÓN

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 20.285

Primera  
Infancia

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Asociación de Amigos de las Bibliotecas, la Cultura y la Educación	500-19	\$ 3.877	nov-20	En proceso de liquidación
Save the Children	540-18	\$ 3.198	jul-18	Liquidado
Unión Temporal Risas Latinas para la Paz	233-19	\$ 3.074	nov-20	En proceso de liquidación
Fundación de Atención a la Niñez	213-19	\$2.076	ago-20	En proceso de liquidación
Prestación de Servicios Persona Natural	46 OPS	\$ 1.920	feb-19	Liquidado
C & M Consultores S.A.	117-19	\$1.499	dic-20	En proceso de liquidación
Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia	471-19	\$1.404	nov-20	En proceso de liquidación
Fundación Hogar Juvenil	211-19	\$1.390	ago-20	En proceso de liquidación
Fundación Promoción y Gestión Social	782-18	\$ 1.076	ago-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	16 OPS	\$ 771	sep-19	En proceso de liquidación

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



# Agencia Nacional de Tierras

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



.Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación  
\$ 38

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Agencia Nacional de Tierras	\$ 38

Agencia  
Nacional de  
Tierras

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 2.809

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
76 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 2.282	jul-18	Liquidado
13 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 522	dic-18	En proceso de liquidación
Gastos de Viajes	-	\$ 5	abr-18	Liquidado
Gastos Varios	-	\$ 0,17	mar-18	Liquidado

Agencia  
Nacional de  
Tierras

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Funcionamiento

Transversal



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Recursos financieros y técnicos para la operatividad del Fondo Colombia en Paz.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación  
\$ 7.405

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

Funcionamiento



Nombre corto	Valor
Por asignar Funcionamiento	\$ 7.405





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación  
\$ 2.414

Asignación

Ejecución

Terminados



Funcionamiento

Nombre corto	Entidad Solicitante	Valor	Proponentes	Fecha publicación informe final de evaluación
Servicios TIC	<a href="#">FCP</a>	\$ 2.414	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Linktic SAS</li> <li>2. MPRETIC'S E.I.C.E.</li> <li>3. Colsof SAS</li> <li>4. Trust and Legal SAS</li> <li>5. Comware SA</li> </ol>	29 de abril de 2021

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación  
\$ 8.169

Ejecución

Terminados



Funcionamiento

Nombre corto	Entidad Solicitante	Contratista	Valor	Fecha estimada inicio de contrato
Nomina	<a href="#">FCP</a>	Su Temporal SAS	\$ 8.169	15 de abril de 2021

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 25.177

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio –Terminación	% Ejecución Financiera
Comisión Fiduciaria	Fiduprevisora	CF001-19	\$ 7.645	Oct19 - May21	81%
Nómina	N/A	N/A	\$ 6.614	Sep17 - May21	98%
Nómina	Su Temporal S.A.S.	335-20	\$ 6.028	Jun20 - Abr21	86%
Servicios TIC	Linktic S.AS.	372-20	\$ 1.284	Jul20 - May21	58%
Asunción de Gastos	N/A	N/A	\$ 789	Nov18 - May21	95%
Arrendamiento	Tecnología Inmobiliaria S.A.	535-20	\$ 659	Dic20 - Nov22	15%
Auditoría	Ernst & Young	867-20	\$ 631	Dic20 - Oct21	30%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-20	\$446	Jun19 - Oct21	45%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 375	N/A	79%
Custodia de Documentos	Protech Ingeniería S.A.S.	107-20	\$ 143	May20 - Jun21	82%
Póliza	Liberty Seguros	N/A	\$ 188	Jul20 - Jul21	100%
Cartillas	Fenix Media Group SAS	123-21	\$ 122	Mar21 - Nov21	0%
Aseo y Cafeteria	Grupo Empresarial SEISO	67-21	\$ 90	Mar21 - Mar22	0%
Gastos varios	N/A	N/A	\$ 77	N/A	76%
Traducciones	English Link Global S.A.S.	922-20	\$ 50	Dic20 - Dic21	5%
Suministro Papelería	Grupo Los Lagos S.A.S.	1-19	\$ 29	Feb19 - Dic21	43%
Póliza	Equidad Seguros	N/A	\$ 7	Jun20 - Jun21	100%

\$25.177\*



EJECUCIÓN

Funcionamiento

¡Algo maravilloso  
está pasando!

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

\*La variación corresponde a suscripción del contrato 67-21



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 25.149

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Comisión Fiduciaria	CF001-18	\$ 6.619	sep-19	Liquidado
Gente Oportuna S.A.S.	43-19	\$ 6.062	Jun-20	Liquidado
Linktic S.AS.	40-19	\$ 2.298	Jun-20	En proceso de liquidación
U.T. Itelcom- FP 2017	765-18	\$ 2.101	may-19	Liquidado
Fiducoldex	124-17	\$ 1.536	mar-18	Liquidado
Ernst & Young	N/A	\$ 1.397	may19	Liquidado
Ernst & Young	55-19	\$ 964	dic-20	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cía.	397-18	\$ 778	dic-18	Liquidado
Ernst & Young	1093-18	\$ 605	Jul19	Liquidado
Tecnología Inmobiliaria S.A.	1085A-18	\$ 559	dic-20	Liquidado
Unión Temporal Itelcom - FP 2017	334-17	\$ 400	dic-17	En proceso de liquidación
20 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 555	nov-18	Liquidado
Juan Gaviria Restrepo & Cia. S.A.	4-17	\$ 212	ene-18	Liquidado
De Vivero & Asociados S.A.	33-18	\$ 163	may-18	Liquidado
Mundo Limpieza Ltda.	44-19	\$ 135	mar-21	En proceso de liquidación
De Vivero & Asociados S.A.	3-17	\$ 117	dic-17	Liquidado
Synersis	541-18	\$ 96	abr-18	Liquidado
2 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 66	jun-18	En proceso de liquidación
Dattis Comunicaciones S.A.S.	533-18	\$ 80	may-18	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	122-17	\$ 69	nov-17	Liquidado
Eminser S.A.S.	781-18	\$ 65	may-19	Liquidado



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 25.149

Funcionamiento

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Armtrans Ltda.	121-17	\$ 41	dic-17	Liquidado
Servicios Públicos	-	\$ 38	abr-19	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	255-19	\$ 33	jun-20	Liquidado
Arquiredes Construcciones S.A.S.	335-17	\$ 33	nov-17	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	108-19	\$ 22	jun-20	Liquidado
Ladoinsa Labores Dotaciones. S.A.S.	125-17	\$ 21	dic-17	Liquidado
MCH Traducciones S.A.S	253-20	\$6	oct-20	Liquidado
Rumbos S.A.S.	790-18	\$ 15	may-18	Liquidado
Arquiredes	608-20	\$14	oct-20	Liquidado
PEC Servicios Especializados Ltda.	896-18	\$ 6	jun-19	Liquidado
Irotama SAS	280-19	\$ 7	nov-19	Liquidado
ABM Comercializadora S.A.S.	126-17	\$ 6	dic-17	Liquidado
Compañía Hotelera Andes Plaza Ltda.	59-19	\$ 6	jun-19	Liquidado
English Link Global S.AS.	60-19	\$ 5	jun-19	Liquidado
Gastos Admin. y de Operación	N/A	\$ 5	dic-18	Liquidado
Vector Ltda.	375-19	\$ 5	nov-19	Liquidado
Casa Editorial el Tiempo	98-20	\$ 5	mar-20	Liquidado
Extintores Distribuidos de Fabrica S.A.S.	820-20	\$ 4	dic-20	En proceso de liquidación
Comunican S.A	99-20	\$ 1	mar-20	Liquidado

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Estabilización

Transversal



Entidad Ejecutora: Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación



Apoyar el funcionamiento de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.



Focalización: Transversal



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación  
\$ 7.971

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Estabilización

Nombre corto	Valor
Por asignar Estabilización	\$ 7.343
Contratos de prestación de servicios	\$ 628

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 9.714

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	43 OPS	N/A	\$5.254	Dic18 - Mar22	32%
Operador Logístico	Imagen & Color Publicitario S.A.S	434-19	\$1.800	Dic19 - Dic21	7%
Helicóptero	Policía Nacional de Colombia y Fondo Rotatorio de la Policía	183-20	\$1.700	Jul20 - Jul21	100%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 416	N/A	57%
Tiquetes Aéreos	Subatours Ltda.	57-19	\$ 300	Jun19 - Oct21	37%
Monitoreo de Medios	Mercar Internet Ltda.	53-20	\$ 120	Mar20 - Sep21	61%
Gastos Varios	N/A	N/A	\$ 74	N/A	27%
Servicios de traducción	Consulting & Translation Company S.A.S.	296-20	\$ 50	Jun20 - Jun21	33%

\$9.714



EJECUCIÓN

Estabilización

¡Algo maravilloso está pasando!

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 12.401

Estabilización

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Propaís	403-18	\$ 2.991	jul-18	Liquidado
J. Walter Thompson Colombia S.A.S.	558-18	\$ 2.770	jul-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	31 OPS	\$1.954	jun-18	Liquidado
Prestación de Servicios Persona Natural	33 OPS	\$ 3.294	ago-18	En proceso de liquidación
Asociación Campaña Colombiana Contra Minas – CCCM	616-18	\$ 991	Jul-19	En proceso de liquidación
Brújula Comunicaciones Estratégicas S.A.S.	532-18	\$ 251	jul-18	Liquidado
Dattis Comunicaciones S.A.S.	565-17	\$ 71	dic-17	Liquidado
Ortegón Pulido Asociados S.A.S	13-19	\$ 62	Sep-19	Liquidado
Salamarquez S.A.S.	559-17	\$16	dic-17	Liquidado
Gastos Bancarios	N/A	\$0,01	nov-17	Liquidado

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Sociedad de Activos Especiales

(5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto



Entidad Ejecutora: Sociedad de Activos Especiales.



Apoyar los procesos relacionados con labores de identificación de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 1.820

Sociedad de  
Activos  
Especiales

Contratista	# Contrato	Valor *	Fecha Terminación	Estado
SAE	059	\$ 1.820	Abr 2019	Liquidado

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



**PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



# Colombia Sostenible- Nación 2018

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: DAPRE



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible



Focalización: Territorio Nacional



Estado: Liquidado



Temporalidad: 5 años

Nota: Los recursos de esta Subcuenta denominada Colombia Sostenible provienen del Presupuesto General de la Nación – Recurso Transferencias y no corresponden al Programa de Préstamo, ni al Fondo Colombia Sostenible - Facilidad. Para el año 2019, esta subcuenta no cuenta con recursos Nación para ejecución.



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 2.738

Contratista	# Contrato	Valor*	Fecha Terminación	Estado
Economía Urbana Ltda.	786-18	\$505	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	784-18	\$503	dic-18	Liquidado
Consorcio Desarrollo Rural 2018	787-18	\$503	dic-18	Liquidado
OPTIM Consult SAS	785-18	\$497	nov-18	Liquidado
Consorcio Escuela Galán - JPC	783-18	\$ 490	dic-18	Liquidado
4 Prestación de Servicios Persona Natural	-	\$ 240	feb-17	Liquidado

Colombia  
Sostenible

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## BID Préstamo

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



Apoyar los procesos relacionados con el programa de Colombia Sostenible, a través con el Préstamo 4424/OC-CO



Focalización: Municipios PDET



Estado: En Ejecución



Temporalidad: 5 años



# BID

Banco Interamericano  
de Desarrollo

¡Algo maravilloso  
está pasando!





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación  
\$ 61.050

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar BID Préstamo	\$ 54.234
Proyectos productivos	\$ 5.085
Proyectos de Restauración Ecológica	\$ 1.731

BID Préstamo

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 258.395

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Conservation International	740-20	\$ 6.720	\$ 8.345	Nov20 - Ene23	16%
	ECODELCA	850-20	\$ 5.497	\$ 7.544	Nov20 - Nov22	15%
	Misión Verde	726-20	\$ 1.926	\$ 9.275	Nov20 - Ene23	6%
	Corponariño	848-20	\$ 5.482	\$ 3.791	Nov20 - Nov22	0%
	Fundación Proterritorio	744-20	\$ 1.873	\$ 7.358	Nov20 - Nov22	7%
	Fundación Chocolate tumaco	861-20	\$ 4.499	\$ 4.353	Nov20 - Nov22	18%
	Fundación Reserva Natural la Palmita Centro de Investigación	785-20	\$ 5.135	\$ 2.355	Nov20 - Ene23	24%
	Fundación Ayuda en Acción	762-20	\$ 3.528	\$ 2.781	Nov20 - Ene23	20%
	ASOCAFE	779-20	\$ 1.089	\$ 5.148	Nov20 - Sep22	6%
	FESU	734-20	\$ 1.817	\$ 3.815	Nov20 - Nov22	11%
	HEVEANCOR	793-20	\$ 2.546	\$ 2.871	Nov20 - Ene23	16%
	ASOHECA	859-20	\$ 1.296	\$ 4.014	Nov20 - May22	9%
	Campodulce	845-20	\$ 2.718	\$ 2.510	Nov20 - Nov22	18%
	Fundación con vida	852-20	\$ 3.397	\$ 1.776	Nov20 - Ene24	23%
	Universidad Nacional	737-20	\$ 1.835	\$ 3.211	Nov20 - Ene23	13%
	CCI	739-20	\$ 828	\$ 3.998	Nov20 - Nov22	6%
ONF Andina	727-20	\$ 1.332	\$ 3.492	Nov20 - May22	10%	
ONF ANDINA	765-20	\$ 2.753	\$ 1.835	Nov20 - Ene23	21%	

\$ 258.395



EJECUCIÓN

BID Préstamo

¡Algo maravilloso está pasando!



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 258.395

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	ACAMAFRUT	778-20	\$ 1.593	\$ 2.902	Nov20 - May22	12%
	Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y áreas Protegidas	728-20	\$ 2.459	\$ 1.556	Nov20 - Nov22	21%
	Fundación Crecer en Paz	735-20	\$ 883	\$ 3.006	Nov20 - Nov22	8%
	CAFISUR	742-20	\$ 899	\$ 2.916	Nov20 - May22	8%
	SMURFIT	795-20	\$ 1.233	\$ 2.375	Nov20 - Nov23	12%
	CORPOTUNIA	782-20	\$ 666	\$ 2.889	Nov20 - Nov21	7%
	Corporación para estudios Interdisciplinarios y asesoría técnica	764-20	\$ 2.010	\$ 1.338	Nov20 - Ene23	21%
	MCC	786-20	\$ 1.530	\$ 1.683	Nov20 - May22	17%
	COOBRA	781-20	\$ 765	\$ 2.398	Nov20 - Nov22	8%
	Funmineros	923-20	\$ 1.854	\$ 1.243	Dic20 - Feb23	0%
	Fudesco	733-20	\$ 1.071	\$ 1.986	Nov20 - Nov22	12%
	Sachaamara UEAI S.A.S. ZOMAC	777-20	\$ 833	\$ 2.171	Nov20 - Nov22	10%
	INPROSEC	784-20	\$ 639	\$ 2.173	Nov20 - Nov21	8%
	CORPOJAGUAR	789-20	\$ 954	\$ 1.676	Nov20 - Nov22	13%
	Fundación Trópico	794-20	\$ 709	\$ 1.832	Dic20 - Dic22	10%
	ASOGANADO	787-20	\$ 1.080	\$ 1.203	Nov20 - Nov22	17%
CAFISUR	741-20	\$ 900	\$ 1.383	Nov20 - May22	14%	
CETEC	743-20	\$ 1.170	\$ 991	Nov20 - Nov22	19%	

\$ 258.395



EJECUCIÓN

BID Préstamo

¡Algo maravilloso está pasando!

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 258.395

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	La Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Limitada - COOPERACAFE	738-20	\$ 900	\$ 1.214	Nov20 - Nov22	15%
	Cabildo mayor indígena de Chigorodó	846-20	\$ 1.065	\$ 1.001	Nov20 - Nov22	0%
	Corporación integral para el desarrollo de la sociedad colombiana	847-20	\$ 1.125	\$ 859	Nov20 - May22	20%
	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	792-20	\$ 1.133	\$ 839	Nov20 - Nov22	20%
	Fundación Salva Terra	730-20	\$ 1.125	\$ 781	Nov20 - Nov22	21%
	Consejo comunitario de la comunidad negra de la parte alta y media de la cuenca del río Dagua	856-20	\$ 810	\$ 953	Nov20 - Nov22	0%
	FUN LATINO	783-20	\$ 888	\$ 856	Nov20 - Nov22	18%
	Asociación para la defensa del medio ambiente y de nuestra cultura negra	844-20	\$ 990	\$ 757	Nov20 - May22	20%
	Federación Campesina del Cauca FCC	790-20	\$ 792	\$ 931	Nov20 - Nov22	16%
	Fundación Suyusama	851-20	\$ 1.160	\$ 550	Nov20 - Nov22	24%
	Fundación Ayudar	729-20	\$ 790	\$ 767	Nov20 - Nov21	18%
	Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila - ASOCOOPH	780-20	\$ 585	\$ 943	Nov20 - Nov21	13%
	Corporación Colombia Internacional CCI	763-20	\$ 899	\$ 604	Nov20 - Jul22	21%
	Fundación Preservar Colombia	855-20	\$ 702	\$ 749	Nov20 - Ene24	17%
Consejo comunitario de la comunidad negra del río Jiguamiandó	853-20	\$ 929	\$ 398	Nov20 - Ene23	25%	

\$ 258.395



EJECUCIÓN

BID Préstamo

¡Algo maravilloso está pasando!

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 258.395

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio -Terminación	% Ejecución Financiera
Proyectos Productivos y de Restauración Ecológica	Asociación de cabildos ukawe'sx nasa cxhab	843-20	\$ 630	\$ 679	Nov20 - Jul22	17%
	Fundación ayudar en Acción	736-20	\$ 657	\$ 565	Nov20 - Nov21	19%
	SEPAS - DIPAL	826-20	\$ 621	\$ 583	Nov20 - May22	0%
	COPEX	788-20	\$ 594	\$ 583	Nov20 - Nov22	18%
	Corporación Nueva Ruralidad	791-20	\$ 665	\$ 474	Nov20 - Nov22	20%
	Asociación de productores Indígenas agroecológico de San Antonio de Palmito Sucre	860-20	\$ 661	\$ 448	Nov20 - Nov22	21%
	Asociación el futuro del mañana	862-20	\$ 773	\$ 331	Nov20 - May22	25%
	CORURAL	797-20	\$ 639	\$ 454	Nov20 - Nov22	20%
	Campodulce	825-20	\$ 628	\$ 421	Nov20 - May20	21%
	Corporación grupo trópico diverso	857-20	\$ 614	\$ 416	Nov20 - May22	21%
	Corporación Colombia Agropecuaria	929-20	\$ 612	\$ 408	Dic20 - Dic21	21%
	FMEPAC	854-20	\$ 530	\$ 355	Nov20 - Nov21	21%
	Microempresas de Colombia MICROL	796-20	\$ 603	\$ 412	Nov20 - Nov22	21%
	Corporación Colombia Internacional CCI	761-20	\$ 323	\$ 216	Nov20 - Nov22	21%
Roster de estructuración de proyectos	Consorcio Agroproyectos 2018	915-20	\$ 1.603	-	Dic20 - May21	15%
	Prodesarrollo Limitada	918-20	\$ 1.597	-	Dic20 - May21	15%
	Corporación Colombia Internacional CCI	913-20	\$ 1.577	-	Dic20 - May21	15%
	ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	917-20	\$ 1.479	-	Dic20 - May21	15%

\$ 258.395



EJECUCIÓN

BID Préstamo

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 258.395

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Roster de estructuración de proyectos	UT Inerco Optim Estructuradores	926-20	\$ 1.476	-	Dic20 - May21	0%
	UT Preservar Carbo Espira	927-20	\$ 1.273	-	Dic20 - May21	15%
Prestación de Servicios	27 OPS	N/A	\$ 3.147	-	Ene20 - Jul21	37%
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.117	-	Oct20 - Oct21	5%
Estructuración Integral de Proyectos	APCA Consorcio Sostenible 2020	842-20	\$ 1.094	-	Nov20 - Abr21	15%
	Fundación SOCYA	832-20	\$ 1.078	-	Nov20 - Abr21	15%
	APCA Fundación Natura y Cadena de Valor	833-20	\$ 1.074	-	Nov20 - May21	15%
	Proterritorio	838-20	\$ 1.047	-	Nov20 - Abr21	15%
	Portafolio Verde	840-20	\$ 1.040	-	Nov20 - Abr21	15%
	Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua	839-20	\$ 979	-	Nov20 - Abr21	15%
	Fundación Natura	834-20	\$ 793	-	Dic20 - Jun21	15%
	Innovación en Proyectos para la Sostenibilidad y Competitividad INPROSEC	841-20	\$ 941	-	Nov20 - Abr21	15%
	APCA Corporación para el Desarrollo Rural y Urbano de Colombia	836-20	\$ 940	-	Nov20 - Abr21	15%

\$ 258.395



EJECUCIÓN

BID Préstamo

¡Algo maravilloso  
está pasando!

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 258.395

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Estructuración Integral de Proyectos	Corporación Agencia de desarrollo económico local del complejo cenagoso de la zapatosa río Magdalena y depresión Momposina	837-20	\$ 924	-	Nov20 - Abr21	15%
	Ecosimple	835-20	\$ 885	-	Nov20 - May21	15%
Interventoría	U.T. Colombia en Paz Siempre	919-20	\$ 780	-	Dic20 - Jun21	15%
	Corporación para el Desarrollo Integral del Sector Agropecuario	914-20	\$ 745	-	Dic20 - Jun21	15%
	Fundación Colombia Nueva	916-20	\$ 677	-	Dic20 - Jun21	15%
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA	680-20	\$ 479	-	Oct20 - Oct21	19%
Construcción línea de base del programa Colombia Sostenible	Universidad de los Andes	309-20	\$ 471	-	Jun20 - Feb21	60%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda.	24-21	\$ 343	-	Ene21-N/A	0%
Tiquetes	Subatours SAS	214-19	\$ 93	-	Ago19 - Jun21	10%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 37	-	N/A	100%
Portal WEB	High Quality Solutions la E.U.	831-20	\$ 7	-	Nov20 - Nov21	0%

\$ 258.395



EJECUCIÓN

BID Préstamo

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 13.293

BID Préstamo

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
Corporación Colombia Internacional	399-19	\$2.031	-	May 2020	En proceso de Liquidación
ONF Andina Sucursal Colombiana de ONF Internacional	397-19	\$1.929	-	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Inerco-Optim Estructuradores	422-19	\$1.927	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Prodesarrollo Ltda.	411-19	\$1.538	-	May 2020	En proceso de Liquidación
Consortio Agroproyectos 2018	421-19	\$1.527	-	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Preservar – Carbo-Espira	423-2019	\$1.438	-	May 2020	En proceso de Liquidación
U.T. Colombia en Paz Siempre	398-19	\$ 1.058	-	Jul 2020	En proceso de Liquidación
16 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 996	-	Oct 2019	Liquidado
35 Contratos de Prestación de Servicios	-	\$ 772	-	Oct 2019	En proceso de Liquidación
Deloitte & Touche	97-20	\$ 71	-	Jun 2020	Liquidado
Publicaciones Semana S.A.	563-20	\$ 6	-	Sep 2020	Liquidado

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz



## BID Facilidad



Entidad Ejecutora: Fondo Colombia en Paz (FCP)



**Línea 9:** Diseño de mecanismo de acompañamiento técnico y generación de capacidades territoriales para la gestión de proyectos e innovación territorial.

**Línea 13:** Promoción de estrategias innovadoras para el desarrollo rural sostenible y la preservación ambiental.



Focalización: 277 Municipios CONPES 3850, dentro de los que se encuentran 129 Municipios PDET, y los departamentos Nariño, Putumayo y Caquetá.



Estado: En Ejecución



Temporalidad: Hasta 10 años



# BID

Banco Interamericano de Desarrollo



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz.  
Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación  
\$ 1.938

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



BID Facilidad

Nombre corto	Valor
Proyectos Productivos	\$ 1.350
Por asignar BID Facilidad	\$ 588

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 13.648

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Contrapartida	Inicio - Terminación	% Ejecución Financiera
Ejecución de Proyectos Productivos Sostenibles	Amazon Corporation Team	524-20	\$ 1.530	\$ 1.931	Nov20 - Dic22	6%
	Fundación Preservar	523-20	\$ 720	\$ 1.038	Ago20 - Sep22	12%
	Corpoamazonia	525-20	\$ 1.017	\$ 717	Nov20 - Dic22	12%
Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte	Viveka S.A.S.	681-20	\$ 1.748	-	Oct20 - Oct21	0%
Proyectos Productivos	Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco	928-20	\$ 575	\$ 1.942	Feb21 - Feb23	0%
Consultoría	Fundación un Mundo sin Frontera	522-20	\$ 588	401	Sep20 - Oct22	23%
Estructuración de proyectos de infraestructura productiva	Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca - COOBRA	680-20	\$ 748	-	Oct20 - Oct21	0%
Prestación de Servicios Persona Natural	4 OPS	N/A	\$ 317	-	Ene20 - Jul21	24%
Auditoría	Deloitte & Touche Ltda	45-20	\$ 154	-	Feb21 - N/A	0%
		44-20	\$ 100	-	Feb21 - N/A	0%
Tiquetes Aéreos	Subatours S.A.S.	413-19	\$ 51	-	Nov19 - Jun21	7%
		412-19	\$ 48	-		2%
Gastos de Desplazamiento	N/A	N/A	\$ 24	-	N/A	78%

\$ 13.648



EJECUCIÓN

BID Facilidad

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso está pasando!



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados  
\$ 280

BID Facilidad

Contratista	# Contrato	Valor *	Contrapartida	Fecha Terminación	Estado
16 Contratos de Prestación de Servicios	N/A	\$280	-	Nov 2019	En proceso de Liquidación
Interchurch Organization For	593-20	-	-	Ene 2021	Liquidado

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones

\*Cifras preliminares. Una vez culmine el proceso de liquidación, los valores pueden variar.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Herencia Colombia



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 5% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación



Temporalidad: 10 años





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación  
\$ 22.818

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Herencia  
Colombia

Nombre corto	Valor
Por asignar Herencia Colombia	\$ 22.818





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 426

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	4 OPS	N/A	\$426	Feb21 – Feb22	0%

\$ 426



EJECUCIÓN

Herencia  
Colombia

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS



Entidad Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible



Apoyo al sistema nacional de áreas protegidas y otras estrategias de conservación, esta destinación es el 25% del recaudo del impuesto al carbono



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En Planeación





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



Planeación  
\$ 115.728

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto	Valor
Por asignar Ambiente y desarrollo sostenible	\$ 115.133
Contratos de Prestación de Servicio	\$ 595

Ambiente y  
Desarrollo  
Sostenible  
MADS

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria

Evaluación


Asignación

Ejecución  
\$ 490

Terminados

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Prestación de Servicios Persona Natural	5 OPS	N/A	\$ 490	Feb21 – Feb22	0%

\$ 490



EJECUCIÓN

Ambiente y  
Desarrollo  
Sostenible  
MADS



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



# Agencia Nacional de Tierras 2019

(1) Reforma Rural Integral



Entidad Ejecutora: Agencia Nacional de Tierras (ANT)



Apoyar los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, en el marco del acuerdo de Reforma Rural Integral



Focalización: Territorio Nacional



Estado: En ejecución



Temporalidad: 10 años



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA





La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación  
\$ 12.453

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Agencia  
Nacional de  
Tierras 2019

Nombre corto	Valor
Por asignar ANT 2019	\$ 12.453

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



**PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA**

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación

Convocatoria  
\$ 4.901

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados



Nombre corto

Entidad  
Solicitante

Valor

Fecha cierre de recepción de  
propuestas

Operador Ambiental

[ANT](#)

\$ 4.901

21 de abril de 2021

Agencia  
Nacional de  
Tierras 2019

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

Planeación

Convocatoria

Evaluación

Asignación


Ejecución  
\$ 4.349

Terminados

Agencia  
Nacional de  
Tierras 2019

Nombre corto	Contratista	# Contrato	Valor	Inicio – Terminación	% Ejecución Financiera
Compra de Predios	Varios	-	\$ 4.274	Nov19 - N/A	41%
Avalúo de predios	Corporación Registro de Avaluadores y Lonja Colombiana de la Propiedad Raíz	244-20	\$ 75	Nov20 - Mar21	55%

\$ 4.349



EJECUCIÓN

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA

Fuente: P.A. Fondo Colombia en Paz. Cifras en millones de pesos.

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## KFW



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Apoyar la implementación del “Programa Piloto de Inversiones PDET”



Focalización: Municipios de Morelia, Valparaíso, San José del Fragua en Caquetá



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2024





La paz con legalidad es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Planeación  
\$ 12.464

Convocatoria

Evaluación

Asignación

Ejecución

Terminados

KFW



Nombre corto	Valor
Por asignar KFW	\$ 12.464





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## AFD



Entidad Ejecutora: Agencia de Renovación del Territorio (ART)



Estructuración de proyectos productivos – ambientales en zonas PDET



Focalización: Zonas PDET de Catatumbo y Motes de María



Estado: En planeación



Temporalidad: 2020 - 2021





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## VISIÓN AMAZONÍA



Entidad Ejecutora: UTC Colombia Sostenible  
Pilar: 6 de Reactivación Económica y Producción Agropecuaria para Implementar la Reforma Rural Integral



Cofinanciar proyectos, actividades mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto entre el Programa Colombia Sostenible y el Programa REM Colombia Visión Amazonía



Focalización: Municipios de los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y sur del Meta.



Estado: En planeación



Temporalidad: Subacuerdo VA 003 de 2020  
Hasta el 31 de diciembre de 2021





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



## ICBF Sacúdete



Entidad Ejecutora: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF  
Pilar: 1.8 Planes de acción para la transformación regional



Generaciones Sacúdete busca acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.



Focalización: Nacional, con prioridad Municipios PDET



Estado: Activa / Creada el 25 de Febrero de 2021



Temporalidad: N/A





La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

# FONDOS PARA LA PAZ CON LEGALIDAD



No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



<b>Nombre:</b>	<b>Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I</b>
<b>Sede:</b>	Nueva York
<b>Objetivo:</b>	Apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida, el alistamiento y la implementación temprana del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Acompañamiento a las víctimas, a la reincorporación de los excombatientes, al desarrollo de las capacidades institucionales de los territorios afectados por el conflicto y su desarrollo económico.
<b>Duración:</b>	Febrero 2016 - Diciembre 2018
<b>Donantes:</b>	Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Cooperación Catalana, Fondo Consolidación de la Paz de la ONU, Women's Peace and Humanitarian Fund, Fundación (genérico) y Fondo ODS
<b>Gobernanza:</b>	Comité Directivo: Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 2 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
<b>Presupuesto Total (USD):</b>	\$ 87.029.345 (contribuciones más intereses)
<b>En ejecución (USD):</b>	\$ 85.913.937 (Asignado)
<b>Gastos administrativos</b>	\$3.564.976
<b>Ventanas de implementación</b>	Sistema Naciones Unidas: ACNUR, FAO, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNMAS/UNOPS, etc. Sociedad Civil: Algunas organizaciones: Halo Trust, Humanicemos, Pastoral Social, APN, Fundación Restrepo Barco, Aldeas Infantiles, Fundación Plan, entre otras. *La ventana de gobierno no se abrió para la fase I del MPTF



NACIONES UNIDAS

## Naciones Unidas para el Posconflicto Fase I

**USD 86.233.309**

Desembolsados al Fondo

**USD 0**

Contribuciones pendientes

**USD 87.029.345**

Total movilizado

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



**PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA**



**El futuro  
es de todos**

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

## Fondo de Naciones Unidas para el Posconflicto, Fase I.



NACIONES UNIDAS

112

Proyectos aprobados  
(2016, 2017, 2018 y 2019)

Donante	Contribuciones
Alemania	USD 7.295.170
Canadá	USD 15.229.371
Fondo Consolidación de Paz (PBF), ONU	USD 15.000.000
Women's peace and humanitarian Fund	USD 2.000.000
Irlanda	USD 1.169.412
Reino Unido	USD 19.961.745
Noruega	USD 9.634.951
Suecia	USD 9.492.667
Suiza	USD 3.090.580
SDG Fund	USD 1.500.000
Nueva Zelanda	USD 140.605
Cooperación Catalana	USD 363.245
Portugal	USD 72.120
Emiratos Árabes Unidos	USD 1.000.000
Filantropía	USD 283.443
<b>Total: USD 86.233.309</b>	

\*Con intereses el total es de USD 87.029.345

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



<b>Nombre:</b>	<b>Fondo de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, Fase II</b>
<b>Sede:</b>	Nueva York
<b>Objetivo:</b>	La II fase del Fondo seguirá atendiendo las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el Gobierno de la República a través del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz en 4 ámbitos temáticos: 1. Estabilización 2. Reincorporación 3. Víctimas y Justicia Transicional, y 4. Comunicación, en los 170 municipios PDET.
<b>Duración</b>	Diciembre 2018- Diciembre 2022
<b>Donantes:</b>	Chile, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suiza, Suecia, Canadá, Corea, Finlandia, Irlanda y el Fondo para la Consolidación de la Paz.
<b>Gobernanza:</b>	Alto Consejero de Estabilización, MRE, APC, DNP, Fondo Colombia en Paz, 2 SNU, 1 privado, 1 soc. civil, 3 donantes. Observadores: 1 BM, 1 EUTF, 1 BID.
<b>Presupuesto Total (USD):</b>	\$ 62.321.118
<b>Ventanas de implementación</b>	Sistema de Naciones Unidas y No gubernamental / Privados.



NACIONES UNIDAS

Naciones Unidas  
para el Posconflicto  
Fase II

**USD 58.975.603**

*Desembolsados al Fondo*

**USD 3.345.515**

*Contribuciones pendientes*

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



**PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA**



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

## Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sosténimiento de la Paz, Fase II.



NACIONES UNIDAS

Donante	Contribuciones	Compromisos firmados
Reino Unido	USD 15.402.960	
Chile	USD 100.000	USD 20.000
Alemania	USD 14.576.386	
Noruega	USD 17.848.520	
Corea	USD 500.000	
Suecia	USD 1.602.025	USD 3.146.303
Canadá	USD 1.876.313	
Fondo Consolidación de la Paz	USD 5.000.000	
Suiza	USD 1.005.620	
Finlandia	USD 162.753	USD 179.212
Irlanda	USD 901.026	
<b>Total:</b>	<b>USD 58.975.603</b>	<b>USD 3.345.515</b>

Nota: Nota: En Comité Directivo del 18 de diciembre de 2020, Noruega, Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Suiza, Finlandia, Chile y el Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz confirmaron nuevas contribuciones para seguir apoyando la consolidación de la paz, adicionando así \$ 83 mil millones de pesos (**US\$ 23,9 millones**) al presupuesto del Fondo. Las contribuciones de Chile y Finlandia ya se encuentran reflejadas en el cuadro.

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



<b>Nombre:</b>	<b>Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial</b>
<b>Sede:</b>	Washington D.C.
<b>Objetivo:</b>	Mejorar el acceso de las entidades gubernamentales a la información, experiencias globales y financiación para apoyar la agenda del posconflicto. Los ejes temáticos son: Infraestructura social, desmovilización y reintegración y reparación colectiva para las víctimas
<b>Duración:</b>	2014-2020
<b>Donantes:</b>	Banco Mundial y Suecia
<b>Gobernanza:</b>	APC, DNP, Alto Consejero Estabilización, BM y Embajada de Suecia
<b>Presupuesto total (dólares):</b>	\$ 7.100.000
<b>Presupuesto de ejecución (dólares):</b>	\$ 7.100.000
<b>Saldo disponible (dólares):</b>	0



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

Banco Mundial  
para la Paz y el  
Posconflicto

**USD 7.100.000**

*Desembolsados al Fondo*

**USD 0**

*Contribuciones pendientes*

**USD 7.100.000**

*Presupuesto total*

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



**PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA**



**El futuro  
es de todos**

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con legalidad es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ

## Fondo Para la Paz y el Posconflicto



**BANCO MUNDIAL**  
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

7

Proyectos aprobados

DONANTE		RECURSOS REGISTRADOS	
	<b>Banco Mundial</b>	USD	4.000.000
	<b>Suecia</b>	USD	3.100.000
<b>Total</b>		<b>USD</b>	<b>7.100.000</b>

Fondos para la Paz con Legalidad

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de 2021



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



El futuro es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



Fondo Europeo  
para la Paz

**EUR 127.3 M.**

*Desembolsados al Fondo*

**Pendientes**

Irlanda (750.000 EUR)  
Suecia (2,5 M EUR)

¡Algo maravilloso  
está pasando!

<b>Nombre:</b>	<b>Fondo Europeo para la Paz</b>
<b>Sede:</b>	Bélgica / Delegación de la Unión Europea en Colombia - DUE
<b>Objetivo:</b>	Apoyar la implementación de las provisiones establecidas en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC y acompañar a la población colombiana en la superación de los efectos negativos del conflicto armado. Trabaja bajo dos enfoques temáticos: desarrollo rural y reincorporación y dos enfoques transversales: género y derechos humanos
<b>Duración</b>	2016-2020 (Es la última fecha en la que se pueden firmar contratos) <b>En Comité Estratégico del Fondo (24/10/2019)</b> se anunció que el Fondo tendría una duración de 4 años más. Sin embargo, esa decisión aún está en revisión en Bruselas (enero/2021).
<b>Donantes:</b>	Alemania, Austria, Chile, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Comisión Europea y EU-ECHO
<b>Gobernanza:</b>	Alto Consejero Estabilización, MRE, APC, Donantes.
<b>Presupuesto Total (euros):</b>	€127.3 M.
<b>Presupuesto en ejecución:</b>	€113.94 M contratados (34 proyectos, 6 auditorías).
<b>Monto Proyectos en fase administrativa*:</b>	€3.5 M en contratación (2 contratos)
<b>Saldo disponible:</b>	€0.7 M.
<b>Gastos Administrativos:</b>	€4.6 M.
<b>Contribuciones pendientes desembolso:</b>	En Comité Estratégico del Fondo del 22/01/2021 se anunciaron nuevas contribuciones por parte de Irlanda (750.000 EUR) y Suecia (2,5 M EUR)

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



**PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA**



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



PROGRAMAS  
DE DESARROLLO CON  
ENFOQUE TERRITORIAL

## Fondo Europeo para la Paz



34

Proyectos en ejecución

6

Auditorías

Total €113.94 millones

Donante	Recursos Registrados	Compromisos
Alemania	EUR 6.000.000	
Chipre	EUR 10.000	
Comision Europea	EUR 90.000.000	
Croacia	EUR 20.000	
UE-ECHO	EUR 2.000.000	
Eslovaquia	EUR 20.000	
Eslovenia	EUR 12.000	
Espana	EUR 4.500.000	
Francia	EUR 3.000.000	
Holanda	EUR 5.000.000	
Hungria	EUR 20.000	
Irlanda	EUR 3.000.000	
Italia	EUR 5.000.000	
Letonia	EUR 10.000	
Lituania	EUR 46.000	
Luxemburgo	EUR 35.000	
Malta	EUR 10.000	
Portugal	EUR 200.000	
Reino Unido	EUR 1.510.000	
Republica Checa	EUR 40.678	
Suecia	EUR 4.770.422	
Chile	EUR 89.686	
Austria	EUR 10.000	
Finlandia	EUR 150.000	
<u>Bank interests</u>	EUR 773	
<b>Total:</b>	<b>EUR 127.344.561</b>	

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

## Fondo Colombia en Paz



BID Colombia  
Sostenible

**USD 19.658.355**

*Contribuciones correspondientes al  
POA 2018*

**USD 12.000.000**

*Contribuciones correspondientes al  
POA 2019*

**USD 250.000.000**

*Presupuesto máximo para el pago  
por resultados en los diez años de  
vigencia del acuerdo con donantes*

<b>Nombre:</b>	<b>Fondo Colombia Sostenible</b>
<b>Sede:</b>	Washington D.C.
<b>Objetivo:</b>	Apoyar el desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de capacidades a nivel local
<b>Duración:</b>	2017-2032
<b>Donantes:</b>	Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia y Suiza
<b>Gobernanza:</b>	Alto Consejero Estabilización, Fondo Colombia en Paz, MADS, MADR, APC, DNP, Donantes.
<b>Tope máximo de aportes de pago por resultados - aporte donantes en 10 años (dólares):</b>	\$ 250.000.000
<b>Monto proyectos aprobados (dólares):</b>	\$12,894,399

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



**PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA**



**El futuro  
es de todos**

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



## Fondo Colombia Sostenible

DONANTES	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2018	RECURSOS DESEMBOLSADOS POA 2019**
   Declaración Conjunta (Noruega, Alemania Reino Unido)*	USD 15.000.000	USD 11.000.000
 Suecia	USD 1.658.355	USD 1.000.000
 Suiza	USD 3.000.000	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>USD 19.658.355</b>	<b>USD 12.000.000</b>

\* Componente de pago por resultados. Noruega es el único aportante al Fondo Colombia Sostenible, en el marco de la Declaración Conjunta de Intención.

\*\* En el POA 2018 se produjo un rezago de USD \$ 5.479.312, que pasó al POA 2019.

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz



ROL DE APC-COLOMBIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEPAZ



## Fondo Colombia Sostenible POA 2019

Líneas de inversión del POA 2019	Presupuesto en USD
<b>Línea 1.</b> Generación de Condiciones Habilitantes para la Lucha Contra la Deforestación	\$2,710,000
<b>Línea 2.</b> Desarrollo de la Economía Forestal y de Alternativas Económicas Sostenibles Estratégicas para la Lucha Contra la Deforestación	\$9,095,000
<b>Línea 3.</b> Fortalecimiento de las capacidades de los grupos étnicos para reducir la deforestación y mejorar la gestión de los bosques	\$4,820,000
Actividades de apoyo para la gestión de la UTC	\$420,000
<b>Total presupuesto POA 2019</b>	<b>\$17,045,000</b>
Estimado de reserva para gastos bancarios, auditorías y otros gastos extraordinarios no operativos	\$183,209
<b>Total disponible para POA 2019</b>	<b>\$17,228,209</b>

Fondos para  
la Paz con  
Legalidad

No. Informe: 157  
05 al 09 de abril de  
2021



PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA



El futuro  
es de todos

APC Colombia  
Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional

¡Algo maravilloso  
está pasando!



La paz con  
legalidad  
es de todos

Fondo Colombia en Paz

